

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Director de Recursos Humanos y Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 16 de julio de 2026, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad con la modificación del contrato nº 7724000278 (SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 6, ARCO NOROESTE LOTE 1) siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: servicios para la inspección, vigilancia, control de la gestión medio ambiental, control de calidad y aplicación del reglamento 402/2013 UE a las obras de renovación integral de superestructura de vía en el arco noroeste de la línea 6, coincidente con el ámbito de actuación del lote 1 de las obras de renovación integral de superestructura de vía entre Avenida de América y Laguna (P.K. 14+242a P.K. 2+756) en sentido de los PP.KK. crecientes.
- Nº de licitación: 6012400277
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 40 meses
- Adjudicatario: UTE LÍNEA 6 GIS-CURVA 2024 (GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.-OMICRON AMEPRO, S.A.- CURVA INGENIEROS, S.LU.)
- Importe del contrato (IVA excluido): 2.360.674,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 07.11.2024
- Fecha de formalización: 04.12.2024
- Fecha de inicio: 10.12.2024

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación en la fase de cierre del servicio de la línea en la estación de Moncloa; Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación de la fase posterior al cierre del servicio de la línea. Actuaciones en Cocheras y Depósitos; Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación de la fase posterior al cierre del servicio de la línea. Informe base.
- Importe de la propuesta: 544.122,50euros
- Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Antonio López Porto
Director de RRHH y Contratación
de Metro de Madrid, S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.