

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 496 / 2025

 Unidad Administrativa  
 Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000021/2024 (MO001)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Sistemas de Información Sectoriales*,

**RESUELVO**

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo previsto en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, la **modificación** del contrato de servicios denominado **"MANTENIMIENTO, IMPLANTACIÓN, ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO, FORMACIÓN Y TUTORÍAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS ENTES LOCALES ADHERIDOS AL PROYECTO GEMA"** en los términos siguientes:

- **Contratista:** **ATM GRUPO MAGGIOLI S.L.**, NIF: B-28798775
- **Justificación y objeto de la modificación:** El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento, implantación, asistencia y soporte técnico, así como la formación y tutorías del sistema de información para la Gestión Municipal de los Entes Locales adheridos al proyecto GEMA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En la *Cláusula 1 Apartado 19* en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, se recoge como causa de modificación prevista la siguiente:

*"Cuando durante la ejecución del contrato resulte necesaria la ampliación del número de horas previstas para la prestación de los servicios de formación y/o tutorías que constituyen el objeto del contrato, respecto de las previstas en la *Cláusula 4.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (800 horas)*."*

En el transcurso de la ejecución del contrato se ha necesitado realizar una actualización tecnológica del producto que ha afectado a dos de los módulos integrantes del proyecto GEMA, concretamente:

- GITWEB: Gestión de ingresos y recaudación
- CONTAWEB: Contabilidad e inventario

Dicha actualización tecnológica, requiere realizar cursos de formación adicionales a los ya previstos en el proyecto GEMA.

Por otro lado, para realizar con éxito la migración de GITWEB y CONTAWEB, se necesita una tutoría por Entidad Local y aplicación migrada para terminar de cerrar la migración y dejar los datos correctos y mostrar el funcionamiento personalizado a la entidad, y al menos 2 tutorías en las Entidades Locales más grandes y complejas. Siguiendo estos criterios se ha hecho una estimación de tutorías necesarias.

Además, en este año se ha solicitado de forma masiva, por las Entidades Locales, el uso del portal del empleado que ha requerido más tutorías de las previstas en este módulo.

Se indican a continuación, en el apartado de **formación**, los cursos programados y su desglose de horas:

| Formación Contrato actual | 2025      |            | 2026      |            | Total     |            |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                           | Cursos    | Horas      | Cursos    | Horas      | Cursos    | Horas      |
| GITWEB                    | 8         | 156        | 2         | 24         | 10        | 180        |
| Contabilidad - Inventario | 1         | 4          | 6         | 81         | 7         | 85         |
| GERES                     | 1         | 5          | 2         | 26         | 3         | 31         |
| Portal del empleado       | 1         | 10         |           |            | 1         | 10         |
| <b>Total</b>              | <b>11</b> | <b>175</b> | <b>10</b> | <b>131</b> | <b>21</b> | <b>306</b> |

Con estos cursos ya se consume el total de horas destinadas a este apartado en el contrato actual.

Por lo que es necesario incluir los siguientes cursos añadidos para llegar al total de entidades locales:

| Formación                 | 2025     |           | 2026     |            | Total     |            |
|---------------------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
|                           | Cursos   | Horas     | Cursos   | Horas      | Cursos    | Horas      |
| GITWEB                    | 2        | 48        | 4        | 72         | 6         | 120        |
| Contabilidad - Inventario | 3        | 25        | 5        | 69         | 8         | 76         |
| <b>Total</b>              | <b>5</b> | <b>73</b> | <b>9</b> | <b>141</b> | <b>14</b> | <b>214</b> |

Para el apartado de las **tutorías**, se han estimado las tutorías necesarias para cada módulo, teniendo en cuenta las Entidades Locales que tienen implantado el módulo, y la necesidad de 1 o 2 tutorías según la complejidad de la Entidad Local en referencia al módulo. Cada tutoría se estima en 6 horas, que es lo que se viene haciendo hasta el momento y se considera el tiempo adecuado para las mismas. Este estudio da como resultado la necesidad de 3.446 horas de tutorías.

| Aplicación EELL         | EELL | Sesiones necesarias | Horas/sesión | Horas totales  |
|-------------------------|------|---------------------|--------------|----------------|
| GITWEB                  | 115  | 1                   | 6            | 690 h          |
| GITWEB                  | 48   | 2                   | 6            | 576 h          |
| Contabilidad-Inventario | 115  | 1                   | 6            | 690 h          |
| Contabilidad-Inventario | 82   | 2                   | 6            | 984 h          |
| Portal del empleado     | 83   | 1                   | 6            | 498 h          |
| Portal del empleado     | 2    | 1                   | 4            | 8 h            |
| <b>Total horas</b>      |      |                     |              | <b>3.446 h</b> |

Teniendo en cuenta que, a día de hoy, solo quedan pendientes de consumir 914 horas, se ve necesario modificar el contrato para poder cumplir con la necesidad detectada:

| Tutorías                 | Horas / sesión | 2025       |            | 2026       |              | Total      |              |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                          |                | Sesiones   | Horas      | Sesiones   | Horas        | Sesiones   | Horas        |
| GITWEB                   | 6              | 44         | 264        | 92         | 552          | 136        | 816          |
| Contabilidad- Inventario | 6              | 90         | 540        | 180        | 1.080        | 270        | 1.620        |
| Portal del Empleado      | 6              | 5          | 30         | 11         | 66           | 16         | 96           |
| <b>Total horas</b>       |                | <b>139</b> | <b>834</b> | <b>283</b> | <b>1.698</b> | <b>358</b> | <b>2.532</b> |

En conclusión, para la inclusión de las nuevas necesidades de formación y tutorías, es necesario incrementar los recursos asignados al contrato, según se indica a continuación:

| Concepto                       | Precio Unitario | 2025  |                    | 2026  |                     | Total |                     |
|--------------------------------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
|                                |                 | Horas | Importe            | Horas | Importe             | Horas | Importe             |
| Formación                      | 16,63 €/h       | 73    | 1.213,99 €         | 141   | 2.344,83 €          | 214   | 3.558,82 €          |
| Tutorías                       | 98,29 €/h       | 834   | 81.973,86 €        | 1.698 | 166.896,42 €        | 2.532 | 248.870,28 €        |
| <b>Total (IVA no incluido)</b> |                 |       | <b>83.187,85 €</b> |       | <b>169.241,25 €</b> |       | <b>252.429,10 €</b> |


Según lo indicado, el **100 %** del presupuesto del contrato está comprometido, por lo que resulta necesaria la ampliación del número de horas previstas para la prestación de los servicios de formación y tutorías que constituyen el objeto del contrato, respecto de las previstas en la *Cláusula 4.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas*.

- **Plazo de ejecución de la modificación:** El plazo ejecución de la modificación será desde el día siguiente a la formalización del contrato de modificación hasta el 15 de septiembre de 2026.
- **Importe de la modificación:** El importe máximo de la modificación asciende a **TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (305.439,21 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

| Concepto                            | Año 2025            | Año 2026            | Total               |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Base Imponible                      | 83.187,85 €         | 169.241,25 €        | 252.429,10 €        |
| IVA (21%)                           | 17.469,45 €         | 35.540,66 €         | 53.010,11 €         |
| <b>Importe Total (IVA incluido)</b> | <b>100.657,30 €</b> | <b>204.781,91 €</b> | <b>305.439,21 €</b> |

La modificación que se propone, es la primera que se tramita en este contrato, y no supera el límite máximo del 20 % del precio inicial.

Madrid, a fecha de firma  
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNÁNDEZ -   
Fecha: 2025.07.09 21:45