



Ref.: SC 5000008082

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 23 de enero de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7725000010 (IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN LA ESTACIÓN DE PROSPERIDAD LÍNEA 4 DE METRO DE MADRID LOTE 1).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la implantación de escalera mecánica en acceso de la estación de Prosperidad (línea 4).
- Nº de licitación: 6012400363
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Adjudicatario: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 761.462,38 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.01.2025
- Fecha de formalización: 05.02.2025
- Fecha de inicio: 04.03.2025

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación consistente en la inclusión de precios nuevos en el contrato adjudicado necesarios para completar los alcances de adjudicación del contrato
- Ampliación de plazo de 3 meses.
- Importe de la modificación: 152.106,57 euros.

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*