



Ref.: SC 5000008122

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario en Funciones de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 31 de julio de 2025, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7725000012 (IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN LA ESTACIÓN DE SAN BLAS LÍNEA 7 DE METRO DE MADRID LOTE 3.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la implantación de escalera mecánica en acceso de la estación de San Blas (línea 7).
- Nº de licitación: 6012400363
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Adjudicatario: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.222.539,10 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.01.2025
- Fecha de formalización: 05.02.2025
- Fecha de inicio: 04.03.2025

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo de 5 meses.
- Importe de la modificación: 0 euros.

D. Antonio López Porto  
Secretario en Funciones  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*