



Metro de Madrid, S.A.

Ref.: SC 5000009035

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 23 de abril de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7725000010 (IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN LA ESTACIÓN DE PROSPERIDAD LÍNEA 4 DE METRO DE MADRID LOTE 1).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la implantación de escalera mecánica en acceso de la estación de Prosperidad (línea 4).
- Nº de licitación: 6012400363
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Adjudicatario: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 761.462,38 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.01.2025
- Fecha de formalización: 05.02.2025
- Fecha de inicio: 04.03.2025

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: ampliación de plazo de 74 días.
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.