

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2024

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de mayo de 2026 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato nº 71/2024 relativo a la “SUSTITUCIÓN DEL CARBÓN ACTIVO GRANULADO DE LA ETAP DE CÁCERES”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
25.05.2026	1	IT00604870394	NORIT ITALIA SPA	15 días

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 02.06.2026 09:54:07 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.