

INFORME SOBRE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA EXPOSICION "JOSÉ LUIS ALONSO MAÑES" QUE, EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR, PRESENTAN LAS EMPRESAS ARTE 19, ARTERIA Y LABAD & ARTEAGA.

Ref.: C-332B/012-24

Exp.: A/SER-040617/2024

En relación con el contrato de servicio de MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA EXPOSICION "JOSÉ LUIS ALONSO MAÑES", las empresas ARTE 19, ARTERIA Y LABAD & ARTEAGA presentan, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, una memoria descriptiva de la prestación de los servicios objeto del contrato.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establece:

Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor

Propuesta técnica. Hasta 25 puntos:

3. Memoria descriptiva de la prestación de los servicios objeto del contrato: Hasta 25 puntos

Calidad de los materiales propuestos para la ejecución de los trabajos superior a la exigida en el PPT

Se valorará una calidad superior en grosor y cualidades técnicas a la previstas en el PPT del cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas	Hasta 10 puntos
--	-----------------

Se valorará la utilización de un mayor grosor y calidad del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones	Hasta 10 puntos
Planificación y organización de la ejecución material del montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y desmontaje	Hasta 5 puntos

A) En relación con el primer criterio a valorar:

Se valorará una calidad superior en grosor y cualidades técnicas a la previstas en el PPT del cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas	Hasta 10 puntos
--	-----------------

La empresa **ARTE 19** aporta una memoria de montaje de la que se desprende una mejora en el cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas, proponiendo la utilización de cristal 5 + 5 en vez del 4+4 previsto en el PPT.....10 puntos

La empresa **ARTERIA** aporta una memoria de montaje de la que se desprende una mejora parcial en el cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas, ya que proponer utilización de cristal 5+5, en vez del 4+4 previsto en el PPT, pero solo para las bases, mientras para el resto mantiene 4+4.....07 puntos

La empresa **LABAD&ARTEAGA ARTERIA** aporta una memoria de montaje de la que se desprende una mejora parcial en el cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas, ya que proponer utilización de cristal 5+5, en vez del 4+4 previsto en el PPT, pero solo para los cristales planos, mientras para el resto mantiene 4+4.....07 puntos

B) En relación con el segundo criterio a valorar:

Se valorará la utilización de un mayor grosor y calidad del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones	Hasta 10 puntos
---	-----------------

La empresa **ARTE 19** aporta una memoria de montaje de la que se desprende una muy ligera mejora conforme a lo referido en el PPT en lo que a grosor y calidad del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones, ya que propone la utilización de barrote de 4,5 x 4,5 cm frente a 4 x 4 establecido en el PPT y la posible utilización de abeto. Ninguna de las mejoras supone un cambio cualitativo en el resultado final, ya que medido centímetro más en el grosor del barrote no ofrece una mejora sustancial en las prestaciones y la “posible” utilización de abeto no supone una mejora frente a la samba establecida en PPT.....02 puntos

La empresa **ARTERIA** aporta una memoria de montaje de la que se desprende una muy ligera mejora conforme a lo referido en el PPT en lo que a grosor del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones, ya que propone la utilización de barrote de 4,5 x 4,5 cm frente a 4 x 4 establecido en el PPT lo que no supone una mejora sustancial.....02 puntos

La empresa **LABAD&ARTEAGA** aporta una memoria de montaje de la que se desprende una ligera mejora conforme a lo referido en el PPT en lo que a grosor del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones, ya que propone la utilización de barrote de 7 x 3 cm frente a 4 x 4 establecido en el PPT. El aumento del tamaño en una de las caras puede parecer una mejora pero la reducción en otra da lugar a un descuadre en la visualización del resultado final que no es un efecto deseado por el diseño y podría, además, traducirse en una mayor posibilidad de alabeo en los vanos.....01 puntos

C) En relación con el tercer criterio a evaluar

Planificación y organización de la ejecución material del montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y desmontaje	Hasta 5 puntos
--	----------------

La empresa **ARTE 19** presenta una memoria en la que se detalla la planificación y organización de la ejecución material del montaje y el desmontaje de la que se desprende una secuenciación razonada de los distintos trabajos que aseguran la correcta ejecución en tiempo y forma de los distintos capítulos de montaje y desmontaje y que es acorde con los tiempos de los que se disponen y garantizan la finalización de los trabajos para la fecha prevista para la inauguración y posteriormente el desmontaje.....5 puntos

La empresa **ARTERIA** presenta una memoria en la que se detalla la planificación y organización de la ejecución material del montaje y el desmontaje de la que se desprende una secuenciación razonada de los distintos trabajos que aseguran la correcta ejecución en tiempo y forma de los distintos capítulos de montaje y desmontaje y que es acorde con los tiempos de los que se disponen y garantizan la finalización de los trabajos para la fecha prevista para la inauguración y posteriormente el desmontaje.....5 puntos

La empresa **LABAD&ARTEAGA** presenta una memoria en la que se presenta un cronograma general con las etapas del proyecto, pero no especifica ni trabajos concretos ni las fechas concretas de acometida de cada trabajo, asignando a cada una de las tareas una determinada cantidad de semanas. La suma de los días de las semanas previstas en el cronograma (22,5) excede la duración de 105 días establecida en pliegos como plazo de ejecución. Presenta, además, alguna planificación que no resulta adecuada, como una estimación de dos semanas para el montaje de piezas, lo que resulta excesivo para un total de 125 piezas, ninguna de las cuales presenta una

singularidad especial, o una semana para el desmontaje de la exposición, lo que entra en conflicto con lo establecido en pliegos, en los que se contempla un plazo máximo de tres días naturales para estos trabajos.....00 puntos

La puntuación total obtenida cada empresa en los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor queda como sigue


EMPRESA	CRITERIO	PUNT	TOTAL
ARTE 19	Se valorará una calidad superior en grosor y cualidades técnicas a la previstas en el PPT del cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas	10	17
	Se valorará la utilización de un mayor grosor y calidad del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones	2	
	Planificación y organización de la ejecución material del montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y desmontaje	5	
ARTERIA	Se valorará una calidad superior en grosor y cualidades técnicas a la previstas en el PPT del cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas	7	14
	Se valorará la utilización de un mayor grosor y calidad del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones	2	
	Planificación y organización de la ejecución material del montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y desmontaje	5	
LABAD & ARTEAGA	Se valorará una calidad superior en grosor y cualidades técnicas a la previstas en el PPT del cristal a utilizar para la fabricación de urnas y vitrinas	7	8
	Se valorará la utilización de un mayor grosor y calidad del barrote especificado en PPT para la fabricación del doble bastidor para los telones	1	

	Planificación y organización de la ejecución material del montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorará la propuesta razonada de secuenciación y coordinación de los distintos trabajos necesarios para la óptima ejecución de los distintos capítulos de montaje y desmontaje	0	
--	--	---	--

La puntuación final en la valoración de los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor queda como sigue:

EMPRESA	TOTAL
ARTE 19	17
ARTERIA	14
LABAD & ARTEAGA	8

El Jefe de Área de Difusión y Publicaciones

Fecha: 2024.12.09 14:38
 Verificación y validez por CSV: 
 La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>

Fdo. Sergio Martínez Iglesias