



Metro de Madrid, S.A.

Ref.: SC 500009134

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 17 de junio de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7725000034 (OBRA DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELECONTROL DE LA ENERGÍA DE LOS NUEVOS ENCLAVAMIENTOS DE LÍNEA 7A).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la implantación de un sistema que permita supervisar y controlar en remoto el sistema de alimentación ininterrumpida de los nuevos enclavamientos previstos para la línea 7A, así como la realización de cambios para unificación de la gestión de alimentación de los gestores de LTV (Limitación Temporal de Velocidad) de enclavamientos con tecnología Distancia Objetivo.
- Nº de licitación: 6012400414
- Tipo de procedimiento: Abierto
- Plazo de ejecución: 12 meses
- Adjudicatario: OPTOMATION SYSTEMS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 295.813,77 euros.
- Fecha de adjudicación: 25.02.2025
- Fecha de formalización: 25.03.2025
- Fecha de inicio: 27.10.2025

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: ampliación de plazo de 60 días.
- Importe de la modificación: 0 euros.

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.