



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº7725000164 DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE CAMPAMENTO, PUENTE DE VALLECAS, TETUÁN E IMPLANTACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS EN LAS ESTACIONES DE PROSPERIDAD, ESTRELLA Y SAN BLAS (LOTE 2-LICITACIÓN 6012500040)

Entre METRO DE MADRID y CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, ABREVIADAMENTE, UTE ASCENSORES METRO (CURVA-IDES)



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez Casavilla, con D.N.I. nº 53.022.862-L y D. Juan Tébar Molinero, con D.N.I. nº 08.843.132-T, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé Fuentes, el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 15 de septiembre de 2026, con el número 1.854 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. José Luis Vicente Ortega, con D.N.I. nº 53007925D, en nombre y representación de CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, abreviadamente UTE ASCENSORES METRO (CURVA-IDES) (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. U-22522312 y con domicilio social en 28055 - MADRID, calle María de las Mercedes de Borbón, nº 288, portal 2, 8º A, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 26 de mayo de 2025 ante el notario de Madrid, D. Juan Manuel Lozano Carreras, con el número 983 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 19 de agosto de 2025, identificado por METRO con el número 7725000164, para ejecutar la prestación consistente en la asistencia técnica de las obras de implantación de ascensores en las estaciones de Campamento (Línea 5), Puente de Vallecas y Tetuán (Línea 1) e implantación de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad (Línea 4), Estrella (Línea 9) y San Blas (Línea 7) de METRO.

SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de catorce (14) meses, empezando a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, es decir, el 20 de agosto de 2025.



TERCERO.- Que, debido a la ralentización de la ejecución de las obras de implantación de ascensores en las estaciones de Campamento, Puente de Vallecas y Tetuán e implantación de escaleras mecánicas en las estaciones de Estrella y San Blas, se ve afectado el plazo inicialmente previsto para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica, por lo que los trabajos objeto del mismo no podrán finalizarse en el tiempo previsto.

CUARTO.- Que, debido a lo anteriormente expuesto, las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7725000164, para ejecutar la prestación consistente en la asistencia técnica de las obras de implantación de ascensores en las estaciones de Campamento (Línea 5), Puente de Vallecas y Tetuán (Línea 1) e implantación de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad (Línea 4), Estrella (Línea 9) y San Blas (Línea 7) de METRO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía en tres (3) meses el plazo de ejecución del contrato 7725000164.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7725000164, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual, en el caso de que dicho incumplimiento fuera imputable al contratista.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.