



Ref.: SC 5000009467

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 7 de octubre de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7725000164 (ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS ESTACIONES DE CAMPAMENTO, PUENTE DE VALLECAS, TETUÁN E IMPLANTACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS EN LAS ESTACIONES DE PROSPERIDAD, ESTRELLA Y SAN BLAS LOTE 2).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: asistencia técnica de las obras de implantación de ascensores en las estaciones de Campamento (Línea 5), Puente de Vallecas y Tetuán (Línea 1) e implantación de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad (Línea 4), Estrella (Línea 9) y San Blas (Línea 7).
- Nº de licitación: 6012500040
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 14 meses
- Adjudicatario: UTE ASCENSORES METRO (CURVA INGENIEROS, S.L.U. e INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS SOSTENIBLES, S.L.)
- Importe del contrato (IVA excluido): 429.180,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.07.2025
- Fecha de formalización: 19.08.2025
- Fecha de inicio: 20.08.2025

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo de 3 meses
- Importe de la modificación: 0 euros.

D. Antonio López Porto
Secretario General
Metro de Madrid S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.