



INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID.

NÚMERO DE LICITACIÓN: 6012500065

NÚMERO DE LA S.C: 6000012019

Técnicos del Sº de Infraestructuras y Estaciones en el Órgano de Asistencia:

Antonio Lleras.

Amor Marroquín.

Por situación sobrevenida, Antonio Lleras no está en disposición de firmar el informe de valoración técnica, firmando en sustitución Carlos Zorita, quien ha revisado y ratifica con su firma la labor realizada en el Órgano de Asistencia

1. OBJETO DEL INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA:

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la adjudicación de la presenta licitación, a fin de proceder a la valoración técnica de las empresas que han participado en la misma.

2. INFORMACIÓN PREVIA A LA VALORACIÓN TÉCNICA:

Las empresas que han manifestado interés en la licitación han sido:

- LUMAR MARTIN, S.L.
- TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- COMSA, S.A.U.
- KONE ELEVADORES, S.A.
- DORMAKABA ESPAÑA, S.A.U.
- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
- TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
- UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
- SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L.
- EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.
- Construcciones Rubau S.A.
- COYMAL, S.L.

De ellas, las que finalmente han presentado oferta han sido:

- TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
- UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
- EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.
- COYMAL, S.L.

Todas las empresas que presentan oferta lo hacen para los 6 lotes.

3. CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA:

Según el apartado 25 del Pliego de Condiciones Particulares, la oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

- a) Memoria técnica que describa los siguientes aspectos:
- Descripción de la obra
 - Estudio de materiales necesarios
 - Plan específico de calidad y programa de inspección y ensayo

Cumplimiento del contenido mínimo de la oferta técnica:

LOTE 1		LOTE 2	
EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA
	ENTREGA		ENTREGA
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	COYMAL, S.L.	Sí, entrega
LOTE 3		LOTE 4	
EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA
	ENTREGA		ENTREGA
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	COYMAL, S.L.	Sí, entrega
LOTE 5		LOTE 6	
EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA
	ENTREGA		ENTREGA
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	COYMAL, S.L.	Sí, entrega

Las ofertas presentadas incluyen el contenido solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares.

4. REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Revisadas las ofertas de todas las empresas no se observan incumplimientos de los pliegos por lo que se procede a realizar la valoración técnica de todas ellas.

5. DESARROLLO DE LA VALORACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR:

Los criterios de evaluación mediante juicios de valor de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares son los siguientes:

Se valorará técnicamente el contenido de cada uno de los apartados abajo descritos, pudiéndose asignar hasta un máximo de puntuación por apartado, según la calidad de la documentación aportada y según se recoge a continuación:

1. MEMORIA Y ESTUDIO DE OBRA (Máximo 8,5 puntos)

1.1. CONCEPCION GLOBAL DE LOS TRABAJOS (Máximo 4 puntos)

Descripción de las unidades y su planificación del trabajo, de manera particularizada para el trabajo a licitar, no se considerarán validos partidas y detalles genéricos. Aportando:

- Metodología de ejecución: Detalle y descripción del método de ejecución con estudio detallado de las unidades de trabajo a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución. Se deben incluir al menos las siguientes (listado1):
 - Corte de pavimento con radial
 - Retirada pavimentos flexibles
 - Demolición pavimentos hasta 10cm
 - Recrecido de mortero
 - Reparación pavimentos flexibles
 - Suministro e instalación de pavimentos flexibles
 - Suministro e instalación de apoyo isquiático
 - Suministro e instalación de barandillas dobles en interior de estación
 - Suministro e instalación de barandillas dobles en accesos
 - Suministro e instalación de mesa abatible para PAV
 - Fresado de peldaño en escaleras fijas
 - Integración de bucle magnético en interfono
 - Suministro e instalación de suplemento de borde de andén
 - Suministro e instalación de tira antideslizante en peldaño de escalera fija
 - Suministro e instalación de tira fotoluminiscente de borde de andén
 - Suministro e instalación de cartel de niveles de ascensor
 - Suministro e instalación de etiquetas braille para escaleras fijas
 - Suministro e instalación de vinilos de señalización
- Planos o esquemas que aporten detalles a soluciones del proyecto de las siguientes unidades, acorde a la geometría de la estación:
 - Solados
 - Barandillas y pasamanos.

No se considera valido la reproducción idéntica de los detalles ya aportados en proyecto

- Diagrama de planificación de los trabajos (cronograma) donde se reflejen las distintas fases de los trabajos.

Incluirá planificación detallada y específica de los trabajos, descrito por semanas

La puntuación se asignará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Valoración de cada criterio	Puntuación
100% de la puntuación, 4 puntos. Aportando:	100%

<ul style="list-style-type: none"> ○ Metodología de ejecución: Estudio del 100% las unidades de los trabajos del listado anterior (listado 1), <u>desarrollando al completo</u> todos los pasos necesarios para su correcta ejecución. ○ Planos o esquemas que aporten detalles a soluciones del proyecto de las siguientes unidades, acorde a la geometría de la estación, <u>no se considera valido la reproducción idéntica de los detalles ya aportados en proyecto</u>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solados. ▪ Barandillas y pasamanos. ○ Diagrama de planificación de los trabajos (cronograma) que incluya planificación detallada y específica de los trabajos (por semanas) 	
<p>50% de la puntuación, 2 puntos. Aportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Metodología de ejecución: Estudio de menos de 100% y más del 80% las unidades de los trabajos del listado anterior (listado 1), desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución. ○ Planos o esquemas que aporten detalles a soluciones del proyecto de las siguientes unidades, acorde a la geometría de la estación, no se considera valido la reproducción idéntica de los detalles ya aportados en proyecto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solados. ▪ Barandillas y pasamanos. ○ Diagrama de planificación de los trabajos (cronograma) que incluya planificación detallada y específica de los trabajos (por semanas) <p>Si se aporta el estudio del 100% de las unidades de los trabajos y el diagrama completo, pero no se entregan todos los planos también se dará esta puntuación.</p> <p>Si se aporta el estudio del 100% de las unidades de los trabajos y los planos completo, pero no se entrega el cronograma también se dará esta puntuación.</p>	50%
<p>0% de la puntuación, 0 puntos. Aportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Metodología de ejecución: Estudio de menos del 80% de las unidades de los trabajos del listado anterior (listado 1). ○ Entregue o no, planos o esquemas. ○ Entregue o no, diagrama de planificación de los trabajos (cronograma). <p>Si se aporta el estudio de entre el 100% y el 80% de las unidades de los trabajos y el diagrama completo, pero no se entregan todos los planos también se dará esta puntuación.</p>	0%

Si se aporta el estudio del 100% y el 80% de las unidades de los trabajos y los planos completos, pero no se entrega el cronograma también se dará esta puntuación	
--	--

1.2. MATERIALES NECESARIOS (Máximo 3,5 puntos)

Aportando justificación de stock disponible (incluyendo cantidad de cada uno de ellos, por parte de la empresa licitadora), se incluirá descripción del producto disponible y ficha técnica de los siguientes materiales (listado 2):

- Solados (todas las tipologías).
- Cerrajería (todos los elementos incluidos).
- Tiras antideslizantes.
- Lazos de inducción.
- Señalización (vinilos, paneles, etiquetas braille).

La puntuación se asignará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Valoración de cada criterio	Puntuación
100% de la puntuación, 3,5 puntos. Cuando se justifica del 100% de los materiales necesarios según listado de materiales (listado 2).	100%
80% de la puntuación, 3 puntos. Cuando se justifica menos del 100% y mayor o igual del 80% de los materiales necesarios según listado de materiales (listado 2).	80%
0% de la puntuación, 0 puntos. Cuando se justifica menos del 80% de los materiales necesarios con según listado indicado según listado de materiales (listado 2).	0%

1.3. PLAN DE CALIDAD Y PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (máximo 1 punto)

El contenido del PPI (Programa de Puntos de Inspección) de autocontrol del constructor será el siguiente:

- Unidad de obra a controlar, tanto en taller como en obra.
- Tipo de inspección y comprobaciones a realizar (materiales, ejecución y recepción).
- Procedimientos o normas que regularán la verificación de la conformidad de cada inspección, así como las especificaciones de aceptación.
- Ubicación, frecuencia o intensidad de las inspecciones.
- Criterios de aceptación y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos.
- La forma de documentación de los resultados.

- Designación del perfil responsable de la realización y firma de los diferentes controles o inspecciones.

Se valorará analizando la adecuación de las medidas propuestas para la comprobación de la calidad de los trabajos que se listan a continuación (listado 3) mediante sus correspondientes PPI:

- Corte de pavimento con radial
- Retirada pavimentos flexibles
- Demolición pavimentos hasta 10cm
- Recrecido de mortero
- Reparación pavimentos flexibles
- Suministro e instalación de pavimentos flexibles
- Suministro e instalación de apoyo isquiático
- Suministro e instalación de barandillas dobles en interior de estación
- Suministro e instalación de barandillas dobles en accesos
- Suministro e instalación de mesa abatible para PAV
- Fresado de peldaño en escaleras fijas
- Integración de bucle magnético en interfono
- Suministro e instalación de suplemento de borde de andén
- Suministro e instalación de tira antideslizante en peldaño de escalera fija
- Suministro e instalación de tira fotoluminiscente de borde de andén
- Suministro e instalación de cartel de niveles de ascensor
- Suministro e instalación de etiquetas braille para escaleras fijas
- Suministro e instalación de vinilos de señalización

La puntuación se asignará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Valoración de cada criterio	Puntuación
100% de la puntuación, 1 punto. Aportando: 100% de las unidades del listado anterior (listado 3) adecuando la calidad de los documentos según el contenido descrito en este apartado para los Programa de Puntos de Inspección.	100%
50% de la puntuación 0,5 puntos. Aportando: Menos del 100% y mayor o igual del 80% de las unidades del listado anterior (listado 3) adecuando la calidad de los documentos según el contenido descrito en este apartado para los Programa de Puntos de Inspección.	50%

0% de la puntuación, 0 puntos. Aportando:	
Menos del 80% de las unidades del listado anterior (listado 3) adecuando la calidad de los documentos según el contenido descrito en este apartado para los Programa de Puntos de Inspección.	0%

A continuación, se adjuntan la tabla con las valoraciones técnicas de las ofertas que han presentado las empresas licitadoras, de conformidad con los criterios de valoración, evaluables mediante juicios de valor, establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, y que han pasado el corte del contenido mínimo y cumplen con los requerimientos de los pliegos.

Lote 1

OFERTA TÉCNICA (Carpeta 2)		TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.		UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.		EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.		COYMAL S.L.	
2.- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR	Concepción global de la obra: max 4 pto.	SI	2	SI	4	SI	2	SI	2	SI	4
	Materiales necesarios: max. 2,5 pto.	SI	3,5	SI	3,5	SI	3,5	SI	0	SI	3,5
	Plan específico de Control de Calidad y Programa de Inspección y Ensayo: max. 1pto.	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0	SI	0
	TOTAL CALIFICACIÓN TÉCNICA CARPETA 2	6		8		6		2		7,5	

Lote 2

OFERTA TÉCNICA (Carpeta 2)		TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.		UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.		EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.		COYMAL S.L.	
2.- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR	Concepción global de la obra: max 4 pto.	SI	2	SI	4	SI	2	SI	2	SI	4
	Materiales necesarios: max. 2,5 pto.	SI	3,5	SI	3,5	SI	3,5	SI	0	SI	3,5
	Plan específico de Control de Calidad y Programa de Inspección y Ensayo: max. 1pto.	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0	SI	0
	TOTAL CALIFICACIÓN TÉCNICA CARPETA 2	6		8		6		2		7,5	

Lote 3

OFERTA TÉCNICA (Carpeta 2)		TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.		UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.		EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.		COYMAL S.L.	
2.- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR	Concepción global de la obra: max 4 pto.	SI	2	SI	4	SI	2	SI	2	SI	4
	Materiales necesarios: max. 2,5 pto.	SI	3,5	SI	3,5	SI	3,5	SI	0	SI	3,5
	Plan específico de Control de Calidad y Programa de Inspección y Ensayo: max. 1pto.	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0	SI	0
	TOTAL CALIFICACIÓN TÉCNICA CARPETA 2	6		8		6		2		7,5	

Lote 4

OFERTA TÉCNICA (Carpeta 2)		TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.		UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.		EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.		CDYMAL S.L.	
2.- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR	Concepción global de la obra: max 4 pto.	SI	2	SI	4	SI	2	SI	2	SI	4
	Materiales necesarios: max. 2,5 pto.	SI	3,5	SI	3,5	SI	3,5	SI	0	SI	3,5
	Plan específico de Control de Calidad y Programa de Inspección y Ensayo: max. 1pto.	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0	SI	0
	TOTAL CALIFICACIÓN TÉCNICA CARPETA 2	6		8		6		2		7,5	

Lote 5

OFERTA TÉCNICA (Carpeta 2)		TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.		UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.		EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.		CDYMAL S.L.	
2.- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR	Concepción global de la obra: max 4 pto.	SI	2	SI	4	SI	2	SI	2	SI	4
	Materiales necesarios: max. 2,5 pto.	SI	3,5	SI	3,5	SI	3,5	SI	0	SI	3,5
	Plan específico de Control de Calidad y Programa de Inspección y Ensayo: max. 1pto.	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0	SI	0
	TOTAL CALIFICACIÓN TÉCNICA CARPETA 2	6		8		6		2		7,5	

Lote 6

OFERTA TÉCNICA (Carpeta 2)		TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.		TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.		UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.		EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.		CDYMAL S.L.	
2.- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR	Concepción global de la obra: max 4 pto.	SI	2	SI	4	SI	2	SI	2	SI	4
	Materiales necesarios: max. 2,5 pto.	SI	3,5	SI	3,5	SI	3,5	SI	0	SI	3,5
	Plan específico de Control de Calidad y Programa de Inspección y Ensayo: max. 1pto.	SI	0,5	SI	0,5	SI	0,5	SI	0	SI	0
	TOTAL CALIFICACIÓN TÉCNICA CARPETA 2	6		8		6		2		7,5	

Se desarrolla a continuación el estudio de las ofertas recibidas de forma pormenorizada, justificando la puntuación otorgada:

ESTUDIO OFERTAS TÉCNICAS

Lote 1

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, pero en el caso de los planos de solado todos los incluidos en la oferta son réplica exacta de los aportados en la documentación del proyecto, por lo que no se consideran válidos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock del 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados, barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, así como de solado.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando menos 80% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra. Faltando por justificar el suministro de los pavimentos flexibles y los bucles de inducción.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

COYMAL, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación 0 puntos.

Lote 2

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, pero en el caso de los planos de solado todos los incluidos en la oferta son réplica exacta de los aportados en la documentación del proyecto, por lo que no se consideran válidos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock del 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados, barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, así como de solado.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando menos 80% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra. Faltando por justificar el suministro de los pavimentos flexibles y los bucles de inducción.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

COYMAL S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación 0 puntos.

Lote 3

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, pero en el caso de los planos de solado todos los incluidos en la oferta son réplica exacta de los aportados en la documentación del proyecto, por lo que no se consideran válidos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock del 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados, barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, así como de solado.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando menos 80% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra. Faltando por justificar el suministro de los pavimentos flexibles y los bucles de inducción.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- COYMAL S.L.

Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación 0 puntos.

Lote 4

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, pero en el caso de los planos de solado todos los incluidos en la oferta son réplica exacta de los aportados en la documentación del proyecto, por lo que no se consideran válidos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock del 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados, barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, así como de solado.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando menos 80% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra. Faltando por justificar el suministro de los pavimentos flexibles y los bucles de inducción.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- COYMAL S.L.

Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación 0 puntos.

Lote 5

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, pero en el caso de los planos de solado todos los incluidos en la oferta son réplica exacta de los aportados en la documentación del proyecto, por lo que no se consideran válidos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock del 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados, barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, así como de solado.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando menos 80% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra. Faltando por justificar el suministro de los pavimentos flexibles y los bucles de inducción.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

COYMAL S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación 0 puntos.

Lote 6

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, pero en el caso de los planos de solado todos los incluidos en la oferta son réplica exacta de los aportados en la documentación del proyecto, por lo que no se consideran válidos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock del 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados, barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluyen descripción de los materiales y justificación del stock el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 100% y más del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

50% de la puntuación 0.5 puntos.

EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato

Se presenta estudio de menos del 100% y más del 80% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de barandillas y pasamanos, así como de solado.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

50% de la puntuación, 2 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando menos 80% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra. Faltando por justificar el suministro de los pavimentos flexibles y los bucles de inducción.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación, 0 puntos.

COYMAL S.L.

- Concepción global de los trabajos objeto del contrato.

Se presenta estudio del 100% de las unidades de obra a ejecutar, desarrollando al completo todos los pasos necesarios para su correcta ejecución.

Se presentan planos o esquemas que aportan detalles a soluciones del proyecto de las unidades de solados y barandillas y pasamanos.

Entregan diagrama de planificación de obra (cronograma) por semanas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 4 puntos.

- Materiales necesarios

Se incluye una descripción, ajustada al proyecto, de los materiales y cartas de compromiso de proveedores, justificando el 100% de los materiales necesarios con más importancia para la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

100% de la puntuación, 3.5 puntos.

- Plan específico de control de calidad y programa de puntos de inspección y ensayo

Aporta menos del 80% de los PPI de las unidades de obra del proyecto solicitadas.

Teniendo en cuenta esto y según los criterios de evaluación de ofertas establecidos en el apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares se le asigna:

0% de la puntuación 0 puntos.

6. CONCLUSIONES:

Todos los licitadores cumplen con el contenido mínimo y los requerimientos del PPT. Respecto al límite de suficiencia técnica, su cumplimiento no podrá comprobarse hasta completar la valoración técnica con las puntuaciones correspondientes a los criterios cualitativos de adjudicación del contrato mediante la aplicación de fórmulas.

Se adjuntan a continuación cuadros resumen de cada uno de los lotes.

Lote 1

EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (8,5PTOS)
	ENTREGA	PUNTUACIÓN
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	6
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	8
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	6
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	2
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	7,5

Lote 2

EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (8,5PTOS)
	ENTREGA	PUNTUACIÓN
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	6
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	8
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	6
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	2
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	7,5

Lote 3

EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (8,5PTOS)
	ENTREGA	PUNTUACIÓN
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	6
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	8
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	6
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	2
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	7,5

Lote 4

EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (8,5PTOS)
	ENTREGA	PUNTUACIÓN
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	6
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	8
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	6
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	2
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	7,5

Lote 5

EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (8,5PTOS)
	ENTREGA	PUNTUACIÓN
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	6
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	8
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	6
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	2
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	7,5

Lote 6

EMPRESA OFERTANTE	MEMORIA TÉCNICA	CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (8,5PTOS)
	ENTREGA	PUNTUACIÓN
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Sí, entrega	6
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	Sí, entrega	8
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	Sí, entrega	6
EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.	Sí, entrega	2
COYMAL, S.L.	Sí, entrega	7,5

Según lo anteriormente expuesto las ofertas que pasan a la fase de apertura y valoración de la carpeta nº3 son:

- TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
- UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
- EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.
- COYMAL, S.L.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.