

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EL CEIP "SANTO DOMINGO DE GUZMAN" DE  
HUMANES DE MADRID

Programa de Trabajos y distribución de Inversión	MES 1	MES 2	
1 ACTUACIONES PREVIAS	23.971,25	23.971,25	47.942,49
2 CUBIERTAS	49.856,87	49.856,87	99.713,73
3 GESTION DE RESIDUOS	8.367,63	8.367,63	16.735,26
4 SEGURIDAD Y SALUD	1.546,96	1.546,96	3.093,91
			167.485,39
PEM mensual	83.742,70	83.742,70	
PEM acumulado	83.742,70	167.485,39	€ 167.485,39
PEM + GG + BI	99.653,81	199.307,61	
21% IVA	20.927,30	41.854,60	
TOTAL PRESUP DE LICITACION	120.581,11	241.162,21	€ 241.162,21

La Propiedad:  
D.G. de Infraestructuras y Servicios de la  
Vicepresidencia y Consejería de Educación  
y Universidades

El Arquitecto:  
Ignacio Alonso-Carriazo

ALONSO-  
CARRIAZO  
PARDO  
IGNACIO  
PABLO -  
52994183K

Firmado digitalmente por  
ALONSO-CARRIAZO  
PARDO IGNACIO PABLO -  
52994183K  
Nombre de  
reconocimiento (DN): c=ES,  
serialNumber=IDCES-5299  
4183K,  
givenName=IGNACIO  
PABLO, sn=ALONSO-  
CARRIAZO PABLO,  
cn=ALONSO-CARRIAZO  
PARDO IGNACIO PABLO -  
52994183K  
Fecha: 2024.12.17 02:26:45  
+01'00'

