

AM10 CALENDARIO DE OBAS E INVERSIONES


DICIEMBRE 2024

EDIFICIOS DE MECANICA Y POLIDEPORTIVO

IES SAN FERNANDO. MADRID

CAPITULOS	PEM	1	2	3	4	5	6	7	8
01 DEMOLICIONES	148.393,49 €	37.098,37 €	37.098,37 €	37.098,37 €	37.098,37 €				
02 MEDIOS AUXILIARES	65.374,82 €	8.171,85 €	8.171,85 €	8.171,85 €	8.171,85 €	8.171,85 €	8.171,85 €	8.171,85 €	8.171,85 €
03 ESTRUCTURA	10.304,30 €	3.434,77 €	3.434,77 €	3.434,77 €					
04 ALBAÑILERÍA	65.239,06 €			21.746,35 €	21.746,35 €	21.746,35 €			
05 CUBIERTAS	378.641,46 €		75.728,29 €	75.728,29 €	75.728,29 €	75.728,29 €	75.728,29 €		
06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA	98.129,02 €					24.532,26 €	24.532,26 €	24.532,26 €	24.532,26 €
07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	34.420,13 €					8.605,03 €	8.605,03 €	8.605,03 €	8.605,03 €
08 PINTURAS	144.003,45 €			24.000,58 €	24.000,58 €	24.000,58 €	24.000,58 €	24.000,58 €	24.000,58 €
09 INSTALACIÓN ELECTRICA	2.252,60 €						1.126,30 €	1.126,30 €	
10 FONTANERÍA Y EVACUACIÓN	10.904,00 €				2.726,00 €	2.726,00 €	2.726,00 €	2.726,00 €	
11 GESTIÓN DE RESIDUOS	168.234,08 €	21.029,26 €	21.029,26 €	21.029,26 €	21.029,26 €	21.029,26 €	21.029,26 €	21.029,26 €	21.029,26 €
12 SEGURIDAD Y SALUD	44.606,66 €	5.575,83 €	5.575,83 €	5.575,83 €	5.575,83 €	5.575,83 €	5.575,83 €	5.575,83 €	5.575,83 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	1.170.503,07 €	75.310,08 €	151.038,38 €	196.785,30 €	196.076,54 €	192.115,45 €	171.495,40 €	95.767,11 €	91.914,81 €
GASTOS GENERALES 13%	152.165,40 €	9.790,31 €	19.634,99 €	25.582,09 €	25.489,95 €	24.975,01 €	22.294,40 €	12.449,72 €	11.948,92 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	70.230,18 €	4.518,61 €	9.062,30 €	11.807,12 €	11.764,59 €	11.526,93 €	10.289,72 €	5.746,03 €	5.514,89 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	1.392.898,65 €	89.619,00 €	179.735,67 €	234.174,51 €	233.331,08 €	228.617,39 €	204.079,53 €	113.962,86 €	109.378,62 €
IVA 21%	292.508,72 €	18.819,99 €	37.744,49 €	49.176,65 €	48.999,53 €	48.009,65 €	42.856,70 €	23.932,20 €	22.969,51 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	1.685.407,37 €	108.438,99 €	217.480,16 €	283.351,16 €	282.330,61 €	276.627,04 €	246.936,23 €	137.895,06 €	132.348,13 €


En Madrid en diciembre de 2024



Fdo.: Raúl Derungs Ollero

Arquitecto COAM 17.147

18.441



Javier García Calvo

Arquitecto COAM

