

Referencia: **C-331M/001-25**

Expediente: A/SER-006997/2025L02-MO01

Registro:

ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se aprueba la **MODIFICACIÓN Nº. 1 del LOTE Nº. 1: SEDES CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**, del contrato de servicios titulado **SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN CUATRO LOTES**.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes y, de conformidad con lo que establecen los artículos 190, 203 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demás disposiciones de aplicación, concedido trámite de audiencia al contratista, obtenida su conformidad y emitidos los informes preceptivos,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar la **MODIFICACIÓN Nº. 1 del LOTE Nº. 1: SEDES CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**, del contrato de servicios titulado **SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN CUATRO LOTES**, debido a que el servicio de vigilancia que se presta en la sede de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, sita en la C/ Arenal, 18, a partir del 1 de enero de 2026, se reduce todos los días laborables en 1 hora, de modo que, en lugar de prestarse el servicio por sus dos vigilantes de seguridad de 7:00 a 20:00 horas, pasa a prestarse de 7:00 a 19:00 horas. La ejecución se llevará a cabo por el mismo adjudicatario **SASEGUR, S.L.** (NIF: B78976263), quien deberá ajustarse a los documentos que la describen.

Esta modificación supone un 1,08 % de variación respecto del contrato inicial. El precio del contrato modificado se **disminuye**, como consecuencia de esta modificación, en **8.767,46 €**.

En consecuencia, el precio del contrato, una vez modificado, asciende a **801.893,37 €**, desglosado en los siguientes conceptos:

Base imponible: 662.721,79 €
IVA (21%): 139.171,58 €

Como consecuencia de la presente modificación, cuyo plazo de ejecución se inició el día 26 de octubre de 2025, y finalizará el día 30 de noviembre de 2026, las anualidades del contrato quedan distribuidas como se indica a continuación:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2025	71.668,20 €
2026	730.225,17 €

El plazo final de ejecución no sufrirá variación.

SEGUNDO.- Aprobar la **disminución del gasto** por importe de **8.767,46 €** con cargo al programa **331M**, económica **22701**.

Conforme a lo previsto en el artículo 109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días naturales, el contratista podrá reajustar la garantía definitiva a la cuantía de 33.136,09 €.

La Orden objeto de la presente notificación pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de este escrito, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la Orden que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Madrid, a fecha de la firma.

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
P.D. EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021)

Firmado digitalmente por: CASADO GONZALEZ FERNANDO
Fecha: 2025.12.01 09:05

Fernando Casado González