

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL CEIP REPÚBLICA DE BRASIL DE MADRID

CAP.	DESCRIPCIÓN	COSTE (€)
01	MEDIOS AUXILIARES	55.055,00 €
02	ACTUACIONES PREVIAS	13.642,10 €
03	DESMONTADO ALBARDILLAS, PETOS Y CHIMENEAS	33.780,89 €
04	ESTRUCTURAS LIGERAS Y PANELES CUBIERTA	179.745,10 €
05	CANALONES, BAJANTES Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES	33.905,61 €
06	SUSTITUCIÓN BÓVEDA METACRILATO	4.728,36 €
07	REPARACIÓN MUROS DE PAVÉS	8.737,68 €
08	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.866,50 €
09	SEGURIDAD Y SALUD	2.467,36 €
10	GESTION DE RESIDUOS	8.276,62 €

1er mes	2º mes	3er mes	TOTAL
18.351,67 €	18.351,67 €	18.351,67 €	55.055,00
4.547,37 €	4.547,37 €	4.547,37 €	13.642,10
11.260,30 €	11.260,30 €	11.260,30 €	33.780,89
	89.872,55 €	89.872,55 €	179.745,10
	16.952,81 €	16.952,81 €	33.905,61
		4.728,36 €	4.728,36
8.737,68			8.737,68
955,50 €	955,50 €	955,50 €	2.866,50
2.467,36 €			2.467,36
2.758,87 €	2.758,87 €	2.758,87 €	8.276,62

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
343.205,22 €

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

SUMA

PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA

TOTAL

21% IVA

IVA 21%

PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA

TOTAL

49.078,74 € 144.699,06 € 149.427,42 € 343.205,22 € PEM

193.777,80 €

6.380,24	18.810,88	19.425,56	13% GASTOS GENERALES
2.944,72	8.681,94	8.965,65	6% BENEFICIO INDUSTRIAL
9.324,96 €	27.492,82 €	28.391,21 €	SUMA

58.403,70 € 172.191,88 € 177.818,63 € PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA
12.264,78 € 36.160,29 € 37.341,91 € 21% IVA
70.668,48 € 208.352,17 € 215.160,54 € TOTAL

14,30%	42,16%	43,54%
14,30%	56,46%	100,00%



% mensual Obra ejecutada
% acumulado de obra ejecutada

SUPERVISADO