

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATOS Nº 86/2026

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de agosto de 2026 la **primera ampliación de plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato nº **86/2026** relativo a la **“AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LAS CABINAS DE ALMACENAMIENTO NETAPP”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20/08/2026	1	B83029439	BECHTLE, S.L.	1 mes y 2 días.

Firmado electronicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.