



Ref.: SC 500003212

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 23 de octubre de 2020, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad a la propuesta de ampliación de plazo del contrato nº 7718000178 (OBRA PARA LA REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE TRIBUNAL DE METRO DE MADRID, FINANCIABLE AL 50 % CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID), siendo dicha propuesta de modificación aprobada por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en los trabajos para la remodelación e implantación de ascensores en la estación de Tribunal.
- Nº de licitación: 6011700171
- Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
- Plazo de ejecución: 30 meses que empezará a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo positiva.
- Adjudicatario: DRAGADOS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 11.799.533,77 euros.
- Fecha de adjudicación: 09.05.2018
- Fecha de formalización: 13.06.2018

Modificación:

- Descripción de la modificación: ampliación de plazo del contrato
- Número de ampliación: primera
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha de finalización del contrato: 22.03.2021

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario, no miembro,
Comisión Ejecutiva de Contratación
de Metro de Madrid

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.