



Ref.: SC 500003159

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 12 de agosto de 2020, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la propuesta para la ampliación de plazo del contrato nº 7718000168 (OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN CUATRO CENTROS DE TRACCIÓN DE METRO DE MADRID, FINANCIABLE AL 50 % CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: implantación de equipos de recuperación de energía en cuatro centros de tracción
- Nº de licitación: 6011800005
- Tipo de procedimiento: Abierto
- Plazo de ejecución: 24 meses, que empezará a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: UTE CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A.U (CITRACC) Y ISTEM S.L.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.203.350,14 euros.
- Fecha de adjudicación: 18.04.2018
- Fecha de formalización: 24.05.2018

Modificación:

- Descripción de la modificación: ampliación de plazo del contrato
- Número de ampliación: segunda
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha de finalización del contrato: 30.09.2021

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.