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RGM/MRA/mts

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION
PARA LOS EDIFICIOS DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: “OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION PARA LOS
EDIFICIOS DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID”.
1.- Definicion del objeto del contrato: El objeto es acondicionar el interior del edificio de la calle
Aduana 29 y rehabilitar las cubiertas y fachadas del edificio de la calle General Oraa 15, ambos

en Madrid. En concreto, las actuaciones a realizar en ambos edificios son:

Edificio ubicado en la calle Aduana 29:

o Remodelacién del espacio ocupado actualmente por Registro: eliminacién de dos despachos,
de un mostrador y de un falso suelo. En esta zona se independizaran los aseos de minusvalidos,
con una mampara similar a la ya instalada, para hacer su acceso mas directo.

o Se eliminara la estructura utilizada actualmente como control de visitas y se habilitard una zona
contigua al Registro en la que se realizard dicho control de una manera mas cémoda para los
auxiliares de control. La separacion entre la nueva zona del control de visitas y el Registro sera
de mampara similar a la actual del Registro.

o Eliminacion de un tabique para aumentar la capacidad en la zona ocupada por la Unidad de
Transparencia y Administracion Electronica y asi mejorar la eficiencia del trabajo al unificar a

todas las personas de dicha Unidad.

o Construccién de un despacho acristalado en la zona de la Division de Organizacion, Recursos
y Documentacion.

o Construccion de una nueva dependencia en la zona actual de Reprografia. Sera un nuevo
espacio de trabajo que podra ser ocupada por 3 puestos.
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o Habilitaciéon de un espacio destinado a botiquin, dotado de lavabo para asegurar la
disponibilidad de primeros auxilios en caso de emergencias.

Edificio ubicado en la calle General Oraa 15:

o Se cambiara el tejado debido a que estd muy deteriorado, con muchas tejas rotas que provocan
filtraciones de agua, goteras y humedades en el interior del edificio. También se instalaran dos
nuevas claraboyas que sustituyan a las existentes las cuales estan en mal estado ya que permiten
la entrada del agua de lluvia.

o Instalacion y certificacion una nueva linea de vida como medida de seguridad para poder
realizar los trabajos necesarios de mantenimiento, limpieza o inspeccion de forma periodica.

o Cambio de la barandilla de la escalera de dicho centro para hacerla mas alta y que cumpla con
los requerimientos de seguridad.

o Trabajos de pintura: pintar la fachada principal del edificio, patio interior y fachada posterior
retranqueada.

— Division en lotes: Si.
— Numero y denominacion de los lotes:

Lote n° Descripcion

1 Obra a realizar en el edificio de la calle Aduana 29.

2 Obra a ejecutar en el edificio de la calle General Oraa n° 15.

— CPV Principal para las obras en ambos edificios: 45210000-2: Trabajos de construccion de
edificios.

o CPV: Lote 1, correspondiente a la obra a realizar en el edificio de la calle Aduana 29:
= 45400000-1: Trabajos de acabado de edificios.
*  45420000-7: Trabajos de carpinteria y cerrajeria.
= 45430000-0: Trabajos de revestimiento de suelos y paredes.
*  45440000-3: Trabajos de pintura y acristalamiento.
= 45300000-0: Trabajos de instalacion en edificios (las nuevas dependencias que
se construyan tendran nuevas instalaciones de electricidad, climatizacion...).

o CPV: Lote n° 2 correspondiente a la obra a ejecutar en el edificio de la calle General
Oraan® 15:
= 45261900-3: Reparacion y mantenimiento de tejados.
* 45262100-2: Trabajos de andamiaje.
= 45262500-6: Trabajos de mamposteria y albafileria.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE 44/2025 (A/OBR-034698/2025) 4



* ok ok ok

Comunidad
de Madrid

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE 44/2025 (A/OBR-034698/2025)

Secretaria General Técnica
Consejeria de Sanidad

45262690-4: Remozamiento de edificios degradados (Trabajos de reparacion

de fachadas).

Situacion:

45261410-1: Trabajos de aislamiento para tejados (Instalacion de claraboyas).
45223100-7: Montaje de estructuras metalicas (Instalacion de barandillas).

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 2 lotes.
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: 2 lotes.
Admision de ofertas integradoras: NO.

Lote n° 1: Edificio calle Aduana n°® 29, Madrid.
Lote n° 2: Edificio calle General Oraa n° 15, Madrid.

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13002908
DIRECCION POSTAL | C/. Aduana, 29 — 22 planta — 28013 Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Secretaria General Técnica
CODIGO DIR3 A13004670
DIRECCION POSTAL | C/. Aduana n° 29. 28013 Madrid
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervencion General de la Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION POSTAL | C/. Aduana, 29 — 42 planta - 28013-Madrid
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Secretaria General Técnica (Consejeria de Sanidad)
DIRECCION POSTAL | C/ Aduana 29. 28013 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Division de Organizacion, Recursos

y Documentacion de la Secretaria General Técnica. Consejeria de Sanidad.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Cuantia maxima determinada.
Presupuesto ambas obras.

Base imponible:
Importe 21% IVA:
Importe total:

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: NO.

Cofinanciacion: NO

228.031.55 euros
47.886.62 euros
275.918.17 euros

Comunidad de Madrid: 100%
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— Aportacion de la Comunidad de Madrid: 275.918,17 euros.

— Anualidades:
Lote Anualidades Programa Economica Importe
1 2025 311IM 64010 23.845.06 €
2026 311M 64010 90.270.58 €
2025 311IM 63100 25.741.31 €
2 2026 311IM 63100 136.061.22 €

— Presupuesto base de licitacion de los lotes:

LOTE | BASE IMPONIBLE 21% IVA TOTAL
Lote 1 94.310.45 € 19.805.19 € 114.115.64 €
Lote 2 133.721.10 € 28.081.43 € 161.802.53 €
TOTAL 228.031,55 € 47.886,62 € 275.918,17 €

— Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 228.031.55 euros. Método de calculo aplicado para
calcular el valor estimado: Este valor ha sido calculado conforme a lo previsto en el articulo 101
de la Ley de Contratos del Sector Publico. No se prevé modificacion de contrato.

— El contrato se financia con fondos de la Union Europea: No

a) Costes directos: aquellos que estan relacionados directamente con la ejecucién del
contrato.

o Presupuesto de ejecucion material (PEM) obra edificio calle Aduana n° 29:
79.252.48 euros.

o Presupuesto de ejecucion material obra edificio calle General Oraa n° 15:
112.370.67 euros.

b) Costes indirectos:
Se contemplan los gastos generales de la empresa (gastos financieros, cargas fiscales, IVA
excluido, tasas de la Administracion legalmente establecidas de conformidad con el articulo
131.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas).

Lote n° 1: Obra edificio calle Aduana n° 29, Madrid:

Ejecucién material 79.252.48 €
13% gastos generales 10.302.82 €
6% Beneficio industrial 4.755.15 €
Total presupuesto contrata sin IVA 9431045 €
Total presupuesto IVA incluido 114.115,64 €
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Lote n° 2: Obra edificio calle General Oraa n° 15, Madrid:

Ejecucion material 112.370,67 €
13% gastos generales 14.608,19 €
6% Beneficio industrial 6.742,24 €
Total presupuesto contrata sin [IVA 133.721,10 €
Total presupuesto IVA incluido 161.802,53 €

Sistema de retribucion: El presupuesto del proyecto ha sido determinado mediante unidades de

obra y se abonara al contratista mediante certificaciones de obra.

6.-

7.-

Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No.

Solvencia econémica, financiera y técnica

Se podra acreditar mediante solvencia o clasificacion de empresa.

Conforme al articulo 77 a) de la LCSP, “Exigencia y efectos de la clasificacién”, para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacién del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, y que
serd recogido en los pliegos del contrato, acreditard su solvencia econdmica y financiera y
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacién como contratista de obras en el grupo o subgrupo
de clasificacidon correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacion a
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

Segun el articulo 25, “Grupos y subgrupos en la clasificacidon de contratistas de obras”,
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los grupos y subgrupos de aplicacion
para la clasificacion de empresas en el contrato de esta obra son:

-Lote 1: Obra en el edificio de la calle Aduana:

Grupo C) Edificaciones

Conforme al articulo 26, del Real Decreto 1098/2001, “Categorias de clasificacién de
los contratos de obras”, del Real Decreto citado anteriormente, este contrato de obra se
clasifica con Categoria 1, ya que su valor estimado es inferior o igual a 150.000 euros.
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-Lote 2: Obra en el edificio de la calle General Orda:
Grupo C) Edificaciones
Conforme al articulo 26, del Real Decreto 1098/2001, “Categorias de clasificacién de

los contratos de obras”, del Real Decreto citado anteriormente, este contrato de obra se
clasifica con Categoria 1, ya que su valor estimado es inferior o igual a 150.000 euros.

En caso de no aportar Clasificacion, y en todo caso las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio

Econémico Europeo deberan cumplir los siguientes puntos de solvencia técnica y economica:

Acreditacion de la solvencia economica y financiera: Conforme a lo dispuesto en el apartado/s:
a) del articulo 87.1 de LCSP.

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se

refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccion:

El citado articulo 87 de la LSCP establece asimismo que éste no excedera de 1,5
veces el valor estimado del contrato. Es por ello que se ha fijado en el valor estimado el
valor a adoptar para la solvencia econdmica y financiera, por lo que los licitadores deberan
acreditar un volumen anual de negocios minimo anual, referido al afio de mayor volumen
de negocio dentro de los tres ultimos ejercicios, por importe igual o superior al valor
estimado del contrato:

o Lote n° 1: Obra en el edificio de la calle Aduana n° 29, Madrid, 94.310,45 €.
o Lote n°2: Obra en el edificio de la calle General Oraa n° 15, Madrid, 133.721,10 €.
o Ambos lotes: 228.031,55 €.

La citada solvencia se acreditara mediante las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro.
En caso contrario, presentard las cuentas depositadas en el Registro Oficial que le
corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil,
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional: Conforme a lo dispuesto en el apartado/s a)
del articulo 88.1 de LCSP.

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por
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certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccion:

La acreditacion de la experiencia en la realizacion de los trabajos de la misma
naturaleza o tipo al del objeto del contrato sera mediante la presentacion de la relacion de
los trabajos efectuados en los ultimos cinco afios, avalados con los certificados de ejecucion,
en los que se observe que al menos 3 obras tengan, cada una, un valor sin IVA igual o
superior al importe de licitacion sin IVA, es decir:

o Lote n® 1: Obra en el edificio de la calle Aduana n° 29, Madrid, 94.310,45 €.
o Lote n®2: Obra en el edificio de la calle General Oraa n° 15, Madrid, 133.721,10 €.
o Ambos lotes: 228.031,55 €.

Concrecion de las condiciones de solvencia.
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: No.

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: Si.

Se adscribira a la obra, al menos un jefe de obra, con titulacion de arquitecto, ingeniero
industrial o similar, y un encargado de obra, ambos con dedicacion total y que acrediten haber
participado en al menos dos obras similares a las del objeto del contrato y una experiencia
minima de cuatro afios. Si se opta por la ejecucion de ambas obras, el jefe de obra y el encargado
podran ser los mismos para ambas obras.

Estos medios personales se acreditaran mediante una Declaracion Responsable firmada por el
representante legal.

9.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion anticipada: No.
Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto simplificado.
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: No.

10.-  Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:
No proceden.
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10.1 Criterios relacionados con los costes: A la mejor oferta econémica (P) realizada se le asignaran
90 puntos, adjudicandose a las siguientes ofertas los puntos que correspondan de acuerdo a la
siguiente ecuacion:

» Presupuesto licitacion (sin/VA) — Importe de oferta a valorar (sin/VA)
Puntuacion = 90 x

Presupuesto licitacion (sinlVA) — Importe de oferta mas baja (sinIVA)

En cualquier caso, las ofertas que no contengan baja en el precio de licitacion obtendran O
puntos.

10.2 Criterio/s cualitativos-Evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas. La
puntuacion maxima es de 10 puntos:

Numero Descripcion del criterio Ponderacion
1 Reduccion del plazo de ejecucion previsto en el proyecto 10 puntos.

Se otorgara 0 puntos a la oferta que se ajuste al periodo de ejecucidn previsto en el
proyecto que es de 2 meses y una semana (67 dias naturales) para la obra del edificio de la
calle Aduana y de 3 meses (88 dias naturales) para la obra del edificio de la calle General Oraa,
y al resto de las ofertas de forma proporcional a la disminucidn del periodo de ejecucién del
contrato.

El maximo plazo de reduccién para cada una de las obras serd de 1 mes (30 dias
naturales), de tal forma que la maxima puntuacién se le otorgara al licitador que oferte un
plazo de ejecucion para la obra del edificio de Aduana de 1 mes y una semana (37 dias
naturales) y de 2 meses (58 dias naturales) para la obra del edificio de General Oraa. Cualquier
otro plazo de ejecucién menor al indicado, se le otorgara la misma puntuacion (10 puntos).

El plazo de suministro propuesto debera indicarse en nimero de dias naturales.

Plazo de ejecucion previsto — Plazo oferta en estudio

Puntuaciéon = 10 x . — - . -
Plazo ejecucién previsto — Plazo de ejecucién mas bajo

TOTAL: 100 puntos.

La apreciacion de una oferta anormalmente baja en su conjunto se realizara, Uinicamente,
cuando esta concurra respecto del precio, considerdndose que no se puede apreciar la
desproporcionalidad en el otro criterio establecido en el pliego por su propia naturaleza, ya que éste
Unicamente se valora mediante declaracion responsable al respecto y conforme al criterio arriba
indicado, redundando en una mejor calidad en la ejecucion de la obra o aportando un valor afiadido
a la misma, sin poder llegar a comprometer en modo alguno la ejecucion de la obra.
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Se considerara que la proposicion econdmica contiene valores anormales o desproporcionados
cuando sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
admitidas. Si se considerara que la oferta econémica presentada fuera anormalmente baja, se estara
a lo dispuesto en el articulo 149 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

11.-  Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:

En relacion con el criterio relacionado con los costes: El modelo de oferta econémica
recogido en el anexo 1.1. del presente Pliego.

En relacion a los criterios de valoracion automatica deberan presentar: Declaracion
responsable del representante legal de la empresa indicando, si asi lo estima oportuno, el plazo
de ejecucion que se oferte.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: No.

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

En el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de

licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos
deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electronica.

Procede: No.

14.-  Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, para cada lote, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio: No se admite.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: No.

16.-  Pélizas de seguros.
Procede: Si.
Procede: SI.
Antes de la formalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un seguro de
responsabilidad civil y patrimonial que pueda responder ante posibles daios causados, por un
importe minimo de:
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Lote 1: 200.000€
Lote 2: 300.000€

La poliza deberd estar en vigor desde la formalizacion del contrato y mantenerse durante
toda su vigencia, debiendo acreditarse su renovacion en cada prorroga o extension del contrato.

Se admitiran pélizas con franquicia, siempre que el importe de la misma no suponga una
limitacién sustancial de la cobertura exigida y que el confratista asuma expresamente su
responsabilidad por el importe de la franquicia. Esta admision se justifica en virtud del principio
de libertad de contratacion del articulo 1255 del Codigo Civil, en tanto no se menoscaben los
intereses publicos ni se reduzca la garantia efectiva de cobertura frente a terceros.

Asimismo, se considera que la existencia de una franquicia no exime al confratista de su
obligacion de responder integramente por los dafios causados, conforme al articulo 196 del Real
Decreto 1098/2001. de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, y al articulo 62.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Pablico (LCSP), que establece la necesidad de garantizar 1a adecuada ejecucion del contrato.

La poliza deberd aportarse a la Consejeria de Sanidad mediante copia de la misma y su
justificante de pago, con caracter previo a la formalizacion del contrato. La podliza debera
mantenerse en vigor durante la vigencia de todo el contrato, extremo que deberé acreditarse en
cada renovacion de la misma.

17.-  Plazo de ejecucion.

Total: El plazo de ejecucion previsto en el proyecto es de 67 dias naturales (2 meses y una
semana) para la obra del edificio de la calle Aduana y de 88 dias naturales (3 meses) para
la obra del edificio de la calle General Oraa. En caso de que una misma empresa ejecute
ambas obras, estos plazos deberan solaparse, es decir, ambas obras deberan desarrollarse
en paralelo, al menos parcialmente y, en ningun caso, se ejecutara la obra de un edificio
y finalizada ésta, la del otro edificio. E1 computo de dichos plazos se iniciard a partir del
dia siguiente del acta de comprobacion del replanteo.

Recepciones parciales: No procede.
18.-  Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion:
[J  Como criterios sociales

B  Como criterios ambientales
] Como criterios de innovacién
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Condiciones especiales de ejecucion:

Se considerara condicion especial de ejecucion, conforme al articulo 202 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, las siguientes condiciones
medioambientales:

o El adjudicatario estara obligado durante toda la vigencia del contrato a cumplir con que
la totalidad de los materiales y productos empleados en la ejecucion del mismo a los
que se refiere el PPT del proyecto dispongan, en su caso, de etiqueta ecologica de la
Unidn Europea regulada en el Reglamento (CE) n® 66/2010, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecoldgica de la UE. De
esta forma se logra dar respuesta a consideraciones de tipo medioambiental que afectan
directamente a la ejecucion del contrato, utilizando materiales con mayor respeto al
medio ambiente.

Dicha condicion se acreditara mediante la presentacion de las etiquetas de los
materiales y productos, previamente a su incorporacion a la obra.

o La maquinaria, herramientas y elementos auxiliares que utilice seran respetuosas con
el medio ambiente y a igualdad de eficiencia, ahorro energético e inversion, primara la
utilizacion de la que sea reciclable, de menor consumo energético, produzca menor
emision de ruidos y productos contaminantes, siempre por debajo de los limites
marcados por la normativa vigente. Con ello se pretende que los medios a utilizar en la
ejecucion del contrato sean amigables con el medio ambiente y se reduzcan las
emisiones de CO2 y, por tanto, se incluyan consideraciones de tipo medioambiental
para la ejecucion del contrato.

Dicha condicion se acreditara, antes del inicio de la obra, mediante la presentacion de
etiquetas del fabricante o medio de certificacion equivalente, previamente a su
utilizacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

El incumplimiento de las condiciones especiales, al ser obligacion esencial, dara lugar a la
resolucion del contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 211 de la LCSP.

19.-  Ciriterios sociales de preferencia en caso de empate: Si, segun lo establecido en la clausula 15
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

20.-  Penalidades.
En virtud de lo establecido en el articulo 192 de la LCSP, se estableceran las penalidades
oportunas en el caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la ejecucion del
contrato.
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Demora en la ejecucion, articulo 193 de la LCSP: cuando sea por causas achacables al

contratista, la Administraciéon podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Esta penalidad diaria se
comenzara a devengar a partir de la fecha prevista de término de ejecucion de la obra.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion

del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Por defectos de ejecucion. Los posibles incumplimientos por parte del adjudicatario, segun lo

establecido en los pliegos y el proyecto, daran lugar a imposicion de penalidades, previa
audiencia al adjudicatario, por el érgano de contratacion:

o Incumplimientos leves.
= Falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con la Administracion
contratante.
= Falta de cuidado de las instalaciones y mobiliario del edificio objeto del
contrato.
= Falta de sefializacion exigida en el Proyecto de ejecucion de las obras.

Por incumplimientos leves, se sancionara con un apercibimiento por escrito.

o Incumplimientos graves:

* La inobservancia de las indicaciones realizadas por la Administracion o la
Direccion Facultativa, respecto a la correcta ejecucion de la obra con el fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

= Negligencia en el control o inspeccion de la ejecucion de cualquiera de las
unidades de obra o la carencia de las mismas.

= FEl cambio de cualquier subcontratista sin la previa comunicacion vy
justificacion del mismo.

= Carencia de locales, parque de maquinaria y medios auxiliares adecuados a las
prestaciones previstas en el Proyecto de ejecucion de las obras.

= Lareiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Por incumplimientos graves, se podra imponer una penalidad del 2% del importe
de adjudicacion del Contrato, IVA excluido.

o Incumplimientos muy graves:
=  Prestacion del trabajo por personal sin la titulacion o habilitacion profesional
necesaria para desarrollar el mismo.
= Ejecucion deficiente de unidades de obra: Las unidades de obra son cada una
de las tareas o partidas en las que se dividen los trabajos necesarios para la
ejecucion de la obra. La ejecucion deficiente implica que no se han realizado
conforme a lo previsto en el proyecto técnico o en las instrucciones de la
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Direccion Facultativa. Ejemplos de ejecucion deficiente podrian ser:
dimensiones incorrectas de mamparas/tabiques, materiales distintos a los
especificados, puertas que no cierran bien, suelos con desniveles, claraboyas
que no aislan correctamente, pintura que se desprende por no haber preparado
adecuadamente la superficie.

= Incumplimiento del compromiso de subcontratar como méaximo un 50%.

= Reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o segunda de uno grave.

Por incumplimientos muy graves, se podra imponer una penalidad del 5% del
importe de adjudicacion del Contrato, IVA excluido.

En el caso de imposicion de penalidades por incumplimientos reiterados, aquellas no podran
ser superiores al 50% del importe de adjudicacion del Contrato, IVA excluido, tal y como
establece el articulo 192 de la LCSP, pudiendo la Administracidon resolver el contrato, si se
alcanzara dicho tope.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

Por otro lado, conforme al Articulo 217 de la LCSP, “Comprobacién de los pagos a los
subcontratistas o suministradores”, el contratista adjudicatario remitird al ente publico
contratante, cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. El incumplimiento de esta obligacion permitird la
imposicion de una penalidad del 2% del precio del contrato (IVA excluido).

Asimismo, el adjudicatario debera aportar, a solicitud del ente publico contratante, justificante
de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion. Para acreditarlo, el contratista debera
aportar mensualmente en cada certificacion de obra, certificado de los pagos a los
subcontratistas del contrato.

El incumplimiento de esta obligacion de pago permitira la imposicion de una penalidad del 5%
del precio del subcontrato, y podréa reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio.

La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este motivo.

El inicio de la infraccion contard desde el requerimiento por parte de la Entidad para subsanar
el incumplimiento y terminara el dia de la subsanacion. La liquidacion, en su caso, de las
penalidades se realizara mensualmente, y se efectuara mediante descuento por el contratista en
la facturacion mensual siguiente a la determinacion de la penalidad.

Modificaciones previstas del contrato: No.
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22.- Subcontratacion.
Procede: Si, en los siguientes términos:
El porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar es el 50% de
conformidad con lo establecido en el articulo 215.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No se establecen

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si, debera indicarse
obligatoriamente la parte del contrato a subcontratar.

23.-  Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.
Se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 240 de la LCSP: Por certificaciones
expedidas por la administracion con caracter mensual, en los diez dias del mes siguiente al que
correspondan. Las certificaciones comprenderan la obra ejecutada en dicho periodo como pago

a cuenta.
24.-  Revision de precios.
No Procede.
25.-  Informacion sobre el contrato cuyo caricter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario respetara la confidencialidad de la informacion a la que pudiera tener acceso como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afios.

26.-  Plazo de garantia: Si. Tres afios (36 meses). Este plazo empezara a contar desde la recepcion
de la obra.

Se ha tenido presente que, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion,
en su articulo 17 apartado 1, fija en tres afios la responsabilidad de los intervinientes en el
proceso de la edificacion en lo referente a los dafios materiales causados en el edificio por vicios
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del articulo 3.

Igualmente, el “Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias”, en su version consolidada, que incluye la ltima actualizacion publicada el
dia 29/06/2023, fija, en su articulo 120, un plazo de tres afios para la manifestacion de la
disconformidad en la compraventa de bienes.

En base a lo anterior, se justifica que el plazo de garantia sea de tres afos y que empiece a contar
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desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas, o desde la subsanacién de éstas.
27.- Programa de trabajo y otros:

27.1- El adjudicatario esta obligado a presentar un Plan de Trabajo y un Plan de Seguridad y Salud
a la Administracion, conforme a la normativa vigente.

27.2- La obtencion de cuantas licencias y/o permisos sean precisos para el desarrollo de la obra,
sera por cuenta del adjudicatario, tanto la gestion como las tasas o impuestos a que diera
lugar. De manera mas concreta se aclara que sera necesario disponer de justificante de
registro de entrada de declaracion responsable de obras de acondicionamiento interior en el
edificio de Aduana y obras exteriores en el caso de General Orda, dado que son edificios
independientes, debera tramitarse un expediente para cada uno de ellos. Ademas, los
impuestos a liquidar seran las tasas urbanisticas, ICIO (Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras) o impuesto de obra y aval de residuos

Efectuar la apertura del centro de trabajo, antes de la ejecucion de la obra, conforme a la
orden TIN/1071/2010, acompafiada de la pertinente evaluacion de riesgos adecuada a la obra
a ejecutar, asi como el Plan de seguridad y Salud: establecer los procedimientos de trabajo,
definiendo qué, quién y como se van a desarrollar las tareas de forma segura, incluyendo las
medidas de proteccion individuales y colectivas adecuadas a dichas tareas, proporcionar la
informacion y formacion necesaria a los trabajadores y cumplir los requisitos profesionales
que se incluyen en el VII Convenio General del Sector de la Construccion, inscribirse en el
REA (Registro de Empresas Acreditadas) y, en su caso, diligenciar el Libro de
Subcontratacion.

27.3- Para una mejor elaboracion de las ofertas, con el fin de conocer los edificios objeto de
contrato y dar informacion y aclaracion a los interesados en concursar de cuestiones técnicas
que pudieran plantearse referidas al objeto del presente contrato; se podra realizar visita a
los referidos edificios.
Dicha visita, no obligatoria, se realizara en la fecha y hora que se indican en el anuncio de

licitacion.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
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transponen al ordenamiento juridico espainol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea
de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se
aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segtn el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo
preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el
apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de
lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar
adjudicatario de un numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.
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Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin [IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningln caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del presente
pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula
1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n°® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de
Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo,
Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con
cargo al periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econodmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
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clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la
misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha
final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador
que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion
preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion
de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrara una subasta electréonica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP.
En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacidn necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,

con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
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adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran en
una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. [gualmente, se sefialaran,
en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que
una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo
una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para
una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados
de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la
Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que se
publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera, entre otra, la informacion relativa a

la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el
enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en uniéon temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan
ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico
con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE 44/2025 (A/OBR-034698/2025) 21



%k ok ok

* & &
Secretaria General Técnica
Comunidad Consejeria de Sanidad
de Madrid

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado de
este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes
y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos. La
legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de
las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de
Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion,
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion
a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas inicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electronico, registro
presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente mediante el
“Formulario para el ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta
disponible en la direccion de Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-

legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio, donde ademas se ofrece informacion adicional

sobre esta materia.
Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno
de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
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dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de
la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El organo de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo
que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Atln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
organo de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones se utiliza el sistema de notificaciones electronicas de la Comunidad
de Madrid, al que se accede desde la Guia de tramitacion electronica (seccion “Recibir”), para lo cual

la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema. El correo electronico no se
considera un medio valido porque no acredita los extremos exigidos legalmente para las notificaciones.

Tablén de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada
por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores
anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, incluido en la ficha de la
correspondiente contratacion publicada en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, seccion Perfil de contratante (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados afectados,
cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que impliquen la posible
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la exclusion de
candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde

la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la fecha de
envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el
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mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacién. En caso contrario los plazos se
computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que pueden
ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de todos los
licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el contrato, conforme a lo
dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion
electronica individual, el requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en
presuncion de anormalidad, para tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma
Ley, tal y como establece la clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose
en este caso los plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos en
la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente desde la Guia de tramitacion electronica (seccion “Consultar”, opcion
“Situacion de mis expedientes”). También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de

solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad
de Madrid. En ese formulario se puede indicar como destinatario a la unidad administrativa u organismo
a quien va dirigido y seleccionar el registro en el que se desea presentar. En caso de desconocer el
registro se debe seleccionar “Registro general”.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B, segtn se indica
a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de
la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial
no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta,
pudiendo afectar tinicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso,
a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:
Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran

en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de
los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.
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La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado denominado
“Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable multiple del firmante, conforme
al modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y
6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno
de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacidon de un representante o apoderado unico de la union con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los tltimos su solvencia econdmica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de
la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato, hasta
su extincion.

3.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a
la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ¢l apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de formulas especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segtin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluira la declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo que figura como anexo II al
presente pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 4 para el supuesto de
presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (nimero 4) se incluira
unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.
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b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el niimero 1 del supuesto de presentacion
de un Unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo L.1 al presente pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ¢l apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes
ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segtn lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del unico
sobre que contiene la oferta.

Cuando, segtin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre
que contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de
forma individual por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres
dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Conforme a lo dispuesto en la disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion de las actuaciones
anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el
interesado.
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La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacion en un plazo
no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la proposicion
econdmica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automatica por aplicacion de formulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la
documentacidn prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar
en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo
tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales
o desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del precio final
ofertado, I.V.A. excluido, segtn lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta
garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la
comunicacion por la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos
a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, segtin los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran
en la pagina web de la Caja de Depositos (https:// www.comunidad.madrid/servicios/atencion-

contribuyente/caja-depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.
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Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas
en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en
el apartado 14 de la cldusula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio
del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o

desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué
organo administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicidon expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo II de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran
recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En
todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos
para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unidon Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante
para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid.
Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de
facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su

oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE 44/2025 (A/OBR-034698/2025) 31



%k ok ok

* & &
Secretaria General Técnica
Comunidad Consejeria de Sanidad
de Madrid

de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracion
autondmica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
dichas deudas se aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad
en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han
transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, se le podra
requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el
documento que demuestre en qué fecha presento la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompafiado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
[J Como criterios sociales
L1 Como criterios ambientales
L1 Como criterios de innovacion
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para
contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacion
de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no
aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o
candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al contrato,
acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos
y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de contratacion

comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la
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oferta, ostenta la solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente, y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los organos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo
159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro,
cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una
declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion. En este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa
de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos de la Comunidad
de Madrid.

8.- En su caso, debera aportar la documentacioén acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito
de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme
al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.-  Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio6 a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la

Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
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de operadores economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso,
o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego,
se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la
LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondré al 6rgano de contratacion
la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6érgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacidon y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad no
inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas
después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias
empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al
indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas
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en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion,
que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacidon de ofertas, incluyan medidas de caracter social
y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que retina
mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segtin el orden
de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union. En todo caso, la
duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del
contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6érgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion
de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado,
se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido,
e incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Administracion
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE 44/2025 (A/OBR-034698/2025) 36



%k ok ok

* %k
Secretaria General Técnica
Comunidad Consejeria de Sanidad
de Madrid

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos
de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacidon de aquél, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los
intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable
del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente

a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia
el articulo 245.b) de la LCSP.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacidon dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezard a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que
el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera
constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de
la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion,
en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar
el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego,
para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la cldusula
1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con
la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada

solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.
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Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Cladusulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado
3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de €sta, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de
tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion.
En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion
y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.
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Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa
en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la

aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
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plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este altimo supuesto, el 6rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que
se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administraciéon pueda
tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por darnios y perjuicios.
El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y

perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
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Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196
de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro 1, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 3%, Capitulo I, Titulo I del Libro
Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y
el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo

203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.
La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del

contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de
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la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP,
asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha
ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y
de la Unidn Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicaciéon del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion, conforme al modelo de declaracion
responsable multiple que figura como anexo II al presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
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diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectuen la notificaciéon y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato deberd ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacidn que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto
en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano
de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones
especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 de la cldusula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan
por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos

que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.
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Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accidon directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el
proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta
de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sehaladas en
el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con varias
entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-

financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espaiiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
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que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien
corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de
contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable
(6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacidn de los correspondientes codigos
de acuerdo con el “Directorio Comtn de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendrad obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual
nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje

fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no so6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion
de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la cldusula 1, el caracter
confidencial de la informacidn a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.
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El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales,
Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion: LRSSC y R.D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2% y 6°,
28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico. irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada
en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocioén de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
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Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por
la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las darda por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro
de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion
y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion,
a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado
26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
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organo de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la

misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcidon, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 26 de
la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del

contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafnos y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.
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Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran
en el plazo de dos afnos desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones
que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como
las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la
clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26
de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy grave, conforme a lo dispuesto
en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo

que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por
la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados
procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en los expedientes de
resolucion contractual serd de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado
la resolucion expresa, el procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del
contratista o se producira su caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las Administraciones
Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,

FECHA Y FIRMA
CONFORME: Firmado digitalmente por: GUTIERREZ-MATURANA DE CESPEDES RAFAEL
EL ADJUDICATARIO Fecha: 2025 09 18 13:19
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D D2 e , con DNI nimero ......ccooevvvvveeiivviciiiineneen,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa).......o.cvvvveeeniiennerieniieenienans]s
con NIF ..., , dOMICIHIO €N .utttieeeeee e
CAllE/PIAZA ... , NUMETO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.'

' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE'

Organo de contratacion:

Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Lote o lotes:

| DI D)o F: FE , con DNI/NIE n® ..................... , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) .............ooooiiiiiiiiiiiiiinnan. ,conNIF: .................. , con
domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): ....cccooevvevieiiieniiiicieeieeieenee, , D% , poblacion:
........................... , provincia: .................... y codigo postal: ........., en calidad de:*
................................................................ , teléfono n® .................., correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en
el pliego de cldusulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

‘DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)l

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos
en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del organo de
contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

"' En el caso de licitacién en unién temporal de empresarios, deberd presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en la empresa.
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O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo emMPresarial ... ........eouiitiii i e
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S LOTe/S .........coiuir it e,
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaifioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concreci6n de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal serd el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar
o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

e Sien laclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del 1ote n°): ..ot e
o S0 0 1111010 4 (<N (<P
- Con (nombre o perfil empresarial del/de l0s SUDCORIFALISTA/S): ....ocovviniii i

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
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promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi
como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacién preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracionen ........................... irmar
electronicamente).
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