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CUESTIONES DE CARÁCTER 
1. 

El objeto del presente pliego es definir las condiciones  técnicas que regirán la redacción 
del Proyecto  Básico y de Ejecución  para  las  obras  de  Construcción de 20 aulas de secundaria, 6 
aulas de bachillerato, 12 aulas específicas, biblioteca, 4 aulas de pequeño grupo, 4 aulas de 
desdoble, 10 seminarios, gimnasio y 2 pistas polideportivas para un nuevo IES en Arroyomolinos 
(Madrid) 

Las obras de construcción previstas  responden  a la demanda  de escolarización de la 
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

El ámbito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanización de la parcela 
escolar  

El adjudicatario del contrato está obligado a ajustar el diseño del proyecto al presupuesto de 
contrata establecido, teniendo  en cuenta  las  instrucciones  fijadas en este  pliego  para  la 
elaboración  del presupuesto.  Esta cifra podrá ser objeto de variación si hubiera circunstancias 
justificadas, sin que por ello suponga aumento o disminución de los honorarios fijados. 

La superficie construida  deberá ajustarse  al programa  de necesidades  que también  se 
aportará. 

El objeto del contrato comprende  la redacción  de: 
a) Proyecto básico y de ejecución  de obras y actividad completo.
b) Estudio de Seguridad y Salud.
e) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.  
d) Plan de control de calidad.
e) La asistencia técnica durante la obtención de la Licencia de Obras y

correspondiente, redactando cualquier documento  urbanístico  o técnico complementario para la 
realización de trámites de obtención de permisos, licencias  y autorizaciones precisas. 

El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un Informe de control de 
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación designada por la 
Administración contratante, en el que se acredite el cumplimiento  de la normativa de aplicación. 

Es objeto del contrato la subsanación de los requerimientos necesarios para obtener la 
validación del control de calidad, así como de la oficina de supervisión. 

El  proyecto   deberá  estar  redactado   por  técnicos  competentes   en  las  respectivas 
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulación profesional habilitante, conforme al 
artículo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el caso del 
presente proyecto será la titulación habilitante la de arquitecto. 

Cuando el proyecto se desarrolle  o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos  técnicos sobre tecnologías  específicas o instalaciones  del edificio, en la memoria del 
proyecto  se hará referencia  a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el 
proyectista,  bajo su coordinación, como documentos  diferenciados  y se mantendrá entre todos 
ellos la necesaria  coordinación sin que se produzca  una duplicidad en la documentación ni en los 
honorarios  a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende del 
artículo 4.2 de la LOE y Anejo  1 del Código Técnico de la Edificación Parte l. 

Los  trabajos  objeto  del  contrato   se  adecuarán   a  lo  establecido   en  el  Pliego  de 
Condiciones  Administrativas Particulares  (PCAP),  a las normas  que sean de aplicación  y a las 
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instrucciones  que, en su caso, facilite el órgano  de contratación, por sí o a través  del órgano 
contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN  DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El  proyecto  y  demás  documentación  contratados  por  la  Dirección  General  de 
Infraestructuras de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía habrá de dar 
respuesta a: 

a) Programa de necesidades
b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes que 

sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor  adecuación a lo requerido 
(variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de
funcionamiento del centro, por ejemplo). 

Además, el proyecto habrá de cumplir  la normativa vigente aplicable  al objeto del contrato, 
entre la que se encuentra la siguiente: 

b.1) Normativa de contratación: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el 
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los proyectos como 
documento básico para el contrato de ejecución de las obras. 

b.2) Real Decreto 132/2010 ,  de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria. 
En los Centros de Educación Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de 
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.  

b.3) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación. 
b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de noviembre 

de 1999). 
b.5) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 1O de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 
de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. 
de 13 de diciembre de 2003). 

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud  en  obras  de construcción:  Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre,  por el que  se establecen  disposiciones  mínimas de seguridad y de salud en 
obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).  

b.7)  Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas específicas de las compañías 
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas  al diseño  y a  las 
características  específicas  sobre  instalaciones  y acometidas  en .la Comunidad de Madrid, 
así como la normativa de aplicación con respecto a aparatos a presión,  instalaciones 
eléctricas,  instalaciones de  telecomunicación,  y prevención  y protección contra incendios. 

b.8) Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 
16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 

b.9) Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
modificaciones posteriores 

b.10) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la 
calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999) 
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b.11) Normativa sobre accesibilidad: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio  de 1993) y 
Decreto 13/2007, de  15 de marzo,  por  el que se aprueba el Reglamento  Técnico  de 
desarrollo  en  materia  de  promoción  de  la  accesibilidad  y supresión de barreras 
arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto 505/2007  de 20 de abril, por 
el que se aprueban  las condiciones  de accesibilidad y no discriminación de las personas  
con  discapacidad para  el acceso  y utilización de los espacios  públicos  urbanizados y 
edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 173/2010,  de 19 de febrero, por el que 
se modifica  el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación  de las personas con 
discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010). 

b.12) Normativa sobre eficiencia energética  de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
por el que  se aprueba  el procedimiento  básico  para  la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013). 

b.13) Legislación sectorial de aplicación. 
b.14) El proyecto tomará como referencia, además de la normativa vigente de aplicación, lo

establecido en las siguientes normas: 
a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación.  Accesibilidad del entorno construido.
b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación 

3. EQUIPO

Para la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo facultativo 
que deberá  incorporar, al menos,  un técnico  habilitado profesionalmente para  las tareas 
requeridas que ejercerá de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación  de la Edificación,  arquitecto,  y que deberá  acreditar  amplia 
experiencia  en obras similares a la del objeto del contrato. 

El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor 
principal del equipo ante la Administración 

4.  APORTADA  POR   LA AL   LICITADOR    Y 
DE LOS 

Se aportará por parte de la administración: 
Anexo I: características  de la parcela y datos básicos para la redacción del proyecto. 

Durante  la redacción del proyecto, una vez adjudicado  el contrato, se entregará estudio 
geotécnico  y topográfico, la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía y los condicionantes urbanísticos. 

La Administración  designará  un Arquitecto  Coordinador  o Tutor, una vez formalizado  el 
contrato, cuyas principales funciones eran  

- Ejercer la inspección y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redacción del proyecto y las variaciones  que se puedan plantear.
- Interpretar la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato
- Exigir  la existencia  de las  personas,  medios  y organización,  que  constan  en  el
documentación contractual

- Proponer los criterios  que convenga  tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en
especial   de  los   referentes   a  tipos   y  calidades   de  materiales   y  precios
descompuestos utilizados en la confección  del presupuesto del proyecto.

- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redacción del proyecto.
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Dichas funciones serán ejercidas sin perjuicio de las funciones y 
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación  y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo  y del Consejo  2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 o cualquier  otra 
norma  que resulte de 

5. BASES PARA LA REDACCIÓN  DEL PROYECTO 

Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades, condiciones 
urbanísticas, guías de diseño y restante documentación del Anexo l. 

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se
prevean, deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general y específico. 

Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en contacto directo y 
permanente con la Administración contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su 
conformidad sobre las soluciones básicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente. 

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego podrán servir para justificar la omisión
de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la legislación vigente o sean 
exigidas por las características específicas de la obra o por instrucciones dadas por la 
Administración contratante. 

De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las 
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones 
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relación con obras objeto del contrato, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores no
coinciden en algún aspecto entre sí, la solución a adoptar por el proyectista deberá estar 
debidamente justificada. 

El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la 
conexión e integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos 
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera 
que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general. 

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a
continuación se definen. 

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede. 

b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases 
Técnicas que se aportan. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las 
circulaciones interiores y accesos al edificio, así como la descripción por plantas en la solución 
arquitectónica propuesta. 

c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado de todas las 
edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido 
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberán ajustarse a los 
condicionantes previstos establecidos  en los datos aportados. Se incluirá un cuadro comparativo de 
superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el 
Centro. 
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Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse parte de la edificación existente
se entenderá incluida dentro del objeto del contrato la redacción del proyecto de derribo de la parte o 
partes a demoler. 

6. PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

El plazo para la redacción del proyecto objeto del contrato es de máximo 3 meses con la 
siguiente distribución: 

a) Reunión de lanzamiento  a la firma del contrato.
b) Reuniones de seguimiento y coordinación para la elaboración del Proyecto Básico y de

Ejecución con una periodicidad mínima de dos veces al mes y tantas como establezca el 
responsable asignado por la administración. 

c) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Básico en el que se pueda
verificar el cumplimiento de las cuestiones básicas del encargo. Contendrá un plano de 
emplazamiento,  plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y 
una estimación de superficies construidas, de urbanización, etc... todo en DIN-A3, presentándose 1 
copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografía real. Esta fase tiene 
como plazo 20 días transcurridos desde la formalización del contrato. 

d) Elaboración y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de básico y de ejecución para
su revisión por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado 
en el P.C.A.P. 

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validación del control de
calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervisión por parte de la 
Administración  contratante  (1 mes como máximo, excepto en aquellos casos en que por la 
naturaleza de la actuación sea necesario un plazo mayor). 

f) Tras  las  observaciones  realizadas  por  la  oficina  de  supervisión,  el contratista
dispondrá de un plazo adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva. 

7. CONTENIDO  DEL TRABAJO A

Una vez supervisado el Proyecto Básico y de Ejecución por la Administración contratante, el 
Contratista entregará al menos DOS ejemplares firmados (ampliables a seis a petición de la 
DGIISS) de los proyectos debidamente encuadernados en tamaño DIN-A4, en cajas rígidas, de
acuerdo con la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía. A efectos de una mayor operatividad, sería conveniente que la firma de los 
documentos fuese nica  

Se entregarán los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guía para la redacción de 
proyectos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los 
determinados en los artículos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y artículos 
124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará a lo establecido en 
el CTE. 

Se seguirán la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel 
y digitales de los archivos establecidos en las mismas, así como los criterios orden de los distintos 
documentos siguiendo el índice establecido. Además, se deberán entregar 2 ejemplares firmados 

resumen  del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido será un resumen del presupuesto 
por capítulos y los planos generales de urbanización y de arquitectura en plantas, secciones, 
alzados y alguna sección constructiva de lo más significativo. Las plantas deberán contener las 
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superficies útiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto deberá proporcionarse 
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma  

Los documentos a presentar básicamente son

a) Proyecto básico y de ejecución de obras e instalaciones
b) Estudio de Seguridad y Salud, que será responsabilidad únicamente de la As

écnica
c) Estudio sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
d) Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telemático del

mismo según la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda (BOCM de 
21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la 
Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario. 

e) Justificación del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad 
f) Justificación del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas 

municipales de aplicación. 
g)  Cualquier documento urbanístico o técnico que se requiera para la realización de trámites 

ante organismos competentes  y para la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones 
sean necesarios para su puesta en funcionamiento. 

Para realizar las gestiones ante la Administración local de solicitud y tramitación de licencias, 
permisos y autorizaciones pertinentes, será responsabilidad del proyectista la entrega de la 
documentación complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto derivadas 
de los informes o prescripciones de los órganos competentes para obtener las autorizaciones o 
licencias correspondientes, así como las contenidas en los informes de supervisión de la 
Administración contratante y del control de calidad. 

Así mismo será responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen del 
cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadística de construcción de edificios, hoja 
de características resumidas y cualquier otra documentación requerida por la administración 
municipal. 

8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El contenido deberá adecuarse a lo establecido en el Anejo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). La confección 
de cada uno de los documentos  enumerados  a continuación se acomodará a  las determinaciones 
contenidas   en el artículo  233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La documentación escrita estará específicamente referida a la obra objeto del proyecto. Se 
evitará, por tanto, la inclusión de bloques de documentación genérica o exposiciones de carácter 
teórico, que no aporte mayor definición del proyecto, produciendo un aumento innecesario del 
volumen del mismo. 

I MEMORIA 

MD. Memoria descriptiva
Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a las 

mismas, las necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los factores
a tener en cuenta: 

MD1.DATOS BÁSICOS 

A.1  Objeto  del contrato. Se indicará  si se  trata  de Construcción 1 (Reforma  y/o
ampliación) de .... Calle (plaza);  Núm. de expediente; Fecha; Localidad, etc. 

A.2  Autores del proyecto. Colaboradores
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A.3 Declaración de obra completa, conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la 
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

A.4 Declaración del cumplimiento del artículo  99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la 
Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía. 

MD2.- INFORMACIÓN PREVIA 

B.1.- Situación y Emplazamiento. 

B.2.- Datos del solar  (Parcela y/o  edificio). Descripción, situación geográfica, topografía, 
situación y linderos 

física/Estado actual: (Proyectos de ampliación y 

B.2.2.-  Accesos y

Datos urbanísticos: Normativa de aplicación y Cuadro comparativo 
parámetros urbanísticos  (Según NORMAS /Según PROYECTO). Cargas derivadas 

planeamiento  Legislación de aplicación que pueda ser de aplicación

 DESCRIPCIÓN DEL 

C.1 Descripción 

C.2 Descripción 

Solución proyectada. Programa de Superficies. Se recogerán  
forma de a  la relación de locales que aparezcan en  sus superficies útiles y 
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones se 
desglosará el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas. 

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el RD 
132/2010. 

C.4.- Descripción 

El Proyecto tendrá en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la 
durabilidad con los menores gastos de conservación,  sin detrimento de una buena calidad 
arquitectónica. 

El presupuesto no se podrá desviar del ratio /m2 que se utiliza habitualmente en la 
Consejería. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del 
proyecto se deberán justificar. Entre las causas que justificarían las desviaciones indicadas pueden 
estar: Terrenos difíciles (escarpados, inundables, etc...), carencia de accesos o servicios, 
construcción en núcleos históricos,  utilización obligada de materiales específicos, etc...Esta ratio 
debe trasladarse a la Administración informando al arquitecto coordinador que valide este 
cumplimiento  

C.5.- Datos

Ejec  Material obra -  con Estudio de Seguridad y salud Gestión de Residuos 

Total Ejecución 

13% Gastos Generales - 

6% Beneficio Industrial - 
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21% 

PRESUPUESTO  BASE DE 

C.6.- Calendario de Obras e

El calendario de obras e inversiones se desarrollará en una sola hoja, utilizando, si es preciso
el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicará el proyecto a que pertenece. 
Las cifras se corresponderán con los importes para la ejecución material de los distintos capítulos  

MC Actuaciones previas 
MC 1 Sustentación del edificio (cimentación y saneamiento) MC 2 Sistema estructural 
MC 3 Sistema envolvente 
MC 4 Sistema de compartimentación 
MC 5 Sistema de acabados 
MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
MC 7 Urbanización y equipamiento  deportivo exterior 

MA.- MEMORIA ADMINISTRATIVA Se deben incluir  los siguientes datos conforme  a 
establecido  en  la  Guía  para  la  redacción  de  proyectos  de  la  Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía 

Objeto  del  contrato.  Conforme  a  la  Guía  para  la  redacción  de proyectos  de 
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía 

Clasificación del tipo de 

3. Clasificación del Grupo Subgrupo 

4. y forma de adjudicación  del contrato de 

5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de

6. Recepción  y plazo de  Se estará  a lo dispuesto en el Pliego de 

 Fórmula de revisión de

8. Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

9. Normas de obligado

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

Justificación  de  las  prestaciones   del  edificio  por  requisitos   básicos  y  en  relación  con   
las exigencias  básicas del CTE. LA justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado  en el CTE. También  se justificaran  las prestaciones del edificio que
mejoren  los niveles exigidos en el CTE. 

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentación. 
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  Normativa  de aplicación:  (parte general  y
condiciones   particulares  de  aplicación,  normativa  de  ámbito  local,  Reglamento  de 
establecimientos industriales...). 



Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
  UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA 

E.2.1 Propagación interior. (Listado de planos correspondientes) 
E.2.2 Propagación exterior. (Listado de planos correspondientes) 
E.2.3 Evacuación de ocupantes. (Listado de planos correspondientes) E.2.4 Instalaciones de

protección contra incendios. 
E.2.5 Intervención de los bomberos. 
E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y ACCESIBILIDAD.  
E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  
E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por causado por situaciones alta ocupación 
E.3.6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
E.3.7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos  en movimiento. 
E.3.8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. (Listado de planos)
E.3.9 Accesibilidad.  (Listado de planos).  Cumplimiento de CTE-DB-SUA y 

L8/1993+D13/2007. Se expondrán, de forma explícita (gráfica  y/oescrita) así como
mediante sus correspondientes referencias  a memoria, planos y presupuesto, cómo 
se cumplen los preceptos de la normativa  de aplicación  en materia de accesibilidad, 
así como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de 
accesibilidad, en caso de que sea de aplicación. 

Se definirán y precisarán los materiales empleados así como las características de cada 
medida que sean relevantes en la observancia  de la normativa  con el objeto de cumplir la función
para la que se prescriben. 

E.4.- SALUBRIDAD
E.4.1 Protección frente a la humedad.  
E.4.2 Recogida y evacuación de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior
E.4.4 Suministro de agua.
E.4.5 Evacuación de aguas.  
E.4.6 Protección frente exposición al radón 

E.5.- PROTECCIÓN FRENTE  AL RUIDO
E.5.1 Cuantificación de las exigencias.  
E.5. 2 Justificación del cumplimiento
E.5.3 Justificación de los valores utilizados 

E.6.- AHORRO DE ENERGÍA 
E.6.1   Limitación  del consumo energético  

 Condiciones para el control de la demanda energética 
Se justificará  por referencia  al 

del RITE y se remitirá al anexo de cumplimiento 
6.4 Condiciones de las instalaciones de iluminación.  

 Generación mínima de energía 

DISPOSICIONES 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto 
anterior, y justificación  del cumplimiento  de los requisitos  básicos relativos a la funcionalidad de 
acuerdo con lo establecido  en su normativa específica
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Ley de Calidad de la Comunidad  de  (L2/1999) Certificado de 

 Reglamento  Electrotécnico de Baja 

Se justificará  el cumplimiento  del mismo  y se  a la parte de 

 Reglamento de las Instalaciones Térmicas  De Los Edificios Se justificará 

el cumplimiento  de las exigencias  básicas del 

F.4.-

Cualquier otra instalación que contenga el

Cada apartado de instalaciones  contendrá  el estudio técnico necesario  para la correcta 
realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como los 
datos y la documentación que sean necesarios para su ejecución y obtención de los permisos y 
autorizaciones  para  su puesta  en uso, y como  mínimo  los requeridos  por la normativa  de 
aplicación. 

En caso de obras de reforma, deberán  especificarse los niveles de ahorro energético, calidad 
y comodidad,  con objeto de contribuir  a la mayor  satisfacción  y seguridad  de uso, así como  a la 
mejor  rentabilidad  de la inversión y el mayor  aprovechamiento  de los  recursos  de materiales  y 
energía, con el fin de lograr las mejores  condiciones de temperatura,  humedad  y limpieza  del aire 
y conseguir   los  parámetros   de  confort  más  idóneos  para  el  bienestar  y salubridad de las 
personas y bienes. 

Se aportará memoria con una exposición  lo más específica posible de todos aquellos 
detalles que son necesarios para la ejecución  del mismo, conociendo de esta forma las 
características fundamentales de diseño y funcionamiento de la instalación proyectada. 

Incluirá cálculos justificativos  donde se especificarán todos aquellos cálculos  precisos, 
necesarios y suficientes  para el dimensionamiento de  toda la instalación,  tanto  de máquinas como 
de elementos y accesorios de distribución. 

El  adjudicatario   del  contrato  deberá  solicitar  a  las  compañías   suministradoras   las 
condiciones  de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda 
incluirlas en el proyecto de ejecución con su 

AM.- ANEJOS A LA 

AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS 

AM2 CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA. CERTIFICADO  DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AM3 ESTUDIO DE GESTIÓN  DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

Se   realizará   un   estudio   de   gestión   de   residuos   de   construcción   y  demolición 
ajustado  al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capítulo 
independiente conforme a la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía. 

El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción  y demolición que 
debe formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 4.1.a), 
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008). 
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AM4 MEMORIA DE OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES  Y PROCESOS 

El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas  y controles que
se deban realizar, tanto los normativos  como  aquellos  otros que el redactor  del proyecto 
considere necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones a realizar en el edificio y sus 
instalaciones. 

Será redactado  por   técnico  competente, en función  del tipo de obra, acorde  con  lo 
indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada 

con quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan. 
En el Plan  de Control de  Calidad se  especificará,  al menos,  lo  siguiente:  Memoria; 

criterios para la recepción en obra de los productos,  materiales, equipos  y sistemas, según  lo 
establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de 
recepción mediante ensayos; y criterios para establecer  el control de ejecución de la obra. 

AM5 INSTRUCCIONES  DE USO Y MANTENIMIENTO 

Se presentarán las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.  

AM6 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA  

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se realizará el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Básico. 

Deberá contener  todos los documentos  que resulten preceptivos  según las normas  de
prevención  de riesgos laborales  y de seguridad  y de salud en obras de construcción y demás 
normativa vigente de aplicación. 

Deberá  servir  de  base  para  que,  antes  del  comienzo   de  las   obras,  la  empresa
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de 
noviembre de 1997). Constará de: 

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan  de  utilizarse  o  cuya  utilización   pueda   preverse.   Se  considerarán  las 
interacciones e incompatibilidades con cualquier  otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores,
viandantes y en especial, teniendo  en cuenta  las particularidades y circunstancias del
centro,  a todo el personal  que realiza  su trabajo  en el mismo  así como  pacientes  y 
usuarios en general.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que
deberá  estar  dotado  el  centro  de  trabajo  de  la  obra,  en  función  del  número   de 
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración  de la memoria  habrán  de tenerse en cuenta  las condiciones 
del entorno  en que se realice  la obra,  así  como  la  tipología  y características  de  los 
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación  del proceso constructivo y
orden de ejecución de los trabajos. 

-
- Mediciones de todas aquellas  unidades o elementos de seguridad y salud en

trabajo que hayan sido definidos o
Presupuesto que  el conjunto de gastos previstos para la 

aplicación y ejecución  del estudio de seguridad y 
El presupuesto se al resumen general del Presupuesto del 

de Ejecución de las obras como un capítulo 
- Pliego de condiciones

AM8  ESTUDIO  

Se  incluirá  copia  completa  del  estudio 
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PLIEGO DE 

MEDICIONES  Y Se seguirán  las instrucciones  de la Guía para 
redacción  de  proyectos  de  la  Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  
para  organizar capítulos y 

DE Las estarán siempre referidas a 
existentes en Planos y serán lo detalladas para  su fácil 

La ejecución que se prevea realizar en d  se reflejará en los documentos 
mediciones  y presupuesto de forma 

DE 

DE El documento  de Y 
irá siempre sustentado en los cuadros de precios 

C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE 

CUADRO DE PRECIOS   MATERIALES  Y 
simples de  maquinaria y mano de obra con sus códigos correspondientes,  su 
unitario y la unidad de 

C.3.-  CUADRO  DE  PRECIOS   figurarán  los de  los   que 
a pie de obra y son la base para formar los  simples o 

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogerán  los precios de 
los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripción completa de los mismos. 
Precio descompuesto: 

- Mano de obra
- Materiales
- Maquinaria
- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)
Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO. 
Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hará un resumen 

general por capítulos. En él se recogerá el Presupuesto de ejecución material, por contrata y 
base de licitación. 

El Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  se  formará  con  la  ejecución  material 
obtenida  en base  a los  precios  unitarios  de  todas  las  unidades  de obra  y partidas  alzadas 
necesarias  para  la ejecución  de  la obra, organizado en  capítulos  y  partidas  que  definan  el 
proyecto. 

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se redondearán a 
dos decimales. 

El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos 
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales. 

El Presupuesto   Base  de  Licitación  se  conformará incrementado  el  Presupuesto de 
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente. 

En el Resumen general se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste total de 
la actuación: presupuesto  de ejecución  material, gastos generales,  beneficio industrial, 
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitación. 
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IV PLANOS 
Se seguirán las instrucciones  del Anexo 11, en cuestión de formato,  identificación, 

numeración, y escalas. 
Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfeGta definición de 

la obra y su realización.  Los planos  deberán  ser lo suficientemente descriptivos  para  que puedan 
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones  pertinentes. 

La documentación gráfica se ajustará a lo siguiente: 

1U1  SITUACIÓN  Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situación referido al planeamiento vigente, 
con referencia a puntos localizables e indicando el norte geográfico. 
Plano  de   emplazamiento  en   la  parcela,   incluyendo  justificación    de   condiciones 
urbanísticas. 
Demoliciones  y actuaciones previas. 

2U2       REPLANTEO.  TOPOGRAFIA  ACTUAL.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3U3       INSTALACIONES  URBANAS red viaria, acometidas,... 

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse  el estado  actual del edificio. 

Se  incorporarán  también   planos  detallados   de  cumplimiento   de  la  normativa   de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales 
empleados  y de todas sus características  para cumplir  su función. 

4A1       PLANTA PRIMERA USOS Y COTAS. 
5A2       PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS 
6A3       PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES 
7A4       ALZADOS 
8A5       SECCIONES 

Se  incorporarán  los  planos  necesarios  para  describir  las  memorias  gráficas  de Carpintería 
interior, carpintería exterior, cerrajería, vidriería y elementos singulares 

9A6     DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS 
10I1     SANEAMIENTO. PLANTAS 
11I2     FONTANERIA. PLANTAS 
12I3   CALEFACCIÓN Y GAS. PLANTAS 
13I4     ELECTRICIDAD, INTRUSIÓN Y MEGAFONIA. PLANTAS 
14I5     ESQUEMAS UNIFILARES 
15I6     PCI Y EVACUACIÓN. PLANTAS 
Para las instalaciones se recogerá esquema del estado actual afectado por el proyecto; esquema 
de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o se vean afectadas por la 
actuación prevista; se incluirán los planos de las instalaciones en planta, alzados y secciones 
suficientes para su completa definición, con indicación de las conexiones con las instalaciones 
existentes, en su caso

16E1    PLANTAS 
17E2  ESTRUCTURA PLANTA BAJA 
18E3  ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA 
19E4  PÓRTICOS 
20E5  MUROS. 

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL

El proyecto de ejecución estará sujeto al informe de control de calidad que deberá ser 
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la 
Administración contratante. 

El proyecto de ejecución vendrá acompañado  de un Informe de control de calidad, 
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación registrada en el Registro General 
de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento  
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Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda 
la documentación necesaria, como Memoria general, Memorias de cálculo, Anexos a la memoria, 
Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones 
técnicas, Precios unitarios  Precios  compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de 
prescripciones técnicas y cualquier otra documentación incluida en el proyecto, comprobando el 
grado de definición del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener 
incidencia en la calidad final de edificio proyectado  

10. OBTENCIÓN DE

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica 
precisa para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las 
obras. 

Cuando la Administración contratante se lo solicite, aportará los estudios previos, estudios de 
detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el trámite 
de obtención de las licencias urbanísticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorización 
necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso  

En el caso de tener que alizar Estudios de Detalle para la ordenación de la manzana, 
contendrán los documentos necesarios: memoria, planos de información y de ordenación. 

Estos trabajos están incluidos dentro de la prestación objeto de este contrato generando 
ningún derecho económ  cional. 

Si por la tramitación  de las licencias  y/o autorizaciones  exigidas  fuera necesario, el 
adjudicatario estará obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto 
redactado fuesen requeridos, además de los exigidos en este pliego. 

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribución de la Asistencia Técnica para la elaboración de los anteriores trabajos, 
calculada para un proyecto con la superficie construida indicada en la tabla del programa de 
necesidades que se adjunta, asciende a la cantidad de: 

 Setenta y ocho mil ochocientos diecisiete euros y cuarenta y seis céntimos  (78.817, 46 

 Noventa y cinco mil trescientos sesenta y nueve euros y doce céntimos (95.369, 13
IVA incluido. 

El importe estimado como presupuesto final del proyecto de ejecución es:  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM):  6.255.354 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL): 9.007.084  

La cantidad indicada de retribución de la asistencia técnica engloba todos los gastos para 
completar la realización del trabajo. 

El 100% de la retribución se percibirá a la remisión del informe favorable de la oficina de
supervisión de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

Durante el período de garantía se deberán elaborar todos los documentos que sean
necesarios para la concesión de las autorizaciones que procedan. 
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El sistema de determinación del presupuesto se realiza con la base de cálculo de honorarios 
utilizada  por la DG de Infraestructuras  y Servicios en función del presupuesto de ejecución material 
previsto para el proyecto. 

Madrid, a fecha de firma 
 

Fdo: Concepción Prieto Sotos Fdo.: Ana María Barcala Calvete 
Subdirectora General de Edificaciones Educativas Técnico de Apoyo 
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