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Área de Proyectos y Construcción 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS 

PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: “NUEVA CONEXIÓN EN EL P.K 

3+300 DE LA CARRETERA M-301 EN PERALES DEL RÍO (GETAFE)”. 

 

PRIMERA.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 

 

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser 

objeto de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el 

mismo y concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el consultor para que el 

trabajo pueda ser aceptado por la administración. 

 

Se entenderá por el consultor a la parte contratante obligada a ejecutar el proyecto o trabajo. 

 

Se describen igualmente, los documentos e información que la administración pone a disposición 

del consultor y se establecen las relaciones entre los representantes de ambos en lo referente a 

aspectos técnicos y seguimiento del contrato. 

 

SEGUNDA.- CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

 

TIPO: redacción de proyecto de construcción. 

TÍTULO: Nueva conexión en el p.k 3+300 de la carretera M-301 en Perales del Río (Getafe)”. 

SITUACIÓN: término municipal de Getafe. 

 

El proyecto de construcción para el que se solicita asistencia técnica consiste en la preparación, 

de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos -memoria y 

anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto, estudio de 

seguridad y salud-, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la 

forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, así como su 

procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de 

conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en 

la fase de construcción de las obras, como en la de su conservación y explotación. 

 

Los condicionantes básicos del proyecto son los siguientes: 
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⎯ Tipo de actuación: Nueva intersección y paso inferior peatonal y ciclista. 

⎯ Intersecciones: una. 

⎯ Estructuras: paso inferior. 

⎯ Presupuesto Ejecución Material aproximado: 1.663.500,00 euros. 

⎯ Antecedentes: 

- Proyecto de construcción “Enlace para acceso a Perales del Río (Getafe) desde la 

carretera M-301”. 

- Proyecto de construcción “Enlace en la M-301 a su paso por Perales del Río 

(Getafe)”. 

 

TERCERA.- DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR. 

 

La administración facilitará al consultor toda la documentación relativa a los antecedentes 

administrativos del proyecto de referencia. El área encargada del contrato facilitará las 

credenciales oportunas al personal del consultor que se determine para cada una de las fases del 

trabajo y que se requieran para identificar su adscripción al estudio frente a particulares y 

organismos de la administración estatal y local. 

 

CUARTA- MEDIOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El consultor deberá disponer de todos los medios materiales necesarios para la consecución de 

todas las labores propias de este tipo de contrato. Durante la realización de los trabajos, el 

consultor estará obligado a acudir en el tiempo marcado por la Dirección del Proyecto a las 

reuniones con las compañías de servicios afectados por las obras, a los organismos oficiales 

para cumplir los requisitos marcados por la Declaración de Impacto Ambiental, a la toma de 

datos en el lugar de las obras y realización de la tramitación para las futuras expropiaciones, a 

las reuniones con los afectados para la reposición de los accesos, a la toma de datos 

topográficos de detalle así como a cualquier imprevisto que pueda surgir durante la redacción del 

proyecto. 

 

El consultor estará obligado a poner los medios necesarios para el traslado del Director del 

Proyecto a la zona de proyecto siempre que así se requiera para el adecuado desarrollo de los 

trabajos. 
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Todos estos medios materiales físicos o digitales, en ningún caso podrán suponer menoscabo de 

las operaciones que sea necesario realizar según se produzca la demanda de asistencia, tanto 

personal como documental. 

 

QUINTA.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

 

5.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de carreteras 
(previos, informativos, proyectos de trazado, proyectos de construcción, etcétera) elaborados 
con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos del presente Proyecto, 
incluyéndose la documentación completa relativa a sus aprobaciones. Asimismo, se incluirá 
también la Orden de Estudio que motivó la redacción del presente Proyecto y sus posibles 
modificaciones o resoluciones complementarias. 

 

5.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Se recopilará la información relativa al planeamiento urbanístico vigente en cada uno de los 
términos municipales atravesados por la traza del tramo objeto de estudio y se indicará su 
adaptación al mismo, evaluándose las posibles interferencias con las zonas calificadas como 
suelo urbanizado, espacios protegidos en el suelo rural, etc. La información recopilada se 
plasmará en mapas a escala suficiente para comprobar la situación relativa entre las zonas de 
afección del trazado propuesto y el alcance previsto para las zonas de urbanizado, espacios 
protegidos en el suelo rural, etc. de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente en cada 
uno de los municipios afectados. Si fuera precisa alguna actuación no incluida en el 
planeamiento, el Consultor preparará la documentación necesaria para legitimar dicha actuación. 
En particular, se contemplará la adecuación del trazado al planeamiento urbanístico vigente en 
relación con las servidumbres previstas en la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
 

Igualmente, se analizará con suficiente grado de detalle la localización y determinaciones 

aplicables a usos tales como centros hospitalarios, equipamiento docente u otros análogos, que 

pudieran plantear exigencias específicas en cuanto a limitación de ruidos, accesos, etc., y en 

consecuencia, requerir la adopción de medidas especiales en el proyecto para hacerlo compatible 

con ellos. 

 

La documentación integrante del Proyecto incorporará como Anexo el planeamiento vigente, 

tanto escrito como gráfico, y tendrá en consideración, en lo que procedan, las determinaciones 

recogidas en el mismo. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

00
17

43
97

22
99

62
87

56
93



                  Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 

                  CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
                  VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Comunidad de Madrid 

 

 
 4

 

5.3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 
5.3.1. Sistema de referencia 
 
El sistema de referencia planimétrico que se utilizará en los trabajos es el oficial en la cartografía 
española para la península: 

- Sistema de Proyección: Universal Transversa Mercator (UTM). 
- Sistema Geodésico de Referencia: ETRS-89 materializado por la red REGENTE. 

 
El sistema de referencia altimétrico que se utilizará en los trabajos será el nivel medio del mar en 
Alicante, que es el definido por la red N.A.P.  
 
5.3.2. Red de Replanteo 
 
5.3.2.1. Formación de la Red de Replanteo 
 
Se establecerá una red de replanteo doble, planimétrica y altimétrica, referida al marco ETRS-89 
y a la red N.A.P.  
 
Esta red de replanteo estará formada por al menos cinco bases, que servirán para la obtención 
del levantamiento topográfico, replanteo de la obra y para posteriores trabajos de topografía. 
 
Las premisas para la ubicación de estas bases serán: 

- Que estén repartidas por la obra y que la abarquen por completo. 
- Para que puedan ser utilizados por métodos de topografía clásica, es recomendable 

que desde cada vértice sean visibles por lo menos otros dos. 
- Que sean puntos estables y permanentes. 
- Se situaran fuera de la zona de actuación pero cerca de ella. 

 
Se dejará constancia en el terreno de los vértices mediante hitos prefabricados, clavos de hierro 
recibidos con hormigón u otro medio que garantice su permanencia. De cada uno de ellos se 
realizará una reseña conteniendo un croquis de campo con la representación del entorno y su 
acceso, el emplazamiento, tipo de señal, sus coordenadas y coeficiente de anamorfosis y una 
fotografía en color.  
La descripción de los vértices en las reseñas debe ser lo suficientemente detallada de forma que 
permita su localización sin necesidad de replantear su posición por coordenadas. 
 
5.3.2.2 Observación de la red de replanteo 
 
Los instrumentos utilizados en la observación de las bases de replanteo deberán estar en 
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perfectas condiciones y calibrados. Se tendrá especial cuidado en la correcta nivelación y el 
centrado de la base nivelante y el trípode.  
 
Planimetría 
 
Para la georreferenciación planimétrica del proyecto, se enlazará mediante GPS a un vértice 
geodésico de la red REGENTE o una estación fija de referencia de redes GNSS. 
La metodología de trabajo se basará en el posicionamiento GPS en modo estático relativo con 
postproceso, o modo RTK haciendo uso de estaciones permanentes GPS de referencia y usando 
las soluciones de red. 
 
Las condiciones de observación serán las siguientes: 

- Número de satélites mayor o igual a 5 
- Máscara de elevación mayor de 15º 
- GDOP inferior o igual a 5 

 
Las tolerancias de las coordenadas medidas en las observaciones serán de 25 mm en X e Y,  y 
35 mm en Z. 
 
Altimetría 
 
Es necesario que todo el trabajo esté dentro de unas precisiones relativas dentro del sistema. 
Las cotas de las bases de replanteo obtenidas con observaciones GPS se ajustarán mediante una 
nivelación geométrica. Para ello se realizará la nivelación geométrica de un anillo cerrado 
partiendo de una base como datum, pasando por el resto de las bases y cerrando el anillo en la 
primera. El error de cierre se compensará entre las bases. 
La tolerancia para esta nivelación geométrica es: error en cota ≤ 10√K mm; siendo K=longitud 
del itinerario en km. 
 
5.3.3. Obtención de la cartografía 1/500 
 
5.3.3.1. Levantamiento topográfico 
  
La escala del levantamiento será 1/500 con equidistancia de medio metro.  
Se tomarán todos los puntos necesarios para que la cartografía obtenida con este levantamiento 
sea un reflejo fiel del terreno existente. Las observaciones de estos puntos se realizarán por 
topografía clásica, mediante radiación desde las bases de replanteo o mediante observaciones 
GPS.  
Las tolerancias de las coordenadas medidas en las observaciones serán de 30 mm en X e Y, y 
40 mm en Z. 
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El plano topográfico proporcionará la siguiente información: 
 

- Vías de comunicación, edificios, construcciones, aceras, sendas, caminos. 
- Si se trata de un ensanche y mejora, o de una intersección o cualquier otra actuación en 

que la carretera existente formará parte de la nueva carretera, será necesario tomar todos 
los puntos característicos de la carretera, como son: el eje, línea blanca exterior, borde 
de aglomerado, limite plataforma, fondo cuneta, pies y cabezas de talud así como 
cualquier elemento que sea susceptible de ser representado y sea importante para la 
ejecución de la obra (obras de fábrica, elementos de señalización de la propia obra, etc). 

- Se tomarán todos los servicios afectados: abastecimiento, saneamiento, drenaje, líneas 
de gas, teléfono, electricidad, comunicaciones, etc 

- Parcelas y subparcelas, y se diferenciarán los usos del suelo. 
- Los árboles aislados y singulares se dibujarán individualizados uno a uno. 
- Se pondrá especial cuidado en la toma de puntos de las zonas donde se vaya a emplazar 

obras de fábrica o drenaje, estructuras o túneles, así como en las conexiones con vías ya 
existentes. 

 
Se incluirá la toponimia de accidentes geográficos como montes, cerros, valles, ríos, carreteras, 
caminos y la de parajes más concretos como calles, parques, jardines, etc. 
 
5.3.3.2. Replanteo y obtención del perfil longitudinal 
 
Se realizará el replanteo y estaquillado de los ejes, de los puntos singulares o de aquellos que la 
dirección del proyecto considere oportunos. También se obtendrá el perfil longitudinal de los 
distintos ejes. 
 
5.3.3.3. Obtención de perfiles transversales 
 
Se realizará la obtención de los perfiles transversales en cada punto replanteado, con la anchura 
necesaria en función de la zona de ocupación. 
 
En el caso de perfiles transversales en carreteras o autovías en las que sean necesarios conocer 
los datos del peralte, se usarán procedimientos tales que nos permitan obtener puntos con una 
precisión altimétrica en torno a 1 cm. Para este tipo de trabajos pueden ser especialmente útiles 
las estaciones sin prisma, dado que en las autovías en que se deban obtener los perfiles 
transversales puede ser muy complicada la realización de cortes de carril para poder trabajar 
sobre la calzada mientras ésta se encuentra en servicio. 
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5.3.3.4. Documentos a entregar de los trabajos topográficos 
 
5.3.3.4.1. Documentación a entregar de las bases de replanteo: 

- Se describirá en la memoria de los trabajos de topografía el procedimiento utilizado para 
la obtención de las coordenadas y cotas de los vértices de Red de Bases de replanteo, 
especialmente la metodología usada. 

- Reseñas, con croquis, fotografías de las bases y referencias. 
- Listado de coordenadas de las bases de replanteo. 

 
5.3.3.4.2. Documentación a entregar del replanteo de los ejes y obtención de los perfiles 
longitudinales: 
 

- Cotas de los perfiles longitudinales. 
- Estado de alineaciones y listado de puntos cada 20 m. 

 
5.3.3.4.3. Documentación a entregar de los perfiles transversales obtenidos en campo: 

- Perfiles transversales de campo. 
 
5.3.3.4.4. Documentación a entregar de los levantamientos taquimétricos: 

- Planos de los levantamientos topográficos ploteados en DIN A-3. 
- DXF de los planos levantados. 

 
Toda la documentación de estos apartados se entregará tanto en formato papel como en 
formato digital. 
 
5.4. GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

Las canteras, préstamos o vertederos que se estudien en el proyecto tendrán en general carácter 

informativo. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 34 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado, el contratista tendrá la libertad para obtener 

los materiales naturales que las obras precisen de los puntos que tenga por conveniente, 

siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Contrato. Esta circunstancia deberá quedar reflejada expresamente en los documentos 

contractuales del Proyecto. Excepcionalmente, la Administración podrá exigir determinadas 

localizaciones, en cuyo caso figurará esta exigencia de modo expreso en los documentos 

contractuales del proyecto, como una prescripción técnica más. 

 

5.4.1. ESTUDIO GEOLÓGICO 
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El estudio geológico de los terrenos atravesados por la traza se realizará tomando como base la 

información bibliográfica y cartográfica disponible. Se incluirán los planos geológicos existentes, 

a escala 1:50.000, así como cualquier otra que estuviese disponible. Esta información se 

completará con un estudio de fotogeología de la zona, que deberá incluirse en el Proyecto, y una 

campaña de apoyo sobre el terreno con el fin de determinar con exactitud los siguientes datos: 

- geomorfología; 

- espesores y características de los mantos de alteración y materiales de recubrimiento; 

- litología, estratigrafía e historia geológica; 

- geología estructural y tectónica, haciendo especial hincapié en la detección de 

paleodeslizamientos y otros riesgos geológicos, en su caso; 

- hidrogeología; 

- sismicidad. 

 

Con toda la información procedente de los estudios y reconocimientos efectuados se 

confeccionará un plano de planta geológica a escala 1:1.000, con un ancho de banda mínimo de 

200 m. El plano de panta geológica deberá contener al menos: 

- Representación de la obra: incluirá los ejes de tronco y ramales con referencias a sus distancias 

al origen, las calzadas con las ocupaciones de desmontes y terraplenes según los taludes 

definidos en el proyecto, y la posición de las estructuras y túneles indicando su denominación. 

- Representación geológica: se indicarán con colores las diferentes unidades geológicas del 

sustrato, separando, siempre que sea posible, diferentes litologías existentes dentro de cada una 

de ellas. Se indicarán con diferente tono las zonas de afloramientos sanos de las zonas cubiertas 

por suelos de alteración. En este último caso se harán referencias puntuales sobre los espesores 

de suelos existentes según las observaciones de campo. Lo mismo es aplicable a las 

formaciones de recubrimiento cuaternarias. Cada unidad geológica o formación superficial 

diferenciada tendrá asociada una sigla, tanto en planos como en leyenda. 

- Representación hidrogeológica: se representarán mediante simbología adecuada los cursos de 

agua permanentes, lagunas y charcas. Se indicarán además las zonas húmedas o de aparición 

de freatofitas. Se deberán marcar los manantiales y pozos. En los primeros se indicará el caudal 

aproximado, mientras que en los segundos se indicará la profundidad a la que aparece el agua. 

- Representación geomorfológica: se representará mediante simbología las diferentes formas del 

terreno, utilizando diversos colores para cada uno de los agentes morfogenéticos (fluvial, 

gravitacional, cárstico, antrópico...). Se prestará una especial atención a aquellos procesos que 

puedan afectar a la obra. En particular, se cartografiarán de manera diferenciada los 

paleodeslizamientos, que deberán ubicarse en planta y para los que habrá que definir su 

profundidad y cubicación de modo aproximado. 
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- Representación de los reconocimientos realizados con la simbología adecuada a cada uno de 

ellos. 

 

 

5.4.2. PRÉSTAMOS, YACIMIENTOS GRANULARES Y CANTERAS 

 

Se incluirá un estudio específico y detallado relativo a la posible procedencia de los materiales, 

actualizando y completando la información obtenida a partir de la cartografía del I.G.M.E. u otros 

organismos, en su caso. Para cada préstamo, yacimiento o cantera que se proponga utilizar, se 

describirá con detalle su ubicación en planos a escala 1:25.000, y la forma de acceso mediante 

el correspondiente croquis. Se realizará un plano a escala 1:500 ó 1:1.000, según convenga, 

donde queden reflejados los límites previsibles del préstamo, yacimiento o cantera, así como la 

localización de los reconocimientos realizados para su investigación. En dicho plano se indicará 

el espesor mínimo aprovechable para el uso que se prevea en cada punto donde se conozca, así 

como el espesor de suelo de recubrimiento a desechar. Se incluirán, junto al plano de planta a 

escala 1:500 ó 1:1.000, perfiles longitudinales y transversales donde se identifiquen los 

distintos niveles litológicos, así como los reconocimientos efectuados.  

 

El número de reconocimientos a realizar y su distribución será el adecuado para conocer las 

características del préstamo, yacimiento o cantera, y para obtener una cubicación fiable de los 

mismos, según la normativa vigente aplicable. 

 

Las profundidades y ubicaciones en planta de las muestras recogidas en los reconocimientos 

deben ser suficientemente representativas dentro de cada uno de los préstamos, yacimientos o 

canteras. En el caso de yacimientos granulares o canteras activos, se podrá sustituir la 

investigación por datos de ensayos suministrados por sus explotadores, que habrá que 

complementar en durante la redacción del Proyecto con ensayos de contraste.  

 

Asimismo se incluirán los correspondientes partes de reconocimiento (sondeos, calicatas, 

ensayos geofísicos, penetrómetros, etc.) que se hubiesen realizado, acompañados de la 

testificación o interpretación pertinente. Con el material proveniente de cada uno de los 

reconocimientos se realizarán ensayos de identificación y caracterización completa del material. 

Estos ensayos permitirán asegurar que el material reúne las características exigidas por el PG-3 

para cada empleo específico. Las prospecciones, los ensayos de laboratorio y los ensayos de 

campo deberán sujetarse en su definición y realización a las normas vigentes sobre los mismos, 

siendo las condiciones concretas de ejecución de algunos de ellos (cuando presenten 
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posibilidades alternativas de ejecución) las que se recojan en el PG-3, o en su defecto las indique 

el Director. La omisión de la realización de alguno de estos ensayos prescritos por el PG-3 

implica que la caracterización efectuada no resulta completa, y la clasificación del suelo que se 

obtenga a partir de ella puede resultar errónea: 

 

- En el caso de suelos que el proyecto proponga emplear como materiales tipo terraplén, deben 

seguirse los criterios especificados en el artículo 330 del PG-3 y, en consecuencia, realizarse 

ensayos de:  

⎯ Granulometría (UNE 103101). 

⎯ Plasticidad: límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104). 

⎯ Contenido de materia orgánica (UNE 103204). 

⎯ Contenido de sales solubles (UNE 103205). 

⎯ Contenido de yeso (UNE 103206). 

⎯ Ensayo de hinchamiento libre en edómetro para condiciones de ensayo definidas en el 

apartado 330.4.4.2 del PG-3, incluso curvas (UNE 103601). 

⎯ Ensayo de colapso para condiciones de ensayo definidas en el apartado 330.4.4.1 del PG-

3, incluso curvas (UNE 103406). 

⎯ Índice CBR (UNE 103502). 

⎯ Ensayo Próctor normal (UNE 103500). 

⎯ Ensayo Próctor modificado (UNE 103501). 

⎯ Humedad natural (UNE 103300). 

 

- En el caso de suelos que el proyecto proponga emplear como materiales para rellenos tipo 

pedraplén o todo-uno, deben seguirse los criterios especificados en los artículos 331 y 333 del 

PG-3 y, en consecuencia, realizarse ensayos de: 

⎯ Granulometría (UNE 103101). 

⎯ Estabilidad frente al desmoronamiento en agua (UNE 146510). 

⎯ Estabilidad frente a los ciclos humedad-sequedad (UNE 146511). 

⎯ Propiedades químicas: sulfatos (UNE 1744-1). 

⎯ Contenido de materia orgánica (UNE 103204). 

⎯ Contenido de sales solubles (UNE 103205). 

⎯ Contenido de yeso (UNE 103206). 

 

- En el caso de suelos que el proyecto proponga estabilizar in situ, deben seguirse los criterios 

especificados en el artículo 512 del PG-3. 
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- En el caso yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga emplear 

como zahorras deben seguirse los criterios especificados en el artículo 510 del PG-3. 

 

- En el caso de materiales granulares que el proyecto proponga destinar a la fabricación de 

suelo-cemento, deben seguirse los criterios especificados en el artículo 513 del PG-3. 

 

- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga 

emplear como áridos en hormigones estructurales, deben seguirse los criterios especificados en 

la EHE-08. 

 

- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga 

emplear como áridos en pavimentos de hormigón o en hormigón magro vibrado deben seguirse 

los criterios especificados en el artículo 550 y 551 del PG3. 

 

- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga 

emplear como áridos de mezclas bituminosas, deben seguirse los criterios especificados en los 

artículos 542 y 543 del PG3. 

 

Se tomarán fotografías en color del conjunto de cada préstamo, yacimiento o cantera, así como 

de las calicatas o cajas de sondeos, mostrando el corte general y el material obtenido en su 

excavación y detalle de, al menos, una de las caras interiores de la cata, eligiendo aquélla que 

sea más representativa del material encontrado. 

 

En el proyecto se analizarán los impactos ambientales que surgirán de la explotación de 

préstamos, yacimientos y canteras propuestos, proyectándose las medidas de integración 

ambiental que sea necesario realizar tras su explotación. 

 

La campaña de reconocimientos y ensayos de laboratorio de préstamos, yacimientos o canteras 

deberá estar integrada en la campaña de estudio geotécnico.  

 

5.4.3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO 

 

Se investigarán y documentarán las instalaciones de suministro de materiales que pudieran 

emplearse en las obras: fábricas de cemento, plantas de machaqueo de áridos, plantas de 

hormigón y plantas de mezclas bituminosas. De cada una de ellas se indicará su naturaleza, el 

tipo y tamaño de las instalaciones, capacidad de producción, canteras y yacimientos granulares 
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de los que se abastecen, etc. También se recogerá la información de los ensayos de control de 

materiales y productos acabados disponibles.  

 

5.4.4. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

 

Sobre la base de las características geotécnicas y la ubicación de las distintas fuentes de 

materiales (desmontes de la traza, canteras, préstamos, etc.) y en coordinación con el anejo de 

movimiento de tierras del Proyecto, se realizará una propuesta razonada de la procedencia de los 

materiales del Proyecto, y en función de su distancia a la zona de obras, se determinará el coste 

del transporte que debe incluirse dentro de la justificación del precio unitario de cada unidad de 

obra. También se estudiará en la justificación de los precios unitarios de los materiales naturales 

el importe del canon a abonar por la explotación de préstamos, yacimientos granulares o 

canteras. En ningún caso podrán figurar, dentro de los Cuadros de Precios, unidades de obra 

cuya ejecución exija el empleo de materiales cuya procedencia no haya sido debidamente 

justificada. 

 

5.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

El anejo del estudio geotécnico del proyecto se elaborará partiendo de los datos básicos 

recogidos en el estudio geológico y se complementará con la información obtenida en la 

campaña geotécnica. 

 

La campaña de investigación geotécnica comprenderá las siguientes fases: 

- 1. El Consultor elabora la propuesta de campaña geotécnica del proyecto. 

- 2. Remisión de la propuesta de campaña para su aceptación, seguimiento y control al Área de 

Proyectos y Construcción. 

- 3. Aceptación de la campaña. 

- 4. Realización de las prospecciones de campo y toma de muestras tras la aceptación de la 

campaña. 

- 5. Realización de los ensayos de laboratorio. 

- 6. Preparación de la documentación, que debe comprender la testificación e interpretación de 

las prospecciones y los ensayos, en su caso. 

- 7. Redacción del anejo de geotécnico del proyecto (incluirá un apartado de conclusiones y 

recomendaciones). 
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El diseño de la campaña geotécnica se someterá al procedimiento regulado en las 

Recomendaciones sobre la Campaña Geotécnica en los Proyectos de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento (Nota de Servicio 3/2012), la Guía de Cimentaciones en 

obras de Carreteras de 2009 del Ministerio de Fomento, el Manual de Ingeniería de Taludes de 

2006 del Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.) y resto de normativa vigente 

aplicable y contendrá como mínimo:  

- Prospecciones y ensayos de campo y laboratorio que se consideren más adecuados. 

- Otros reconocimientos. 

- Técnicos encargados de la realización de los reconocimientos. 

- Maquinaria para la realización de las prospecciones y los ensayos. 

- Laboratorio acreditado para la realización de los ensayos sobre las muestras del terreno. 

- Técnicos encargados de la elaboración del informe geotécnico. 

 

La localización de todos los reconocimientos previstos debe quedar reflejada en un plano de 

planta y perfil longitudinal del trazado. El número y el tipo de reconocimientos que finalmente se 

efectúen, así como sus características, y prelación en su orden de ejecución, deberán justificarse 

adecuadamente en el informe geotécnico del corredor. 

 

Entre otros aspectos deberá abordar de forma expresa las cuestiones relacionadas con la 

naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavación y utilización de los mismos, la 

capacidad de soporte del terreno para cimentar los rellenos, la forma de realizarlos, sus taludes, 

los asientos que puedan producirse y el tiempo necesario para que se produzcan, los 

coeficientes de seguridad adoptados, las medidas a tomar para incrementarlos, caso de no ser 

aceptables, y las medidas a tomar para disminuir los asientos y/o acelerarlos, etc. 

 

5.5.1. ESTABLECIMIENTO DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA A REALIZAR: RELLENOS, 

DESMONTES Y PRÉSTAMOS 

 

La totalidad de la traza se tramificará en desmontes, rellenos y secciones a media ladera (a 

excepción de los túneles y las estructuras). En el Proyecto se deberá realizar una caracterización 

completa y suficiente de cada uno de ellos, no debiendo quedar ninguno, independientemente de 

su longitud, sin reconocer y clasificar. Dicha caracterización debe referirse en todos los casos a 

los siguientes aspectos: 

- Materiales necesarios para su ejecución o derivados de la misma: 

• Caracterización y procedencia de los materiales necesarios para la ejecución de los 

rellenos. 
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• Caracterización y destino de los excedentes de excavación de desmontes o saneos, en su 

caso. 

- Condiciones de estabilidad de los rellenos y los desmontes. 

- Condiciones de excavabilidad de los desmontes. 

- Condiciones resistentes del terreno de apoyo: características de los fondos de los desmontes y 

los cimientos de los rellenos. 

 

Se deberá tratar de obtenerse la máxima información posible de cada una de las prospecciones o 

ensayos que se realicen. 

 

5.5.1.1. Materiales 

La caracterización de los materiales para rellenos no podrá omitir ninguno de los ensayos que 

especifica el PG-3, por lo que deberá ser siempre completa, de acuerdo con los criterios 

especificados en el mismo. En ningún caso una muestra podrá clasificarse conforme a los 

criterios de aptitud especificados en el PG-3, si previamente no se han efectuado en la misma 

todos y cada uno de los ensayos referidos en dicho pliego, según el tipo de relleno de que se 

trate (artículos 330 a 333). 

 

En cada uno de los rellenos (o secciones a media ladera) en que se divida la traza se determinará 

la procedencia de los materiales que lo constituyen, identificando de modo expreso los 

desmontes de la traza o los préstamos propuestos. 

 

Deberá efectuarse al menos una clasificación completa en origen, es decir, por cada préstamo o 

desmonte. El número mínimo de clasificaciones en origen se determinará aplicando de entre los 

siguientes criterios, el que dé lugar a un número mayor de ellas, siendo las profundidades y 

ubicaciones en planta de las muestras suficientemente representativas dentro de cada uno de 

dichos préstamos o desmontes: 

- Cada cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3) o fracción, en cada uno de los  réstamos o 

desmontes cuyos materiales de excavación se propongan para la ejecución de rellenos. 

- Cada siete mil quinientos metros cuadrados (7.500 m2) o fracción, en cada uno de los 

préstamos previstos. 

 

Las prospecciones necesarias para la correspondiente toma de muestras se efectuarán mediante 

sondeos o calicatas, según proceda en cada caso concreto. 
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Los excedentes de excavación, tanto si se trata de tierras sobrantes provenientes de la 

ejecución de los desmontes, como si se trata de saneos de la traza, se identificarán, asimismo, 

de acuerdo con los mismos criterios definidos para los rellenos. 

 

5.5.1.2. Condiciones de estabilidad de los rellenos y los desmontes 

Los reconocimientos y ensayos que permiten determinar la estabilidad de los materiales que 

constituyen los rellenos y los desmontes, son conceptualmente los mismos (triaxiales, corte 

directo, grado de alteración de las rocas, etc.… con sus respectivas variantes en función de la 

situación analizada).  

 

5.5.1.2.1. Rellenos 

Se fijarán, a la vista de las características geotécnicas de los terrenos atravesados por la traza, y 

del material para la construcción de rellenos, los taludes recomendados, adoptando siempre 

valores conservadores compatibles con la mínima afección al entorno de las obras. 

 

5.5.1.2.2. Desmontes 

Las prospecciones y ensayos a efectuar serán diferentes en función de la altura (o profundidad, 

longitud del desmonte y naturaleza de los materiales que lo componen. 

 

A la hora de determinar los ángulos estables de las formaciones, se contará con los testigos de 

los sondeos o muestras procedentes de las calicatas, que se analizarán por unidades litológicas. 

En el caso de los suelos se efectuarán ensayos de resistencia al corte y en el de las rocas se 

evaluará su grado de alteración, su estructura y sus características geomecánicas. 

 

Si se desconociera el número y la potencia de las unidades litológicas (lo que únicamente podría 

ocurrir antes de la realización de los sondeos) o bien se considerasen éstas totalmente 

homogéneas, deberán preverse al menos, el siguiente número de ensayos de resistencia al corte, 

en función de la longitud de testigo (Lt) determinados en la normativa vigente aplicable. 

 

Una vez identificadas las correspondientes unidades litológicas y sus profundidades relativas en 

los sondeos, se deberá aprovechar la información disponible para la ubicación de las bermas 

intermedias, en su caso. 

 

En aquellos casos en que se considerase conveniente, a la vista de los resultados de los 

sondeos, se solicitará la realización de las prospecciones geofísicas necesarias. 
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5.5.1.3. Condiciones de excavabilidad de los desmontes 

La excavabilidad potencial de los desmontes en materiales rocosos, y la elección de su 

procedimiento de ejecución, debe definirse como mínimo a través de: 

- Ensayos de resistencia a compresión simple de las rocas (determinaciones directas y 

correlaciones a través del ensayo PLT). 

- Prospección sísmica de refracción, que debe extenderse a la totalidad de la longitud de los 

desmontes en roca. 

 

5.5.1.4. Condiciones resistentes del terreno de apoyo 

5.5.1.4.1. Rellenos 

Con carácter general, se realizará 1 prospección por cada 200 m. Se prestará especial atención 

al caso de los suelos blandos. El tipo de prospección más adecuada en cada ubicación concreta 

debe determinarse en función de la normativa vigente aplicable. 

 

5.5.1.4.2. Desmontes 

Debe caracterizarse el fondo de los desmontes a efectos de determinar su capacidad de soporte. 

El número mínimo de prospecciones necesarias serán las que se especifican en la normativa 

vigente aplicable. 

 

Además de lo anterior, podrá procederse a la realización de ensayos geofísicos, que busquen un 

mayor grado de detalle en la caracterización del fondo de los desmontes. 

 

5.5.2. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se realizarán los planos necesarios a escala adecuada, que deben incluir la ubicación de la 

investigación geotécnica realizada y los datos más significativos y representativos de los mismos 

(columnas estratigráficas en sondeos y calicatas, gráficos de prospecciones sísmicas y 

eléctricas, golpeos en ensayos de penetración, principales parámetros en los piezoconos, 

estaciones geomecánicas, etc.). En el caso particular las prospecciones se indicarán sus tres 

coordenadas (boca del sondeo, ubicación del equipo penetrométrico…) y su distancia al eje del 

trazado. Se confeccionará un gráfico resumen de cada prospección, que deberá contener toda la 

información necesaria para poder interpretar las características del terreno investigado. En el 

caso particular de los sondeos, como mínimo se reflejarán todos los datos geotécnicos de los 

partes de campo confeccionados por el técnico especialista, incluyendo las coordenadas de la 

boca, la testificación litológica, el porcentaje de recuperación de testigo, el índice RQD, los 

resultados (y ubicación sobre la columna) de los ensayos "in situ" que se hayan efectuado, etc. 

Las descripciones que se incluyan deberán estar contrastadas y ser coincidentes con los 
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ensayos de laboratorio que se hayan efectuado. Además, se acompañarán las fotos en color de 

las cajas de los sondeos, que previamente habrán sido rotuladas a intervalos regulares de 

profundidad. En relación con los ensayos de campo y laboratorio, deben presentarse en forma de 

tabla resumen. Paralelamente se incluirán los correspondientes partes completos. Al menos 

deberán reflejarse los siguientes aspectos: 

- Partes de ensayo: 

 Deben hacer mención a la denominación completa (numeración, título y fecha) de la 

norma con arreglo a la que se han ejecutado. 

 Habrán de responder a los modelos de parte recogidos en cada norma de ensayo, que 

podrán complementarse si se requiriese información adicional. 

 Identificarán el lugar de procedencia de la muestra o ensayo in situ (PK, coordenadas 

UTM,….). 

 Cada parte de ensayo llevará un código de identificación (único y diferente de los 

demás) que posteriormente se trasladará a la hoja resumen. 

 Los partes de ensayo se dispondrán correlativamente, atendiendo a un criterio de 

clasificación lógico derivado del código de identificación del parte de ensayo 

anteriormente referido (alfabético, numérico…). 

- Hoja resumen: 

 Se reflejarán los resultados que en cada caso procedan, adecuados a la finalidad 

específica que se persiga. 

 Se especificará el lugar de procedencia de cada muestra o ejecución de ensayo in situ 

(PK, coordenadas UTM…). 

 Cada resultado (o conjunto de ellos correspondiente a una misma muestra o ensayo in 

situ) irá precedida del código (o códigos) de identificación del parte del cuál provenga. 

 Cuando de los resultados anteriores se derive una determinada categoría o 

clasificación, y excepcionalmente no se hayan realizado todos y cada uno de los 

ensayos precisos para su obtención (por ejemplo, un suelo al que excepcionalmente le 

faltara por realizar alguno de los ensayos de caracterización completa que prescribe el 

art. 330 del PG-3), dicha clasificación será incompleta. Este aspecto se reflejará 

asimismo, de forma expresa, en la hoja resumen. 

 

5.5.3. REDACCIÓN DEL ANEJO DE ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Sobre la base de la información geológica, las observaciones de campo y la investigación 

geotécnica de detalle, tanto de campo como de laboratorio, se redactará el anejo de estudio 

geotécnico. 
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5.5.3.1. Perfil geotécnico 

Sobre la base de la información geológica y geotécnica obtenida se realizará el perfil geotécnico 

de la traza a escala H. 1:5.000 y V. 1:500. El perfil longitudinal debe resultar consecuente con 

la planta contenida en el estudio geológico (Apdo. 5.5.1). Sobre dicha planta se superpondrá, a 

partir de las conclusiones del estudio fotogeológico, la ubicación de los paleodeslizamientos u 

otros fenómenos de inestabilidad de ladera que se hubieran detectado. En dicho perfil se 

representarán la rasante de la traza y las obras a realizar: obras de paso superiores e inferiores, 

viaductos, puentes y túneles, así como la situación de las prospecciones e investigaciones 

realizadas (catas, penetraciones y sondeos, perfiles geofísicos, etc.), que se anotarán con su 

proyección en el eje, su profundidad y la distancia al eje indicando si es a la derecha o a 

izquierda de la progresiva. Al pie del perfil longitudinal se representará una "guitarra" con la 

siguiente información: 

- Indicación, por tramos, del espesor de la tierra vegetal; 

- En los desmontes: en suelo, se indicarán los porcentajes de suelo inadecuado, marginal, 

tolerable, adecuado o seleccionado para la formación de rellenos; en desmontes en roca, la 

aptitud del material excavado para la formación de todouno o pedraplenes; se tramificarán las 

características del material de fondo de desmonte como cimiento de la explanada del firme; 

también se indicará si el material es excavable mediante medios mecánicos, con o sin ripado, o 

si es necesario el uso de explosivos, en función de la profundidad; 

- En los rellenos o zonas de tránsito de terraplén a desmonte: el espesor de material a sustituir 

por saneo, adicional al espesor de tierra vegetal, para la cimentación del relleno o de la propia 

explanada; 

- Emplazamiento de las calicatas y de los sondeos mecánicos efectuados, con indicación 

simplificada de los materiales encontrados y su clasificación, y los gráficos simplificados de las 

penetraciones Y prospecciones geofísicas. 

 

Finalmente, se preparará un resumen en el que se incluirán los principales problemas 

geotécnicos del corredor, su localización y sus soluciones. Tanto en los Planos, como en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Presupuesto se recogerán estas 

soluciones. 

 

5.5.3.2. Desmontes 

Se estudiará para cada uno de los desmontes la estabilidad del mismo con indicación expresa de 

los taludes a adoptar, en ambas márgenes de la carretera, en función de las características 

geotécnicas de los materiales a excavar. Para ello se efectuará previamente la caracterización 

geomecánica de las formaciones afectadas. 
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El coeficiente de seguridad al deslizamiento (estabilidad global) mínimo a adoptar, salvo 

justificación, será el especificado en la Guía de Cimentaciones en obras de carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

En desmontes importantes se definirán los anchos de bermas a pie de talud e intermedias, 

necesarias para asegurar una eficaz protección a la vía frente a desprendimientos y la 

conservación de los taludes. En el caso de las bermas intermedias, tendrán preferiblemente las 

siguientes características: 

- Procurará dividir en talud en diferentes zonas accesibles de forma independiente para los 

equipos de conservación que transiten por las mismas. 

- Anchura mínima de 5 ó 6 m para permitir el acceso de maquinaria. 

- Pendiente transversal hacia el interior del talud del 4 %. 

- Pendiente longitudinal entre el 2 % y el 4 %, independientemente de la pendiente de la rasante 

de la carretera. 

- Contarán con cunetas revestidas de hormigón para el encauzamiento de las aguas de 

escorrentía del talud y de la propia berma. 

- En caso de que sea posible, se aprovecharán contactos litológicos subhorizontales para su 

establecimiento, ubicándose sobre horizontes competentes. En otras circunstancias se 

establecerán a intervalos relativamente regulares, empezando sucómputo desde la cota de fondo 

de desmonte. 

 

Se clasificarán los materiales procedentes de la excavación, para su uso en la formación de 

rellenos y explanadas, de la forma indicada en la ejecución del perfil geotécnico. Se realizarán 

recomendaciones sobre el procedimiento de ejecución, junto con la utilización de los materiales 

en la formación de rellenos, y se definirán los coeficientes de paso (en coordinación con el anejo 

de Geología y Procedencia de Materiales y el anejo de Movimientos de Tierras del Proyecto). 

 

En los desmontes en roca se estará a lo especificado en el artículo 322 del PG-3 y se definirán 

los correspondientes procedimientos de voladura, indicando expresamente la necesidad de hacer 

precorte y su justificación. 

 

Además se tendrán en cuenta las cuestiones relacionadas con: 

- Capacidad de soporte del fondo. 

- Drenaje superficial y subterráneo. 
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- Interacción con las laderas aledañas, presentando especial atención a los paleodeslizamientos y 

otros fenómenos similares. 

- Transición con los rellenos aledaños. 

 

Se preparará un cuadro resumen con indicación por D.O. de todos y cada uno de los desmontes 

con los taludes recomendados en ambas márgenes, las posibles medidas a tomar para asegurar 

su estabilidad y conservación, la capacidad de soporte del fondo de la excavación y la previsible 

utilización de lo materiales excavados. 

 

5.5.3.3. Rellenos 

Se fijarán, a la vista de las características geotécnicas de los terrenos atravesados por la traza, y 

del material para la construcción de rellenos, los taludes recomendados, adoptando siempre 

valores conservadores compatibles con la mínima afección al entorno de las obras. Salvo casos 

excepcionales, debidamente justificados, las pautas básicas serán las siguientes: 

 

Se estudiará la forma de ejecución, teniendo en cuenta tanto las características de los materiales 

que se obtendrán de los desmontes y préstamos como la forma de excavación. En caso de 

aparición de roca en los desmontes del trazado que pudiera emplearse en la construcción de 

pedraplenes, se indicará su idoneidad para este uso, la forma de ejecutarlos y el tamaño de la 

fragmentación de la roca. Se analizarán, en aquellos rellenos cimentados sobre terrenos blandos 

y en los rellenos de altura superior a 10 m, los asientos previsibles y el tiempo necesario para 

alcanzar un determinado porcentaje de consolidación compatible con que no se produzcan daños 

en el firme. Se estudiarán las medidas a adoptar para acelerar y/o disminuir los asientos. En 

especial se estudiarán los asientos de los rellenos en el trasdós de las obras de fábrica, para 

estudiar la mejor forma de ejecución de los estribos y la aparición de rozamiento negativo, caso 

de que éstos hayan de ser pilotados. Se analizarán aquellos rellenos a media ladera en los que la 

naturaleza del cimiento y/o la pendiente transversal del terreno recomiende la adopción de 

medidas especiales, con indicación razonada de aquellas que se adopten. El proyecto de la 

cimentación de cada relleno debe tener una justificación expresa de la estabilidad global de la 

obra. 

 

El coeficiente de seguridad al deslizamiento del conjunto relleno-terreno (estabilidad global) 

mínimo a adoptar, salvo justificación, será el especificado en la Guía de Cimentaciones en obras 

de carreteras del Ministerio de Fomento. 
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Se establecerá un cuadro resumen con referencia al eje de la traza (PK, DO,…) de todos y cada 

uno de los rellenos, especificando su tipología e incluyendo los taludes recomendados, así como 

las medidas especiales a adoptar. 

 

5.6. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

El estudio climatológico de la zona objeto del Proyecto tiene por finalidad conocer las 

condiciones climáticas e hidrológicas del entorno afectado por las obras. El estudio climatológico 

se orientará a la definición de los principales rasgos climáticos de la zona. Basándose en ellos se 

establecerá la incidencia que tendrá el clima en la obra, mediante el cálculo de los coeficientes 

medios de aprovechamiento de días laborables para la realización de las principales unidades de 

obra, así como la definición de los índices agroclimáticos que servirán de partida para el diseño 

de las plantaciones a realizar en la obra. Este estudio deberá servir de apoyo al diseño de la 

solución a adoptar y a la definición del plan de obra del proyecto. 

 

El estudio hidrológico tiene por finalidad, previo análisis del régimen de precipitaciones y del 

resto de las características hidrológicas de la zona objeto del Proyecto, determinar los caudales 

generados en las cuencas interceptadas por la traza. 

 

5.6.1. CLIMATOLOGÍA 

 

5.6.1.1. Datos de partida 

Se consultarán las publicaciones existentes, tanto del Ministerio de Fomento como de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET.), o cualquier otro organismo, en lo referente a los datos 

climáticos de la zona. En el caso de que la obra esté situada en un lugar donde algunos de los 

datos recogidos en dichas publicaciones no sean representativos por estar basados en 

estaciones climatológicas alejadas de la traza, se elaborará un estudio específico partiendo de 

los datos disponibles en AEMET. Será preceptiva la incorporación de los datos originales 

suministrados, así como el proceso seguido para su selección, en el que se tendrán en cuenta 

condiciones de proximidad a la traza, número de años con datos completos y altitud de la 

estación de registro. Se elaborará un cuadro resumen con las estaciones seleccionadas, con 

indicación expresa del código de identificación, cuenca hidrográfica en la que se localiza, tipo de 

estación (pluviométrica, termopluviométrica, etcétera), nombre, coordenadas, altitud, número de 

años con datos y número de años con datos completos. Además, sobre un plano a escala 

adecuada, se reflejará la posición de dichas estaciones, indicando su nombre y código, así como 

la traza objeto del Proyecto. 
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5.6.1.2. Contenidos mínimos 

El estudio se estructurará en tres apartados: 

- Obtención, mediante estudio estadístico, de las principales variables climáticas. 

- Clasificación e índices climáticos. 

- Determinación del número de días aprovechables en la ejecución de las obras. Dentro del 

apartado de las variables climáticas, se obtendrán las siguientes: 

• precipitación media mensual y anual; 

• precipitación máxima en 24 horas (por meses y anual); 

• precipitación máxima mensual; 

• número de días de lluvia; 

• número de días de nieve; 

• número de días de granizo; 

• número de días de tormenta; 

• número de días de niebla; 

• número de días de rocío; 

• número de días de escarcha; 

• temperatura media mensual y anual; 

• temperatura media de las mínimas (mensual y anual); 

• temperatura media de las máximas (mensual y anual); 

• temperatura mínima absoluta (mensual y anual); 

• temperatura máxima absoluta (mensual y anual); 

• oscilación de las temperaturas extremas medias mensuales; 

• oscilación verano-invierno de las temperaturas medias; 

• oscilación máxima de las temperaturas; 

• humedad media relativa; 

• evaporación media diaria; 

• número medio anual de días de sol; 

• número medio anual de días despejados; 

• número medio de días con heladas; 

• análisis de los vientos dominantes (dirección, recorrido, velocidad, etcétera). 

 

Siempre que sea posible se presentarán los resultados en forma de gráficos con la especificación 

de los valores más representativos. En el apartado de clasificación e índices climáticos, se 

obtendrán los usuales (Aridez de Martonne, termo-pluviométrico de Dantin-Revenga, pluviosidad 

de Lang, clasificaciones agroclimáticas de Köppen o Papadakis, etcétera) que hacen referencia a 
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la influencia del clima sobre la vegetación y los cultivos. Se incorporarán los diagramas 

ombrotérmicos de Walter-Gaussen, de cada una de las estaciones seleccionadas, donde queden 

reflejados los períodos secos y húmedos a lo largo del año. 

 

5.6.2. HIDROLOGÍA 

 

El apartado de hidrología incluirá una descripción general de la hidrología de la zona, sobre la 

base de los datos disponibles de la geología y las visitas realizadas a la traza, con especificación 

de los cursos de agua atravesados, surgencias, manantiales, rías, marismas, pozos, etcétera, 

localizados en el ámbito del proyecto y que afecten directa o indirectamente a la traza. Esta 

descripción servirá de base para estimar los estudios que se desarrollarán posteriormente y los 

datos necesarios a recopilar para ello. 

 

5.6.2.1. Datos de partida 

Además de los datos pluviométricos de la Agencia Estatal de Meteorología, que deberán tener el 

mismo tratamiento descrito para los datos climatológicos, se deberán mantener los contactos 

necesarios con los organismos afectados (Confederaciones Hidrográficas o administración 

hidráulica competente, Costas, Organismos autónomos regentes de Trasvases, Puertos, 

etcétera) para recabar la información disponible (aforos de cursos de agua, zonas inundables, 

deslinde de dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, carreras de mareas, etcétera), así 

como los condicionantes que afectarán en el diseño posterior de las obras de drenaje necesarias 

o interferencias con otros proyectos en desarrollo. 

 

5.6.2.2. Contenido 

El objetivo fundamental de los trabajos de hidrología es garantizar la continuidad de los cauces 

naturales interceptados por la carretera, mediante su eventual acondicionamiento y la 

construcción de obras de drenaje transversal o puentes. Con carácter general, se determinarán 

los caudales de referencia de los cauces interceptados a partir de la información sobre caudales 

máximos asociados a distintos períodos de retorno que, en su caso, pueda tener la 

Administración Hidráulica. En especial, se tendrá en cuenta la información de los Mapas de 

Caudales Máximos elaborados por las Confederaciones Hidrográficas y el Cédex. En caso de no 

disponer de la información de caudales aludida en el párrafo anterior, o en el caso de que las 

circunstancias lo aconsejen, se deberá realizar un estudio hidrológico específico. En el caso de 

cuencas pequeñas, con superficie menor a cincuenta kilómetros cuadrados (50 km2) se podrá 

aplicar el método hidrometeorológico. Para cuencas mayores, el método de cálculo deberá 

basarse principalmente en el análisis estadístico de los datos de caudal medidos en las 
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estaciones de aforos próximas a la zona de estudio, bien mediante la estimación directa del 

caudal de referencia si la estación está cercana, bien para la calibración de los posibles métodos 

hidrometeorológicos que se empleen. En todo caso, no es aconsejable el empleo del método 

hidrometeorológico para cuencas con más de quinientos kilómetros cuadrados (500 km2). 

 

5.6.2.2.1. Estudio de las precipitaciones máximas previsibles. 

Se calcularán las precipitaciones máximas previsibles en 24 horas para períodos de retorno de 2, 

5, 10, 25, 50, 100 y 500. Para ello se empleará la publicación “Mapa para el cálculo de 

máximas precipitaciones diarias en la España peninsular”, editada por el Ministerio de Fomento. 

Como contraste, se estudiarán los datos sobre precipitaciones máximas diarias en las estaciones 

pluviométricas seleccionadas. Se generarán series de precipitaciones máximas en 24 horas, con 

indicación del año y mes de ocurrencia, sobre las que se ajustarán las distribuciones de 

probabilidad de Gumbel y SQRT-ETmáx. Se representará gráficamente en papel de probabilidad 

las funciones de distribución de Gumbel y SQRT-ETmáx junto con los datos de la muestra y se 

realizarán test estadísticos, con el objetivo de comprobar la bondad del ajuste. Se asignará la 

precipitación de cálculo desde las estaciones pluviométricas seleccionadas a las cuencas en que 

se emplee el método hidrometeorológico, justificándose el método empleado (media aritmética, 

isohietas, polígonos de Thiessen, etc.). 

 

Se realizará un cuadro resumen con las precipitaciones máximas diarias adoptadas para las 

distintas cuencas del proyecto en que se emplee el método hidrometeorológico, en función de 

los periodos de retorno considerados, justificándose adecuadamente los valores finalmente 

adoptados en el cálculo. 

 

5.6.2.2.2. Estudio de cuencas por el método hidrometeorológico 

Se delimitarán las distintas cuencas vertientes a la traza sobre planos a escala 1:1.000 y 

1:5.000; las cuencas que por su superficie no se observasen a estas escalas se deberán estudiar 

a escalas menores. Estos planos dispondrán de la toponimia y curvas de nivel suficientes para 

apreciar el correcto trazado de las divisorias. De cada cuenca se obtendrán las características 

físicas necesarias para el cálculo de los caudales en ella generados, realizándose los cuadros 

resúmenes necesarios donde se especifiquen, al menos, las siguientes características de cada 

cuenca: 

- nomenclatura; 

- obra de drenaje prevista; 

- superficie de la cuenca hasta el punto de cruce con la traza; 

- longitud de la cuenca siguiendo el recorrido posible de la escorrentía; 
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- desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de incidencia en la traza; 

- pendiente media resultante; 

- umbral de escorrentía, en función del uso de la tierra, la pendiente, las características 

hidrológicas y el tipo de suelo. 

 

5.6.2.2.3. Cálculo de los caudales por el método hidrometeorológico 

Para el cálculo de los caudales generados por las cuencas se seguirán las recomendaciones de la 

vigente Instrucción de Carreteras 5.2-IC, así como el resto de las publicaciones específicas para 

el cálculo de caudales máximos en cuencas naturales, métodos y aplicaciones informáticas 

sancionadas por el Cédex y las Confederaciones Hidrográficas. En caso de utilizar aplicaciones 

informáticas, se deberá incluir un resumen del procedimiento de cálculo realizado por la 

aplicación, así como una descripción y análisis de los parámetros empleados en el proceso. Una 

vez calculados los caudales de las distintas cuencas se elaborará un cuadro resumen con la 

especificación de: 

- nombre de la cuenca; 

- obra de drenaje prevista; 

- área de la cuenca; 

- tiempo de concentración; 

- coeficiente de uniformidad de la cuenca; 

- intensidad media diaria de precipitación en mm/h para los periodos de retorno considerados; 

- factor de torrencialidad; 

- intensidad media de precipitación del aguacero de cálculo en mm/h para los periodos de 

retorno considerados; 

- umbral de escorrentía en condiciones medias de humedad y coeficientes correctores; 

- coeficiente de escorrentía medio de la cuenca para los periodos de retorno considerados; 

- caudales para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 

 

5.6.2.2.4. Otros estudios necesarios 

En función de las características particulares de la traza, serán necesarios estudios o 

especificación de datos particulares de carreras de mareas, caudales de aliviaderos en presas, 

niveles de agua en embalses, aforos de ríos y estimación de caudales máximos en ellos, aforos 

de manantiales y surgencias, etcétera, que se deberán llevar a cabo de acuerdo con las 

especificaciones del Director y los criterios y condiciones que impongan las Administraciones 

hidráulicas afectadas y los demás organismos competentes.  Una vez completado el anejo se 

remitirá una copia del mismo a la Administración hidráulica afectada por la traza para recabar su 

aprobación al estudio y el informe de las obras de drenaje previstas sobre cauces públicos. 
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5.7. TRÁFICO 

 

5.7.1. ANÁLISIS DE TRÁFICO 

Se recopilarán todos los estudios de tráfico existentes. Si los estudios de tráfico recopilados no 

se considerasen adecuados debido, bien a su antigüedad, bien a que se estime que no están 

correctamente realizados, o que no contengan el detalle necesario para el diseño de los distintos 

elementos del proyecto, se procederá a hacer un nuevo estudio con la recogida de información 

necesaria. 

 

5.7.1.1. Datos de partida 

Se obtendrán los registros correspondientes a las estaciones de aforo de la Red de Carreteras de 

la Comunidad de Madrid, así como de las pertenecientes a otras administraciones, situadas en el 

entorno del tramo objeto del Proyecto. La situación de las estaciones seleccionadas se indicará 

en un plano o croquis en tamaño A-3, en el que se reflejarán también las distintas carreteras 

interceptadas, incluyendo su denominación y las poblaciones que unen entre sí. 

 

En caso de no ser suficientes los datos anteriores, el consultor obtendrá mediante aforos las 

características del tráfico de las vías interceptadas, con objeto de justificar y diseñar 

correctamente las intersecciones y enlaces correspondientes. 

 

5.7.1.2. Cálculo de la I.M.D. en el año actual 

A la vista de los datos básicos anteriores, y si la longitud o características del tramo así lo 

aconsejaran, se dividirá éste en varios subtramos, seleccionando para cada uno de ellos una 

estación de aforo representativa del mismo, en función de su proximidad, o de su mayor serie de 

registros de datos disponibles. Para cada una de las estaciones seleccionadas se representará 

gráficamente la evolución histórica (eje de abscisas) de su I.M.D. (eje de ordenadas). 

 

El cálculo de la I.M.D. correspondiente al año actual se hará, para cada uno de los tramos 

obtenidos, partiendo de los registros de datos de su estación representativa y aplicando las 

tasas de crecimiento interanual deducidas de los últimos estudios del corredor en el que se 

integra. Para cada uno de estos tramos se realizará una estimación de tráfico de vehículos 

pesados. Estos valores podrán matizarse si se dispone de estudios concretos relativos a tramos 

adyacentes que puedan considerarse representativos o del corredor en el que se integra el tramo 

objeto de estudio. 
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5.7.1.3. Previsión de la demanda futura 

La prognosis de tráfico se realizará de la siguiente manera: 

- año horizonte: veinte (20) años después de la fecha prevista para la entrada en servicio de la 

carretera; 

- crecimiento medio anual: se calculará la I.M.D. en el año horizonte con tasas de crecimiento 

anual del 0 (crecimiento nulo); 1,5; 2,5; y 3,5 %; 

- inducción prevista por el estudio; 

- captación: la que resulte del estudio; 

- hora de proyecto del año horizonte: se adoptará la hora cien (100). 

 

Los resultados se recogerán en un cuadro resumen, en el que se indicará, para cada tramo y 

para cada una de las hipótesis de crecimiento medio anual anteriormente enumeradas, la I.M.D. 

correspondiente a cada año hasta el año horizonte. Se resaltarán especialmente los valores 

correspondientes a los años 10 y 20 desde la entrada en servicio de la carretera. Se justificará 

(en función de los crecimientos pasados del tráfico en el corredor y de la tendencia actual, de 

las perspectivas de crecimiento futuro, de los estudios de inducción y captación de tráfico, etc.) 

la intensidad del tráfico finalmente adoptada para la hora de proyecto en el año horizonte en 

cada una de los elementos características del Proyecto. 

 

5.7.1.4. Capacidad y niveles de servicio (en proyectos de nueva sección) 

Para cada uno de los subtramos individualizados en el análisis del tráfico, se realizará un estudio 

de capacidad y niveles de servicio a lo largo de la vida del proyecto en la hora de proyecto 

considerada y con el crecimiento, inducción y captación del tráfico adoptados, siguiendo los 

criterios del Manual de Capacidad de Carreteras (2010). Se considerará justificación suficiente 

de las características generales de la sección transversal (no de las características de detalle, 

carriles adicionales en rampa o pendiente, etc.), el que éstas se hayan definido en un estudio de 

carreteras debidamente aprobado. 

 

5.7.1.5. Secciones y elementos especiales (en proyectos de nueva sección) 

Serán objeto de estudio independiente, desde el punto de vista de la capacidad de cada tramo, 

aquellos segmentos de características geométricas especiales susceptibles de tratamientos 

individualizados para la mejora de la circulación: 

- Rampas y pendientes pronunciadas: necesidad de carriles adicionales; 

- Nudos: carriles y cuñas de cambio de velocidad, trenzados, lazos y ramales, carriles centrales 

de giro a la izquierda, glorietas, etc. 

-Vías colectoras o vías de servicio. 
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5.8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

Para el encaje del trazado geométrico se realizarán cuantos tanteos sean necesarios, en el perfil 

longitudinal y en planta, para optimizar el trazado con respecto a los diversos condicionantes de 

tipo geométrico, geotécnico, de movimiento de tierras, drenaje, ambientales, etcétera. Como 

resultado de los mencionados tanteos, se justificará con detalle el trazado óptimo seleccionado. 

 

La definición del trazado incluirá los siguientes datos generales: 

- Radios en planta, máximos y mínimos; 

- Parámetros de clotoide, máximos y mínimos; 

- Pendientes y rampas, máximos y mínimos; 

- Parámetros de acuerdo vertical, máximos y mínimos; 

- Análisis de visibilidad; 

- Secciones transversales tipo; 

- Gálibos; 

- Definición de sobreanchos y peraltes; 

- Tipología de enlaces e intersecciones (previo análisis técnico y económico de las alternativas 

que conduzcan a la selección de la mejor solución entre las estudiadas).  

 

En la definición de alineaciones y rasantes, los datos deberán aparecer con la máxima precisión 

posible, que no podrá ser inferior en ningún caso a una cienmilésima parte de unidad, con el fin 

de que si es necesario rehacer el cálculo, o modificar ligeramente el trazado o la forma de 

definición de sus elementos, se introduzcan los mínimos errores posibles. Para las coordenadas 

de los puntos equidistantes en planta y las cotas de los puntos equidistantes del perfil 

longitudinal, así como los datos de replanteo, se redondearán las distancias, cotas y 

coordenadas a milímetros, y los ángulos a segundos centesimales. 

 

5.8.1. TRAZADO EN PLANTA 

5.8.1.1. Estado de alineaciones 

Se incluirá la definición correspondiente a los elementos de trazado en planta, para lo cual se 

tomará como punto de partida el origen del proyecto, al que se le podrá asignar una Distancia al 

Origen (D.O.) arbitraria, que a su vez se verá aumentada con las longitudes de los distintos 

elementos del trazado, determinando así las D.O. crecientes del mismo. 

 

Se utilizarán únicamente tres tipos de elementos: 
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- Alineación recta; 

- Alineación circular; 

- Curva de transición tipo clotoide. 

 

5.8.1.2. Definición en planta cada 20 m 

Se definirán las coordenadas de los puntos del trazado en planta cada 20 m sobre el eje, así 

como las de todos los puntos singulares del estado de alineaciones: 

- En las alineaciones rectas, se definirán las coordenadas cartesianas (X,Y) de cada punto, y el 

azimut de la recta; 

- En las alineaciones circulares, se definirán las coordenadas cartesianas (X,Y) y el azimut de 

cada punto, así como el radio de la circunferencia; 

- En las curvas de transición tipo clotoide se definirán las coordenadas cartesianas (X,Y), el 

azimut (Az) y el radio de curvatura (R) en cada punto, así como el parámetro de la clotoide. 

 

5.8.2. TRAZADO EN ALZADO 

 

5.8.2.1. Estado de rasantes 

Se incluirá la definición correspondiente a los elementos de trazado en alzado, partiendo del 

origen del proyecto, cuya D.O. se habrá establecido al definir el trazado en planta. 

 

Se utilizarán únicamente dos tipos de elementos: 

- Rasantes de inclinación uniforme (rectas); 

- Curvas de acuerdo vertical (parábolas de 2º grado). 

 

5.8.2.2. Definición de puntos en alzado cada 20 m 

Se definirán las cotas de los puntos del trazado en alzado cada 20 m sobre el eje, así como las 

de todos los puntos singulares del estado de rasantes. El listado incluirá la D.O. de cada punto, 

su cota y la inclinación de la rasante correspondiente, con su signo (positivo para las rampas, 

negativo para las pendientes). 

 

5.8.3. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

 

Se realizará un estudio de visibilidad del trazado, determinando los retranqueos de obstáculos y 

los parámetros geométricos mínimos que proporcionen una visibilidad superior a la distancia de 

parada. Se analizarán, en su caso, las zonas donde no pueda cumplirse lo indicado 
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anteriormente, adoptando las medidas complementarias necesarias para mantener la seguridad 

vial. 

 

5.8.4. SECCIONES TRANSVERSALES TIPO 

 

Se incluirá la descripción y representación de todas las secciones tipo de los diversos viales 

proyectados, incluyéndose las dimensiones de sus elementos. En el caso de secciones tipo con 

previsión de ampliación del número de carriles se analizará la situación futura, por si ésta pudiera 

condicionar la inicialmente proyectada. 

 

5.8.5. INTERSECCIONES, ENLACES Y VÍAS DE SERVICIO 

 

La definición geométrica del trazado de intersecciones, enlaces o vías de servicio se hará de la 

misma forma en que se ha descrito en los apartados anteriores. A tales efectos, se 

individualizarán tantos ejes como sean necesarios para definir perfectamente las obras 

proyectadas, y cada uno de ellos será objeto de un estudio por separado, definiendo sus 

distintos elementos de trazado, tanto en planta como en alzado, y las coordenadas de los 

puntos equidistantes, de la misma forma que si del eje principal se tratase. Asimismo, se 

definirán con exactitud los puntos de intersección de los distintos ejes que concurren en una 

intersección o enlace, con objeto de facilitar el replanteo de los mismos. En especial se 

determinarán las longitudes y puntos singulares de los carriles de cambio de velocidad.  

 

Para el estudio en planta de los nudos y la definición de los peraltes, se preparará un plano de 

planta a escala 1:500, como mínimo, en el que se definan las coordenadas de los puntos 

singulares de las mismas, los correspondientes radios y acuerdos, los anchos de carriles y 

sobreanchos, en su caso, así como los peraltes de cada uno de los ramales. Cuando el radio de 

las alineaciones curvas sea inferior a 150 m, o el parámetro de los acuerdos verticales sea 

inferior a 1.000 m, la definición de los puntos equidistantes del eje se hará cada diez (10) 

metros. 

 

5.8.6. PERFILES TRANSVERSALES 

 

Se incluirán perfiles transversales, al menos cada 20 m, de cada uno de los viales proyectados. 

Se tendrá en cuenta la proximidad entre viales cuyas explanaciones puedan interferirse, así 

como la existencia de estructuras. 
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5.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

5.9.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

 

Atendiendo a los resultados de la campaña de reconocimiento geotécnico de los terrenos, se 

clasificarán los materiales procedentes de las excavaciones de la traza según su mayor o menor 

facilidad para ser removidos y su aptitud para formar rellenos. Esta clasificación se reflejará 

tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como en el Presupuesto, que incluirán 

la definición precisa de las distintas unidades de obra que integren el capítulo de explanaciones, 

sus precios correspondientes y los presupuestos parciales a que den lugar. 

 

5.9.2. COMPENSACIÓN DE LAS EXPLANACIONES 

 

Del estudio geotécnico se deducirán los volúmenes de desmonte que deben ser llevados a 

vertedero por no reunir el material las condiciones necesarias para la construcción de rellenos y 

el volumen de material de préstamo necesario para conseguir la explanada tipo de proyecto (a 

colocar sobre el fondo de excavación en desmontes o en la capa de coronación de rellenos). Se 

estudiará en primer lugar la posibilidad de efectuar compensaciones transversales en el caso de 

que existan tramos cuya sección transversal discurra con perfiles a media ladera. 

 

A continuación, se procederá a realizar un estudio de compensación longitudinal, empleando el 

método del diagrama de masas, que dará información sobre lo siguiente: 

- Volúmenes de relleno que se construyen con materiales procedentes de los desmontes de la 

traza. 

- Distancias de transporte para los distintos volúmenes transportados. 

El estudio de la compensación longitudinal irá acompañado del correspondiente estudio de 

costes de transporte, determinando las distancias medias de transporte para los volúmenes 

transportados, en función de la distancia existente entre los centros de gravedad del diagrama 

de masas en las zonas correspondientes a origen y destino. 

 

5.9.3. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

 

Cuando las características del proyecto obliguen a la descompensación de las tierras, o existan 

materiales en los desmontes del proyecto que no sean económica o técnicamente viables para la 

construcción de la carretera, se deberá estudiar y proponer (en coordinación con el anejo de 

Geología y Procedencia de Materiales) los préstamos y vertederos que sean necesarios para 
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satisfacer las necesidades de la obra, en función de las características de los materiales, las 

reservas y las distancias de transporte. 

 

5.9.4. RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El anejo de movimientos de tierras debe contar con un cuadro resumen donde se especifique: 

- El volumen de núcleo/cimiento de relleno necesario, desglosando por materiales utilizados 

(suelos marginales debidamente tratados, tolerables, adecuados o seleccionados; todo-uno; 

pedraplén), y distinguiendo también su origen (desmontes de la traza y/o préstamos; 

compensación transversal). Se indicarán las distancias medias de transporte estimadas 

diferenciando por tipo de material, origen y destino, y los coeficientes de paso adoptados. 

- Volumen de materiales para la coronación de la explanada y las cuñas de transición en 

estructuras, desglosando por materiales utilizados (suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados; suelos estabilizados; etc.), distinguiendo también su origen (desmontes de la 

traza y/o préstamos). Se indicarán las distancias medias de transporte estimadas diferenciando 

por tipo de material, origen y destino, y los coeficientes de paso. 

- Volumen de excavaciones en desmontes, distinguiendo si es preciso la forma de extracción 

(medios mecánicos con o sin ripado, voladura) y los materiales que previsiblemente se obtendrán 

(suelos marginales, tolerables, adecuados o seleccionados; todo-uno; pedraplén; materiales 

inadecuados), y distinguiendo su destino (compensación transversal, formación de rellenos, 

cuñas de transición de estructuras, capas de coronación de explanadas o vertedero). 

- Volumen de tierra vegetal y eventuales saneos para las cimentaciones de rellenos y 

estructuras, indicando la parte que podrá ser empleada en las labores de revegetación, y la parte 

que será llevada a vertedero. Se debe indicar la distancia media de transporte a vertedero, y los 

coeficientes de paso adoptados. 

- Volumen de material procedente de préstamos, desglosando por material a extraer (suelos 

tolerables, adecuados o seleccionados; todo-uno o pedraplén) y origen (diferentes préstamos 

estudiados en fase de proyecto). También se indicará el destino de los materiales (rellenos, 

explanada, cuñas de transición) y las distancias medias de transporte previstas. 

- Volumen de material a vertedero, indicando su origen (materiales inadecuados, suelos 

marginales o sobrantes de la excavación de desmontes; tierra vegetal o saneos de cimentación) 

y su destino (vertederos estudiados en el proyecto). Se indicará también la distancia media de 

transporte a vertedero. 

- Verificación de la existencia de balance nulo en el conjunto del movimiento de tierras (material 

excavado/préstamo vs. Material vertido/llevado a vertedero), considerando los coeficientes de 

paso correspondientes. 
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Dentro de cada uno de los apartados anteriores, a su vez es aconsejable desglosar las 

mediciones correspondientes al tronco, los viales de los nudos, las vías de servicio, a las 

reposiciones de caminos, etc. 

 

5.9.5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL CAPÍTULO DE 

EXPLANACIONES 

 

Las conclusiones del estudio de compensación de volúmenes del movimiento de tierras, se 

reflejarán en el Anejo de justificación de precios y en los documentos contractuales del 

Proyecto, incluso en el caso de que se fije un precio único para la excavación en desmonte (sin 

diferenciación de ningún tipo), combinado con un precio único de relleno (cualquiera que sea su 

procedencia), modelo que será el normalmente utilizado, salvo justificación expresa en contrario. 

En el caso de que sea necesario establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos de 

terrenos en desmonte, varias procedencias de materiales en el relleno, o incluso varias 

distancias de transporte (introduciendo el concepto de unidad de transporte adicional por encima 

de una distancia), deberá ser objeto de una detallada definición contractual en el Proyecto. 

 

5.10. FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Para el proyecto de las estructuras de firme y de explanada en el tronco principal, intersecciones 

y enlaces se obtendrán, en primer lugar, los factores de dimensionamiento: tráfico pesado y 

materiales disponibles para las secciones de firme/explanada. La categoría de tráfico pesado se 

determinará en función de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) en el carril de 

proyecto, para el año de puesta en servicio, en cada uno de los subtramos diferenciados en el 

Estudio de Tráfico. Las características de la cimentación de la explanada se obtendrán de las 

conclusiones expuestas en el Estudio Geotécnico del corredor, para cada subtramo 

diferenciando, en función del tipo de material de fondo de desmonte o de coronación del relleno 

y de su capacidad portante (C.B.R.), según los criterios de clasificación del PG3 y de la 

Instrucción 6.1 IC “Secciones de firme”. Los datos sobre la disponibilidad y las características 

de los materiales para las secciones de explanada y de firme serán extraídos de la información 

específica y detallada incluida en el anejo de Geología y de Procedencia de Materiales del 

Proyecto. Establecidos los factores de dimensionamiento, se hará un estudio conjunto de la 

explanada y firme, siguiendo las recomendaciones de la Instrucción 6.1 "Secciones de firme" y 

6.3-IC “Rehabilitaciones de firmes”. 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

00
17

43
97

22
99

62
87

56
93



                  Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 

                  CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
                  VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Comunidad de Madrid 

 

 
 34

Para el proyecto del firme y pavimento de las vías de servicio, caminos agrícolas, etcétera, se 

tendrán en cuenta las prescripciones de la normativa vigente al respecto. 

 

5.10.1. SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRME 

 

5.10.1.1. Eje principal 

Determinadas las categorías de tráfico pesado y las características del material de cimentación 

de la explanada correspondientes a cada subtramo, se plantearán distintas secciones 

estructurales posibles de combinación de explanadas y firmes. A continuación, se realizará un 

estudio comparativo a fin de seleccionar entre ellas la que resulte más adecuada técnica y 

económicamente, teniendo en cuenta las posibilidades de formar una u otra explanada, la 

disponibilidad de materiales para ejecutar las distintas unidades de obra, y su medición y coste. 

El estudio comparativo se efectuará por unidad de longitud de la vía, incluyendo arcenes. La 

determinación de los costes tendrá carácter global, considerando, tanto los de construcción, 

como la actualización de los gastos de conservación. En casos excepcionales, 

fundamentalmente cuando por una cuestión de disponibilidad de materiales se hayan incluido en 

el análisis secciones distintas de las del catálogo de la Instrucción, se valorará el 

comportamiento estructural de las diferentes opciones mediante un método de 

dimensionamiento analítico. 

 

5.10.1.2. Ramales de intersecciones y enlaces 

Se seleccionará la sección estructural más adecuada en cada caso, mediante un análisis 

comparativo similar al descrito en el apartado anterior. 

 

5.10.1.3. Vías de servicio, caminos agrícolas y otros 

La sección estructural se proyectará de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

 

5.10.1.4. Pavimento sobre tableros de puentes y viaductos 

Se tomará en consideración la naturaleza y características generales de flexibilidad de los 

tableros, de acuerdo con lo que se haya establecido en el anejo de Estructuras del Proyecto; el 

tipo de pavimento empleado en los tramos contiguos de la vía, el acabado de la superficie del 

tablero y la existencia de elementos complementarios (aceras, desagües, juntas, etcétera). 

 

Para el firme en las estructuras se examinarán las siguientes posibilidades: 

- Empleo de pavimento de hormigón, incorporado o superpuesto, sobre estructuras de hormigón 

y tramos adyacentes con firme de este material; 
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- Mezclas bituminosas especiales de pequeño espesor o discontinuas, en tableros metálicos; 

- Mezclas tipo hormigón bituminoso, mezclas drenantes o discontinuas en tableros de hormigón, 

con pavimento bituminoso en los tramos adyacentes. 

 

5.10.2. REFUERZOS DE FIRME EXISTENTE 

 

La información sobre el estado del firme existente se obtendrá de la inspección visual, 

debidamente interpretada, complementada mediante la auscultación con equipos adecuados al 

tipo de sección, que midan el grado de evolución de las características del firme. En caso 

necesario, se recurrirá también a la realización de catas, sondeos, toma de muestras y ensayos 

de laboratorio para verificar las hipótesis de la inspección visual. 

 

Tanto si es necesaria una rehabilitación superficial como si lo es una rehabilitación estructural, 

se emplearán los criterios de la norma 6.3 IC “Rehabilitación de firmes”. En el caso de que se 

prevean ensanches de vías existentes, se cuidará que la solución proyectada no sólo no 

perjudique el drenaje del firme a mantener, sino que lo mejore, realizando el ensanche con un 

material realmente drenante, siempre que sea posible. El dimensionamiento de los ensanches se 

realizará adaptando las secciones de la Norma 6.1 IC de Secciones de firme al caso que 

corresponda. Para paliar los efectos derivados de la dificultad de ejecución, podrá aumentarse en 

una la categoría del tráfico pesado considerada. Por razones constructivas podrá ser conveniente 

enrasar la base o subbase del ensanche con la capa superior del firme existente y extender 

sobre ambos firmes el recrecimiento necesario. 

 

5.11. DRENAJE 

 

Se realizará el cálculo y la justificación de los elementos de drenaje de la plataforma y márgenes 

de la carretera (drenaje longitudinal) –tanto superficiales como subterráneos- y del drenaje 

transversal de los cauces naturales interceptados por la carretera. También se realizará la 

comprobación, en su caso, de los elementos de drenaje ya existentes. 

 

Para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje se seguirán las especificaciones 

contenidas en la Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial" y en la Orden Circular 17/03 de 

“Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 

carretera”. 
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El anejo de Drenaje debe contener un resumen con los condicionantes que afectan a la definición 

del drenaje: 

- Criterios específicos de las Confederaciones Hidrográficas o las administraciones hidráulicas 

competentes; 

- Condiciones hidrogeológicas; 

- Condiciones medioambientales (estudio de impacto ambiental y DIA); 

- Facilidad de la conservación y el mantenimiento; 

- Otros condicionantes. 

 

5.11.1. CÁLCULO DE CAUDALES 

 

La obtención de los caudales del drenaje transversal (los cauces naturales interceptados por la 

carretera) se habrá realizado y justificado previamente en el anejo de Climatología e Hidrología. 

A estos caudales se debe incorporar el estudio de los caudales del drenaje de la plataforma y 

márgenes de la carretera, y de las superficies vertientes hacia ellos, que se recogerán en el anejo 

de Drenaje del Proyecto. El cálculo de los caudales se realizará según la metodología expuesta 

en la instrucción 5.2-IC. Los periodos de retorno utilizados en el cálculo de caudales serán los 

mínimos especificados en la instrucción 5.2 IC en función del tipo de elemento de drenaje, salvo 

que la Confederación Hidrográfica u Administración Hidráulica competente requiera otros más 

exigentes. 

 

Para la comprobación de las condiciones de desagüe de una obra de drenaje transversal donde 

haya posibilidad de daños catastróficos, o para la comprobación de la erosión fluvial en apoyos 

de puentes, el período de retorno a adoptar será de 500 años, salvo que la Confederación 

Hidrográfica u Administración Hidráulica competente exija un valor más elevado. 

 

5.11.2. DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MÁRGENES (LONGITUDINAL) 

 

El drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera comprende la recogida, conducción y 

desagüe de los caudales procedentes de la escorrentía superficial de los mismos y de sus zonas 

aledañas vertientes. Se considerarán elementos de la plataforma y márgenes de la carretera: 

- Medianas; 

- Superficies de la plataforma pavimentadas (calzadas, arcenes); 

- Superficies de la plataforma no pavimentadas (bermas, etc.); 

- Taludes de desmontes; 

- Espaldones de rellenos; 
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- Zonas interiores de enlaces e intersecciones (isletas, lazos, etc.) o entre viales de la carretera 

(entre tronco y vía de servicio, etc.); 

- Zonas de estacionamiento, áreas de descanso, de servicio, etc.; 

- Lechos de frenado; 

- Estructuras, muros y túneles. 

 

Para definir la red de drenaje de la plataforma y márgenes se han de tener presentes las 

características del sistema hidrológico de la zona y la Declaración de Impacto Ambiental, cuando 

exista, evitando en cualquier caso el vertido directo accidental de las aguas de escorrentía de la 

plataforma de la carretera a los cursos de agua permanentes. 

 

El proyecto de los elementos que forman la red de drenaje de plataforma y márgenes incluye las 

siguientes fases: 

- Determinación de las áreas vertientes. 

- Cálculo de los caudales y asignación de estos por tramos. 

- Definición de los elementos de drenaje (cuneta, caces, bajantes, colectores, etc.) y 

dimensionamiento hidráulico. 

- Comprobaciones: capacidad hidráulica; riesgo de erosión o aterramiento; continuidad 

geométrica e hidráulica; no introducción de caudales a los elementos de drenaje subterráneo, 

etc. 

- Definición de puntos y caudales de desagüe. 

 

Se utilizarán preferentemente dispositivos superficiales –caces y cunetas-, cuyos costes de 

construcción y conservación son inferiores a los dispositivos enterrados (sumideros, colectores). 

Para el proyecto del drenaje se tendrán en cuenta los criterios que se definen en la Instrucción 

5.2-IC respecto a tipología de elementos y características de los mismos.  

 

En general, se proyectarán salidas de las cunetas y caces con una distancia máxima de 500 m. 

Las salidas se resolverán mediante arquetas de hormigón con arenero, desagües por medio de 

bajantes, o bien a través de obras transversales para drenaje longitudinal (O.T.D.L.) habilitadas o 

colectores. También será admisible el vertido a una obra de drenaje transversal, mediante la 

arqueta correspondiente, debiéndose analizar, en estos casos, la incidencia en la ejecución de 

las obras y el funcionamiento posterior de la obra de drenaje transversal. 

 

Se proyectarán los detalles precisos para pasar de un tipo de dispositivo de drenaje a otro, tales 

como empalmes en arquetas, partidores, etc., de forma que se asegure la continuidad de la red. 
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Se proyectarán cunetas de guarda en la coronación de los taludes en los desmontes y de pie en 

los espaldones de terraplenes, de manera que se proteja a estos elementos allí donde la 

escorrentía superficial del terreno se dirija hacia ellos. En estas cunetas se preverá el proyecto 

de rampas rugosas para el escape de la fauna pequeña. Se intentará evitar que la carretera 

intercepte vaguadas en desmonte o trinchera (vaguadas colgadas). En caso de que no sea 

posible, el caudal a considerar para dimensionar los elementos de desagüe (bajante en el punto 

bajo de la coronación de desmonte, cunetas y colectores) será similar al correspondiente a los 

periodos de retorno del drenaje transversal. En las bajantes que conducen sus aguas al drenaje 

longitudinal de la trinchera (cuneta o colector) se procurará: 

- Que los caudales unitarios por metro de ancho no excedan de 1 m3/s. 

- Que para alturas de caída superiores a 3 m, la bajante sea escalonada, siguiendo una 

inclinación más tendida que el talud de desmonte para crear un cuenco de recogida en cabecera 

que concentre la entrada de agua a la bajante. 

 

Se consideran singularmente problemáticas aquellas bajantes con caudales superiores a 1 m3/s 

o aquellas que presenten quiebros, que serán proyectadas detalladamente. 

 

Una vez definida la red completa de drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera, se 

elaborará un cuadro resumen de las obras de drenaje (cunetas, tubos pasacunetas, caces, 

colectores longitudinales, obras transversales de drenaje longitudinal, arquetas, etcétera), en el 

que se indicará la ubicación de cada obra (D.O.), sus dimensiones geométricas (sección 

transversal, longitud, etcétera) la función que realiza dentro del conjunto de la red y el 

dimensionamiento de la misma. La sección tipo de las cunetas, así como los restantes detalles 

de los elementos que integren el sistema de drenaje de la plataforma y márgenes, se definirán 

con toda exactitud en los planos del Proyecto. En el caso de que la posición de cunetas, 

colectores y otros elementos del drenaje de la plataforma y márgenes no pueda ser deducida del 

replanteo de las calzadas del proyecto, los planos del proyecto definirán los perfiles 

longitudinales, plantas y cuadros de replanteo que definan geométricamente estos elementos. 

 

5.11.3. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

El objetivo del drenaje transversal es la restitución de la continuidad de la red de drenaje natural 

del terreno (vaguadas, cauces, arroyos, ríos) interceptada por la carretera. Las obras de drenaje 

transversal también pueden ser útiles para la el desagüe de la red de drenaje de la plataforma y 

márgenes de la carretera, o para el paso de la fauna o la reposición de servicios. 
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5.11.3.1. Datos de campo 

Para la implantación del drenaje transversal de la carretera debe realizarse: 

- Cartografía de detalle mediante taquimetría del emplazamiento previsto de las obras de drenaje 

transversal y de la vegetación de las riberas, así como del cauce natural en una distancia 

suficiente para su correcta modelización hidráulica. También debe hacerse inventario de represas 

y obstáculos, así como de escarpes o indicios de erosión, para que puedan ser tenidos en cuenta 

en el diseño del drenaje. 

- Toma de datos de las obras de drenaje existentes actualmente en las inmediaciones de la 

carretera y que pueden influir en el drenaje de la carretera (situación, tipología, características 

geométricas). Estudio especial de aquellas que, en el caso de realizarse el aprovechamiento de 

una carretera existente, sean susceptibles de ser utilizadas en el drenaje del nuevo proyecto 

mediante rehabilitación, ampliación, etc. 

- En zonas urbanas y periurbanas deben inventariarse y recogerse datos del sistema de 

alcantarillado de los núcleos de población (sumideros, colectores, estanques de tormenta, etc.), 

por la incidencia que podría tener en el proyecto del drenaje de la carretera. 

 

5.11.3.2. Implantación de las ODT 

La implantación de las obras de drenaje transversal se realizará según los criterios definidos en la 

Instrucción 5.2-IC, evitando en la medida de lo posible las situaciones que se indican a 

continuación: 

- Apoyos heterogéneos del cuerpo de la obra; 

- Salidas mediante bajadas escalonadas apoyadas en un relleno; 

- Trasvase de agua de una cuenca principal a otra; 

- Soleras escalonadas; 

- Cambios bruscos de alineación, en especial en régimen rápido. 

- Entradas en pozo, cuando sea conveniente que la obras de drenaje sirvan como paso de fauna. 

 

5.11.3.3. Dimensionamiento de las ODT 

El dimensionamiento hidráulico de los elementos de drenaje transversal se realizará siguiendo los 

métodos indicados en la Instrucción 5.2-IC. En el dimensionamiento de las obras y elección de 

su tipología se tendrán en cuenta los costes de construcción y conservación, evitando en lo 

posible obras multicelulares por el peligro de obstrucción. En todos los casos se procurará, 

dentro de lo posible, dimensionar cada obra de drenaje de manera que la sección de control del 

flujo esté a la entrada de la misma y que la altura de agua que se produce en el remanso 

respecto a la cota de la solera en la entrada de la obra de drenaje sea menor de 1,2 veces el 
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diámetro del tubo o de la altura libre (HE < 1,2 D), con el fin de evitar la posibilidad de que se 

produzcan daños materiales a las propiedades colindantes. Este último aspecto deberá ser tenido 

en cuenta especialmente en los casos en los que el cauce natural de la escorrentía no exista, o 

no esté bien definido, y quepa entonces la posibilidad de que no se alcance el régimen uniforme 

antes de la entrada del flujo en el conducto transversal correspondiente. En estos casos, deberá 

relacionarse la capacidad de desagüe de la sección (Q) con la altura de energía específica del 

agua (HE) inmediatamente antes de la embocadura, que para el caso de que se formen remansos 

coincidirá, dada la pequeña velocidad de aproximación del agua, con el nivel máximo que 

alcance la superficie libre con respecto al umbral inferior de la obra de fábrica de desagüe. De 

esta manera podrá dimensionarse la obra de fábrica para un determinado caudal de cálculo Q, y 

conocer HE, que determinará la posible existencia de daños a terceros. Cuando los niveles de 

agua a la salida del la ODT, o las características de la ODT (pendiente, longitud, rugosidad) 

influyen a los niveles de aguas arriba, la altura de agua a la entrada de la ODT deberá ser 

calculada preferentemente mediante métodos basados en el análisis de las curvas de remanso. 

 

La comprobación hidráulica de la ODT debe comprender: 

- Cuando el caudal de proyecto es superior a 20 m3/s, o las circunstancias así lo aconsejen, se 

debe hacer un estudio hidráulico del cauce mediante modelización numérica, teniendo en cuenta 

el riesgo de obstrucción y haciendo las mismas comprobaciones de la superficie de inundación 

que las usuales en el proyecto de puentes (ver puntos 10.11.3.4 y 10.11.3.5). 

- El resguardo entre la lámina de agua aguas arriba y la calzada debe ser superior a 1 m. La ODT 

debe ser capaz de desaguar el caudal de proyecto, con los resguardos necesarios para tener en 

cuenta el riesgo de obstrucción y comprobándose que la velocidad media de la corriente es 

inferior a las velocidades máximas admisibles indicadas en la instrucción 5.2 I.C. 

- La ODT no debe entrar en carga para el caudal de proyecto. 

- Se estudiará el riesgo de aterramiento y de erosión, y se proyectarán las medidas de protección 

necesarias. 

 

El proyecto incluirá el cálculo mecánico de las obras de drenaje transversal: 

- En el caso de marcos, se abordarán el cálculo de estos elementos en el anejo de Estructuras, 

de conformidad con la normativa vigente.. 

- En el caso de tubos, cuando la normativa técnica así lo prevea, el anejo de drenaje debe 

concretar su resistencia mecánica mediante una adecuada elección de la clase resistente. Ésta 

debe justificarse mediante cálculos que figurarán en el anejo de Drenaje. 
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En el caso de que las obras de drenaje se puedan adaptar como pasos de fauna, se tendrán en 

cuenta las “Prescripciones para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” editado por 

el antiguo Ministerio de Medio Ambiente. 

 

5.11.3.4. Estudio de las cuencas más importantes 

Se realizará un estudio particular de los cauces correspondientes a los cursos de agua 

principales (ríos, arroyos, etcétera) interceptados por la carretera, normalmente salvados por 

puentes o viaductos. El estudio hidráulico se extenderá por el cauce aguas arriba y aguas abajo 

hasta que se pueda aceptar que las condiciones del cauce no influyen en el funcionamiento 

hidráulico de la obra de drenaje, ni está en el funcionamiento hidráulico del cauce. La obra de 

drenaje y el cauce se deberán modelar incluyendo todos los puntos singulares, de cambio de 

sección, pendiente o alineación en planta. 

 

En el anejo de Drenaje se incluirán planos de la obra de drenaje y el cauce en los que se 

representará la lámina de agua (tanto en planta como en alzado) para el caudal de proyecto y 

para el caudal de las máximas avenidas ordinarias. Además, se representarán los calados de 

régimen crítico y de la energía específica, y el régimen de velocidades de la corriente. La 

elección del modelo hidráulico se realizará en función del riesgo de daño catastrófico (riesgo de 

pérdida de vidas humanas o graves daños personales; afecciones a núcleos poblados o 

industriales), la configuración de la zona de proyecto y el caudal de cálculo: 

- Zona con riesgo de daños catastróficos o caudal > 50 m3/s: Análisis mediante modelo en 

régimen gradualmente variado en una dimensión (HEC-RAS o similar) o en dos dimensiones (en 

zonas en las que el drenaje de avenidas se produzca por varias obras de drenaje o puentes 

correspondientes a distintos cauces de aguas bajas, o cuando en el entorno de la obra de 

drenaje o el puente se produzcan confluencias de cauces). 

- Zona sin riesgo de daños catastróficos y caudal inferior a 50 m3/s: Además de modelos en 

régimen gradualmente variado, se acepta la metodología simplificada propuesta por la 

Instrucción 5.2 – IC. 

 

En zonas de obras de drenaje transversal, encauzamientos o reintegración al cauce natural de los 

caudales en los que no se hayan podido evitar cambios bruscos de trazado en planta, se deberán 

calcular los calados y sobreelevaciones con modelos numéricos en dos dimensiones en régimen 

variable o con otros métodos respaldados por la experimentación. 

 

Se definirán con exactitud la tipología de la obra de cruce, dimensiones de la sección 

transversal, régimen hidráulico de funcionamiento de las obras de drenaje proyectadas, 
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sobreelevación y socavación, tanto la generalizada del cauce como la localizada en la zona de 

pilas y estribos. 

 

El cálculo de las socavaciones, así como de las protecciones necesarias, se hará con la 

Instrucción 5.2 I.C. o con las recomendaciones del "Control de la erosión fluvial en puentes", 

editadas por el anterior M.O.P.T. Se podrán admitir otros métodos de cálculo, siempre que se 

justifique la adecuación del método. En aquellos casos en los que el estudio de socavación 

revista especial importancia, puede ser necesario contrastar los cálculos de los modelos 

numéricos con modelos reducidos de laboratorio. 

 

5.11.4. DRENAJE SUBTERRÁNEO 

 

El proyecto del drenaje subterráneo se llevará a cabo siguiendo las directrices de la Orden 

Circular 17/2003 sobre “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera”. En especial debe evitarse en el proyecto del drenaje de la 

carretera que las aguas del drenaje superficial lleguen a introducirse en los elementos del drenaje 

subterráneo. 

 

Como criterios de proyecto, deben contemplarse: 

- La explanada debe estar a la mayor distancia posible del nivel freático, de acuerdo con las 

especificaciones de la instrucción 6.1 IC, lo que debe estudiarse desde las primeras fases del 

proyecto. Así, en el caso de que el material de cimiento de la explanada sea un suelo 

seleccionado o una roca, la cota de coronación de la explanada debe estar a un mínimo de 60 

cm sobre el nivel más alto del freático; en el caso se suelos adecuados, debe aumentarse a 80 

cm; para suelos tolerables, a 100 cm. Para suelos marginales o inadecuados, a 120 cm. Para 

ello debe optarse siempre que sea posible por la elevación de la rasante, y cuando no, por el 

rebaje del nivel freático mediante drenes, capas drenantes y geotextiles. 

- Se debe evitar la penetración de agua superficial a la explanada por infiltración a través de la 

calzada, arcenes, bermas y medianas, por lo que debe realizarse un tratamiento correcto de 

estos elementos de acuerdo con los detalles y especificaciones de las Recomendaciones. 

- El proyecto debe prever la evacuación de las aguas infiltradas en función del recorrido 

previsible de éstas en la sección transversal de la carretera, que se preverá según las 

características de la explanada y el firme (casos F, E y S de las Recomendaciones). Se 

proyectarán las zanjas drenantes, drenes y colectores en las ubicaciones en que sean necesarios 

de acuerdo con los detalles y especificaciones de las Recomendaciones. 
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- El proyecto también debe considerar los flujos subterráneos longitudinales al trazado de la 

carretera. En especial, cuando existe un transición de desmonte-trinchera a relleno, el desmonte 

tiene una longitud de más de 150 m y la pendiente longitudinal de la carretera es igual o 

superior al 3 %, se proyectarán zanjas drenantes transversales al trazado en la zona de 

transición. 

- El proyecto prestará especial atención a los elementos de drenaje subterráneo que resuelvan 

problemas singulares (captación de fuentes y manantiales, túneles, rebajes del nivel freático, 

estabilización de taludes, etc.). 

 

5.11.5. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LOS PLANOS 

 

Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la 

ubicación, orientación, dimensiones y pendiente hidráulica de todos y cada uno de los elementos 

del drenaje proyectados. 

 

Con este objeto, deberán incluirse siempre los siguientes datos: 

- Coordenadas de situación de las arquetas y embocaduras de obras de fábrica; 

- Cotas de la solera en las embocaduras de las obras de fábrica; 

- Definición geométrica de la rasante del vértice inferior de las cunetas de drenaje (pendientes, 

cotas y coordenadas de los puntos singulares, etcétera), siempre que no se deduzcan 

directamente de los perfiles longitudinales y secciones tipo de los viales del Proyecto; 

- Definición geométrica de la solera de los conductos subterráneos de drenaje; 

- Definición concreta de las dimensiones geométricas, espesores de solera, recubrimientos y 

especificaciones relativas a la calidad que deben cumplir los materiales a emplear en la 

construcción de las distintas obras de fábrica, pesos de escollera, etcétera. 

 

Las obras de drenaje transversal, puentes y viaductos deberán definirse sobre planos de 

topografía de detalle realizada al efecto. En el caso de puentes, viaductos y grandes obras de 

drenaje transversal, en la hoja de planta y alzado general de la estructura se representará los 

límites de cauce público, de la zona inundable y de la zona de flujo preferente, así como la 

vegetación de ribera cartografiada, lo que permitirá asegurar el correcto encaje de las 

estructuras en el cauce. Se incluirán, también, los planos de detalle necesarios para definir y 

replantear en obra los distintos elementos singulares que se proyecten (zanjas drenantes, 

bajantes escalonadas, reposición de fuentes y manantiales, encauzamientos, etcétera). 
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5.12. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

Para la planificación de la investigación geotécnica de la cimentación de las estructuras se 

deberá tener en cuenta su carácter de obra puntual, lo que requiere un conocimiento más 

específico y enfocado a problemas más concretos. Por lo demás, se seguirán las indicaciones 

que se hicieron en el estudio geotécnico del corredor. Realizada la campaña geotécnica del 

corredor y finalizada la redacción definitiva del anejo de Geotecnia del corredor, el Consultor 

realizará una propuesta de campaña geotécnica para la cimentación de estructuras. Esta 

campaña debe apoyarse sobre el conocimiento del terreno aportado por los reconocimientos y 

ensayos efectuados en la campaña del corredor, para aproximarse con el detalle necesario al 

diseño de las cimentaciones de las estructuras y de la ejecución de los túneles. 

 

La campaña geotécnica de estructuras y túneles comprenderá las siguientes fases: 

- 1. Elaboración de la propuesta de campaña geotécnica de estructuras y túneles por parte del 

Consultor. 

- 3. Remisión de la propuesta de campaña para su seguimiento y control. 

- 4. Aceptación de la campaña por parte del Área encargada de los trabajos. 

- 5. Realización de las prospecciones, ensayos de campo y toma de muestras, tras la aceptación 

de la campaña. 

- 5. Realización de los ensayos de laboratorio. 

- 6. Preparación de la documentación. 

- 7. Redacción del informe geotécnico de estructuras. 

 

La campaña de estructuras, como mínimo: 

- Reconocimientos previamente realizados en la campaña de geotecnia del corredor y que son 

útiles para la caracterización de las condiciones de la cimentación de las estructuras. 

- Prospecciones y ensayos de campo y laboratorio que se consideren más adecuados. 

- Estaciones geomecánicas. 

- Técnicos encargados de la realización de los reconocimientos. 

- Maquinaria para la realización de las prospecciones y los ensayos 

- Laboratorio acreditado para la realización de los ensayos sobre las muestras del terreno. 

- Técnicos encargados de la elaboración del informe geotécnico. 

 

La localización de todos los reconocimientos previstos debe quedar reflejada en los planos 

geotécnicos de planta y perfil longitudinal de cada una de las estructuras. En estos planos 

también figurarán los reconocimientos efectuados previamente en la campaña de geotecnia del 
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corredor, pero con colores diferentes para facilitar su diferenciación. El número y el tipo de 

reconocimientos que finalmente se efectúen, así como sus características, deberá justificarse 

adecuadamente en el informe geotécnico de cimentación de estructuras y túneles (fase IV del 

seguimiento y control del proyecto). 

 

5.12.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

Realizado el estudio geotécnico, en el que se habrán descrito los trabajos de reconocimiento 

realizados, y se habrán recopilado los resultados obtenidos, se estudiarán por separado cada una 

de las estructuras importantes proyectadas, analizando los resultados de su estudio geotécnico 

y concluyendo sobre el tipo de cimentación más adecuado. 

 

5.12.1.1. Trabajos de reconocimiento 

Con carácter general, se empleará como técnica de reconocimiento fundamentalmente el sondeo 

con extracción de testigo continuo. Así, en el caso de condiciones de cimentación normales, se 

recomienda que la investigación geotécnica de las estructuras cuente con los siguientes 

reconocimientos: 

- En el caso de puentes y viaductos: Un (1) sondeo por pila o estribo. Cuando en vías de 

calzadas separadas se construyan estructuras “gemelas”, con idéntica distribución de luces y 

pilas enfrentadas, los reconocimientos deberán ser independientes para cada una de ellas. 

Únicamente en determinadas circunstancias, justificadas de manera expresa para cada situación 

concreta por el Director, podrían omitirse los reconocimientos en algún apoyo de una de las 

calzadas, o bien sustituirse algún sondeo por calicatas o penetrómetros. 

- Marcos, pórticos, bóvedas y falsos túneles: Si su longitud es inferior a 20 m, un 

reconocimiento mediante sondeo. Si su longitud es superior o igual a 20 m, un reconocimiento 

adicional mediante sondeo por cada 50 m o fracción. En este caso, se puede justificar 

razonadamente la sustitución de algunos de los reconocimientos mediante sondeos por calicatas 

o penetrómetros, en función de la dificultad de la cimentación y de la naturaleza del terreno: 

⎯ En suelos blandos, entre 1/2 y 2/3 de los puntos deben reconocerse mediante 

piezoconos. 

⎯ En suelos de consistencia media, hasta 1/2 de los puntos pueden reconocerse 

mediante penetrómetros dinámicos. 

⎯ En suelos firmes o muy firmes, hasta 1/2 de los reconocimientos se pueden 

sustituir por calicatas. 

⎯ En rocas aflorantes en superficie, hasta 2/3 de los puntos podrán reconocerse 

mediante estaciones geomecánicas con censado de litoclasas. 
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Cuando el marco, bóveda o pórtico apoye sobre zonas de rigidez marcadamente diferente, éstas 

deberán caracterizarse de forma independiente, resultando conveniente la realización de al 

menos una sísmica de refracción según el eje del paso. 

- Muros: Se reconocerán perfiles cada 250 m de longitud del muro mediante sondeos. 

 

En el interior de todos los sondeos (100 %) se deberán efectuar lecturas de nivel piezométrico 

con igual periodicidad que en el caso de los desmontes y de los túneles. Los ensayos de campo 

y laboratorio a realizar en cada caso, serán los necesarios para efectuar las comprobaciones de 

estados límite últimos que serán función del modelo de cálculo y del tipo de terreno. 

 

Deberá efectuarse, al menos, uno de estos ensayos por cada litología atravesada, con un 

mínimo de cuatro (4) unidades por cada vertical prospectada: 

- En roca: resistencia a compresión simple 

- En suelos cohesivos: resistencia al corte (molinete o triaxiales UU) 

- En terrenos granulares: el índice SPT, determinado al menos cada tres metros (3 m) de 

profundidad de la prospección.  

 

Complementariamente resultaría del máximo interés realizar ensayos presiométricos con igual 

espaciamiento. Complementariamente a todo lo anterior deberá efectuarse una estimación de los 

asientos en el terreno de apoyo en formaciones tipo suelo, que se efectuará partir de las 

prospecciones y muestras tomadas en cada emplazamiento. Los ensayos a realizar dependen del 

tipo de terreno: 

- En terrenos cohesivos la deformabilidad del terreno de apoyo se determinará mediante ensayos 

edométricos, a partir de muestras representativas tomadas en los sondeos bajo los apoyos 

anteriormente aludidos. Se tomará al menos una muestra por litología, con un mínimo por 

emplazamiento que depende de la profundidad del sondeo Ls: 

⎯ Tres (3) muestras para Ls ≤ 10 m. 

⎯ Cuatro (4) muestras para Ls > 10 m. 

-En terrenos granulares el asiento podrá estimarse a partir de los datos del ensayo SPT 

evaluados cada dos o tres metros (2 - 3 m) de profundidad de la prospección.  

 

Se realizarán ensayos con muestras del agua y suelo extraídos en los sondeos o calicatas para 

determinar la agresividad del terreno de cimentación frente al hormigón estructural. En el caso 

de las muestras de agua, el análisis químico determinará: 

- pH (UNE 83.952); 

- CO2 agresivo (UNE-EN 13.577); 
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- Ión amonio (UNE 83.954); 

- Ión magnesio (UNE 83.955); 

- Ión sulfato (UNE 83.956); 

- Residuo seco (UNE 83.957). 

 

En el caso de las muestras de suelo, el análisis determinará: 

- Grado de acidez Baumann-Gully (UNE 83.962); 

- Ión sulfato (UNE 83.963) 

 

5.12.1.2. Resultado de los trabajos 

Sobre la base de los datos obtenidos, se proporcionará información sobre: 

- Tipologías de cimentación adoptadas, incluyendo la total definición de los materiales a emplear. 

- Acciones (cargas, momentos…) que dan lugar a los estados límite últimos correspondientes y 

coeficientes de seguridad asociados. 

- Evaluación de los asientos previsibles. 

- Situación del plano de cimentación; 

-Dimensionamiento, cálculo y procedimiento constructivo de la cimentación. 

 

Se realizará un cuadro resumen que contenga la información anterior. Este cuadro resumen no 

podrá sustituir en manera alguna al estudio individual de las cimentaciones de todas y cada una 

de las estructuras. Para cada estructura se realizará una planta y un perfil geotécnico a escala 

adecuada para representar el corte completo del terreno en el que se apoye, en el que se 

representará la situación de las pilas y la de los sondeos, calicatas, ensayos de penetración 

dinámica, y cualquier otro reconocimiento realizado, tanto en planta como en alzado. En cada 

perfil se incluirán los distintos estratos u horizontes litológicos atravesados, indicando su 

espesor y características geotécnicas, resistencia y compresibilidad. 

 

Los planos del proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con exactitud la ubicación 

del plano de cimentación, de los estribos y pilas de cada estructura proyectada, así como las 

dimensiones y posición de la cimentación propiamente dicha, y la definición de los taludes de la 

excavación. 

 

En el caso de cimentaciones en laderas con pendientes acusadas, en lugares con dificultades de 

acceso o de cimentaciones que puedan afectar a otras construcciones, además se debe: 

- Realizar planos de detalle de la excavación de las cimentaciones, y definir los elementos de 

sostenimiento necesarios. 
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- Diseñar y definir en planos los caminos de acceso de la maquinaria, sus eventuales plataformas 

de trabajo y fases constructivas. 

- Estos planos permitirán definir completamente las expropiaciones y ocupaciones temporales 

que deban realizarse en el proyecto. 

 

5.13. ESTRUCTURAS 

5.13.1. Tipo 

Basándose en la documentación existente (planos de trazado, secciones tipo, taquimétricos de 

las zonas en que se ubicarán las estructuras, perfiles del estudio geotécnico, estudio de impacto 

ambiental del estudio informativo, fotografías, etcétera) se deberá preparar la documentación 

complementaria que resulte necesaria (haciendo las visitas que procedan al terreno) para 

conocer y definir los condicionantes existentes (trazado, sección tipo, geotécnicos, 

constructivos, económicos, estéticos y ambientales, y de durabilidad) para enmarcar las 

estructuras, realizándose las prospecciones geotécnicas que, complementando y detallando las 

del estudio geotécnico del corredor (y de acuerdo con el apartado 5.12.1 del Pliego), definan las 

cimentaciones. Se debe realizar una topografía de detalle mediante taquimetría de los lugares 

donde se vayan a ubicar las estructuras. Se estudiarán las diferentes tipologías estructurales, así 

como su encaje en el entorno y la concepción de sus elementos. Se realizarán los croquis 

necesarios, a escalas pequeñas (1:500) y grandes (1:50 o 1:100), que incluyan sus elementos 

fundamentales y un predimensionamiento para estudiar su viabilidad y aproximación al coste. 

 

Las soluciones consideradas más idóneas, serán dibujadas detalladamente y predimensionadas 

para confirmar su validez. Se elegirá, razonadamente, la solución final, definiéndose las formas, 

materiales y acabados. Si la importancia de la estructura lo requiere y siempre que el Director lo 

exija, se realizará una maqueta y un fotomontaje de la estructura enmarcada en el paisaje. 

 

El Proyecto de Construcción definirá por completo la estructura. Se incluirán todos los cálculos 

estáticos y resistentes, tanto en lo que se refiere a la obra terminada como en lo que respecta a 

las diversas secuencias del procedimiento constructivo elegido. La Memoria describirá todos los 

supuestos e hipótesis considerados en los cálculos. Los Planos definirán de modo completo la 

estructura, incluyendo los detalles constructivos de sus componentes. Se incluirá un despiece 

completo de las armaduras y datos para el replanteo de los bordes de tablero y estribos. En el 

caso de cimentaciones en laderas con pendientes acusadas, en lugares con dificultades de 

acceso o de cimentaciones que puedan afectar a otras construcciones, se debe: 
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- Realizar planos de excavación de las cimentaciones, y prever los posibles elementos de 

sostenimiento que sean necesarios para reducir las afecciones ocasionadas por la construcción 

de las cimentaciones. 

- Diseñar y definir en planos los caminos de acceso de la maquinaria, y sus eventuales 

plataformas de trabajo. 

- Estos planos permitirán definir completamente las expropiaciones y ocupaciones temporales 

que deban realizarse en el Proyecto. 

 

En el caso de estructuras que atraviesen cauces de arroyos y ríos, de acuerdo con las 

definiciones de la ley de Aguas y de su Reglamento, debe representarse en el encaje de la 

estructura en el terreno: 

- El deslinde del dominio público hidráulico, si existe, o el cauce natural definido por el estudio 

hidrológico que se realice en el Proyecto. 

- La zona inundable y la vía de intenso desagüe. 

- El nivel de aguas bajas y la vegetación de ribera cartografiada. 

 

Por razones estéticas y de conservación, en estructuras que cuenten con estribos abiertos o 

cargaderos, los espaldones de los rellenos situados bajo los tableros deberán protegerse 

mediante un encachado de piedra, pavimento o similar. 

 

Se debe prever, desde las primeras fases del proyecto de las estructuras, la elección de un pretil 

acorde con el nivel de contención exigido por las Recomendaciones de Sistemas de Contención. 

En especial se cuidará que no existan obstáculos a la deformación del pretil (farolas, postes, 

etc.) detrás del mismo, de acuerdo con la anchura de trabajo especificada en las fichas. 

 

El tablero debe tener anchura suficiente para albergar: la calzada, los arcenes, los despejes que 

sean necesarios por condiciones de visibilidad, la anchura del pretil (y su anchura de trabajo), 

aceras y otros elementos que sean necesarios (farolas, barandillas, semáforos, postes de 

banderolas y pórticos de señalización, etc.), para lo cual es necesaria la coordinación entre 

varios aspectos del Proyecto (trazado; estructuras; señalización, balizamiento y defensa; 

iluminación; túneles, etc.). 

 

Debe también estudiarse y definirse en el proyecto de las estructuras: 

- El sistema de impermeabilización de los tableros: Salvo justificación en contra, la 

impermeabilización se proyectará mediante imprimación con emulsión bituminosa y posterior 

colocación de una lámina termosoldable de betún elastómero (4 mm de espesor y 6 kg/m2) 
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armada con geotextil de 200 g/m2 y autoprotegida en superficie por una capa de gránulos 

minerales de naturaleza silícea. 

- Las juntas del tablero. Como norma general se seguirán estos criterios (siempre que no haya 

peligro de sobrepasar los máximos movimientos verticales admisibles): 

⎯ En puentes de hormigón pretensado con menos de 60 m de longitud entre juntas, 

y en mixtos con menos de 100 m, se instalarán preferentemente juntas de perfil 

de caucho comprimido o juntas de betún modificado. 

⎯ En puente de hormigón pretensado con longitud entre juntas de 60 a 400 m, y en 

mixtos de 100 a 650 m, se instalarán preferentemente juntas de perfiles de 

elastómero armado (transflex o similar). 

⎯ En puentes con longitudes entre juntas superiores a las indicadas anteriormente se 

instalarán preferentemente juntas modulares (de travesaños). 

- La evacuación de las aguas de los tableros: Como norma general, debe formarse un caz entre 

el borde del arcén pavimentado y la acera o imposta. Los imbornales o sumideros de desagüe se 

colocarán, como norma general, al menos antes de las juntas de dilatación de las estructuras. En 

el caso de puentes de vigas prefabricadas, se colocarán sumideros en cada pila, con 

independencia de la existencia de junta de dilatación. 

- El proyectista debe decidir entre realizar el drenaje del tablero mediante imbornales con 

desagüe libre, o sumideros, colectores y bajantes con desagüe controlado. La utilización de 

desagüe controlado con bajantes es obligada: 

⎯ En entornos donde el fuerte viento pueda causar salpicaduras sobre elementos 

estructurales. 

⎯ Zonas donde la caída del agua desde el tablero pueda causar erosiones. 

⎯ Por razones medioambientales, para impedir la contaminación de ríos o arroyos 

con aceites y combustibles. 

⎯ En entornos urbanos. 

⎯ Cuando se pasa sobre otra carretera o ferrocarril. 

- Deben estudiarse con especial atención los detalles de impermabilización y drenaje de los 

estribos y de las juntas de dilatación del tablero. 

- Se deben diseñar goterones en el paramento inferior de los bordes de los tableros. 

El estudio de las cimentaciones irá acompañado de la información geotécnica necesaria para 

asegurar la correcta ejecución de las cimentaciones, debiendo incluir en esta documentación los 

sondeos realizados. En los alzados longitudinales se dibujará el perfil del estrato en el que se 

incluirán las cimentaciones. 
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Las Mediciones y Presupuestos incluirán todos los datos para valorar, incluso con mediciones 

auxiliares, las estructuras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogerá la 

descripción técnica, tanto del proyecto como de los materiales a utilizar, del procedimiento 

constructivo, y de los controles en la fase de construcción. De este modo permitirá, junto con 

los planos, resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecución de la obra. 

 

El análisis de cada estructura recogerá como mínimo los siguientes aspectos: 

- Análisis global del terreno en su situación definitiva; 

- Definición y análisis global de las fases de construcción; 

- Definición de esfuerzos y del estado tensional en cada una de las fases constructivas y en el 

puente terminado, y evolución de éstas a lo largo del tiempo; 

- Análisis de proceso constructivo (fases de montaje de los prefabricados; fases de hormigonado 

del tablero; fases de lanzamiento del tablero, etc); 

- Análisis de flechas y deformaciones a lo largo del tiempo y evolución de esfuerzos en función 

de los fenómenos reológicos del acero activo y de los hormigones; 

- Programa de desarrollo constructivo, en el que se describan, calculen y analicen las 

operaciones a realizar y sus consecuencias, reflejando todas las operaciones a realizar; 

- Proyecto de la prueba de carga, en el que se definirán: 

⎯ Fases de prueba y esfuerzos en cada una; 

⎯ Trenes de carga: tipo de camión y su posición; 

⎯ Secciones y puntos de medición de flechas; 

⎯ Valores previstos. 

 

En definitiva, los trabajos anteriores se concretarán en los siguientes puntos: 

- Dimensionamiento, cálculo, comprobación y definición -al nivel de proyecto de construcción- 

de cimentaciones, estribos, pilas, tableros, aparatos de apoyo, pavimentos y cuantos elementos 

complementarios integran las estructuras proyectadas; 

- Documentos de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Mediciones y 

Presupuestos, con detalle suficiente para la determinación de las obras y su comprobación; 

- Estudio geotécnico de cada una de las cimentaciones; 

 

Como resumen, cada estructura se describirá indicando: 

- Tipo, número de vanos, longitud y esviaje; 

- Dimensiones y composición del tablero; 

- Tipo y dimensiones de las pilas y estribos; 

- Tipo y dimensiones de la cimentación; 
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- Aparatos de apoyo y tipo de juntas de tablero; 

- Descripción del proceso constructivo; 

 

5.13.2. Cálculo estructural: tablero, pilas, estribos y cimentaciones 

Se incluirá el cálculo completo de las estructuras y de sus cimentaciones. Al principio de los 

cálculos se describirán las acciones consideradas, con especial referencia a los efectos sísmicos 

y coeficientes adoptados. Se indicará el método de cálculo empleado (teorías de primer o 

segundo orden, elementos finitos, emparrillado, cálculo dinámico, etcétera) para cada uno de los 

elementos estructurales: tablero, pilas, estribos, cimentaciones, aparatos de apoyo, 

amortiguadores sísmicos, etc., así como las simplificaciones hechas en el modelo elegido. 

 

Se incluirá un cuadro con las hipótesis consideradas y sus combinaciones ponderadas, y un 

resumen de dimensionamiento por elemento: tablero, pilas, estribos y cimentaciones,  en el que 

figuren las secciones críticas de armado y la combinación más desfavorable con la que se ha 

hecho, así como el tipo de esfuerzo para el que se arma. 

 

Cuando se empleen programas informáticos se seguirán las prescripciones indicadas en el 

apartado 10 del Pliego: "Cálculos realizados con ordenador". 

 

En los muros se justificarán los empujes del terreno y los parámetros del mismo, que permitan la 

determinación de empujes y rozamientos muro-relleno. 

 

5.13.3. Normativa técnica 

Las estructuras se dimensionarán de forma que puedan resistir, con suficiente seguridad, todos 

los esfuerzos producidos por las distintas hipótesis de carga prescritas en la "Instrucción sobre 

las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP)". Se determinará, en función de la ubicación de la estructura dentro de las distintas zonas 

definidas en la "Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07)", si es o no 

necesario considerar las acciones sísmicas en el cálculo de los elementos estructurales. Para el 

dimensionamiento y comprobación de los distintos elementos estructurales se tendrán en cuenta 

las prescripciones de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08)” y el resto de la 

Normativa en vigor. 

 

5.13.4. Plan de inspección y mantenimiento 

Será obligatorio redactar un Plan de Inspección y Mantenimiento de las estructuras del proyecto 

que contenga: 
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- Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos. 

- Vida útil considerada. 

- Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de inspección y 

mantenimiento. 

- Periodicidad de las inspecciones. 

- Medios auxiliares necesarios para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso. 

- Técnicas y criterios de inspección recomendados. 

- Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de mantenimiento 

recomendada. 

 

5.14. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Cuando la ejecución de las obras afecte, en todo o en parte, a algún tramo de la calzada 

existente que deba mantenerse en servicio, se adoptarán las medidas necesarias para que la 

interferencia entre las obras y el tráfico de la carretera sea mínima durante las distintas fases del 

proyecto constructivo. En consecuencia, se estudiará la factibilidad de adoptar alguna de las 

soluciones indicadas a continuación y sus fases correspondientes. 

 

5.14.1. DESVÍO GENERAL A TRAVÉS DE ITINERARIOS ALTERNATIVOS 

 

Cuando la magnitud de la afección entre las obras y la circulación de la carretera sea elevada 

(voladuras, interrupción total del tráfico, etcétera), o bien cuando se afecte a toda la longitud del 

tramo y no sea posible la ejecución por el sistema de medias calzadas, se estudiará la posibilidad 

de habilitar temporalmente un itinerario alternativo, utilizando tramos de carreteras con 

suficiente capacidad. Cuando la diferencia entre el volumen de tráfico habitual que circule por el 

itinerario alternativo y el tráfico inducido por el desvío sea importante, y éste se efectúe durante 

un período largo de tiempo, se evaluará la incidencia de aquel en el deterioro del estado de 

conservación del firme, y se incluirá dentro del presupuesto del Proyecto las correspondientes 

partidas que recojan los trabajos de conservación ordinaria, renovación superficial y, 

eventualmente, refuerzo del firme del itinerario elegido. 

 

5.14.2. DESVÍOS PROVISIONALES 

 

5.14.2.1. Desvío provisional de la calzada actual 

Cuando las características de las obras a realizar así lo exijan (obras de fábrica, modificaciones 

de trazado en alzado, entronque de variantes con la carretera actual, etcétera), deberán 
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habilitarse desvíos provisionales para el tráfico, siguiendo las prescripciones que se indican en la 

Norma 8.3-IC "Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación y de las obras en vías 

fuera de poblado" y en los manuales de ejemplo de "Señalización de obras fijas" y "Señalización 

móvil de obras" editados por la Dirección General de Carreteras, así como la Guía de 

recomendaciones para una correcta señalización de obras. 

 

La ubicación, el trazado y la sección estructural del firme en los citados desvíos provisionales 

deberá figurar en los documentos contractuales del Proyecto (Planos, P.P.T.P., y Presupuestos), 

y los terrenos necesarios para su ejecución deberán figurar expresamente en el Anejo de 

Expropiaciones. 

 

5.14.2.2. Desvío provisional de otros viales o caminos interceptados 

Cuando sea preciso habilitar desvíos provisionales de otros viales, caminos o cualquier otra 

servidumbre de paso afectada, serán objeto de definición precisa en los documentos 

contractuales del Proyecto, y se incluirán dentro del Anejo de Expropiaciones los terrenos 

necesarios para su construcción. 

 

5.15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

En la realización del proyecto de señalización, balizamiento y defensa se tendrán en cuenta los 

siguientes documentos: 

- Norma de carreteras 8.1 –IC “Señalización vertical”; 

- Norma de carreteras 8.2 –IC “Marcas viales”; 

- Norma de carreteras 8.3 –IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”; 

- “Señales verticales de circulación”, tomos I y II, editados por el Ministerio de Fomento. 

- Anexo I del Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/03; 

- “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, y “Señalización móvil de obras”, editados 

por el Ministerio de Fomento; 

- Orden circular 309/90 sobre hitos en arista; 

- Orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

- Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas. 
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5.15.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

En los planos de Proyecto se incluirán las plantas generales de señalización y los detalles, así 

como la denominación de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, 

flechas, isletas, etcétera. 

 

En el diseño de la señalización horizontal se tendrán en cuenta, principalmente, las siguientes 

indicaciones: 

- Se asegurará la coherencia entre la señalización horizontal y vertical; 

- El dimensionamiento de las marcas viales estará en función del tipo de vía o de la velocidad 

máxima (VM) que las características del proyecto permitan. 

 

Se prestará especial atención a la señalización horizontal de: 

- Carriles de cambio de velocidad; 

- Carriles adicionales para circulación lenta o rápida; 

- Bifurcaciones; 

- Tramos con visibilidad reducida; prohibición de adelantamiento. 

 

En el proyecto de las marcas viales se tendrá en cuenta las prescripciones del artículo 700 del 

PG-3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar: 

- La clase del material de las marcas viales (pinturas, termoplásticos aplicados en frío o en 

calientes, marcas prefabricadas, etc.), que ha de estar justificada en función del “factor de 

desgaste” esperado. Se definirá la necesidad de aplicar marcas de tipo II (con resaltos) siempre 

que lo requiera una mejora de la seguridad vial, y en general, donde el número medio de días de 

lluvia al año sea mayor de cien (100). 

- Dosificación de la mezcla (pintura, microesferas de vidrio) y calidad de los materiales a 

emplear. 

- Métodos y maquinaria de ejecución. Controles de calidad. 

- Condiciones de medición y abono: cuando las marcas viales sean de ancho constante se 

abonarán por metros realmente aplicados. Cuando no, por metros cuadrados ejecutados. 

 

5.15.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

En los planos de planta correspondientes se dibujarán las señales, indicando el punto donde 

deben instalarse, y para las señales de código, la numeración correspondiente según la 

normativa vigente. 
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En el diseño de la señalización vertical se tendrán en cuenta, principalmente, las siguientes 

indicaciones: 

- Se asegurará la uniformidad entre tramos de carreteras del mismo itinerario; 

- Velocidad máxima (VM) en función de las características geométricas y de la visibilidad 

disponible; 

- Se prestará especial atención a la señalización de: 

⎯ tramos de visibilidad reducida; 

⎯ tramos de fuerte curvatura; 

⎯ bifurcaciones y divergencias; 

⎯ tramos de prohibición de adelantamiento; 

⎯ carriles adicionales para circulación lenta o rápida; 

⎯ tramos afectados frecuentemente por nieblas, heladas, vientos de cierta 

importancia y frecuencia, etcétera; 

⎯ conexiones temporales con la red viaria existente. Paso de doble calzada a única 

con circulación en los dos sentidos; 

⎯ túneles; 

⎯ desvíos de tráfico por obras. 

 

En el proyecto de las marcas viales se tendrá en cuenta las prescripciones del artículo 701 del 

PG-3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar: 

- Las características del material de sustrato (aluminio o acero galvanizado) y de los materiales 

retrorreflectantes. 

- El nivel de retrorreflexión, en función del tipo de señal y del tipo de vía. 

- El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles verticales, así como 

las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia de las zonas reflectantes y no reflectantes. 

- El periodo de garantía, superior a los mínimos especificados en el PG-3. 

- Las condiciones de medición y abono. Las señales verticales se abonarán por unidades, 

incluido en el precio sus elementos de sustentación, anclaje y cimentación. Los carteles 

verticales se abonarán por metros cuadrados, siendo independiente la medición y abono de los 

elementos de sustentación, anclajes y cimentaciones. 

 

En los planos de detalles se indicarán las dimensiones y el texto de los carteles verticales. 

 

Se incluirán los cálculos de los pórticos y banderolas, y de sus cimentaciones. 
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5.15.3. BALIZAMIENTO 

 

Además de la señalización horizontal y vertical se diseñarán los correspondientes elementos de 

balizamiento, y en particular: 

- se colocarán hitos kilométricos y miriamétricos, con la numeración que la Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras les asigne, complementados con los hitos delimitadores del 

hectómetro correspondiente; 

- se instalarán captafaros reflectantes en los arcenes del tronco de la traza, en las 

intersecciones, en los enlaces, en las curvas de radio menor de 250 m y sobre la barrera de 

seguridad semirrígida; 

- se instalarán hitos de arista, para balizamiento con captafaros reflectantes, de acuerdo con las 

recomendaciones publicadas al respecto por la Dirección General de Carreteras; 

- se instalarán balizas flexibles e hitos de vértice como complemento a los hitos y captafaros, en 

zonas de divergencias y bifurcaciones; 

- se proyectarán paneles direccionales en tramos de fuerte curvatura; 

- se proyectarán mangas catavientos y pantallas antideslumbrantes, cuando sea preciso; 

 

La disposición de los distintos elementos que componen el balizamiento vendrá reflejada en los 

planos de planta correspondientes. Las dimensiones se definirán en los planos de detalles. Las 

características de los materiales a emplear y la instalación se definirán en el apartado 

correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

En el diseño del balizamiento se prestará especial atención a las zonas siguientes: 

- bifurcaciones y divergencias; 

- tramos de visibilidad reducida; 

- conexiones temporales con la red viaria existente; 

- paso de doble calzada a única con circulación en los dos sentidos; 

- tramos de fuerte curvatura; 

- túneles; 

- desvíos de tráfico por obras. 

 

5.15.4 BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

La disposición de los distintos elementos que componen los sistemas de contención de 

vehículos vendrá reflejada en los planos de planta de la señalización, balizamiento y defensas, 

indicando el tipo de sistema empleado en cada zona o tramo. En los planos de detalle se 
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definirán los distintos elementos utilizados (posición longitudinal y transversal, dimensiones y 

cimentaciones, transiciones, etcétera). 

 

En el diseño de las defensas en su conjunto se prestará especial atención a los casos siguientes: 

- medianas, en carreteras de calzadas separadas; 

- zonas donde otros viales discurran en paralelo y muy próximos a la calzada principal (vías 

colectoras, vías de servicios, etcétera); 

- zonas donde los vehículos circulen próximos a obstáculos laterales (pilas de pasos superiores, 

edificaciones, soportes de pórticos y banderolas, pantallas antirruido, etcétera); 

- zonas especiales: acceso a puentes, viaductos, obras de paso o túneles; vías de giro en 

intersecciones y ramales en enlaces; “Narices” en salidas, bifurcaciones y divergencias; 

comienzo de mediana. 

 

5.16. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

Se redactará un Estudio de Integración Ambiental y Paisajística del Proyecto de acuerdo a las 

prescripciones que indique el Órgano Ambiental, debiéndose proyectar las medidas preventivas y 

correctoras de la incidencia de las obras proyectadas, tanto en la fase de construcción, como en 

la de explotación, de manera que se consiga la integración ambiental de la carretera y la 

reducción de los impactos. 

 

Será obligación del consultor la realización de cualquier documentación técnica que haya de 

realizarse para cualquier tipo de tramitación medioambiental que surja, siempre y cuando sea 

distinta de una Declaración de Impacto Ambiental. 

 

5.16.1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS Y VEGETACIÓN 

 

5.16.1.1 Localización y señalización del terreno a ocupar 

Los elementos auxiliares, tanto de carácter temporal como permanentes, como son las 

instalaciones auxiliares (parques de maquinaria, almacenes, instalaciones de obra, etc.), 

canteras, zonas de préstamo y vertedero, caminos de acceso, etc., se deben ubicar en las zonas 

de menor valor ambiental y agrológico. Pare ello, se deben elaborar planos (que deben figurar en 

el documento de Planos del Proyecto) en los que se clasifique el territorio en: 

- Zonas excluidas: las de mayor fragilidad y calidad ambiental (espacios naturales protegidos, 

catalogados, inventariados o propuestos para su protección, riberas de ríos, masas forestales, 

yacimientos arqueológicos, etc.). En estas zonas se debe evitar la localización de cualquier 
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construcción temporal o permanente, salvo que resultara inexcusable para la construcción de las 

obras. 

- Zonas Restringidas: áreas de cierto valor ambiental, de conservación deseable, donde 

solamente se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, con carácter 

temporal durante la realización de las mismas, que se deben retirar al completo al finalizar las 

obras para proceder a la restauración de los espacios ocupados. 

- Zonas Admisibles: constituyen las zonas del territorio con menor mérito de conservación 

(zonas degradadas, vertederos, etc.). En estas zonas se podrán localizar las instalaciones y 

elementos de obra que tengan un carácter permanente (por ejemplo, vertederos y zonas de 

préstamo). Se deben proyectar las medidas de integración de estos elementos en el entorno.  

 

Con el objetivo de evitar la afección de los terrenos exteriores a las superficies afectadas por las 

obras, se deben incorporar al proyecto planos que indiquen las superficies que previsiblemente 

se alterarán, tanto por la explanación de las obras como por los caminos de acceso y los 

elementos auxiliares, a fin de que se proceda a su jalonamiento. 

 

5.16.1.2 Tierra vegetal 

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por cualquier elemento 

de la obra (trazado o elementos auxiliares) para su posterior utilización en los procesos de 

restauración del suelo y de la vegetación. El acopio se realizará en cordones a lo largo de la traza 

o, en su defecto, en zonas próximas a ella. Para la ubicación de las zonas de acopio se seguirán 

los criterios aplicables a los elementos temporales y se especificarán las posibles localizaciones 

optando preferentemente por terrenos llanos y de fácil drenaje. El Proyecto determinará la(s) 

superficie(s) necesarias para realizar este acopio y su localización estará reflejada en los 

documentos de Planos y Mediciones del Proyecto. El acopio se realizará en montones de unos 

1,5 m de altura. En el caso de que el acopio de tierra vegetal se prolongue más de seis meses, 

el Pliego establecerá los tratamientos y labores de mantenimiento necesarios (siembra, riego, 

abonado periódico,...) a realizar por el contratista de las obras para conservar en condiciones 

óptimas el acopio. Estos trabajos tendrán la partida presupuestaria correspondiente. 

 

El Anejo de Integración Ambiental deberá incorporar un balance de tierra vegetal aproximado, en 

coordinación con el anejo de movimiento de tierras y las mediciones del Proyecto. Dicha 

estimación implica definir la superficie total de terraplenes (en todos ellos se debe proceder a la 

restauración vegetal) y la de aquellos desmontes en los que la pendiente entre bermas sea igual 

o inferior a 3H/2V. Este cómputo incorporará las superficies de elementos permanentes y 

temporales que deban restaurarse. La suma de las superficies mencionadas constituirá la base 
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de cálculo de los volúmenes necesarios considerando un espesor promedio de la capa de tierra 

vegetal a añadir de 0,3 m. Se definirán en memoria y planos las superficies que se restaurarán 

con tierra vegetal. 

 

Para facilitar el extendido de la tierra vegetal, la revegetación y la integración paisajística de la 

carretera: 

- Se procurará adoptar taludes de desmonte y terraplén lo más tendidos posibles, a no ser que 

sea necesario primar la mínima ocupación de la infraestructura sobre un territorio valioso. 

- Se alabearán las superficies de transición de desmonte a terraplén. 

- Se redondearán las aristas vivas de las obras de explanación. 

 

5.16.1.3 Protección de la vegetación natural 

El Anejo de Integración Ambiental deberá incluir un inventario de arbolado autóctono de interés 

afectado, señalando su tamaño, estado y posibilidades de arraigo tras el transplante, con objeto 

de ser utilizados posteriormente en las labores de restauración. Si se localizaran ejemplares 

susceptibles de transplante, el Pliego deberá establecer los criterios y condicionantes en la 

ejecución de los mismos que garanticen la mayor probabilidad de éxito (fecha y método de 

transplante, labores previas, programación de los trabajos, indicadores de control y 

seguimiento), etc. Como norma general, deberá preverse la protección de la vegetación singular 

existente en las zonas adyacentes a las obras para evitar los daños accidentales que pueda 

producir la maquinaria. Las protecciones del arbolado singular deberán describirse 

adecuadamente, acompañando planos de detalle y estableciendo la partida económica específica 

correspondiente. 

 

Cuando se identifiquen masas de vegetación interceptadas por el trazado que presenten riesgo 

de incendio, el proyecto incluirá referencias a este riesgo. En un apéndice específico del anejo de 

integración ambiental se incluirá un Plan de prevención y extinción de incendios donde se 

identifique claramente la zona de riesgo, así como actuaciones peligrosas y épocas de riesgo, 

abordando en consecuencia medidas de prevención, protección y procedimientos de actuación. 

El contenido de dicho apéndice debe estar acorde con la normativa de aplicación, 

identificándola. Este plan debe ser desarrollado por el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

adjudicatario de las obras, circunstancia que debe plasmarse en el correspondiente artículo del 

pliego. Se debería incluir, asimismo, planos a escala de proyecto identificando las zonas de 

riesgo atravesadas. 
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Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, que deben proyectarse 

aprovechando al máximo los caminos existentes y la propia zona de ocupación de la traza. En 

cualquier caso, se deben respetar las prohibiciones o restricciones de uso de caminos que se 

señalen en la declaración de impacto ambiental, así como cualquier otra derivada de 

instrumentos específicos de gestión de espacios, o de la normativa sectorial de aplicación. 

 

5.16.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

5.16.2.1 Protección del sistema hidrológico 

Siempre que sea técnicamente posible, las pilas (incluyendo su cimentación) y estribos de los 

viaductos y obras de paso sobre cauces se deben ubicar de forma que no se afecte ni a la 

morfología del cauce (respetando la zona de servidumbre), ni a la vegetación de ribera 

(respetando una franja adecuada de no afección). 

 

Asimismo se deberá permitir la permeabilidad transversal de la fauna asociada al río y sus orillas, 

adaptando convenientemente las estructuras de drenaje según lo especificado en el apartado 

correspondiente a la fauna. 

 

Las riberas a proteger serán “zonas excluidas” y se señalizarán convenientemente. Con carácter 

general, no se realizarán rectificaciones ni canalizaciones de cauces, si ello no es imprescindible. 

Deben estudiarse y señalarse todas las alternativas posibles a la rectificación o canalización de 

cauces. 

 

Los proyectos establecerán las medidas necesarias: programación de los trabajos, criterios de 

operación y directrices para emergencias y accidentes (en coordinación con las operaciones de 

seguridad e higiene) a fin de extremar las precauciones en todas las operaciones que afecten 

directamente al cauce, especialmente en lo que se refiere a vertidos incontrolados que puedan 

alcanzar las aguas (vertidos de la maquinaria, en la cimentación de estribos de puentes y pilas 

de viaductos, etc.). Para ello, el Proyecto establecerá, las superficies a ocupar por las zonas de 

almacenamiento de residuos, parques de maquinaria y áreas habilitadas para el mantenimiento 

de la misma, balsas de decantación temporales (durante la obra) o permanentes, barreras de 

retención de sedimentos, accesos, etc. El pliego de prescripciones técnicas del Proyecto 

establecerá detalladamente el o los tratamientos necesarios en estas superficies con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento durante la obra. Estas áreas se trasladarán al capítulo de 

planos, mediciones y presupuesto. 
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Los tratamientos y restauración de las márgenes fluviales alteradas y zonas que rodean las pilas 

y estribos constituirán un tratamiento específico detallado, y conformarán una unidad de obra 

específica; los trabajos deben haberse programado de manera que puedan ejecutarse 

inmediatamente después de terminar las obras de construcción en el entorno del río. 

 

5.16.2.2 Protección de la calidad de las aguas 

Como medida precautoria para evitar que se afecte a la calidad de las aguas subterráneas, las 

áreas de recarga o vulnerables se considerarán como “zonas excluidas”. Dicha información 

podría obtenerse, entre otras fuentes, de los mapas de vulnerabilidad de acuíferos y de 

orientación al vertido que viene editando el Instituto Tecnológico Geo-Minero de España, o de 

otra cartografía geológica o geotécnica. 

 

Para la utilización de zonas adyacentes a dichas áreas vulnerables, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- La distancia del posible foco contaminante a los puntos de captación de las aguas. 

- El descenso del nivel del agua debido al bombeo y la consiguiente llamada de agua de fuera del 

área de influencia. 

- Aspectos hidrogeológicos específicos. Deben tenerse en cuenta aspectos como la geometría 

del acuífero y el funcionamiento del mismo, sus áreas de recarga, los tiempos de tránsito o de 

residencia, etc. 

 

En las zonas donde las aguas subterráneas sean un recurso, el proyecto deberá analizar la 

posible afección a pozos (en la cantidad y en la calidad de los recursos) determinando si fuera el 

caso, medidas dirigidas a la adecuada reposición de modo que queden garantizados los niveles 

de extracción existentes (o potenciales) en el momento del análisis. Si se afecta 

significativamente algún flujo de aguas subterráneas las medidas irán encaminadas a derivar el 

agua que pueda aparecer en la zona de obras, mediante drenajes subterráneos transversales o 

laterales, intentando minimizar los trasvases de cuencas hidrológicas y sus sistemas acuíferos 

asociados. 

 

Los proyectos incluirán un sistema específico para la recogida y el tratamiento de las aguas 

procedentes de la excavación de túneles y construcción de viaductos (pilas y estribos), y otras 

aguas residuales que generen las obras y los terrenos afectados por las mismas. De manera 

general, las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales 

(especialmente en las plantas de hormigonado, plantas de machaqueo, parques de maquinaria, 

plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio de tierras) en el Proyecto se diseñarán las 
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instalaciones necesarias y adecuadas para la recogida y tratamiento de estas aguas residuales: 

balsas de decantación, sistemas de separación de grasas e instalaciones de neutralización, si 

fueran necesarias. Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se definirán los planos de 

detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo con respecto a los restantes 

planos de detalle.  

 

Como complemento a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y zonas húmedas, y 

en previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización de las obras, 

puede ser conveniente la instalación de barreras de sedimentos. Las barreras de sedimentos son 

obras provisionales construidas de distintas formas y materiales, láminas filtrantes, sacos 

terreros, balas de paja, etc. La localización de este tipo de barreras deberá estar correctamente 

definida en los Planos del Proyecto. 

 

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales 

potencialmente contaminantes debería considerarse la posibilidad de incorporar sistemas de 

protección ante vertidos accidentales; para ello será necesario impermeabilizar un área 

suficientemente dimensionada en la que se restringirá el desarrollo de posibles actividades 

contaminantes. Es conveniente valorar la incorporación de un murete perimetral de retención, así 

como una arqueta de recogida de posibles lixiviados. Los residuos de aceites, combustibles, 

cementos y otros sólidos generados durante cualquier fase o proceso de la obra, no serán en 

ningún caso vertidos ni al terreno ni a los cursos de agua. La gestión de esos productos 

residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. En este sentido el 

Pliego del proyecto exigirá las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. El 

Proyecto definirá la necesidad de establecer puntos de recogida y almacenamiento temporal de 

los residuos para su posterior transferencia a un gestor autorizado. El Proyecto debe contemplar 

la partida presupuestaria correspondiente e incluir unos planos de detalle para su ejecución. 

 

5.16.3 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

5.16.3.1. Pasos de fauna 

Para reducir el efecto barrera de la infraestructura sobre la fauna deberán diseñarse, 

presupuestarse y ejecutarse los pasos artificiales que se consideren necesarios para facilitar la 

permeabilidad de la carretera al paso de la fauna. Para el diseño de los pasos de fauna se seguirá 

el documento de “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 

perimetrales” del Ministerio de Medio Ambiente. 
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La definición de los pasos artificiales de fauna a nivel de Proyecto de construcción requiere la 

realización de estudios complementarios con trabajo específico de campo. Los parámetros que 

dan información útil acerca de los pasos de fauna son, principalmente: 

- Especies presentes en la zona. 

- Distribución de sus hábitats en el entorno y grado de fragmentación. 

- Comportamiento territorial de esas especies (dominios vitales, áreas principales de campeo, 

rutas de desplazamiento más habituales,...). 

- Tipos de desplazamiento: habituales (o diarios) y migratorios (o estacionales). Corredores 

biológicos y principales pasos naturales de fauna. 

- Tamaño del grupo faunístico que pasa diferenciándose, salvo casos específicos, en fauna de 

tamaño grande, mediana y pequeña. 

- Recelo de la fauna a utilizar el paso (que puede conocerse a través de escenarios comparados). 

- Predación (igualmente, puede conocerse según escenarios comparados). 

 

Resulta fundamental la ubicación de los pasos de manera que se eviten las molestias del ser 

humano en los mismos, para lo cual se situarán lejos de las áreas con actividad humana 

permanente o frecuente. En relación con este tipo de alteraciones, es muy importante adecuar el 

tamaño del paso al tipo de fauna que puede utilizarlo, dotarle de elementos disuasorios (grandes 

bloques, rodetes de matorral u obstáculos en la entrada), así como texturas (empedrados, suelo 

natural) que impidan el paso de vehículos, ya que si son utilizados por las personas se perjudica 

el uso del paso por la fauna. 

 

Las dimensiones de los pasos se establecen en función de su utilidad para alguno o varios de los 

tres grupos de vertebrados siguientes, según su tamaño: 

- Grandes, tales como los ungulados y grandes depredadores. 

- Medianos, que comprenden las especies de tamaño desde un zorro hasta de un conejo. 

- Pequeños, incluyendo a micromamíferos y anfibios. 

 

El factor determinante para que un paso inferior sea efectivo como paso de fauna es el llamado 

índice de abertura (anchura x altura/longitud). En las “Recomendaciones para el diseño de pasos 

de fauna y vallados perimetrales” se establece dicho índice para cada tipología propuesta: en el 

Proyecto deben respetarse las anchuras y alturas mínimas recomendadas para cada grupo de 

fauna. Además de esto, el diseño de los pasos faunísticos debe tener en cuenta una serie de 

características que inciden de forma determinante en la utilización efectiva de estos pasos: 

- Evitar relieves abruptos o encajonados en las entradas de los pasos. 
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- Realizar la base de los pasos de tal forma que se garantice siempre la existencia de una banda 

libre de encharcamiento entre ambas bocas. 

- Diseñar el cerramiento de manera que forme embudos lo más abiertos posibles hacia las 

entradas de los pasos. 

- En el caso de anfibios, la base de la malla de cerramiento debe ser opaca o de luz muy 

pequeña, de modo que se les encauce hacia pasos determinados. Alternativamente, se pueden 

disponer elementos específicos, independientes del cerramiento propiamente dicho. 

- Proyectar plantaciones de árboles y arbustos en las entradas de los pasos, que dirijan a los 

animales hacia ellas y que den continuidad a la vegetación natural colindante. Se recomienda 

utilizar especies autóctonas similares a las presentes en el entorno. Estas plantaciones pueden 

requerir un incremento en la banda de ocupación que debe ser adecuadamente previsto en las 

del proyecto. 

 

En cuanto a la definición del diseño, se deben incluir planos de los detalles constructivos de un 

modo completo y homogéneo con el resto de planos de detalle del proyecto. En ocasiones, los 

drenajes propios de la infraestructura, además de para lograr su objetivo principal de permitir el 

desagüe de las aguas, pueden también servir como pasos de fauna. Para ello conviene que sean 

adecuados para posibilitar el efectivo paso de fauna, mediante vías paralelas para el agua y para 

los animales dentro del tubo de drenaje, la colocación de una anchura suficiente para permitir 

ambos usos, la geometría más adecuada, etc. 

 

Para optimizar su eficacia se observarán, siempre que sea posible, las siguientes directrices: 

- Sobredimensionamiento de las obras de drenaje. 

- Priorizar la utilización de cajones o bóvedas como alternativa a los tubos cilíndricos. 

- Adecuación de una banda lateral en seco: esta banda tiene que garantizar el paso en seco de 

los animales y no condicionar el funcionamiento hidráulico de la obra. 

- Construir pequeñas rampas a la salida de los drenajes en el supuesto de que haya un escalón 

entre la boca del desnivel y la bajante. Es muy recomendable conseguir la integración de estas 

rampas en el entorno. 

- Adecuar el cierre perimetral de la infraestructura, si fuera preciso, de forma que conduzca a los 

animales hacia el drenaje habilitado. Esta medida puede complementarse con plantaciones. 

 

En las inmediaciones de pasos de fauna deben instalarse rampas de escape de la fauna desde la 

carretera vallada hacia el exterior. 
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5.16.3.2 Adecuación de cunetas y arquetas 

Las especies caídas a las cunetas (anfibios, ciertos micromamíferos y reptiles) deben poder salir 

de ellas; para ello se realizará un adecuado diseño de las mismas abriendo los ángulos que dan al 

exterior. Si las cunetas no cuentan con la inclinación apropiada para que los animales caídos 

puedan salir de ellas, pueden realizarse cada cierta distancia (40- 50 m) rampas con suelo 

rugoso y pendientes suaves para que puedan escapar. Igualmente, deberá ser posible la salida 

de la fauna que caiga accidentalmente a las arquetas de entrada al sistema de drenaje y a los 

sifones. Una manera de conseguirlo es que al menos dos lados de estas estructuras sean lo 

suficientemente tendidos y rugosos como para permitir el escape de la fauna que caiga en ellos 

accidentalmente. 

 

5.16.3.3 Cerramientos 

Los cerramientos de la carretera irán convenientemente adaptados para imposibilitar el paso de 

las diferentes especies. En el diseño de estos cerramientos, se tendrá en cuenta el documento 

“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” elaborado por 

el Ministerio de Medio Ambiente. El cerramiento irá suficientemente enterrado en el suelo (un 

mínimo de 20 cm y un óptimo de 40 cm) y la luz de malla en la parte que está junto al suelo 

será lo suficientemente pequeña para no permitir el paso de la fauna de pequeño tamaño 

(micromamíferos y anfibios). En los tramos donde se detecte una alta actividad de la fauna o 

poblaciones significativas se deberá reforzar el cerramiento, ajustándolo -en altura, densidad de 

apoyos verticales y tamaño de malla- al tipo de fauna concreto de que se trate. Así, en los 

tramos en que abunden los conejos o los jabalíes, es conveniente reforzar la valla en su base 

con uno o varios alambres de mayor grosor y fijarla convenientemente al suelo. Se descartará el 

empleo de alambre de espino. De forma integrada con el cierre, se estudiará la conveniencia de 

incorporar dispositivos de fuga para animales que accidentalmente puedan conseguir entrar en la 

vía. 

 

5.16.3.4 Protección de la fauna durante la construcción 

Entre las medidas complementarias que deben figurar en el Pliego del proyecto, para proteger las 

poblaciones animales durante la fase de construcción pueden señalarse las siguientes: 

- Efectuar las voladuras fuera de las horas de mayor actividad biológica de las aves - 

normalmente primeras horas de la mañana y últimas de la tarde- dependiendo de la época del 

año y de las especies de que se trate en cada caso. Esta medida deberá especificarse en los 

programas de obras. 

- Localizar los parques de maquinaria lejos de las áreas de nidificación preferente: cortados, 

cantiles, riberas y zonas boscosas, así como evitar la proximidad de los puntos de corte con la 
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traza de los corredores faunísticos detectados. Dichas áreas deben quedar incluidas en las zonas 

excluidas del mapa de clasificación del territorio (apartado 10.16.3.1 a efectos de localización 

de elementos temporales y permanentes. 

- Adoptar las medidas técnicas disponibles para disminuir el ruido en las voladuras y movimiento 

de maquinaria en las zonas especialmente sensibles. 

 

5.16.4. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 

El Pliego del Proyecto debe establecer la frecuencia de aplicación de los riegos con agua para el 

control del polvo, en función de la época de año, y de la aridez de la zona y de las zonas de 

máxima protección (zonas residenciales, entorno de cultivos, industrias,...). Las principales 

fuentes de polvo durante la obra son el transporte de materiales, la excavación y carga de los 

mismos y las voladuras, que generan polvo al proyectarse al aire y desplazar la roca y los 

materiales disgregados. 

 

Respecto al polvo generado en las voladuras, debe exigirse la retirada de la superficie de todo el 

detritus de la perforación y utilizar para el retacado material granular de préstamo y tacos de 

arcilla o tacos hidráulicos, si se tratara de barrenos especiales. Los equipos de perforación deben 

incorporar captadores que disminuyen la producción de polvo en el barrenado. 

 

5.16.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO  

 

5.16.5.1 Estudio de ruido y proyecto de pantallas acústicas 

Si se considerase oportuno según la legislación vigente y/o a la vista de los informes de los 

organismos afectados se podrá exigir un estudio del ruido que deberá incluir los siguientes 

aspectos: 

 

5.16.5.1.1. Medición de ruido en la situación actual 

 

Zonificación Acústica: 

Se hará la zonificación acústica del entorno afectado por las obras a proyectar de acuerdo con 

las directrices marcadas en el RD 1367/2007 tomando como base de partida la clasificación de 

los usos del suelo en el entorno de la actuación 

Metodología: 

Se evaluará la situación acústica existente en el entorno de la zona de la actuación tanto para la 

fase actual como la fase de explotación. 
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Para valorar la afección acústica se emplearán técnicas predictivas basadas en modelos 

matemáticos que determinen el nivel sonoro generado por el tráfico rodado y se emplearán 

técnicas experimentales a base de mediciones para validar los cálculos realizados por los 

modelos matemáticos recomendados por la Directiva Europea 2002/49/CE para la realización de 

estudios predictivos. 

El cálculo del sonido procedente de la carretera M-301 se llevará a cabo mediante el método 

nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)»,  o cualquier otro 

Método recomendado por la Directiva del Parlamento Europeo 49/2002/CE sobre Evaluación y 

Gestión del Ruido Ambiental, así como el Real Decreto 1513/2005.  

Tras introducir en el Modelo todos los datos referentes a la orografía del terreno, edificios, 

trazado de la carretera y tráfico se cálcularán los valores de ruido en la zona. Se utilizará una 

malla que abarcará toda la zona de estudio y con un tamaño de celda de 2x2 metros y a una 

altura de 4 metros, tal y como marca el R.D 1367/2007 y la Directiva Europea 2002/49/CE. 

Asimismo, se realizarán los Mapas de Ruido de la zona en los que se representarán los niveles 

de ruido en el exterior, considerando también las reflexiones donde se diferenciarán tres 

períodos, el correspondiente al día (12 horas comprendidas entre las 7:00. y las 19:00), el 

correspondiente a la tarde (4 horas comprendidas entre las 19:00 y las 23:00) y el 

correspondiente al período nocturno (8 horas comprendidas entre las 23:00 y las 7:00 del día 

siguiente). 

Medidas experimentales: 

Además de los cálculos por modelos matemáticos se realizará una campaña de medidas para 

validar el modelo de cálculo. 

La campaña de mediciones se definirá tomando como referencia lo establecido en el Real 

Decreto 1367/2007 y en la norma ISO 1996/2007 parte 2. Se realizarán medidas en continuo 

durante al menos dos días laborales. 

Los instrumentos de medida cumplirán con lo especificado en la Orden ITC/2845/2007, de 25 

de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos 

destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. 

Plan de Medidas  Correctoras: 

El citado estudio acústico debe permitir localizar los tramos en los que resulte imprescindible la 

instalación de pantallas acústicas y evaluará la Eficacia de la Pantalla acústica incluida en el 

Proyecto.  

Las alternativas a considerar en la propuesta de medidas correctoras deben contemplar no sólo 

el apantallamiento estándar, sino también otras medidas en las que puedan combinarse (con 

criterios estéticos y paisajísticos, en función del tipo de zona atravesada) diques o rellenos de 
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tierra convenientemente revegetados, a fin de conseguir la adecuación e integración paisajística 

de las actuaciones correctoras y evitar impactos adicionales. 

En cualquiera de las alternativas planteadas debe establecerse la localización óptima de las 

medidas propuestas, reservando para ello el espacio necesario (bermas de rellenos, tableros en 

caso de viaductos, etc.). Estas necesidades deben contemplarse lo antes posible en el diseño del 

Proyecto. 

Las pantallas deben instalarse lo más cerca posible de las calzadas, respetándose siempre la 

seguridad de la circulación (por visibilidad, como obstáculo, etc.). Se justificará 

convenientemente que con la altura y la longitud de las pantallas no se superará los niveles 

máximos de ruido recomendados. Según el caso, podrán utilizarse pantallas absorbentes o 

reflectantes. 

La elección del tipo de pantalla tendrá en cuenta la disponibilidad de espacio. Cuando haya 

suficiente espacio y su coste sea asumible debe considerarse preferentemente la opción de 

instalar diques de tierra adecuadamente revegetados. Si no hay espacio se pondrán pantallas 

acústicas absorbentes. 

 

5.16.5.1.2. Evaluación de la situación futura. 

Entorno: 

La base de trabajo será la cartografía que se tome para elaboración del proyecto para la 

situación actual. 

Sobre ella se incluirá en el ámbito de actuación de la obra la información derivada del Proyecto, 

con los datos de cota de la plataforma de los ejes de carretera y de las estructuras que integran 

la conexión con la carretera M-301. 

Trafico: 

La emisión acústica de la carretera se obtendrá a partir de los datos de entrada de intensidad 

media de vehículos ligeros y pesados en cada uno de los periodos de evaluación y, como 

velocidad media, la máxima permitida de circulación. 

Para definir las condiciones de tráfico en la situación actual se realizarán los aforos para la toma 

de datos necesarios de tráfico de la carretera M-301 para la realización de un estudio de tráfico 

en la situación futura. 

Condiciones meteorológicas de la zona: 

Las recomendaciones 1 de aplicación de la Directiva Europea 2002/49/CE, cuya transposición 

ha dado lugar a la legislación vigente, establece que los datos necesarios para definir el año 

medio deben estar adquiridos en una zona que represente el comportamiento de la zona 
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analizada y, para minimizar el efecto de condiciones extremas, se recomienda que se utilice la 

media de un histórico de 10 años. 

Al no disponer de esta información, la representación de la situación media anual de la situación 

meteorológica se basa en los valores propuestos por defecto en los Documentos de aplicación 

de la Directiva Europea transpuesta mediante la Ley de Ruido 

La evaluación del nivel de ruido para la situación futura se realizará con la misma metodología 

empleada para la situación Actual. 

Se realizarán los Mapas de Ruido de la zona correspondientes a la situación Futura con la 

actuación prevista en el Proyecto, para el tráfico previsto en la puesta en servicio de la obra y en 

el año horizonte donde estarán reflejadas las líneas isófonas para los siguientes índices: LDía, 

Ltarde , Lnoche y Lmax, para una altura de 4 m, en función de las áreas de sensibilidad 

acústicas atravesadas o, en su defecto, de los usos de suelo consolidados y se evaluará la 

eficacia de la pantalla acústica incluida en el Proyecto y se expresará la diferencia de niveles de 

ruido entre una situación ficticia, la situación futura sin la presencia de la pantalla, y la situación 

futura planificada, con la pantalla. 

Se hará un análisis comparativo entre la situación actual y futura y se especificarán las 

conclusiones del estudio.  

 

5.16.5.1.3. Cumplimiento de la legislación vigente en materia acústica. 

La reglamentación aplicable es de ámbito estatal (Ley 37/2003 y su desarrollo, el Real Decreto 

1513/2005 y Real Decreto 1367/2007), de ámbito autonómico: En la Comunidad Autónoma de 

Madrid: el Decreto 55/2012 que establece el régimen legal de protección contra la 

contaminación acústica de la Comunidad de Madrid y de ámbito municipal la ordenanza general 

para la protección del medio ambiente de Getafe. 

 

5.16.5.2 Prevención de ruidos en la fase de obras 

Como normas generales, exigibles en determinadas zonas sensibles (zonas hospitalarias, de 

enseñanza, residenciales, de interés para la fauna,...) para disminuir el ruido emitido en las 

operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, etc. el Pliego del Proyecto debe 

prescribir medidas tales como la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, 

la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de 

revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. Toda la maquinaria debe cumplir la 

normativa vigente en materia de contaminación acústica. 
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Otras medidas complementarias pueden ser: Limitar la ejecución de actividades ruidosas al 

horario diurno, así como valorar la necesidad de instalar pantallas acústicas temporales durante 

la obra. 

 

5.16.6 PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

 

5.16.6.1 Patrimonio arqueológico, paleontológico, etnológico e histórico 

Se recopilará la documentación referente a los bienes patrimoniales catalogados. Para la efectiva 

protección del patrimonio arqueológico, paleontológico, etnológico e histórico se deben realizar 

las correspondientes consultas a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid. Se 

solicitará de los mismos las autorizaciones oportunas, así como las recomendaciones precisas 

para el desarrollo y vigilancia de los trabajos. 

 

Es necesario realizar un estudio del patrimonio del lugar, así como un trabajo de campo para el 

reconocimiento de restos arqueológicos. Este trabajo consistirá en una prospección superficial 

detallada de cobertura total de todos los terrenos afectados por el proyecto, tratándose de una 

prospección intensiva en el caso de zonas de yacimientos catalogados. Las prospecciones 

arqueológicas no deben limitarse a la franja de ocupación del trazado, sino que abarcarán todas 

las superficies destinadas a acoger préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares y caminos de 

accesos a la obra, y se realizarán de forma paralela a la redacción del Proyecto. Establecerán las 

medidas preventivas y correctoras necesarias, incluyendo valoración económica. 

 

El arqueólogo encargado de la realización de la prospección elaborará un informe en el que se 

enumerarán los elementos patrimoniales existentes: 

- Los yacimientos arqueológicos catalogados y detectados. 

- Los yacimientos paleontológicos. 

- Los elementos arquitectónicos y etnológicos que existan en la zona de influencia de la obra. 

 

Además se determinará el grado de afección que la obra ejerce sobre cada elemento patrimonial. 

Se determinará el valor arqueológico de los hallazgos encontrados en las prospecciones 

arqueológicas. Se evaluarán sus resultados y se determinarán las previsiones necesarias. El 

informe enumerará también las medidas de protección de cada uno de los elementos 

arqueológicos o patrimoniales, que se definirán más específicamente en el Programa de 

Protección del Patrimonio y que se incluirá en el Proyecto constructivo. 
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Cualquier evidencia de interés arqueológico o patrimonial deberá ser convenientemente descrita 

y documentada mediante dibujos (plantas y secciones) y fotografías. 

 

El proyecto de Construcción incorporará un programa de actuación, compatible con el plan de 

obra, en coordinación con las autoridades competentes en materia de Patrimonio de la 

Comunidad de Madrid, con el fin de evitar cualquier afección a los yacimientos existentes. 

 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto se desarrollarán las prescripciones 

necesarias para el control y seguimiento arqueológico de la obra. Se especificará la obligación de 

la inclusión en el equipo de un arqueólogo o paleontólogo acreditado por parte de la empresa 

adjudicataria de las obras, que supervisará a pie de obra cualquier movimiento de tierras a lo 

largo de la duración total de la misma. 

 

5.16.6.2 Vías pecuarias 

El proyecto recogerá la reposición de todas las vías pecuarias afectadas. Esta reposición se 

realizará de acuerdo con la normativa vigente referente a Vías pecuarias, y siguiendo las 

instrucciones de la consejería competente, garantizando el mantenimiento de sus características, 

su itinerario, y los usos compatibles definidos. De la misma manera, se deberá garantizar la 

continuidad del tránsito ganadero durante las obras. 

 

Se procurará que la reposición se realice en el mismo punto de corte, o en su entorno inmediato. 

El paso debe tener una anchura adecuada, y su sustrato estar adaptado convenientemente para 

el paso de ganado. Si la reposición fuese mediante un paso inferior, deberá tener unas 

dimensiones tales que permitan una luminosidad suficiente en su interior, posibilitando el paso 

de ganado. Procurará evitarse la reposición aprovechando estructuras donde también se prevea 

tráfico rodado. Si no fuera posible, se garantizará una adecuada separación de usos, adaptando 

convenientemente el paso de la estructura destinada a vía pecuaria (sustrato, pantallas opacas, 

anchura,...). 

 

5.16.7 PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

 

El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad transversal del 

territorio y preverá los desvíos necesarios, provisionales o permanentes, señalizándolos 

adecuadamente. Como criterio general, ningún camino principal debe reponerse a más de 500 

metros de su punto de corte. También con carácter general se deberán reponer todos los 

caminos que cuenten con pasos sobre o bajo las infraestructuras existentes que discurran 
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paralelas y cercanas al trazado. Se asegurará la continuidad de los servicios interceptados 

durante la construcción y durante la explotación de la carretera, especialmente las carreteras, 

vías pecuarias, acequias, caminos agrícolas y de servicio. Para ello los pasos localizados en 

áreas rurales y destinados a permitir la continuidad de las actividades agrícolas serán lo 

suficientemente amplios como para permitir el paso de la maquinaria agrícola. La reposición de 

estas infraestructuras se realizará manteniendo los contactos oportunos con los responsables de 

su explotación, así como con los ayuntamientos afectados. 

 

5.16.8 DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Se incluirán en el Proyecto el diseño de las plantaciones necesarias para contribuir a la mejora 

estética y funcional de las obras. 

En particular, se procurará alcanzar los siguientes objetivos: 

- conseguir un elemento de enlace entre la carretera y el entorno que atraviesa; 

- reducir el impacto visual de las obras proyectadas; 

- suavizar aspectos paisajísticos no gratos para el usuario; 

- facilitar la circulación ayudando a mejorar la guía óptica, tanto de día como de noche; 

- contribuir al balizamiento de la calzada, evitando el deslumbramiento; 

- proteger a los vehículos contra los efectos del viento y atenuar las consecuencias de algunos 

accidentes. 

 

5.16.8.1 Diseño de plantaciones 

Se realizará el diseño de las plantaciones seleccionando las especies vegetales cuyo desarrollo 

se ajuste mejor a las características climáticas y edafológicas de la zona del proyecto, para lo 

cual se tendrán en cuenta: 

- factores climáticos: 

⎯ se obtendrán del estudio climatológico e hidrológico realizado con anterioridad; 

- factores edafológicos: 

⎯ tipo de suelo; 

⎯ humedad y contenido en sales; 

⎯ situación del nivel freático; 

- factores ecológicos: 

⎯ existencia de especies autóctonas de la región; 

⎯ afinidad con otras especies de la zona; 

- factores estéticos y paisajísticos: 

⎯ Especies cuyos valores ornamentales armonicen con el paisaje existente. 
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5.16.8.2 Especies seleccionadas 

 

Se especificarán sus principales características y las cualidades por las que han sido 

seleccionadas. El Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto definirá convenientemente las 

condiciones técnicas y épocas de siembra y plantación, así como las características de calidad 

de las semillas, plantas y pies a utilizar, tipo de contenedor, transporte, sustrato, etc., a fin de 

evitar que se planten o siembren ejemplares maltrechos o deficientes. El Pliego definirá las 

condiciones de aceptación o rechazo en el suministro de las partidas de las especies 

seleccionadas. 

 

En cualquier caso, se considerará como objetivo primordial no entorpecer con las plantaciones la 

visibilidad necesaria para el usuario de la carretera. 

 

5.17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

El proyecto incluirá la descripción de las obras accesorias o complementarias que, aunque no 

sean indispensables, sí resulten convenientes de cara a la conservación y explotación de las 

obras proyectadas (iluminación, cerramientos, accesos, áreas de descanso, etcétera). 

 

5.17.1. ILUMINACIÓN 

 

Se estudiará la necesidad de modificar la iluminación existente en función de las nuevas 

características de sección transversal del tramo, de forma que la circulación nocturna se realice 

con la seguridad y comodidad adecuada. Ello ha de estar justificado por la alta intensidad de 

circulación o la peligrosidad de la zona. En el proyecto de la iluminación se tendrán en cuenta las 

“Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles” editadas por el Ministerio de 

fomento, el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

“Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07” y el Real Decreto 842/02, de 2 de agosto, por el que 

se aprueba el “Reglamento electrotécnico para baja tensión”. 

 

Para ello se definirán los siguientes apartados: 

- calidad luminotécnica; 

⎯ nivel de iluminación; 

⎯ control de deslumbramiento, comodidad visual; 
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⎯ visibilidad ambiental; 

⎯ enlaces e intersecciones; 

⎯ zonas de adaptación o transición; 

- diseño geométrico; 

⎯ guiado visual, guiado óptico; 

⎯ alturas de montaje; 

⎯ tipos de implantación; 

⎯ puntos especiales, curvas, cruces o bifurcaciones, etcétera; 

⎯ especificaciones sobre la situación de los puntos de luz; 

- diseño de la instalación eléctrica; 

⎯ suministros, acometidas; 

⎯ centros de transformación (ubicaciones); 

⎯ dimensionamiento de la red eléctrica, red de tierra; 

- exigencias básicas; 

⎯ tipo de luminarias; 

⎯ sistemas de encendido; 

⎯ cruzamientos; 

- diseño de instalaciones especiales; 

⎯ iluminación con postes de gran altura (> 20 m); 

⎯ pasos peatonales subterráneos y al nivel de calzada. 

 

En los planos de proyecto se incluirán las plantas generales de iluminación y los detalles. Las 

características de los materiales a emplear y de la instalación de los distintos elementos que 

componen la iluminación serán objeto de definición en el apartado correspondiente del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

5.17.2. CERRAMIENTOS 

 

Si es necesario, se dispondrá el cerramiento de la calzada principal a lo largo de todo el trazado 

como factor coadyuvante a la protección mutua de márgenes y carretera, y como limitador, 

ordenador y encauzador de accesos. Se definirán, en las plantas generales correspondientes y 

planos de detalles, además de los tipos de vallas necesarios, las puertas de acceso y los 

dispositivos de escape para mamíferos. En el diseño del cerramiento y de los posibles escapes 

de fauna se tendrán en cuenta la publicación “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de 

fauna y vallado perimetrales” elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente. Las características 
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de los materiales a emplear se especificarán en los apartados correspondientes del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

5.18. REPLANTEO  

 

Los diferentes replanteos deberán poder ser verificados, por lo que en el caso de desaparición de 

los clavos o estaquillas, éstas deberán ser repuestas para el momento de la verificación. 

 

5.18.1. BASES DE REPLANTEO 

 

El diseño y la materialización de las bases de replanteo se han establecido en el punto 5.3 de 

este Pliego. La documentación sobre ellas figurará en el Anejo nº 3: Cartografía y topografía. 

 

5.18.2. REPLANTEO DE LOS EJES CADA 20 METROS 

 

Se adjuntarán en formato digital los listados de las coordenadas para el replanteo de los distintos 

ejes necesarios para definir completamente el trazado proyectado.  

 

Los datos de replanteo corresponderán a los puntos del eje, como máximo cada 20 m, y a todos 

los puntos singulares del trazado en planta. En las alineaciones curvas de radio igual o inferior a 

150 m los datos de replanteo corresponderán a los puntos del eje cada 10 m entre sí, como 

máximo. 

 

5.18.3. REPLANTEO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

Se adjuntarán también los listados de replanteo correspondientes a todas y cada una de las 

estructuras proyectadas, incluyendo: 

- Cotas del plano de cimentación. 

- Coordenadas de replanteo de las esquinas de las zapatas o encepados de pilas o estribos. 

- Coordenadas y cotas de apoyo de vigas. 

- Coordenadas para la definición geométrica de elementos curvos. 

 

5.19. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

 

Durante la redacción del Proyecto se establecerán contactos con todos aquellos organismos, 

entidades y empresas concesionarias de servicios que sea preciso, bien sea por resultar 
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directamente afectados por la ejecución de las obras, o bien por disponer de información de 

utilidad referente a la zona objeto de estudio. Dichos contactos requerirán la aprobación previa y 

expresa del Director y se formalizarán, en todo caso, por escrito. En consecuencia, el consultor 

no podrá ponerse en contacto con Ayuntamientos, organismos, entidades, etc., en cumplimiento 

de las prescripciones señaladas en el presente Pliego, en tanto no disponga de la pertinente 

orden formulada por el Director. A tales efectos, la Administración otorgará al consultor las 

credenciales precisas para contactar y obtener la información necesaria para el correcto y 

adecuado diseño de las obras proyectadas. 

 

En particular, se establecerá contacto con los siguientes Organismos y Entidades: 

- Ayuntamientos afectados. Se obtendrá información relativa al Planeamiento urbanístico 

vigente, relación de titulares, bienes y derechos afectados, problemas de comunicación entre 

ambas márgenes de la carretera, servicios municipales afectados, etcétera; 

- Confederaciones Hidrográficas o Administraciones hidráulicas competentes: Se recabará 

información relativa a posibles actuaciones de encauzamiento, datos de caudales, condiciones 

de autorización de obras sobre el dominio público hidráulico, así como la posible afección a 

redes de riego, canales, acequias, carreteras de su titularidad, etcétera; 

- Entidades y empresas relacionadas con servicios públicos: Se recabará información relativa a la 

localización, identificación y reposición de servicios y servidumbres afectadas, incluyendo su 

valoración correspondiente. Se deberá contactar con: 

⎯ Titulares de redes e instalaciones de telefonía: Telefónica; Orange; Vodafone; 

ONO; Jazztel, etc. 

⎯ Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 

⎯ Titulares de redes de transporte y distribución de energía eléctrica: Red Eléctrica 

de España y compañías distribuidoras de energía eléctrica. 

⎯ Titulares de gaseoductos: Enagás S.A., y resto de empresas transportistas y 

distribuidoras de gas natural. 

⎯ Titulares de oleoductos: Compañía logística de hidrocarburos (CLH). 

⎯ Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF). 

⎯ Entidad Estatal de Suelo (SEPES). 

⎯ Organismos titulares de redes de transporte de agua para abastecimiento de 

poblaciones o riego. 

- Administraciones titulares de otros viales, carreteras y vías pecuarias interceptadas 

(Comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etc.): se recabará 

información relativa a las características de tráfico, y actuaciones previstas en las mismas, con 

objeto de tenerlo en cuenta en el diseño de intersecciones, enlaces y reposiciones; 
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- Agencia Estatal de Meteorología: Se obtendrán los datos climáticos de la zona objeto de 

estudio; 

- Centro de Estudios Hidrográficos: Se obtendrán datos hidrológicos y de aforos relativos a los 

cursos de agua importantes; 

- Entidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto 

Ambiental: departamentos de medio ambiente y patrimonio de las comunidades autónomas; 

confederaciones hidrográficas; patronatos de parques nacionales; etc. 

 

Se incluirá la documentación correspondiente a los contactos establecidos. 

 

5.20. EXPROPIACIONES 

 

La realización del anejo de expropiaciones se ajustará a las especificaciones “CONTENIDO DEL 

ANEJO DE EXPROPIACIONES” adjuntas a este pliego, extraídas de la Instrucción Relativa al 

Contenido al que Deben Ajustarse los Anejos de Expropiaciones que Forman Parte de los 

Proyectos de Construcción de Carretera y Otras Infraestructuras del Transporte, de fecha 7 de 

abril de 2017 y que sustituye a la Instrucción de 14 de julio de 2016, elaborada por el Área de 

Expropiaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras. 

 

5.21. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 

El trazado de las carreteras, caminos agrícolas, vías pecuarias, vías verdes, carriles ciclistas, 

etc., objetos de reposición, así como sus cruces con la carretera objeto del proyecto, deberán 

ser estudiados teniendo en cuenta los condicionantes que reseñen los diferentes organismos 

encargados de su gestión. Se deben consensuar los criterios y resolver las reposiciones de la 

forma más adecuada a los distintos intereses. 

 

5.21.1 CRITERIOS GENERALES 

 

El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad transversal de 

la población y estudiará la reposición de caminos, provisionales o permanentes, para lograr este 

objetivo. Como criterio general, ningún camino principal debe reponerse a más de 500 metros de 

su punto de corte. También con carácter general, se deberán reponer todos los caminos que 

cuenten con pasos sobre o bajo las infraestructuras existentes que discurran paralelas y 
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cercanas al trazado de la carretera. Como regla de buena práctica, se intentarán localizar los 

cruces de caminos en aquellos puntos del trazado en los que la diferencia de cotas entre el perfil 

longitudinal del terreno y la rasante proyectada permita habilitar el cruce mediante obras de paso 

de coste menor. 

 

Cuando sea necesario se deberán diseñar nuevos caminos que conecten entre sí los distintos 

caminos interceptados a través de las obras de paso proyectadas. Si es necesario diseñar 

caminos paralelos a la traza de la carretera objeto de proyecto, se situarán preferentemente 

fuera de la zona de dominio público de la carretera para su cesión posterior a los organismos 

titulares de la gestión de los caminos. 

 

El trazado y la sección transversal de la reposición de caminos se ajustarán a lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

 

5.21.2 CONTENIDO DEL ANEJO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 

El anejo debe contener: 

- Estudio de la ordenación de márgenes, de modo que se resuelvan los problemas de los accesos 

a fincas, modificando las conexiones que resulten peligrosas para el tráfico o, teniendo en 

cuenta la limitación de accesos, proyectando los pasos y los caminos necesarios en ambas 

márgenes. 

- Estudio de la continuidad de las carreteras, vías pecuarias y caminos agrícolas interceptados, 

tanto durante la construcción como durante la explotación. Para ello los pasos localizados en 

áreas rurales y destinados a permitir la continuidad de las actividades agrícolas serán lo 

suficientemente amplios como para permitir el paso de la maquinaria agrícola. 

- Contactos mantenidos con los responsables de la gestión de los caminos, carreteras y vías 

pecuarias, así como con los ayuntamientos afectados, para promover la autorización de la 

reposición de caminos prevista y consensuar su posterior cesión a los titulares de estas 

infraestructuras. 

- Definición del trazado de la reposición de caminos: ejes en planta y alzado, y sección 

transversal tipo. 

- Planos de planta con la reposición de caminos proyectada, que deben tener una anchura de 

banda suficiente como para permitir comprobar la accesibilidad de las fincas afectadas. Planos 

con plantas, perfiles longitudinales y perfiles transversales de cada uno de los caminos 

diseñados. Los planos se incluirán también en el documento Planos del proyecto. 

5.22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
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Se incluirán dentro de este concepto todos aquellos servicios afectados por la ejecución de las 

obras, y cuya restitución se proyecte y se incluya en el presupuesto de ejecución material del 

proyecto. El proyecto de estas reposiciones integrará el anejo de Reposición de Servicios del 

Proyecto. Salvo justificación expresa en contrario, todos los servicios, servidumbres de paso, 

riegos, etcétera, se estudiarán dentro del presente apartado, diseñándose los correspondientes 

elementos y obras accesorias para la correcta reposición de los mismos. 

 

Se incluirán también en este anejo las afecciones a los servicios públicos que se afecten y cuya 

modificación esté sujeta a condiciones específicas del titular. En este caso, se estimarán tanto el 

coste de modificaciones y reposiciones como su coordinación con el plan de obras y se reflejará 

en el presupuesto para conocimiento de la administración. 

 

5.22.1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas, y las dimensiones y 

características de las estructuras y obras de fábrica más importantes, se replanteará la situación 

sobre el terreno, identificando y señalando la ubicación de los distintos servicios y servidumbres 

afectadas, entre los que se citan, sin exhaustividad, los siguientes: 

 

- Líneas eléctricas, fibra óptica y telefónicas. 

- Redes de riego, abastecimiento de aguas o saneamiento. 

- Oleoductos y gasoductos. 

 

La ubicación de todos y cada uno de los posibles servicios afectados se reflejará con claridad en 

los planos correspondientes. 

 

5.22.2. DISEÑO DE REPOSICIONES 

 

Una vez localizados e identificados, se realizará, en los casos en que la reposición lo requiera, un 

levantamiento topográfico local en el entorno del punto de intercepción, determinando con 

exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes elementos del trazado afectado (postes de 

apoyo, tendidos aéreos, arquetas de registro, etcétera). Toda la información anterior se reflejará 

sobre planos de planta y alzado a escala adecuada, los cuales serán remitidos a la Entidad o 

Empresa propietaria o concesionaria del servicio en cuestión, recabando información relativa a 
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los condicionantes existentes y características técnicas que deben cumplir las obras de 

reposición. 

 

El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo del consultor, 

el cual podrá elaborarlo por sí mismo, o bien por intervención de otros técnicos especialistas, o 

bien asesorado por la propia compañía gestora del servicio afectado. En cualquier caso, la 

solución adoptada deberá contar con la aprobación de la Entidad o Empresa titular del servicio 

en cuestión, y con la conformidad del Área encargada de los trabajos. 

 

En el caso en que la solución adoptada no pueda ser definida con antelación a la ejecución de 

las obras, o no cuente con la aprobación final de la Entidad o Empresa titular del servicio en 

cuestión porque requiera de condiciones especiales o los trabajos deban, por razones de 

seguridad del personal y garantía del servicio, ejecutarse por la propia compañía y por ello no 

sea posible su definición exacta, se realizará una estimación y valoración del diseño de la 

reposición. 

 

5.22.3. DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS REPOSICIONES EN LOS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES DEL PROYECTO. 

 

CASO A: CUANDO EXISTA UN PROYECTO DE REPOSICIÓN CON APROBACIÓN EXPRESA DE 

LA ENTIDAD O EMPRESA Y CUYOS TRABAJOS PUEDAN SER EJECUTADOS POR EL FUTURO 

CONTRATISTA. 

 

Toda la información recogida y proyectada, relativa a los servicios afectados, se sintetizará en 

unas fichas resumen que se incorporarán al Anejo “Reposición de Servicios”, con independencia 

del resto de la documentación (Planos, comunicaciones, etc.) general y justificativa de los 

servicios afectados por las obras. 

 

5.22.3.1. Planos 

Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposición de servicios pasarán a formar 

parte de los planos del Proyecto. 

 

5.22.3.2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

El P.P.T.P. del Proyecto incluirá la definición exacta de todas y cada una de las unidades de obra 

necesarias para la ejecución material de las restituciones proyectadas, las especificaciones de 

calidad que deben de cumplir los materiales empleados, así como la forma de medición y abono, 
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haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios Nº 1 que sean de aplicación en 

cada caso. 

 

5.22.3.3. Cuadros de Precios 

El Cuadro de Precios Nº 1 deberá incluir los precios unitarios de ejecución material 

correspondientes a todas y cada una de las unidades de obra incluidas en los proyectos de 

reposición de servicios. El Cuadro de Precios Nº 2 reflejará su descomposición reglamentaria 

correspondiente. 

 

5.22.3.4. Presupuestos 

Los distintos presupuestos de reposición de cada uno de los servicios afectados se incorporarán 

como presupuestos parciales dentro del Capítulo General de Reposición de Servicios, cuyo 

importe total se incorporará al resto de los capítulos del Presupuesto de Ejecución Material del 

Proyecto. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto recogerá las actuaciones necesarias en esta 

materia que estén contempladas en los proyectos de reposición. 

 

CASO B: CUANDO NO EXISTA UN PROYECTO DE REPOSICIÓN CON APROBACIÓN EXPRESA 

DE LA ENTIDAD O EMPRESA O CUANDO LOS TRABAJOS NO PUEDAN SER EJECUTADOS 

POR EL FUTURO CONTRATISTA. 

 

En este caso el presupuesto estimado se derivará de la elaboración de una separata de 

reposición del servicio afectado en la que se incluirá la definición de la reposición mediante la 

descripción de los trabajos, los planos y la valoración mediante un presupuesto. Dicho 

presupuesto se incluirá en el presupuesto para conocimiento de la administración del Proyecto 

sin ser necesaria la inclusión de las unidades de obra de la separata de reposición en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, cuadros de precios y presupuesto del Proyecto. 

 

5.23. PLAN DE OBRAS 

 

Se elaborará un programa de trabajos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 del 

Reglamento de la ley de contratos de las administraciones públicas (Real Decreto 1098/2001) y 

123 del Texto refundido la ley de contratos del sector público (Real Decreto Ley 3/2011), 

haciendo constar el carácter meramente indicativo que tendrá esta programación. 
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El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos que deberá estar ampliamente 

razonado y justificado, teniéndose en cuenta las actividades correspondientes a las distintas 

unidades de obra, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios 

previsibles, los plazos de ejecución de instalaciones auxiliares de obra y trabajos de replanteo, 

plazos previsibles para la demolición de elementos y servicios afectados existentes, las 

interferencias con instalaciones y conducciones existentes, las previsiones de plazos para 

trámites administrativos y de obtención de las licencias preceptivas,  los plazos de llegada a la 

obra de materiales y medios auxiliares, los plazos de entrega de suministros, la interdependencia 

de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter 

general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, así como la lógica del 

proceso de construcción de las obras.  

 

Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del 

plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las inversiones 

previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución. 

 

5.24. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Se propondrá la clasificación exigible al Contratista para poder licitar en la contratación de las 

obras proyectadas, en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente. Se señalarán los 

grupos, subgrupos y categorías en que deban estar clasificados los contratistas que, en su día, 

opten a la adjudicación del contrato de ejecución de las obras objeto del proyecto. 

 

5.25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto será acreditar 

ante la Administración la situación del mercado y servir de base para la confección de los 

Cuadros de Precios números 1 y 2. En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los 

precios adoptados, las bases fijadas para la valoración de las unidades de obra y de las partidas 

alzadas propuestas. El cálculo de precios de las distintas unidades de obra se basará en la 

determinación de los costes precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 

importe del IVA. 

 

Los costes a determinar serán los siguientes: 

- Directos: 
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⎯ mano de obra, con consideración del rendimiento: se calcularán los jornales por 

trabajador, según las distintas categorías, de acuerdo con lo que dispongan los 

convenios colectivos provinciales vigentes del sector de la construcción; 

⎯ materiales a pie de obra, considerando el precio de origen y los gastos de 

transporte, así como los gastos de ensayos de autocontrol a cargo del contratista 

de las obras; 

⎯ maquinaria: gastos de personal, combustible, energía, etcétera, relacionados con 

el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones, considerándose el rendimiento, 

así como gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones, 

indicando los costes para los diferentes tipos de maquinaria a emplear en la 

ejecución de las obras. 

- Indirectos: 

⎯ oficinas a pie de obra; 

⎯ comunicaciones; 

⎯ edificios temporales; 

⎯ personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no se 

pueda asignar directamente en la ejecución de unidades concretas; 

⎯ imprevistos. 

 

Los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el técnico autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada. El valor del porcentaje que corresponde a costes indirectos 

será como máximo del 6 %. El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos 

estará compuesto por dos sumandos: K = K1 + K2. El primero, K1, es el porcentaje que resulta 

de la relación entre la valoración de los costes indirectos y la de los costes directos: K1 = Coste 

indirecto / Coste directo. El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los 

imprevistos, que será función del tipo y situación de las obras proyectadas. 

 

Una vez determinados los costes directos de las distintas unidades de obra (Cd) y establecido el 

porcentaje correspondiente a los costes indirectos (K), se obtendrán los precios de ejecución 

material (P) de todas las unidades de obra que intervengan en el proyecto mediante la expresión: 

P = Cd.(1+k/100). 

 

En el caso de que en el presupuesto figuren partidas alzadas se incluirá en el mismo anejo el 

estudio de las mismas, indicando su necesidad o conveniencia y los criterios que se han seguido 

para su estimación y forma de pago. Será preciso distinguir las partidas alzadas "a justificar", 
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cuyo abono se hará mediante precios del proyecto, de las de "abono íntegro", que tendrán el 

carácter de nuevos precios, y, por tanto, deberán figurar como tales en los Cuadros de Precios 

números 1 y 2. 

 

5.26. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Se obtendrá el Presupuesto para conocimiento de la Administración, que englobará como 

mínimo los siguientes conceptos: 

- presupuesto base de licitación de las obras, que se obtendrá como suma del presupuesto de 

ejecución material (PEM), más los gastos generales (13% del PEM), más el beneficio industrial 

(6% del PEM), más el I.V.A. vigente (21% de (PEM + gastos generales + beneficio industrial)); 

- importe estimado de las expropiaciones e indemnizaciones necesarias; 

- importe estimado de los ensayos de contraste a cargo de la Dirección de obra. 

- importe estimado de los servicios afectados (CASO B del apartado 5.22.3). 

Se realizará una estimación del Presupuesto para conocimiento de la Administración de aquellos 

gastos relacionados con el Proyecto que no se incluyan dentro del presupuesto base de licitación 

de la obra. 

 

5.27. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Se propondrá la fórmula tipo de revisión de precios aplicable en el contrato para la ejecución de 

las obras proyectadas, de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la redacción del 

proyecto. 

 

En el caso excepcional de que el proyecto conste de dos o más partes esenciales diferenciadas y 

que, según las Instrucciones citadas no pueda aplicarse una única fórmula de revisión, el 

Presupuesto podrá dividirse en dos o más partes y se calculará para cada una de ellas su 

correspondiente fórmula polinómica. 

 

5.28. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

A partir de las mediciones correspondientes a las unidades de obra fundamentales del proyecto 

y siguiendo las especificaciones de las "Recomendaciones para el control de Calidad en obras de 

carreteras" (1978), se calculará el número de ensayos a prever para cada una de las unidades 

de obra seleccionadas: primero, en el proceso de autocontrol totalmente a cargo del Contratista; 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

00
17

43
97

22
99

62
87

56
93



                  Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 

                  CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
                  VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Comunidad de Madrid 

 

 
 86

El número de ensayos de contraste, a iniciativa del Director de las Obras, se determinará como 

un porcentaje de los ensayos de autocontrol. 

 

De acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para 

la Contratación de Obras, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, los ensayos 

de contraste serán por cuenta del Contratista de las obras siempre que el importe máximo de 

éstos no supere el 1 % del presupuesto de ejecución material de la obra. Tan sólo serán por 

cuenta de la Dirección de Obra el exceso del valor de los ensayos de contraste sobre el 1 % del 

presupuesto de ejecución material, lo que deberá quedar contemplado como una partida del 

Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

 

5.29. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

El proyecto debe incluir un estudio de gestión de de residuos de construcción y demolición para 

dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. Este estudio se realizará de acuerdo con la 

normativa comunitaria, estatal y autonómica con mención especial al cumplimiento de la OC 

2726/2009 de 16 de julio por la que se regula la Gestión de Residuos de Demolición y 

Construcción de la Comunidad de Madrid y el Plan de Gestión Integrado de los Residuos de 

Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2002-2011). 

 

El estudio debe prever: 

- Estimación de cantidad de residuos de construcción y demolición codificada según la Orden 

MAM/304/2002. Inventario de residuos peligrosos objeto de retirada selectiva. 

- Medidas preventivas de producción de residuos. 

- Medidas de reutilización, valorización o eliminación de residuos. 

- Medidas de separación de residuos. 

- Planos de instalaciones de gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Pliego con prescripciones sobre la gestión de residuos, que debe incorporarse al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

- Valoración del coste de gestión de residuos, que debe incorporarse como capítulo 

independiente del Presupuesto de ejecución material del proyecto. 

 

Según la disposición adicional 2ª del R.D. 105/2008, como Administración pública debemos 

fomentar: 
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- Que en la fase de proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas de diseño y 

constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y 

aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su 

vida útil. 

- El empleo en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de 

residuos. 

- Las prescripciones técnicas de los contratos se definirán, en la medida de lo posible, teniendo 

en cuenta la menor generación de residuos de construcción y demolición. 

 

SÉXTA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO. 

 

El Proyecto de Construcción constará de los siguientes documentos: 

 

1. DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.1. Memoria 

La Memoria recogerá: 

- Las necesidades a satisfacer; 

- Los factores de todo orden que se han tenido en cuenta: económicos, sociales, 

administrativos, técnicos, estéticos, etc. Debe realizarse una justificación de la solución 

adoptada como la mejor opción entre las estudiadas, atendiendo a los factores contemplados. 

- Las características principales que definan las obras proyectadas. 

Se indicarán los datos previos, los métodos de cálculo, los ensayos efectuados y el 

dimensionamiento de las obras (cuyo detalle y cuyo desarrollo figurarán en los anejos). 

 

1.2. Anejos a la Memoria 

En ellos se incluirán todos los datos de tráfico, topográficos, hidrológicos, hidráulicos, 

geológicos, geotécnicos, territoriales, ambientales, y otros cálculos y estudios que se deban 

utilizarse para la elaboración del Proyecto. 

Su metodología y contenido son los descritos en la cláusula quinta. A continuación se incluye su 

relación: 

 

1. Antecedentes; 

2. Planeamiento urbanístico;  

3. Cartografía y topografía; 

4. Geología y procedencia de materiales; 

5. Estudio geotécnico del corredor; 
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6. Climatología e hidrología; 

7. Tráfico; 

8. Trazado geométrico; 

9. Movimiento de tierras; 

10. Firmes y pavimentos; 

11. Drenaje; 

12. Estudio geotécnico para la cimentación de estructuras; 

13. Estructuras; 

14. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras; 

15. Señalización, balizamiento y defensa; 

16. Integración Ambiental; 

17. Obras complementarias; 

18. Replanteo; 

19. Coordinación con otros organismos y servicios; 

20. Expropiaciones; 

21. Reposición de caminos; 

22. Servicios afectados y reposición; 

23. Plan de obra; 

24. Clasificación del contratista; 

25. Justificación de precios; 

26. Presupuesto para conocimiento de la administración; 

27. Fórmula de revisión de precios; 

28. Control de calidad de las obras; 

29. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

2. DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 

Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados. Los planos -de 

conjunto y de detalle- deberán definir perfectamente la obra, con la precisión y el detalle 

suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad. A partir de los planos deberá ser posible 

deducir las mediciones. Asimismo, en los planos se incluirán las características resistentes de los 

materiales. A continuación se incluye su relación: 

 

2.1. Índice del documento; 

2.2. Plano de situación a escala 1:50.000; 

2.3. Plano de conjunto con alzado esquemático (planta a escala A1 1:5.000); 
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2.4. Planta de trazado y replanteo (planta a escala A1 1:1.000, con todos los ejes proyectados, 

tanto del tronco como del resto de viales, con las bases de replanteo y poligonal de 

expropiación); 

2.5. Planta general y perfil longitudinal del tronco (planta a escala A1 1:1.000, donde se 

representarán obras de tierras, estructuras, túneles y obras de drenaje. Perfil longitudinal con 

guitarra de parámetros de trazado); 

2.6. Planta y perfil longitudinal de intersecciones, enlaces y vías de servicio; 

2.7. Secciones tipo; 

2.8. Perfiles transversales; 

2.9. Estructuras; 

2.9.1. Planta, alzado y sección tipo; 

2.9.2. Tablero (definición geométrica, replanteo, armado activo y pasivo); 

2.9.3. Pilas y aparatos de apoyo; 

2.9.4. Estribos y muros de acompañamiento; 

2.9.5. Acabados (impermeabilización, juntas de dilatación, pretil); 

2.10. Drenaje; 

2.10.1. Planta de drenaje; 

2.10.2. Obras de drenaje; 

2.10.3. Detalles; 

2.11. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras; 

2.11.1. Plantas y perfiles longitudinales; 

2.11.2. Secciones tipo; 

2.11.3. Perfiles transversales; 

2.11.4. Señalización; 

2.12. Señalización, balizamiento y defensa; 

2.12.1. Planta de señalización, balizamiento y defensa (planta a escala A1 1:1000); 

2.12.2. Detalles; 

2.13. Integración ambiental; 

2.13.1. Planos de zonas excluidas, restringidas y admisibles; 

2.13.2. Planta de actuaciones preventivas y correctoras; 

2.13.3. Detalles de actuaciones preventivas y correctoras; 

2.14. Obras complementarias; 

2.14.1. Iluminación; 

2.14.2. Cerramientos; 

2.15. Reposición de servidumbres y servicios afectados;  
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3. DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Por su carácter contractual, deberá estar firmado. Deberá describir las obras y regular su 

ejecución: características de los materiales (procedencia, ensayos), normas para la elaboración 

de las distintas unidades de obra, instalaciones exigibles y precauciones a adoptar. La 

descripción de las obras atenderá fundamentalmente a la forma en que éstas se deban construir, 

con expresión de la secuencia y enlace entre las distintas unidades, y cualquier aspecto no 

cubierto por los planos. 

 

Deberá detallar las formas de medición y valoración (unidades de obra y partidas alzadas), 

estableciendo el plazo de garantía, y especificando las normas y pruebas previstas para las 

recepciones. 

 

Se describirán las partidas alzadas a justificar o de abono íntegro, indicando la forma de 

medición y abono de las mismas. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se redactará de forma que concrete solamente 

aquellos puntos no establecidos en el PG-3 o que seleccione las alternativas ofrecidas por éste, 

especificando las particularidades que se deben definir en el proyecto redactado con relación al 

PG-3. A tales efectos, la numeración de sus diferentes capítulos, artículos, apartados y 

subapartados se corresponderá con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de tal forma que, si no hace referencia a 

un determinado epígrafe, se entenderá que prevalecen las prescripciones de éste, tal como 

figuran en el Pliego General. Por lo tanto, los artículos relativos a materiales y/o unidades de 

obra no incluidos dentro del PG-3 deberán figurar expresamente con distinta numeración y se 

incluirán dentro del capítulo que les corresponda. 

 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 8 del artículo 117 del RDL 3/2011, de 14 

de noviembre del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre reglas para 

el establecimiento de prescripciones técnicas. 

 

Existirá coherencia total en la definición de los materiales y unidades de obra incluidos en el 

Pliego, en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de este 

último. 
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4. DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

En primer lugar, figurará el estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración, 

incluyendo todos los datos necesarios para que la comprobación pueda hacerse sin consultar los 

planos. 

 

A continuación, se incluirán los Cuadros de Precios, y seguidamente se obtendrán los 

presupuestos parciales de cada capítulo, obtenidos como producto del nº de cada unidad por su 

precio unitario y sumando las partidas alzadas. 

 

Las mediciones y el presupuesto se organizarán en capítulos y subcapítulos agrupados en las 

diferentes partes de la obra en las que se pueda dividir ésta (Capítulo 4. Estructuras; Subcapítulo 

4.1. Viaducto 1;... Subcapítulo 4.5. Paso superior 1;...etc.), de acuerdo con las distintas 

actividades previstas para la ejecución de los trabajos, salvo indicación contraria por parte del 

Director. 

 

Como norma general, la organización de capítulos del presupuesto será la siguiente: 

1. Explanación; 

2. Drenaje; 

3. Firmes; 

4. Estructuras; 

5. Señalización, Balizamiento y defensa; 

6. Integración ambiental; 

7. Obras complementarias; 

8. Reposición de servidumbres y servicios; 

9. Seguridad y Salud; 

10. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

Se proseguirá obteniendo el presupuesto de ejecución material (PEM) como suma de todos los 

presupuestos parciales. Finalmente, se obtendrá el Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) 

como suma del PEM, más los gastos generales (13% del PEM) y más el beneficio industrial (6% 

del PEM). Adicionalmente, se obtendrá el importe del Presupuesto Base de Licitación (21% del 

PBL (sin IVA)). 

 

Por su carácter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuesto Base de Licitación deberán 

ir firmados. 
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 se redactará el estudio de seguridad y salud. El 

estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 

de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 

riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, 

y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se 

incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro 

de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la 

elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 

realice la obra (caminos de evacuación de heridos, proximidad de centros ambulatorios u 

hospitalarios), tipología y características de los materiales y maquinaria que hayan de utilizarse, 

los procesos constructivos y orden de ejecución de los trabajos, etc. 

Se incorporará en la memoria una valoración de todos los costes que se correspondan con las 

medidas relacionadas con la seguridad y salud prescritas en este estudio. En esta valoración se 

tendrán en cuenta tanto las unidades presupuestadas específicamente, como todos los recursos 

incorporados en los precios de las distintas unidades que tengan relación con medidas 

preventivas relacionadas con la seguridad y salud de la obra. Estos últimos no pueden estar 

valorados en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud al tratarse de elementos que no 

pueden desprenderse de sus unidades constructivas.  

 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 

como las prescripciones que habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y 

la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición 

y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 

especificaciones técnicas necesarias. En estos planos no deberá trasladarse copias de 

documentación contenida en normas vigentes de seguridad y salud. 
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d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 

hayan sido definidos o proyectados. 

 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

estudio de seguridad y salud. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de 

seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere 

a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al Cuadro de Precios 

sobre el que se calcula. El presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al 

presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. No se incluirán en el 

presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 

profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 

técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 

El estudio de seguridad y salud se encuadernará en tomo independiente. 

 

SÉTIMA.- PRESENTACION DEL PROYECTO. 

 

La edición del Proyecto se realizará con los medios propios del Consultor. Serán entregados dos 

(2) ejemplares debidamente encuadernados en papel con la premisa de conseguir el máximo 

ahorro posible para la edición documental, de acuerdo con las directrices que determine el área 

responsable. Los listados resultantes de programas de ordenador solo se incorporarán en la 

versión digital (CD o DVD en formato PDF) que se incluirán en cada uno de esos ejemplares, y 

teniendo en cuenta que queden expresados convenientemente las correspondencias necesarias 

en los textos en papel. 

El adjudicatario deberá entregar también siete (7) ejemplares del proyecto completo en soporte 

CD o DVD no regrabable en formato PDF, coincidente de forma garantizada con la versión 

encuadernada, más los listados de programas de ordenador. Uno de estos ejemplares deberá 

incorporar las firmas digitales preceptivas del proyecto y deberá ser un archivo PDF único. 

Además, se entregarán cinco (5) ejemplares en soporte CD o DVD de todos los archivos fuente 

utilizando los siguientes formatos: 

- Para Memoria, Anejos, Pliego, etc. procesador de textos Microsoft WORD y Acrobat 

Reader (pdf), hoja de cálculo Microsoft EXCEL y base de datos Microsoft ACCESS. 

- Las Mediciones, Cuadros de Precios, Presupuestos y Anejo de Justificación de Precios en 

fichero en formato de intercambio estándar de base de datos de la construcción versión 3 
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(FIEBDC-3), ficheros de texto tipo ASCII, procesador de textos Microsoft WORD, hoja de 

cálculo Microsoft EXCEL. 

- Los planos se incluirán en ficheros tipo "DXF" o “DWG”, incluyendo en los mismos los 

ficheros de parámetros de impresión. 

 

La documentación en papel del proyecto que se entregue deberá contener un índice completo de 

los ficheros informáticos que se presentan. Dicho índice habrá de identificar los directorios en 

que se ordena la información, la denominación de los ficheros, su formato y su contenido. Este 

mismo índice se presentará como fichero en formato Microsoft WORD, con el nombre de INDICE 

y situado en el primer CD-R/DVD-R, si hubiera más de uno. 

 

En todos los estudios que requieran un experto con conocimientos específicos, deberá estar 

identificado éste como autor, incluida su firma; en concreto, especialistas en cálculo de 

estructuras, geotecnia, medio ambiente, arqueología y paleontología, coordinadores de seguridad 

y salud. 

 

OCTAVA.- CÁLCULOS REALIZADOS CON ORDENADOR. 

 

Los cálculos realizados con ordenador deberán adecuarse a las especificaciones siguientes: 

1.-  Información sobre el programa de ordenador: 

⎯ Descripción de los problemas a resolver por el programa. 

⎯ Descripción de todas las notaciones, abreviaturas, unidades y símbolos utilizados. 

Fecha del programa y nombre. 

⎯ Hipótesis hechas en el problema planteado y simplificaciones admitidas para 

acomodar al programa, o para hacer posible el cálculo electrónico. 

⎯ Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa.  

⎯ Distinción clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa. 

⎯ Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos los 

cálculos. 

⎯ Nombre comercial del programa utilizado para la realización del trabajo. 

 

2.- Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las 

condiciones de carga y estructura supuestas, completamente dimensionados. 
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3.- Los listados resultantes del programa de ordenador solo se presentarán en formato 

digital, estableciéndose un sistema de referencias entre los textos y los archivos a consultar. 

Estos listados cumplirán lo siguiente: 

⎯ Las hojas estarán numeradas y existirá un índice de ellas. 

⎯ En los cálculos de estructuras, deberán imprimirse las tensiones intermedias de 

cualquier clase. 

⎯ Se Incluirá una leyenda de los términos y abreviaturas usados. 

⎯ Deberán consignarse las unidades empleadas y su signo. 

⎯ Se acompañará una explicación de los listados de resultados ofrecidos por el 

ordenador. 

 

4.- Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y 

cumplen con las Instrucciones y normas aplicables en cada caso. Además, indicación de 

controles al programa, resultados intermedios importantes y de comprobación, además de los 

resultados finales. Cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el programa. En el caso 

de tratarse de cálculos estructurales, el documento resultante deberá ir firmado por el ingeniero 

responsable. 

 

En síntesis, los cálculos deberán ser siempre los valores que se requieren normalmente 

(momentos de inercia, tensiones, límites, etc.) e información suficiente para que cualquier 

sección o parte de los cálculos pueda ser contrastada fácilmente. 

 

NOVENA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.  

 

Durante la ejecución de trabajos necesarios para la redacción del proyecto en la zona de 

influencia de la carretera, será por cuenta del consultor la señalización, que en todo caso se hará 

de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado", de la Dirección General de Carreteras y 

demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes del fin de los trabajos. A 

medida que los trabajos vayan realizándose, se removerán los elementos y materiales utilizados, 

y se restituirá la carretera a su estado original. Mientras duren los trabajos el consultor, bajo su 

cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento. 

 

Corresponderá al contratista recoger los datos relativos a la coordinación con las actuaciones de 

las administraciones públicas o afección a otros servicios, sin perjuicio de que la administración 

facilite la gestión oficial con los organismos afectados. 
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Asimismo el contratista se encargará de la totalidad de los trabajos de producción 

(mecanografía, delineación, reproducción, ordenación y similares), tanto de los documentos 

redactados por él como de los preparados directamente por la administración sin intervención 

del contratista. 

 

DECIMA – PRESUPUESTO Y PLAZO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto tipo de este Contrato es de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (69.296,70 €), IVA incluido, cuyo desglose 

es el siguiente: 

 Base Imponible: 57.270,00 € 

 IVA 21%: 12.026,70 € 
 

El presupuesto de ejecución del presente contrato se distribuye aproximadamente de la siguiente 

forma: 

 Estudios previos:     10% 

 Cartografía y Topografía:     10% 

 Geología y Geotecnia:    10% 

 Anejos (excepto el de Expropiaciones):  28% 

 Anejo de Expropiaciones:     2% 

 Planos:       15% 

 Pliego y Presupuestos:    15% 

 Maquetación y Encuadernación:    10% 

Se entenderá que en dicho presupuesto están comprendidos todos los trabajos anteriormente 

relacionados. 

 

Asimismo, se entenderán incluidos todos los impuestos que sean consecuencia del contrato, sin 

que pueda imputarse a la administración ningún pago por dichos conceptos. 
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La valoración del presupuesto del contrato de servicios se realiza por "Tanto Alzado", adoptando 

criterios en función del tipo de obra, la ubicación de la misma dentro del territorio de la 

Comunidad de Madrid y del coste aproximado de su ejecución. 

 

El plazo para la realización del presente contrato será de diez (10) meses. 

 

DECIMOPRIMERA.- NORMATIVA APLICABLE 

 

El consultor deberá realizar su actuación según el estado del arte de la ingeniería y de las 

ciencias y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa que resulte de 

aplicación y que se encuentre vigente durante la redacción del trabajo. 

 
 

 

 

 LA INGENIERA DIRECTORA   EL JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS 

 DEL PROYECTO     Y CONSTRUCCIÓN 
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ANEJO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 



 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,  
 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Comunidad de Madrid 

 

 

CONTENIDO DE LOS ANEJOS DE EXPROPIACIONES  

 

El Anejo de Expropiaciones tiene por objeto definir con toda precisión posible los terrenos cuya 
obtención sea estrictamente necesaria para la correcta ejecución de las obras correspondientes, así 
como la identificación de sus propietarios y demás titulares de derechos sobre los mismos, sirviendo 
de base para el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios y su posterior inscripción en 
el Registro de la Propiedad.  

A tal efecto el Anejo de Expropiaciones contendrá la siguiente documentación e información que 
deberá figurar en formato papel y soporte informático:  

 

1. Relación de los bienes y derechos afectados, con identificación de propietarios y titulares de los 
mismos.  

Toda parcela afectada por el proyecto e incluida en la relación de bienes y derechos afectados, llevará 
asociada una ficha en la que se hará constar:  

• La referencia catastral de la parcela.  
• Los datos de inscripción registral de la finca o, en su defecto, la constancia de su no inscripción.  
• La identificación de los bienes afectados existentes en cada una de las parcelas (vallados, 

muros, pozos, pequeñas construcciones, cerramientos diversos, vegetación, etc.) debiendo 
señalarse cuales van a ser repuestos tras ejecutarse el proyecto, así como los que deban 
valorarse e indemnizarse en el expediente expropiatorio.  

• El aprovechamiento existente, pudiendo o no coincidir con los que figuran catastrados.  
• Las características y estado de las construcciones afectadas, croquis acotados y fotos 

representativas de las mismas.  
• La identificación de los propietarios y demás titulares de derechos sobre la finca afectada que 

deberá efectuarse a partir de los datos que se obtengan de los correspondientes registros de 
la propiedad, a cuyo efecto, deberá solicitarse la oportuna certificación de dominio y cargas.  
 

En los casos de fincas no inmatriculadas deberá obtenerse del Registro la correspondiente certificación 
negativa, consignándose en la ficha los datos de titularidad que resulten del Catastro. En el caso de 
que el titular catastral sea desconocido se utilizarán todas las fuentes de información posibles como 
Cámaras Agrarias, Ayuntamientos, Comunidades de Regantes y cualquier otro que pudiera aclarar la 
titularidad. 

• Deberán asimismo reflejarse los datos relativos a cultivadores, aparceros, arrendatarios e 
inquilinos que se hayan podido obtener del Registro, Catastro y demás fuentes de información 
utilizadas.  

• Tratándose de bienes o derechos titularidad de las Administraciones públicas deberá 
consignarse su régimen jurídico. Sólo se incluirán en la relación de bienes y derechos afectados 
de expropiación los bienes de las Administraciones públicas de naturaleza patrimonial. 
Tratándose de bienes de dominio público su inclusión en el anejo de expropiaciones se hará a 
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los solos efectos informativos sin que proceda el inicio de expediente expropiatorio alguno, 
debiendo hacerse constar expresamente esta circunstancia. 

• Si como consecuencia de la ejecución del proyecto resultara afectada alguna Vía Pecuaria 
deberán indicarse los terrenos que son necesarios para su reposición y representarse 
gráficamente de forma adecuada.  

• En caso de que fuera necesario realizar ocupaciones temporales se señalará el número de 
meses que está prevista su duración sin que quepan indicaciones imprecisas o genéricas.  

• En caso de que fuera necesario el establecimiento de servidumbre en alguna parcela, se 
señalará qué tipo de servidumbre es, así como las limitaciones que supone en el uso posterior 
de la parcela a su propietario. 

• Las superficies de expropiación,  servidumbre y ocupación temporal se expresarán en metros 
cuadrados,  evitándose los decímetros cuadrados,  centímetros cuadrados y los milímetros 
cuadrados,  redondeándose con el criterio que marque la Dirección General del Catastro en 
sus informes de validación (se detallan más adelante),  para que el proyecto tenga coherencia 
con la información que nos proporcione Catastro. 

• Cuando se trate de proyectos modificados, se debe marcar claramente, sobre el plano y en la 
relación de propietarios afectados,  la diferencia entre la zona afectada en el proyecto original 
y en el proyecto modificado.  

Las certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad así como las certificaciones descriptivas y 
gráficas de cada una de las fincas se incorporarán como documentación complementaria del Anejo de 
Expropiaciones.  

 

2.- Representación gráfica de las parcelas afectadas.  

El anejo de expropiaciones debe contener la representación gráfica del trazado de la nueva 
infraestructura y de su franja correspondiente de dominio público, así como la representación gráfica 
de la afección en cada una de las parcelas, sea ésta expropiación total o parcial o consista en la 
imposición de cualquier clase de servidumbre.  

La base de representación gráfica será la cartografía catastral y en caso de discrepancia entre ésta y la 
realidad física deberá elaborarse una representación gráfica alternativa (RGA), conforme a los 
requisitos previstos en la “Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio 
de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad publicada mediante Resolución de la 
Subsecretaría de 29 de octubre de 2015” (BOE 30 de octubre de 2015).  

• Metodología de elaboración. La representación gráfica de la obra que se va a ejecutar se podrá 
obtener mediante la realización de un levantamiento topográfico sobre el terreno, en el que se 
detallen, entre otras cuestiones, sus características técnicas y escala, o mediante otra metodología 
que se considere más apropiada al entorno de trabajo.  

• Sistema de georreferenciación. Se utilizará como sistema geodésico de representación el de la 
cartografía catastral, que es el sistema de referencia ETRS89 (European Terrestral Reference 
System 1989), empleando la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), de acuerdo con 
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lo dispuesto en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 
geodésico de referencia oficial en España.  

§ Delimitación geográfica de las fincas y de sus afecciones.  La delimitación geográfica de las 
fincas y de sus afecciones correspondientes deberá realizarse mediante la expresión de las 
coordenadas georreferenciadas de los vértices del perímetro externo (e interno si los hay) de 
la parcela. 
 
Para cada parcela deben definirse las siguientes superficies con sus correspondientes 
coordenadas georreferenciadas, validadas por la Dirección General de Catastro (se incorporará 
en el anejo de expropiaciones copia de los informes,  que deberán tener validación positiva) : 

1.-  Superficie de la parcela antes de la afección 

2.-  Superficie de la zona expropiada o sometida a servidumbre 

3.- Superficie resultante de la parcela después de la afección,  en el caso de expropiaciones 
parciales. 

§ En la documentación digital deberá incluirse el fichero GML de cada una de las superficies 
afectadas en cada parcela (superficie inicial,  superficie de afección y superficie restante) cuya 
definición se puede obtener en la Sede Electrónica del Catastro. 

§ Los datos derivados del plano georreferenciado y los datos descriptivos y de la superficie de la 
parcela o parcelas resultantes que consten en el proyecto deben ser coincidentes (lo que se 
acreditará con los informes de validación positivos emitidos por la Dirección General de 
Catastro). 

• Topología. La representación gráfica de las parcelas deberá tener una topología de tipo recinto en 
la cual no existan auto intersecciones, pudiendo tener recintos inscritos en la finca (huecos, 
construcciones u otros). En el caso de fincas discontinuas se efectuará una representación gráfica 
de cada una de las porciones que la compongan.  

• Precisión métrica. Se deberá garantizar las precisiones métricas consecuentes con la metodología 
aplicada.  

Si la representación gráfica deriva de un levantamiento topográfico, éste debe tener una precisión tal 
que el error máximo sea inferior a 25 cm y que el 85% de los puntos tengan un error máximo de 20 cm.  

Cuando la representación gráfica se realice mediante digitalización sobre la cartografía catastral, la 
precisión geométrica será de +/- 0,20 m o de +/- 0,40 m, según se represente sobre cartografía 
catastral urbana o rústica respectivamente.  

 

3.- Cartografía:  

-Plano de situación a escala 1/50.000  

-Plano catastral.  

-Planos de conjunto (planta 1/5.000)  

-Plano del planeamiento vigente en el Término Municipal.  
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-Plano de vías pecuarias si resultan afectadas y plano de reposición.  

-Plano parcelario de cada expediente expropiatorio.  

-Ortofotoplanos.  

-Planos de bases de replanteo y coordenadas de los límites de afección.  

-CD con planos parcelarios en AUTOCAD y PDF.  

-Planos de reposición tanto de la red viaria, carreteras, caminos vecinales, vías pecuarias, así como de 
todo tipo de servicios afectados (riegos, saneamientos, líneas eléctricas, telefónicas, gasoductos, etc.). 
De cada una de las reposiciones debe aportarse plano de planta, con la situación actual del servicio y la 
futura reposición.  
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