1919 . 2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION DE LA
ESTACION DE PROSPERIDAD EN LA LINEA 4 DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Namero de licitacién: 6011900060.

2. Organo de contratacién: Consejo de Administracion

3. Responsable del contrato: Servicio de obras

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
Publicidad en diarios oficiales: No procede

Otros medios de publicidad: No procede

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras

Objeto: Trabajos para la remodelacién de la estacion de Prosperidad de la Linea 4 de Metro de Madrid

Régimen juridico del contrato:
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La preparacion y adjudicacion de este contrato se regiré por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318 de
la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en
el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las

que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares

(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

6. Division del objeto del contrato en lotes

:Se divide el objeto del contrato en lotes? No

:Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No

:Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No

:Se permiten las ofertas integradoras? No

7. Nomenclatura CPV 45000000-7 Trabajos de construccion

8. Forma de adjudicacién

Oferta con la mejor relacion calidad precio

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del
PCP.

Fase de determinacién final del precio: No

9. Plazo de ejecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacidn del plazo de garantia
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Plazo de ejecucion del contrato: 12 meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras

El plazo de ejecucion contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del PCP

10. Precio del contrato

Base imponible: 4.074.351,49 euros
Importe del IVA: 855.613,81 euros

Presupuesto base de licitacion: 4.929.965,30 euros, IVA incluido

Valor estimado: 4.074.351,49 €, IVA no incluido

Método de célculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto, méas valor total
estimado de los suministros necesarios para la ejecucién de las obras que hayan sido puestos a disposicién

del contratista por Metro de Madrid.

Revision de precios: no procede. El precio seré fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del
contrato

11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucién

12. Tramitacioén y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento abierto

Plazo méximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las
ofertas y hasta la adjudicacién del contrato

13. Garantia provisional
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:Se exige garantia provisional? Si

Deberé constituirse una garantia provisional por importe de 122.230 euros, de acuerdo con lo previsto en
la condicién 3.3 del PCP y, en su caso, conforme al modelo del anexo Il del PCP. Sin perjuicio de que se
incluya copia electrénica en la documentacion de la oferta, el documento acreditativo de la constitucion
de la garantia provisional original (en el caso de aval o certificado de seguro de caucion) debera ser
entregado fisicamente, antes del vencimiento del plazo de presentacion de las ofertas, en el Servicio de
Licitaciones de Metro de Madrid, calle Cavanilles n° 58, 32 planta, 28007 Madrid

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, IVA excluido

El régimen de la garantia definitiva serd el establecido en la condicion 10.1.2 del PCP. La garantia se

constituird conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantia complementaria

Se exigirad en su caso conforme a lo previsto en la condicién 10.1.3 del PCP

16. Plazo de presentacién de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 12 de marzo de 2019.
Se recomienda introducir con antelacién suficiente las ofertas en la aplicacién SRM

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacién
SRM i éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelaciéon al vencimiento del plazo de

presentacion de ofertas

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es
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b. Teléfono: 917796379 (horario de atencidon de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberd indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacién de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y contratacién,
Metro de Madrid utilizara la aplicacién de notificaciones electrénicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacién COMUNICATE, las notificaciones de
Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacién, la persona de contacto del licitador tiene
que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién
de correo electrdnico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y deberé dicha persona de contacto
tener registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI
electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacién SRM. En caso de incumplimiento de estos
requerimientos, la persona de contacto del licitador no podré acceder a las notificaciones, pudiendo Metro
de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicaciéon
SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacién SRM, que pasarian a ser consideras
a todos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacién los recibiran las personas de
contacto de los licitadores a través de la direccién de correo electrénico noreply@metromadrid.es con
asunto “Nueva natificacién de Metro de Madrid para [nimero de NIF/NIE]".

Los licitadores deberan ajustar la configuracién de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion de los
referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacién y de esta forma
poder acceder a las notificaciones con la méxima celeridad.

Les informamaos de que, en el caso de que en la natificacién se indique un plazo de respuesta, el cdmputo
de este plazo empezaré a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera leido la misma, salvo
en la siguiente situacion: cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicion de la notificacién en su
direccion electrénica a través de la plataforma COMUNICATE, usted no hubiera accedido a su contenido
en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se
entenderéa que usted ha leido la notificacidn el tercer dfa habil desde la puesta a disposicidn, iniciandose
al dia siguiente el cdmputo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su
finalizacién los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad
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Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacién de proposiciones, ni hasta

que se proceda a la formalizacion del contrato

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo IV del PCP. La no presentacion de la declaracién indicada daré lugar a un plazo de subsanacion de
tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida
en el plazo sefialado, la oferta serd excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de los

documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que

corresponda en funcién del tipo de entidad.

b. Enel supuesto de tratarse de trabajadores autbnomos deberan acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,
aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.

19. Clasificacion (Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias)

Clasificacion correspondiente al objeto del contrato:
e Grupo: C) Edificaciones

o Subgrupo 1. Demoliciones.
o Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigén.
o Subgrupo 3. Estructuras metélicas.
o Subgrupo 4. Albarileria, revocos y revestidos.
o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones
o Subgrupo 9. Carpinteria metélica.

Categoria: 5 (igual a categoria f)
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e Grupo I) Instalaciones eléctricas
o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
o Subgrupo 5. Centros de transformacién y distribucion en alta tension.
o Subgrupo 6. Distribucidn en baja tension.
o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Categoria: 4 (igual a categoria e)
e Grupo J) Instalaciones mecanicas
o Subgrupo 2. De ventilacion, calefaccion y climatizacion.
o Subgrupo 4. De fontaneria y sanitarias.
o Subgrupo 5. Instalaciones mecénicas sin cualificacién especifica.
Categoria: 4 (igual a categoria e)
;Es obligatoria la clasificacién? Si

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre que
el licitador haya indicado en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP la informacién

necesaria para que el érgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

20. Solvencia econdmica y financiera (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea

o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 6.111.527,23 euros

Para acreditar su solvencia econémica y financiera, los licitadores deberén aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la

oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacién de los

documentos siguientes:
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Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depdsito en el Registro Mercantil o
en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor gjercicio de los Ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles seran
los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion de depositar las
cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacién de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de
licitadores se contabilizard la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
miembros de la agrupacién. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito
deberén aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmicay financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacién de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afios, avalada por certificados de
buena ejecucion, que deberé acreditar la ejecucion de al menos 3 obras por importe conjunto de
4.074.351,49 euros.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaraciéon responsable
incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de
la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su
solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida
del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacién de los
concretos documentos a que se refiere este apartado.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo

con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.
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22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. Lacapacidad de obrar de los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo

con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

c. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que su Estado
de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con los entes
del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la
oferta. En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién
Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Normas especiales sobre clasificacién:

a.  No sera exigible la clasificacién a los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, concurran a
la licitacién individualmente o en agrupacion de licitadores. Estos licitadores deberan acreditar su

solvencia conforme a lo establecido en los apartados 20 y 21 del PCP.

b. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberadn estar clasificados, en caso de que la
clasificacién sea exigible.

c. Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en una agrupacién licitadores
espafioles, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni de
un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberéan
acreditar su clasificacién, y estos Ultimos su solvencia conforme a lo establecido en los apartados
20y 21 del PCP.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los

Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
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indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacidon empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucién del

contrato? No

24. Adscripcién de medios personales

:Se exigen medios personales concretos para la ejecucion del contrato? Si

-Medios humanos:

Ne <. . .. .. . e
Funcion Titulacion Experiencia Disponibilidad
personas
Titulacién superior de | Experiencia minima de 10 afios en .
. . A tiempo
1 Jefe de obra larama de la trabajos de obra civil y/o
. . completo
construccion arquitectura.
Experiencia minima de 10 afios en .
Encargado . L A tiempo
1 trabajos de obra civil y/o
de obra . completo
arquitectura.
1 Jefe de Ingeniero de grado Experiencia minima de 5 afios en A tiempo
instalaciones medio o Superior trabajos de instalaciones completo

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracién
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada daré lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de
la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta
sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera
necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de los documentos

siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos intermedios
en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecucion de las
tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente,

espafiolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unidn Europea y/o Titulos académicos.
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25. Oferta técnica

iEs necesaria oferta técnica? Si

:Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si

La oferta técnica deberéa presentarse con el contenido minimo siguiente:
-Memoria técnica y estudio de la obra.

-Plan de Obra.

26. Criterios de adjudicacién del contrato

Criterios de adjudicacién del contrato y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos
b. Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacién tras la suma de la puntuacién
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econdémicos, siempre que haya superado el
umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:
1.- MEMORIA'Y ESTUDIO DE LA OBRA......conseeereerereseirecemssenscesssssaenees 15 puntos
1.1. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos:

Presenta documento en el que se refleje el planteamiento de ejecucién de la obra, fases, logistica

Y OFQANIZACION ..o 5 puntos
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No presenta documento en el que se refleje el planteamiento de ejecucién de la obra, fases,
logistica y organizacién, o no contiene alguno de los apartados anteriores .......... 0 puntos

1.2. Afeccion de las obras a Metro de Madrid:

Presenta relacion de las afecciones previstas como consecuencia de la obra ......5 puntos

No presenta relacion de las afecciones previstas como consecuencia de la obra .. 0 puntos
1.3. Plan de Obra:

Presenta diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra y espacio tiempo........5 puntos

No presenta diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra y espacio tiempo....0 puntos
2.- COLABORADORES Y SUMINISTROS......ovurtereermeereeaeesseensesseesssessesnesssssssssseees 5 puntos

Si se presenta una relacion de los suministros necesarios mayor al 20% del total de lo

presupuestado, las empresas que los proporcionaran y la logistica empleada ........ 5 puntos

Si no se presenta una relacion de los suministros necesarios mayor al 20% del total de lo
presupuestado o no se indican las empresas que los proporcionaran o no se indica la logistica

EMPIEAAA. ... 0 puntos

iExiste umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen () los 10 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente

aceptables.

La puntuacién que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la

oferta con mejor relacién calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econémicos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Se otorgaré la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econdmica que presente un precio mas bajo. El

resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econdmica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econémica objeto de la valoracién
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Notas:

o La oferta sin IVA no podra superar la base imponible.
o Laoferta con IVA no podra superar el presupuesto base de licitacion.
o Los precios por partida ofertados NO podran ser superiores a los presupuestados.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusién de la oferta de la empresa licitadora.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la

plantilla
b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
c.  Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa
d. Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo

28. Variantes

;Se admiten variantes en las ofertas? No

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacion de los trabajos

30. Abonos a cuenta

:Se contemplan abonos a cuenta? No
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31. Cesion del contrato

iSe permite la cesiéon del contrato? No

32. Subcontratacion

Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No
¢Es preciso aportar informacién previa sobre la subcontratacion? Si

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar la
realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun se prevé en la declaracién responsable

incluida como anexo IV del PCP

33. Plazo de garantfa

iHay plazo de garantia? Si, dos (2) afios.

34. Modificaciéon del contrato

iHay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No

35. Causas de resolucion del contrato

iHay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del PCP? Si

a. Incumplimiento de la obligacién de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen resolverd el contrato de forma unilateral, sin que el contratista

tenga derecho a compensacion econdmica alguna.

b. Si se produjeran mas de (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin

que el contratista tenga derecho a compensacion econémica alguna.
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36. Penalidades

iHay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a. Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista

Las penalidades se graduan con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo a la
siguiente escala:

Importe de adjudicacién € Tanto por mil por dia natural de demora
De 300.001 a 3.000.000 0,5
De 3.000.001 en adelante 0.2

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento las penalidades por
incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso de

un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecuciéon con deduccién

del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias naturales.

b. Elincumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios, conllevara
una penalidad econdémica del 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer

incumplimiento.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 13 del PCP

37. Subrogacién de personal

No procede

38. Seguros

De acuerdo con la condicion 10.1.4 del PCP.
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39. Gastos de publicacién oficial

iProcede el abono de los gastos de publicacién oficial? No

40. Condiciones especiales de ejecucién del contrato

Seran exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a
la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos
en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos

los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del contrato

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran los
documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros
que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma electrdnica
(archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas).
Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrénica por
el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos
confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catdlogos y documentos de
especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en

formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondré la exclusién de la oferta de la empresa
licitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias habiles en su caso. Para el caso de la
oferta técnica, se requerira la aportacién del documento de ratificaciéon de oferta de acuerdo con el anexo

V del PCP, firmado electronicamente.

42. indice de la documentacion administrativa
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La documentacién administrativa deberd presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacién deberéd estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y

orden que se indica a continuacién:
a. Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP

b. Resguardo o documento acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, en su caso

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la

Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la Ley 9/2017

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincién del contrato se tramitaran ante los

6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicion 21 del PCP

Fecha: 12 de febrero de 2019.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. NUmero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen en

el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP, donde

también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Pagina 23 de 113



1919 . 2019

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total estimado
de los suministros necesarios para su ejecucidon que hayan sido puestos a disposicion del

contratista por el rgano de contratacion; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro

resumen del PCP.

Metro de Madrid podré decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucidon que se adopte a tal fin. En este caso, no podré
promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto igual) en tanto

subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisién
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Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision a los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y

boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacién del contrato

Los criterios de adjudicacién del contrato serédn los previstos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27
del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién con
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, serén excluidas las ofertas que

no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de alta en el

Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién
de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacién de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda

a la formalizacion del contrato.

La acreditaciéon documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado

18 del cuadro resumen del PCP.
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3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacién y Adscripcién de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica y profesional en los
términos previstos en los apartados nimero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La
acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos

apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar, en
los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, deberd presentarse un
compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que acredite la efectiva
disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucién del contrato, asi como que el cedente no
esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso serd exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo seréd causa de exclusion de la

oferta, previo requerimiento de subsanacién por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos responderd solidariamente junto con el contratista, frente a

Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la

propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

Se exigira garantia provisional a los licitadores en caso de que asi se indique en el apartado 13 del

cuadro resumen del PCP.

La garantia provisional, que respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta
la perfeccion del contrato, tendréa el importe indicado en ese apartado, que no podra ser superior

al 3 por 100 del presupuesto base de licitacién del contrato, IVA excluido.

La garantia provisional se constituira por medio de alguna de las formas siguientes:
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a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que deberad ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. En efectivo, mediante depésito ante Metro de Madrid, que se constituird por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

El aval y el certificado del seguro de caucién se confeccionaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
una o varias de las empresas que conformen la unidn, siempre que en conjunto se alcance la

cuantia requerida y se garantice solidariamente a todos los miembros de la unién temporal.

La garantia provisional se extinguira automéaticamente y sera devuelta a los licitadores después de

la formalizacién del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para
la adjudicacién del contrato, hasta que proceda a la constitucidon de la garantia definitiva, e

incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién.

3.4. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en

el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccién de correo electronico a
efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa

dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacidn, se deberan cumplimentar los datos que

figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SKM

Qpcion 1-Solicitud de acceso: https.;/srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusumy!
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4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto en

el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los téerminos del apartado 39 del cuadro resumen
del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacidon Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

htto,/www.madlrid.orq/cs/Satellite ’cid = 120333437425 1&Ilanguage =es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitaciéon, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este

contrato.

La presentacién de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de

ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar méas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de

todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran
ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.
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Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el

procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre
la documentacién complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales respecto a

la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a la

fecha de presentacién de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberdn hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacién de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionshjp Managemen?) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos y resto de documentacién que componen la licitacion y desde la que,

posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del

formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en

participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacién
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de

las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

Acceso SRM
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De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 7-Solicitud de acceso,
al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan

en el siguiente enlace Opciones validas, ya que sélo esa persona podra acceder a la aplicacion

SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital como el
DNI electrénico se validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a
SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin

de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podré accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el acceso
mediante DNI electrénico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacién SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha

y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado
y que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informatica facilitando nimero
de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion
suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas
con el uso de la aplicacién SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al

vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un Unico fichero informético, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por
el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor nimero de ficheros necesarios
para poder presentar la oferta completa. La informacion deberé estar en un formato que garantice

la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefia.
Para presentar las ofertas el licitador dispondré de tres espacios diferenciados denominados:
a. Documentacion administrativa.

b. Oferta técnica.
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c. Oferta econdmica.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacion
requerida. Ademas, la oferta econdmica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos
habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo

"plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo

de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas
en la aplicacion SRM, tanto la documentacién solicitada como el contenido de la oferta, pues el
tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta

directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrard en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccién de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicaciéon SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje
de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electronico

de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica) en
formato electronico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan

acompafiarse de su traduccion oficial).
Si'los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de

acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podréa acceder al portal de firma

electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se

recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrdnica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden

consultarse en el siguiente enlace:
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Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podréa presentar sélo una proposicion en relacidn con el contrato, o del lote o lotes
alos que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo
caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econdémicamente, que estén
expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus
apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo

el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccién de la oferta econdmica o de cualquier otro tipo de documento que permita
deducir o conocer su importe, dentro de la documentacién administrativa o de la oferta técnica,
dara lugar a la automatica exclusién del procedimiento de adjudicacién del licitador que incurra

en dicha circunstancia.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando
ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos

que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
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6.3. Documentacion administrativa

La documentacién administrativa a insertar en la aplicacién SRM debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo IV del PCP, debidamente cumplimentada y firmada

electronicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacién del plazo de presentacion de

ofertas.

Debera formar parte de la documentacién administrativa, en caso de exigirse, el documento
acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, sin perjuicio de la entrega fisica del mismo

a Metro de Madrid segun lo previsto en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir

su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en letras

mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones
que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacién de los criterios cualitativos de
adjudicacion (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o criterios evaluables

mediante la utilizacion de férmulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticién al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
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Seréa excluida de la licitacion aquella proposicidn que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar el umbral de

suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econdmica

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP. El precio

ofertado no podréa superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electronicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentara una sola oferta econdémica y ésta contendra una Unica proposicion, segun

lo previsto en esta condicién.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen

del PCP. También podra, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si  alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada vy
admitida, excediese del presupuesto de licitaciéon (tanto sin IVA como con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el

cambio u omisiéon de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera

esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP.

Pagina 34 de 113



1919 . 2019

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los actos

de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de

Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacidon de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacién de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenaré la
apertura de la documentacidon administrativa y procederad luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacion, o

para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato

a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracién de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacién de oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,

aplicando los criterios de adjudicacion del contrato que correspondan.
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Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los

requerimientos del PPT.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econémica

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas

técnicas hayan sido admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto base de licitacién (tanto
sin IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se

refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econémicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicidon econdémica presentada que no comporten la
exclusion de la oferta econdmica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitara la
subsanacién de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que no

resulten subsanadas.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacién del contrato

9.1.1. Reglas generales
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Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de los
criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se

valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacion,

en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un Unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacién del contrato sea el precio u
otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevaré a cabo una
fase de determinacion final del precio que podré realizarse mediante peticién sucesiva de ofertas

0 mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en el

apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en

todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluacién completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las extensiones

de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi como otras
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particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la conexion
individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y

finalizacion de la subasta electrénica.

c. El dispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electronica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que
asi se determine, mediante certificado de firma electronica, y estableciéndose una

conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador serad considerado como el precio inicial de la subasta

electrénica y seréd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacién, cumplan las reglas de la subasta y estén

dentro del plazo establecido.

f.  Durante la celebracién de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el
ranking asi como el nimero total de postores, pero no tendran informacién de la identidad
de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma
no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente

realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Al finalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo méaximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el

mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista méas de un criterio de adjudicacién, Metro de Madrid adjudicara el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuacién en aplicacién de la suma de criterios de

adjudicacién establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podréa llevarse a cabo también una fase de determinacién final del

precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de
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que se establezca una subasta electrénica, esta serd conforme a lo previsto en el articulo 143 de la
LCSP y se realizard de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que
se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada licitador

la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la méaxima puntuacién en aplicacion de la suma
de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacién econdmica),
asi como importe econémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestidon

Se concederd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion sucesiva
de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculard la puntuacion total
definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdémica) que determinara la mejor oferta en el

procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,

los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades

porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en

mas de diez unidades porcentuales a la media.

¢. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en més de diez unidades

porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
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encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es

inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de empresas,
en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el
régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas,
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decisién sobre su admisidon o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el detalle
de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la

presentacion de la informacién y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles
de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a

los siguientes valores:

a. Elahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método

de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

¢. Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,

prestar los servicios o ejecutar las obras.
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d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o

que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.
e. La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportard la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que

debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran
la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presunciéon de anormalidad si
estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o
juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique

las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de
Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la

calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o méas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se

indican en dicho apartado.
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La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacién necesaria en el plazo de tres dias
habiles.

9.4. Acreditacién del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacidn acreditativa del cumplimiento de los siguientes

requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su

oferta quedaréa excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la subsanacion no se

practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta

mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los
apartados nimero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro resumen
del PCP.

9.4.2. Representacién
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Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberdn presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo

nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica.

El nombre del representante ser4 el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)" de este pliego.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados nimero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacién vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se establece en

la condicidon posterior.

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su

presentacién por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos
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reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

9.5. Notificacién y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicarad el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones

anteriores.

La adjudicacion del contrato serd motivada y se notificard a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicidon resumida de las razones por las

que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas

admitidas.
En la notificacién se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si el contrato esté

sujeto a regulacién armonizada.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacién del contrato Metro de Madrid no

podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2 del PCP.
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9.6. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacién del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia

exigidas seré nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continle la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al

interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacién contractual

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la
garantia complementaria. Si el adjudicatario es una UTE, las garantias deberan cubrir a la
propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque

puedan ser constituidas por alguna de las empresas que conformen la UTE.

b. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien
certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.
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c. Certificado de situacién en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de

Administracion Tributaria.
d. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formul¢ la oferta o cuando el adjudicatario del contrato

sea una UTE.
Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracién.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de
la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se

refiere esta condicién deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, cuyo original
debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°®
58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo

indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificaciéon de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de

Madrid ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento
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al momento anterior a la adjudicacién del contrato, con objeto de que el licitador que haya

presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a

la adjudicacion.

10.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5

por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podréa constituirse de las siguientes formas:

a.

Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

Mediante contrato de seguro de caucidn, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

Mediante retencidn en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo

Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a.

De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

sus obligaciones.

De la falta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.
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d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado

a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamara al contratista el pago de la diferencia entre lo satisfecho y el montante

total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberd reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales

contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacién de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion

de la revisién de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizaré expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.

10.1.3. Garantia complementaria, en su caso
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En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja, se
exigira a éste la constitucién de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del precio

final del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia complementaria sera anadlogo al de la garantia definitiva, segun se

establece en la condicién anterior.

10.1.4. Seguros

El adjudicatario estard obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar
a terceros como consecuencia de la ejecucidon del contrato, asi como durante el periodo de

pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningln caso, seré

inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estara obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato
Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros
Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucidn del contrato y, en su caso, durante
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el periodo de garantfa, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como
la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, serd causa de resolucion del contrato por

causa imputable al contratista.

Si la péliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva podliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados,

con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, seré

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las pdlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacién laboral para el aseguramiento

del personal que interviene en la ejecuciéon del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid

expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista
se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las
polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato

conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura

otorgada.

10.2. Formalizacion contractual
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10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato se
formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de formalizacion

por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato deberd realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni

revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid una
copia legitimada y una simple del documento de formalizacion del contrato, en el plazo maximo

de un mes desde su elevacién a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacién del contrato

Cuando el acto de adjudicacion del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contrataciéon o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacién no podréa efectuarse hasta
transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacién de la adjudicacién, en caso

de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la reclamacion pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacion, no podré
procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial o reclamacion sea
resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de

Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacion de dicho acto.
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Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacién deberd efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a

aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacién del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacién aplicable al contrato.

d. Laenumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto a
juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT

y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f.  La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada

por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se proceder4
a la incautacion de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se
adjudicard al contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta mejor valorada,

requiriéndole para que proceda a la formalizacidon contractual conforme a lo previsto en esta
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condicion, previa acreditacion documental de los requisitos y condiciones previos a la adjudicacion

del contrato.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando el

contrato esté sujeto a regulacidon armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 39
del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que
puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente

excluidos en el PCP.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estard obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucidon del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y

condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de
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ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucion de
los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucién de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectosy en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que

debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacién para el inicio de los

trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién de obra,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista

por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de

autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique

el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,

en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera

responsable de los defectos de toda indole que en la construccién puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion

de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo

dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estarad a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el

libro de subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.
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11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalaciéon se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan forme parte
de la documentacién contractual, el contratista redactard el correspondiente programa de
trabajos", que sometera a la aprobacion del director de obra, dentro del improrrogable plazo de

los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el proyecto,
si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que

deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos
la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el
proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencién expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucién de la obra o instalaciéon programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacién, en

su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas

en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificaciéon por ejecucién de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
dara curso de la misma y simultdneamente anotara en el libro de 6rdenes tal circunstancia, sin

perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

Pagina 56 de 113



1919 . 2019

11.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro

de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo
adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion vigente al

respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio
de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la tensiéon de traccion
o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada, llevandose
a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente,

perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)

horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

11.6. Direccidn de las obras

La direccién de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestién del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la ejecucion del contrato

en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.
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d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

gjecucion y abono que se hayan acordado.
f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estard obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el

contrato.
En particular, el director de las obras determinaré:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la
ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas

de realizacién cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la ejecucion de

la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo

la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que

a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y haréd guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcién de medidas concretas

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendré las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto
por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o

de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de
la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, debera

solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que serd su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra o
instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y

colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habréd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucién de la obra o instalacién contratada requiera, en
coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en

general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.
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11.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucién de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,

su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecuciéon de los trabajos hasta su recepcién o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del contratista,
el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del
eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse

responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra relacién o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estaré obligado durante la ejecucién
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.
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Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, daréd lugar a la imposicion de

penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los

compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacidon o no de los requisitos legales
al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente
de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las

sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los rganos competentes.

11.11. Prevencién de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccién,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacién del proceso PRL.PO-04
“Coordinacién de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestion de Prevencion de
Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta

materia, previenen la legislacion y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
httos.,//www.metromadlrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P

RL-PO_04_Coordinacixn_Actividades Empresariales_Rev 4.pdf y se accede al mismo haciendo

click en la opcion “Coordinacion de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
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ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucién del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la

citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendré todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de

prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinaciéon que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon y en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacién contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio

sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecuciéon del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicién.

Las obligaciones a que se refiere esta condicién tienen caracter esencial a efectos de resoluciéon

del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos
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El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este

punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, deberad éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacidon de los
mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los

vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendrd a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o

no ser iddneos para la ejecucién de los trabajos.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se sequiran las instrucciones de

la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid
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En la gjecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ninglin momento
se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion que ofrezca
duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera

en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de
Metro de Madrid deberéa estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en

perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su caso,

las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que

se refiere esta condicién, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucién de los

trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacién en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,

o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
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reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparaciéon en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,

pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacién de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizaciéon producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificaciéon del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alld de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacién del plazo de ejecucion) en los
casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, serdn obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio
inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste vy licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

11.19. Cesidn del contrato
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Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la persona
del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del
contrato) podréa cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidn no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 31

del cuadro resumen del PCP.

No podréa autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberadn cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacidon no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la

solicitud, podréa cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No ser3
de aplicacion este requisito si la cesién se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion

concursal.

¢. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcion de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en

una causa de prohibicién de contratar.
d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga

lugar la cesién del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procederé a la devolucién o cancelacion de la garantia

definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:
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a. Cuando la modificaciéon de la composicion de la UTE suponga el aumento del nimero de
empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por otra u
otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacién, debiendo
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso
sera necesario que se mantenga la solvencia y clasificacién exigida y que todas las
empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en

prohibicién de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmisidn de rama de actividad, continuara la ejecucion
del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad,
no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se mantenga la capacidad,

solvencia y clasificacion exigida.

¢.  Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuaré
la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan

los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

11.20. Subcontratacidon

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el

apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de

la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con
arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201

de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
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caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva

del contratista principal.

b. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecuciéon parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas

en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

c. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

d. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de
la obligacidon de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podré
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el
plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal

encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacién del contratista, realizar reconocimientos
médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la
red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo

para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccién de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la deteccion

de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente
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relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevarad a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicologicos precisos
relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondrd de un protocolo de actuacién para la realizacién de controles
toxicoldgicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes

medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

» Larecogiday valoracion de muestras biologicas para la deteccion de alcohol y drogas de

abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.

» Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los

resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.
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En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas
de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caréacter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al
que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar sera comunicada a Metro en el plazo
maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacién sera comunicado a
Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estard obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con

la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.
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El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las obras y el plazo

de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones

para estimarlo inconveniente.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras
emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables

al contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora
en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro
de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato

si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.
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El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicard a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Codigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena convencional
cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista la
indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,

y le otorgaré un plazo de cinco dias hébiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,

y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

¢.  Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificar si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuard por el contratista en el plazo maximo de quince

dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podréa bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendré la obligacién
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro

de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades serad independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al gjercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA
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El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su caso,
el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se especifique lo

contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacién

Solo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos

que rigen el contrato y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito

por la direccién de las obras.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde

al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procederd a la valoracidon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta

del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no

supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de
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la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a

partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el PPT.
En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con
precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el

mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendré derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma
y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo con el
PCPy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por

Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuarad contra la presentacion de los siguientes documentos

por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitird copia por

separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Control de Gestién y Contabilidad de Metro de Madrid (calle

Cavanilles n° 58, 28007 Madrid), indicando como minimo:

- Cédigo de Identificacion Fiscal (NIVA para suministradores de la Unidn Europea), tanto

del Contratista como de Metro de Madrid.

- NUmero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

trabajos efectuados que comprenda.
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- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto, en

su caso.
- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del cémputo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la

integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que

se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se
dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple

la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacién de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y

efectuado el correspondiente abono.
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15.2. Revisidn de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revision de precios

conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcién de la obra, medicién general y certificacién final

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto

en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes siguiente a

dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que

Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este

momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el director
de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podré

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procedera a la oportuna recepciéon de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcion,

la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
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y a la redaccion de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran

abonadas al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcion o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberad entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo VI del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el
pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados,
gue no tendra méas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién del aval si lo hubiera, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas

subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
por vicios ocultos, y podré solicitar la devolucidn de la garantia, que se realizara en el plazo méaximo
de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la liquidacién del

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion

del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al libro del

edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO
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La facultad de direccidon e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspecciéon podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacién, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto

a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en esta

condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a

Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado
la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia,

y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la

sociedad contratista.
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La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias derivadas
de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda ser de
aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no

proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,

siempre que no proceda la modificacion del contrato.

El' incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso

procedan.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor

de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).
La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccion de Metro de Madrid.

El incumplimiento reiterado de las dérdenes emitidas por escrito por la direccion de las

obras.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del

mismo.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la ejecucion del contrato.
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n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

o. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 35 del

cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

17.3. Consecuencias de la resoluciéon del contrato

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a
la que sea imputable la resolucion debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra

parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio deberé contener

al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacién en que finalmente hayan quedado las obras realizados
¢. Laliquidacién correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

ejecucion de la obra.
f.  La procedencia o no de la ejecucién de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.
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18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Sidurante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.
Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el

contratista quedara exento de responsabilidad por razon de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacién con el cumplimiento de la ejecucién de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacién durante el periodo de garantia
impidiera la utilizaciéon total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y medio por
mil (2,5%o0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizaciéon, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacién se le haré efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion

definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del

contratista.

La progresiva ejecucion y facturaciéon de la obra no facultara al contratista para solicitar el reintegro

o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecucidn del contrato y por un periodo
de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del

cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados

del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
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actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener
acceso a informacién confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos
de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con

caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacién de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando a
salvo aquella informacién que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista o

ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones objeto

del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacién a los datos de carécter personal

Salvo autorizacién expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendréa prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte
informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de

las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA
asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al 28 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General

de Proteccion de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de

METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o
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una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacidon previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de cualquier
cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando asi a
METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado
para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO,
impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico establecido con
arreglo al Derecho espafiol o de la Unidn Europea, las mismas obligaciones de proteccién
de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias suficientes de
aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento
sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus
obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial seguird siendo plenamente
responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro

encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir
con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los
derechos de los interesados establecidos en el capitulo Ill del RGPD (entre ellos, los
derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacién o supresion, a la limitacion
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de

los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicién del encargado. Por ello, deberad ayudar a METRO a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas de seguridad, la
notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la

comunicacion de violacién de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
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impacto relativa a la proteccién de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas

a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion
de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando
a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de
los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados

miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instrucciéon
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de protecciéon de datos de la Union Europea o
de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podré utilizar los datos a los que acceda
en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

Si para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA utilizase cuestionarios u otros impresos para la
recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los mismos, de forma

claramente legible, la informacion exigida en los articulos 13 y 14 RGPD.

Para los casos en gue la ejecucion del contrato origine la comunicacion por el CONTRATISTA a
METRO de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de caracter

personal, el CONTRATISTA se compromete a:

« No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas interesadas
0, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases de
legitimacion alternativas establecidas por el art. 6 del RGPD.

» Informar a las personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los extremos
que exige el articulo 14 del RGPD.

e Cumplir con cualquier otra obligacion que corresponda conforme a la normativa que, en

cada momento, esté vigente en esta materia.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA

respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas
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0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para

resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o

compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el
CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados a Metro de Madrid

A los efectos previstos en la vigente normativa sobre proteccidon de datos personales, le

informamos de que los datos aportados por Vd. seran tratados bajo la responsabilidad de Metro

de Madrid, S.A., con la finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacién con licitadores y proveedores.

Esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucidon de un contrato en el que el
interesado es parte.

El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales
a las que esta sujeto Metro de Madrid respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales; El
Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacién del
uso de medios electrénicos, informaticos y telematicos en la contratacién publica de la
Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacciéon de intereses legitimos de
Metro de Madrid consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran

dar lugar.

Se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal

Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,

Cémara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.
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Puede ejercitar, si lo desea, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Puede acceder a informacion adicional

en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacién con la interpretacién, el cumplimiento y la

extincion del presente contrato.
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ANEXOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)
D./D? , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.LF. y domicilio
fiscal en , calle , numero ,en calidad de , en uso de las facultades que le confiere
el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. , con el
numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de
"MODERNIZACION DE LA ESTACION DE PROSPERIDAD EN LA LINEA 4 DE METRO DE MADRID", se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado "Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion y
gue debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria,

cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF,
es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo deberad entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombre y representacion de (1), segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF. domiciliado en, calle
., por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento
de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del

contrato derivado de la licitacion nimero , para .......ccccceoeveen.

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A, a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A, haya
reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto,
asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba

mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En_ Madrid,a__de de20 .
M
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nUmero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucidon NUMErO: ........ccoeueunees.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .......ccccceeee, CANE ciiiiiiiicii Y
NLF. e, , debidamente representado por don ..........cccccee.... , segun poder otorgado
con fecha ... de........... de ... , ante el Notariode ................ ,don , con nUmero .......

de su protocolo.

ASEGURA A ... (2) e CNLLF , en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (G (en
letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion .........c.cc.ccocooeeinne , en concepto
de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demés
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demés condiciones administrativas

precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste

liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacién o devolucion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razdn social completa del asegurado.
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ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL

(S6lo en caso de que asf se indique en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP)

Aval n®:

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de, D., con
numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los

beneficios de division, orden y excusion, a (2) , con N.I.F. domiciliado en , calle , , por la cantidad

o S EUROS (£), wvvvvveene. en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2)

.......... con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitaciéon N°

responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A. haya reclamado a (2), como
consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con
una antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A, certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba

mencionado.

El presente aval tiene validez hasta la constitucion de la fianza definitiva en caso de resultar adjudicatario del

contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacién en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid, a de de 20 .

Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete dela entidad financiera.
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» No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
» Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el Nimero de Expediente de la Licitacion.

» Elaval llevara selloy firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMErO: ........ccoeueeees.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .......ccccceeeee., CAllE iy,
Y NLLF , debidamente representado por don .........cccccceveeee. , segun poder otorgado
con fecha ... de........... de ... , ante el Notariode ................ ,don , con nUmero .......

de su protocolo.

ASEGURA A ... (@) I CNLLF , en concepto de tomador del seguro, ante Metro
de Madrid, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ cocoo.... (en letras
y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares por
la que se rige el contrato derivado de la licitacion ..o, , en concepto de garantia
provisional, para responder de forma solidaria en garantia al exacto cumplimiento de las
obligaciones contraidas por (2) .......... con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la

licitacion N° Para........... y responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucion se establece que (1) se obliga a pagar a
METRO DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A. haya reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de este, de las
obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud
de subrogacién en la caucion del asegurador. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A.
certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una
copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1), obligardn a éste a hacer efectiva,
inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total asegurado, arriba

mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste

liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.
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El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento del mismo en su condicion de asegurado.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta la constitucion de la fianza definitiva, en caso
de resultar adjudicatario del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A. autorice su

cancelacion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razdn social completa del asegurado.
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE MODERNIZACION DE LA ESTACION DE
PROSPERIDAD EN LA LINEA 4 DE METRO DE MADRID

Ne Licitacion: 6011900060

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa™.

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Tipo de empresa?:

OMicroempresa
OPequefia empresa
OMediana empresa

ONinguna de las anteriores

Pertenencia a algln grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podrd adjuntar un listado a la presente
declaracion)

ONo pertenece a ningln grupo empresarial
OPertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Cédigo de Comercio, estad compuesto por las
siguientes empresas:

SOlo para el caso de contratos (o lotes)
reservados:

¢Es el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercién social, o prevé que el contrato se
gjecute en el marco de programas de
empleo protegido?

asri

LINo

Indicaciéon del lote/s al que el licitador

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda

de 43 millones de euros.
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presenta oferta:

(En el caso de que la licitacién no tenga
lotes, deberé indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

13) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2?9) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direcciéon de correo
electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma

en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacién con las prohibiciones o O El licitador NO estd incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar
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sefialadas en el articulo 71 de la Ley contratar
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

O El licitador S| estd incurso en prohibiciéon para

contratar
Si el licitador ha respondido que si estd a) Circunstancia por la que esta incurso en prohibicién
incurso en prohibicién para contratar, de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas correctivas
adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esté el licitador inscrito en algdn registro asi
- ’
de licitadores? ONo
Si el licitador ha respondido que si estéa a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcién o o - )
L L b) N° de inscripcién o certificado pertinente:
certificaciéon y en su caso la clasificaciéon

obtenida en la lista oficial.

¢) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacién:

d) Clasificacidon obtenida en la lista oficial:
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En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE), tendra
que indicar la informacién necesaria para
que el érgano de contratacién pueda
acceder directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

iHan sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

asi

ONo

En el caso de haber indicado SI en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacion respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:

b) Documentacién justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

;Participa en esta licitacién solo o con
otras entidades?

OEn solitario, sin otras entidades

OBajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos o mas empresas se
presenten bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE, se tiene que indicar el
nombre de las demas entidades.

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participaciéon de las entidades en la UTE:
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(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas)

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

;Cumple el licitador con los requisitos de
capacidad de obrar y representacién
precisos para participar en la presente
licitaciéon?

asf

ONo

(Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia econémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

S, solo con solvencia del licitador
OSi, basandose en la solvencia de otras entidades
ONo

(en el caso marcar NO, indique la fecha de creacién de

la empresa o de inicio de las actividades: )

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basdndose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la
solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademés de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo IV, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo |V Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)
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¢Cumple el licitador con los requisitos de
solvencia técnica y profesional recogidos
en el apartado 21 del cuadro resumen del
PCP?

S, solo con solvencia del licitador
dSi, basandose en la solvencia de otras entidades
ONo

(en el caso marcar NO, indique la fecha de creacién de

la empresa o de inicio de las actividades: )

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la
solvencia va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo IV, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo |V Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

;Dispone el licitador de la habilitacion
empresarial o profesional precisa para la
realizacién del contrato de acuerdo con lo
establecido en el apartado 23 del cuadro
resumen del PCP?

o si

O No

(Cumple el licitador con los requisitos de
adscripcién de medios que, en su caso, se
hayan podido fijar en el apartado 24 del
cuadro resumen del PCP?

OSi, solo con medios del licitador
OSi, basandose en los medios de otras entidades
ONo

(en el caso marcar NO, indique la fecha de creacién de

la empresa o de inicio de las actividades: )

En el caso de haber marcado la opcién “si,
basandose en los medios de oftras
entidades” en el punto anterior, el licitador
deberd indicar la entidad y qué parte de la
adscripcién de medios va a acreditar esta
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entidad.

(El licitador debera aportar, ademés de su
Declaracién Responsable conforme a este
Anexo IV, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo |V Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcidon de medios, o parte
de ella, esté accesible y pueda consultarse
de forma gratuita, tendra que indicar la
informacién necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacién
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el érgano de
contratacién tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos

justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

iTiene el licitador intencién de
subcontratar alguna parte del contrato a
terceros?

asi

ONo

En caso de indicar que SI, tendrd que
enumerar los subcontratistas previstos
(nombre o perfil empresarial) y el % total
de subcontratacién

a) Nombre o perfil empresarial de los subcontratistas:

b) % total de subcontratacion:
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¢El licitador va a acreditar la solvencia y/o osi
la adscripciéon de medios necesarios para ONo
celebrar el contrato con medios de sus

subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador debera
aportar, ademéas de su Declaracién
Responsable conforme a este Anexo IV,
una Declaraciéon Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra)

En el caso de indicar que Si, debera indicar
la entidad y qué parte de la solvencia y/o
adscripcién de medios va a acreditar esta
entidad.

¢El licitador va a indicar en su oferta O si

técnica los medios que seran aportados O No

por sus subcontratistas?

En el caso de indicar que Si, deber4 indicar
la entidad.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

iSe encuentra el licitador al corriente del asl
cumplimiento de las  obligaciones ONo
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y

no tiene deudas en periodo ejecutivo de
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pago con la Comunidad de Madrid y, si las
tiene, estan garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./DRAA. oot , con DNI/NIE ..o actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empPresa .....cooocoeeeeeeeeveeeeieeeas ,con NIF n® i, y domicilio
SOCIAl e ,en calidad de .. , segun poder
otorgado ante el notario de ..o, s D/DAA. e, , con fecha

..................... y nimero de protocolo ...y,

- Que lainformacion aportada en el presente documento, asi como los documentos
que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la
licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una

falsa declaracién de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondréa a disposicion
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de
obrar, representacion, clasificacion, solvencia, habilitacion empresarial vy
adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto
en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que,
habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la pagina
web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacion necesaria para
el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de
obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a
una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unidn Europea
gue pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.
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- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el bloque “Informacién del contratante”, firma electronicamente la presente declaraciéon

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS
POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara Unicamente cuando el licitador acredite la

solvencia y/o adscripcién de medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE MODERNIZACION DE LA ESTACION DE
PROSPERIDAD EN LA LINEA 4 DE METRO DE MADRID

Ne Licitacion: 6011900060

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS MEDIOS A
ACREDITAR LA SOLVENCIA, O ADSCRIPCION DE MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa3:

Direccién postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero

DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Pertenencia a alglin grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas, se
podréd adjuntar un listado a la presente

declaracion)

O No pertenece a ningln grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo
42.1. del Cédigo de Comercio, estd compuesto por las

siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta la entidad inscrita en algin registro
de licitadores?

o sf

O No

Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algin registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcién o

certificaciéon y en su caso la clasificaciéon

e) Nombre de la lista o certificado:

f)  N°de inscripcién o certificado pertinente:
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obtenida en la lista oficial.

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacién:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE), tendra
que indicar la informacién necesaria para
que el d6rgano de contratacién pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

iHan sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

asi

O No

En el caso de haber indicado S| en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

c) Datos que han sufrido variacién:

d) Documentacion justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia) O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econémica y financiera

O Adscripcién de medios

DECLARACIONES FINALES:

D./DRAA. o , con DNI/NIE ..o actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empPresa .......ocooooeeeeeeeeveeeeees ,con NIF n® o, y domicilio
SOCIAl e ,en calidad de . , segun poder
otorgado ante el notario de ..., s D/DAA. e, , con fecha
..................... y nimero de protocolo ...y,

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno

conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D/ e (nombre y dos apellidos del/la representante del
licitador), con NIF: ..o (c6digo), representando a la Empresa ..o, (razdén social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: ..ooveeven (cédigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
MO , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en

dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electrdénica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende vélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si

estuviera inicialmente firmada por medios electronicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO VI

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

DD e (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ..o (cédigo), representando a la Empresa ..., (razdn
social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: ..ooeevne. (co6digo), contratada
por METRO DE MADRID, S.A. para realizar 10s trabajos de ........ccccccovovviivininicinin. (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ............... -, declara que con el pago de su factura
de liquidacion n® ..................... (nim de factura), de fecha ............... (enletra) y deimporte .................
(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, vy
............................ (razén social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO
DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracién Publica en relacion con dicho
contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin
perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia

definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® ................... o documentacién contractual

por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ..o (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad
alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la Seguridad
Social, etc, asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizados por los
subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los aportados, en su caso, por
los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion
de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del
presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacién verbal o escrita de que se vaya

a iniciar ninguno de tales procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por
duplicado ejemplar D./D? ..o (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del contratista
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