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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INSTALACIÓN 

DE CATENARIA RÍGIDA EN LA LÍNEA 5 DE METRO DE MADRID.  

 
CUADRO RESUMEN 

 

 

1.-Número de Licitación 6011700013 

 
 

2.-Órgano de contratación Consejo de Administración 

 

3.-Responsable del contrato 

Servicio de Ingeniería de Señalización y Energía. 

 

4.-Régimen de publicidad 

Perfil de Contratante,  Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y Anuncio 
en boletines y diarios oficiales (DOUE, BOE, BOCM) 

 

5- Naturaleza, objeto y régimen jurídico 

a) Naturaleza: Obras 

b) Objeto del contrato: Instalación de catenaria rígida en la Línea 5 de Metro de 
Madrid entre las estaciones de Canillejas y Casa de Campo, con el alcance descrito 

en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

c) Régimen jurídico: En los términos establecidos en la condición 1.5 del presente 
Pliego de Condiciones Particulares, la preparación y adjudicación de este contrato se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales, y en las Instrucciones Internas de Contratación de Metro de Madrid, S.A, 
de 13 de Septiembre de 2012. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del 
contrato derivado de la presente licitación, se regirán por lo establecido en las 
citadas  Instrucciones Internas, en el contrato,  en la documentación contractual y 
en el derecho privado aplicándose supletoriamente las reglas de Libro IV del TRLCSP 
en lo que resulten de aplicación. 

 

6- División en lotes 

Lote único  
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7.- Nomenclatura CPV: 

45234160-5 Trabajos de construcción de catenarias. 

 

8.- Forma de adjudicación 

Precio más bajo. 

Fase de determinación final del precio 

      NO 

      SÍ        

 
 

9.- Plazo de ejecución 

24 semanas, a contar desde el día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo, distribuidas como sigue: 

 16 semanas sin corte de servicio para la realización de los trabajos previos de 

replanteo y montaje de soportes. En este periodo, los trabajos se realizarán en 

horario nocturno, programando los trabajos nocturnos y el corte de tracción según los 

procedimientos de Metro de Madrid (duración estimada: 2,5 horas diarias), sin afectar 

al servicio.  

 8 semanas con corte de servicio, pudiendo realizarse los trabajos en este periodo 

durante 24 horas diarias (siempre que sean compatibles con el proyecto de reforma 

del sistema de señalización).  

Fecha estimada de inicio de los trabajos: Primera quincena de marzo de 2017 

Prórrogas: 

   El presente contrato no será susceptible de prórroga. 

 

10- Precio del contrato 

a) Presupuesto máximo de licitación: 11.968.828,63 € (IVA no incluido)  

b) Valor estimado: 11.968.828,63 € (IVA no incluido)  

c) Revisión de precios: No procede. El precio permanecerá fijo durante toda la 

vigencia del contrato. 
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11.- Sistema de determinación del precio del contrato 

Precios unitarios referido a unidades de ejecución 

 

12.- Tramitación y procedimiento 

a) Tramitación: 

Ordinaria X 

Urgente  

b) Procedimiento: Abierto 

 

13.- Garantía provisional 

Debe constituirse una garantía provisional por importe de 359.064,86 € en los términos 

expresados en la condición 3.3 de este pliego y conforme al modelo del Anexo IV. 

Sin perjuicio de que sea adjuntada electrónicamente junto con el resto de documentación de 

la Carpeta Administrativa de la licitación, la garantía provisional deberá entregarse 

físicamente, con antelación al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, en la 

siguiente dirección del Servicio de Licitaciones:  

C/ Cavanilles, 58 – 3ª planta 28007 - Madrid 

 

14.- Garantía definitiva 

5% del importe de la adjudicación 

 

15.- Garantía complementaria 

Se regulará conforme a lo previsto en la condición 10.2 de este Pliego. 

 

16.- Plazo de presentación de ofertas 

28 de febrero de 2017 a las 12:00 horas 

 

17.- Comunicaciones por medios electrónicos 

a) Contacto para resolución de consultas: 
 

 Correo electrónico: consultas_licitaciones@metromadrid.es   

mailto:consultas_licitaciones@metromadrid.es
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 Teléfono: 91-779 63 79 (Horario de atención: De 9.00 a 14.00) 

 
b) Comunicación a efectos de notificaciones: se deberá adjuntar en la documentación 
Administrativa el Anexo nº I (Modelo de Notificación de persona de contacto del 
licitador) 

 

18.- Solvencia económica y financiera 

No procede. 

 

19.- Solvencia técnica y profesional 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional: 

a) Deberán presentar una relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos 
años, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras. Las obras 
ejecutadas se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea una entidad privada, los trabajos se acreditarán mediante un certificado 

expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaración del licitador. 
 

Para acreditar la solvencia, las obras deberán ser similares a las que constituyen el objeto 
de la presente licitación y cumplir además todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

 
1. El licitador deberá haber realizado obras de electrificación de ferrocarriles, debiendo 

sumar los importes de dichos trabajos en los últimos diez años un mínimo de 
15.000.000 €. Al menos uno de los contratos tendrá un importe igual o superior a 
1.000.000 €.  Adicionalmente, en el caso de agrupación de empresas, cada una de las 
empresas que vaya a realizar los trabajos deberá aportar certificados de obras 
similares cuya suma de importes en los últimos diez años supere el 1.000.000 € y  al 
menos dos integrantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) deben haber 
ejecutado una obra similar (Obra de electrificación de ferrocarriles) en los últimos diez 
años cuyo importe sea igual o superior a 500.000 €, bien como contratista principal o 
como miembro de otra UTE. 
  

2. El licitador deberá haber realizado obras de catenaria rígida debiendo sumar los 
importes de dichos trabajos en los últimos diez años un importe mínimo igual o 
superior a 2.000.000 €. 

 

 
En los certificados de trabajos similares que no sólo incluyan trabajos de electrificación de 
ferrocarriles, para ser considerados en esta licitación, deberán indicar el importe o 
porcentaje de los trabajos de electrificación. 

 
En los certificados de trabajos emitidos a nombre de una UTE deberá indicarse el 

porcentaje de cada instalador en la UTE y, salvo indicación expresa en el certificado, se 
considerará que ha ejecutado los trabajos certificados afectados por su porcentaje de 
participación. 

 
Además de la relación de los trabajos realizados que se exigen en cada uno de los 
diferentes apartados descritos anteriormente, deberán completarse por parte de los 
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licitadores las siguientes tablas para cada uno de los dos grupos de trabajos descritos: 
 

Empresa / Agrupación de empresas / Empresas subcontratadas 
que van a participar en los trabajos de montaje catenaria rígida 

Nombre de la empresa 
Importe de los certificados 
aportados 

  

  

 

Empresa / Agrupación de empresas / Empresas subcontratadas 
que van a participar en los trabajos de electrificación de ferrocarriles 

Nombre de la empresa 
Importe de los certificados 
aportados 

  

  

 
 

El cumplimiento de las condiciones de experiencia se deducirá, exclusivamente, de la 
documentación presentada, sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid, S.A. de hacer 
las comprobaciones que procedan. 
 

Las calificaciones por experiencia contempladas en los apartados precedentes, de que sea 
merecedora una agrupación de empresas por sus actividades anteriores, se podrán hacer 
extensivas a las empresas individuales que la hayan integrado. Las empresas, cuando 
hagan valer la experiencia adquirida en agrupaciones, presentarán una declaración de su 
participación, comprometiéndose, en caso de ser adjudicataria, a documentarla y 
justificarla fehacientemente a requerimiento de Metro de Madrid, S.A., procediéndose a la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía, en caso de no poder hacerlo. 

 
De conformidad con lo previsto en la condición 6.1 del presente pliego, para acreditar el 
cumplimiento de estos requisitos el licitador deberá aportar la declaración responsable 
incluida como Anexo nº V, indicando que cumple las condiciones establecidas. 
Posteriormente, y sólo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerirá la 
posesión y validez de los documentos exigidos.  

La no presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres 
días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación 
requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

 

 

20.- Adscripción de medios materiales y/o humanos 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de adscripción de medios 
materiales/humanos: 

a) Medios humanos:  

 Un jefe de obra que será un ingeniero o ingeniero técnico con experiencia de, al 
menos cinco años, en la ejecución de obras de electrificación de ferrocarriles, y con 
experiencia de, al menos dos años, en instalaciones de catenaria rígida. 

 Un técnico de prevención de riesgos laborales con experiencia de al menos cinco 
años en obras ferroviarias en túnel y de, al menos dos años, en instalaciones de 
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electrificación de ferrocarriles. 

 Un responsable de calidad que será un ingeniero o ingeniero técnico con 
experiencia de, al menos tres años, en la ejecución de obras de electrificación de 
ferrocarriles, y con experiencia de, al menos un año, en instalaciones de catenaria 
rígida. 

 Se exige un mínimo de 48 especialistas/operarios (16 brigadas, con un mínimo de 3 
personas por brigada), al menos de cuatro de ellos con categoría de encargado y 
todos ellos con experiencia de al menos un año en obras de electrificación de 
ferrocarriles. 

 Se deberá incluir los datos identificativos necesarios de los agentes de corte (al 
menos 4) que trabajarían en esta obra en caso de resultar adjudicatarios y 
fotocopia del diploma emitido por el Servicio de Formación de Metro de Madrid que 
acredita el aprovechamiento del curso “Agente de comprobación (Corte-Reposición 
Tracción)” o carta expedida por Metro de Madrid con la relación de personal 
acreditado como agente de comprobación de corte de tensión de tracción en Metro 

de Madrid. En caso de no disponer de personal con esta acreditación (propio o 
subcontratado) en el momento de elaboración de la oferta, deberá incluirse en la 
misma la fecha en que dispondrá de los agentes de comprobación de corte 
requeridos, que deberá ser compatible con la planificación de trabajos presentada.  
Los cursos de habilitación (que incluyen parte teórica y parte práctica) serán 
impartidos por Metro de Madrid bajo solicitud expresa y con los plazos establecidos, 

según la normativa interna de Metro de Madrid. Esta normativa facilitará junto al 
resto de la documentación que rige esta licitación. De manera orientativa, se 
informa de que se requiere en torno a 1 mes de plazo entre la solicitud de dicho 
curso y la obtención de dicha habilitación, siendo los cursos para un mínimo de 2 
trabajadores y un máximo de 6, con un precio de 150 € por persona. El coste de 
estos cursos correrá a cuenta del adjudicatario. 
 

Se debe incluir en la oferta declaración expresa del licitador indicando que la disponibilidad 
será del 100% durante la ejecución de la obra para el jefe de obra, el técnico de 
prevención de riesgos laborales y el responsable de calidad. 

Las titulaciones académicas y profesionales habrán de ser, necesariamente, españolas, o 
estar homologadas en el ámbito de la Unión Europea. Se incluirá Currículum de cada una 
de las personas asignadas del personal técnico y mandos intermedios en el que se indique 
la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecución de las tareas 
encomendadas. 

b) Medios materiales:  

El licitador presentará los certificados que avalen la capacidad de disposición de los 
vehículos auxiliares (propios o subcontratados) para poder acometer los trabajos 
objeto del contrato. 

El licitador deberá presentar obligatoriamente dos bloques documentales: 

1.-Documentación técnica de los vehículos auxiliares presentados (propios o 

subcontratados) para acometer los trabajos objeto del Contrato, incluyendo, al menos, 
el certificado de homologación en Metro de Madrid o la información siguiente: 

 Gálibo estático. 
 Ficha técnica que deberá contener información mínima sobre el tipo de vehículo, 

longitud total, altura y anchura máxima, número de ejes y distancia entre los 
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mismos. 

 Plan de mantenimiento según especificaciones del fabricante. 
 

Si los vehículos auxiliares propuestos están o han estado autorizados previamente para 
circular por la red de Metro de Madrid en los últimos cinco años, la documentación 
técnica anterior puede ser sustituida por un listado de las referencias que les asignó 
Metro. 

Cada vehículo auxiliar propuesto debe de estar inequívocamente identificado por el 
número de serie que le asignó su constructor o algún código equivalente. No se 
admitirá en ningún caso un compromiso de puesta a disposición de los trabajos de los 
vehículos necesarios si no se incluye la identificación inequívoca de los mismos.  

No se considerarán los vehículos de los que no se incluya toda la documentación 
solicitada. 

2.- Declaración Responsable de que los vehículos y los conductores estarán autorizados 
a circular por la red de Metro de Madrid según la Norma Técnica Nº 927 “Condiciones 
de autorización para la circulación por la Red de Metro de Madrid de los vehículos 
auxiliares propiedad de empresas contratistas”  y documentación asociada, en la fecha 
que se indique en el plan de obra de su oferta, según se recoge en el apartado 21 del 
presente documento. 

Esta información estará a disposición de los licitadores que lo requieran o se podrá 
consultar a través de la página web: 

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/HOMOLOGACIxN.html 

En la documentación administrativa SÓLO se podrán presentar vehículos auxiliares que 
cumplan los requisitos dimensionales máximos indicados en el documento “Gálibo 
estático en alineación recta” para líneas de gálibo estrecho. 

La autorización de circulación de vehículos auxiliares en la red de Metro de Madrid será 
emitida por Metro de Madrid bajo solicitud expresa y con los plazos establecidos, según 

la normativa interna de Metro de Madrid. 

De manera orientativa, se informa del procedimiento y los plazos que se requieren 
para la obtención de la autorización de circulación de vehículos en la red de Metro de 
Madrid: 

La solicitud de autorización de circulación por la red de Metro de Madrid, se cursará 
mediante carta al departamento proponente de esta licitación indicándose en la misma: 

a) Numeración del vehículo (tanto del propietario como el correspondiente a Metro de 
Madrid si hubiera estado homologado con anterioridad). 

b) Obra o Servicio para el que se solicita su autorización. No será necesario disponer 

de contrato, únicamente deberá existir un proceso de licitación publicado. 

c) Líneas o tramos de red en las que se solicita su autorización, que siempre deberán 
estar asociadas a lo indicado en el punto anterior. 

d) Fechas en las que se solicita su autorización, siempre asociadas a lo indicado en el 

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/HOMOLOGACIxN.html
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punto “b”. 

Transcurridos cinco (5) días desde la recepción de dicha solicitud de autorización, se 
recibirá respuesta de si dicha solicitud es aceptada o rechazada, especificándose en su 
caso, el/los motivo/s de su posible rechazo. En esta misma comunicación, se solicitará 
toda aquella documentación precisa para continuar con el proceso de autorización, 
pudiéndose descargar la misma con anterioridad a través de la página web: 

 http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/HOMOLOGACIxN.html 

Una vez recibida la aceptación de la solicitud de inicio del proceso de autorización, se 
dispondrá de un máximo de diez (10) días laborables para el envío de la 
documentación solicitada. En el caso de no recibirse la totalidad de la documentación 
solicitada en el plazo indicado, se entenderá que se desiste, finalizándose el proceso de 
autorización.  

En caso de querer tramitar la autorización del vehículo solicitado habiendo transcurrido 
el plazo anterior, se deberá comenzar un nuevo proceso de solicitud de homologación. 

Una vez recibida la documentación, se procederá a su análisis, obteniéndose respuesta 
a la misma en un plazo de cinco (5) días. 

Dicha respuesta podrá ser: FAVORABLE, FAVORABLE con defectos leves (subsanables) 
o DESFAVORABLE: 

a. En el caso de resultar FAVORABLE o FAVORABLE con defectos leves, el 
proceso de autorización podrá continuar, siendo el plazo máximo para la obtención 
de la autorización de un (1) mes, siempre y cuando el vehículo se encuentre a 
disposición de Metro de Madrid y no deban realizarse adecuaciones en el mismo, ya 
que dichos tiempos correrán a cargo del Contratista y serán adicionales a los 
requeridos por Metro de Madrid para cursar la autorización. 

b. En el caso de resultar DESFAVORABLE, dicho vehículo deberá abandonar las 
instalaciones de Metro de Madrid no pudiendo solicitarse de nuevo la autorización 
de circulación hasta haber transcurrido el plazo mínimo de 1 mes, y siempre tras 

aportar evidencias de subsanación de las circunstancias que provocaron la 
calificación DESFAVORABLE. 

A continuación se indican los vehículos y medios auxiliares mínimos que se consideran 
imprescindibles para realizar los trabajos de catenaria asociados a dicho contrato: 

- Cinco dresinas o camiones-vía con castillete  

- Tres plataformas portabobinas 

 En el caso de no disponer de conductores autorizados (propios o subcontratados) 
en el momento de elaboración de la oferta, deberán  estar disponibles en la fecha 
que se indique en el plan de obra de su oferta, según se recoge en el apartado 21 

del presente documento. Los cursos de habilitación serán impartidos por Metro de 
Madrid bajo solicitud expresa y con los plazos establecidos, según la normativa 
interna de Metro de Madrid NOP-02 “Habilitación de conductores de empresas 
externas”. Esta normativa se facilitará junto al resto de la documentación que rige 
esta licitación. De manera orientativa, se informa de que se requiere en torno a 5 
semanas de plazo entre la solicitud de dicho curso y la obtención de dicha 

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/HOMOLOGACIxN.html
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habilitación, siendo los cursos para un mínimo de 6  trabajadores y un máximo de 

15, con un precio de 330€ por persona. En caso de solicitarse un curso para menos 
de 6 trabajadores, se deberá abonar el importe de 6 trabajadores. El coste de esta 
formación correrá por cuenta del adjudicatario.  

De conformidad con lo previsto en la condición 6.1 del presente pliego, para acreditar el 
cumplimiento de estos requisitos el licitador deberá aportar para la fase de presentación de 
ofertas la declaración responsable incluida como Anexo nº V, indicando que cumple las 

condiciones establecidas. Posteriormente, y sólo al licitador que haya presentado la mejor 
oferta se le requerirá la posesión y validez de los documentos exigidos.  

La no presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres 
días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación 
requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

 

21.- Contenido mínimo de la oferta técnica 

La oferta técnica contendrá un plan de obra en forma de diagrama espacio temporal de 

montaje de la catenaria rígida en línea 5. Este diagrama debe recoger las siguientes 

exigencias: 

o Cumplir el plazo máximo de ejecución de la obra. 

o Ser compatible con la planificación del proyecto de señalización incluida en 

la presente licitación, considerando la prevalencia de los trabajos de 

señalización sobre los de instalación de catenaria rígida. 

o Incluir expresamente la fecha de disposición de los medios materiales y/o 

humanos siguientes, tal y como se recogen en el punto 20 del cuadro 

resumen del  Pliego de condiciones Particulares “Adscripción de medios 

materiales y/o humanos”: 

 Vehículos auxiliares y conductores autorizados para trabajos en vía 

en Metro de Madrid.  

 Personal acreditado como agentes de comprobación de corte de 

tensión de tracción en Metro de Madrid.  

Adicionalmente la oferta técnica tendrá el contenido mínimo necesario para realizar la 

valoración técnica, y deberá presentarse en el orden indicado en el apartado 22 siguiente, 

conteniendo al menos: 

o Memoria técnica y estudio de la obra, con todos los datos técnicos 

solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

o Descripción detallada de los medios auxiliares a emplear durante la obra 

(vehículos, carros portabinas, herramientas, etc.). 

o Plan de obra. 

Para el caso de existir subcontratación, deberá presentar relación de las unidades o 

capítulos a subcontratar así como el nombre del subcontratista. La ausencia de la 

información solicitada para la subcontratación, así como del contenido mínimo 
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indicado en el presente apartado, será motivo de exclusión de la oferta. 

 

22.- Valoración técnica 

a) Criterios de valoración que dependen de un juicio de valor (valoración 

técnica) 

Los puntos se asignarán según los siguientes criterios: 

MEMORIA Y ESTUDIO DE LA OBRA (40 puntos) 

o 20 puntos máximo por la memoria y estudio de la ejecución de la obra: 
o 20 puntos si es completo, coherente e incluyendo la secuencia temporal de 

ejecución de tareas y la resolución de incompatibilidades entre las mismas.  
o 10 puntos si  no es completo o presenta alguna incoherencia o 

incompatibilidad mal resuelta de manera que pueda poner en riesgo la 
correcta ejecución de los trabajos. 

o 10 puntos máximo por la identificación de las tareas a ejecutar en horario nocturno 
antes del cierre a la explotación y descripción de los procedimientos a utilizar: 

o 10 puntos si los procedimientos descritos para la ejecución de las unidades 
de obra a realizar sin cierre de servicio garantizan la funcionalidad y 
disponibilidad de la línea aérea existente sin pérdida alguna de prestaciones. 

o 5 puntos si alguno de los procedimientos descritos para la ejecución de las 
unidades de obra a realizar sin cierre de servicio no garantiza 
completamente la funcionalidad y disponibilidad de la línea aérea existente 
sin pérdida alguna de prestaciones. 

o 5 puntos máximo por la descripción del procedimiento para verificar y ajustar la 
geometría de la catenaria rígida a instalar: 

o 5 puntos si la descripción es completa y coherente y garantiza que se 
podrán alcanzar los valores y tolerancias recogidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

o 2,5 puntos si la descripción es incompleta o incoherente o no garantiza que 
se podrán alcanzar todos los valores y tolerancias recogidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

o 5 puntos máximo por un resumen de los procedimientos de aprovisionamiento y 

gestión de la calidad a emplear durante la obra: 
o 5 puntos si la documentación presentada permite garantizar tanto los plazos 

como el cumplimiento de las especificaciones de los materiales a instalar 
o 2,5 puntos si la documentación presentada no permite garantizar los plazos 

o el cumplimiento de las especificaciones de los materiales a instalar. 

PLAN DE OBRA (40 puntos) 

o 15 puntos máximo por un diagrama de Gantt compatible con los plazos y 
condicionantes que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

o 15 puntos si el diagrama de Gantt contiene las tareas fundamentales para la 
ejecución de la obra y están programadas de manera compatible con los 
plazos y condicionantes que se recogen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, sin interferir con los trabajos de señalización. 

o 10 puntos si el diagrama de Gantt no contiene todas las tareas 
fundamentales para la ejecución de la obra pero las que sí contempla están 
programadas de manera compatible con los plazos y condicionantes que se 
recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin interferir con los 
trabajos de señalización. 

o 5 puntos si el diagrama de Gantt presentado, independientemente de las 
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tareas que contemple, presenta alguna incompatibilidad parcial con los 
plazos y condicionantes que se recogen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, sin interferir con los trabajos de señalización ni a la fecha de 
finalización de los trabajos. 

o 15 puntos máximo por un diagrama espacio-tiempo. 
o 15 puntos por un diagrama espacio-tiempo indicando días de ocupación de 

cada interestación y tramos de circulación de vehículos de manera coherente 
con el diagrama de Gantt y con los plazos y condicionantes recogidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo compatible con los trabajos de 
señalización. 

o 7 puntos por un diagrama espacio-tiempo que no incluya los tramos de 
circulación de vehículos o que presente alguna incoherencia parcial con los 
plazos y/o condicionantes recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
siendo compatible con los trabajos de señalización y con la fecha de 
finalización de los trabajos. 

o 5 puntos máximo por la justificación del diagrama de Gantt. 
o 5 puntos por una justificación de las duraciones asignadas a todas las tareas 

del diagrama de Gantt según los rendimientos y mediciones previstos. 
o 2,5 puntos por una justificación no completa de las duraciones asignadas a 

las tareas del diagrama de Gantt, bien porque falte alguna tarea bien porque 
no se justifique de manera coherente. 

o 5 puntos máximo por la justificación del diagrama espacio-tiempo. 
o 5 puntos por una justificación de la ocupación asignada a cada interestación 

según los rendimientos, longitudes y mediciones previstos. 
o 2,5 puntos por una justificación no completa de la ocupación asignada a 

cada interestación, bien porque falte alguna interestación bien porque no se 
justifique de manera coherente. 

RECURSOS HUMANOS (10 puntos) 

o 10 puntos máximo por la asignación de recursos: 
o 10 puntos por una justificación completa y coherente de los rendimientos 

previstos tanto en las tareas del diagrama de Gantt como en las ocupaciones 
del diagrama espacio-tiempo según los recursos materiales y humanos 
asignados. 

o 5 puntos por una justificación incompleta o incoherente de los rendimientos 
previstos tanto en las tareas del diagrama de Gantt como en las ocupaciones 
del diagrama espacio-tiempo, bien porque no se justifiquen todas las 
tareas/ocupaciones bien porque la justificación no sea coherente. 

 

MEDIOS MATERIALES (10 puntos) 

o 5 puntos máximo por la relación de herramientas específicas e imprescindibles para 
instalar catenaria rígida: 

o 5 puntos si la relación es completa. 
o 2,5 puntos si la relación es incompleta. 

o 5 puntos por la relación de equipos para comprobación de aislamiento a utilizar en 
la obra:  

o 5 puntos si la relación es completa y los equipos propuestos adecuados y se 
presentan las calibraciones pertinentes. 

o 2,5 puntos si la relación es incompleta y/o algún equipo propuesto no es 
adecuado y/o no se presentan las calibraciones pertinentes. 
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b) Límite de suficiencia técnica 

Las ofertas técnicas serán calificadas como APTAS O TÉCNICAMENTE ACEPTABLES si 
cumplen los siguientes requisitos: 

Igualen o superen (≥) los 50 puntos en total 
Igualen o superen (≥) los 10 puntos en cada uno de los siguientes apartados: 

Memoria y estudio de la obra y  
Plan de obra  

 
Todas las ofertas que superan la fase de suficiencia técnica pasarán a la fase de 
valoración económica en igualdad de condiciones y sin un orden de prelación 
determinado.  

 
 

23.- Criterios de valoración evaluables mediante fórmulas (valoración 

económica) 
Criterio único: precio. 
 
El precio ofertado en cada una de las unidades del archivo Excel “Oferta” no podrá ser 
superior a su correspondiente precio de referencia del capítulo “Presupuesto” del Proyecto 
objeto de esta licitación. 

 

 

24.- Admisibilidad de variantes 

No procede 

 

25.- Forma de pago 

Mediante certificación de los trabajos efectuados. 

 

 

26.- Abonos a cuenta 

No procede 

 
 

27.- Subcontratación y cesión 

a) Subcontratación:  
 
Procede: SÍ 
 
La subcontratación quedará sujeta a los términos dispuestos en el artículo 87 de la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
 
Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 60% 
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Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SÍ, 
deberá indicarse en la oferta, en el caso de que hubiera subcontratación, tanto las 
unidades o capítulos a subcontratar como el nombre del subcontratista. Los 
subcontratistas indicados en la oferta se considerarán aprobados por la Dirección 
Facultativa una vez formalizado el contrato. En el caso de que el licitador que 
resulte adjudicatario proponga cualquier cambio o la inclusión de un nuevo 
subcontratista con respecto a lo especificado en su oferta, deberá ser aprobado por 
la Dirección Facultativa.   

 
b) Cesión: se regula en la condición 11.17 de este Pliego. 

 

 

28.- Plazo de garantía 

Dos (2) años a según lo especificado en el apartado 13 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

29.- Plazo de adjudicación 

Máximo 6 meses desde la presentación de la oferta  

 

30.- Modificación del contrato 

No se prevén modificaciones fuera de lo establecido en la condición 11.18 de este Pliego. 

 
 

31.- Causas adicionales de resolución de contrato 

Además de las causas recogidas en la condición 17, será causa de resolución la siguiente: 

 

 El adjudicatario deberá acreditar documentalmente que dispone de los medios 

materiales y/o humanos indicados en el apartado 21 del presente documento 

(vehículos auxiliares y conductores autorizados, así como personal acreditado como 

agente de comprobación) en la fecha en la que se comprometa dentro del plan de 

obra incluido en su oferta. El no cumplimiento de este requisito por causas ajenas a 

Metro de Madrid,  será motivo automático de rescisión de contrato. 

 

32.- Penalizaciones  

        NO    

 
        SÍ        
 

Por demora: 
La penalización será de un 0,2 por mil del importe total del contrato, por día natural de 
demora sobre las fechas de los hitos parciales y la finalización de los trabajos (parciales o 
totales) de acuerdo con lo especificado en el Plan de Obra del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y siempre que el retraso se produzca por causas imputables al adjudicatario.  
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Las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre sí, 

ni tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total. 
 
Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalización a él 
correspondiente absorberá a las que hayan tenido lugar anteriormente e incluso se 
procederá a la devolución de la diferencia si el montante de las ya impuestas resultase 
superior al que corresponde por el último plazo incumplido. 
 
Los precios referidos en este apartado se entenderán como precios de ejecución con 
deducción del IVA. Los días de demora se entenderán como días naturales. 

 
 

33.- Bonificaciones 

        NO    

 
        SÍ       

 
 

34.- Subrogación de personal 

No procede.  

 
 

35.- Seguros 

Se regula conforme a lo previsto en la condición 10.3 de este pliego. 

 

 

36.- Importe máximo estimado de los gastos de publicación de la licitación 

Importe máximo: 6.000 euros 

 
 

37.- Requisitos económicos para el acceso a pliegos 

No procede. 
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38.- Índice de la documentación administrativa: 

La Documentación administrativa deberá presentarse en uno a varios archivos con un 

formato que garantice la inalterabilidad (preferiblemente PDF)  

Dicha documentación deberá estar paginada, al igual que su índice, que deberá respetar el 

contenido, orden y numeración que se indica a continuación:   

1.- CAPACIDAD DE OBRAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR, SOLVENCIA 

ECONÓMICA FINANCIERA, SOLVENCIA TÉCNICO PROFESIONAL: 

1.1 Declaración Responsable (con el contenido de la Condición 6.1 a). 

1.2 Compromiso Constitución de UT.E. (en su caso) 

1.3 Documentación de preferencia en la adjudicación (en su caso) 

2.- CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

2.1. ANEXO I, Notificación de persona de contacto del licitador. 

3.- GARANTÍA PROVISIONAL  

3.1 Garantía provisional, conforme al Modelo del Anexo IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 19 de enero de 2017.  
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 PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN 

DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 
 
1.1. NÚMERO DE LICITACIÓN 

 
El indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen del presente pliego 
 
1.2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
1.2.1.- Descripción: 
 El indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen del presente pliego, sin perjuicio de 
que el detalle, las características y la forma de hacer efectiva la ejecución de la obra o 
instalación, serán los que se establecen en el “Pliego de Prescripciones Técnicas”. 

 
1.2.2.- División en lotes: 
El indicado en el apartado 6 del Cuadro Resumen  del presente pliego. 
 
1.2.3.- Plazo de ejecución: 
El indicado en el punto 9 del Cuadro Resumen  del presente Pliego. 
 
1.3. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

 
Presupuesto máximo de licitación: (apartado 10.a) del cuadro resumen). Su 
cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 

documentos contractuales y la legislación vigente en la materia, son de cuenta del 
Adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, a excepción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  

 
El valor estimado del contrato, asciende a la cantidad que se indica en el 
apartado 10.b) del Cuadro Resumen, sin incluir el IVA, y corresponde a la 
totalidad del período previsto para la ejecución del contrato, incluida su 

modificación, si se produjera. 
 
Su valor será calculado de conformidad con la Instrucción 9ª de Las Instrucciones 
Internas de Contratación de Metro. 
 

El importe final de la obra o instalación y su desglose, si procede, será el que se 

especifique en el correspondiente contrato.  
 

1.4.  CLASE DE TRAMITACIÓN 
 

La señalada en el apartado 12 del Cuadro Resumen del presente pliego. 
 
1.5. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

 
Los contratos adjudicados por METRO tienen la consideración de contratos privados, de 
acuerdo con lo previsto en la Instrucción 5ª de las Instrucciones Internas de contratación 
de Metro y en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP). 
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Los efectos y extinción del contrato resultante de la presenta licitación se regirán por lo 

dispuesto en el mismo y en todo lo que no contradiga el presente pliego de condiciones 
particulares, por el pliego de prescripciones técnicas,  por la oferta del licitador que 
resulte adjudicatario, unida con sus pertinentes aclaraciones si las hubiere. 
 
 
De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Contratación de METRO, 
además de por las propias Instrucciones, la preparación y adjudicación de los contratos 

que celebre METRO se regirán por: 
 
 La Ley 31/2007 de 30 de octubre Sobre Procedimientos de Contratación en los 

Sectores del Agua, la Energía los Transportes y los Servicios Postales (en adelante 
LCSE), cuando se trate de  contratos  obras, cuyo valor estimado sea igual o superior 
a 5.225.000 euros. 

 
 Lo señalado en la Disposición Adicional Octava del TRLCSP, sus disposiciones de 

desarrollo y las Instrucciones Internas de Contratación de Metro, aplicándose con 
carácter supletorio las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las 
normas de derecho privado, cuando se trate de contratos de obras, cuyo valor 
estimado sea inferior a 5.225.000 euros. 

 
En cuanto a su ejecución, efectos y extinción, los contratos de METRO se regirán por el 
derecho privado y la documentación contractual. Supletoriamente se aplicarán las reglas 
de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de aplicación. 
 
Las mencionadas instrucciones pueden consultarse en el siguiente enlace del Perfil de 
contratante de la web de METRO: Acceso a las Instrucciones Internas de Contratación de 
Metro de Madrid (351.38 Kb)  
 
1.6 DESISTIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
  
Metro de Madrid podrá, con anterioridad a la adjudicación del contrato, desistir del 
procedimiento de adjudicación, siempre que exista causa que lo justifique y se determine 
en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisión a los licitadores 

y publicándolo en todo caso en el Perfil de Contratante y en el Portal de contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, así como en los distintos boletines oficiales, cuando 
corresponda. 

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, según lo establecido en el punto b) 
del apartado 12 del Cuadro Resumen del presente Pliego. 
 
METRO acordará la adjudicación basada en los criterios que se definen y ponderan, en los 
apartados 22 y 23 del Cuadro Resumen de este pliego, distinguiéndose los criterios no 
evaluables mediante fórmulas de aquellos otros que sí lo son, de conformidad con lo 
dispuesto en dichos apartados. 

Con carácter general se establecerá un límite de suficiencia técnica, cuyo valor se 
establece en el apartado 22 del cuadro resumen de este pliego, de tal forma que, 
valorada la oferta técnica de los licitadores, pasarán a la siguiente fase (valoración de 
la oferta económica) únicamente aquellas ofertas que cumplan los criterios mínimos de 
suficiencia técnica exigidos para la contratación. 

http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/proveedores/Instruccion_Interna/Instrucciones_Contratacixn_METRO_versixn_PUBLICADA.pdf
http://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/proveedores/Instruccion_Interna/Instrucciones_Contratacixn_METRO_versixn_PUBLICADA.pdf
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3.  REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES 

 
 
3.1.  REQUISITOS GENERALES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Los candidatos o licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de 
obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la 
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del 

contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los 
estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad social. En el supuesto de tratarse de 
trabajadores autónomos deberán acreditar estar dado de alta en el Impuesto de 
Actividades económicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato, aportando 
también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya. 
 

Los documentos que acreditan el cumplimiento de estos requisitos se detallan en el 
apartado 6.1 de este pliego.  

 
Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de 
conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos 
en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. Para acreditar tal 
circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la que el 
empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.  

 
La comprobación de los requisitos se efectuará por METRO al examinar la 
documentación administrativa requerida, sin perjuicio del derecho de METRO de Madrid 
a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato. 

 
3.2. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA Y 
PROFESIONAL. 

 
La admisión del candidato requerirá la previa acreditación de la capacidad económica y 
financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecución del contrato, mediante la 
presentación de los documentos requeridos en los apartados 18, 19 y 20 del Cuadro 
Resumen del presente pliego. Metro verificará el cumplimiento de estos requisitos del 
candidato, con base en la documentación que, según los casos, debe incluirse con esta 
finalidad en la documentación administrativa de su oferta  
 
En los contratos para los que se exija la clasificación, como requisito de capacidad 
económica, financiera y técnica o profesional, la misma se acreditará mediante la 
documentación exigida en el apartado 19 del Cuadro Resumen. 

 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios. 
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3.3.  CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL 
 
Si así se indicara en el apartado 13 del cuadro resumen de este Pliego, los licitadores 
prestarán una garantía provisional que responderá del mantenimiento de sus ofertas 
hasta la adjudicación y formalización del contrato, así como del cumplimiento de las 
obligaciones que el artículo 151.2 del TRLCSP impone al licitador que resulte 
adjudicatario del contrato. 

 

Sin perjuicio de que sea adjuntada electrónicamente junto con el resto de documentación 
de la Carpeta administrativa de la licitación, la garantía provisional deberá entregarse 
físicamente, con antelación al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, y según 
el modelo que se adjunta como Anexo IV en la siguiente dirección del Área de 
Contratación:  
 

C/ Cavanilles, 58 – 3ª planta 
28007 - Madrid 

 
En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida en el mencionado apartado 13 del cuadro resumen y 
garantice solidariamente a todos los interesados de la unión temporal. 

 
Cualquiera que sea la forma en que se otorgue la garantía, ésta se constituirá a 
disposición de METRO  y será  equivalente al 3 % del presupuesto máximo de licitación, 
sin IVA, establecido en el apartado 13 del Cuadro Resumen, para el lote o lotes a los que 
concurra. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

después de la formalización del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 
licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que 
proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 
3.4 PAGO ANTICIPADO PARA RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN  
 
METRO se reserva el derecho de, en función de la información contenida en la 
documentación técnica de la licitación o la confidencialidad que sea conveniente guardar, 
solicitar un pago anticipado para la retirada de la documentación de la licitación.  
 
Las condiciones establecidas para dicha retirada serán las establecidas en el apartado 37 
del Cuadro Resumen. 

 
3.5. CONTACTO PARA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y COMUNICACIONES SOBRE 
LA LICITACIÓN 
 
Se admitirán notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios 
establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen.  

Se solicita a los licitadores que, a efectos de recibir las notificaciones derivadas de este 
procedimiento, indiquen en sus proposiciones, y dentro de la Carpeta de Documentación 
Administrativa, una dirección de correo electrónico, conforme al Modelo que se adjunta 
Anexo I.  
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Esta dirección debe pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta 
en la Aplicación informática de presentación de ofertas SRM. Para ser persona de 
contacto incluida en dicha Aplicación, deberá cumplimentar los datos que figuran en el 
siguiente enlace del perfil de contratante de la web de METRO:  

Acceso SRM   

Opción 1–Solicitud de acceso: 
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!  

4.  ANUNCIO DE LA LICITACIÓN 
 
En caso de que así se establezca en el apartado 4 del Cuadro Resumen Metro publicará la 
licitación, además de en el Perfil de Contratante y Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, en los distintos boletines y diarios oficiales, corriendo el 
adjudicatario con dichos gastos de publicidad conforme a lo establecido en el apartado 36 
de dicho cuadro resumen.  

5.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
licitación, si procede, y en cualquier caso en el Perfil de Contratante de METRO 
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/index.html, donde se ofrecerá la 
información relativa a la convocatoria de licitación de este Contrato. 
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los Pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 5 días hábiles a la fecha límite 
fijada para la recepción de Ofertas. Esta información se facilitará, si fuera pertinente, 
como máximo, 3 días hábiles antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.  
  
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en Unión Temporal con otros Empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.  
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del contenido  de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que rigen el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
METRO dispone de una Aplicación informática para la gestión de las licitaciones 
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede 
para la retirada de los pliegos y resto de documentación que componen la licitación y 
desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas. 
 
Para participar en una licitación es imprescindible que el interesado, con al menos dos 

días naturales de antelación a su vencimiento, manifieste interés a través del formulario 
habilitado al efecto en el Perfil de contratante de la página web de METRO 
(metromadrid.es / perfil de contratante / Comunicaciones con el Servicio de Contratación 
/ Manifestar interés en participar en licitación: Manifestar interés en participar en 
Licitación   
 

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/index.html
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/comunicaciones_unidad_aprovisionamiento/manifestar_interes/index.html
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/comunicaciones_unidad_aprovisionamiento/manifestar_interes/index.html
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Una vez realizado este trámite, el interesado quedará incluido automáticamente en la 
Aplicación SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentación de 
ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:  
Metromadrid.es / perfil de contratante / descarga pliegos/presentar oferta / Acceso SRM) 
Acceso SRM  
 

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opción 1-Solicitud 

de acceso, al menos una debe disponer de Certificado de firma digital de clase II de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o DNI electrónico, ya que sólo esa persona 
podrá acceder a la Aplicación SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el 
Certificado de firma digital como el DNI electrónico se validan y registran en la Opción 2-
Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opción 3-
Entrada a la Aplicación. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la 
persona que accede a la Aplicación SRM 

 
Tan solo podrá accederse a la Aplicación SRM desde aquel ordenador que tenga instalado 
el Certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga 
habilitado el acceso mediante DNI electrónico. 
 
En el siguiente enlace se encuentra disponible una Tabla con información relativa a la 
compatibilidad de la Aplicación SRM con distintos navegadores y sistemas operativos: 
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index
.html 
 
Las ofertas se presentarán, en todos los casos, salvo fallos en la red de comunicaciones, 
en formato electrónico a través de esta Aplicación SRM, antes de la fecha y hora que se 
indican en el apartado 16 del cuadro resumen de este pliego.  

 
Para el supuesto de que se produzcan fallos en la red de comunicaciones y estos sean 
probados, se dará acceso a los interesados a la aplicación informática facilitando número 
de usuario y password, en la sede de METRO (Área de Contratación) sita en calle 
Cavanilles, 58, 3ª planta (28007-Madrid). 
 
Toda la documentación ha de presentarse en forma de un único fichero informático, para 
cada uno de los espacios más abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones 
justificadas por el tamaño de los archivos. En este último caso se admitirá el menor 
número de ficheros necesarios para poder presentar la Oferta completa. La información 
deberá estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su 
defecto estar protegido por alguna contraseña. 
 
Para presentar las propuestas la Empresa oferente dispondrá de tres espacios 
diferenciados denominados: 
 
o DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

o OFERTA TÉCNICA 

o OFERTA ECONÓMICA 

En estos espacios se deberá adjuntar en cualquiera de los formatos indicados en esta 
Condición  toda la información requerida. Además, la oferta económica y el plazo se 
deberán cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la Aplicación SRM. Para el 
caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier 

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
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valor o un guion. 

Si el licitador no oferta a un lote determinado, deberá igualmente cumplimentar el campo 
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guión) en el espacio reservado a dicha 
información.  

No se admitirán ofertas verbales, telefónicas, por fax, correo electrónico, etc. Solo se 
admitirán las ofertas que se hayan recibido de forma íntegra y completa en la fecha y 
hora establecida. Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores 

extemporáneamente, o en lugar distinto del indicado, no serán tenidas en cuenta, 
quedando excluidas del procedimiento.  
 
Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores 
extemporáneamente, o en lugar distinto del indicado, no serán tenidas en cuenta, 
quedando excluidas del procedimiento.  
 

Se recomienda introducir, con la antelación suficiente al vencimiento de la presentación 
de Ofertas en la Aplicación Informática SRM, tanto la documentación solicitada como el 
contenido de la Oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las líneas 
públicas de comunicaciones, está directamente relacionado con el ancho de banda 
disponible y el rendimiento en la subida de datos. 

A efectos meramente informativos, la Aplicación SRM mostrará en la parte superior 
derecha, durante el proceso de introducción de las ofertas, un reloj con la fecha y hora 
del sistema. 

METRO no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de 
aplicación SRM si estas no son realizadas al menos con 24 horas de antelación al plazo de 
presentación de ofertas. 

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas 
de la Aplicación SRM (Administrativa, Técnica y Económica) y cumplimentados los 
campos Precio y Plazo, es imprescindible que den al botón ENVIAR para que la 
oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerá un mensaje de que 
la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirán confirmación por correo 
electrónico de que se ha enviado correctamente. 

6. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
La presentación de la proposición supone, por parte del licitador, la aceptación 
incondicional del contenido  de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que rigen el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
La documentación deberá presentarse en castellano. 
 
6.1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.  

 
La Documentación Administrativa a insertar en la aplicación informática, deberá incluir, 

en uno a varios ficheros informáticos, no debiendo ser ninguno de ellos superior a 30 Mb, 
con cualquiera de los formatos indicados en la Condición anterior, la siguiente 
documentación: 
 
a) Una declaración responsable, firmada por el representante legal, en la que 

manifieste: 
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- Que el licitador no está incurso en ninguna de las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo, 
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 
- Que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las 
tiene, están garantizadas. 

 
- Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representación 

precisos para participar en la presente licitación. 
 

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera 
recogidos en el apartado 18 del cuadro resumen. 

 
- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica y profesional 

recogidos en el apartado 19 del cuadro resumen. 
 

- Que el licitador cumple con  los requisitos de adscripción de medios materiales y/o 
humanos que, en su caso, se hayan podido fijar en el apartado 20 del cuadro 
resumen. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 146.5 TRLCSP, el momento decisivo para 

apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con METRO será el de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
 
 
b) Unión Temporal de Empresas (U.T.E.): Para el caso de licitadores que concurran 

agrupados en UTE, deberá aportarse un compromiso solidario de  constitución en el 
que se indicará: los nombres y circunstancias de los que constituyan la UTE; la 
participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de 
un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
que componen  la unión. 
 
Las empresas que concurren en UTE deberán cumplimentar igualmente la declaración 
responsable en los términos y con los requisitos y consecuencias señalados en el 
apartado anterior. 

 
c)  Preferencia en la adjudicación: En caso de ser necesario, a los efectos de resolver 

posibles empates entre las distintas proposiciones y de conformidad con los apartados 

nº 9.1.1 y 9.1.2 del presente Pliego acudir al criterio disponer en plantilla de un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, las empresas 
deberán aportar tales Certificados en este apartado de Documentación 
Administrativa, no siendo admisible la acreditación de tales circunstancias en un 
momento posterior 
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Si varias empresas acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en 
un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
 
A efectos de aplicación de esta circunstancia, los licitadores deberán acreditarla, en 
su caso, mediante un certificado de la empresa en el que conste el número de 
trabajadores con discapacidad en plantilla, y los documentos de cotización a la 
Seguridad Social. 

 
 

6.2.- PROPOSICIÓN TÉCNICA 
 
Cuando así se exija en el apartado 21 del cuadro resumen, los licitadores deberán incluir 
su oferta técnica, adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. Dicha oferta deberá incluir en uno o varios ficheros 
informáticos, no debiendo ser ninguno de ellos superior a 30 Mb, y con cualquiera de los 
formatos indicados en la condición 5 de este pliego, la documentación que estime por 
conveniente, en orden a demostrar la perfecta comprensión, contenido y alcance del 
servicio a prestar, los métodos a emplear y su capacitación técnica. 

 
Deberá incluir necesariamente, en caso de que se indiquen, todos los documentos 
determinados en el apartado 21 del Cuadro Resumen. Dichos documentos, presentados 
por separado,  habrán de encabezarse con letras mayúsculas con idéntico título a aquel 
con el que se denominan en dicho punto del Cuadro Resumen.  

Competerá a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la 

información que se requiera de forma expresa o aportar cualesquiera otras que estime o 
considere necesarias para permitir calificar los criterios de adjudicación no evaluables 
mediante fórmulas que se fijan en el repetido punto 22 del Cuadro Resumen. 

Asimismo, si así se requiere en el apartado 27 del Cuadro Resumen de este pliego, se 
incluirá la indicación de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a 
encomendar su realización. 
 

Todos los documentos deberán ir firmados por el licitador, implicando que asume la 
veracidad de su contenido, reservándose METRO la facultad de comprobar en cualquier 
momento dicha veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación 
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la 
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la 
garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que 
de tal hecho se deriven. 

Será excluida de la licitación aquella proposición respecto de la cual, a la vista de los 

documentos justificativos de los criterios sujetos a juicio de valor exigidos en el apartado 
22 del cuadro resumen y de los requerimientos del  Pliego de prescripciones técnicas, se 
aprecie la inviabilidad de la oferta técnica. 
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6.3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
La oferta económica firmada se ajustará al modelo incluido como Anexo II de este pliego, 
desglosándose en hoja aparte, si procediera, el importe de la oferta y los precios 
unitarios sin IVA, según se establece en dicho modelo. 
 
Asimismo, la proposición deberá ir firmada en todas sus páginas si las hubiere, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que METRO estime fundamental para considerar la oferta. Tanto 
la proposición económica presentada como su desglose, si procede incluirlo, deberán 
entregarse debidamente firmadas y selladas. 

El candidato presentará una sola proposición y ésta contendrá una única oferta. 

 
Si el contrato se divide en lotes, el licitador podrá ofertar por uno, por varios o por la 
totalidad de los lotes en función de lo indicado al respecto en el apartado 6 del Cuadro 
Resumen, conforme al presupuesto de licitación establecido para cada uno de ellos en el 
apartado 10 de dicho cuadro resumen.  

 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto máximo de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que le hagan inviable, será desechada por METRO, sin que sea causa bastante para el 
rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá esta última. 

Sólo en el supuesto de que en el apartado 24 del cuadro resumen se prevea la 
posibilidad de variantes o mejoras, detallando su contenido y condiciones concretas, se 
podrán admitir variantes o mejoras que se ajusten a lo previsto en dicho apartado. 
 

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto de este 
contrato, o del lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podrá incluir aquellas 
variantes o mejoras, ya sean de exclusivo carácter económico o de contenido técnico 
evaluables o no económicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo 
indicado en el párrafo anterior. 

 

La introducción de la Oferta económica o de cualquier otro tipo de documento 
que permita deducir o conocer su importe dentro de la documentación 
administrativa y/o de la carpeta de la oferta técnica, dará lugar a la automática 
exclusión del procedimiento de adjudicación del licitador que incurra en dicha 
circunstancia.  

La Oferta económica incluirá un plazo de validez, que nunca será inferior a SEIS (6) 
MESES. 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
El plazo de presentación de ofertas será el indicado en el apartado 16 del Cuadro 
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Resumen de este pliego. 

 
 
8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS 

PROPOSICIONES. 
  

8.1. CALIFICACIÓN Y APERTURA DE DOCUMENTACIÓN  

A los efectos de la calificación de la documentación presentada,  METRO ordenará la 
apertura de la documentación contenida en la Documentación Administrativa, 
procediéndose a comprobar la validez de la misma. 
  
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicarán a los interesados, mediante correo electrónico, concediéndoseles un plazo 
no superior a tres (3) días hábiles, para que los corrijan o subsanen ante el Área de 
Contratación. 
 
METRO, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones advertidos,  procederá a determinar las ofertas que cumplan las 
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentación exigida en la 
citada Documentación Administrativa  y, en su caso, a declarar excluidas a las que no 

las cumplan.  

 
8.2. VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 

 
En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 22 del Cuadro 
resumen, proceda la valoración de la oferta técnica ésta será la resultante de la suma de 
las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los criterios 
anteriormente indicados. 
 
Las Ofertas que hayan obtenido una puntuación inferior al límite de suficiencia técnica 
indicado en el apartado 22 del Cuadro Resumen de este pliego, serán excluidas del 
procedimiento por presentar una calidad técnica inaceptable.   
 

Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables, pasarán a la siguiente fase de 
valoración, llevándose a efecto la apertura de la oferta económica.  
 
En el caso de que no existan ofertas en el intervalo de calidad técnica aceptable se 
declarará desierta la licitación. 
 

 
8.3 VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

 
Únicamente se procederá a la apertura de las ofertas económicas de las empresas que 
hayan sido calificadas como APTAS O TÉCNICAMENTE ACEPTABLES. 
 
Cuando el objeto del contrato no esté dividido en lotes, las ofertas económicas que se 

presenten NO PODRÁN SUPERAR EL PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, siendo 
excluidas de la licitación  aquellas ofertas que superen dicho presupuesto.  
 
Cuando el objeto del contrato esté dividido en lotes, las ofertas económicas que se 
presenten NO PODRÁN SUPERAR EL PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN DE CADA 
LOTE, siendo excluidas para la adjudicación del mismo, aquellas ofertas que superen el 
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presupuesto de cada lote. 

9. ADJUDICACIÓN NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 
 

9.1 ADJUDICACIÓN 
 
A la vista de las valoraciones de las Ofertas Técnica y Económica presentadas y sin 

perjuicio de lo previsto en el apartado 1.6 del presente Pliego de condiciones Particulares 
METRO adjudicará  el contrato al licitador que presente la oferta de precio más bajo, 
salvo que se haya determinado la forma de adjudicación a la oferta económicamente más 
ventajosa, o podrá declarar desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición 
admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados. 
 
En caso de existir varios lotes se procederá a la adjudicación de los mismos conforme a 
los límites establecidos,  en su caso, en el apartado 6 del Cuadro Resumen. 
 
La forma de adjudicación (adjudicación a la oferta de precio más bajo o 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa) será expresamente 
determinada en el apartado 8 del Cuadro Resumen de este pliego. 
 

9.1.1 Adjudicación bajo el criterio del precio más bajo 
 
De conformidad con lo previsto en la Condición 3 de las Instrucciones Internas de 
Contratación, tras la apertura de las ofertas económicas y siempre que se hayan 
presentado dos o más ofertas que sean válidas por no exceder el presupuesto base de 
licitación, METRO iniciará, si así se indica en el apartado 8 del cuadro resumen, una fase 
de determinación final del precio que podrá realizarse mediante peticiones sucesivas de 

ofertas o mediante subasta electrónica. 
  

A. Peticiones Sucesivas de ofertas 
 
En caso de peticiones sucesivas de nuevos precios, METRO comunicará a las empresas, a 
la dirección de correo electrónico que hayan facilitado como contacto según el Anexo I de 
este documento, la oferta recibida de precio más bajo, concediendo un nuevo plazo a los 

efectos de que puedan presentar una nueva oferta que mejore dicha propuesta. Este 
proceso podrá repetirse tantas veces como METRO considere necesario. Al inicio de cada 
ronda se facilitará a las empresas la oferta más baja recibida. Se identificará como mejor 
oferta la de aquella empresa que, tras este proceso, haya presentado la oferta más baja. 
 
 

B. Subasta Electrónica 
 
En caso de realizarse subasta electrónica, se llevará a cabo según el siguiente 
procedimiento: 
 
Antes de proceder a la subasta electrónica, METRO procederá a una primera evaluación 
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el pliego. 

A las Empresas que hayan presentado ofertas válidas (según lo indicado en la Condición 
8.3 del presente Pliego de Condiciones Particulares), se les facilitará la información 
pertinente sobre la fecha de celebración de la subasta electrónica, el desarrollo de la 
misma, las condiciones en las que los licitadores podrán pujar y, en particular, las 
diferencias mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja, a los efectos de que 
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puedan presentar nuevos valores, facilitando toda la información pertinente para la 
conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y precisando la fecha y hora del 
comienzo y finalización de la subasta electrónica. 

El dispositivo electrónico utilizado será una plataforma de subasta electrónica a la que 
accederán los Oferentes mediante un ordenador personal dotado de un navegador Web y 
conectado a la red Internet, verificando su identidad con usuario y Password y 
estableciéndose una conexión segura con el servidor correspondiente. 

Los Oferentes deberán registrarse en la plataforma utilizada por METRO para este fin, 
firmando el correspondiente reglamento de participación que Metro de Madrid, S.A. tiene 
establecido para el desarrollo de esta subasta. 

El precio ofertado por cada licitador será considerado como el precio inicial de la subasta 
electrónica, que se llevará a cabo según el procedimiento descrito a continuación. 

 

Los Oferentes introducirán cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se 
correspondan con las condiciones de licitación y estén dentro del plazo establecido para 
la subasta. 

La primera puja corresponderá a la oferta inicialmente presentada (oferta base) por los 
Oferentes y será introducida en la plataforma por METRO 

Durante la celebración de la subasta los Oferentes podrán visualizar su clasificación en el 
ranking, pero no tendrán información del número de participantes ni de su identidad, ni 
tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitirá pujas de 
igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se 

debe pujar por otro importe. 

El plazo inicialmente establecido para la subasta electrónica es de VEINTE MINUTOS. Si 
en los últimos TRES MINUTOS se produjera alguna puja, el plazo quedaría ampliado otros 
TRES MINUTOS a partir de ese momento. Será suficiente con que se produzca una puja 
para reiniciarse el plazo en 3 minutos, aunque esta no mejore la mejor oferta de ese 
momento. Este proceso se repetirá hasta que pasen TRES MINUTOS completos desde la 

última puja, momento en que se cerrará la misma. 

La diferencia mínima de cada puja, así como otras particularidades sobre el 
funcionamiento de la subasta, serán establecidas por METRO en el momento de la 
invitación a la misma.   

Al finalizar la subasta electrónica, los Oferentes que han participado en la misma, en el 
plazo máximo de UN DIA LABORABLE después de la celebración de la subasta, enviarán a 
METRO, por correo electrónico a la dirección concursosSRM@metromadrid.es la oferta 
económica correspondiente a la última puja realizada en Euros, debiendo estar firmada 
por el Representante de la Empresa con poder suficiente, presentándose en el mismo 
formato y desglose que se indica en este Pliego de Condiciones Particulares. 
 

C. Análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo de las 
ofertas. 

 
Si como consecuencia del precio ofrecido se apreciara la existencia de un valor 
desproporcionado o anormalmente bajo, se requerirá al licitador para que justifique las 
razones que le permitan cumplir con lo ofrecido. Se considerarán, en principio, 

mailto:ConcursosSRM@metromadrid.es
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desproporcionadas o anormalmente bajas, las ofertas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 
 

1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

2. Cuando concurran tres licitadores, las  que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  

3. Cuando concurran  cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de  una nueva media solo 

con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o 
anormalmente bajas, se requerirá simultáneamente a todos los licitadores en ella 

comprendidos, en un plazo máximo de tres días hábiles, la valoración de su oferta, así 
como el detalle de las condiciones de la misma.  
 
METRO analizará la justificación recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la 
oferta recibida y, por tanto, la aceptación o rechazo y consiguiente exclusión de la 
misma. 
 
Finalizado el proceso de determinación de precio y el análisis del carácter 
desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si procede, se identificará como 
mejor oferta la de aquella empresa que, entre las que se hayan considerado válidas, 
oferte un precio más bajo. 
 
En caso de haber varios lotes, se identificará como mejor oferta la de aquella empresa 
que, entre las que se hayan considerado válidas, oferte un precio más bajo para cada 

lote. 
 

D. Desempate en Licitaciones a adjudicar por el criterio de precio más bajo 
 
De producirse empate, por haber ofertado el mismo precio más de un licitador, se 
desharía el empate identificando como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta 

hubiera obtenido una mayor puntuación en la Valoración técnica.  
 
Si continuara dicho empate, sería identificada como mejor oferta la de aquella empresa 
que acredite mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego. 
 
En caso de no existir criterios de valoración técnica de las ofertas, se desharía el empate 

directamente por el mayor porcentaje de personal con discapacidad, de conformidad con 
lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.   
 

Si aun así persistiera dicho empate, se identificará la mejor oferta mediante la 
celebración de un sorteo. 
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9.1.2. Adjudicación bajo el criterio de la oferta económicamente más ventajosa  

Si METRO optase por la adjudicación a la oferta que resulte económicamente más 
ventajosa para Metro, así se indicará en el apartado 8 del Cuadro Resumen de este pliego. 

 
La oferta económicamente más ventajosa será la que obtenga una puntuación total mayor, 
resultante de la suma de la puntuación técnica y la puntuación económica.  Dichas 
puntuaciones se obtendrán según el siguiente procedimiento: 
 
I.- Para calcular la puntuación técnica se aplicará a la valoración técnica la fórmula indicada 
en el apartado 22 del cuadro resumen. 

 
II.- La valoración económica de las ofertas se realizará según el procedimiento siguiente: 
 

- Si así se previera expresamente en el apartado 8 del cuadro resumen, Metro 
iniciará un procedimiento de determinación del precio más bajo conforme al 
sistema establecido en el apartado 9.1.1 anterior.  
 
- Para calcular la puntuación económica se aplicará a los precios la fórmula 
indicada en el apartado 23 del cuadro resumen. 

 
III.- Se tomarán en consideración los parámetros objetivos que se señalan en la 
condición 9.1.1.c) de este pliego para apreciar los supuestos en los que una proposición 
pueda tener un valor desproporcionado o anormalmente bajo por referencia al conjunto 

de las ofertas que se hayan presentado. 
 
No podrá ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado o 
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que 
justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido. 
 
Una vez establecidas las ofertas de cualificación técnica aceptable y realizado el 
análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si 
procede, se identificará como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta 
resulte económicamente más ventajosa  y por tanto, que obtenga mayor 
puntuación en la suma de la parte técnica y la parte económica. 
 
De producirse empate, por haber ofertado el mismo precio más de un licitador, se 
desharía el empate identificando como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta 
hubiera obtenido una mayor puntuación en la Valoración técnica.  
 
Si continuara dicho empate, sería identificada como mejor oferta la de aquella empresa 
que acredite mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego. 
 

En caso de no existir criterios de valoración técnica de las ofertas, se desharía el empate 
directamente por el mayor porcentaje de personal con discapacidad, de conformidad con 
lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego. 
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9.1.3 Acreditación de los requisitos de capacidad de obrar, personalidad jurídica 

y solvencia. 
 
Una vez determinada la mejor oferta conforme al procedimiento anteriormente en los 

apartados anteriores, Metro requerirá al licitador que ha presentado dicha oferta para que, 
en un plazo máximo de 7 días hábiles remita por correo electrónico la siguiente 
documentación: 
 
I.- Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar: 

a) Si el licitador que ha presentado la mejor oferta es una persona jurídica española, 
escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

Cuando sea persona jurídica deberá justificar que el objeto social de la entidad comprende 
el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que 
concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales 
inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en 
función del tipo de entidad social. 

b) Si el licitador que ha presentado la mejor oferta es una persona física, fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del documento que haga sus 
veces. Además deberá acreditar poseer la habilitación profesional que en su caso sea 
exigible para la realización de la actividad objeto del contrato, y estar dado de alta en 
el Impuesto de Actividades económicas en la actividad correspondiente. 

c) Cuando se trate de una empresa no española de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberá 

acreditar su inscripción en los Registros que procedan o mediante la presentación de 
las certificaciones que se indican en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

d) Cuando se trate de un empresario extranjero no incluido en el apartado anterior 
acreditará su capacidad mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa en la que se haga constar que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto de este contrato. 

Asimismo, deberá acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente española que 
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
entes, organismos o entidades del sector público en forma sustancialmente análoga.  

Deberá aportar además una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
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extranjero que pudiera corresponderle. 

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 

II.- Acreditación, en su caso, de la representación. 

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar, 
además de una fotocopia del DNI (o documento que haga sus veces),  apoderamiento 
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo 
nombre se actúe, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una 
persona jurídica. 

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 

 

III.- Condiciones  de  solvencia.   

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas que se exijan en los apartados 18, 19 y 20 del Cuadro Resumen. 

La no presentación de la documentación completa en el plazo de 7 días hábiles dará 
lugar a un plazo de subsanación de 3 días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. En 
caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador retira su oferta, pudiendo METRO ejecutar la garantía provisional, si la 
hubiera, y se propondrá la adjudicación a la siguiente mejor oferta presentada, 

requiriendo Metro al siguiente licitador para que, en un plazo máximo de 7 días hábiles 
remita por correo electrónico la documentación antes señalada, aplicando también el 
plazo de subsanación de 3 días hábiles. 

En el supuesto de que la siguiente mejor oferta tampoco cumpliera con la presentación 
de la documentación conforme a lo anteriormente señalado, se pasaría a la siguiente 
mejor oferta de las restantes, y así sucesivamente. 
 

9.2 LECTURA DE LAS OFERTAS 

METRO procederá a la lectura pública de las ofertas recibidas, comunicando debidamente 
el lugar y la fecha de dicha apertura. 

9.3 NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

METRO notificará la resolución de adjudicación a los licitadores, por escrito, mediante 
correo electrónico.  

METRO  podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando 

considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés 
público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o 
reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales 
conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses 
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esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo 
previsto en los artículos 13.2.d) del TRLCSP y 83.3 párrafo segundo de la LCSE, según 

corresponda. 

9.4 PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se publicará en el perfil de contratante de METRO y Portal de 
Contratación de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en su caso en el D.O.U.E. para 

obras con una valor estimado igual o mayor a  5.225.000 €. 
 
 
9.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
METRO requerirá al adjudicatario para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, 
presente la siguiente documentación: 
 

i) Garantía definitiva, conforme a las indicaciones de la condición siguiente.  
 
ii) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que ha de tener suscrita y 

en vigor, con los alcances establecidos en la condición 10.3 de este Pliego y en el 
apartado 35 del cuadro resumen, o certificación emitida por la Compañía 
Aseguradora acreditativa de dichos extremos y de estar al corriente de pago de 
las primas correspondientes.  
 
iii) Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Este certificado deberá estar actualizado, no 

pudiendo tener una antigüedad superior a 3 meses desde la fecha de su 
expedición. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del Impuesto de Actividades Económicas 
por encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la Ley que las 
regula, deberán presentar resolución expresa de la concesión de la exención de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
iv). Escrituras de constitución, en el caso de que el adjudicatario sea una Unión 
Temporal de empresas.  
 
v) Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante/s del contrato, 
cuando ocurran alguno de los siguientes supuestos: 

 
- Que los firmantes del contrato fueran diferentes de los previamente 

aportados en la fase de Acreditación de los requisitos de capacidad de 
obrar, personalidad jurídica y solvencia. 

- Que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas. 
 
vi) Justificante de pago de los gastos de publicación en el caso de que se haya 
procedido al anuncio de la licitación en diarios y boletines oficiales. 
 
El abono lo efectuará el adjudicatario mediante transferencia bancaria a la cuenta 
abierta al efecto que METRO habrá de facilitarle. Una vez realizada la 
transferencia, el adjudicatario entregará al Área de Contratación copia del recibo 
correspondiente. 



 
 
 
 

PCP. Contratación de una obra - procedimiento abierto – v6.0  Página 35 
 

 
El importe máximo de los gastos de publicidad se indicará en el apartado 36 del 

Cuadro Resumen. 
 
En el caso de que, por la estructura en lotes del objeto del contrato, exista más de 
un adjudicatario, el importe del anuncio se repercutirá en partes iguales entre 
todos los adjudicatarios.  
 
En caso de que alguno de los expedientes a los que se refiere el anuncio quede 
desierto, su coste será asumido por METRO.  
 

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio español deberá presentar también: 
 
vii) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la Administración General del Estado.  
Este certificado deberá estar actualizado, no pudiendo tener una antigüedad 
superior a 3 meses desde la fecha de su expedición. 
 
viii) Certificación positiva, expedida por el organismo competente de la 
Administración Autonómica donde se encuentre el domicilio fiscal del 

adjudicatario, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias con dicha Administración.  
Este certificado deberá estar actualizado, no pudiendo tener una antigüedad 
superior a 3 meses desde la fecha de su expedición. 

 
ix) Certificación positiva, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.  
Este certificado deberá estar actualizado, no pudiendo tener una antigüedad 
superior a 3 meses desde la fecha de su expedición. 
 
 

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio español deberá presentar 
también: 

 
x) Declaración responsable, suscrita por el apoderado debidamente acreditado al 
efecto, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria 
alguna ni con la Seguridad Social, en el ámbito estatal español ni en el de la 
Comunidad de Madrid. 

 
En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de empresas, la 
documentación descrita en los apartados iii), vii), viii) y ix) deberá ser presentada por 
cada una de las empresas que constituyen la UTE. 

 
Con excepción de la garantía definitiva, cuyo original deberá aportarse físicamente en el 
Servicio de Contratación de Metro de Madrid, S.A. (C/ Cavanilles, 58 – 3ª Planta; 28007 
MADRID), los restantes documentos deberán ser remitidos mediante correo electrónico a 

la dirección de e-mail indicada en la notificación de la adjudicación. 

De no recibirse la documentación solicitada en el plazo señalado en la notificación de la 
adjudicación, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo METRO 
ejecutar la garantía provisional, si la hubiera. 
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9.6 NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de un contrato en favor de quien no cumpla las previsiones descritas 

anteriormente, las relativas a la solvencia económica, financiera, técnica y profesional 
exigida, y medios materiales o humanos adscritos requeridos, o a favor de persona o 
entidad en quienes concurra alguno de los supuestos de prohibición de contratar, serán 
nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, METRO podrá acordar que el adjudicatario 
continúe la ejecución del Contrato, bajo las mismas Condiciones, por el tiempo 
indispensable para evitar perjuicios al interés o servicio público de transporte ferroviario 

de viajeros. 

10.  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
  
10.1. GARANTÍA DEFINITIVA 
 

El adjudicatario viene obligado a constituir una garantía definitiva, (apartado 14 del 
Cuadro Resumen) a disposición de Metro de Madrid, mediante aval bancario o seguro de 
caución que se redactarán de acuerdo con las normas de Derecho Mercantil siguiendo los 
modelos establecidos en el Anexo III de este Pliego, por importe equivalente al 5 % del 
precio de adjudicación total del contrato IVA excluido 

 
La fianza definitiva responderá del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del 
Contrato.  

Sin perjuicio de ello y con carácter indicativo, la fianza definitiva podrá hacerse efectiva 
para responder: 

 De las penalizaciones impuestas al Contratista por razón de la ejecución del 

Contrato, cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones. 

 Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasionara a METRO 
con motivo de la ejecución del Contrato o de las demoras en el cumplimiento de 
su obligaciones. 

 De la falta de formalización del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por 
causas imputables al Contratista. 

 De las actuaciones que METRO se vea obligado a realizar en los casos de 
resolución del Contrato, en virtud de lo establecido en el mismo. 

 De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el Acta de Recepción, 
si la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realización, no se 
hayan llevado a cabo por el Contratista. 

 De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el 
apartado correspondiente del Acta de Recepción. 
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Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, METRO 
procederá al cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total, mediante 
ejecución sobre el patrimonio del Contratista. 

 

Cuando se hicieran efectivas a costa de la fianza las penalizaciones e indemnizaciones 
citadas o se modifique el Contrato, afectando al importe del mismo, el Contratista vendrá 
obligado a reponer o ampliar la fianza en la cuantía que corresponda, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 

Las recepciones parciales de la obra o instalación no facultan al Contratista para solicitar 
la devolución de la parte proporcional de la fianza, salvo que así se establezca en el 
Contrato. 

La devolución de la garantía definitiva se realizará, previa solicitud del CONTRATISTA y 
por autorización expresa de METRO, no pudiendo presentarse la misma antes de la 
finalización del periodo de garantía, si lo hubiere, y siempre y cuando el contrato se haya 
realizado de conformidad. 

 
10.2.  GARANTÍA COMPLEMENTARIA 

 
Para las ofertas que sean desproporcionadas o anormalmente bajas, se podrá exigir una 
garantía complementaria a la garantía definitiva de hasta un 5% del importe de 
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía, por tanto, un 10% del precio del 
contrato. 

 
10.3.-  SEGUROS  
 
El Contratista, estará obligado a suscribir antes de la formalización del contrato y a 
mantener durante la vigencia total del mismo, las pólizas de seguros que se indican en 
este epígrafe, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se 
establecen en el mismo. 

 
10.3.1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General 
 
Póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las 
que el Contratista pudiera resultar civilmente responsable por los daños materiales o 
personales así como los perjuicios consecuenciales que el Contratista pueda ocasionar a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, así como durante el periodo de 

pruebas y/o ensayos y/o periodo de garantía, si los hubiere. 
 
A título enunciativo pero no limitativo, la citada póliza deberá incluir las siguientes 
garantías: Explotación, patronal, profesional, productos/postrabajos, contaminación 
ambiental, unión y mezcla y perjuicios patrimoniales puros, daños a bienes directamente 
trabajados, defensas y fianzas civiles y criminales. 
 

Salvo que se indique otro importe en el apartado 35 del Cuadro Resumen, el límite de 
suma asegurada por esta póliza no será inferior al importe del Contrato proporcionados 
por una sola póliza, o póliza primaria y sucesiva capas que actúen en exceso, y en ningún 
caso, será inferior a 300.000 € por siniestro.  
 
El contratista, según el importe del contrato, estará obligado a disponer también de los 



 
 
 
 

PCP. Contratación de una obra - procedimiento abierto – v6.0  Página 38 
 

sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta a continuación: 
 
  

 
 
 
Deberá incluir una cláusula nombrando asegurados adicionales, manteniendo la condición 
de terceros el Contratista  que suscriba el Contrato, para cualquier siniestro derivado de 

dicha prestación, con duración, incluido el periodo de garantía objeto del contrato, si 
procede, a METRO 
 
La vigencia de la póliza de seguros contemplarán toda la duración del contrato, pudiendo 
solicitar METRO los justificantes correspondientes de pago. 
 

El Adjudicatario deberá haber aportado con anterioridad a la firma del contrato copia de 
la póliza o certificación de la misma y de los justificantes de pago de las correspondientes 
primas  
 
De no entregarse los documentos contemplados en el párrafo anterior, daría lugar a la 
pérdida de la garantía provisional y a la no formalización del Contrato, por lo que se 
dejaría sin efecto la adjudicación. 
 
Si dicha Póliza venciera antes de la finalización del Contrato, el Contratista presentará 
nueva póliza o nuevo certificado por el período de renovación en los mismos términos 
que el anterior y dentro de los quince días siguientes a su vencimiento. 
 
El Contratista  queda obligado a informar a METRO, durante el periodo de vigencia del 
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros 

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes. 
 
 
En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya 
sea por aplicación de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, 
será íntegramente soportada por el Contratista. 
 
El Contratista se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no 
queden garantizados en las pólizas de seguro que haya contratado según lo dispuesto 
anteriormente, a fin de llevar a buen término la ejecución del contrato conforme a las 
obligaciones y responsabilidades asumidas por el mismo en el Contrato. 
 
Durante todo el período de duración del Contrato, el CONTRATISTA mantendrá en vigor a 

su costa las pólizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislación laboral para 
el aseguramiento del personal que interviene en la ejecución del contrato. 
 
El Contratista será el único responsable de las reclamaciones por daños o perjuicios que 
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando 
METRO expresa y totalmente exonerado de responsabilidad alguna, tanto solidaria como 

Cto. ≤ 600.000 € 600.000 € < Cto. ≤ 3.000.000 € Cto. > 3.000.000 €

Por víctima (Patronal) 150.000 € 300.000 € 300.000 €

Retirada de residuos 90.000 € 150.000 € 300.000 €

Unión y mezcla 150.000 € 500.000 € 1.000.000 €

IMPORTE DEL CONTRATO
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subsidiaria. 
 

 
El Contratista se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no 
queden garantizados en las pólizas de seguro que haya contratado según lo dispuesto 
anteriormente, a fin de llevar a buen término la realización de los trabajos conforme a las 
obligaciones y responsabilidades asumidas por él mismo en el Contrato. 
 
La contratación de las pólizas anteriormente descritas no eximirá ni limitará ninguna de 
las obligaciones y responsabilidades del Contratista derivadas de este Contrato. 
 
METRO podrá solicitar el cambio de Asegurador cuando el mismo no merezca confianza 
en virtud de situaciones económicas y/o financieras sobrevivientes que demostraren un 
estado de solvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la 
cobertura otorgada. 

 
La formalización de las pólizas de seguro será requisito indispensable para la entrada en 
vigor del Contrato, pudiendo exigir METRO, en cualquier momento, al Contratista, que 
éste le entregue copia de las pólizas que suscriba al efecto, así como del recibo del pago 
de la prima, acreditativo de la vigencia de la póliza, todo ello sin perjuicio de la obligación 
de entrega del Certificado de seguro señalado anteriormente. 

 
El incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, así como de la obligación de la 
comunicación puntual, por parte del Contratista, de cualquier incidencia que pudiera 
afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, será 
causa de resolución del Contrato, sin que ello dé lugar a compensación a alguna a favor 
de aquél. 

 
10.4  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Área de Contratación, antes de la firma del contrato, deberá tener en su poder, entre 
otros, los documentos que se indican en el apartado 9.5. de este pliego.  
  
Una vez aportada por el adjudicatario la documentación en cada caso exigible, se 

procederá a la formalización del contrato, que deberá ser, con carácter general, firmado 
por ambas partes mediante firma electrónica. 
 
El documento en que se formalice el contrato, deberá ajustarse con exactitud a las 
condiciones de la licitación. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso 
el Adjudicatario deberá entregar a METRO una copia legitimada y una simple del citado 

documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
Cuando por causas imputables al Adjudicatario no pudiesen formalizarse el Contrato 
dentro del plazo previsto en este mismo apartado, METRO podrá acordar la resolución de 
la adjudicación. En tal supuesto, procederá la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados. Si las causas de la no formalización fueren imputables a METRO, se 

indemnizará al Adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, 
con independencia de que pueda solicitar la resolución de la adjudicación siempre que la 
demora excediera de seis (6) meses.  

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
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10.5.- OTRAS OBLIGACIONES 

Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del 
contrato y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación y que no se 
encuentren expresamente excluidos en el presente pliego. 

 

11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
11.1.- RIESGO Y VENTURA 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que estará 
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecución del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
 
El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y 
condiciones establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.  

 
11.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo.  
A tales efectos y en el plazo que se señale en el documento de formalización del 
contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de 
aquél, el responsable del contrato de METRO, procederá a la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su 
representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada 
por todos los intervinientes.  
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director Facultativo de la obra 
y sin reserva por parte del Contratista y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la 
autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 

siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el Contratista, sin formular reservas 
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar 
a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de 
inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla. 

 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, METRO dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al Contratista. El plazo de ejecución 
empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo 
de autorización de inicio de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el Contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio de METRO de 
Madrid, S.A, tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 
las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca 
la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. 
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
proyecto de obra, si lo hubiere, en el Pliego de  Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y conforme a las instrucciones que 
en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, 
y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 
11.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 

proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por METRO antes del inicio de la obra, 
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un 
mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
 
11.4.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Cuando por la envergadura de la ejecución de la obra o instalación se haya solicitado en 

la oferta el “Plan de Programación de la ejecución de la obra o instalación” y dicho plan 
forme parte del Documento Contractual, el Contratista redactará el correspondiente 
“Programa de Trabajo", que someterá a la aprobación del Director de obra, dentro del 
improrrogable plazo de los diez (10) días siguientes al inicio de la ejecución de obra o 
instalaciones. El “Programa de Trabajo” deberá incluir, como mínimo, los datos 
siguientes: 

a) Ordenación en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas 
en el Proyecto base, si lo hubiere, y/o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas así como de los plazos parciales de ejecución sucesivos en que 
deban realizarse. 
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b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 

instalaciones, equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos 
medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del Contratista y las 
previsiones que sobre el particular se contengan en el Proyecto base del 
Contrato, si lo hubiere, y en los Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas 

actividades, operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, así como el 
personal, equipos y materiales precisos para ello, con mención expresa, en 
su caso, del calendario de suministros a aportar por METRO. 

d) Valoración mensual y acumulada de la ejecución de la obra o instalación 
programada, sobre la base del Programa de Trabajo, tomando como 
precios fijos los del Contrato. 

e) Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con 
determinación, en su caso, del camino crítico. 

Cuando exista “Plan Marco”, el “Programa de Trabajo” deberá ajustarse a las 
previsiones establecidas en el mismo. 

En el caso excepcional de que se produjera una certificación por ejecución de obra  o 
instalación sin haberse establecido previamente el “Programa de Trabajo” 
correspondiente, el Director de ejecución de obra dará curso de la misma y 
simultáneamente anotará en el “Libro de Órdenes” tal circunstancia, sin perjuicio de la 
obligatoriedad de la elaboración de dicho Programa, en los términos expresados. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 
a la actualización y puesta al día del programa de trabajo. 

 

11.5. HORARIO DE LOS TRABAJOS. 

 
Para la fijación del calendario y horario de los trabajos se estará a lo previsto al respecto 
por METRO 

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecución de 
obra o instalación fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se 
realizarán sin cargo adicional alguno para METRO y todo ello dentro de la legislación 
vigente al respecto. 

En los trabajos que por sus características deban realizarse en zonas que puedan afectar 
al servicio de viajeros o necesitasen para su realización corte de la tensión de tracción o 
servicios auxiliares, se considerará la posibilidad de no ocupación plena de jornada, 
llevándose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni 
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio. Si además debieran efectuarse fuera de 
las horas de servicio de transporte de viajeros, se considerará a todos los efectos un 
tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se 
pueda realizar todos los días laborables. 

11.6.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
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La dirección de los trabajos corresponde al Órgano Responsable de la Gestión del 

Contrato que designe METRO. 
Son funciones del  Órgano Responsable de la Gestión del Contrato de METRO: 
 
a).- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el Contrato o en disposiciones oficiales. 

b).- Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del 

Contrato en cada una de sus fases, si procede. 

c).- Dar las órdenes oportunas, a través del Responsable del Contrato por parte    del 
Contratista para lograr los objetivos del Contrato. 

d).- Proponer las modificaciones que convenga introducir y que deberán adecuarse a lo 
previsto en el capítulo VIII de las Instrucciones internas de contratación de METRO 

sobre modificaciones de contratos. 

e).- Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos 
de ejecución y abono que se hayan acordado. 

f).- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del Contrato. 

g).- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la 
ejecución del contrato, a la que estará obligada a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos letrados o 
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en el contrato.  

En particular el Órgano Responsable de la Gestión del Contrato por parte de METRO 

determinará: 

h).- Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el Contrato 
que no estén definidos ya en este Pliego, así como las fechas para la ejecución de 
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de 
realización cuando sea necesario. 

i).- Aprobar los criterios y metodología para la ejecución del contrato, después de  
estudiadas las propuestas que en este sentido haga el Contratista, pero sin tener 
que atenerse necesariamente a ellas. 

j).- Las prioridades de actuación en cada momento del personal integrante de la 
ejecución de la obra o instalación. 

k).- Proponer los medios tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo 
la correcta ejecución de la obra o instalación contratadas. 

l).- Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de dirección del presente 
Contrato y que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El Contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal del 
Órgano Responsable de la Gestión del Contrato de  ejecución de obras o instalaciones, 
que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo. 
 
Cuando el Contratista o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, METRO, podrá exigir la 
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adopción de medidas concretas para conseguir  o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 
11.7.- DELEGADO DEL CONTRATISTA. 
 
Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el Contratista y aceptada por 
METRO. Tendrá las atribuciones que se le reconocen en el presente Pliego. 

Dicho nombramiento se comunicará a METRO antes de la fecha de comienzo de la 
ejecución de la obra o instalación. 

El Contratista se compromete a mantener la designación efectuada hasta el fin de la 
ejecución de la obra o instalación, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en 
cuyo caso, deberá solicitar autorización a METRO. 

En el caso de que la ejecución de la obra o instalación se realice en las instalaciones 
propias de METRO, el Contratista vendrá obligado a designar a una persona que será su 
representante en METRO, y por tanto localizable en todo momento. 

Asimismo METRO, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecución dela obra o 

instalación, así lo haya hecho constar en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, podrá 
exigir del Contratista la asignación del equipo necesario de personal facultativo para que, 
bajo la dependencia de su Delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta 
ejecución de aquella. 

El Delegado del Contratista habrá de tener autonomía suficiente para adoptar toda clase 

de resoluciones que el desarrollo de la ejecución de la obra o instalación contratada 
requiera, en coordinación con el Responsable de la gestión del contrato de METRO, 
asignado al efecto, así como para la confección de certificaciones y liquidación de la 
ejecución de obras e instalaciones. 

METRO podrá, en cualquier momento, promover o instar ante el Contratista la sustitución 
de su Delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran 

en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto de los 
programas de trabajo y en general la correcta ejecución de la ejecución de obras e 
instalaciones. 

En tal caso, el Contratista deberá proceder a la sustitución de la persona a la que se ha 
solicitado su sustitución en el plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá 

exceder de quince (15) días. En cualquier caso, dicho plazo máximo lo establecerá Metro 
atendiendo al plazo de realización de la  ejecución de obras e instalaciones establecido en 
el Contrato. 

11.8.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA O INSTALACIÓN. 
 

El Contratista está obligado a comunicar a METRO, antes de la elaboración del 
documento contractual, su domicilio y el de su Delegado, a todos los efectos derivados 
de la ejecución del objeto del mismo. 
Desde que comience la ejecución de la obra o instalación hasta su recepción a o, en su 
caso, la finalización de aquélla, el Contratista o su Delegado, estará obligado a comunicar 
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a METRO previamente cualquier variación que se produzca en el domicilio designado por 
el Contratista durante el periodo señalado. 

11.9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PERSONAL ADSCRITO 
A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del 
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o 
contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para  METRO 

 
El contratista no podrá repercutir contra METRO ninguna carga o responsabilidad 
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará 
a METRO por cualquier cantidad  que se viera obligada a abonar por incumplimiento de 

las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución 
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se 
causen a METRO. 

 
No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre 
METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato. 

 
11.9.1.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero y la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (LRSSC) y Real Decreto 1109/2007, así 
como las que se promulguen durante la ejecución del contrato.  
 
El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y 

salud en el trabajo le resulte de aplicación. De forma específica y en materia de 
coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de 
construcción, deberá atender las obligaciones que para él y, según la naturaleza, se 
deriven de la aplicación del proceso PRL.PO-04 “Coordinación de actividades 
empresariales” integrado en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 
de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta materia, 

previenen la legislación y reglamentación vigentes.” 
 
El documento PRL.PO-04 está disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace 
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/index.html, y se accede al 

mismo haciendo click en la opción “Coordinación de Actividades Empresariales”. 
 
 
El Contratista queda obligado a conocer y aplicar en cada momento, las medidas 
necesarias para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, 
en todas las actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro, que se derivan 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecución del Contrato. 

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/index.html
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Será responsabilidad del Contratista, la subsanación de los efectos negativos del impacto 

medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro, con independencia de la 
observación o no de los requisitos legales al respecto. 

A tales efectos, el Contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de Medio 
Ambiente, de la adopción de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, así 
como el pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 

Organismos competentes. 

11.10.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 
La Empresa Contratista deberá disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un 
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se 
refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevención 
Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislación Vigente al respecto. 

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el Contratista 
en el control y vigilancia de los trabajos, deberá éste, en todo momento, observar las 
indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes podrán modificar, retrasar o 
paralizar determinadas actuaciones. 

11.11.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MATERIALES. 

 La responsabilidad sobre los materiales será exclusivamente del Adjudicatario, que 
deberá reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y 
manipulación de los mismos, uso indebido o desaparición. Esta responsabilidad también 
se extiende al vehículo que se facilite y a los materiales cedidos por la propiedad, si los 
hubiera. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el 
Adjudicatario se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el Director de las 
Obras, para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos de este Pliego. 

La Dirección Facultativa decidirá en definitiva los materiales que deben ser rechazados 
 
11.12.- POSIBLES INTERFERENCIAS CON TRABAJOS DE OTROS 
ADJUDICATARIOS 

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Adjudicatarios, se 

seguirán las instrucciones de la Dirección Facultativa, que será el único árbitro de 
posibles conflictos entre ellos. 

11.13.- IMAGEN DE METRO 
 
En la ejecución del Contrato se deberá, por parte del Contratista, cuidar de que en 
ningún momento se dañe la imagen de METRO  ante terceros, de forma que cualquier 
acción que ofrezca duda en este sentido, deberá ser sometida a la consideración de 
Metro, que resolverá en uno u otro sentido. 

En su caso, el personal del Contratista que se encuentre realizando trabajos en las 
instalaciones de Metro, deberá estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de 
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identificación y el de la Empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en 
contacto con el público, el uniforme o ropa de trabajo deberá ser aceptado por METRO y 

hallarse en perfecto estado. 

11.14.- LICENCIAS, PERMISOS, ENSAYOS Y OTROS GASTOS 
 
Corresponderá al Contratista la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y 
cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de las obras 

contratadas, inclusive, en su caso, las licencias de importación, derechos arancelarios y 
otros gastos que procedan. 

El Contratista queda obligado a satisfacer los gastos, si los hubiere, de los anuncios de 
licitación, así como los que pudieran derivarse de la formalización del Contrato. El 
importe máximo de los gastos a satisfacer por anuncios publicados en boletines se 

especifica en el apartado 36 del Cuadro resumen. 

El cumplimiento de dichas obligaciones deberá ser acreditado por el Contratista con 
anterioridad a la firma del Contrato. 

Queda excluido de esta Condición el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se 
aplicará de conformidad con lo previsto en su Ley Reguladora y Reglamento de 

Desarrollo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o el incumplimiento de 
las normas de seguridad por el personal designado o aportado por él o por los 
Subcontratistas, en su caso, no implicará responsabilidad alguna para METRO, por lo que 

el Contratista reintegrará de forma inmediata a METRO las cantidades que éste tuviera 
que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada 
Metro para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a 
las que se refiere esta condición, si no le fueran oportunamente reintegradas por este. 

11.15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN A NO PERTURBAR EL 

NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTA METRO DE 
MADRID. 

Si durante la ejecución de la obra  contratada, se produjera cualquier tipo de 
averías, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de cualquier tipo de 
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que 
alterasen el normal funcionamiento del servicio público de transporte que presta METRO 

y/o la suspensión temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalación, imputable 
al Contratista, éste, además de reparar con urgencia la avería y suprimir las 
interferencias o perturbaciones, indemnizará a METRO no sólo por el daño emergente, 
sino también, en su caso, por lucro cesante pudiendo servir de base para la 
determinación del mismo, entre otros, los siguientes criterios:  

a) Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulación de trenes. 

b) Coste de los coches/kilómetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de 
inmovilización producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que 
comunicaría METRO en su caso. 
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11.16.-  SUBCONTRATACIÓN  
 

De conformidad con lo establecido en el apartado 27 del Cuadro resumen, el Contratista 
deberá comunicar a METRO, su intención de subcontratar, las partes del Contrato a que 
afectará y la identidad del Subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo 
si el Subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del Contrato 
objeto de la subcontratación. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a METRO del 

subcontrato a celebrar, el Contratista deberá acreditar que el Subcontratista no se 
encuentra inhabilitado para contratar. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva 
mediante declaración responsable del Subcontratista. 
 
Si así se requiere en el apartado 27 del cuadro resumen de este pliego, los licitadores 
deberán indicar en su oferta la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los Subcontratistas a los que vaya a 
encomendar su realización.  
 
En el apartado 27 del cuadro resumen de este pliego podrá establecerse igualmente, y en 
su caso el porcentaje máximo que el Contratista está autorizado a subcontratar, sin que 
a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al 
Contratista principal, o el porcentaje que tendrá la obligación de subcontratar con 
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato 
susceptibles de ejecución separada.  
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a METRO por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. El contratista principal tiene, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a METRO, con arreglo estricto a los 
pliegos y a los términos del contrato. 
 
En todo caso deberá observarse lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora  de la subcontratación en el sector de la construcción y lo dispuesto en el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que regula el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
 
11.17.- CESIÓN 
 
Para la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato, 
el Contratista necesitará la autorización expresa y escrita de Metro, que fijará las 

condiciones de la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado 27 del cuadro 
resumen. 

Para que pueda autorizarse la cesión de los contratos se precisará que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
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a) Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del Contrato. 

b) Que exista causa fundada que justifique la cesión, a juicio del Departamento 

responsable del seguimiento del Contrato, quien deberá dejar constancia escrita 
de la misma en el expediente de contratación. 

c) Que el cesionario reúna las condiciones de contratación exigidas en este Pliego 
de Condiciones Particulares. 

d) Que la cesión se formalice en documento suscrito por las partes afectadas a 
través de sus Representantes con poderes suficientes, que el Contratista habrá 
de presentar a METRO inmediatamente después de su firma. 

La cesión produce el efecto de que el cesionario queda subrogado en todos los derechos 

y obligaciones que frente a METRO correspondían al cedente, salvo pacto en contrario. 

En los casos de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del 
cesionario. 

 

11.18.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

METRO podrá modificar el contrato en los términos establecidos en el artículo 105 a 108 
del TRLCSP y en el capítulo VIII sobre Régimen de Modificaciones de las Instrucciones 
Internas de Contratación de METRO, salvo en aquellas condiciones esenciales del 
contrato que no sean susceptibles de modificación y que se concretarán en el apartado 
30 del Cuadro Resumen. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, METRO sólo podrá introducir modificaciones en el 
mismo por razones de interés público y para atender causas imprevistas, justificando 
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato. 
 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto 

realizadas con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente 
contratadas,  de realizar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente o de satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del contrato. En estos supuestos dichas prestaciones deberán ser 
contratadas de forma separada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

En todo caso, la modificación de los contratos precisará la correspondiente regularización 
contractual. Con carácter previo se requerirá la formalización de un documento en el que 
se determine el objeto de la modificación, la definición física de las unidades modificadas, 
las suprimidas y las nuevas incorporadas, su valoración comparativa con las diferencias 
en más o en menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y 
totales, así como el nuevo "Programa de Trabajo", si fuere preciso. 

Dicho documento contractual deberá ser suscrito por ambas partes en duplicado 
ejemplar, a través de sus Representantes con poderes suficientes, surtiendo los efectos 
oportunos. 

 



 
 
 
 

PCP. Contratación de una obra - procedimiento abierto – v6.0  Página 50 
 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de los trabajos será el establecido en el apartado 9 del Cuadro 
Resumen del presente pliego. 
 

El cómputo del plazo se iniciará desde la fecha del acta de comprobación del replanteo. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 
efectos legales pertinentes. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. 

 

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN 
 
 
En general, se exigirán las penalizaciones que se indiquen en el apartado 32 del Cuadro 
Resumen y/o en el Pliego de prescripciones técnicas.  
 
 
13.1 PENALIZACIONES POR DEMORA DEL CONTRATISTA  

 
Si los trabajos a desarrollar  sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo 
no fuere imputable al Contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se 

concederá por METRO un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser 
que el Contratista pidiese otro menor. 

 
Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen 
previsto, METRO podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la 

imposición de las penalizaciones establecidas en el  apartado 32 del cuadro resumen de 
este Pliego, pudiendo procederse a la resolución del contrato si dichas penalizaciones 
alcanzan el 10 por ciento del precio del mismo. En caso de imposición de nuevas 
penalizaciones, METRO concederá la ampliación del plazo, si procede, que estime 
necesaria para la terminación del Contrato.  

14.  GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN PRESTADA 
 
La exigencia o no exigencia de plazo de garantía se reflejará en el apartado 28 del 
Cuadro Resumen. En su caso, el plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de 
recepción, salvo que se especifique lo contrario en dicho apartado. 
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15.  OBLIGACIONES DE METRO 

 
15.1 ABONO DEL PRECIO Y FACTURACIÓN.  
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos que rigen la 
presente licitación y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la 
obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 
número de unidades de obra realizadas no consignadas en los mismos.  

 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 
de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de Metro sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, y/o del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. Terminada la medición, por el director de la obra se 
procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario 
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo 
prevenido en los pliegos, en su caso,  para los abonos de obras defectuosas, materiales 
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen 
al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, 

que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, 
y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo 
de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado 
con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra 
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de 
obra de que se trate. 
 
El contratista, en la forma indicada en los apartados 25 y 26 del cuadro resumen, previa 
petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los 
artículos 155 a 157 del RGLCAP.  
 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en 
los documentos  que rigen en esta licitación o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por Metro, 

previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
 
Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro, se considerarán incorporados a todos 
los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, y/o del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234.2 del TRLCSP. 
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El pago por METRO se efectuará contra presentación de los siguientes documentos: 
 

a).- Certificación de los trabajos efectivamente realizados, y deducidas las penalizaciones 
del mes anterior que se hubieran notificado por METRO conformada por el Departamento 
responsable de la ejecución del contrato. De toda la documentación se remitirá copia por 
separado al Departamento responsable de la ejecución del Contrato. 
 
b) Las facturas se presentarán en el Servicio de Control de Gestión y Contabilidad, sita 

en Cavanilles, 58, de ésta Capital, indicando, como mínimo: 
 

 Código de Identificación Fiscal (NIVA para suministradores de la Unión Europea), 
tanto del Contratista como de METRO. 

 
 Número de Contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripción de 

servicios efectuados que comprenda. 
 

 Se hará constar, asimismo, separadamente, la base imponible, el tipo impositivo y 
el importe del I.V.A. 

 
 Identificación del bien, referencia del Pedido, acta de recepción, certificado 

acreditativo del hito de facturación cuando se contemplen facturaciones parciales, 
así como cualquier otra información que se especifique en el Pedido. 

 
 Cualquier otro requisito exigido por la legislación vigente. 

 
La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la inadmisión de la 
factura y su devolución, así como la actualización de su fecha, una vez subsanado el 
defecto o falta, con los efectos económicos que puedan derivarse. 

 
La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del 
cómputo del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y 
autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepción de la obra por 
Metro de Madrid. 
 
A estos efectos, METRO admite ficheros electrónicos en formato PDF y XML (facturae 

versiones 3.0 Y 3.1). 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
el contratista acepta que las facturas sean abonadas en el plazo de 60 días desde la 
fecha de recepción de la obra, de forma que las cantidades que se abonen fuera de plazo 

devengarán como intereses de demora el tipo de interés legal del dinero que esté vigente 
en cada momento. 
 
15.2. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Los precios unitarios y los precios contradictorios y partidas alzadas se considerarán 
siempre como precios fijos e irrevisables y por tanto el Contratista no tendrá derecho a 

aumento alguno de los mismos, a menos que se indique expresamente tal posibilidad en 
el apartado 10.c) del Cuadro Resumen de este pliego. 
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15.3.-RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de Metro, la totalidad de su objeto. 
Previa comunicación expresa por parte del contratista a METRO de la finalización de las 
mismas, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de las obras dentro del mes 
siguiente a dicha comunicación.  
 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el 
representante de Metro le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que Metro resolverá.  
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 

serán recibidas de conformidad, levantándose el correspondiente acta y comenzando a 
partir de este momento el plazo de garantía, que será el indicado en el apartado 28 del 
Cuadro resumen.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. Una vez subsanadas las deficiencias señaladas, se 
procederá a la oportuna recepción de conformidad. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo 

hubiere, y/o del Pliego de Prescripciones Técnicas y a la redacción de la certificación final, 
que deberá ser aprobada por Metro dentro del plazo de tres meses contados a partir de 
la recepción. Las obras ejecutadas serán abonadas al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podrá solicitar la devolución 
de la garantía, que se realizará en el plazo máximo de 6 meses desde la recepción de 
dicha solicitud. Asimismo, se procederá a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes.  

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al 
director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, 
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16.3 del R.D. 1109/2007. 
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16. FACULTADES DE METRO 
 
La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación 
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de METRO, o los expresamente 
concertados al efecto. 

 
La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecución de la obra, 
los requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el 

contratista en cuanto a su ejecución o la justificación de los abonos a cuenta percibidos o 
propuestos por el contratista. 

 
El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta 
facultad de inspección. 

17. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Pliego se extinguen 
por su cumplimiento o por resolución. 

 
17.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de la obra 
y el íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas  por el Contratista, así como las 
que correspondan a Metro, en virtud de lo convenido en los mismos. 

Se entenderá totalmente realizado e íntegramente cumplido, cuando se haya verificado la 
total y correcta ejecución de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el período de 
garantía y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades objeto del contrato.  

17.2 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Serán causas específicas de resolución de los Contratos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este Pliego, las siguientes: 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la 
Sociedad Contratista.  
 

- Exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la 
normativa que pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda 
sufrir en el futuro.  
 

- Si la situación patrimonial, económica o financiera del CONTRATISTA, o de las 
Sociedades que, en su caso, lo integren, sufriera una alteración que, por su 
naturaleza adversa, pudiera afectar a la capacidad para cumplir las obligaciones 
asumidas. 
 

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos 
establecidos en el presente Pliego. 
 

- La necesidad de introducir modificaciones en el Contrato que contravengan el 
régimen de modificaciones establecido en el Cuadro resumen de este Pliego y, en 
cualquier caso, en los artículos 105 a 108 del TRLCSP.  
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- El mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad de ejecutar la obra contratada, 

bien sobrevenida o imprevisible en el momento de otorgar el Contrato, o por 
razones de urgencia o fuerza mayor de la prestación de servicio de transporte de 
viajeros.  
 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con METRO. 
 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 
sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme 
a lo establecido en el apartado 27 del cuadro resumen de este Pliego. 
 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de  METRO. 
 

- El incumplimiento de la obligación del Contratista de respetar el carácter 
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 
 

- Cualquier otra causa de resolución que se establezca expresamente en el apartado 
31 del cuadro resumen de este pliego. 

Serán también causas de resolución del contrato la suspensión del inicio de la ejecución 
por causa imputable a METRO por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha 
señalada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensión por ésta, por 
plazo superior a un año. 

 
No se considerará causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones, a efectos de lo dispuesto en la presente condición, la 
existencia de un conflicto laboral que impida la ejecución del contrato. 
 
 
17.3 EFECTOS Y FORMAS DE RESOLUCIÓN 
 
La resolución del Contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas y documentación contractual, aplicando, en su caso, las penalizaciones  

o importes por daños y perjuicios que correspondan para fijar los saldos pertinentes a 
favor o en contra del Contratista. 

En el supuesto de que se trate de una resolución de mutuo acuerdo, este convenio 
deberá contener al menos: 

 las causas de la resolución. 

 la situación en que finalmente hayan quedado las obras realizados 

 la liquidación correspondiente. 

 la indemnización de daños y perjuicios, si la hubiere. 

 el plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar 

libres y expeditos las instalaciones o locales de METRO ocupados con motivo de la 
ejecución de la obra 

 la procedencia o no de la ejecución de fianza. 

 la aplicación de penalizaciones, si procediera. 
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Todo lo expuesto se ajustará a las prescripciones que con carácter particular o general se 
establecen en el presente Pliego. 

18. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra  
ejecutada, METRO tendrá derecho a reclamar al Contratista la subsanación de los 

mismos. Terminado el plazo de garantía sin que METRO haya formalizado dicha denuncia, 
el Contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la obra ejecutada.  

El Contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la ejecución de la obra contratada. 

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservación durante el período de 

garantía, impidiera la utilización total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el 
Contratista, además de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los 
daños o deterioros causados, deberá abonar a METRO en concepto de indemnización por 
lucro cesante, un dos y medio por mil (2,5‰) del valor de las partes de dicho obra no 

susceptibles de ser utilizadas en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por 
cada semana completa de inutilización, computadas desde la fecha en que METRO 
notifique al Contratista tal anormalidad. El importe de dicha indemnización se le hará 
efectivo a Metro cuando se practique la liquidación definitiva. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de METRO de 
ejecutar, por sí o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a 
costa del Contratista. 

La progresiva ejecución y facturación de la obra objeto del contrato no facultarán al 
contratista para solicitar el reintegro o cancelación proporcional de la garantía definitiva 
ni, en su caso, de la complementaria. 

                                                        

19. CONFIDENCIALIDAD 

 
El adjudicatario queda expresamente obligado, durante la ejecución del contrato y por un 
periodo de 5 años a contar desde su finalización, a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato. 
 
Para garantizar la observación de la obligación aquí contemplada, deberá divulgar entre 
sus empleados la obligación del deber de secreto, respondiendo de todos los daños y 
perjuicios que su actuación pueda ocasionar. El personal del Contratista que, directa o 
indirectamente pudiera tener acceso a información de Metro, deberá aceptar los términos 
de la presente condición y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les 
resulte aplicable con carácter previos a recibir dicha información sin perjuicio de la 
responsabilidad del Contratista por los actos de sus dependientes.  

 
El Contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación 
de la información, durante la ejecución del contrato. En todo caso, al finalizar la relación 
contractual, deberá devolver la información confidencial cualquiera que sea el soporte en 
que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de 
devolución se compromete a la eliminación de la información confidencial del mismo. 
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Si dicha devolución no fuera posible se compromete a la eliminación del soporte, previa 
autorización de Metro, dejando a salvo aquella información que, por obligación legal deba 
conservarse por el propio Contratista o ponerse a disposición de las autoridades judiciales 
o administrativas correspondientes. 

 

20. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Salvo autorización expresa y por escrito de Metro, el Contratista tendrá prohibido el 
acceso a los archivos de datos personales que se conserven en cada una de las 
dependencias a cuyo interior deban acceder sus empleados para la realización de las 
obras contratadas.  
 

En consecuencia, el Contratista habrá de impartir las instrucciones oportunas a su 
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en 
soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre 
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades. 

 
METRO sólo autorizará al Contratista a acceder a datos de carácter personal en aquellos 
supuestos en que resulte necesario, en cuyo caso el Contratista asumirá las obligaciones 
de un Encargado del Tratamiento, conforme a lo previsto en el art. 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sin que dicho acceso del 
Contratista a los datos personales se produzca en calidad de cesionario de los mismos. 
 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista tendrá la obligación de tratar los datos 
conforme a las instrucciones recibidas del responsable del tratamiento y en cualquier 
caso aplicará todas las medidas exigidas por el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al figurado en el 
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
 
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deben ser 
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o 
documento en que conste algún dato de tal naturaleza objeto del tratamiento. 

 
Si para la ejecución del contrato, el Contratista utilizase cuestionarios u otros impresos 
para la recogida de datos de carácter personal, vendrá obligado a que figuren en los 
mismos, de forma claramente legible, las siguientes advertencias: 
 
a).- La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 
finalidad de su recogida y los destinatarios de la información. 

 
b).- El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas. 
 
c).- De las consecuencias de la obtención de datos o negativa a suministrarlos. 
 
d).- Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
e).- Identidad y dirección del responsable del tratamiento o de su representante. 
 
No se precisará facilitar la información contenida en las letras b), c) y d), si del contenido 
se deduce claramente la naturaleza de los datos o de las circunstancias en que se 
recaban. 



 
 
 
 

PCP. Contratación de una obra - procedimiento abierto – v6.0  Página 58 
 

Lo anterior no será de aplicación si los datos proceden de fuentes accesibles al público y 
se destinan a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en las 
comunicaciones que el Contratista deba hacer a los interesados deberá indicar el origen 
de los datos, el responsable del fichero y los derechos que le asisten.  

Todo lo anterior se establece de conformidad con la vigente normativa sobre protección 
de datos de carácter personal. En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la presente Condición, el Contratista responderá de los daños y perjuicios que por este 
motivo se le irroguen a METRO pudiendo este, para resarcirse de los mismos, ejecutar la 
fianza que tuviera constituida o compensar su importe de cualquier saldo que en ese 
momento presentase a su favor el Contratista. 
 
Para los casos en que la ejecución del contrato origine la comunicación por el Contratista 
a Metro de datos de carácter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de 
carácter personal, el Contratista se compromete a: 
 

a) No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas físicas 
interesadas o, en su caso, sin autorización legal. 

 
b) Informar a las personas físicas a que se refieran los datos personales de todos los 

extremos que exige el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, específicamente, de la 
eventual incorporación de tales datos a los ficheros -automatizados o no- de 
Metro que pudiera ser necesario crear con finalidades de gestión y registro de la 
ejecución del contrato objeto de este concurso. 

 
c) Cumplir con cualquier otra obligación que les corresponda conforme a la 

normativa vigente en esta materia. 
 

 
 

21. SUMISIÓN A FUERO 
 
 
Las partes de los Contratos incluidos en el ámbito de aplicación de este Pliego se 
someten a las leyes españolas. 

 
Los licitadores renuncian expresamente, a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles y se someten de forma expresa, para cuantas cuestiones litigiosas 
pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos derivados de su 
participación en el presente concurso y en el contrato que de él se derive, a los Juzgados 
y Tribunales de Madrid capital. 
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ANEXO I 

 

 
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE PERSONA DE CONTACTO DEL LICITADOR 

 

 

 

PERSONA Y DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL): 

N.I.F.: 

PERSONA DE CONTACTO: 

CARGO EN LA EMPRESA: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

 

 

 
Madrid, a     de            de ____ 

 
 
 

Fecha y Firma del Oferente  
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
(A insertar en la carpeta Oferta Económica) 

 

 
 

Fecha y Firma del Oferente. 
 

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con 

N.I.F.       y domicilio fiscal en       , calle      , número      , en calidad de 

     , en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el 

      de       de      , ante el Notario de      , D.      , con el número 

      de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y 

obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la 

adjudicación del Contrato de “OBRA DE INSTALACIÓN DE CATENARIA RÍGIDA 

EN LA LÍNEA 5 DE METRO DE MADRID”, se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones 

y obligaciones por un precio de       € (      Euros), IVA excluido, según el 

archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitará junto al resto de la 

documentación y que deberá entregarse debidamente firmado y sellado, todo ello 

de acuerdo con lo establecido en  el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 

Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 

contenido declara conocer y acepta plenamente. 

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en 

la Oferta, para la cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente 

en formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel, 

relleno según la plantilla facilitada, la cual no deberá ser alterada, conservando su 

formato original.  
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ANEXO III 

MODELO DE GARANTÍA    DEFINITIVA 

(A entregar antes de la firma  del Contrato) 
 

  MODELO    DE    AVAL 

(FIANZA DEFINITIVA) 

DON                                                         , en nombre y representación de         (1)        , según poder 

otorgado con fecha     de                 de ……  , ante el Notario de          , DON                          , con 

número          de su protocolo, avala con carácter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de 

división, orden y excusión, a             (2)                domiciliado en        , calle                    ,    , por la 

cantidad de                                     EUROS  en garantía al exacto cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por               (2)                    con METRO, en virtud del contrato derivado de la licitación 

número        , para …………………….                                                                                                

 Para la efectividad de este aval se establece que          (1)             se obliga a pagar a METRO, y a su 

simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO haya reclamado a         (2)             , como 

consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelación mínima de siete días a la solicitud 

de subrogación en la caución del avalista. Esta solicitud, en la que METRO certificará la negativa de                       

(2)                   a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, así como una copia del requeri-

miento previo, una vez recibidas por                   (1)           obligarán a éste a hacer efectiva, 

inmediatamente, la cantidad reclamada, con el único límite del importe total avalado, arriba mencionado. 

Para la cancelación expresa de este aval será necesaria la autorización expresa de Metro de Madrid, 

S.A. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número _____________. 
       

                                              Madrid, a     de             de 

                                (1) 

               Por Poder: 

(1) Entidad avalista 

(2) Entidad CONTRATISTA 

ADVERTENCIAS 
 Se redactará en papel con membrete del Banco o Caja de Ahorros. 

 No se admitirá si su redacción, difiere del texto de este modelo. 

 Debe figurar el número de aval y del registro. 

 El aval llevará sello y firma legible. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado de seguro de caución número: ……………………. 

 

……………………….(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ……………….. , calle 
……………………….., y NIF ……………………….,  debidamente representado por don 
…………(2)…………, según poder otorgado con fecha …. de……….. de ……  , ante el Notario de 
……………., don ………………………., con número …….. de su protocolo. 

ASEGURA A ………(3)……….., CIF ……………………., en concepto de tomador del seguro, ante 
Metro de Madrid, S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de …………(4) …………. (en letras y 
en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares por la 
que se rige el contrato derivado de la licitación …………………………(5), en concepto de garantía 
definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 
asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a Metro de Madrid, S.A. al primer requerimiento 
del mismo en su condición de asegurado. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Metro de Madrid, S.A., autorice 
expresamente su cancelación o devolución. 

Lugar y fecha 

Firma: Asegurador. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
(5) Identificar individualmente de manera suficiente el contrato en virtud del cual se presta la caución 
(número de contrato y objeto del mismo). 
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ANEXO IV 

GARANTÍA PROVISIONAL 

(sólo en caso de que así se indique en el apartado 13 del cuadro resumen) 

Nº DE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

…………………………………… 

 

DON                                                         , en nombre y representación de         (1)        , según poder 
otorgado con fecha     de                 de   , ante el Notario de          , DON                          , con número           
de su protocolo, avala con carácter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de división, orden y 
excusión, a             (2)               , con N.I.F. ______, domiciliado en        , calle                    ,    , por la 

cantidad de…………….. EUROS (            .), ……………..en garantía al exacto cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por (2) ……….con METRO DE MADRID, S.A., para licitar en la licitación Nº 
…………, para……………                            y responder de la oferta presentada. 

Para la efectividad de este aval se establece que          (1)             se obliga a pagar a Metro de Madrid, 
S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, Metro de Madrid, S.A. haya reclamado a         
(2)     , como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la 
oferta presentada, con una antelación mínima de siete días a la solicitud de subrogación en la caución del 
avalista. Esta solicitud, en la que Metro de Madrid, S.A. certificará la negativa de                      (2)                   
a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, así como una copia del requerimiento previo, 
una vez recibidas por                   (1)               , obligarán a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la 
cantidad reclamada, con el único límite del importe total avalado, arriba mencionado. 

El presente aval, tiene una validez hasta la constitución de la fianza definitiva, caso de resultar 
Adjudicatario, o hasta que METRO autorice su cancelación en otro caso. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número _____________. 

           Madrid, a ....    de  ....................   de ................................. 

                      (1) 

                Por Poder: 

(1) Entidad avalista 
(2) Entidad licitadora 

ADVERTENCIAS 

 Se redactará en papel con membrete del Banco o Caja de Ahorros. 

 No se admitirá si su redacción, difiere del texto de este modelo. 

 Deben figurar el número de aval y del registro, así como el Número de Expediente de la Licitación. 

 El aval llevará sello y firma legible. 
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ANEXO V  

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN EL APARTADO 6.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES. 

 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en nombre 

propio/ o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº 
….…………… y domicilio social ………………………………………, en calidad de 
………………………...…………………....………, según poder otorgado ante el notario de 
…………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha ………………… y 
número de protocolo …………………., que declara vigente 
 
DECLARA: 

 
- Que el licitador no está incurso en ninguna de las prohibiciones o 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo, 
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 
- Que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las 
tiene, están garantizadas. 

 
- Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representación 

precisos para participar en la presente licitación. 
 

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera 
recogidos en el apartado 18 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica y profesional 

recogidos en el apartado 19 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

 
- Que el licitador cumple con  los requisitos de adscripción de medios materiales y/o 

humanos que, en su caso, se hayan podido fijar en el apartado 20 del cuadro 
resumen del Pliego de Condiciones Particulares. 
 

- Que el licitador, en el supuesto de resultar adjudicataria, pondrán a disposición de 
Metro de Madrid a su requerimiento, los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para apreciar su concurrencia de acuerdo con el artículo 146.5 TRLCSP. 
 

 
Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en el concurso 
convocado por Metro de Madrid, denominado: 6011xxxxxx ………………………………………………, 
expide y firma la presente declaración en……………………, a…….. de…………………….. de …. 

 
Fdo.: 
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