PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE
IMPLANTACION Y MEJORA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS
ESTACIONES DE ARGUELLES Y CALLAO EN LA RED DE METRO DE
MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 60120000156

2. Organo de contratacién: Consejera Delegada.

3. Responsable del contrato: Servicio de Obras.

4, Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras

Objeto: Obras de implantacion y mejora de medidas de accesibilidad en las estaciones de Argielles y
Callao en la red de Metro de Madrid con el alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y por aquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.
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El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

¢Se divide el objeto del contrato en lotes? Si.

Lote 1: Implantacién y mejora de medidas de accesibilidad en la estacién de Arguelles.
Lote 2: Implantacién y mejora de medidas de accesibilidad en la estacion de Callao.

¢ Se limita el niumero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

¢ Se limita el niumero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

¢ Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 45000000-7-Trabajos de construccion.

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento.

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del
PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo de ejecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacion del plazo de
garantia.

Plazo de ejecucion del contrato: Cuatro (4) meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras.

El plazo de ejecucién contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del
PCP.
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10. Precio del contrato

Base imponible: 580.575,01 euros
Importe del IVA: 121.920,75 euros
Presupuesto base de licitacion: 702.495,76 euros, IVA incluido.

Desglose por lotes:

Lote BI (€) IVA (€) PBL (€)
1 Arguelles 406.967,67 85.463,21 492.430,88
2 Callao 173.607,34 36.457,54 210.064,88

Desglose del presupuesto base de licitacién por lotes:

Costes Directos 464.645,87 €
Costes Indirectos (5%) 23.232,29 €
Gastos Generales (13%) 63.424,16 €
Beneficio Industrial (6%) 29.272,69 €
IVA (21%) 121.920,75 €

Valor estimado: 696.690,01 €, IVA no incluido.

Método de calculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revisién de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecerd invariable durante toda la vigencia del
contrato.

11. Sistema de determinacidn del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucion.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la LCSP).

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacién de
las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

¢ Se exige garantia provisional? No.
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14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicion 9.4.5 del PCP. La garantia se
constituird conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 9.4.5 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 2 de julio de 2020
Se recomienda introducir con antelacidn suficiente las ofertas en la aplicacion SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la
aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electronicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electrénico: consultas _licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacién de notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicaciéon y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccién de correo electronico, para la concreta licitacién en la
aplicacion SRM, y deberd dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la
aplicacién SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones aotra/s personals de laempresaregistradas en la aplicacién SRM que si dispongan
de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado
de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarian a ser consideras a todos los efectos como las
personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.
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Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién
de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacién y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacidon se indique un plazo de respuesta, el
computo de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera
leido la misma, salvo en la siguiente situacién: cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposicién de la notificacion en su direccion electrénica a través de la plataforma COMUNICATE,
usted no hubiera accedido a su contenido en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a
disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se entendera que usted haleido la notificacion
el tercer dia habil desde la puesta a disposicién, iniciAndose al dia siguiente el computo del plazo
que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su finalizacién los efectos
oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de ofertas,
ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo Il del PCP. La no presentacion de la declaracién indicada daré lugar a un plazo de subsanacién
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta estd debidamente
constituida, y que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta. En el caso
de personas fisicas, se verificara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas si el
licitador esta dado de alta en el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al
objeto del contrato.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar éstas circunstancias, Metro de Madrid
requerira al licitador la siguiente documentacion.

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro
Mercantil de los firmantes de la proposicion.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autbnomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato y
aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
hébiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el
plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Los documentos antes mencionados podran ser requeridos a cualquiera del os licitadores si se considera
necesario durante la tramitacion del procedimiento.
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19. Clasificacion (Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias)

¢Es obligatoria la clasificacion? Si

Clasificacion objeto del contrato:

Grupo Subgrupo
Lote Categoria
Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién
C Edificaciones 6 Pavimentos, solados y alicatados | . ! .
1 (igual a categoria b)
, . 1
C Edificaciones 9 Carpinteria metalica . .
(igual a categoria b)
C Edificaciones 6 Pavimentos, solados y alicatados | . L .
5 (igual a categoria a)
C Edificaciones 9 Carpinteria metalica . 1 .
(igual a categoria a)

En el caso de que un licitador resulte mejor oferta en ambos lotes debera acreditar la siguiente
clasificacion:

Grupo Subgrupo
Categoria
Cadigo Denominacion | Cédigo Denominacion
C Edificaciones 6 Pavimentos, solados y alicatados . 2 .
(igual a categoria c)
C Edificaciones 9 Carpinteria metalica . 2 .
(igual a categoria c)

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la clasificacion
correspondiente.

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP la
informacidn necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, deberd aportar ademéas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

20. Solvencia econémica y financiera (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a las siguientes cantidades:

- Lote 1: Arglelles: 300.000 €
- Lote 2: Callao: 150.000 €.
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En el caso de que un licitador presente oferta a méas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente
para cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
gue cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia econdémica
y financiera exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, debera aportar ademéas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles.
La no presentacion de la documentacién indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias
hébiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el
plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripcion registral no lo permita sera segin se
indica a continuacion:

Copia de las cuentas anuales aprobadas vy justificacion de su depdsito en el Registro Mercantil
o0 en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles
seran los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion de depositar
las cuentas en el Registro Mercantil). En el caso de la constitucién de una nueva Sociedad a la
gue no aplique todavia la obligacién de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este
requisito podra acreditarse con la aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro
Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se
contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas miembros de la
agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar
el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

21. Solvencia técnicay profesional (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afios, avalada por certificados
de buena ejecucidn, que debera acreditar la ejecucion de:

- Lote 1: al menos cinco (5) obras por importe conjunto de 300.000 euros (IVA no
incluido), en donde las obras deberan ser similares a las que constituyen el objeto de
la presente licitacion.

- Lote 2: al menos cinco (5) obras por importe conjunto de 150.000 euros (IVA no
incluido), en donde las obras deberan ser similares a las que constituyen el objeto de
la presente licitacion.

En el caso de que un licitador presente oferta a ambos lotes, deberd acreditar todos los
requisitos exigidos para cada uno de los lotes y las oras presentadas deberan ser diiferentes
para cada lote.
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Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracion de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica y
profesional exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles.
La no presentacion de la documentacién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
hébiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el
plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad y clasificacion:

Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Union Europea o de un Estado signatario del
Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos, que debera presentarse, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la
presentacion de la garantia definitiva.

Las deméas empresas extranjeras acreditaran su capacidad, solvencia y, en su caso, clasificacion por los
mismos medios exigidos para las empresas espafiolas en los apartados 18, 19 y, en su caso, 20 y 21
anteriores.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP.

23. Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

¢ Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? Si

Medios personales:
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o
N° lote ) Funcion Titulacién Experiencia Disponibilidad
personas
ﬁ;qeurﬁgf(t)o dcé = 5 afios en t(gbajos
1 Responsable G ; de construccion y/o 100 %
rado Medio o e,
- edificacion
Superior
Encargado > 5 afios en trgtbajos
1 de obra de construccion ylo 100 %
edificacion
1
Arguelles
Oficial de 12 > 5 afios en trabajos
1 en de construccion y/o 100 %
albafileria edificacion
= 5 afios en trabajos
3 Operarios de construccion y/o 100 %
edificacion
Iﬁrgqeurﬁgfct)o dcé = 5 afios en tr.a,lbajos
1 Responsable . de construccion y/o 100 %
Grado Medio o edificacion
Superior
Encargado = 5 afios en tr_a,lbajos
1 de construccion y/o 100 %
de obra N
edificacion.
2
Callao
Oficial de 12 = 5 afios en trabajos
1 en de construccion y/o 100 %
albafileria edificacion
= 5 afios en trabajos
3 Operarios de construccion y/o 100 %
edificacion

En el caso de que un licitador resulte mejor oferta en ambos lotes, debera acreditar lo siguiente:

No e 1 1A - - . . o
personas Funcion Titulacién Experiencia Disponibilidad
ﬁrqeuéngéodg 2 5 afios en trabajos de
Lotes1y2 1 Responsable | ~ I ) construccion y/o 100 %
Grado Medio o edificacion
Superior
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> 5 afios en trabajos de
1 Egcargado construccion y/o 100 %
e obra e
edificacion.
Oficial de 1@ 2 5 afios en trabajos de
2 en construccion y/o 100 %
albafiileria edificacion
> 5 afios en trabajos de
6 Operarios construccion y/o 100 %
edificacion

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracién indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se le requerir4 la aportacion de los
documentos siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de
ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el ambito de la Unién Europea.

25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si

¢ Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si

La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:
- Memoria técnica.

*En caso de que el mismo licitador presente oferta a ambos lotes, sera necesario presentar una oferta
técnica por cada uno de los mismos.

26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacién de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos
b. Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios economicos, siempre que haya superado el
umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.
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27. Evaluacién de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacién de férmulas para cada uno de los lotes:

MEMORIA TECNICA. 10 puntos

o Identificacion y descripcion de las tareas y procedimientos necesarios para el correcto
cumplimiento de la prestacion de los trabajos previstos en el PPT, teniendo en cuenta la
tipologia de los trabajos y los tiempos de respuesta.

Presenta: 3 puntos.
No presenta: 0 puntos.

o  Distribuciéon de medios humanos y materiales por tareas, jornadas y horarios, que justifiquen el
cumplimiento de plazos.
Presenta: 3 puntos.
No presenta: 0 puntos.

o lIdentificacion y descripcion de materiales necesarios para la ejecucion de las unidades de obra,
asi como justificacion de stock o cartas de compromiso de fabricante que posibiliten
cumplimiento de plazos establecidos.

Presenta: 2 puntos.
No presenta: 0 puntos.

o  Plan especifico de gestion de calidad del contrato.
Presenta: 2 puntos.
No presenta: 0 puntos.

ANALISIS DE IMPACTO ESPECIFICO DEL CONTRATO. 10 puntos

o  Sevalorara con 10 puntos la ejecucién de un andlisis de Impacto ambiental de la ejecucion
del contrato, en términos de eficiencia energética, volumen de residuos, impacto perjudicial de
los materiales, incluyendo medidas para paliar los efectos negativos de la ejecucion de las obras
en relacion al Medio Ambiente.

Presenta Andlisis de Impacto Ambiental sobre procesos, materiales, energia utilizadas en
la ejecucion, que ayuden a disminuir el impacto negativo en el medio ambiente: 10 puntos
Presenta Andlisis de Impacto Ambiental sobre procesos de ejecucion de la obra: 4 puntos
No presenta: O puntos.

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen () los 10 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la
oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econémicos evaluables mediante la aplicacion de formulas:
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Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econdmica que presente un precio mas bajo.
El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econémica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta econdémica
Pmax = puntuaciéon maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econdémica objeto de la valoracién

Notas:

El importe de las partidas alzadas no podréa verse modificado en la oferta presentada respecto al
importe de licitacion.

El precio ofertado en cada una de las unidades no puede superar el precio unitario de licitacion.
La partida “GESTION DE RESIDUOS’ es una partida fija.

El sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no puede superar el
valor de la Base Imponible.

El importe del PRESUPUESTO TOTAL OFERTA debe incluir el importe correspondiente a la celda
“Gastos Generales y Beneficio Industrial”, no siendo validas las ofertas que no tengan todas las
celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas
mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en
blanco, la oferta sera excluida del procedimiento.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la
plantilla

b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

d. Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

¢ Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacién de los trabajos.
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30. Abonos a cuenta

¢ Se contemplan abonos a cuenta? No.

31. Cesion del contrato

¢ Se permite la cesion del contrato? Si.

La cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.

32. Subcontrataciéon

¢ Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.
¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segin se prevé en la declaracion
responsable incluida como anexo 11l del PCP.

33. Plazo de garantia

¢Hay plazo de garantia? Si, dos (2) afios.

34. Modificacién del contrato

¢Hay supuestos de modificacién previstos contractualmente? Si.
La modificacién del contrato procedera en los siguientes supuestos:

. Necesidad de modificar el proyecto por la aparicion de circunstancias excepcionales (ej. aparicion
de polvo, ruido, cambio de punto de parada de los trenes...) que tienen afeccion a la explotacion
(servicio a viajeros) y que precisan actuaciones no contempladas (ej. tapes, cabinas de
conductores, ventilacion...).

. Aparicion de Materiales con Contenido de Amianto (MCA) oculto: Existe la posibilidad de que
aparezca oculto MCA en la fase de ejecucion de obra al realizar los desmontajes y demoliciones
de los revestimientos. Esta circunstancia requerird actuaciones adicionales en la obra no
contempladas (ej. encapsulados, retiradas...).

. Cambios en la normativa y regulaciones aplicables (ej. reglamentos industriales, normativa de

accesibilidad...).
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Las modificaciones del contrato, individuales o sucesivas, no podran superar el veinte por ciento del
precio inicial del contrato, al alza o a la baja.

La modificacién del contrato no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

Sera aplicable a la modificacion lo previsto en la condicion 11.18 del PCP.

35. Causas de resolucion del contrato

¢Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicion 17.2 del
PCP? Si

a. Si se produjeran mas de (2) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin
que el contratista tenga derecho a compensaciéon econémica alguna.

b. Incumplimiento de la obligacién de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen.

36. Penalidades

¢Hay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a. Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:

Las penalidades se gradian con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo a
la siguiente escala:

Importe de adjudicacion € Tanto por mil por dia natural de demora
De 6.001 a 60.000 2
De 60.001 a 300.000 1
De 300.001 a 3.000.000 0,5

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso
de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad. Los precios referidos en
este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias de
demora se entenderan como dias naturales.

b. Por cada incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago
de los salarios, conllevara una penalidad econdémica del 2% del precio del contrato.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.
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38. Seguros

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicion 10.2.1 del PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también de
los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e inferior
a 2.000.000 euros
Por victima 150.000 euros 300.000 euros
(patronal)
Retirada de 90.000 euros 150.000 euros
residuos
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros

39. Gastos de publicacién oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? No.

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos
a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios
debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del
contrato.

41. Presentacion de ofertas

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en
consideracion la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado a los
Organos de Contratacién en relacion con la aplicacion del requisito de inscripcion en el ROLECE
del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se admitira
en su lugar el justificante de la solicitud de inscripcion en dicho Registro, siempre y cuando ésta
sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusién de la oferta de la empresa
licitadora del procedimiento de adjudicacion.

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante
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firma electronica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se
trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos
y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo Il Bis, debera presentarse firmado electrénicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo 11 Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondré la exclusion de la oferta de la
empresalicitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias hébiles en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha
firma electronica no sea vélida, se requerird, para solventar esta circunstancia, la aportacion del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo IV del PCP, con la firma electrénica
reconocida del representante del licitador.

42. indice de la documentacion administrativa a incluir en la oferta

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden que se indica a continuacion:

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il del PCP.

b. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il Bis del PCP (firmado por el representante
de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades), en su caso.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en
materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincién del contrato se tramitaran ante
los 6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 21 del PCP.

Fecha: 8 de junio de 2020
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Nimero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisién del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacién es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Puablico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,
donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total estimado
de los suministros necesarios para su ejecuciéon que hayan sido puestos a disposicion del
contratista por el érgano de contratacién; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de
formalizacién contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.
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1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado 12
del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacién del contrato (0 de un contrato con objeto igual) en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

Metro de Madrid podré igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifigue (consistente en una
infracciébn no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision a los licitadores y publicAndolo en todo caso en el perfil de contratante del
Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y
boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas
que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
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que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autdnomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades Econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de ofertas, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda
a la formalizacioén del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacién y Adscripcién de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica y financiera y técnica y profesional en
los términos previstos en los apartados namero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
La acreditaciéon documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos
apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar,
en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En concreto se debera presentar el
Anexo Il bis del presente pliego, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el
representante legal del cedente de los medios externos. Deber4 aportarse un Anexo Il bis por
cada una de las entidades a las que se recurra, y dichos documentos deberan presentarse como
parte de la documentacion administrativa tal y como se indica en el apartado 42 del cuadro
resumen del presente pliego.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a
Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la
propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

No se exigird garantia provisional a los licitadores, de acuerdo con lo indicado en el apartado 13
del cuadro resumen del PCP.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacién

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP, incluyendo una direccién de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de
la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.
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Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos
que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

Acceso SRM

Opcién 1-Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sapl/its/zsrm_petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto en
el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratac
ion%2FPage%2FPCON contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este
contrato.

La presentacidon de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran
ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Soélo se admitirdn las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en
el procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos y
sobre la documentacion complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP.
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Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a
la fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en
términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacién.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informética para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos y resto de documentaciéon que componen la licitacion y desde la que,
posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través
del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en
participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de
las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcién 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se
relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que s6lo esa persona podra acceder a la
aplicaciéon SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Los Certificados de firma digital se
validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente
a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacién. Este proceso se exige con el fin de validar la
identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacibn SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informético previsto
en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha
y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicaciéon informatica
facilitando ndmero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado
16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones
técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con
24 horas de antelacién al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un Unico fichero informético, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas
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por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor nimero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato
que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna
contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de los siguientes espacios diferenciados
denominados:

a. Documentaciéon administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econémica.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida. Ademas, la oferta y el plazo se deberdn cumplimentar en los campos
habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el
campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion. En caso de que no sea necesario
formular oferta técnica, se insertara una hoja en blanco en el espacio correspondiente.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, deberd igualmente cumplimentar el campo plazo
de ese lote mediante cualquier valor (o0 un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacién suficiente al vencimiento de la presentacién de
ofertas en la aplicacién SRM, tanto la documentacién solicitada como el contenido de la oferta,
pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones
esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de
datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,
durante el proceso de introduccién de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al
botén ENVIAR para que la oferta searecibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera
un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo
electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta en formato electrénico autenticados
mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos
originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafiarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de firma
electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.
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6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacién con el contrato, o del lote o lotes
a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econémicamente, que
estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados niumero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras
en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccion de la oferta econdmica o de cualquier otro tipo de documento que permita deducir
0 conocer su importe dentro de la oferta técnica o dentro de la documentacién administrativa, en
caso de que existan criterios evaluables mediante juicios de valor, dara lugar a la automatica
exclusién del procedimiento de adjudicacién del licitador que incurra en dicha circunstancia,
siempre que se hayan incluido criterios cualitativos de valoracién de ofertas evaluables mediante
juicios de valor, conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

6.2. Informacién de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacion
facilitada por los operadores econémicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacibn o en otros
posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de
los incluidos en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni
las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econémica e importes que
puedan determinar la valoracion técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefialando ademas los motivos que
justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacion como
CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta
ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla
su identificacion.

6.3. Documentacién administrativa
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La documentacion administrativa a insertar en la aplicacién debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo Il del PCP, debidamente cumplimentada y firmada
electrénicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir
su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en
letras mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios
cualitativos de adjudicacién (criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y/o
criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacién aquella proposicion que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar
el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econGmica

La oferta econdémica firmada se ajustard al modelo incluido como anexo | del PCP. El precio
ofertado no podra superar en ningln caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electronicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentara una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicion,
segun lo previsto en esta condicion.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen
del PCP. También podr4, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si alguna oferta econémica no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacién (bien sin IVA o con IVA), variase
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sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisioén de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los
actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En caso de que existan criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor, se abrira
primero la oferta técnica y después la oferta econdmica. Si no existen criterios de adjudicacion
evaluables mediante juicios de valor la apertura de las ofertas técnica y econémica sera en
unidad de acto.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de
Condiciones Particulares, conllevara su exclusién del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenar la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan 0 subsanen la
documentacién, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacién
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato
a las que no las cumplan.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.
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8.3. Apertura y valoracion de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacion de la oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,
aplicando los criterios de adjudicacién del contrato que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacioén del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los
requerimientos del PPT.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta economica

Se valoraran las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido
admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto
sin IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se
refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econdmica presentada que no comporten la
exclusién de la oferta econémica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitard la
subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que
no resulten subsanadas.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacién de los
criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se
valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la
licitacidn, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.
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9.1.2. Adjudicacion del contrato con base en un Unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del contrato sea el precio
u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una
fase de determinacién final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas
0 mediante subasta electrénica.

A. Peticién sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a
todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrénica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizara una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electronica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo y finalizacion de la subasta electrénica.

c. El dispositivo electrénico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
que asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una
conexion segura con el servidor correspondiente.

d. Elprecio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y seré introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en
el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien
intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviardn a Metro
de Madrid la oferta econémica correspondiente a la Gltima puja realizada, debiendo estar
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firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacidn del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de
adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacién final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso
de que se establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143
de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso
de que se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada
licitador la siguiente informacién:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacién establecidos (puntuacién técnica + puntuacion
econdmica), asi como importe econdmico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidon
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacion total
definitiva (puntuacion técnica + puntuacién economica) que determinard la mejor oferta en el
procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios parala consideracién de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,
los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades
porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
diez unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las
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restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracién de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decision sobre su admisién o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacibn a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo
que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. Laposible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportard la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que
debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncién de anormalidad
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si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique
las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro
de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacién entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que
se indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres
dias hébiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacién acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones, a excepcion de los que puedan acreditarse mediante la comprobacién
de la inscripcion registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras que se hayan
presentado a este procedimiento.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su
oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificard al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la
subsanacion no se practique, la oferta seré excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta
mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en
los apartados niumero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro
resumen del PCP.
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9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados namero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacién vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP.

9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberd presentar el documento acreditativo de
constitucién de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria. Si el licitador
es una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que
conformen la UTE.

La garantia definitiva tendra un importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.
La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y division, que deberd ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafa.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.
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La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
su obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucién del contrato.

e. De las modificaciones, cambios 0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcién, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se
haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamard al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la
obligacién de reponer la garantia definitiva serd causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la
aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo méximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion
de la garantia definitiva.

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja,
se exigira a éste la constitucion de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del
precio final del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia complementaria sera analogo al de la garantia definitiva.

El documento acreditativo original de la constitucion de la garantia definitiva debera aportarse
fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°® 58, 32 planta,
28007 Madrid), los restantes documentos deberdn ser remitidos conforme a lo indicado en la
notificacion.
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9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante,
tomando en consideracion la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado a los Organos de Contratacion en relacion con la aplicacion del
requisito deinscripcién en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico, se admitira en su lugar el justificante de la solicitud de
inscripcion en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de
vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta de la empresa
licitadora del procedimiento de adjudicacion.

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacién de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacién que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

9.5. Notificacién y publicacién de la adjudicacién

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato sera motivada y se natificara a los licitadores de acuerdo con lo
establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. En relacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas
admitidas.
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En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid.

Con ocasién de la notificacién y publicacién de la adjudicacién del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podr4 acordar que el adjudicatario continde la ejecucién
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al
interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de
formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrénica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacién” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario deberé entregar a Metro de Madrid
una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo
maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2. Documentacion previa a la formalizacion del contrato

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la
adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

Péagina 38 de 85


http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx

a. Certificado de situacién en el censo de actividades econémicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberan presentar resolucion expresa de la concesién de la exencién de la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria.

b. Escritura de constitucidn, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formul6 la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.

d. Certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VI de este pliego. Si el
adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto
con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por
alguna de las empresas que conformen la UTE.

e. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracién en la que se ponga de manifiesto dénde
van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en esta
declaracion. Esta obligacién sera considerada como condicion esencial del contrato.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, deberé presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracién responsable a que
se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la
misma.

De no recibirse la documentacién solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la
adjudicacion del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En este caso se
retrotraerd el procedimiento al momento anterior a la adjudicacién del contrato, con objeto de que
el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de
los requisitos previos a la adjudicacion.
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10.2.1. Seguros

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la pdliza de seguro de responsabilidad
civil con las coberturas y demas condiciones establecidas en el PCP, asi como justificante de la
situacién en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se
acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro
debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la
UTE) aungque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la adjudicacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningan caso,
sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el
apartado 38 del cuadro resumen de este pliego, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucién del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la péliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentard nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el Ginico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

La contratacién de las poélizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las poélizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.
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Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

10.3. Plazos para la formalizacién del contrato

La formalizacion del contrato debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.4. Contenido del documento de formalizaciéon del contrato

El documento de formalizaciéon del contrato contendrd como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:

a. Laidentificacion de las partes.

b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.
d

La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el
PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extensién objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se
imponga al contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién
de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada
por el contratista.

10.5. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se procedera
a la incautacién de la garantia definitiva si ésta ya estuviese constituida, y se propondrd la
adjudicacién del contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta mejor valorada,
requiriéndole para que proceda a la acreditacion documental de los requisitos y condiciones
previos a la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.6. Publicidad de la formalizacion
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Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.

10.7. Gastos

El contratista debera soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion
y formalizacion del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucion
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucién de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos y en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacién para el inicio de los
trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién de obra,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificAndolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista
por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucion correspondiente, que se notificarad fehacientemente al contratista. El plazo de
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ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se
modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,
en los &mbitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera
responsable de los defectos de toda indole que en la construccién puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccidn, el contratista deberda comunicar cada subcontratacién anotada en
el libro de subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacién y dicho plan forme parte
de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de
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trabajos", que sometera a la aprobacién del director de obra, dentro del improrrogable plazo de
los diez dias siguientes al inicio de la ejecucidn de los trabajos.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion
sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencion expresa, en su caso, del calendario de
suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacién programada,
sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
daréd curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de 6rdenes tal circunstancia, sin
perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracion de dicho programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estar4 a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al
respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.
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11.6. Direccién de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestién del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a.

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demés condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.

Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucién y abono que se hayan acordado.

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucién
del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el
contrato.

En particular, el director de las obras determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacién cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacion en cada momento del personal integrante de la ejecucién
de la obra o instalacion.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y
que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcién de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista
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Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucién
de la obra o instalacién, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso,
debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucién de la obra o instalacién se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su
representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra o
instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del
equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista
y colabore con el mismo en su correcta ejecucién de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalaciéon contratada requiera, en
coordinacién con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la
confeccidn de certificaciones y liquidacién de la ejecucién de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualguier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucién de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion 0, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependerda exclusivamente del
contratista, el cual tendr& todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.
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El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra relacién o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Esparia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podrd requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposiciéon de
penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

11.11. Prevencion de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacién. De forma especifica y en materia de
coordinacién de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinacién de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestion de Prevencion
de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en
esta materia, previenen la legislacion y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 estd disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/ FAQs/P
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RL-PO 04 Coordinacixn_Actividades Empresariales Rev_4.pdf, y se accede al mismo
haciendo click en la opcién “Coordinacién de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucidn del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencién de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencidn y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinaciéon que sean necesarios en cuanto a la
proteccidn y prevencién de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacidn contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen caracter esencial a efectos de resolucion
del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este
punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.
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11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacién de los
mismos, 0 por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los
vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o
no ser idéneos para la ejecucion de los trabajos.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de
la direccion de las obras, que ser& el Gnico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningin
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,
que resolverd en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacién
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo deberd ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos Yy licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su
caso, las licencias de importacién, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
gue se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.
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11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucién de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspensién temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacién, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacién del contrato

El contrato sdélo podra ser modificado (méas all4 de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacién del plazo de ejecucion) en los
casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste vy licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligaciéon del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid.

11.19. Cesién del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la
persona del contratista, la posicién del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de
la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que
asi lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.
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No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizaciéon no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la
solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funciéon de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga
lugar la cesioén del contrato.

En los casos de cesién del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacién de la composicion de la UTE suponga el aumento del nimero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por
otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion,
debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En
todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que
todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibicion de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucidon del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escisién o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, ser& necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se
mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuara
la ejecucién del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas
cumplan los requisitos de solvencia y clasificacién exigidos.

11.20. Subcontratacion
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El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sé6lo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del
apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de proteccién de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid
de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

b. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

c. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

d. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta
ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacioén de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilanciay control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en lared de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizardn controles toxicoldgicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier

Péagina 52 de 85



incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacién de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectlie el reconocimiento médico y los controles toxicologicos precisos
retine los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.

El contratista, dispondr4d de un protocolo de actuacién para la realizacion de controles
toxicolégicos que establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, deberd contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracion de muestras bioldgicas para la deteccién de alcohol y drogas
de abuso se realizarg, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no
negativo-).

La contratista esté obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicol6gicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podr4 retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podréa retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar serd comunicada a Metro en el
plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los resultados.
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En todos los casos, es obligacién del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla
de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también
asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el
Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada
una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos seré el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las obras y el plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicidn de las penalidades que en
su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras emitira
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podré& optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién

Péagina 54 de 85



de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicién de las
penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista
la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la
penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgaré un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacién

Solo se abonard al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos
gue rigen el contrato y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de las obras.
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En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningan género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito
por la direccién de las obras.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direcciéon de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el
PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacién contractual no permitida de acuerdo con el
PCP y los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados
por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacion de los siguientes documentos
por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitira copia por
separado al responsable de la ejecucion del contrato.
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b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58,
28007 Madrid), indicando como minimo:

- Codigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unidn Europea), tanto del
Contratista como de Metro de Madrid.

- Namero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los
trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto,
en su caso.

- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcién de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que
se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacion de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisién de precios
conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.
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15.3. Recepcion de la obra, medicién general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto
en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacion de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes siguiente
a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este
momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el acta y el
director de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procederd a la oportuna recepcion de
conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccién de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran
abonadas al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcion o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacién contractual, el contratista deberd entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el
pago de la factura de liquidaciéon quedaran saldados vy finiquitados todos los trabajos realizados,
que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacién con dicho contrato, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién del aval si lo hubiera, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas
subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedaréa relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se realizard en el plazo
maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
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encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del libro de subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto
a su ejecucioén o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguir4, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a
Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo
de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
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ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que
no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

c. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra
causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su
caso procedan.

e. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto
resolver el contrato.

f. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid
decida en este supuesto resolver el contrato.

g. ElI mutuo acuerdo de las partes.

h. La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor
de la prestacién de servicio de transporte publico de viajeros.

i. Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

j.  Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las 6rdenes emitidas por escrito por la direccién de las
obras.

I.  El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

m. El impago, durante la ejecucioén del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecucién del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de
prevencion de riesgos laborales.

0. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 35
del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucién de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos
acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de laresolucién del contrato
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La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion vy liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucién del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacién en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliquidacién correspondiente.

d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de la obra.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacién de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendr4 derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacién durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacién total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacién por lucro cesante, un dos y medio por
mil (2,5%o) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacion, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion
definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del
contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia
complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

Péagina 61 de 85



En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse
ni utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucidn del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacién, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado
que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacién de esta obligacion, el contratista deberéa informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacién confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacién durante la ejecucién del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el
contratista se comprometera a la eliminaciéon de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicard en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones
objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de carécter personal obrantes
en los archivos de METRO

EI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional
y de la Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente. Dicha
obligacion sera considerada como condicion esencial del contrato.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.
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METRO solo autorizard al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucidon del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

)

tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacién internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificaciébn o supresion, a la
limitacién de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad,
la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas
a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
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entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccién
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia
de proteccion de datos de la Unién Europea o de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podré utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas 0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucién del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la
obligacion de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestién de concursos, licitaciones,
contratos y relacién con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucién de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; en el Libro | del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de
febrero; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y
generalizacion del uso de medios electrénicos, informéticos y telematicos en la
contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de
1885, Cddigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
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ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que
pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucién del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o
juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacidn, supresion, limitacién de
tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.
Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacién con la interpretacion, el cumplimiento y la
extincién del presente contrato.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)

D./D? , con D.N.I. nmero , representando a la Empresa , con N.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el niamero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “OBRAS DE IMPLANTACION Y MEJORA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS
ESTACIONES DE ARGUELLES Y CALLAO EN LA RED DE METRO DE MADRID. LOTE 1’, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecién a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta_Lote_1" que se facilitara junto al resto de la
documentacién y que deberd entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independenciade que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)

D./D2 , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , nimero , en calidad de , en uso de las facultades
gue le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “OBRAS DE IMPLANTACION Y MEJORA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS
ESTACIONES DE ARGUELLES Y CALLAO EN LA RED DE METRO DE MADRID. LOTE 2", se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecién a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta_Lote 2" que se facilitara junto al resto de la
documentacién y que deberd entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la adjudicacién del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°®

D., en nombre y representacién de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con niumero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) con N.LF.

domiciliado en , calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitaciébn nimero , para ................ccccounee

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A.,
haya reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién
minima de siete dias a la solicitud de subrogacioén en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Gnico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelaciéon expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___de_ de20 .
1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién niUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥y NLF. ............................,, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don ............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (2).ienenenn. CNLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacién, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucién.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresard la raz6n social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresard la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO 1l
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE IMPLANTACION Y MEJORA DE MEDIDAS
DE ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE
ARGUELLES Y CALLAO EN LA RED DE METRO DE
MADRID

Ne Licitacion: 6012000156

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa O Microempresa
O Pequefia empresa
0 Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
nimero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance
general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros.
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Pertenengia a algan grupo O No pertenece a ninglin grupo empresarial
empresarial:
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sélo parael caso de contratos (o lotes) [7Si

reservados:
o LJNo
¢Es el operador econémico un centro

especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
tenga lotes, debera indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2%) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:
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*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo
electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacién SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneday Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la aplicacién
SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacién con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefialadas en el articulo 71 de la Ley o ) o

9/2017, de 8 de noviembre, de O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
Contratos del Sector Puablico. contratar

Si el licitador harespondido que si esta a) Circunstancia por la que estaincurso en
incurso en prohibicién para contratar, prohibicién de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estéa el licitador inscrito en Registro O si
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE)? O No
En caso de que la respuesta a la asi
pregunta anterior sea si:

. O No
¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la a) Datos que han sufrido variacion:

pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

b) Documentacién justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demés
entidades.

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentaday firmada
conforme a este anexo por cadaunade
las empresas indicadas)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

asi
[ No

¢Cumple el licitador  con la
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con clasificacion del licitador

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

[ No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la clasificacién de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador deberé indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo Ill, una Declaracién
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)
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¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
gqué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo Illl, una Declaracién
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador deberd indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo Ill, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitaciéon
empresarial o profesional precisa para
la realizacién del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

asi
[ No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcidon de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

[ Si, solo con medios del licitador
[ Si, basandose en los medios de otras entidades

[ No
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En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador deberda indicar la entidad y
gué parte de la adscripcidon de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo Ill, una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendré
que indicar la informacion necesaria
(direccioén de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso a
los documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

¢Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del contrato
aterceros?

asi
[ No

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o] perfil
empresarial), la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar y el %
total de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga
subcontratar:

c) % total de subcontratacién:

previsto
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¢Dispone el subcontratista de la
habilitacion empresarial o profesional
precisa para larealizacion del contrato
de acuerdo con lo establecido en el
apartado 23 del cuadro resumen del
PCP?

asi
O No

¢El licitador va a acreditar la solvencia
ylo la adscripcion de medios
necesarios para celebrar el contrato
con medios de sus subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador debera
aportar, ademas de su Declaracion
Responsable conforme a este Anexo
I, una Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo Il Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

asi
O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seréan
aportados por sus subcontratistas?

asi
[ No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.

Si asi se hubiera requerido en el punto
32 del cuadro resumen de este PCP:

;Tiene el licitador intencién de
subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefialados en el
apartado 5 del cuadro resumen de este
pliego?

asi
[ No

En caso de indicar que SI, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o] perfil
empresarial).
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BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social OO NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con laComunidad de
Madrid 'y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

3 5 - , con DNI/NIE ....................... actuando
en nombre propio/ o en representacion de la empresa ..........ccccveviiiiiiiiiii i, , con
NIF n® ...l y domicilio social ... , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDRa. ...iiiiieiieiiiiiiiieiiieiieeeeeee., . cON o fecha

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitaciéon, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o0 en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los requisitos para
apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. Para ello aportard los certificados y otros tipos de pruebas
documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado
el licitador la informacién necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u
organismo expedidor, y resto de la informacién necesaria para el acceso a los
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base
de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unién Europea que
pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion
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conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara Gnicamente
cuando el licitador acredite la clasificacién o solvencia y/o adscripcién de medios por

otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion:

OBRAS DE IMPLANTACION Y MEJORA DE MEDIDAS
DE ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE
ARGUELLES Y CALLAO EN LA RED DE METRO DE
MADRID

Ne° Licitacion:

6012000156

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE

MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenenciaaalgdn grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

O No pertenece a ninglin grupo empresarial

O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cdédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
namero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo Il bis
estad incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos vy
condiciones del articulo 75 de la LCSP.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante Sl estaincursaen prohibicion
para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si estadincursaen prohibicién para
contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que estaincursay
las medidas correctivas adoptadas en
su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O si
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE)? O No
En caso de que la respuesta a la asi
pregunta anterior sea si:

O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacién justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Clasificaciéon
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econdmicay financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

DDA, e ,con DNI/NIE ....................... actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........cooeveiiiiiiiiiic i , con
NIF n® ...l y domicilio social ... , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDRa. .., cON fecha

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter
grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informaciéon del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracion
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D D% (nombre y dos apellidos del/la
representante del licitador), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razoén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: oo, (codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
L R , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica
en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma
electrénica vélida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende vélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si
estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO V
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D D% (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razoén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: o, (cbdigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
de o (descripcién del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam ............... -, declara que con el pago de su factura de liquidacién n® ..................... (num
de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA,
quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y ............ccccocvvevennni. (razoén social

de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a
ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacion con dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n° .................... o]
documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas
impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan.
Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna
notificacién verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D? ... (nombre y dos
apellidos dellla representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de
......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del
contratista
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ANEXO VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio
social en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.LF , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la pdliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla, suscrita
con esta compafiia aseguradora.

Que la pdliza se encuentra registrada con el nimero

Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada (por siniestro):
o Sublimites:
= Por victima (patronal):
= Retirada de residuos:
= Union y mezcla:

Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar
civilmente responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato derivado de la licitacién n° 6012000156 - OBRAS DE IMPLANTACION
Y MEJORA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ARGUELLES Y
CALLAO EN LA RED DE METRO DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos,
asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de
de
Fdo y sellado:
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(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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