PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS PARA LA
ALIMENTACION EN 15 kV AL NUEVO CPD DE CANILLEJAS DE METRO DE
MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacion: 6012100184.

2. Organo de contratacion: Consejera Delegada.

3. Estamento responsable del contrato: Servicio de Ingenieria de Sistemas Ferroviarios

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras.

Objeto: Obras para la alimentacion en Alta Tensién al nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD)
de Canillejas, con el alcance descrito en el Proyecto.

Cesion de datos:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesidon de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y por aquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).
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En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccién de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

¢ Se divide el objeto del contrato en lotes? No.

¢ Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No procede.

¢ Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No procede.

¢ Se permiten las ofertas integradoras? No procede.

7. Nomenclatura CPV 45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de
ingenieria civil.

45231400-9 Trabajos de construccion de lineas de conduccion eléctrica.
45311000-0 Trabajos de instalacién de cableado y accesorios eléctricos.
45315400-2 Instalaciones de Alta Tension

45315600-4 Instalaciones de Baja Tension.

45310000-3 Trabajos de instalacién eléctrica

45314310-7 Tendido de cables.

48000000-8 Paquetes de software y sistemas de informacion.

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacion calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del
PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo de ejecucion

Plazo de ejecucion del contrato: Diez (10) meses, a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacién del replanteo.

El plazo de ejecucion contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del
PCP.

10. Precio del contrato

Base imponible: 483.978,86 euros.
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Importe del IVA: 101.635,56 euros.
Presupuesto base de licitacion: 585.614,42 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion:

Costes Directos (95% del PEM) 387.338,02 €
Costes Indirectos (5% del PEM) 19.366,90 €
;rlgETlv?;L PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 406.704,92€
Gastos Generales (13%) 52.871,64 €
Beneficio Industrial (6%) 24.402,30 €
BASE IMPONIBLE 483.978,86 €
.V.A. (21%) 101.635,56 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 585.614,42 €

Valor estimado: 483.978,86 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revisién de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del
contrato.

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucion.

12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la LCSP).

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de
las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

¢ Se exige garantia provisional? No.
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14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicién 9.4.5 del PCP. La garantia se
constituira conforme al modelo del anexo Il del PCP y siempre que sea posible, debera ser entregada en
formato electrénico autenticada mediante firma electrénica reconocida del representante de la entidad
avalista.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 9.4.5 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 21 de julio de 2021.
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacion SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la
aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electronicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencidn de 9 a 21 horas de lunes a viernes).

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracién responsable incluida como anexo Il del PCP

Para la realizacién de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicaciéon y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacién de notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccion de correo electronico, para la concreta licitacion en la
aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la
aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones a otra/s personals de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si dispongan
de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado
de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como
las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacién los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]”.
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Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién
de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicaciéon y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar el dia siguiente a la fecha de envio del aviso de la notificacion, siempre que el
acto objeto de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de
notificaciéon. En el caso de que la publicacién no se haga el mismo dia, el computo del plazo
empezara a contar el dia siguiente de la lectura de la notificacion. A la finalizacion del plazo
indicado en la notificacion se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en
el presente Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de ofertas,
ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracidon responsable incluida como
anexo Il del PCP como parte de la documentacién administrativa. La no presentacion de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud.
En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del
procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta estda debidamente
constituida, y que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta. En el caso
de personas fisicas, se verificara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas si el
licitador esta dado de alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al
objeto del contrato.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar éstas circunstancias, Metro de Madrid
requerira al licitador la siguiente documentacion.

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro
Mercantil de los firmantes de la proposicion.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores auténomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato y
aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacién de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no
recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento

Los documentos antes mencionados podran ser requeridos a cualquiera del os licitadores si se considera
necesario durante la tramitacién del procedimiento.

En el caso de que dos o0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo Il de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
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conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo IX de este PCP.

19. Clasificacion

¢ Es obligatoria la clasificacion? No.

La clasificacion del licitador acreditara el cumplimiento de las condiciones de solvencia exigidas, si bien
el licitador podra optar entre aportar su clasificacién o los documentos exigidos en el PCP (en
particular, apartados 20 y 21 del cuadro resumen).

En el caso de que el licitador opte por la clasificacion para acreditar las condiciones de solvencia exigidas,
debera acreditar la clasificacion correspondiente al objeto del contrato, en concreto, la siguiente:

e  Grupo l. Instalaciones Eléctricas
e  Subgrupo 4. Subestaciones.
e Categoria 3 o superior (igual a Categoria d o superior)

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la clasificacion
correspondiente.

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracién responsable incluida como anexo lll del PCP la
informacién necesaria para que el érgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

En el caso de que dos o0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo Il de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un Unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo IX de este PCP.

20. Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 400.000 euros.

Para acreditar su solvencia econémica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracién
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracién indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen
de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera
excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobarad, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia econémica
y financiera exigida.
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Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo Il de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo IX de este PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacién de la documentacién acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles.
La no presentacién de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el
plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripcion registral no lo permita sera segun se
indica a continuacion:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depésito en el Registro Mercantil
o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles. En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia
la obligacion de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse
con la aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizaré la suma del volumen de
negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas
extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el
pais de su domicilio social.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de las obras similares ejecutadas en los ultimos cinco afios, avalada por certificados
de buena ejecucién, que debera acreditar la ejecuciéon de al menos una (1) obra por importe
conjunto de 360.000 euros (IVA no incluido), en donde las obras deberan ser similares a las
que constituyen el objeto de la presente licitacion.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica y
profesional exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerira
al licitador la presentacién de la documentacién acreditativa oportuna, en el plazo de siete dias habiles.
La no presentacién de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
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habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no
recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

En el caso de que dos o0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo Il de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo IX de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad y clasificacion:

Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del
Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacidon de la documentacién acreditativa de los
citados extremos, que deberd presentarse, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la
presentacion de la garantia definitiva.

Las demas empresas extranjeras acreditaran su capacidad, solvencia y, en su caso, clasificacion por los
mismos medios exigidos para las empresas espafiolas en los apartados 18, 19 y, en su caso, 20 y 21
anteriores.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, segun se indica
en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato

¢ Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? Si.

- La empresa licitadora o empresas subcontratistas que realicen los trabajos relacionados
con materiales con amianto deberan contar con la inscripcion en el Registro de Empresas
con Riesgo por Amianto (R.E.R.A.).

- La empresa que vaya a realizar la gestion de residuos peligrosos asociados al contrato,
debera estar dada de alta como Gestor de Residuos Peligrosos.

Se debera acreditar que se cumple este requisito de habilitacién en fecha anterior a la finalizacién del
plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este PCP.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cuentan con dicha habilitacion. En el caso de que el licitador subcontrate la actividad para la que se
requiere la habilitacion mencionada anteriormente, se indicara que es la empresa subcontratista quien
cuenta con la habilitacion y debera aportar el Anexo Il Bis debidamente cumplimentado y firmado por el
responsable legal de la empresa subcontratista. La no presentacion de la declaracién indicada dara lugar
a un plazo de subsanacién de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro
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resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se le requerira la aportacién de la
documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacion empresarial o profesional exigida:

-  Certificado de inscripcion en el R.E.R.A. de la empresa que vaya a realizar los trabajos con
amianto. En caso de que no sea el licitador, debera adjuntarse carta de compromiso de la
empresa inscrita en el R.E.R.A., en la que se indique que se compromete a realizar los
trabajos asociados a este contrato.

- Documentacion que acredite el alta como Gestor de Residuos Peligrosos de la Comunidad
de Madrid expedida por la Consejeria de Medio Ambiente, Administracién Local y
Ordenacion del Territorio.

24. Adscripcion de medios personales

¢ Se exigen medios personales concretos para la ejecucion del contrato? Si.

N° ., . . . . . . e Otros
Funcién Titulacion Experiencia Disponibilidad . .
personas requisitos
Trabajos
. similares de L
Ingeniero, Experiencia
Ingeniero reformas de minima de 5
1 Jefe de obra et subestaciones o 100 % ~
técnico o afos en obras
. centros de L
equivalente L similares
transformacion
de traccion.
Instalaciones y L
uesta en Experiencia
Especialistas/ pueste o minima de 2
4 . - servicio de 100% ~
operarios . afios en obras
subestaciones L
) similares
de traccion.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacioén de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen
de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera
excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se le requerird la aportacién de los
documentos siguientes:

La adscripcion de medios humanos quedara acreditada con la declaracion responsable del
Anexo Il de este pliego.
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25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si.
¢, Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si.
La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:

- Memoria técnica y detallada con la descripcion de los trabajos a realizar. La memoria debe
incluir también las fichas técnicas de los principales equipos y elementos a instalar, incluyendo
al menos: cables de alta tension, aparamenta de alta tensién y sellados mecanicos (pasa-
cables).

- Planificacién de la obra, encajando todos los trabajos en el plazo maximo exigido en el presente
pliego.

Nota: esta documentacién se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen
de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 30 puntos.
b. Criterios econdmicos: Precio, 70 puntos.

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacién
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econémicos, siempre que haya superado el
umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

1. Memoria técnica y detallada con la descripcién de los trabajos a realizar. La memoria debe incluir
también las fichas técnicas de los principales equipos y elementos a instalar, incluyendo al menos:
cables de alta tension, aparamenta de alta tension y sellados mecanicos (pasa-cables).

(Maximo 3 puntos).

La valoracién se realizara conforme al siguiente criterio:

Valoracién del criterio Puntuacion
La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto 3 puntos
La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle medio 2 puntos
La informacion es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle bajo 0 puntos

2. Sostenibilidad en la fabricacién y utilizacién de los equipos en fase de obra (maximo 2 puntos)

Capitulo dedicado expresamente a las medidas puestas en practica en la fabricacion y en la utilizacion
de los recursos durante la obra, tendentes a respetar el medio ambiente y a mejorar la eficiencia
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energética durante dichos procesos, asi como evitar el uso, o reducirlo en la medida de lo posible, de los
componentes incluidos en la lista REACH.

La valoracién se realizara conforme al siguiente criterio:

Valoracion del criterio Puntuacién
La informacion es coherente, completa y con un nivel de detalle alto 2 puntos
La informacién es coherente, completa y con un nivel de detalle medio 1 punto

La informacioén es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle bajo, o no

incluye compromiso expreso de evitar materiales de la lista REACH 0 puntos

La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevara un abono adicional
por parte de Metro de Madrid.

El incumplimiento de los compromisos ofertados en este apartado conllevara las penalizaciones
descritas en el apartado 36.c de este PCP.

Nota: esta documentacién se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen
de este PCP.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de féormulas:

3. Suministro y tendido sin empalmes, de cables de 1x3x150 mm? AL, 12/20 kV: (4 puntos)

Se valorara el suministro y tendido de los dos cables de 15 kV sin que se realicen empalmes en su
recorrido. El recorrido de estos dos cables de 1x3x150 mm? AL, 12/20 kV., incluidos en el proyecto, con
origen en el CTR de Canillejas y destino en el nuevo CPD, debera realizarse preferentemente sin
empalmes.

La puntuacion para este criterio sera la siguiente:

- 4 puntos: oferta que incluya expresamente el suministro y tendido sin empalmes.
- 0 puntos: oferta que no incluya expresamente el suministro y tendido sin empalmes.

4. Plazo de suministro para los seccionadores selectores de 15 kV: (maximo 6 puntos)

Se valorara el menor plazo de suministro que se oferte para los seccionadores selectores de 15 kV a
suministrar. El plazo que se indique en la oferta tendra caracter contractual.

La puntuacion para este criterio sera la siguiente:

- 6 puntos: oferta que incluya el menor plazo de entrega.

- 4 puntos: oferta que incluya el segundo menor plazo de entrega.

- 2 puntos: ofertas que incluyan un plazo superior a los anteriores

- 0 puntos: ofertas que no incluyan el plazo de suministro.
En caso de presentar dos o mas ofertas el mismo valor para este indice, dichas ofertas obtendran la
misma puntuacion para este criterio.

5. Plazo de suministro de cable de 1x3x150 mm? AL, 12/20 kV: (méximo 7 puntos)

Se valorara el menor plazo de suministro que se oferte para el cable de 15 kV a suministrar. El plazo que
se indique en la oferta tendra caracter contractual.

La puntuacion para este criterio sera la siguiente:

- 7 puntos: oferta que incluya el menor plazo de entrega.

- 5 puntos: oferta que incluya el segundo menor plazo de entrega.
- 3 puntos: ofertas que incluyan un plazo superior a los anteriores.
- 0 puntos: ofertas que no incluyan el plazo de suministro.
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En caso de presentar dos o mas ofertas el mismo valor para este indice, dichas ofertas obtendran la
misma puntuacién para este criterio.

6. Plazo de suministro de sellados mecanicos (pasa-cables): (maximo 3 puntos)

Se valorara el menor plazo de suministro que se oferte para los sellados mecanicos (pasa-cables) a
suministrar. El plazo que se indique en la oferta tendra caracter contractual.

La puntuacion para este criterio sera la siguiente:

- 3 puntos: oferta que incluya el menor plazo de entrega.

- 2 puntos: oferta que incluya el segundo menor plazo de entrega.
- 1 puntos: ofertas que incluyan un plazo superior a los anteriores.
- 0 puntos: ofertas que no incluyan el plazo de suministro.

En caso de presentar dos o mas ofertas el mismo valor para este indice, dichas ofertas obtendran la
misma puntuacion para este criterio.

7. Equipo de trabajo adicional para la realizacién de la canalizacion de servicios (maximo 5 puntos)

Adicionalmente al minimo indicado en el apartado 24 de adscripcion de medios personales, se valoraran
positivamente aquellas ofertas que incluyan la disponibilidad de un equipo de trabajo independiente, que
permita realizar la canalizacion de servicios al CPD de manera simultanea a la realizacién de los trabajos
en el interior del centro de traccion.

Este segundo equipo de trabajo estara compuesto por:

- 1 capataz/encargado.

- 2 oficiales 12.

- 2 peones ordinarios.
Si se incluye en la oferta la disponibilidad de un segundo equipo de trabajo, se asignaran 5 puntos. Si no
se incluye, se asignaran 0 puntos.

La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevara un abono adicional
por parte de Metro de Madrid.

El incumplimiento de los compromisos ofertados en este apartado conllevara las penalizaciones
descritas en el apartado 36 c) del cuadro resumen de este PCP.

Nota: esta documentacién se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen
de este PCP.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (2) los 15 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la
oferta con mejor relacién calidad-precio.

Oferta Economica

Criterios econdmicos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Se otorgara la maxima puntuacion (70 puntos) a la oferta econdmica que presente un precio mas bajo.
El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente formula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
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Punt. Econ = Puntuacién econémica de la oferta objeto de la valoracién
Bbest = Mejor oferta econdmica
Pmax = puntuacién maxima (70 puntos)
Bi = Oferta econémica objeto de la valoracion
Notas:

El precio ofertado en cada una de las unidades puede superar el precio unitario de licitacion.
El sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no supere el valor
de la Base Imponible. El incumplimiento supondra la exclusién de la oferta.

El importe correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud sélo podra modificarse en los
términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon. El incumplimiento
supondra la exclusién de la oferta.

El importe de la celda “Total Oferta (SIN IVA)” debe incluir el importe correspondiente a las
celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo validas las ofertas que no tengan
todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las
celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se
encuentren en blanco, la oferta sera excluida del procedimiento.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de la
empresa.

c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

¢, Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacién de los trabajos.

30. Abonos a cuenta

¢, Se contemplan abonos a cuenta? No.
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31. Cesioén del contrato

¢, Se permite la cesién del contrato? No.

32. Subcontratacion

¢ Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.
¢ Es preciso aportar informacién previa sobre la subcontratacién? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de habilitacion, solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun se prevé en la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP.

Nota: En el caso de que los licitadores tengan previsto subcontratar la parte del contrato para la
que se requiera contar con una habilitacion empresarial o profesional segun lo recogido en el
apartado 23 del cuadro resumen de este PCP, las empresas subcontratistas deberan poseer dicha
habilitacion, debiendo presentar los licitadores los certificados de inscripcion o documentacion
acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacion de los subcontratistas conforme a lo
sefalado en el citado apartado 23 del PCP.

33. Plazo de garantia

¢ Hay plazo de garantia? Si, los plazos se especifican en el Anexo Xl de este PCP.

34. Modificacion del contrato

¢ Hay supuestos de modificacién previstos contractualmente? No.

35. Causas de resolucion del contrato

¢ Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del
PCP? Si.

a. Si se produjeran mas de tres (3) retrasos en el pago de los salarios durante la vigencia del
contrato, Metro de Madrid podra resolver el contrato u optar por la imposicién de penalidades
conforme a lo indicado en el apartado 36 siguiente, sin que el contratista tenga derecho a
compensacion econémica alguna.

b. Si se produjeran dos (2) incumplimientos de la obligacién de aportar los concretos medios
personales exigidos en el apartado 24 del cuadro resumen o la ausencia de los mismos sin el
consentimiento de Metro de Madrid, Metro de Madrid podra resolver el contrato u optar por la
imposicion de penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 siguiente, sin que el
contratista tenga derecho a compensacion econémica alguna.

36. Penalidades
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¢ Hay penalidades contractuales? Si.

Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:

a.

Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista
Las penalidades se graduan con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo a
la siguiente escala:

Importe de adjudicacién € Tanto por mil por dia natural de demora
De 60.001 a 300.000 1
De 300.001 a 3.000.000 0,5

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso
de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad. Los precios referidos en
este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias de
demora se entenderan como dias naturales.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia social o laboral, en
particular el retraso en el pago de los salarios, conllevara una penalidad econémica de acuerdo
con lo indicado a continuacion:
0,5% del precio del contrato cuando se produzca el primer incumplimiento.
1% del precio del contrato cuando se produzca el segundo incumplimiento.
1,5% del precio del contrato cuando se produzca el tercer incumplimiento.
2% del precio del contrato cuando se produzca el cuarto incumplimiento o sucesivos si
Metro decidiese no resolver el contrato de acuerdo con lo expresado en el apartado 35 anterior.
El incumplimiento de las medidas propuestas en la oferta técnica, conllevara una penalizacion
del 2% del precio del contrato.
El incumplimiento de los parametros indicados en la oferta técnica conllevara las consiguientes
penalizaciones econémicas:
. Suministro y tendido sin empalmes, de cables de 1x3x150 mm? AL, 12/20 kV:
En caso de incumplimiento en fase de obra del plazo ofertado, la certificacion
correspondiente a esa partida se vera sometida a una penalizacion del 3% del importe
total de la partida asociada al suministro y montaje de estos cables.
Plazo de suministro para los seccionadores selectores de 15 kV:
En caso de incumplimiento en fase de obra del plazo ofertado, la certificacion
correspondiente a esa partida se vera sometida a una penalizacion del 3% del importe
total de la partida asociada al suministro y montaje de estos equipos.
Plazo de suministro de cable de 1x3x150 mm? AL, 12/20 kV:
En caso de incumplimiento en fase de obra del plazo ofertado, la certificacion
correspondiente a esa partida se vera sometida a una penalizacion del 3% del importe
total de la partida asociada al suministro y montaje de estos cables.
Plazo de suministro de sellados mecanicos (pasa-cables):
En caso de incumplimiento en fase de obra del plazo ofertado, la certificacion
correspondiente a esa partida se vera sometida a una penalizacion del 3% del importe
total de la partida asociada al suministro y montaje de estos equipos.
Equipo de trabajo adicional para la realizacién de la canalizacién de servicios:
En caso de incumplimiento de aportar los medios personales ofertados como equipo
de trabajo adicional para la realizacién de la canalizacién de servicios, conllevara una
penalidad econémica del 2% del precio del contrato.

El incumplimiento de la condicién especial de ejecucion indicada en el apartado 40, conllevara
una penalidad del 0,5% del precio del contrato.

En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicion 11.22 de este PCP en el caso de que se produjera el
incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.
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g. Enel casode que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccién de las condiciones
establecidas para la subcontratacion en la condicién 11.20 de este PCP, se aplicara una
penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicion 10.2.1 del PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No.

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:
Condicion especial de ejecucion medioambiental:

Se debe realizar una correcta gestion de los residuos de obra. Para comprobar el cumplimiento de esta
condicion, Metro de Madrid solicitara al contratista el certificado del centro de tratamiento de residuos.

41. Presentacion de ofertas

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en
consideracion la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado a los
Organos de Contratacion en relacion con la aplicacién del requisito de inscripcién en el ROLECE
del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se admitira
en su lugar el justificante de la solicitud de inscripcion en dicho Registro, siempre y cuando ésta
sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusién de la oferta de la empresa
licitadora del procedimiento de adjudicacion.

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante
firma electréonica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
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caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se
trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos
y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo Il Bis, debera presentarse firmado electronicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo Il Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha
firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la aportacion del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo IV del PCP, con la firma electréonica
reconocida del representante del licitador.

42. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se
debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a
dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo IX de este PCP (Unicamente se
aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal
de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),
en su caso

La inclusion en esta carpeta 1 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introducciéon de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusién del licitador.

1. Carpeta N°2

a. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

b. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro
resumen de este PCP.

La inclusion en esta carpeta 2 de informacién relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador.

2. Carpeta N°3
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a. Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo
del anexo XI de este PCP.

b. Proposicion econémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar
conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

Nota: la documentacioén indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro de
Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacién y modificacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en
materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacién ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincién del contrato se tramitaran ante
los 6rganos competentes de la Jurisdiccién Civil, conforme a la condicion 21 del PCP.

Fecha: 29 de junio de 2021.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Namero de licitaciéon

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su calculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,
donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total estimado
de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a disposicién del
contratista por el 6rgano de contratacion; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de
formalizacién contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.
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1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

La forma de adjudicacion del contrato sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado 12 del
cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién, de acuerdo a
lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este
caso, no podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto
igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacién, siempre
que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccidon no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacién) y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin. El desistimiento no
impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision a
los licitadores, publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando
corresponda. En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren
incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacion
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas
que no igualen o superen dicho umbral.
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3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores auténomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades Econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de ofertas, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda
a la formalizacion del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdémica y financiera y técnica y profesional y
adscripcion de medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados
ndamero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La acreditacién documental de la
solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar,
en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en
el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable
contemplada en el Anexo Il Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente
por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios
externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del
contrato, asi como que el cedente no esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso
sera exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo
sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias
habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a
Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la
propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional
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No se exigira garantia provisional a los licitadores, de acuerdo con lo indicado en el apartado 13
del cuadro resumen del PCP.

3.4. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracion responsable incluida como anexo Ill del PCP, incluyendo una direccién de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de
la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacién, se deberan cumplimentar los datos
que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

Acceso SRM

Opcién 1-Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusuny/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto en
el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:

http://www.madrid.org/cs/Satellite ?cid=1203334374251&lanqguage=es&pagename=~PortalContratac
ion%2FPage%2FPCON _contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este
contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de
todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran
ofertas verbales, telefénicas, por fax, correo electrénico, etc.
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Sélo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en
el procedimiento de adjudicacién del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos (PCP
y PPT) y sobre la documentacién complementaria con una antelacién minima de diez dias
naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del
cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a
la fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan
hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de
licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentaciéon que componen la licitacion y desde
la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través
del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en
participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas
a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se
relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que soélo esa persona podra acceder a la
aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar oferta. Los Certificados de
firma digital se validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a
SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el
fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacién SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
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ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha
y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacién informatica
facilitando numero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacién suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado
16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones
técnicas relacionadas con el uso de la aplicacién SRM si éstas no son realizadas al menos con
24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un unico fichero informatico, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas
por el tamafo de los archivos. En este Ultimo caso se admitirda el menor nimero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato
que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna
contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de los siguientes espacios diferenciados
denominados:

a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida conforme a lo previsto en la condicion 6 de este PCP. Ademas, la oferta y
el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacién SRM. Para
el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o
un guion. En caso de que no sea necesario formular oferta técnica, se insertara el anexo X de
este PCP en el espacio correspondiente.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador
puede no ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese
lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacién suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta,
pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones
esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de
datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,
durante el proceso de introduccién de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacién SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al
botéon ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera
un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo
electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta en formato electrénico autenticados
mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos
originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompanarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
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digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de firma
electronica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espania,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electréonicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 42
del cuadro resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el contrato, o del lote o lotes
a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que
estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras
en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y
habilitacién empresarial o profesional exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante
su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacioén de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacién
facilitada por los operadores econémicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
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utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros
posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de
los incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni
las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que
puedan determinar la valoracion técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefalando ademas los motivos que
justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacion como
CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta
ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla
su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1) Declaracion  responsable  debidamente  cumplimentada y firmada
electronicamente por el licitador o su representante legal de acuerdo con el
anexo |l del PCP. En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE, se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de
las empresas indicadas.

2) Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo
IX de este PCP (Unicamente se aportara en caso de que dos o mas empresas
se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la
LCSP y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

3) Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electrénicamente por el representante de la empresa
a la que se recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que
el licitador acredite la Habilitacion, Clasificacién, Solvencia y/o Adscripcion de
medios por otras entidades.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

1. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que
asi se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

2. Documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el
apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento
la informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los
criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.
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c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. Ensucaso, declaracién responsable (anexo Xl de este PCP) y/o documentacién
relativa a los criterios de adjudicacidon evaluables de forma automatica por
aplicaciéon de formulas conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro
resumen de este PCP.

2. Proposicion econémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdémica que sea obligatorio
aportar conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores
deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ninglin caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no
podra superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que
en el contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente
lo contrario.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electréonicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro
resumen del PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacidon examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacién de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS
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8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relaciéon con los
actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara
su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacién de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la
documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato
a las que no las cumplan.

La exclusidon debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoraciéon de la documentacién de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el
PPT.

- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en
su caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir
los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables mediante
juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion correspondiente a dichos
criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3
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En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables de forma
automatica por aplicaciéon de férmulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion
correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacién de
férmulas hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato.

En consecuencia con lo anterior, Unicamente se procedera a la evaluacién de las ofertas
econdmicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con
IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econémica presentada, Metro de Madrid
solicitara la subsanacién de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados
para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran excluidas las
ofertas que no resulten subsanadas.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacién del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicaciéon de los
criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se
valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la
licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el unico criterio de adjudicacion del contrato sea el precio
u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una
fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas
o mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a
todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.
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Este proceso de peticidon sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrénica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizard una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo y finalizacion de la subasta electronica.

c. El dispositivo electrénico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
que asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una
conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacién, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en
el ranking asi como el niumero total de postores, pero no tendran informacién de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien
intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econémica correspondiente a la uUltima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuaciéon en aplicacion de la suma de criterios de
adjudicacién establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso
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de que se establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143
de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso
de que se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada
licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
econdmica), asi como importe econémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econdémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticiéon
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacién total
definitiva (puntuacién técnica + puntuacion econémica) que determinara la mejor oferta en el
procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicard exclusivamente sobre las
ofertas econdmicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades
porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
diez unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara unicamente, para
aplicar el régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa o0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decisidon sobre su admision o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.
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En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo
que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el
método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. La innovaciéon y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacidn o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que
debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad
si estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique
las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente baja
se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro
de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate
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En caso de que exista empate a puntuacién entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que
se indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentaciéon necesaria en el plazo de tres
dias habiles.

9.4. Acreditaciéon del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones, a excepcion de los que puedan acreditarse mediante la comprobacion
de la inscripcion registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras que se hayan
presentado a este procedimiento.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacioén, su
oferta quedara excluida.

En caso de que la documentaciéon se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la
subsanacion no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta
mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacién acreditativa de la capacidad del licitador establecida en
los apartados numero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro
resumen del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actlue, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios
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Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP.

9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera presentar el documento acreditativo de
constitucién de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria. Si el licitador
es una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que
conformen la UTE.

La garantia definitiva tendra un importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido. En
el caso de que el precio del contrato (sin IVA) sea igual a la Base imponible, si asi se contempla
en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, el importe de la garantia definitiva sera de un
5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y divisiéon, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucioén, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucion del contrato.
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e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacidon, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se
haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante
total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la
obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la
aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion
de la garantia definitiva.

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja,
se exigira a éste la constituciéon de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del
precio final ofertado, IVA excluido. En el caso de que el precio del contrato (sin IVA) sea igual a
la Base imponible, si asi se contempla en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, el
importe de la garantia complementaria sera de un 5 por 100 del precio final del contrato, IVA
excluido.

El régimen de la garantia complementaria sera analogo al de la garantia definitiva.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se
presente en formato electronico con firma electronica de el/los representante/-s de la entidad
avalista, ésta debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid
(calle Cavanilles n° 58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos
conforme a lo indicado en la notificacién.

9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante,
tomando en consideraciéon la recomendaciéon de la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado a los Organos de Contrataciéon en relaciéon con la aplicacién del
requisito de inscripcion en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico, se admitira en su lugar el justificante de la solicitud de
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inscripcion en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de
vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusién de la oferta de la empresa
licitadora del procedimiento de adjudicacion.

El certificado de inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracién de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacién que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcidn, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

9.5. Notificacion y publicacién de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo
establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. En relacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas
admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacién de la Comunidad Auténoma de Madrid.

Con ocasién de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacién
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La adjudicacion del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continte la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al
interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros. La continuacion de los trabajos en
los términos sefialados anteriormente requerira de una declaracién expresa en tal sentido.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de
formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrénica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacién” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid
una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo
maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2. Documentacion previa a la formalizacion del contrato

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la
adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberan presentar resolucion expresa de la concesién de la exencién de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.
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d. Certificado emitido por la compafia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VI de este PCP. Si el
adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto
con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por
alguna de las empresas que conformen la UTE.

e. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto donde
van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en esta
declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento
constituira causa de resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo
211.1.f) de la LCSP.

f. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses
conforme al anexo VII del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espariol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que
se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la
misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En este caso se
retrotraera el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del contrato, con objeto de que
el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de
los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2.1. Seguros

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la pdliza de seguro de responsabilidad
civil con las coberturas y demas condiciones establecidas en el PCP, asi como justificante de la
situacién en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se
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acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro
debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la
UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la adjudicacién del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civimente responsable por los dafos
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,
sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el
apartado 38 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucién del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucién del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

La contratacién de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafnos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las podlizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econdémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

Pagina 44 de 103



10.3. Plazos para la formalizacién del contrato

La formalizacién del contrato debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.4. Contenido del documento de formalizaciéon del contrato

El documento de formalizaciéon del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del contrato:

a.
b.

C.

La identificacion de las partes.
La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

Definicion del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las
consideraciones sociales, ambientales y de innovacion.

Referencia a la legislacion aplicable al contrato.

La enumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el
PPT vy la oferta presentada por el contratista.

El precio cierto, o el modo de determinarlo.

La duracién del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucion y para
su finalizacion, asi como la de la prérroga o prérrogas, si estuviesen previstas.

Las condiciones de recepcion, entrega o admisién de las prestaciones.
Las condiciones de pago.

Los supuestos en que procede la modificacion de conformidad con lo establecido en el
articulo 204 de la LCSP, en su caso.

Los supuestos en que procede la resolucién.

En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito
presupuestario o el programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el precio,
en su caso.

. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

El valor estimado del contrato.

La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion
de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada
por el contratista.
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10.5. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se le exigira
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

Dicho importe podra hacerse efectivo de forma directa o0 mediante la incautacién de la garantia
provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se adjudicara al contrato al licitador que
haya presentado la segunda oferta mejor valorada, requiriéndole para que proceda a la
formalizacién contractual conforme a lo previsto en esta condiciéon, previa acreditacion
documental de los requisitos y condiciones previos a la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.6. Publicidad de la formalizacién

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizaciéon del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid.

10.7. Gastos

El contratista debera soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacién
y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.
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11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucién de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos y en el plazo que se sefnale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio de los
trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion de obra,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista
por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucidon empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se
modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,
en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera
responsable de los defectos de toda indole que en la construccion puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposiciéon adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontrataciéon anotada en
el libro de subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalaciéon se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucién de la obra o instalacién y dicho plan forme parte
de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de
trabajos", que sometera a la aprobacién del director de obra, dentro del improrrogable plazo de
los diez dias siguientes al inicio de la ejecucién de los trabajos.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenaciéon en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion
sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencién expresa, en su caso, del calendario de
suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacién programada,
sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
dara curso de la misma y simultdneamente anotara en el libro de 6rdenes tal circunstancia, sin
perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los términos expresados.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacién fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al
respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tension
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.

11.6. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. |Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las é6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
€jecucion y abono que se hayan acordado.

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucién
del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervenciéon en el
contrato.

En particular, el director de las obras determinara:
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a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucién de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacién cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal integrante de la ejecucion
de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucion de la obra o instalaciéon contratadas.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y
que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcion de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefo del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion
de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso,
debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su
representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra o
instalacion asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del
equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista
y colabore con el mismo en su correcta ejecucién de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecuciéon de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la
confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucién
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
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y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucion de la ejecuciéon de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecuciéon del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucién del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucién
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios
dara lugar a la imposicién de penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen
del PCP.
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El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanaciéon de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

11.11. Prevencion de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacién. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinacién de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestién de Prevencion
de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en
esta materia, previenen la legislacién y reglamentacioén vigentes.

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https.//www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P
RL-PO_04 Coordinacixn_Actividades Empresariales Rev_4.pdf, y se accede al mismo
haciendo click en la opcién “Coordinacién de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucioén del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencién de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales.
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En el caso en que asi se establezca en la documentacion contractual, y en aplicacion del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucidn del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencién laboral, cumpliendo en este
punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacion de los
mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los
vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccion de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o
no ser idoneos para la ejecucion de los trabajos.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de
la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid
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En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,
que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su
caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afecciéon al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucioén de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafo emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacion del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion) en los
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casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de
Madrid.

11.19. Cesidn del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesién en la
persona del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y que
la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que
asi lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la
solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicaciéon este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga
lugar la cesioén del contrato.
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En los casos de cesidn del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificaciéon de la composicién de la UTE suponga el aumento del niumero
de empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucidon de una o varias empresas por
otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion,
debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En
todo caso sera necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que
todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escisidon o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se
mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal, continuara
la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas
cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

11.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacién a que hace referencia el ultimo parrafo del
apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid
de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracién de los mismos, no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista debera comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras la
adjudicacioén del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
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sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en
la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en
la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion
y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién
expresa con anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si
Metro notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato
debera ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda la
informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

c. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

d. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

e. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

f.  Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera LCSP,
cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los
subcontratistas no tendran accién directa frente a la primera por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos.

g. Elcontratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta
ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontrataciéon de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificaciéon del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacién del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
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requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacion o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles toxicolégicos precisos
reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacién de controles
toxicolégicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa, debera contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e La recogida y valoracion de muestras bioldgicas para la deteccién de alcohol y drogas
de abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / ano.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no
negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacién de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — o no negativo-, que resulte
de los controles toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.
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Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccién de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el
plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas,
con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

11.22.1. Tipos de tarjetas
Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de
control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA.
0 No se necesite su uso.

11.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

e El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar
el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el
caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le
asignara una uUnica tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos
contratos.

e El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emisiéon de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los
trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas
por la normativa vigente en materia de proteccion de caracter personal.

e La entrega se realizara en la direccién que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacién requerida por
METRO.
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11.22.3. Obligaciones

A continuacién, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas,
habiendo el contratista de velar por su observancia:

Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular
a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como
titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por
personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado
se habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes
dependencias.

Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL
(Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

Es obligatoria la comunicacién del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para
todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla
para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacidon de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o Enel caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga
conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan
entregado.

Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia
al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacién y, en el caso en el que
corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo
el trabajo contratado. Debera proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la
ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y debera hacer respetar y
cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a
los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacién o extincién de la prestacion del contrato
con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause
baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones
de las que tuviera a su disposicién hasta el momento en que haya desaparecido el
incumplimiento en que haya incurrido.
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11.22.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse,
con independencia de la causa que motive dicha reposicién, las cantidades que se indican.

Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

O
O

11.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econémicas al contratista:

Incumplimiento

Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacién de
los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté
asignado): 50€.

Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacién de 20€ por cada incumplimiento.
Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacién de una tarjeta nueva
por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.

Anotacion del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

o

o

a.

Falta leve. Penalizacién econdémica al contratista de 50 €

i. Utilizacién para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara
por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento de
viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida en el
departamento indicado por METRO.

Falta grave. Penalizacion econdmica al contratista del 0,5 % del importe del
contrato Se tendra en cuenta que el Importe minimo a penalizar por una
infracciéon grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del
apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

Falta muy grave. Penalizacién econémica al contratista del 1 % del importe del
contrato. Se tendra en cuenta que el Importe minimo a penalizar por una
infraccion grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €
i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de
la vigencia de un contrato:

- 6 leves y sucesivas.

- 2 faltas graves y sucesivas.

- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como
critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,
esto podra ser causa de resolucion.
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Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté
asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las
siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta sélo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los
permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.
Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacién definida por METRO como
critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra
determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

o

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos
a los que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable
del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR
DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION?” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos
costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el caso
de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso
de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantia
definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera
personal independientemente del contrato en el que participen.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las obras y el plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la
duracion del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicién de las penalidades que en
su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras emitira
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista.

c. Laampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa
aprobacion del érgano de contratacion.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por
ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Codigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la
naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada
para exigir al contratista la indemnizacién de los dafios y perjuicios provocados por el
incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.
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c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectlda el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid, detraera el
importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En caso de
que no sea posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes, se
procedera contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposiciéon de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacién

Sélo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos
que rigen el contrato y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito
por la direccién de las obras.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.
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Terminada la medicién, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el
PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticidon escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo con el
PCP vy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados
por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacién de los siguientes documentos
por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitira copia por
separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°® 58,
28007 Madrid), indicando como minimo:

- Cddigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unidon Europea), tanto del
Contratista como de Metro de Madrid.

- Nimero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcién de los
trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto,
en su caso.

- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmisién de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdmicos que puedan derivarse.
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La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que
se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demoray la indemnizacién
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisién de precios
conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcion de la obra, medicidon general y certificacién final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccién de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto
en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes siguiente
a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que Metro de Madrid resolvera.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este
momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el
director de las obras sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias senaladas, se procedera a la oportuna recepcion de
conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccion de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran
abonadas al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcién o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista debera entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el
pago de la factura de liquidacidon quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados,
que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién del aval si lo hubiera, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas
subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se realizara en el plazo
maximo de seis meses desde la recepcién de dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del libro de subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
1109/2007.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la
subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicién 11.20 de este PCP.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la
subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicién 11.20 de este PCP.

Pagina 67 de 103



16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccidn sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccién podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto
a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Asimismo, sera causa de extincién del contrato la finalizacion del plazo de duracién indicado en
el apartado 9 del cuadro resumen del PCP, en el supuesto de que su plazo no sea ampliado
conforme a lo previsto en la clausula 12 del PCP.

En todo caso, se extinguira el contrato cuando se alcance su precio maximo.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a
Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, y recepcionadas, entregadas y abonadas las
unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciéon de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de
la normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacién del contrato para
adaptarse a ellas.
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- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion
de servicio de transporte publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por
parte del contratista.

El mutuo acuerdo de las partes.

Si el contratista dificulta las labores de direccion e inspeccion de Metro al impedir o limitar
el acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento reiterado
(al menos 3 veces) por parte del contratista de las 6rdenes emitidas por escrito por el
Director de los trabajos.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicién 6.1
de este PCP, podra ser causa de resolucion del contrato.

La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condicidon 11.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid
decida en este supuesto resolver el contrato.

El incumplimiento de la obligacién de reponer la garantia definitiva, en los términos
establecidos en la clausula 9.4.5 de este PCP.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva, en los términos
establecidos en clausula 9.4.5 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como la
falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al contratista,
segun lo indicado en la clausula 10.2.1 de este PCP.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

n.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposiciéon de
penalidades por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del
contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida
en este supuesto resolver el contrato.

Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 71
“Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o continuar
Su ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el
motivo de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de una declaracion
de insolvencia, METRO resolvera el contrato.
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Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspension del inicio
de la ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a
seis meses a partir de la fecha de formalizacién del contrato y la suspension de la prestacién por
un plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucién del contrato, conllevara la
aplicacion de las penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del
PCP o sera causa de resolucion, segun lo previsto en el apartado 35 del citado cuadro. El impago
de los salarios o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos
conllevara la resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente
capitulo.

17.3. Consecuencias de la resolucién del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacién de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucién de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliquidacion correspondiente.

d. Laindemnizacion de dafos y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de la obra.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacién total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y medio por
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mil (2,5%o) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizaciéon, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion
definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del
contratista.

La progresiva ejecucion y facturacién de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelaciéon proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia
complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacién haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse
ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizaciéon, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado
que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacién confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicién y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucién del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizaciéon parcial de las prestaciones
objeto del contrato.
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20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relaciéon a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional
y de la Unidon Europea en materia de proteccidén de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacidon expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumird la condiciéon de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Protecciéon de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Union Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

b) garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacidén previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho esparfiol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccién de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.
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e) asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresién, a la
limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

f) ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicidn del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicaciéon de las medidas de seguridad,
la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacién de datos a los interesados, la realizacién de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacidn de consultas previas
a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destrucciéon, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccién
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia
de proteccién de datos de la Unién Europea o de Espafa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucién del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la
obligacién de informar a dichas personas de lo siguiente:
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- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones,
contratos y relacion con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; en el Libro | RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de
julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizaciéon del uso de medios
electrénicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica de la Comunidad
de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que
pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacién o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o
juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacién de
tratamiento, oposicidon y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.
Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacién, el cumplimiento y la
extincién del presente contrato y, en todo caso, regira el Ordenamiento juridico espafiol.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? , con D.N.I. numero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del
Contrato de “OBRAS PARA LA ALIMENTACION EN 15 kV AL NUEVO CPD DE CANILLEJAS DE
METRO DE MADRID”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con estricta
sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “OFERTA ECONOMICA” que se facilitara junto al resto de la
documentacién y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.
*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO II
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF.

domiciliado en , calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion nimero , para .........................

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A,, a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A,,
haya reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion
minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizaciéon expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___ _de_ de20_ .
(1
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion nUmero: .................cce.e.ee.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (2).ienennn. CNLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresard la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO 1lI
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS PARA LA ALIMENTACION EN 15 kV AL NUEVO
CPD DE CANILLEJAS DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012100184

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa’:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: 0 Microempresa
0 Pequeia empresa

[0 Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espaiia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance
general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros.
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Pertenencia a algun grupo O No pertenece a ningtin grupo empresarial
empresarial:
[0 Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sélo para el caso de contratos (o lotes) [7Si

reservados:
L. [JNo
¢Es el operador econémico un centro

especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacién del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
tenga lotes, debera indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

1) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo
electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la aplicacion
SRM.
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BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relaciéon con las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
contratar

O El licitador Sl esta incurso en prohibiciéon para
contratar

Si el licitador ha respondido que si esta
incurso en prohibiciéon para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que estd incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O Si
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE)? O No
En caso de que la respuesta a la O Si
pregunta anterior sea si:

O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de Ia
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacién
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢ Participa en esta licitaciéon solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.

Adicionalmente a la declaracion o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 69.3 de la LCSP. Este
compromiso sera un unico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo IX de este
PCP.)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICAC’I()N O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O si
O No

¢Cumple el licitador con la
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

[0 Si, solo con clasificacion del licitador

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
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a este Anexo lll, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaraciéon Responsable conforme
a este Anexo lll, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaraciéon Responsable conforme
a este Anexo Ill, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacion
empresarial o profesional precisa para
la realizacién del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con medios del licitador

O Si, basandose en la habilitacion de otras
entidades

O No
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En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la habilitacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad
que va a acreditar la habilitacion.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaraciéon Responsable conforme
a este Anexo lll, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya habilitacion

recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos O Si, solo con medios del licitador

de adscripcion de medios que, en su

caso, se hayan podido fijar en el [ Si, basandose en los medios de otras entidades
apartado 24 del cuadro resumen del

PCP? LINo

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaraciéon Responsable conforme
a este Anexo lll, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo lll Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

En el caso de que la documentaciéon
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informaciéon necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacién necesaria para el acceso a
los documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
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¢Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del contrato
a terceros?

O si
O No

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o perfil
empresarial), la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar y el %
total de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga
subcontratar:

c) % total de subcontratacion:

previsto

¢Dispone el subcontratista de la
habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacién del contrato
de acuerdo con lo establecido en el
apartado 23 del cuadro resumen del
PCP?

O si
O No

¢El licitador va a acreditar la solvencia
ylo la adscripcion de medios
necesarios para celebrar el contrato
con medios de sus subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador debera
aportar, ademas de su Declaraciéon
Responsable conforme a este Anexo
lll, una Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

O si
O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seran
aportados por sus subcontratistas?

O si
O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.
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Si asi se hubiera requerido en el punto O Si

32 del cuadro resumen de este PCP:
O No
¢Tiene el licitador intencion de

subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de este

PCP?

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o perfil

empresarial).

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

DDA, e ,con DNI/NIE ....................... actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ... , con
NIF n° ... y domicilio social ... , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDha. .......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee,  con - fecha

- Que la informaciéon aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los requisitos para
apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. Para ello aportara los certificados y otros tipos de pruebas
documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado
el licitador la informacién necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u
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organismo expedidor, y resto de la informaciéon necesaria para el acceso a los
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base
de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unién Europea que
pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafnola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales esparioles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informaciéon del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Pagina 86 de 103



ANEXO Il Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR HABILITACION, CLASIFICACION O
SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se
aportara unicamente cuando el licitador acredite la habilitacion, clasificacion o solvencia
y/o adscripcion de medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS PARA LA ALIMENTACION EN 15 kV AL NUEVO
CPD DE CANILLEJAS DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012100184

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA HABILITACION, CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O
ADSCRIPCION DE MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa?®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a alguiin grupo empresarial: O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no esparioles resientes en Espania, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo Il bis
esta incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos vy
condiciones del articulo 75 de la LCSP.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicion para contratar

O La entidad firmante Sl esta incursa en prohibicién
para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion para
contratar, tiene que indicar Ila
circunstancia por la que esta incursa y
las medidas correctivas adoptadas en
su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O Si
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE)? O No
En caso de que la respuesta a la O Si
pregunta anterior sea si:

O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de Ia
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacién
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) 1 Habilitaciéon

O Clasificacion

O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econdémica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

D o - ,con DNI/NIE ....................... actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ............cooovviiiiiiiiiii i , con
NIF n® ...l y domicilio social ........cccoiiiiiiii , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDha. .......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, con fecha

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter
grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaraciéon
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

DD (nombre 'y dos apellidos del/la
representante del licitador), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razoén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: i, (codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
[ R , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica
en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma
electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si
estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO V
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

DD (nombre 'y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: o, (cbdigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
de i (descripcién del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam ............... -, declara que con el pago de su factura de liquidacion n® ..................... (nUm
de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA,
quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y ...........c..cccoeiiiin (razdn social

de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a
ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacién con dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n° .................... o
documentacion contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ..o (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas
impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan.
Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna
notificaciéon verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D? ... (nombre y dos
apellidos dellla representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de
......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del
contratista
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ANEXO VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio
social en
CERTIFICA
Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la pdliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla, suscrita
con esta compainiia aseguradora.

Que la pdliza se encuentra registrada con el nimero

Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar
civilmente responsable por dafos materiales o personales, asi como por los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato derivado de la licitacion n° 6012100184- OBRAS PARA LA
ALIMENTACION EN 15 kV AL NUEVO CPD DE CANILLEJAS DE METRO DE MADRID,
durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el periodo de garantia, si los
hubiere.

Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el
hasta el

Y para que asi conste expide el presente certificado en ,a de

Fdo y sellado:
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(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.

Pagina 93 de 103



ANEXO VII

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacién con la operaciéon cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacién a la
que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nUmero de
DNI], actuando:

[ en su nombre (en el caso de persona fisica)

L en representacion de la [denominacién o razon social de la entidad], con CIF [indicar
numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la
entidad]:

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado
miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el
delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser
alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion,
salvo que la falta haya prescrito;

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una
organizacién criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Union Europea, salvo que el
delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancién administrativa, estando pendiente de su cumplimiento,
por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida por las
autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha informacién, salvo que la falta
haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de
control sobre [denominaciéon razon social de la entidad] NO se encuentran en los casos
mencionados en el apartado anterior. (Incluir inicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la
entidad]:

a) no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacién con la tramitacion del
expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse
en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza econémica, o
por vinculos familiares en linea recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el
grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por
consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares;

b) informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacion que constituya conflicto
de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

¢) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie,
en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal
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o implique corrupcion o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una
recompensa derivados de su participacion directa o indirecta en la operacion
cofinanciable a través de la concesion de una subvencion, la adjudicacion de un contrato
o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacién exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de
la presente operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de
la entidad] podra ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las
declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos), en ................
(localidad), a ........ (dia)de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del
adjudicatario
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ANEXO VI
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES

Aval n°:

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de ,
D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) , con N.L.F. , domiciliado en
calle,, porlacantidad de................. EUROS (€), ....ccevvvnennns en garantia al exacto cumplimiento

garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A. en la licitacion N°

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,
y a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones
derivadas del pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a
hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado,
arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En Madrid, a __de de 20 __ .

1
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el numero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevaré sello y firma.
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ANEXO IX
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando
en nombre propio / nombre y representacion de la empresa ,
con CIF , D./DAfa. con D.N.I.-
Pasaporte n° , actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa
, con CIF , D./Diha. con
D.N.l.-Pasaporte n°® , actuando en nombre propio / nombre y
representacion de la empresa , con CIF

, manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso
de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es “OBRAS PARA LA ALIMENTACION EN 15
kV AL NUEVO CPD DE CANILLEJAS DE METRO DE MADRID", a formalizar la constitucion de
dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Uniéon Temporal de Empresas sera la
siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de
(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacidon de forma
conjunta varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en
Union Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una
Declaracion responsable (conforme Anexo Il de este PCP)).
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ANEXO X
DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro
resumen de este PCP.
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ANEXO XI

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA oottt ettt , €ON DNI/NIE oo en nombre propio o
en representacion de 12 EMPIESA .....viiccie i ie et sttt e es s eassreesestesteseennanen , con
NIF N2 ................. ,en calidad de ...

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas especificados en el apartado 27 del

cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones sefaladas en la siguiente tabla:

Valor ofertado

Criterio
(en semanas)

Plazo de suministro para los seccionadores selectores de 15 kV

jen semanasl

Plazo de suministro de cable de 1x3x150 mm? Al, 12/20 kV
(en semanas)

Plazo de suministro de sellados mecanicos (pasa-cables)

jen semanasl

Criterio SI/NO

Oferta ejecucion de tendido cables de 1x3x150 mm? Al, 12/20 kV sin
empalmes.

Oferta segundo equipo de trabajo independiente para la realizacién de la
canalizacidén de servicios

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* En el caso de no cumplimentar una fila 0 no cumplimentarla correctamente, se obtendrdn 0

puntos en dicha fila.

Fdo.:
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ANEXO Xl

PLAZO DE GARANTIA

1. ORIGEN DE LA GARANTIA

El origen de la garantia para la instalacion se fijara una vez transcurridos 6 meses sin incidencias desde la
recepcion provisional. Durante estos 6 meses no debera haber habido ninguna incidencia achacable a los
equipos e instalacién suministrada. En caso de que se detecte alguna incidencia, el inicio de la garantia se
retrasara hasta que hayan transcurrido 6 meses continuados sin incidencias.

Una vez se haya cumplido la condicidon anterior (6 meses continuados sin incidencias), se firmara la
recepcion definitiva.

2. PLAZO

El plazo de garantia comenzara a contar tras la firma de la recepcion definitiva.
El plazo de garantia sera de dos (2) afios, salvo para los siguientes equipos que tendran garantia extendida:

- Componentes de potencia de celdas de alta tension (disyuntores, interruptores, seccionadores,
transformadores de tension y transformadores de corriente, embarrados y cubas SF6): Cinco (5)
afios.

Dada la longevidad de los equipos anteriores, se establecen dichas garantias extendidas, para garantizar
el normal desarrollo de la explotacion de la linea conforme al ciclo de vida previsto.

En caso de producirse incidencias durante ese periodo o en caso de deteccion de defectos ocultos o averias
que afectan a la seguridad o fiabilidad del sistema, el plazo de garantia se ampliara segun se indica en el
siguiente apartado.

3. AMPLIACIONES DE GARANTIA

Si durante el periodo de garantia se producen incidencias achacables a los equipos e instalacion
suministrados, el periodo de garantia se ampliara segun los criterios que se indican en este apartado.

Se distinguiran los siguientes tipos de incidencia:

- Perturbacion en la alimentacién en 15 kV al CPD: Si por causas achacables a los equipos e
instalaciones suministrados se provoca alguna afeccion en el servicio de alimentacién en 15 kV al
CPD.

- Perturbacion en linea: Si por causas achacables a los equipos e instalaciones suministrados se
provoca alguna afeccion al servicio prestado por Metro de Madrid que suponga una detencién o
circulacion anormal de un tren que ocasione, en circulacion a intervalo (sin horario publicado) la
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generacién de un intervalo igual o superior en 5 minutos al intervalo medio ofertado, y en
circulacion con horario publicado, la generacion de un retraso igual o superior a 5 minutos.

- Suspension del servicio: Si por causas achacables a los equipos e instalaciones suministrados
se provoca alguna afeccion al servicio prestado por Metro de Madrid que suponga una perturbacion
superior a 30 minutos en la circulacion de trenes.

- Retraso en apertura de linea: Si por causas achacables a los equipos e instalaciones
suministrados se impide la apertura de servicio a las 6:00 horas.

- Funcionamiento anémalo del sistema de control: Si se detecta un funcionamiento en el sistema
de control que no es acorde a lo especificado en pliegos o a lo aprobado en la especificacion de
enclavamientos.

- Rotura o fallo de cualquier componente que afecte al correcto funcionamiento de la instalacion.

- Maniobras espontaneas no solicitadas desde el puesto de mando.

- Defectos ocultos de la instalacion que se detecten posteriormente a la recepcion.

- CTR fuera de servicio: Si por causas achacables a los equipos e instalaciones suministrados se
requiere dejar fuera de servicio algin CTR mas de 12 horas, aunque esta circunstancia no afecte
a la circulacion de trenes.

Si durante el periodo de garantia se produce alguna de las incidencias anteriores, la garantia quedara
automaticamente ampliada segun el siguiente desglose:

Tipo de incidencia Ampliacion de garantia asociada
Perturbacion en la alimentacion de 15 kV al CPD 6 meses

Perturbacion en linea

CTR fuera de servicio

Funcionamiento anémalo de sistema de control
Suspension de servicio 1 afio
Retraso de apertura de linea
Maniobras espontaneas

Rotura o fallo de cualquier componente 2 afios para ese componente y los
Defectos ocultos sistemas directamente relacionados
con él

Las ampliaciones de garantia seran acumulables, produciéndose tantas ampliaciones como incidencias se
detecten.

Una vez comience la garantia, Metro de Madrid realizara el mantenimiento preventivo a los equipos, con la
periodicidad que se requiera, que en ningun caso podra ser inferior a la definida en los actuales planes de
mantenimiento de Metro de Madrid (basados en MTBF del parque de equipos instalado). La garantia
anterior debe poder ofrecerse con la siguiente periodicidad de revisiones de mantenimiento preventivo:

PERIODICIDAD
Equipo MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
CUADRO DE MANDO Y CONTROL 1095 dias
CELDAS CORRIENTE ALTERNA (15 KV) 1825 dias
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4. OBLIGACIONES EN LA GARANTIAY SUS AMPLIACIONES

Esta garantia incluye la solucién de cualquier defecto o problema que surja en el material suministrado, asi
como en la instalacién y conexion de los mismos.

Si en los plazos de garantia indicados anteriormente se observasen montajes, elementos o piezas no
autorizadas o deficientemente instalados, funcionamientos deficientes de sistemas, estados de degradacion
de componentes no compatibles con los esperados, fallos que por su naturaleza y situacion estuvieran
ocultos, etc. Metro de Madrid tendra derecho a exigir su sustitucion o correccién al contratista, que quedara
obligado a realizarlo de manera inmediata. Esto aplicaria también si de detectan defectos posteriormente,
en la primera inspeccion periddica reglamentaria que se realice en las instalaciones (en un plazo no superior
a tres afios). El contratista asumird su subsanacién (siempre que estuviera ya presente en la instalacion
inicial).

Las actividades para la reparacion y/o sustitucion (incluyendo, ademas del proceso de reparacién en si, los
analisis, estudios, pruebas, transportes, etc) seran asumidas por el contratista, asi como el coste asociado.
En el caso de que, por operatividad, las reparaciones o renovaciones que sea preciso realizar, fuesen
efectuadas por Metro de Madrid, se repercutiran al contratista los costes de las citadas reparaciones.

El contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones durante el plazo de garantia y sus ampliaciones:

41. COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES

El contratista asegurara la coordinacién de las actividades e integracion de todas las partes técnicas
implicadas en las actividades de garantia.

El contratista estara obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y
de prevencion de riesgos laborales, asi como todo el conjunto de disposiciones, protocolos y procedimientos
internos de aplicacion a Metro de Madrid, siendo de aplicacién tanto a su personal como a personal
subcontratado.

En relacion a las aplicaciones informaticas implantadas en Metro de Madrid para la gestion y control de
incidencias, el Adjudicatario estara obligado a utilizar aquéllas y los procedimientos especificados por Metro
de Madrid.

4.2. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

Para las actividades de garantia, el contratista dispondra del personal cualificado y debidamente formado
en el funcionamiento de los equipos suministrados, entendiéndose integrado en este personal, el personal
experto de sus fabricantes, suministradores o proveedores de los equipos de entidad.

El contratista debera disponer de un interlocutor Unico, dando cobertura durante las 24 h y los 365 dias del
afio.
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4.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las averias que pudiesen producirse en la instalacion durante el periodo de garantia seran reparadas por
el contratista con la mayor prontitud y a satisfaccion de Metro de Madrid. Asimismo, éste estara obligado a
sustituir, reparar y/o arreglar, a su costa, y a satisfaccién de Metro de Madrid, cuantos materiales, piezas y
dispositivos no funcionen debidamente, siempre que el defecto no sea imputable al mal uso.

El contratista se responsabilizara de todo el material y mano de obra, incluyendo accesorios, utilizados en
las intervenciones de mantenimiento correctivo (salvo aquellas causadas por accidentes, vandalismos o
mal uso por parte de Metro de Madrid, o razones de fuerza mayor, tales como inundaciones, incendio,
vandalismo, amotinamiento, huracanes o inclemencias climatolégicas extremas, etc.).

Debera asimismo sustituir las piezas que presenten defectos de fabricacion tales que resulten inutilizables
para el servicio al cual se hallan destinadas, o cuya naturaleza reduzca su vida util.

4.4. ASISTENCIA TECNICA A INCIDENCIAS Y SITUACIONES ATIPICAS

En caso de incidencias no achacables a los equipos suministrados por el contratista, éste se compromete
a colaborar con Metro de Madrid en el analisis de las mismas, si asi se le requiriese, analizando eventos,
registros, revisando la instalacion, etc.
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