1919 . 2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS PARA
LA MEJORA AMBIENTAL EN CUARTOS DE VARIAS ESTACIONES DE LA
RED

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6011900235

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado

3. Responsable del contrato: Servicio de Obras

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras

Objeto: Trabajos parala mejora ambiental de los cuartos de estaciones de la red de Metro de Madrid,
retirando los MCA existentes en los mismos y sustituyéndolos por nuevos materiales de
impermeabilizacion, con el alcance especificado en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones

Técnicas.

Régimen juridico del contrato:

Pagina 1 de 114



1919 . 2019

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo sefalado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los
articulos 316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se
regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho

privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? Si

a. Lote 1: Desamiantado de cuartos en estaciones con CT (grupo A): Cuartos de Tribunal,
Alonso Martinez, Plaza de Castilla y Fuencarral, segun lo especificado en el apartado 3 del
PPT.

b. Lote 2: Desamiantado de cuartos en estaciones con CT (grupo B): Cuartos de Plaza de
Espafa, Guzman el Bueno, Pacifico y Begofa, segun lo especificado en el apartado 3 del
PPT.

c. Lote 3: Desamiantado de cuartos en estaciones sin CT: Cuartos de Ventas, Cuatro Caminos,
Retiro, Garcia Noblejas y Nuevos Ministerios, segun lo especificado en el apartado 3 del
PPT.

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No

;Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? Si
Se adjudicaran los lotes en el orden establecido a continuacion:
1) Lote 1
2) Lote 2
3) Lote 3
Un licitador solo podra resultar adjudicatario de un maximo de 1 lote de los 3 que configuran la

licitacion, con la siguiente excepcidn: en el caso de que todos los licitadores con ofertas validas sean
ya adjudicatarios de un lote y aun queden lotes pendientes de adjudicar, dichos lotes se adjudicaran
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a la oferta con mejor relacion calidad precio de entre todas las ofertas presentadas por los licitadores
a dicho lote.

;Se permiten las ofertas integradoras? No

7. Nomenclatura CPV 45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento.

45262660-5 Trabajos de retirada de amianto.

8. Forma de adjudicacién

Oferta con la mejor relacidn calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No

9. Plazo de ejecucion

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacidén contractual hasta la finalizacion del plazo de
garantia.

Plazo de ejecucion del contrato para cada uno de los lotes:

Tres (3) meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobaciéon del replanteo
hasta la recepcion de las obras

El plazo de ejecucidn contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del
PCP.

10. Precio del contrato

Base imponible: 562.608,49 euros
Importe del IVA: 118.147,78 euros

Presupuesto base de licitacion: 680.756,27 euros, IVA incluido
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Desglose por lotes:

Lote BI (€) IVA (€) PBL (€)
1 |241.893,49 € [50.797,63 € | 292.691,12 €
2 |222.278,20 €| 46.678,42 € | 268.956,62 €
3 ]98.436,80 € |20.671,73€[119.108,53 €

Valor estimado: 562.608,49, IVA no incluido

Método de calculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la

vigencia del contrato

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucion.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento abierto simplificado (articulo 159 de la LCSP).

Plazo maximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de

las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

;Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
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El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicién 9.4.5 del PCP. La garantia se

constituird conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 9.4.5 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 03 de julio de 2019
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacién SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resoluciéon de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos

a efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP.

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacién y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona
de contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de
contacto en la empresa, con la misma direccién de correo electrénico, para la concreta licitacion
en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de
firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electronico o certificado
de Camerfirma en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la
persona de contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de
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Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la
aplicacion SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de
Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM,
gue pasarian a ser consideras a todos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta,
el computo de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera
leido la misma, salvo en la siguiente situacion: cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposicion de la notificacion en su direcciéon electrénica a través de la plataforma
COMUNICATE, usted no hubiera accedido a su contenido en los 3 dias habiles siguientes a
dicha puesta a disposicion, aunque accediese en fecha posterior, se entendera que usted ha
leido la notificacion el tercer dia habil desde la puesta a disposicidn, iniciandose al dia siguiente
el computo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su
finalizacion los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones
particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de

ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo |l del PCP. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién

requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracidn de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadoresy

Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta estd debidamente
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constituida, y que el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta. En el
caso de personas fisicas, se verificara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
si el licitador estd dado de alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad

correspondiente al objeto del contrato.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar que la empresa éstas circunstancias,

Metro de Madrid requerira al licitador la siguiente documentacion.

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el
Registro Mercantil y fotocopia del D.N.l. o documento que lo sustituya de los firmantes de

la proposicion.

b. Enelsupuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del
contrato, aportando también fotocopia del D.N.l. o documento que lo sustituya, y Escritura

de apoderamiento en su caso.

La no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el

plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento

Los documentos antes mencionados podran ser requeridos a cualquiera del os licitadores si se

considera necesario durante la tramitacion del procedimiento.

19. Clasificacion (Empresas espafolas y extranjeras no comunitarias)

Clasificacidn correspondiente al objeto del contrato para cada uno de los lotes:

Grupo Subgrupo Categoria
1. Demoliciones 1 a
C. Edificaciones | 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 1 a
9. Carpinteria metalica. 1 a

;Es obligatoria la clasificacion? Si

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores 'y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la clasificacion

correspondiente.
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Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia econdmica y financiera, deberd aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

20. Solvencia econémica y financiera (Empresas no espafolas de Estados miembros de la
Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a las cantidades siguientes:
0O Lote 1: 260.000 €
0O Lote 2: 235.000 €
0O Lote 3: 105.000 €

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente

para cada uno de los lotes teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 6 de este pliego.

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefialado, la oferta serd excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia

economica y financiera exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia econdmica y financiera, deberd aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid
requerira al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete
dias habiles. La no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripcion registral no lo permita sera segun

se indica a continuacion:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su deposito en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los
ultimos tres disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los ultimos tres ejercicios
disponibles seran los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion
de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las
agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una
de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para
acreditar este requisito deberdn aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de

su domicilio social.

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afos, avalada por
certificados de buena ejecucion, que debera acreditar la ejecucion de al menos una obra,
asi como el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos (obras de

reacondicionamiento) por importe igual o superior a las cantidades siguientes:
0O Lote 1: 300.000 €
O Lote 2: 275.000 €
0O Lote 3:120.000 €

* En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar todos los

requisitos exigidos para cada uno de los lotes.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefialado, la oferta serd excluida del procedimiento.

Metro de Madrid comprobara, tras la valoracién de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica

y profesional exigida.
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Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
solvencia técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicién 3.2 del PCP.

En caso de que la inscripcion registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid
requerira al licitador la presentacion de la documentacion acreditativa oportuna, en el plazo de siete
dias habiles. La no presentacion de la documentacién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad y clasificacién:

Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Union Europea o de un Estado signatario del
Espacio Economico Europeo acreditaran su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacidn de la documentacion acreditativa de
los citados extremos, que deberd presentarse, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la
presentacién de la garantia definitiva.

Las demas empresas extranjeras acreditaran su capacidad, solvenciay, en su caso, clasificacion por
los mismos medios exigidos para las empresas espanolas en los apartados 18, 19y, en su caso, 20 y

21 anteriores.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles, seglin se indica en la declaracidon responsable incluida como anexo lll
del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

;Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecucién del

contrato? Si.

Para todos los lotes:

La empresa licitadora o empresas subcontratistas que realicen los trabajos de

desamiantado, deberan contar con la inscripciéon en el R.E.R.A.
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La empresa licitadora o empresas subcontratistas que realicen la gestion de residuos

deberan estar dadas de alta como Gestor de Residuos Peligrosos.

Se debera acreditar que se cumple este requisito de habilitacion en fecha anterior a la

finalizacion del plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este
pliego.

Para los lotes 1y 2:

Debera acreditar la disposicion para la ejecucion de la obra de al menos un trabajador
"cualificado" para maniobrasy cortes y reposicion en Alta Tension conforme al Real Decreto
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico, ya sea éste personal propio o

subcontratado.

Se deberd acreditar que se cumple este requisito de habilitacion en fecha anterior a la

finalizacion del plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este

pliego.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la
declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cuentan con dicha
habilitacion. La no presentacion de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de
tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de la
documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacion empresarial o profesional

exigida:
- Certificado de inscripcion en el R.E.R.A,

- Documentacion técnica que acredite su alta como Gestor de Residuos Peligrosos de la
Comunidad de Madrid expedida por la Consejeria de Medio Ambiente, Administracidon Local

y Ordenacion del Territorio.

- Documentacion acreditativa de disponer del personal “Cualificado” o "Autorizado" (propio o
subcontratado) para maniobras y cortes y reposicion en Alta Tension, segun el Real Decreto
614/2001 sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Pagina 11 de 114




1919 . 2019

24. Adscripcion de medios personales

;Se exigen medios personales concretos para la ejecucion del contrato? Si.

a. Medios personales minimos para cada uno de los lotes:

N2 ” . . N . -
Funcion Titulacion Experiencia Disponibilidad
personas
Arquitecto, Experiencia minima | A tiempo
Arquitecto de 5 afios en parcial
1 Jefe de obra Técnico, Ingeniero | trabajos de obra
de grado medio o | civil y/o
Superior arquitectura.
Experiencia minima | A tiempo
Encargado de de5 ayﬁos en completo
1 trabajos de obra
obra L
civil y/o
arquitectura.

*No pudiendo ser los mismos medios humanos los que se presenten a varios lotes.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo Il del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a
partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo

sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de los

documentos siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran
de ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el ambito de la Unién Europea

y/o Titulos académicos.

25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? No
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26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacidn de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos
b. Criterios econdmicos: Precio, 80 puntos

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios economicos, siempre que haya superado

el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas para cada uno de los lotes:

+ Memoria técnica. Descripcion técnica y planificacion de los trabajos (10 puntos). La

puntuacion se asignara del siguiente modo:
o 10 puntos. La memoria técnica presenta una planificacion de detalle diario.
o b5 puntos. La memoria técnica presenta una planificacion de detalle semanal.

o 0 puntos. La memoria técnica presenta una planificacion por periodo superior al

semanal.
« Penalidades (10 puntos). La puntuacion se asignara del siguiente modo:

o 10 puntos. Se oferta una penalidad igual o superior al 2 por mil del precio del

contrato por dia natural de demora.

o 5 puntos. Se oferta una penalidad superior al 1,5 por mil, e inferior al 2 por mil del

precio del contrato por dia natural de demora.

o 0 puntos. Se oferta una penalidad inferior o igual al 1,5 por mil del precio del

contrato por dia natural de demora.

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 10 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables
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La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente serd la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique

a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios econdmicos evaluables mediante la aplicacién de formulas:

Se otorgard la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econémica que presente un precio mas

bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econdmica de la oferta objeto de la valoracién
Bbest = Mejor oferta economica
Pmax = puntuacion maxima (80 puntos)
Bi = Oferta econémica objeto de la valoracion
Notas:
* La oferta sin IVA no podra superar la Base Imponible.
** La oferta con IVA no podra superar el Presupuesto Base de Licitacion.
*** |_os precios por partida ofertados podran ser superiores a los presupuestados.

**** No se admitiran ofertas con mas de dos cifras decimales.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor numero de trabajadores
fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de personas trabajadoras en inclusion

en la plantilla
b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

d. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
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28. Variantes

;Se admiten variantes en las ofertas? No

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacion de los trabajos.

30. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? No

31. Cesion del contrato

;Se permite la cesion del contrato? No

32. Subcontratacion

; Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No
;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segin se prevé en la

declaracion responsable incluida como anexo Il del PCP.

Nota: En el caso de que se subcontrate la realizacion de los trabajos de desamiantado o la gestion

de residuos, la empresa subcontratista debera disponer de la siguiente documentacion:

- Certificado de inscripcion en el R.E.R.A.
- Documentacion técnica que acredite su alta como Gestor de Residuos Peligrosos de la
Comunidad de Madrid expedida por la Consejeria de Medio Ambiente, Administraciéon Local

y Ordenacion del Territorio.
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33. Plazo de garantia

;Hay plazo de garantia? Si, para cada uno de los lotes.

Dos (2) afios.

34. Modificacion del contrato

;Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No

35. Causas de resolucion del contrato

;Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicion 17.2 del

PCP? Si, para cada unos

Si se produjeran mas de (2) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral,

sin que el contratista tenga derecho a compensaciéon econémica alguna.

Incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales exigidos en el

apartado 24 del cuadro resumen.

36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si.

Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades para cada uno de los

lotes:

Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:
Se aplicara una penalidad del 1,5 por mil del precio del contrato por dia natural de demora.

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento las penalidades por
incumplimiento de cada hito no serdn acumulables entre si, es decir no se arrastrara el
retraso de un hito a otro, de forma que cada hito tendrad su propia penalidad. Los precios
referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA.

Los dias de demora se entenderan como dias naturales.
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El Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato incluida en el
apartado 40 a del presente pliego, conllevara una penalidad econdmica del 1 % del precio
del contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, en particular el incumplimiento o retraso en el pago de los salarios,

conllevara una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato por cada incumplimiento.

Serd aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede

38. Seguros

De acuerdo con la condicion 10.2.1 del PCP.

39. Gastos de publicacidn oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seréan exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecucion siguientes

para cada uno de los lotes:

a.

Compromiso de cumplir correctamente con los planes de desamiantado aprobados para

prevenir la siniestralidad laboral.

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores
adscritos a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los
convenios colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los
salarios debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucién durante toda la

vigencia del contrato.
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41. Presentacion de ofertas

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacion realizada a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en
consideracion la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado a
los Organos de Contratacion en relacion con la aplicacion del requisito de inscripcion en el
ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico,
se admitira en su lugar el justificante de la solicitud de inscripcion en dicho Registro, siempre
y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta de la empresa

licitadora del procedimiento de adjudicacion.

La presentaciéon de oferta se regird por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores
aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo
especificado en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE
CONTRATACION)”, a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video,
imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrénica por el licitador, porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo Il Bis “DECLARACION RESPONSABLE PARA
ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS
ENTIDADES”, debera presentarse firmado electrénicamente por el representante de la empresa ala

que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo Il Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusién de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su
caso. Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrdonica
o dicha firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo IV del PCP, con la firma
electronica reconocida del representante del licitador.
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42. indice de la documentacion administrativa a incluir en la oferta

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido
y orden que se indica a continuacion:

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo Il del PCP

b. Declaraciéon responsable de acuerdo con el anexo lll Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar la Clasificacion o Solvencia
y/o Adscripcion de medios por otras entidades), en su caso

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacién y adjudicacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente
en materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincidn del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de
Madrid si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se
tramitaran ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccién Civil, conforme a la condicién 21 del PCP.

Fecha: 10 de junio de 2019

Pagina 19 de 114



1919 . 2019

SUMARIO

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO ... 26
1.1. NUMEro de [ICITACION .ot 26
1.2. Objeto del CONTIato ettt 26
1.2.1. Descripcién del objeto del contrato.....iiceciciccc s 26
1.2.2. Division del objeto del contrato en 10tesS....ooiviiieeiiicece s 26

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato .....cccoveeveeeeeeeececceeeeeeeeeee, 26
1A, TraMITACION ceeeiiiee ettt ettt bttt nea 27
1.5. Naturaleza y régimen juridico del CoONtrato ....coocvvcieeieeeeeeeeee et 27

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 27

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del contrato.......c.cccoevevevvevevievcneennenene 27
2.2. Criterios de adjudicacion del contrato .....ccocoeeeeeeeeceeiecececeeeeeeeee e 28
3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES ...t 28
IR I G- T o Y- (o1 Lo F- Lo SO OO UROPRRO 28
3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios.......cceveveenene. 29
3.3, Garantia ProviSiONal ...ttt ereas 29

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

................................................................................................................................................. 29
4. ANUNCIO DE LA LICITACION w..oooooeeeeeeseeeeeeeeeeeseeseesssseseeesesesssssssssesssssssssssesnsnsenes 30
5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION. ..o 30
5.1, REEIAS BENEIAIES ..ttt ettt 30

Pagina 20 de 114



1919 . 2019

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas........coeveeeecececceceeeceenen, 31
5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos ......ccoceveeeevevececeeeenenene. 31
6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS ..ottt 34
B. 1. REEIAS BONEBIAIES .ottt ettt e st e e e et e eae et e st e snesnesneea 34
6.2. Informacion de caracter confidencial ... 35
6.3. Documentacion adminiStrativa ... 35
0.4, OFErTa TECMICA coveuetiiteee ettt bbb 35
0.5, OFerta ECONOMICA..iiiieeeiiireeiee ettt 36
7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS ... seseesssseeseseessnenes 37

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE

LAS OF ERTAS ettt ne s 37
8.l REEIAS GONEIAIES ..ottt e ettt e e et e s eae s e e eaneeaeas 37
8.2. Apertura y calificacion de la documentacién administrativa.......ccccceveevevinnenen, 37
8.3. Apertura y valoracion de la oferta tECNICA .ooivoieeeeeeeeee e 38
8.4. Apertura y valoracidn de la oferta €ConOMICa .....cvevevvevieiceciccceeceeeee 38

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO ...oooooeereeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeseesssesessesssssessssssssssssssssnsones 39
9.1. Adjudicacion del CONTrato ...t 39

0.1.1. REEIAS SENEIAIES ..ottt ettt et enas 39
9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un Unico criterio.....cccceeeevevereenenne. 39
9.1.3. Adjudicacién del contrato con base en mas de un criterio .......cceeeveveneee. 41
9.2. Ofertas anormalmMente DaJaS ... ettt ettt 41

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Pagina 21 de 114



1919 . 2019

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas ........cccceevevervenenne. 42
0.3, DBSEMPATLE ettt ettt ettt ettt e re et b et eaeeneas 44

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del

CONTIATO Lt 44
9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar.......oceeeecececeeeeeeeenee 45
9.4.2. REPIESENTACION wcveiiicteeee ettt ettt ettt e be e et et ete et aeeaeenes 45
9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios.................... 45
0,44, ClasiTiCACION .ttt 45
9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso .....c.ccceceeuvneee. 45

9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector

PUDBTICO bbb 48

9.5. Notificacidn y publicacién de la adjudicacion .........ccocveeeeeeeecececeeceeeeeeee s 48
9.6. Nulidad de 1a adjudiCACION ..coeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 49
10. FORMALIZACION DEL CONTRATO ..o 49
10,1, REEIAS SENEIAIES ettt ettt e st e st e sttt eeeeee s 49
10.2. Documentacion previa a la formalizacion del contrato......ccccceveeeviiieceieeniens 50
10, 2., SO BUIOS ettt ettt e et ettt e et e st e st e s aeseaeseteeere e et e eeeeaes 52
10.3. Plazos para la formalizacion del contrato ..o, 54
10.4. Contenido del documento de formalizacion del contrato .......cccccccceevvivieeennas 54
10.5. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato......cccoeeeeivviceennnas 55
10.6. Publicidad de la formalizaCion .......ccoeeevinieeeinisieeeeeeese e 55
10,7, GASTOS ittt 55
11. EJECUCION DEL CONTRATO w..oooovoeeeeeeeeeeeseeeseesesesssssesssssesesssssssssssssssssssssssesnseees 55

Pagina 22 de 114



1919 . 2019

11,0 RIESEO Y VENTUIG ittt ettt ettt eve ettt ereensesbeeaeesteensensesreeneens 55
11.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras......... 56
11.3. Plan de seguridad ¥ SAIU.......ooiiiiieceeeeeeeeeeeeteteee ettt sv st 57
11.4. Programa de trabajOS .ottt et eae et 58
11.5. Horario de ejecucion de [0S trabajoS. ... oot 59
11.6. Direccion de 18 0Dras ..o 59
11.7. Delegado del contratista.. .t 61
11.8. Domicilio del contratista en relacidon con la ejecucion de los trabajos ......... 62

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion

A1 CONTIATO ittt 62
11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral........ccceoveevruenn. 62
11.11. Prevencion de rieSg0S [@D0rales ...t 63
11.12. Vigilancia y control de [0S trabajos....ccceiciciiccciccce e 65
11.13. Responsabilidad sobre 10s materiales ... 65
11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas..................... 66
11.15. Imagen de Metro de Madrid........ccccveveieeeicicececeeeeee e 66
11.16. LICENCIAS Y PEIMIISOS uieueirictieeecteereectecreereeteeseeereeseensesteeseesseeseesesseessessesssensesseessens 66

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio

de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como

consecuencia de la ejecucion de [0S trabajos .o ieeeeiiceee e 67
11.18. Modificacion del CONTrato .. e 67
11.19. CeSion del CONTIrato e 68
11.20. SUDCONTIATACTON ...iiiciee ettt 69

Pagina 23 de 114



1919 . 2019

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-

meédica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA'Y DEFECTOS EN LA

EJECUCION e eeeeeeeessssssss s 74
14, PLAZO DE GARANTIA ittt eeeeeeeeesssssssss s ssssssssssssssssss s 75
15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID ..o 75
15.1. Pago del precio Y faCTUIACION ..ottt 75
15.2. REVISION B PIECIOS ettt ettt ettt et ettt ettt ereenas 78
15.3. Recepcién de la obra, medicion general y certificacion final.........cccceveueneee. 78
16. FACULTADES DE METRO ..ottt 80
17. EXTINCION DEL CONTRATO ...oooooveeeeeeeeeeeesseeeseeesessesssssssessssssssssssssessssssssssesnseees 80
17.1. Cumplimiento del CONTrato ... 81
17.2. Resolucion del CoONtrato.. . 81
17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato......ccveeeeinvcccinisceisceees 82
18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS........coomrvceereecerere. 83
19. CONFIDENCIALIDAD ...ttt 84
20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL ... 85

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal

obrantes en [0S archivos de METRO ... e n 85

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA @ METRO ettt ettt 87

21, SUMISION A FUERD oo s s s es s s s s 89

Pagina 24 de 114



1919

ANEXOS

- 2019

Pagina 25 de 114



1919 . 2019

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se

definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacidon vigente, son de cuenta del contratista, asi como

los tributos de cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.
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Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total
estimado de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a

disposicion del contratista por el 6rgano de contratacion; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.

El régimen juridico del contrato serd el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del
PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias

del Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado

12 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucion que se adopte a tal fin. En este caso, no
podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto igual) en

tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision
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Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir
del procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique (consistente
en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucion que se adopte
a tal fin, debiendo comunicar tal decision a los licitadores y publicandolo en todo caso en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, asi

como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP.

Se establecerd un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los
licitadores en relacidon con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado,

seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
qgue constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de
alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién
del plazo de presentacién de ofertas, lo que deberd mantenerse hasta el momento en que se

proceda a la formalizacién del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevard a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.
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3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica y financiera y técnica y profesional
en los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del
PCP. La acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en

dichos apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador
demuestre que durante toda la duracién de la ejecucion del contrato dispondréa efectivamente
de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion
de contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, deberé
presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del contrato, asi
como que el cedente no esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera
exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo
serd causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres

dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente

a Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio
ademas de la propia integracion o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de

la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

No se exigirad garantia provisional a los licitadores, de acuerdo con lo indicado en el apartado

13 del cuadro resumen del PCP.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion
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Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios

establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracién responsable incluida como anexo Ill del PCP, incluyendo una direccién de correo
electronico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto

de la empresa dada de alta en la aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:
Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso.

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

htto://www.madrid.org/cs/Satellite ?cid=1203334374251&Ianguage=es&pagename=PortalCo
ntratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y
en cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de

licitacion de este contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del

contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas
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de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision

de todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o0 en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto.
Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o
en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran

admitidas en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos
y sobre la documentacion complementaria con una antelaciéon minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro

resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién
adicional solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto

a la fecha de presentacion de las ofertas.

Silo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberdn hacerse
publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de
licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para

la retirada de los pliegos y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que,
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posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar

interés en participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la
aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de

ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que

se relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que sélo esa persona podra acceder

a la aplicacion SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de
firma digital como el DNI electronico se validan y registran en la Opcién 2-Registro de
certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la
Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede

a la aplicaciéon SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el

acceso mediante DNI electronico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico
previsto en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes

de la fecha y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se daré acceso al interesado a la aplicacidon informatica
facilitando niimero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacién suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el
apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a
cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas

al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un unico fichero informatico, para
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cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamafo de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor niumero
de ficheros necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacién debera estar
en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar

protegido por alguna contrasefa.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de los siguientes espacios diferenciados

denominados:
a. Documentacion administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econdmica.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida. Ademas, la oferta y el plazo se deberan cumplimentar en los campos
habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el
campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion. En caso de que no sea necesario

formular oferta técnica, se insertara una hoja en blanco en el espacio correspondiente.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha

informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la
oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de
comunicaciones esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el

rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacién SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de
la aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den
al boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta,
aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran

confirmacién por correo electrdonico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta en formato electronico autenticados
mediante firma electrdnica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos

originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompanarse de su traduccion

Pagina 33 de 114



1919 . 2019

oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador,

de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de

firma electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su

escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en
Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital,

gue pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda

Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relaciéon con el contrato, o del lote o
lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean
de exclusivo caracter economico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente,
gue estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas

integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccidon de la oferta econdmica o de cualquier otro tipo de documento que permita
deducir o conocer su importe dentro de la oferta técnica o dentro de la documentacion
administrativa, en caso de que existan criterios evaluables mediante juicios de valor, dara
lugar a la automatica exclusion del procedimiento de adjudicacién del licitador que incurra

en dicha circunstancia.
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6.2. Informacion de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles

las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial deberé reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal
condicion, sefalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los
licitadores.

6.3. Documentacion administrativa

La documentacién administrativa a insertar en la aplicacion debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo Il del PCP, debidamente cumplimentada y

firmada electronicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacidn del plazo de presentacion

de ofertas.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan

incluir su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en

letras mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los
criterios cualitativos de adjudicacion (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de

valor y/o criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas).
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Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de
los documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato,
0 bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso,
la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no
alcanzar el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos
del PPT.

6.5. Oferta econémica

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP. El precio

ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentara una sola oferta economica y ésta contendra una Unica proposicidn,

segun lo previsto en esta condicion.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por
la totalidad de los lotes, en funcion de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro

resumen del PCP. También podra, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el

rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.
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7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas serd el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con los

actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En caso de que existan criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor, se
abrird primero la oferta técnica y después la oferta economica. Si no existen criterios de
adjudicacion evaluables mediante juicios de valor la apertura de las ofertas técnica y

economica sera en unidad de acto.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de

Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacion administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara
la apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacidén, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los

defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las ofertas que cumplen las
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circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de
documentacion administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de

adjudicacion del contrato a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen
del PCP, proceda la presentacion de la oferta técnica, ésta deberé ser valorada por Metro de

Madrid, aplicando los criterios de adjudicacién del contrato que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia
técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o

por no cumplir los requerimientos del PPT.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econdmica

Se valoraran las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido

admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion
(tanto sin IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la

oferta se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

Sise observasen errores formales en la proposicion econdmica presentada que no comporten
la exclusion de la oferta econdmica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitara
la subsanacion de la proposicidn presentada, notificandolo a los licitadores interesados para
que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas

gue no resulten subsanadas.
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La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicaréd el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacién
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP,

gue se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del contrato con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacién del contrato sea el
precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del
cuadro resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de
Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse

mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo
a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la

mejore.

Este proceso de peticidon sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en

el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica
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La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar

en todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizard una primera
evaluaciéon completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrdnica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracién de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duraciéon de dichas extensiones, asi
como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente
para la conexion individual al dispositivo electrdnico utilizado y precisando la fechay

hora del comienzo y finalizacion de la subasta electronica.

c. El dispositivo electrénico utilizado serd una plataforma de subasta electronica a la
que accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un
navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma

electrdnica, y estableciéndose una conexién segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la

subasta electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y

estén dentro del plazo establecido.

f.  Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion
en el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de
la identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta.
Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas,

informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Al finalizar la subasta electrdnica, los licitadores que han participado en la misma, en
el plazo maximo de un dia habil después de la celebracién de la subasta, enviaran a
Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la ultima puja realizada,
debiendo estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente,

presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.
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9.1.3. Adjudicacion del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el
contrato a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios

de adjudicacién establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del PCP. Podra Ilevarse a cabo también una fase de determinacion
final del precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.
En el caso de que se establezca una subasta electrdnica, esta serd conforme a lo previsto en
el articulo 143 de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este
PCP. En el caso de que se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid

deberd notificar a cada licitador la siguiente informacién:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacién de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacién técnica + puntuacion
economica), asi como importe economico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concederd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar
una nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidon
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacion
total definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econémica) que determinara la mejor oferta

en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo

caso, los siguientes:
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a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte

unidades porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando

sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
diez unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres

ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara unicamente, para
aplicar el régimen de identificacidon de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente

con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacion de las mismas y para la decisidén sobre su admision o rechazo, sera
el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias
habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacién y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se

podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
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susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en

lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el

meétodo de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las

obras,

c. La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado

o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.
e. La posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusién de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacidon recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipotesis o practicas

inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja
se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que

Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
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contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios
de desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en

el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid
notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el

plazo de tres dias habiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del
contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores,
Metro de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo
maximo de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los
siguientes requisitos y condiciones, a excepcion de los que puedan acreditarse mediante la
comprobacion de la inscripcion registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras

qgue se hayan presentado a este procedimiento.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion,

su oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacidn no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente

oferta mejor valorada, y asi sucesivamente.
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9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida
en los apartados nimero 18 y 22 (este ultimo para el caso de empresas extranjeras) del

cuadro resumen del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una

persona juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo

con lo establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP.

9.4.5. Garantia definitiva y garantia complementaria, en su caso

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera presentar el documento acreditativo

de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria. Si el
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licitador es una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con
las distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de

las empresas que conformen la UTE.

La garantia definitiva tendra un importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA

excluido.
La garantia definitiva podréa constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del

cuadro resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante deposito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucién, que se formalizaran conforme a los modelos del
anexo |l del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las

obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. Delas penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento

de su obligaciones.

c. Delafalta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.
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f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que

se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores
responsabilidades, Metro de Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho

y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de

la obligacion de reponer la garantia definitiva serd causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de

modificacion.

El incumplimiento de la obligacidén de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la

aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna
clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente

la devolucion de la garantia definitiva.

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente
baja, se exigira a éste la constitucion de una garantia complementaria por importe del 5 por

100 del precio final del contrato, IVA excluido.
El régimen de la garantia complementaria sera analogo al de la garantia definitiva.

El documento acreditativo original de la constitucion de la garantia definitiva debera
aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°
58, 3% planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo

indicado en la notificacion.
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9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitacién realizada a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, conforme a lo establecido en el articulo 159 de la
LCSP. No obstante, tomando en consideracion la recomendacion de la Junta Consultiva
de Contratacion Publica del Estado a los Organos de Contratacion en relacién con la
aplicacion del requisito de inscripcion en el ROLECE del Articulo 159 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se admitira en su lugar el justificante
de la solicitud de inscripcion en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la
fecha de vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

El incumplimiento de lo sefalado anteriormente supondra la exclusion de la oferta de la

empresa licitadora del procedimiento de adjudicacion.

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que

figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales,
se aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que
los licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca
en los datos reflejados en el certificado de inscripcidon, conforme a las disposiciones legales

y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a los licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Estado.

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion
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Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y

acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por

las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las

valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas

ofertas admitidas.
En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacién del contrato se publicara en el perfil del contratante del

Portal de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid
no podré divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2
del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continte la
ejecucion del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar

perjuicios al interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Reglas generales
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El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento

de formalizacion por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de
firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos,

suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma
Administrativa, admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse

en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda

Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de
Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el

plazo méaximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2. Documentacion previa a la formalizacion del contrato

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicidn.

En todo caso:

a. Certificado de situacidon en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencidon de la

Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Pagina 50 de 114



1919 . 2019

c. Escritura de apoderamientoy fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.

d. Poliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la péliza, o
bien certificado emitido por la compania aseguradora donde se acredite que el
adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE,
el seguro deberd cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las

empresas que conformen la UTE.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, deberd presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con la Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autonomica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha

Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a. Enlugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no
tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espanol

ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a
que se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros

de la misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la
adjudicacion del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En este caso se

retrotraerd el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del contrato, con objeto
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de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el

cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2.1. Seguros

El licitador propuesto como adjudicatario deberad presentar la poliza de seguro de
responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones establecidas en el PCP, asi
como justificante de la situacion en vigor de la poliza, o bien certificado emitido por la
compania aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un
seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP.
Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto
con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de

las empresas que conformen la UTE.

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la adjudicacion del contrato, y a
mantenerla durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general
que garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafnos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales
que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del
contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,

si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta poliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningin caso,

serd inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estara obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e inferior a
2.000.000 euros

Por victima 150.000 euros 300.000 euros
(patronal)
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Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros

Unidén y mezcla 150.000 euros 500.000 euros

La pdliza estard en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que
se acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicaciéon de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de

resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la poliza venciera antes de la finalizacién del contrato, el contratista presentara nueva
poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacidon, en los mismos términos que la

anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia
del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su
costa las pdlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
Metro de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria

como subsidiaria.

La contratacion de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitarad ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podré solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
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confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran
un déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia

de la cobertura otorgada.

10.3. Plazos para la formalizacién del contrato

La formalizacion del contrato debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes

a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacién.

10.4. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia ala legislacion aplicable al contrato.

d. La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden:

el PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de
ejecucion de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de

aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacidn clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o
que impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta

presentada por el contratista.
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10.5. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se
procederd a la incautacion de la garantia definitiva si ésta ya estuviese constituida, y se
propondra la adjudicacion del contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta
mejor valorada, requiriéndole para que proceda a la acreditacion documental de los requisitos

y condiciones previos a la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.6. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en
el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo

en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

10.7. Gastos

El contratista deberd soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la
adjudicacion y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en
el PCP.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de

los plazos parciales seflalados para su ejecuciéon sucesiva.
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El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucidon de las prestaciones contractuales, asi como el resultado economico de la
ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso

de que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos y en el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el
responsable del contrato procederd a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra,

extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director
de obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio
de los trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la

firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion de
obra, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el

contratista por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara
la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del

acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las

mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de

su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto
de obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el

responsable del contrato, en los d&mbitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

sera responsable de los defectos de toda indole que en la construccion puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio

o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara

a lo dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion

anotada en el libro de subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.
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11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la
oferta técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan
forme parte de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente
programa de trabajos", que someterd a la aprobacidén del director de obra, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion

sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan

en el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencion expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con

determinacion, en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucién de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el
director de obra dara curso de la misma y simultdaneamente anotara en el libro de érdenes tal
circunstancia, sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los

términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.
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11.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran
sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion

vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la
tension de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena
de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa

ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Siademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio
de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de
dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los

dias laborables.

11.6. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista)

para lograr los objetivos del contrato.
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d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos

de ejecucion y abono que se hayan acordado.
f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna

intervencion en el contrato.
En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato
qgue no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las
fechas para la ejecucién de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado

e incluso, las horas de realizacion cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal integrante de la

ejecucion de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar

a cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras,

que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro

de Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la

apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la
ejecucion de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en

cuyo caso, debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias
de Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de la obra
o instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion
del equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado,

le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacién de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del
programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e

instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se
haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince
dias. En cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al

plazo de realizacidon de la ejecucidon de obras e instalaciones establecido en el contrato.
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11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la
finalizacion de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro
de Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el

contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del

contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales

pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a
Metro de Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por
incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen
a Metro de Madrid.

No habré relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,

social o laboral establecidas en el Derecho de la Union Europea, el Derecho nacional, los
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convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Reino de Espana, y en particular las establecidas en el anexo IV de
la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de

penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacién o no de

los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcidon de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como
del pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos

competentes.

11.11. Prevencion de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-

04 “Coordinacion de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestion de
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Prevencion de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las

obligaciones que, en esta materia, previenen la legislacion y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 estad disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https.//www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/
FAQs/PRL-PO_04_Coordinacixn_Actividades Empresariales Rev 4.pdf, y se accede al

mismo haciendo c/icken la opcidon “Coordinacion de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencién de riesgos laborales,
salud e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y deméas normativa aplicable en esta

materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones
vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su

cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en
cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construcciéon y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en

materia de coordinacion de actividades empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacidon contractual, y en aplicacion del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio

basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la
empresa subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente

condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicidn tienen caracter esencial a efectos de

resolucion del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se
refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral,

cumpliendo en este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en
el control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las
indicaciones formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar
o paralizar determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen
funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa

justificada.

11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales serd exclusivamente del contratista, que debera
reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulaciéon
de los mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se
extiende a los vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si

los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el
contratista se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras,
para el cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de
las obras decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos

aplicables o no ser idéoneos para la ejecucion de los trabajos.
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11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata
de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las
instrucciones de la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos

entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafie laimagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, deberd ser sometida a la consideracién de Metro de

Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un
distintivo de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho
personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado

por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo,
de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecuciéon de las obras, inclusive, en

su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid,
por lo que el contratista reintegrard de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades
que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos,

guedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el
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contratista las cantidades a las que se refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente

reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecuciéon de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista
cualquier tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de
cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspensién temporal de dicho servicio o de
cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder
hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizard a Metro de Madrid no solo por el
dano emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para

la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizaciéon producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que

comunicaria Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacion del contrato

El contrato sdlo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona
del contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion)
en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que
se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por

ciento del precio inicial, IVA excluido.
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Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la
pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la
realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar

medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto
para el propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid.

11.19. Cesion del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la
persona del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razdn determinante de la adjudicacion del contrato, y
de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de

que asi lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial

de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesidon, lo que se
producira cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si
la resolucion sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos
meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la

misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacion concursal.
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Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso

en una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian

al cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que

tenga lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la

garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la

del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificaciéon de la composicion de la UTE suponga el aumento del niumero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas
por otra u otras, se necesitard la autorizacion previa y expresa del érgano de
contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento
de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso
de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal,
continuard la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre

que éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacidon exigidos.

11.20. Subcontratacion
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El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo

respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con

lo previsto en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y

217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro
de Madrid, con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 201 de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de
los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no

alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de
la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el
articulo 216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos

previstos en esta ley.

Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista
de la obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa
con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la
Ley 3/2004.
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11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica

del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacion del contratista, realizar
reconocimientos meédicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir
vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-
meédica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las

valoraciones toxicologicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccidn de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que
le seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicologicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacién (rebase de sefal con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacion o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo
del contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse
por el personal médico contratado por él y deberdn contemplar las pruebas que permitan
conocer si el trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles
toxicologicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la

actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicologicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

« Larecogiday valoracién de muestras bioldgicas para la deteccién de alcohol y drogas

de abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:
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o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacidon de vehiculos ferroviarios.

« Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos
meédicos con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-
, que resulte de los controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que
conduzcan material ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la

obtencion de los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccion del
contratista, constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud
exigidas (resultado Positivo —o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la
conclusion de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de
conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podré retirar a dicho trabajador la autorizacion
para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el
conductor sea reincidente, METRO podré retirar de forma definitiva la autorizacion para

conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de
drogas de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los
vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio
del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar serd comunicada
a Metro en el plazo méaximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de
confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion
de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no

se produzca demora del plazo de ejecucién de los trabajos contratados.
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En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero,
y ello pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la
plantilla de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste
también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica
del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se
establecen para el Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el
cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las

consecuencias en ella previstas.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion
del replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas
ajenas al contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las
obras y el plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la

notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos
gue en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los

efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,

existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucidon de los trabajos, siempre que
Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las

penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este
caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual

al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las
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obras emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a
la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del

mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cdédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estarad facultada para exigir al
contratista la indemnizacion de los dafnos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto

con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgard un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho
convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista,
Metro de Madrid decidird y le notificard si considera que se ha cometido el
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.
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d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de

quince dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Siel contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al
contratista, bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista
tendra la obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias

naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacidn parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner
fin al incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las

consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid,

sin perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacion

Sélo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los
documentos que rigen el contrato y, en su caso, a las ¢rdenes recibidas por escrito del director

de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el niumero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por

escrito por la direccion de las obras.
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La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las
obras pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de

Madrid sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicion, por el director de las obras se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en
su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y

abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que
no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres

meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en
el PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporciéon que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de

obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
y siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo

con el PCP y los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran
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fijados por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias

habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados

a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacion de los siguientes

documentos por parte del contratista:

a. Certificaciéon de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones
del mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacién se remitira copia

por separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Control de Gestion y Contabilidad de Metro de Madrid

(calle Cavanilles n° 58, 28007 Madrid), indicando como minimo:

- Codigo de Identificacion Fiscal (NIVA para suministradores de la Unidon Europea),

tanto del Contratista como de Metro de Madrid.

- Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de

los trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este

impuesto, en su caso.
- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucidn, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto

o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML
(facturae versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente

direccion: facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:
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a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que
deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los

trabajos que se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revision de

precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcion de la obra, medicion general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto,
esto es, cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo
con lo previsto en estos documentos y segun las ¢rdenes emitidas por escrito por el director

de las obras.

Previa comunicacién expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacion
de los trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes

siguiente a dicha comunicacion.

Pagina 78 de 114



1919 . 2019

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,

sobre las que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de

este momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el actay el
director de las obras senalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefaladas, se procederd a la oportuna recepciéon de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo
hubiere y el PPT, y a la redaccidn de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro
de Madrid dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las

obras ejecutadas seran abonadas al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcion o certificado de conformidad y siempre en
los términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberad entregar a
Metro de Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado
de acuerdo con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarar,
expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y finiquitados
todos los trabajos realizados, que no tendrd mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion
con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual
devolucién del aval si lo hubiera, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna

a sus empleados y empresas subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se

realizara en el plazo maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo,
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se procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones

pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna

por ampliacion del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director
de obra una copia del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real
Decreto 1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante
el contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios

expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucién o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por

el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta

facultad de inspeccion.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en

esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.
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17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el

integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya

verificado la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el

periodo de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del

contrato.

17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucién del contrato las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,

siempre que no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra

causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su

caso procedan.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de

Madrid decida en este supuesto resolver el contrato.

El mutuo acuerdo de las partes.
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h. La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en
el momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza

mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid

(capacidad, solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).
j. La obstruccion a las facultades de direcciéon e inspeccion de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direccion de

las obras.

I.  Elincumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

m. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor

para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

o. Cualquier otra causa de resolucion que se establezca expresamente en el apartado

35 del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de
los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a
partir de la fecha sefalada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension
de los trabajos acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un

ano.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la

ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato
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La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la
parte a la que sea imputable la resolucion debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos

por la otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres
y expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de

la ejecucion de la obra.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacién de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen

en relacion con el cumplimiento de la ejecucidn de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas
de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafos o deterioros causados,
deberd abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y
medio por mil (2,5%.) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas

en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de
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inutilizacion, computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal
anormalidad. El importe de dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando

se practique la liquidacion definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid
de ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a
costa del contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia

complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo
copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a

otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante
de la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados

como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante
la ejecucién del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial

o reservado que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberd informar a sus
empleados del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos vy
perjuicios que su actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o
indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de
Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento
en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de

la informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién
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contractual, debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el
soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible
de devolucidn, el contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial
del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse
por el propio contratista o ponerse a disposicién de las autoridades judiciales o

administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a
las empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las

prestaciones objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

Salvo autorizaciéon expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo
interior deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido
de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de
soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizard al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 —
en adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los

Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer

pais o una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
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Derecho de la Unidn Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

b) garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustituciéon de otros encargados,
dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra
a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espafol o de la Union Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas
apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el
encargado inicial seguird siendo plenamente responsable ante METRO por lo que

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacién a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a

garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas
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de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion
de Datos, la comunicacidn de violacion de datos a los interesados, la realizacidén de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion

de consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimird todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destrucciéon, a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unidén

Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
para permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por

parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una
instruccion infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones

en materia de protecciéon de datos de la Union Europea o de Espafa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que
acceda en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el

contrato ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida
el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento,
presentase a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,

durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
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trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la

obligacidn de informar a dichas personas de lo siguiente:

Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la

finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacion con licitadores y proveedores.

Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la
energia, los transportes y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de
julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios
electronicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica de la
Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cdédigo de
Comercio.

El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses
legitimos de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a
reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o
judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del

contrato.

Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

y Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:

Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal

Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.
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- Que pueden ejercitar, silo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion
de tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente

solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resoluciéon de
cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el

cumplimiento y la extincion del presente contrato.

Pagina 89 de 114



1919 . 2019

ANEXOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)
D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “OBRAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN CUARTOS DE VARIAS ESTACIONES
DE LA RED. LOTE 1", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta
sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y segun el archivo Excel* denominado “OFERTA_LOTE 1" que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares

que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del
Contrato de “OBRAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN CUARTOS DE VARIAS ESTACIONES
DE LA RED. LOTE 2", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta
sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y segun el archivo Excel* denominado “ OFERTA_LOTE 2" que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares

que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacidon contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del
Contrato de “OBRAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN CUARTOS DE VARIAS ESTACIONES
DE LA RED. LOTE 3", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta
sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

no incluido) % IVA | Importe del IVA

Y segun el archivo Excel* denominado “ OFERTA_LOTE 3" que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares

que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacidon contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la adjudicacion del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segiin poder otorgado con fecha de de , ante el Notario

de, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa deﬁa pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En_ Madrid,a___de de?20 .
(D
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactard en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMEerQ: «=«sorreereesereeeeaees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ereeeeeereeeennn , calle
........................... Y N|F R debidamente representado por don
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de----+----.. de ----=- , ante el Notario de
............... , dOl’] R R AR R AL LI o101 | numero de su prOtOCOlO.

ASEGURA A «+eevvee (2)eneeees oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------ (4) -+---------- (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las

normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO 11l
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN CUARTOS
DE VARIAS ESTACIONES DE LA RED

N° Licitacion: 6011900235

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresat:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafnoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero

DUNS.
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Tipo de empresa?:

O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un
grupo empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ningtin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cdédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

Sdlo para el caso de contratos (o
lotes) reservados:

¢Es el operador economico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

o Si

0 No

Indicacion del lote/s al que el licitador

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefa Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
1

tenga lotes, debera indicar “no
procede™)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de
correo electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener
registrado un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o

certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar
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senaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

contratar

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
contratar

Si el licitador ha respondido que si
estd incurso en prohibicion para
contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incurso
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O Si
Oficial de Licitadores y empresas O No
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la O Si
pregunta anterior sea si: O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con O En solitario, sin otras entidades

otras entidades? . . o
O Bajo el compromiso formal de constituirse en

UTE

En el caso de que dos o mas empresas | Nombre de las entidades:
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las | Porcentaje de participacion de las entidades en la

demas entidades. UTE:

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas)

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos O Si
de capacidad de obrar y 0 No
representacion precisos para

participar en la presente licitacion?
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¢Cumple el licitador con la O Si, solo con clasificacion del licitador
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos O Si, solo con solvencia del licitador
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
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cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras

entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacion
empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

asSi

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador

O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
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licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo Ill, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo lll Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacién necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso
a los documentos) para que el 6rgano
de contratacion tenga la posibilidad
de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

¢Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del
contrato a terceros?

O Si

O No

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial), la parte del contrato
que tenga previsto subcontratary el %
total de subcontratacién.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga
subcontratar:

previsto
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c) % total de subcontratacion:

¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

O Si

O No

¢Ellicitador va a acreditar la solvencia
y/o la adscripcion de medios
necesarios para celebrar el contrato
con medios de sus subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador
debera aportar, ademas de su
Declaracion Responsable conforme a
este Anexo Ill, una Declaracion
Responsable cumplimentada y
firmada conforme al anexo lll Bis por
cada una de las empresas a cuya
capacidad recurra)

asSi

O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seran
aportados por sus subcontratistas?

O Si

O No

En el caso de indicar que Si, debera
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indicar la entidad.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente asli
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

o NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ , con DN|/N|E ............ EEEEEEETR actuando
en nombre prOpiO/ o en representacién de la EMPIESA rrrerrrrrrerreeeeens EREE R PR PP PP PR ,con
NIF Nn® ceecveeveeenannnns y d0m|C|||O SOCial ............................................. , en Ca”dad de
........................... et e SegUn poder Otorgado ante e| notario de

....................................... , D/Dﬁa R AR LR LR R R LT LR T LR TR con feCha

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a
disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los
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requisitos para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el
Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que,
habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga
la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate
directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado
miembro de la Unidn Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para
lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a

dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espanola o extranjera, acepta someterse a
los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electréonicamente la presente

declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/0
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara
unicamente cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de

medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion:

OBRAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN CUARTOS
DE VARIAS ESTACIONES DE LA RED

N° Licitacion:

6011900235

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/0 ADSCRIPCION DE

MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espana,

el NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,

el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero

DUNS.
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Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracién)

O No pertenece a ningun grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en Registro O Si
Oficial de Licitadores y empresas O No
clasificadas del Estado (ROLECE)?

En caso de que la respuesta a la O Si
pregunta anterior sea si: O No

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
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Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA

SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia)

O Clasificacion
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econdémica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

.................... ,CON DNI/NIE ++++veeseeee woeeeeees actuando
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en nombre propio/ o en representacic’m dela EMPrESa rrrrrerrrrrrrsrnseenss IEEEEE TR RRRRRRRRRRRT ,con
NIF NnO «eeeeeeevneeeennns y d0m|C|||O social ............................................. , en calidad de
........................... R R R TN TR TR Segun poder Otorgado ante el notarlo de

....................................... , D./Dﬁa. St 0O fecha

- Que la informaciéon aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de

caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente

declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D_/Da ............................................................... _(nombre y dOS ape”idos de|/|a
representante del licitador), con NIF: --oeeeeeeeeeneee ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razén social de la mercantil), domiciliada en ---+---+---+--. (localidad),
con ClIF: seerremreeeeneenns ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
o]

NOrereeeeernnnens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta

técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del
cuadro resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe
entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos

los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electrdnicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO V
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D./D?  oereee (nombre 'y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: «-eoeeeeeeeeeeses ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razdén social de la mercantil), domiciliada en -++---++-------, (localidad),
con ClIF: severrerereeens ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de e . (descripcic’m del trabajo que realiza el
contratista) -contrato num =+« seeeeeeees -, declara que con el pago de su factura de liquidacién
[ SONERERTEETERTTIPRPRITY: (num de factura), de fecha - e .. (en letra) y de importe

--------------- .. (cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos
realizados, y «ororererrrrrereeens .(razon social de la mercantil contratista) no tiene nada mas
que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica
en relacion con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados
en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® -reeeeeeeeeeeeens . 0

documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D, e .(nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o
los servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras
incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia,
deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacién con los trabajos que
se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento
de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales

procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

dup||CadO ejemplar D/Da ............................................................... (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), en =--ooeeeeeee . (localidad), a === ..(dia) de
......... (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del

contratista
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