1919 - 2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION
DE LA ZONA SUR DE LOS TALLERES CENTRALES DEL DEPOSITO DE
CANILLEJAS

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6011900255

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado

3. Responsable del contrato: Servicio de Obras

4, Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras

Objeto: Obras de ampliacion de la zona Sur de los Talleres Centrales del Deposito de Canillejas con el
alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por aquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

6. Division del objeto del contrato en lotes

Pagina 1 de 84



1919 - 2019

¢ Se divide el objeto del contrato en lotes? No

¢ Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No procede.

¢Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No procede.

¢ Se permiten las ofertas integradoras? No procede.

7. Nomenclatura CPV 45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento.

8. Forma de adjudicacién

Oferta con la mejor relacion calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No

9. Plazo de ejecucioén

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacion del plazo de
garantia

Plazo de ejecucion del contrato: Dieciocho (18) meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras.

El plazo de ejecucién contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicién 12 del
PCP

10. Precio del contrato

Base imponible: 2.794.261,32 euros
Importe del IVA: 586.794,88 euros

Presupuesto base de licitacién: 3.381.056,20 euros, IVA incluido.

Valor estimado: 2.794.261,32 €, IVA no incluido

Método de calculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto.

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia
del contrato

11. Sistema de determinacién del precio del contrato
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Precios unitarios referidos a unidades de ejecucion.

12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacién: ordinaria

Procedimiento abierto

Plazo méaximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las
ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

¢ Se exige garantia provisional? No

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicién 10.1.2 del PCP. La garantia se
constituira conforme al modelo del anexo Il del PCP.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicién 10.1.3 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 18 de julio de 2019.
Se recomienda introducir con antelacién suficiente las ofertas en la aplicacion SRM

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la
aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electrénico: consultas licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)
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Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacion y contratacién, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para la concreta licitacion en la
aplicaciéon SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de
Camerfirma en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona
de contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal
caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM
que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarian a ser
consideras atodos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nUmero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberéan ajustar la configuraciéon de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién
de los referidos correos electrénicos que incluirdn enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el
computo de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera
leido la misma, salvo en la siguiente situacién: cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposicion de la notificacion en su direccién electronica a través de la plataforma COMUNICATE,
usted no hubiera accedido a su contenido en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a
disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se entendera que usted haleido la notificacion
el tercer dia habil desde la puesta a disposicidn, iniciandose al dia siguiente el computo del plazo
que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su finalizacidon los efectos
oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentaciéon de
proposiciones, ni hasta que se proceda a la formalizacién del contrato

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaraciéon responsable incluida como
anexo IV del PCP. La no presentacion de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién
requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportaciéon de los
documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad
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b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autobnomos deberan acreditar estar dado de alta en
el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,
aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya

19. Clasificacion (Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias)

¢ Es obligatoria la clasificacion? Si
Clasificacion objeto del contrato:

e Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigén.
Categoria (2) (igual a Categoria c)

e Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 3. Estructuras metalicas.
Categoria (3) (igual a Categoria d)

e Grupo |) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 6. Distribucién en baja tension.
Categoria (2) (igual a Categoria c)

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP la
informacion necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

20. Solvencia econdémicay financiera (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 1.560.000 euros

Para acreditar su solvencia econémica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacioén de la declaracion indicada daréa lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportaciéon de los
documentos siguientes:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depésito en el Registro Mercantil
o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles
seran los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacién de depositar
las cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de
licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
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miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito
deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afos, avalada por certificados
de buena ejecucion, que debera acreditar la ejecucion de entre cinco (5) y diez (10) obras por
importe conjunto igual o superior a 1.560.000 euros

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta seréa excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacién de los
concretos documentos a que se refiere este apartado.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

c. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que su
Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con
los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado
por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la oferta. En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Normas especiales sobre clasificacion:

a. No seraexigible la clasificacién a los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, concurran
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a la licitacién individualmente o en agrupacion de licitadores. Estos licitadores deberan acreditar
su solvencia conforme a lo establecido en los apartados 20 y 21 del PCP.

b. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados no signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan estar clasificados, en caso de que
la clasificacion sea exigible.

c. Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en una agrupacion licitadores
espafioles, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacién, y estos Gltimos su solvencia conforme a lo establecido en los
apartados 20 y 21 del PCP.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitaciéon empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? Si

1. Habilitacion empresarial:

- Laempresa que realice las actividades identificadas y especificadas en el apartado 3.1 del PPT
que asi lo requieran debera estar inscrita en el 6rgano competente de una Comunidad
Auténoma como Empresa Instaladora de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios en
cumplimiento del R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

2. Habilitacion del personal que realicen actividades con riesgo eléctrico (propio o subcontratado):

- Debera acreditar la disposicion para la ejecucién de la obra de al menos un trabajador
"cualificado" conforme al Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas
para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico, ya sea
éste personal propio o subcontratado.

Se debera acreditar que se cumplen estos requisitos de habilitacién en fecha anterior a la finalizacién del
plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este pliego.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cuentan con dicha habilitacion. En el caso
de que el licitador subcontrate alguna de las actividades especificadas en el apartado 3.1 del PPT que
requieran el certificado de inscripciéon como Empresa Instaladora de Instalaciones de Proteccion Contra
Incendios, se indicara que es la empresa subcontratista quien cuenta con la habilitacion. La no
presentacién de la declaracion indicada daréa lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de la
documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacion empresarial o profesional exigida:

Certificado de inscripcién como Empresa Instaladora de Instalaciones de Proteccién Contra
Incendios (propio o del subcontratista que vaya a realizar los trabajos especificados en el
apartado 3.1 del PPT que asi lo requieran).
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Documentacion acreditativa de disponer del personal “Cualificado” o "Autorizado" (propio o
subcontratado), segin el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

24. Adscripcion de medios personales

¢ Se exigen medios personales concretos para la ejecucion del contrato? Si

Medios personales:

Ne <. . . s . -
Funcion Titulacion Experiencia Disponibilidad
personas
Arquitecto, Arquitecto | Experiencia minima de
1 Jefe de obra Técnico, Ingen.iero de 10 afios en .tr.abajos de 100%
grado medio o obra civil y/o
Superior arquitectura similar.
Experiencia minima de
10 ah trabajos d
1 Encargado de obra anos en_ r.a ajos de 100%
obra civil y/o
arquitectura similar.
Ingeniero de erado Experiencia minima de 5
1 Jefe de instalaciones & . g ) afios en trabajos de 100%
medio o Superior . .
instalaciones

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracién
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacién de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacién de los
documentos siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos intermedios
en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecucion de las
tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente,
espafiolas, o estar homologadas en el ambito de la Unién Europea y/o Titulos académicos.

25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si

¢ Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si

La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:
- Memoria técnica y estudio de la obra.
- Plan de Obra.

26. Criterios de adjudicacion del contrato
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Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos
b. Criterios econdémicos: Precio, 80 puntos

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacién
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econémicos, siempre que haya superado el
umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente

27. Evaluacién de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:
1. MEMORIA Y ESTUDIO DE LA OBRA (15 puntos)
1.1. Memoria del proceso constructivo y organizacién de los trabajos:

- Presenta documento en el que se refleje el planteamiento de ejecucién de la obra, fases, logistica
y organizacion (5 puntos)

- No presenta documento en el que se refleje el planteamiento de ejecucion de la obra, fases,
logistica y organizacion, o no contiene alguno de los apartados anteriores (0 puntos)

1.2. Afeccion de las obras a Metro de Madrid:

- Presenta relacion de las afecciones previstas como consecuencia de la obra (5 puntos)
- No presenta relacion de las afecciones previstas como consecuencia de la obra (0 puntos)

1.3. Plan de Obra:

- Presenta diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra (5 puntos)
- No presenta diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra (0 puntos)

2.- COLABORADORES Y SUMINISTROS (5 puntos)

- Presenta una relacion de los suministros necesarios mayor al 20% del total de lo presupuestado,
las empresas que los proporcionaran y la logistica empleada (5 puntos).

- No presenta una relacién de los suministros necesarios mayor al 20% del total de lo presupuestado
0 no se indican las empresas que los proporcionaran o no se indica la logistica empleada (0
puntos)

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 10 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la
oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econdmicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:
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Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econémica que presente un precio mas bajo.
El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econdémica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta econémica
Pmax = puntuaciéon maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracién

* El importe correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud sélo podra modificarse en los términos
establecidos en el R.D. 1627/97.

** E| precio ofertado en cada una de las unidades puede superar el precio unitario de licitacion, siempre
que el total de la oferta (sin IVA) no supere el valor de la Base Imponible.

** E| importe del presupuesto total de la oferta debe incluir el importe correspondiente a la celda
“Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo validas las ofertas que no tengan todas las celdas
mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas
anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta sera
excluida del procedimiento.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la
plantilla

b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

d. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo

28. Variantes

¢ Se admiten variantes en las ofertas? No

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacién de los trabajos.

30. Abonos a cuenta
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¢ Se contemplan abonos a cuenta? No

31. Cesioén del contrato

¢ Se permite la cesion del contrato? No

32. Subcontratacion

¢ Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No
¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun se prevé en la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP.

33. Plazo de garantia

¢Hay plazo de garantia? Si, Dos (2) afios, en los términos indicados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

34. Modificacion del contrato

¢Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No

35. Causas de resolucion del contrato

¢Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del
PCP? Si

e Si se produjeran mas de (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin
que el contratista tenga derecho a compensacién econdémica alguna.

e Incumplimiento de la obligacién de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen.

36. Penalidades

¢Hay penalidades contractuales? Si

Supuestos en los que procederd la penalidad y cuantia de las penalidades:
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a. Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:
Se aplicara una penalidad del 0,5 por mil del Importe de adjudicacién por dia natural de demora.

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento las penalidades por
incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso
de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucién con deduccion
del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias naturales.

b. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios,
conllevara una penalidad econémica del 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer
incumplimiento.

Seré aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede

38. Seguros

De acuerdo con la condicién 10.1.4 del PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? No

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos los
trabajadores que participen en dicha ejecucién durante toda la vigencia del contrato

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se
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trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catadlogos
y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis “DECLARACION RESPONSABLE PARA
ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS
ENTIDADES", deberé presentarse firmado electrénicamente por el representante de la empresa a la que
se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresalicitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha
firma electrénica no sea valida, se requerird, para solventar esta circunstancia, la aportacion del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electronica
reconocida del representante del licitador.

42. indice de la documentacién administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden que se indica a continuacion:

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP

b. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el representante
de la empresa a la que se recurre para acreditar la Clasificacién o Solvencia y/o Adscripcion de
medios por otras entidades), en su caso

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en
materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la Ley 9/2017 y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid
si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran
ante los 6érganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 21 del PCP

44, Visitas

Las empresas interesadas podran visitar las instalaciones de Metro de Madrid para facilitar la preparacion
de sus ofertas.

La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacion suficiente.

Fecha: 19 de junio de 2019.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Nimero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisién del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacién es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,
donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total estimado
de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a disposicion del
contratista por el 6rgano de contratacion; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de
formalizacion contractual.
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1.4. Tramitaciéon

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacién del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro
resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucion que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto igual) en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infracciébn no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decision a los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del
Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y
boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacion
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas
que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES
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3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autbnomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberdn estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se
proceda a la formalizacion del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacién y Adscripcién de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica y profesional en
los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
La acreditaciéon documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos
apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
gue durante toda la duracion de la ejecucién del contrato dispondrd efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar,
en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, deberd presentarse un
compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que acredite la efectiva
disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucién del contrato, asi como que el cedente no
esta incurso en prohibicién de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacién del mismo sera causa de exclusiéon de la
oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a
Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la
propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

Se exigira garantia provisional a los licitadores en caso de que asi se indique en el apartado 13
del cuadro resumen del PCP.

La garantia provisional, que respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta
la perfeccion del contrato, tendra el importe indicado en ese apartado, que no podra ser superior
al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion del contrato, IVA excluido.

La garantia provisional se constituira por medio de alguna de las formas siguientes:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y divisidn, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafia.
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b. Mediante contrato de seguro de caucién, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

El aval y el certificado del seguro de caucién se confeccionaran conforme a los modelos del
anexo lll del PCP.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
una o varias de las empresas que conformen la unién, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida y se garantice solidariamente a todos los miembros de la unién temporal.

La garantia provisional se extinguird autométicamente y sera devuelta a los licitadores después
de la formalizacion del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada
para la adjudicacion del contrato, hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberdn adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo
electronico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de
la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberdn cumplimentar los datos
que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sapl/its/zsrm_petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto en
el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacién sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen
del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratac
ion%2FPage%2FPCON _contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION
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5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este
contrato.

La presentacidon de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en méas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran
ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sdlo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en
el procedimiento de adjudicacién del contrato.

5.2. Consultas previas ala formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos y
sobre la documentacién complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a
la fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en
términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacién.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicaciéon informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos y resto de documentacién que componen la licitacion y desde la que,
posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través
del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en
participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de
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las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se
relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que s6lo esa persona podra acceder a la
aplicacién SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital
como el DNI electrénico se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo
acceder a SRM directamente a través de la Opcidn 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se
exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacién SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el acceso
mediante DNI electronico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha
y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicaciéon informatica
facilitando nimero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado
16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones
técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con
24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un Gnico fichero informatico, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas
por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor nimero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato
que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna
contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondré de tres espacios diferenciados denominados:
a. Documentacién administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econdmica.

En estos espacios se deberd adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida. Ademas, la oferta econémica y el plazo se deberan cumplimentar en los
campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario
cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo
de ese lote mediante cualquier valor (0 un guion) en el espacio reservado a dicha informacién.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta,
pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones
esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de
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datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,
durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al
boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera
un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo
electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econémica) en
formato electronico autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan
acompafiarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de firma
electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacién de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacién con el contrato, o del lote o lotes
a los que concurra, si bien la misma podréa incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econémicamente, que
estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados nimero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras
en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccién de la oferta econémica o de cualquier otro tipo de documento que permita deducir
0 conocer su importe, dentro de la documentacion administrativa o de la oferta técnica, dara lugar
a la automatica exclusion del procedimiento de adjudicaciéon del licitador que incurra en dicha
circunstancia.

6.2. Informacioén de caracter confidencial
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Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicién,
sefialando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

6.3. Documentacién administrativa

La documentacién administrativa a insertar en la aplicacion SRM debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo IV del PCP, debidamente cumplimentada y firmada
electrénicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas.

Debera formar parte de la documentacion administrativa, en caso de exigirse, el documento
acreditativo de la constituciéon de la garantia provisional, sin perjuicio de la entrega fisica del
mismo a Metro de Madrid segun lo previsto en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir
su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en
letras mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacién de los criterios
cualitativos de adjudicacion (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o
criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicidn que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar
el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.
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6.5. Oferta econ6mica

La oferta econémica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP. El precio
ofertado no podra superar en ningln caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentard una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicion,
segun lo previsto en esta condicién.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen
del PCP. También podra, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si alguna oferta econémica no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o0 inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevaleceréa esta Ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con los
actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de
Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacion administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.
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Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o0 subsanen la
documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato
a las que no las cumplan.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,
aplicando los criterios de adjudicacion del contrato que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacién del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los
requerimientos del PPT.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econdémica

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas
técnicas hayan sido admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto base de licitacion
(tanto sin IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta
se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econémicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién econémica presentada que no comporten la
exclusién de la oferta econémica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitard la
subsanacion de la proposicién presentada, notificAndolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que
no resulten subsanadas.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato
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9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicaciéon de los
criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se
valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la
licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del contrato con base en un Unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacién del contrato sea el precio
u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas véalidas, Metro de Madrid llevara a cabo una
fase de determinacién final del precio que podra realizarse mediante peticién sucesiva de ofertas
0 mediante subasta electronica.

A. Peticién sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a
todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrénica se llevaréd a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizard una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigirdn, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo y finalizacién de la subasta electrénica.

c. El dispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
gue asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una
conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.
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e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracién de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en
el ranking asi como el nimero total de postores, pero no tendran informacion de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien
intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econémica correspondiente a la Gltima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentdndose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacioén del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista méas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de
adjudicacién establecidos.

La valoracién de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podré llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso
de que se establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143
de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso
de que se estableciera una peticidn sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada
licitador la siguiente informacién:

- Puntuacién de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
econdmica), asi como importe econdémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticién
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacién total
definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econémica) que determinara la mejor oferta en el
procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,
los siguientes:
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a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades
porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en méas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
diez unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificaciéon de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decision sobre su admision o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de la informaciéon y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo
que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el
método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencion de una ayuda de Estado.
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En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que
deber& decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncién de anormalidad
si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique
las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente baja
se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro
de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucioén contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que
se indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentaciéon necesaria en el plazo de tres
dias habiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del
contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su
oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la
subsanacion no se practique, la oferta sera excluida.
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Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitard la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta
mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Deberéa presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en
los apartados numero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro
resumen del PCP.

9.4.2. Representacioén

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

9.4.3. Solvencia, Habilitacién Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se establece
en la condicién posterior.

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracién de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores
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y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacién que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las
condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato serd motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo
establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. En relacién con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas
admitidas.

En la notificacion se indicard el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacién de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si el contrato esta
sujeto a regulacién armonizada.

Con ocasién de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podr4 acordar que el adjudicatario continle la ejecucién
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al
interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato
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10.1.1. Documentacién previa a la formalizacién contractual

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la
adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la
garantia complementaria. Si el adjudicatario es una UTE, las garantias deberan cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)
aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que conformen la UTE.

b. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y deméas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacién en vigor de la po6liza, o bien
certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir
a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)
aunqgue pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

c. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

d. Escritura de constitucién, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también;

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que
se refiere esta condicidon deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la
misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, cuyo
original debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle
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Cavanilles n° 58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos
conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacién solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de
Madrid ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento
al momento anterior a la adjudicacion del contrato, con objeto de que el licitador que haya
presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos
a la adjudicacion.

10.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5
por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podréa constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y divisién, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucién del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se
haya previsto en el contrato, en su caso.
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Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamard al contratista el pago de la diferencia entre lo satisfecho y el montante
total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la
obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la
aplicacién de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente la devolucién
de la garantia definitiva.

10.1.3. Garantia complementaria, en su caso

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja,
se exigira a éste la constitucion de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del
precio final del contrato, IVA excluido.

El régimen de la garantia complementaria serd analogo al de la garantia definitiva, segin se
establece en la condicién anterior.

10.1.4. Seguros

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indigue otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta péliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningln caso,
serd inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estard obligado a disponer también de los
sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato

Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
euros e inferior a
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600.000 euros 3.000.000 euros euros
Por victima 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
(patronal)
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Union y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la péliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucién del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las poélizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

La contratacién de las poélizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

10.2. Formalizacién contractual

10.2.1. Reglas generales
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Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato se
formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de formalizacién
por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid
una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo
maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

Cuando el acto de adjudicacion del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratacion o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacién no podra efectuarse hasta
transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion de la adjudicacién, en
caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la reclamacion
pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacion, no podra
procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial o reclamacion sea
resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica de la Comunidad de
Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacién de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacién, la formalizacién debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendr4d como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:

a. La identificacion de las partes.

b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.
d

La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el
PPT y la oferta presentada por el contratista.

Pagina 38 de 84


http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx

1919 - 2019

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se
imponga al contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion
de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y deméas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada
por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se procedera
a la incautacion de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se
adjudicara al contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta mejor valorada,
requiriéndole para que proceda a la formalizaciéon contractual conforme a lo previsto en esta
condicién, previa acreditacion documental de los requisitos y condiciones previos a la
adjudicacién del contrato.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacién

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En patrticular, la formalizacién del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando
el contrato esté sujeto a regulacién armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacién oficial conforme a lo indicado en el
apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos
o tasas que puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato y que no se encuentren
expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion
se realizara en los términos indicados a continuacion:

a. Gastos de publicacion de la licitacion: reparto proporcional al Presupuesto Base de
Licitaciéon de cada lote en relacion con el Presupuesto Base de Licitacion total de la
licitacion.

b. Gastos de publicacion de la adjudicacion y de la formalizacion: reparto proporcional al
importe de adjudicacion de cada lote en relacion con el importe de adjudicacion total.
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11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzaréa con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos y en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obray sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio de los
trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién de obra,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista
por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucidon empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se
modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacidon del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
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técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,
en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera
responsable de los defectos de toda indole que en la construccién puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccidn, el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en
el libro de subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucién de la obra o instalacién y dicho plan forme parte
de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de
trabajos", que sometera a la aprobacién del director de obra, dentro del improrrogable plazo de
los diez dias siguientes al inicio de la ejecucién de los trabajos.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion
sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.
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c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con menciéon expresa, en su caso, del calendario de
suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacién programada,
sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacién por ejecucion de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
daré curso de la misma y simultdneamente anotara en el libro de 6rdenes tal circunstancia, sin
perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los términos expresados.

Cada vez gque se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al
respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, 0 necesitasen para su realizacion corte de la tension
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevdndose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.

11.6. Direccién de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestién del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y deméas condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.
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b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucién y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el
contrato.

En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacién cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucién del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la ejecucion
de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y
que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que
tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podré exigir la adopcién de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.
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El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion
de la obra o instalacién, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso,
debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacién se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su
representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra o
instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del
equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista
y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinacién con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la
confeccidn de certificaciones y liquidacién de la ejecucién de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podr4 exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de la ejecucién de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucién de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podré repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucion administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habrd relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.
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11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de
penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcidn de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

11.11. Prevencién de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinacién de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestién de Prevencion
de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en
esta materia, previenen la legislacién y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P
RL-PO 04 Coordinacixn_Actividades Empresariales Rev_4.pdf, y se accede al mismo
haciendo click en la opcién “Coordinacién de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencién de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
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Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencién y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccién y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresatriales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacién contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucién del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen caracter esencial a efectos de resolucion
del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencién laboral, cumpliendo en este
punto, con la legislacién vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulaciéon de los
mismos, 0 por su uso indebido o desaparicién. Esta responsabilidad también se extiende a los
vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
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cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccion de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o
no ser idoneos para la ejecucion de los trabajos.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de
la direccion de las obras, que serd el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningln
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
gue ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,
gue resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos Yy licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su
caso, las licencias de importacién, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbaciéon o afeccidn al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucién de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte puablico de viajeros que presta Metro de Madrid,
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o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacién del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucién) en los
casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condiciéon 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

11.19. Cesioén del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesién en la
persona del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de
la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que
asi lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la
solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la misma.
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b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicidn de contratar.

d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga
lugar la cesién del contrato.

En los casos de cesién del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacién de la composicion de la UTE suponga el aumento del niimero
de empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas por
otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion,
debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En
todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que
todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibicion de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, serd necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se
mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuara
la ejecucién del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas
cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

11.20. Subcontrataciéon

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
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con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

b. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

c. El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

d. Elcontratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta
ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontrataciéon de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilanciay control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizardn controles toxicolégicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectlie el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos
retine los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.
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El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizaciébn de controles
toxicologicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracién de muestras biolégicas para la deteccién de alcohol y drogas
de abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
0 Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulaciéon de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no
negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacién de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacion para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacién del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar sera comunicada a Metro en el
plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla
de este ultimo, el Contratista estard obligado a pactar con el subcontratista que éste también
asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el
Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada
una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.
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12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacién para inicio de las obras y el plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que
en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en
su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras emitira
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicard a la imposicion de las
penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista
la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la
penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:
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a. Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectda el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacién

Sdlo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos
que rigen el contrato y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito
por la direccién de las obras.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
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al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el
PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o0 equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo con el
PCP y los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados
por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuaré contra la presentacion de los siguientes documentos
por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitird copia por
separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58,
28007 Madrid), indicando como minimo:

- Cdédigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unién Europea), tanto del
Contratista como de Metro de Madrid.

- Nimero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcién de los
trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto,
en su caso.

- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
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- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdémicos que puedan derivarse.

La recepcién de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del cémputo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:
facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que
se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
considerardn siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisién de precios
conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcion de la obra, medicidén general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto
en estos documentos y segun las 6rdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la obra dentro del mes siguiente
a dicha comunicacién.

Pagina 55 de 84


mailto:

1919 - 20019

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este
momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el
director de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procederd a la oportuna recepcién de
conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccién de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran
abonadas al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcién o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberd entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo VI del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con
el pago de la factura de liquidacién quedardn saldados y finiquitados todos los trabajos
realizados, que no tendrd mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato,
sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién del aval si lo
hubiera, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas
subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se realizara en el plazo
maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del libro de subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO
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La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucién de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto
a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podréa requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccioén.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucién de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a
Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo
de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucidn del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que
no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

c. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra
causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su
caso procedan.

e. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto
resolver el contrato.
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f. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid
decida en este supuesto resolver el contrato.

g. Elmutuo acuerdo de las partes.

h. La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor
de la prestacién de servicio de transporte publico de viajeros.

i. Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

j- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las 6rdenes emitidas por escrito por la direccion de las
obras.

I.  El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

m. El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de
prevencion de riesgos laborales.

0. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 35
del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos
acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de laresolucién del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucion debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados

c. Laliquidacion correspondiente.
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d. Laindemnizacion de dafos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de la obra.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacién de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendrd derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacién total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacién por lucro cesante, un dos y medio por
mil (2,5%o) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacion, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion
definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o0 sustituciones necesarias, a costa del
contratista.

La progresiva ejecucién y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia
complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse
ni utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucidn del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacién, a mantener
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absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado
gue pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacién, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacién durante la ejecucién del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el
contratista se comprometera a la eliminaciéon de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones
objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
gue, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.
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b) garantizar4 que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

c) tomard todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccidon de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistiraa METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificaciébn o supresion, a la
limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

f) ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicaciéon de las medidas de seguridad,
la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas
a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia
de proteccion de datos de la Unién Europea o de Espafia.
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Durante la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucién del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la
obligacién de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones,
contratos y relacion con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la ejecucién de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratacién en los sectores del agua, la energia, los transportes
y los servicios postales; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,
de impulso y generalizacion del uso de medios electronicos, informaticos y
teleméticos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de
22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que
pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o
juzgados.
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Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de
tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.
Pueden acceder a informacién adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de cuantas

incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la
extincion del presente contrato.
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ANEXOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)
D./D? , con D.N.Il. nimero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA ZONA SUR DE LOS TALLERES
CENTRALES DEL DEPOSITO DE CANILLEJAS”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion
del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

* No se admitirdn ofertas con precios unitarios con méas de dos cifras decimales.

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion y
gue debera entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.
*Con independenciade que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Pagina 64 de 84



1919 - 2019

ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°®

D., en nombre y representaciéon de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.IL.F.

domiciliado en , calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion nUmero, para ..................cc......

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A.,
haya reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion
minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la
gque METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacién expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a _de de20 .
@)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.

Pagina 65 de 84



1919 - 2019

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMEro: ..........cccevveennnn.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥ NLF. ............................, debidamente representado por don
eetreiiieneeee .0, S€QUN poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... 2)eeeennnn. CN.LF. ......................, en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , €n concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
reguerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL

(Sélo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP)

Aval n°;

D., en nombre y representacion de (1) , segin poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. ,
con nuamero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a
los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) , con N.I.F. , domiciliado en, calle ,_, por la cantidad
de......oooeennn. EUROS (€), ..cvvvvvvvnenann. en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas
por(2) .......... con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° ,

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,y a su
simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a
(2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta
presentada, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista.
Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
, obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe
total avalado, arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta la constitucion de la fianza definitiva en caso de resultar adjudicatario del
contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacién en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid, a de de20 .
1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete dela entidad financiera.
No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el Nimero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMEro: ..........ccccevveenenn.

............................ ( 1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. ., Y N.LF. viviiieiiianeen..., Oebidamente representado por don
U , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ , don , con ndmero ........ de su protocolo.

ASEGURA A ......... (2).eeennnn. , N.LLF. . , en concepto de tomador del seguro,

ante Metro de Madrid, S.A. (A- 28001352) en adelante asegurado hasta el importe de ............
............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de
condiciones particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
.............................. , €n concepto de garantia provisional, para responder de forma solidaria
en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) .......... con METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° para............... y
responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucion se establece que (1) se obliga a pagar
a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO DE
MADRID, S.A. haya reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de
las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacion minima de siete dias a la
solicitud de subrogacion en la caucion del asegurador. Esta solicitud, en la que METRO DE
MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto,
asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1), obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Gnico limite del importe total asegurado,
arriba mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento del mismo en su condicién de asegurado.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta la constitucion de la fianza definitiva, en
caso de resultar adjudicatario del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A. autorice su
cancelacion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
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(2) Se expresara la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacion: OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA ZONA SUR DE
LOS TALLERES CENTRALES DEL DEPOSITO DE
CANILLEJAS
N° Licitacion: 6011900255

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresal:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: OMicroempresa
OPequefia empresa
[OMediana empresa

[ONinguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Esparfia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
nimero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance
general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros.
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Pertenencia a algan grupo [ONo pertenece a ningun grupo empresarial
empresarial: - .
OPertenece al siguiente grupo empresarial:
Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Solo para el caso de contratos (o lotes) [Jsi
reservados:
[INo

¢Es el operador econémico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que lalicitacidon no tenga
lotes, deberaindicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

22%) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo
electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y deberéa dicha persona de contacto tener registrado un
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certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electronico o certificado de

Camerfirma en la aplicacién SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pablico.

CIEl licitador NO esta incurso en prohibicion para
contratar

I El licitador Sl esta incurso en prohibicién para
contratar

Si el licitador harespondido que si esta
incurso en prohibicion para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en algun
registro de licitadores?

Osi
ONo

Si el licitador ha respondido que si
esta inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
deinscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa lainscripcion o certificacion y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

a) Nombre de lalista o certificado:

b) Ne°deinscripcién o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado

a) Direccion de internet:
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(ROLECE), tendrd que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacién pueda acceder
directamente al certificado.

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

Osi
CONo

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacién solo o
con otras entidades?

CEn solitario, sin otras entidades

OBajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentaday firmada
conforme a este anexo por cadaunade
las empresas indicadas)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para

asi
CONo
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participar en la presente licitacion?

¢Cumple el licitador con la O Si, solo con clasificacion del licitador
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP? O Si, basandose en la clasificaciéon de otras
entidades
O No

En el caso de haber marcado la opcion
“sf, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo |V, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos (JSi, solo con solvencia del licitador
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP? CNo

si, basandose en la solvencia de otras entidades

En el caso de haber marcado la opcién
“sf, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo |V, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos (JSi, solo con solvencia del licitador
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP? CINo

OSi, basandose en la solvencia de otras entidades

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
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entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo |V, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad

recurra)

¢Dispone el licitador y su personal de 0 si
las habilitaciones empresariales o
profesionales  precisas para la O No

realizacién del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

¢Cumple el licitador con los requisitos JSi, solo con medios del licitador
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del ONo
PCP?

si, basandose en los medios de otras entidades

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basédndose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripciéon de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo |V, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcién de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informaci6on necesaria
(direccién de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso a
los documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.
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BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

;Tiene el licitador intencién de
subcontratar alguna parte del contrato
aterceros?

asi
CONo

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o] perfil
empresarial), la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar y el %
total de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga
subcontratar:

c) % total de subcontratacion:

previsto

¢Dispone el subcontratista de la
habilitacion empresarial o profesional
precisa paralarealizacion del contrato
de acuerdo con lo establecido en el
apartado 23 del cuadro resumen del
PCP?

asi
O No

¢El licitador va a acreditar la solvencia
ylo la adscripcibn de medios
necesarios para celebrar el contrato
con medios de sus subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador debera
aportar, ademas de su Declaracion
Responsable conforme a este Anexo
IV, una Declaracién Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

O si
ONo

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seran
aportados por sus subcontratistas?

O si
O No
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En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente asi

del cumplimiento de las obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social [LINO

impuestas por las disposiciones

vigentes y no tiene deudas en periodo

ejecutivo de pago con la Comunidad de

Madrid vy, si las tiene, estan

garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./DRA@. ..o i i, CONDNIUNIE L actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........oovvvviiieciiiieiiee e , con
NIF n® ... y domicilio social ..........cocoiiiiii , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de

v DDA , con fecha

..................... y nimero de protocolo ......................,

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicién
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad
de obrar, representacion, clasificacién, solvencia, habilitacion empresarial y
adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto
en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y
otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de
gue, habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacién
necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la
posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la
Union Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador
consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha
documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
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juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracién
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARAC’IC’)N RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara inicamente
cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de medios por

otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacién:

OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA ZONA SUR DE
LOS TALLERES CENTRALES DEL DEPOSITO DE
CANILLEJAS

N° Licitacioén:

6011900255

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE

MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa?;

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algin grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

O No pertenece a ningun grupo empresarial

[0 Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Esparia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
nimero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direcciéon de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estad la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

a si
O No

Silaentidad harespondido que si esta
inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n®
de inscripcion o] certificado
pertinente, asi como las referencias en
que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de lalista o certificado:

f) N°deinscripcion o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacidon necesaria para que el
6rgano de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

asi
O No
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En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia) O Clasificacién
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econémica y financiera

O Adscripciéon de medios

DECLARACIONES FINALES:

D 05 1 - U oo 1 0 B B \\1 1/ V1 | = actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la emMpresa ........c.oovvvvviiieiiiiiee i e , con
NIF n® ....ooooeinnn. y domicilio social ..........cccoiiiiii , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de

DUDRAG. e , con fecha

..................... y namero de protocolo ......................,

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter
grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informaciéon del contratante”, firma electronicamente la presente declaracién
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

DD (nombre 'y dos apellidos del/lla
representante del licitador), con NIF: ....................(c4digo), representando a la Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con
CIF: ....................(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
[ L , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica
en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma
electrénica vélida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende vélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si
estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

DD (nombre 'y dos apellidos del/lla
representante del contratista), con NIF: ....................(c6digo), representando a la Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con
CIF: ....................(c6digo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
e o (descripcién del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam .............e. -, declara que con el pago de su factura de liquidaciéon n® ..................... (nim
de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA,
guedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y .............cccooeeeiinnnns (razén social

de la mercantil contratista) no tiene nada méas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a
ninguna otra entidad o Administracion Puablica en relacién con dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n° .................... o]
documentacién contractual por la que se rige el mismo.

ASIMISMO, POr parte de D. .o (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas
impagadas que motiven reclamacién de ningun tipo en relaciéon con los trabajos que se liquidan.
Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna
notificacién verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D?2 ... (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de
......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del
contratista
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