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CAPÍTULO l. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

Cláusula 1. Características del contrato. 

1. - Definición del objeto del contrato: 
El objeto de este contrato es la ejecución de las obras de CONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS. 

Nº Expediente: 18/2018 

Código CPV: 452 l 5120-4 

División en lotes: 
No se establece la división en lotes, debido a que la estructura del Proyecto 
en tomos separativos únicamente se ha realizado a efectos de legalización 
de los distintos Organismos Públicos con competencias y no para su licitación 
en lotes independientes, dado que la realización independiente de las 
d iversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaría la 
correcta y eficaz ejecución del mismo, desde el punto de vista técnico. En la 
documentación preparatoria del presente contrato se justifican los fines 
institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a 
satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para 
saf sfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en cuenta. 

2. - Situación: 
Avenida de la Unión Europea, c/v a Calle La Línea. Municipio de 
Arroyomolinos. 

3.- Órgano de contratación y Centro Directivo Promotor del Contrato. 

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Consejo de Administración de OBRAS DE MADRID, Gestión de Obras e 
Infraestructuras, S.A. 
DIRECCIÓN POST AL: Calle Alcalá nº2 l, 28.014 Madrid 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, (en adelante OBRAS 
DE MADRID), que es una entidad del Sector Público y tiene la consideración 
de poder adjudicador, no reúne la condición de Administración Pública, 
conforme se recoge en sus Estatutos, en el artículo 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en 
adelante LCSP). 
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Del mismo modo, el órgano de contratación tomará las medidas adecuadas 
para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, 
detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que 
puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar 
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

Dicho órgano de contratación se ajustará a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y 
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Consejería de Sanidad 
DIRECCIÓN POSTAL: Calle Aduana, 29, 28013 Madrid. 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actúa en 
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio 
suscrito entre ambas parte en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrán de regir 
en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a 
la Empresa Pública OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en relación con las obras de interés público. 

4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 

Siguiendo las exigencias contenidas en el art .100 LCSP, el presupuesto base 
supone el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 
comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y por tanto las posibles prórrogas que pudieran producirse. 

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones económicas del contrato se 
abonarán con cargo a la partida del Plan Económico Financiero aprobado 
por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión del 1 de 
agosto de 2017. 

Tipo de presupuesto: Máximo determinado. 
Presupuesto base: 3.449.501,05 euros 
Base Imponible: 2.850.827,31 euros 
Importe del l. V.A (21 3 ): 598.673,7 4 euros 

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 2.850.827,31 euros 

Anualidad 
2019 

Importe 
2.812.962,92 euros IVA incluido 
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2020 636.538, 13 euros IV A incluido 

5.- Sistema de retribución: 
Mediante precios unitarios 

6.- Contrato no sujeto a regulación armonizada. 
El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 20 de la LCSP. 

7.- Habllltaclón empresarial o profesional precisa para la realización del contrato: 
Procede: NO 

8.- Solvencia económica, financiera y técnica 

8.1 Empresas españolas y extranjeras no comunitarias 

En a-ención a lo estipulado en el artículo 77.1 a), dado que el contrato de obra 
tiene un valor estimado superior a 500.000 euros será requisito indispensable que 
el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 
de os poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, se 
acreditarán por los licitadores mediante los siguientes criterios: 

• La clasificación del empresario: 

Grupo/s: 
c 

Subgrupo/s: 
la9 

Categoría/s: 
4 

Se acreditará mediante el Certificado de clasificación empresarial expedido por 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público del 
Minis·erio de Hacienda y Función Pública. 

8.2 Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: 

En aplicación de lo estipulado en el artículo 78 LCSP, en el caso de que los 
licitadores que sean empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea, acreditarán la solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
por los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación: 

• Requisitos específicos de solvencia económica y financiera. técnica o 
profesional: 
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A) Solvencia económica y financiera 

1.- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente 
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de la fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario y 
de presentación de las ofertas, que deberá ser al menos una vez y media el 
valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al 
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es 
superior a un año. (art.87.1 a)) 

Criterio de selección: se acreditará, mediante la presentación por el licitador 
de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas 
en el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 
Los empresarios individuales no inscritos acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por 
el Registro Mercantil. La documentación presentada ha de acreditar que el 
año de mayor volumen de negocio de los tres presentados debe ser, al 
menos, una vez y media el valor anual medio del contrato. 

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP) 

1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certfftcados de buena elecuclón. en los que se indique el importe. 
las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron a buen término. 

Criterio de selección: se acreditará, mediante la presentación por el licitador 
de tres (3) certificados de buena ejecución, de contratos de características 
similares e igual importe o superior a las obras a ejecutar en el contrato que se 
licita, que incluyan lo expuesto en el párrafo anterior. En su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por 
la autoridad competente. 

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el 
propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el 
control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por 
la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el 
capital social de esta. 

• Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación 
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-De conformidad con el artículo 87.2 LCSP, su solvencia económica y financiera 
se debe acreditar mediante la presentación de declaración del empresario 
indicando el volumen de negocios global de la empresa. 

-De conformidad con el artículo 88.2 LCSP, se acreditará su solvencia técnica 
mediante la presentación de los medios que se relacionan en los apartados b), 
c), e y f) del artículo 88.1. LCSP. 

8.3 Adscripción de medios personales/ materiales a la ejecución del contrato 

Procede: SI 

Además de acreditar la solvencia o clasificación y de acuerdo con el artículo 
76 LCSP, el licitador presentará declaración responsable del representante 
lega de la empresa haciendo constar que se compromete a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
suficientes para ello, garantizando el cumplimiento de las siguientes 
especificaciones durante la vigencia del contrato. 

Se deberá disponer además del personal preciso para la ejecución de las obras, 
de los siguientes medios personales: 

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulación de 
grado medio o superior, y mínimo 1 O años de experiencia como jefe de 
obra y solvencia técnica adecuada para la realización de la misma. La 
dedicación será total y la presencia en obra permanente, a plena 
disposición de la Dirección Facultativa y de los técnicos responsables del 
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con 
mínimo 1 O años de experiencia como encargado de obra y solvencia 
técnica adecuada para la realización de la obra. La dedicación será total 
y la presencia en obra permanente, a plena disposición de la Dirección 
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE 
MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

c) Compromiso expreso de disponer de un jefe de producción, con mínimo 
1 O años de experiencia y solvencia técnica adecuada para la realización 
de la misma. La dedicación será total y la presencia en obra 
permanente, a plena disposición de la Dirección Facultativa y de los 
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

d) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con 
mínimo 3 años de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la 
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realización de la obra. La dedicación será total v la presencia en obra 
permanente, a plena disposición de la Dirección Facultativa y de los 
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

La solvencia del personal adscrito a la obra se acreditará, en el momento de 
la adjudicación del contrato, mediante la presentación de breve currículum 
vitae (no más de tres DINA-4), en el que se refleje la realización de obras de 
similares características. 

Se deberá disponer además de los medios materiales precisos para la ejecución 
de las obras, de los siguientes medios materiales: 

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepción de las obras de una 
caseta completamente acondicionada y equipada de los equipos y 
material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos de 
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexión a internet, correo electrónico, 
impresora, ordenadores, ploter). 

b) Compromiso expreso de poner a disposición del personal de OBRAS DE 
MADRID y de la Dirección Facultativa la indumentaria necesaria y equipos 
de protección individual, para llevar a cabo las visitas a obra. 

Estos compromisos quedarán integrados en el contrato, atribuyéndoseles el 
carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 21 l. l 
de la LCSP, siendo parte integrante del contrato que de la adjudicación de 
este expediente se derive. 

*Nota: La no acreditación de los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional se considerará como causa de exclusión de la 
convocatoria. 

9.- Procedimiento de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Publicación: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a 
través del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/ 
Subasta electrónica: NO 
Selección del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios. 

10.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato. (art.145 LCSP) 
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una p luralidad de criterios 
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará 
con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 
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Total puntuación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato: 100 
Puntos 

Distribuidos en la forma siguiente: 

1º.) Criterios económicos. Procedimiento de la evaluación de las ofertas 
económicas. (80 Puntos). 

Una vez resuelto el estudio de las ofertas desproporcionadas, las ofertas 
económicas se puntuarán sobre la base imponible sin 1.V.A. de la siguiente 
manera: 

Con un máximo de ochenta puntos (80) correspondientes a la oferta más 
económica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas 
presentadas se valora con el 75 3 de la puntuación máxima, sesenta puntos 
( 60). La oferta que coincidiese con el presupuesto de licitación será valorada 
con O puntos. El resto de las ofertas recibe el valor que correspondería al de las 
rectas definidas por los 3 puntos mencionados, conforme las siguientes 
formulas dependiendo el tramo de recta en el que se encuentren. 

Si la oferta del licitador es menor que el valor de la oferta media 

(oferta - oferta mínima) * (Pmax - l'mea) 
P = Pmax - __::_----'-----------'----------"-

(oferta media - oferta mínima.) 

Si la oferta del licitador es mayor que el valor de la oferta media 

(oferta - oferta media)* Pmed 
P = Pmed- ---"----'--------­

(Pto licitación- oferta m.edta) 

Siendo: 

P: la puntuación obtenida por la oferta del licitador. 

P max: la puntuación máxima 

P med: la puntuación obtenida por la oferta media. 
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2°.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas. C1 O puntos) 

Se valorará con un máximo de 1 O puntos, que se distribuirán de la siguiente 
forma: 

Ampliación en meses del plazo de garantía 1 O puntos 

Puntuación licitador = Ampliación del plazo de garantía del licitador x 1 O 
Mayor ampliación del plazo de garantía de todas 

las ofertas presentadas 

Se valorarán con la máxima puntuación de este apartado la oferta de los 
licitadores que proponga más meses de plazo de garantía adicional de obra 
correspondiente con el objeto de esta contratación. 

Solo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 24 
meses (es decir, el p lazo inicial de 12 meses más 24 meses) 

Se valorará con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores 
que no propongan ningún mes adicional del plazo de garantía, así como las 
que excedan del máximo añadido de 24 meses. 

La valoración de las restantes ofertas se realizará distribuyendo la puntuación 
de forma proporcional. 

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor (10 puntos) 

Programa de actuación medioambiental 10 puntos 

Se valorará: 
- análisis correcto de la relacion de la obra con el medio ambiente 
- análisis correcto de las posibles afecciones ambientales 
- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas 
- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos 
- justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear 
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar 
- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a 
adoptar al final de la obra 

- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los 
trabajos a realizar 

- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos 
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- o¡uste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental. en la 
empresa y en lo obro. 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION 
MAXIMA 
EXPRESADA EN 3 

Ofertas que presenten un programo de ACTUACION Hasta el 1003 
MEDIOAMBIENTAL que presentan una definición 
completa con total o suficiente adaptación a la obra 
Ofertas que presenten una actuación medioambiental Hasta el 65 3 
que presentan una definición completa con 
insuficiente adaptación a la obra 
Ofertas que presenten una actuación medioambiental Hasta el 303 
que presentan una definición parcial con suficiente 
adaptación a la obra 
Ofertas que presenten una actuación medioambiental 03 
que presentan uno definición parcial con insuficiente o 
nulo adaptación a la obra 

4°.) Ofertas anormalmente bajas. 

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las 
subastas. Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias 
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, seo inferior al presupuesto 
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
Lnidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 
JO unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 1 O unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 
r1ás de 1 O unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 1 O unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en 
el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
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inferior a tres. la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Las empresas afectadas por dicha presunción de temeridad podrán resultar, 
finalmente, excluidas de la licitación en caso de que la Mesa de 
Contratación desestime la justificación que, a tal efecto, aporte el licitador 
requerido. 

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. respecto a las proposiciones 
formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, tomando 
en cuenta únicamente la oferta más baja. 

En el supuesto de existir presunción de proposiciones que no puedan ser 
cumplidas, como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente 
bajos, se notificará aquella circunstancia a los interesados. OBRAS DE MADRID, 
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solicitará al Licitador, por escrito, 
las justificaciones que considere oportunas sobre la oferta económica por él 
presentada. El Licitador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, a contar 
desde la fecha en la que reciba la solicitud para presentar, también por 
escrito, sus justificaciones o precisiones que se les solicite. 

Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja 
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo 
nivel del precio o costes de la misma, para lo que deberán presentar la 
documentación detallada de los costes de la oferta económica presentada, 
soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el 
contrato de obras. A estos efectos deberán presentar al menos la siguiente 
documentación: 

a. Justificación del coste directo de la obra: 
Se deberá aportar una justificación detallada del coste directo 
de la obra, bien sea ejecutada la prestación por el propio 
licitador o por empresas subcontratistas. 

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberá 
aportar justificación del coste de materiales, maquinaria y 
personal bien sea propio o subcontratados. 

Se deberá aportar justificación detallada de todos los precios 
unitarios, auxiliares, y descompuestos, así como la justificación de 
la descomposición del precio, tanto por los precios simples y 
auxiliares como el criterio de aplicación de rendimientos y 
porcentajes de medios auxiliares. 
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El licitador deberá aportar toda la documentación necesaria 
para justificar la determinación del coste directo. En el caso de la 
subcontratación además se deberá aportar compromiso expreso 
de subcontratación y vigencia de la misma. 

b. Justificación de costes indirectos. gastos generales y beneficio 
industrial: 
Se deberá aportar una justificación detallada de los costes 
indirectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando 
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo 
de la obra. Además de justificar los conceptos que conforman 
cada uno de estos costes. 

El licitador deberá aportar toda la documentación necesaria 
para justificar la determinación de estos costes, con 
determinación expresa, en el caso del personal, del tiempo 
adscrito a la ejecución del contrato. 

Se deberá aportar, en el caso de los medios personales, adscritos 
a la ejecución del contrato, bien sea por obligaciones del pliego 
que rige el contrato o como resultado de la oferta técnica 
presentada, la designación de los medios con el fin de evaluar el 
coste del personal. 

c. Justificación del cumplimiento de obligaciones que resulten 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la 
LCSP. 

d. La posible obtención de una ayuda del Estado. 

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios 
técnicos y a propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si 
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Asimismo, se entenderá en todo caso que la justificación no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

Si transcurrido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
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INFRAESTRUCTURAS, S.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerará 
que la proposición no podrá ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas 
que lo hayan realizado quedarán excluidas del proceso de selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE 
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que 
estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, 
resolverá sobre la aceptación o no de la oferta. 

5°) Puntuación Obtenida por los licitadores. 

La puntuación obtenida por los licitadores, resultará de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los criterios cualitativos y la puntuación obtenida en 
los criterios económicos. 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación 
del contrato, se resolverá mediante la aplicación de lo establecido en el Art. 
147 LCSP. 

11 .- Documentación técnica a presentar en relación con los "Criterios cualitativos 
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas" previstos en el 
apartado 10.2° y con los "Criterios cualitativos cuya cuantificación dependa 
de un juicio de valor" previstos en el apartado 10.3º de la presente Cláusula: 
Procede: SI 

- "Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación 
de fórmulas" previstos en el apartado 10.2°: propuesta de ampliación 
del plazo de garantía 

Propuesta de ampliación del plazo de garantía en meses 

La documentación relativa a estos criterios se incluirá en el SOBRE Nº 3 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS". 

"Criterios cualitativos cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor" previstos en el apartado 10.3º: 

Programa de actuación medioambiental 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicaran en la 
ejecución de obra y en especial: 

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 
- Regeneración de espacios. 
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- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los 
materiales usados, excedentes o procedentes de demolición o 
derribos. 
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que 
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en 
el art. 4.c del R.O. l 05/2008 y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid. 
- Medidas de ahorro energético. 

La documentación anterior ira acompañada de: 

- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 
- Plano de ordenación de los contenedores 
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante 
la obra 
- Diagrama de la estructura tecnico-administrativa responsable de 
la actuación ambiental 
- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga 
la empresa 
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los 
materiales a emplear en la obra 
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia 
ambiental, en su caso 

La extensión máxima de esta descripción es de 20 hojas tamaño A4 
escritas a una sola cara, y 6 hojas tamaño A3, de información gráfica. 
No se limitan los planos que fueran necesarios aportar para justificar 
este apartado. 

La documentación relativa a estos criterios se incluirá en el SOBRE Nº 2 
"DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUY A CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE 
VALOR" 

12.- Garantía provisional. 
Procede: Si. 
Importe: 85.524,82 €, correspondiente al 33 de la base imponible de la 
licitación. 

13.- Admlslbllldad de variantes o mejoras. 
Procede: NO 

14.- Medios electrónicos. 
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Licitación electrónica. Exigencia de presentación de ofertas por medios 
electrónicos: NO, en base a D.A. 15ª.3 a) y c) LCSP. 

15.- Garantía definitiva. 
Procede: Sí. 
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (1.V.A. no 
incluido) 
Constitución mediante retención en el precio: No se admite 

16.- Garantía complementaria (artículo 107.2 del LCSP). 
Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, según lo previsto en el 
Apartado 1 O. 4°) de la Cláusula 1 del presente Pliego. 
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato, que se 
sumará a la garantía definitiva. 

17.- Pólizas de seguros. 
Procede: Sí. El pago de las primas correspondientes correrá a cargo del 
adjudicatario. 

17.1. Responsabilidad Civil Profesional: 

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional que garantice los daños 
causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y 
durante su realización. Deberá incluir las coberturas de responsabilidad civil de 
explotación (que incluya daños causados a conducciones aéreas y 
subterráneas), patronal cruzada (daños personales), subsidiaria de 
subcontratistas y post-trabajos. 

El importe mínimo de cobertura de la póliza será de 1.000.000 euros por 
siniestro. Con un sublímite para la cobertura patronal por daños personales de 
300.000 euros por víctima. 

Con anterioridad a la formalización del contrato, el Contratista deberá 
presentar copia de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, 
acreditando mediante Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos 
a contratar están cubiertos por dicha póliza, y su cuantía y duración debe 
a lcanzar a toda la vigencia del contrato. En el mismo deberá figurar OBRAS DE 
MADRID, G~STION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado 
adicional. 

Deberá constar en el preámbulo de descripción del riesgo del seguro de 
responsabilidad civil que están amparados los trabajos de demolición y si se 
fueran a utilizar en los mismos explosivos, deberá estar expresamente indicado 
este tipo de trabajo en dicho preámbulo, sin limitación alguna en mts/radio del 
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lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecución que 
incluyan obras de demolición. 

Asegurados: 
Además del contratista principal, tendrá la condición de asegurado adicional, 
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construcción 

La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de 
daños a la obra durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado 
igual al importe de ejecución material de la obra, (aunque si durante la 
ejecución de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrán 
que notificarse al Asegurador para actualizar la póliza correspondiente) e 
incluirá además, un periodo de mantenimiento mínimo igual al periodo de 
garantía del contrato y una cobertura adicional de daños a bienes 
preexistentes. 

Necesariamente, la póliza incluirá una cláusula de cesión de derechos a favor 
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Momento de entrega de las pólizas: previamente a la formalización del 
contrato, debiendo ser aceptadas por el órgano de contratación. 

17.3.- Seguro decenal en obras de edificación 

Póliza de seguro de daños materiales o seguro de caución, por importe del 100 
por 100 del coste final de la ejecución de la obra, a presentar en el acto de 
recepción de la obra. 

El adjudicatario deberá constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como 
asegurado, una póliza decenal con las siguientes características: 

Durante los tres primeros años, el resarcimiento de los daños materiales 
que puedan acontecer en relación a vicios ocultos o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio, según el apartado 1 letra c) del artículo 
3 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Durante quince años el resarcimiento de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o 
fecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio, así 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO ABIERTO DE LAS 
OBRAS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS, EN ARROYOMOLINOS (MADRID). EXPEDIENTENº 

18/2018 

P á g i n a 18 1 107 



• 

OBRAS DE EE 
MADRID.:§§§ 
Gestión de Obras e Infraestructuras 

como los debidos a vicios ocultos, de acuerdo con el artículo 244 de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

En capital asegurado deberá ser el resultado de la suma de las partidas que 
a continuación se detallan: 

1. Costo de ejecución material de la obra. 
2. Gastos generales. 
3. Honorarios de técnicos 
4. Licencias. 
5. 1.V.A 

18.- Plazo de ejecución. 
QUINCE (15) MESES contados partir de la firma del acta inicio y comprobación 
del replanteo. 
Procede la prórroga del contrato: NO 
Recepciones parciales: NO 
Las ocupaciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la 
cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 

19.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 

Las establecidas en la cláusula 32 del presente pliego relativas a la 
subcontratación. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta todos los requisitos legales de 
aplicación en el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad 
medioambiental, tratamiento de residuos y gestión energética, basado en 
la Norma IS0-14001 o Reglamento Comunitario de Ecogestión y 
Ecoauditoría (EMAS), o similar, en concreto: 

Se tendrá especial cuidado durante la ejecución de las obras en la 
prevención de la contaminación, ya sea acústica, visual o química, del 
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible 
todo tipo de vestigios. 
Deberá informar a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusión 
ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad. 
Minimizará y gestionará adecuadamente los residuos, manteniendo el 
cuidado ambiental durante la identificación de cada residuo, su 
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando 
gestores autorizados que realicen el tratamiento de los mismos, más allá 
de su depósito en vertederos o instalaciones de incineración. 
A tales fines, deberá informar mensualmente de las medidas adoptadas 
y entregar los certificados emitidos por la empresa gestora de los 
residuos. 
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Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE 
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable 
del contrato realizará el seguimiento de la calidad del servicio prestado, 
evaluando su evolución y calculando el coeficiente de penalización 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 27 del 
presente Pliego. 

Las infracciones en la ejecución del contrato se gradúan de la siguiente forma: 

• Por demora: 0,50 euros por cada 1 .000 euros de precio, al día, IV A excluido. 

• Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato: NO 

• Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 1 O 3 del precio de 
adjudicación del contrato, IV A excluido, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 192. 1 de la LCSP. La graduación de la cuantía de dicha 
penalización será propuesta por el Responsable del contrato, valorada y 
acordada por el órgano de contratación atendiendo a los siguientes criterios: 

o Por ejecución defectuosa leve: hasta el 15 3 del importe de las partidas 
afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 

o Por ejecución defectuosa grave: hasta el 25 3 del importe de las 
partidas afectada que, además, se repararán a cargo del 
adjudicatario. 

o Por ejecución defectuosa muy grave: hasta el 35 3 del importe de las 
partidas afectada que, además, se repararán a cargo del 
adjudicatario. 

Clasificación de las faltas: 

A) Leves: 
o Incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus 

representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de 
defectos relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, a la vista de las condiciones establecidas en el 
proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes. 

o Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no 
calificado como grave o muy grave. 

B) Graves: 
o La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de 

contratación o sus representantes, por parte del contratista en orden a 
la subsanación de defectos relativos a la calidad de la ejecución de las 
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prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones 
establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el 
libro de órdenes. 

o Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el 
presente contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de 
los mismos. 

o Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de 
contratación o de sus representantes. 

o El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y 
salud, así como de prevención de riesgos laborales. 

o Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por 
el proyecto de ejecución de obras. 

C) Muy graves: 
o Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios 

para garantizar la correcta ejecución de las obras. 
o Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución 

defectuosa. 
o Reiteración de los incumplimientos calificados como graves. 

El importe total acumulado por ejecución defectuosa podrá sumar, como 
máximo, el 1 O 3 del precio de adjudicación del contrato. 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral: supondrá la imposición de una penalidad de hasta el 103 del 
importe del contrato y en su caso, resolución del contrato. 

• Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: La 
infracción de las condiciones de subcontratación, la falta de acreditación de 
la aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 
podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad 
de hasta un 503 del importe del subcontrato. 

21 .- Modificaciones previstas del contrato: 
Procede: NO 

22.- Subcontratación. 
Procede: Sí, mediante autorización previa y expresa de OBRAS DE MADRID, 

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Artículo 215 de la LCSP}. 
Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 50 por 
100, considerándose causa de resolución del contrato a los efectos del artículo 
211.1 de la LCSP. 
Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SÍ 
Esta documentación se incluirá en el Sobre nº 3 de "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS". 

23. - Régimen de pagos. 
Expedición de certificaciones por la Dirección Facultativa: Periodicidad mensual 
de conformidad con los trabajos realizados. 

Cada certificación se presentará en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez días del mes 
siguiente a l que corresponda la certificación. 

La aprobación de las certificaciones no podrá exceder de 30 días a partir de la 
fecha de las mismas. 

El c ontratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro 
de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo 
y forma, en el plazo de 30 días desde el siguiente a la fecha de la certificación. 

El pago de las facturas se realizará por transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha 
de aprobación de la certificación por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el 
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, en el Punto General de entrada de facturas de la Administración 
Genera l del Estado con los siguientes códigos DIR3 (códigos de órganos 
administrativos): 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 

OBRAS DE MADRID. OBRAS DE MADRID. OBRAS DE MADRID. 
A 13021781 GESTIÓN DE OBRAS E A13021781 GESTIÓN DE OBRAS E A13021781 GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Datos de Facturación: 
COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE SANIDAD, 
Calle Aduana, 29. 28013 Madrid. 
CIF: S7800001 E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Para hacer efectivo el pago de las facturas, será imprescindible la exactitud en 
su importe, así como haber presentado el modelo 01 C (Certificado de 
Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la 
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el 
importe de la factura o la falta de vigencia del certificado 01 C una vez 
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presentado ( 12 meses), equivaldrá a la no presentación de las facturas e 
impedirá su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago indicados, 
no comenzarán a contar sino desde la corrección de la factura o de 
presentación del modelo 01 C en vigor. 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 
Proceden: NO 
Por materiales acopiados: NO proceden 
Por instalaciones y equipos: NO proceden 
Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 

24.- Revisión de precios. 
Procede: NO 

25.- Importe máximo de los gastos de Acción Divulgativa. 
Cinco mil (5.000) Euros 

26.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista: {ART. 133 LCSP) 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal por un periodo de 5 años desde el 
conocimiento de esa información. 

27.- Plazo de garantía: 
UN ( 1) AÑO contado a partir de la firma del Acta de Recepción, o el mayor 
ofertado por el licitador adjudicatario. 

28.- Plazo de vigencia de las ofertas: 
El licitador estará obligado a mantener íntegramente el contenido de su oferta 
durante, al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la 
presentación de aquélla. 

29.- Visita de obra obligatoria 
Procede: NO 
De conformidad con las especificaciones de la cláusula 12 del presente Pliego. 

30.- Obligaciones, gastos e impuestos exlglbles al contratista: 
Véase la Cláusula 35 del presente pliego. 

CAPÍTULO 11. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 2. Régimen jurídico. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO ABIERTO DE LAS 

OBRAS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS. EN ARROYOMOUNOS (MADRID) . EXPEDIENTENº 

18/2018 

P á g i n a 23 1 107 



• 
OBRAS DE 55 
MADRID.:§§§ 
Gestión de Obras e Infraestructuras 

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto. 

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el 
Título 1 del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP. 

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo 
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el 
Derecho privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 
319 de la LCSP y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/200 l, de 12 
de octubre. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la 
persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 
El descorocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la 
persona o empresa contratista de la obligación de su cumplimiento. 

Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con 
carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria. 

Cláusula 3. Objeto del contrato. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las 
obras descritas en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según el 
proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., que recoge las necesidades a satisfacer mediante el 
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según 
resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son 
exigidos en el artículo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración 
lo preceptuado en el libro segundo, título primero, capítulo 11, sección segunda del 
RGLCAP. 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas 
del proyecto del proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
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revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o 
a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, 
para lo que se estará a lo estipulado en el apartado 1 de la cláusula 1. En este 
apartado se indican, asimismo en su caso, el número máximo de lotes a adjudicar a 
cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda 
resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el indicado. 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la 
cantidad expresada en el apartado 4 de la cláusula 1, distribuido en las 
anualidades previstas en el mismo. Su cálculo incluye todos los factores de 
valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación 
vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida 
independiente en el apartado 4 de la cláusula 1. 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en 
partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del 
presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél 
al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base 
de licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, 
dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las 
anualidades previstas. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas. 

Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, 
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cláusula 1, el precio ofertado 
por el adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación 
de las obras establecido en la cláusula 29 del presente pliego. 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el 
apartado 4 de la cláusula 1. 

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones 
del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser 
coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 
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crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad 
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo. 

Cláusula 5. Perfil de contratante. 

El anuncio de licitación, tal y como establece el artículo 135 LCSP se publicará en el 
perfil de contratante. 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través 
del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente 
dirección de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com 

CAPÍTULO 111. LICITACIÓN 

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de /as empresas. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan p lena capacidad de obrar, que no se encuentren 
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de 
abril, de ncompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el 
artículo 29 .5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación 
en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cláusula 1, en el que se 
indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo l l del RGLCAP. El cumplimiento de 
dichos criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
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Los empresarios deberán contar, as1m1smo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cláusula 1. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto 
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 145 a 148 de la LCSP yl56, conforme a 
los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

Si así se indica en el apartado 9 de la cláusula 1 de este pliego, para la 
adjudicación del contrato se celebrará una subasta electrónica, conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cláusula 
1 se incluye la información necesaria sobre su celebración. 

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato 
son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por 
orden decreciente de importancia, en el apartado 1 O de la cláusula 1. 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los 
criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se 
especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario 
obtener, como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se indica 
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se 
señalarán, en su caso, en este apartado los parámetros objetivos que deberán 
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la 
oferta considerada en su conjunto. 

Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, 
previamente se llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las 
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de 
lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el 
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes 
separados de que se trate, considerados aisladamente. 

Cláusula 9. Garantía provisional. 
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Si así se especifica en el apartado 12 de la cláusula 1, para tomar parte en la 
licitación, los licitadores deberán constituir previamente, a disposición del órgano 
de contratación, una garantía provisional por el importe señalado en dicho 
apartado, al amparo de lo previsto en el artículo 114 de la LCSP. 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida 
en el apartado 12 de la cláusula 1 y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión. 

Cuando e licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, deberá 
constituir a garantía provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos 
importes que indican, en su caso, en el apartado 12 de la cláusula 1. 

En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el artículo 
106 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en 
cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley. 

La constitución de la garantía se ajustará, en cada caso, a los modelos que se 
indican e'1 los Anexos 111, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilización de 
deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa 
específica. 

La garaffía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación del contrato, 
extinguiéridose automáticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos 
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación se le retendrá la garantía provisional hasta que 
proceda a la constitución de la definitiva. Será incautada la de las empresas que 
retiren in~ustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de 
aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP. 

El adjudicatario podrá optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva. 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las 
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación. Para el que 
resulte adjudicatario responderá también del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el artículo 150.2 de la LCSP. 

Cláusula 1 O. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio 
de lic"tación, que se publicará en el Perfil del contratante 
(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerá, entre otra, la 
información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los 
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pliegos de cláusulas administrativas particulares, el proyecto y documentación 
complementaria, en su caso, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 
del RGLCAP. El plazo de presentación empezará a contar desde el día siguiente a 
la publicación del anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid. 

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirán en 
un sobre en el que se indicará expresamente la denominación del expediente de 
contratación. En este caso, el licitador anunciará además mediante fax o 
telegrama, que consigne el título completo del contrato y nombre del licitador, 
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitación, el envío de la proposición el 
mismo día de su remisión por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. No obstante, 
transcurridos diez ( 1 O) días naturales siguientes desde esta fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en caso alguno. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los p liegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Está información se 
facilitara hasta 6 días antes del fin del plazo de proposiciones. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición 
en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a 
la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas 
particulares que rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro 
de la Unión Europea. 

Cláusula 11 . Medios electrónicos. 

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el 
apartado 14 de la cláusula 1. 

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede 
acceder a los programas y la información necesaria para licitar por medios 
electrónicos. 
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Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus 
documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica 
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la "Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación" establecidos en España, publicada en la 
sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que no esté 
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho 
formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias 
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de 
contratación tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad 
contractual de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de 
contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas 
por el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la 
información original. 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es 
causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

La Mesa de Contratación recabará de otros órganos y registros de las 
Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de 
datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las 
empresas, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que 
figura como Anexo VII de este pliego. 

Notificac iones y comunicaciones telemáticas. 
Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios 
electrónicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos 
documentales, los interesados podrán relacionarse con la Mesa de Contratación 
por medios electrónicos. 

Tablón de anuncios electrónico 
Se comunicarán a los interesados los defectos u om1s1ones subsanables de la 
documentación presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los 
excluidos de la licitación, y las ofertas con valores anormales mediante su 
publicación en el tablón de anuncios electrónico, del Portal de la Contratación 
Pública -Perfil de contratante- (http://www.madrid.ora/contratospublicos). 

Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán en el 
lugar ind'cado en el anuncio de la licitación, redactadas en lengua castellana, o 
traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de TRES (3) SOBRES cerrados y 
firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior 
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de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al 
que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen, e indicando expresamente a qué lotes se presenta 
proposición, en su caso. 

Los licitadores podrán indicar la documentación o información aportada a la 
licitación que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para fa lsear la competencia, ya 
sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter 
confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, pudiendo 
afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en 
ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles. 

Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

A) SOBRENº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, 
los siguientes documentos: 

1.-Declaración Responsable del licitador relativa al cumplimiento de los 
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación. 
Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos 
previos para participar en este procedimiento de contratación, conforme al 
formulario normalizado del "documento europeo único de contratación" 
(DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 
Comisión, de 5 de enero de 201 6, según se recoge en el Anexo 1 al presente 
p liego. 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión 
Europea, permite cumplimentar este documento por vía electrónica en la 
siguiente dirección de Internet: https://ec.europa.eu/tools/espd conforme se 
indica a continuación: 

• Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un 
modelo de DEUC para este procedimiento, que se pondrá a disposición 
de los licitadores en formato normalizado XML, junto con los demás 
documentos de la convocatoria (como documentación 
complementaria) en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid -Perfil de contratante. 

• El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo 
en XML y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá 
importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y 
presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. En el 
Anexo 1 se incluyen unas orientaciones para la cumplimentación del 
formulario normalizado del DEUC. 
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Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno 
de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar 
presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC separado, así 
como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente 
cláusula, debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso de 
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato, en el que indicarán los nombres y circunstancias 
de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos y la designación de un representante o apoderado único de la 
un ón con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de la misma frente a la Administración. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas que componen la unión. 

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar 
so vencia, deberá también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es. 

Si el contrato está dividido en lotes y los requisitos de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional exigidos varían de un lote a otro, se 
aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que 
se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público lo indicarán en el propio formulario 
de DEUC y, si algunos de los datos o informaciones requeridos no constan en 
el Registro o no figuran actualizados, los aportarán mediante la 
cumplimentación del citado formulario. 

No obstante, si la Mesa de Contratación lo estima conveniente, en orden a 
garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación por el 
órgano de contratación, que los licitadores aporten la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato. 

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la 
declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo 
modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), 
aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). En este caso, se 
deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte 11, la parte 111 y la parte 
VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o 
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capacidades específicas en que se base el operador económico, se 
consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las 
entidades de que se trate. 

3.- Uniones temporales de empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, cada empresa participante aportará la declaración 
responsable conforme al formulario normalizado del "documento europeo 
único de contratación" (DEUC) del apartado uno de esta cláusula. 

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la 
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de 
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una 
duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su 
extinción. 

En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la 
asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia de la clasificación, 
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la 
forma que reglamentariamente se determine, a las características 
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas 
clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta 
acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la 
clasificación, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del 
artículo 69 LCSP. 

El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de 
forma reglamentaria. 

Para los casos en los que aportándose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado 
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miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deoerán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
eíT"presarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el 
NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato 
a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

4.-Garantía provisional. 

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantía provisional por el 
importe señalado en el apartado 12 de la cláusula 1, de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en la Cláusula 9 del presente pliego. 

Si la garantía se constituye en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de 
Madrid, los licitadores harán constar esta c ircunstancia en la documentación 
aportada, la Mesa de Contratación consultará sus datos por medios 
electrónicos, conforme a lo previsto en la Cláusula 9 del presente pliego. 

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como Anexo 
VI de este pliego. 

6.- Subasta electrónica. 
En caso de celebración de subasta electrónica, los licitadores deben indicar 
una dirección de correo electrónico donde enviar la invitación a participar y 
los datos de una persona de contacto, a la cual se asignará una clave que 
le permitirá acceder a la Plataforma de Subastas Electrónicas. 

7.- Adscripción de medios. 

Si así se solicita en el apartado 8.3 de la Cláusula 1 del presente pliego, 
deberá aportarse una declaración responsable del representante legal de la 
eíT"oresa o persona física, en la que se comprometan a dedicar y adscribir a 
la ejecución del contrato los medios personales y materiales especificados y 
requeridos en el presente pliego, en la que se especifiquen los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, 
y la existencia de los medios que se requieren en dicho apartado 8.3 de la 
cláusula 1 del presente pliego. 
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La solvencia del personal adscrito a la obra se acreditará, en el momento de 
la adjudicación del contrato, mediante la presentación de breve currículum 
vitae (no más de tres DINA-4), en el que se refleje la realización de obras de 
similares características. 

8.- Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecución de 
la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos responsables del 
contrato designados por OBRAS DE MADRID. 

Los licitadores deberán efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecución 
de la obra, si así se especifica en el apartado 29 de la Cláusula 1 del 
presente pliego y en el anuncio de licitación, con el fin de que puedan 
conocer las características y el estado del mismo y comprobar su idoneidad 
para cumplir con todas las exigencias que figuran en el Proyecto, antes de 
presentar su oferta. 

Dicha visita deberá realizarse por un representante o apoderado del 
licitador, o un jefe de obra o técnico cualificado incluido en el personal del 
licitador y previamente autorizado por este, en presencia del técnico 
competente de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A., a cuyo efecto se extenderá el correspondiente Certificado que será 
firmado por ambas partes. 

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se informará de las fechas fijadas, dirección y 
persona de contacto para la realización de la visita conjunta a la zona 
objeto de la obra. 

La no realización de esta visita en la fechas señaladas y por tanto, la no 
aportación del correspondiente Certificado se considerará como un defecto 
no subsanable que excluirá al licitador de la convocatoria. 

9.-Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su 
plantilla trabajadores con discapacidad. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VIII al 
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con 
lo señalado en la cláusula 36 del presente pliego "Medidas de contratación 
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 
discapacidad", la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 
plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores 
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y e contratista esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas 
desarrolladas reglamentariamente por el R.O. 364/2005, de 8 de abril. En esta 
declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación 
de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido 
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de 
la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente 
referida. 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, en la citada 
declaración se indicará que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la ·gualdad de mujeres y hombres. 

B) SOBRE Nº 2. "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.". 

En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el 
apartado 11 de la cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios cualitativos 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor especificados en el apartado 
10.3º de la cláusula 1, así como toda aquélla que, con carácter general, el licitador 
estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna 
documentación relativa al precio. 

B) SOBRE Nº 3. "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS". 

Este sobre contendrá: 
1. La proposición econom1ca, que se presentará redactada conforme al 

modelo fijado en el Anexo 11 al presente pliego, no aceptándose aquellas 
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A estime fundamental para considerar la oferta. Si 
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
er el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
lic tador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, 
se-á desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante 
para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello 
no altera su sentido. 
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En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

2. En este sobre número 3 se incluirá igualmente, la documentación técnica 
que se exija en su caso, en el apartado 11 de la clóusula 1, en orden a la 
aplicación de los criterios cualitativos evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas, especificados en el apartado 10.2º de la clóusula 1. 

3. Si así se requiere en el apartado 22 de la clóusula 1, se incluirá en este sobre 
número 3 la indicación de la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su porcentaje sobre los precios del proyecto y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a 
encomendar su realización. 

En la presentación electrónica de las ofertas y en el supuesto de subasta 
electrónica, respectivamente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la clóusula 11 y 
en el apartado denominado "Medios electrónicos" de la clóusula 1, relativa a las 
"Características del contrato". 

Cláusula 13. Actuación de la Mesa de Contratación. 

Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de 
contratación, con objeto de proceder a la apertura del Sobre Nº 1 que contiene la 
"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA". 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal 
de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo 
no superior a tres días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o 
para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las 
empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según 
proceda. Estas circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios electrónico. 

En un plazo que no podrá ser superior a siete días hábiles, a contar desde la 
apertura de la documentación, se procederá por la Mesa de Contratación a la 
apertura del Sobre Nº 2 que contiene la documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor, entregándose al órgano encargado 
de su valoración la documentación contenida en los mismos, dejando constancia 
documental de todo lo actuado. A estos efectos, véase lo dispuesto en el apartado 
1 O de la Cláusula 1 del presente pliego. 

La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se hará por los servicios técnicos 
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del órgano de contratación con la asistencia técnica externa que se precise en su 
caso, en un plazo no superior a siete días hábiles, debiendo ser suscritas por el 
técnico o técnicos que realicen la valoración. 

En acto público, la Mesa pondrá en conocimiento de los licitadores el resultado de 
la comprobación de la documentación y la valoración previa de los criterios de 
adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 

Seguidamente, la Mesa abrirá el Sobre Nº 3 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS", dando lectura a las ofertas 
de las empresas admitidas y, en su caso, a la documentación relativa a los criterios 
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

Si se celebra subasta electrónica, tras la apertura de estos sobres y la realización de 
una primera evaluación completa de las propos1c1ones, se invitará 
simultáneamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a todos los 
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta. 

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente 
baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10.4° de la cláusula 1, 
se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP y en el apartado 10. 
4º de dicha cláusula 1 del presente pliego. En caso de subasta electrónica esta 
tramitación se llevará a cabo tras la finalización de la subasta, tomando en 
consideración para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los 
de la última puja de cada licitador. 

Si se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores 
afectados la documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados 
en la cláusula 17 del presente Pliego. 

Cláusula 14. Garantía definitiva. 

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano 
de contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el apartado 15 de la 
cláusula 1. Su cuantía será igual a l 5 por l 00 del importe de adjudicación del 
contrato, 1.V.A. excluido, según lo previsto en el apartado 15 de la cláusula 1. La 
constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de l O días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de 
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. conforme al 
artículo 150.2 LCSP. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los 
conceptos a que se refiere el artículo 11 O de la LCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se 
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oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a 
los modelos que se establecen en los Anexos 111 y IV al presente pliego, debiendo 
consignarse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos 
Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de empresas 
públicas de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en los Convenios 
que a tal efecto se suscriban con las mismas. 

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, 
si así se indica en el apartado 15 de la cláusula 1. 

Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico, será potestativo para el 
adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva 
constitución de esta última. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el p lazo de 15 días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 
de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha 
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se 
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cláusula 1, teniendo, a 
todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá 
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 1 O por ciento del precio del contrato. 

Cláusula 15. Acreditación de la capacidad para contratar. 

El Órgano de Contratación o la Mesa de Contratación a través de los servicios 
correspondientes requerirá al licitador propuesto como adjudicatario, para la 
presentación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde al siguiente a aquel 
en el que hubiera recibido el requerimiento, los documentos que se indican a 
continuación: 

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificac ión, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos 
documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 
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momento de la presentación de la proposición y que conforme a su objeto 
social puede presentarse a la licitación. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los 
da •os del número de identificación fiscal (N .l.F.) de la empresa, salvo que 
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposición 
expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación utilizará 
medios electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que 
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su 
oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en 
su caso, el que le sustituya reglamentariamente. 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
se podrá realizar, mediante la aportación de la documentación acreditativa 
de los citados extremos. En copia compulsada. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado 
er que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
rea izar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el 
parrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el 
in'orme de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP. 

Es·as empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y 
que están inscritas en el Registro Mercantil. 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o 
profesional precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a 
lo --equerido en el apartado 7 de la cláusula 1. 
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2.- Apoderamiento. 
Los que comparezcan o firmen propos1c1ones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder 
acreditativo de su representación declarado bastante, para concurrir y 
contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 
Madrid. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los 
datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos 
datos o conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá 
presentar dicho documento. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por 
Decreto Legislativo 1 /2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se 
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el 
momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa, según lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de 
la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestión, 
liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de documentos. 

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con 
la Comunidad de Madrid. 

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar 
dichos datos o conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar 
la siguiente documentación: 

Obligaciones tributarias: 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la 
fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
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encontrarse en a lguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el 
a lta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en 
período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la 
inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración 
Autonómica. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 
Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los 
lic·tadores deberán estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y 
categoría/s exigidos en el apartado 8 de la cláusula 1. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que 
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 
determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el 
grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá 
sup lirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de 
esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su 
caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe 
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 
caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución 
de la clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia 
económica y financiera y técnica que se exija por la Mesa de Contratación 
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el órgano de contratación en el apartado 8 de la cláusula 1. todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados 
comunitarios de empresarios autorizados para contratar. 

Para las obras cuyo valor estimado sea Inferior a 500.000 euros, los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y 
que se relacionan en el apartado 8 de la cláusula 1. En el mismo apartado se 
especifican los criterios de selección en función de los medios de 
acreditación de la solvencia. 

En los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del 
requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la 
solvencia técnica. si en el presente pliego no aparecen concretados los 
criterios y requisitos mínimos para su acreditación. los licitadores o candidatos 
que no dispongan de la clasificación que. en su caso. corresponda al 
contrato. acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica por los 
criterios. requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en los 
artículos 87 y 88 de la LCSP. 

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades. 
deberá aportar la documentación referida en los apartados anteriores de 
dichas empresas. así como el compromiso por escrito de las entidades. que 
demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la 
solvencia y medios declarados. 

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Claslflcadas del Sector Público. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP. el certificado 
de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la 
presentación en las convocatorias de contratación de la documentación 
correspondiente a los datos que figuren en él. concretamente. y salvo 
prueba en contrario. de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto 
a su personalidad y capacidad de obrar. representación. habilitación 
profesional o empresarial. solvencia económica y financiera. así como 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. No obstante. el empresario deberá aportar la 
documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado 
certificado. entre la que se encuentra la específicamente exigida por la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción. 
sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de 
contratación al mismo por medios electrónicos. 
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Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos 
previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/201 O, de 28 de mayo, por la que se 
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado. 

En aquellos casos en los que no se haya completado el procedimiento de 
inscripción en el ROLECE, el licitador deberá aportar una declaración 
responsable en la que se indique tales circunstancias junto con la solicitud de 
Inscripción, la cual deberá ser de fecha anterior a la publicación del 
expediente de contratación en el perfil de contratante. 

6.- As mismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de 
la garantía definitiva, así como los justificantes correspondientes al pago de 
los anuncios de llcltaclón, en su caso, y la documentación acreditativa de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 
76 2 de la LCSP. 

7.- Si se hubiera celebrado subasta electrónica, el licitador deberá presentar 
rat ificación por escrito de la oferta resultante de su última puja, suscrita por el 
empresario o su representante. 

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa se comprometió 
a a contratación de personas en situación de exclusión social, deberá 
presentar informes de los servicios sociales públicos competentes 
acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un 
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, 
la acredi •ación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá 
realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 
documentación acreditativa de los citados extremos. 

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia 
de proh bición de contratar prevista en el artículo 71 .1 e) de la LCSP, con los efectos 
establee dos en el artículo 73, si la información contenida en el DEUC se ha falseado 
gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos 
justificativos. 

Cláusula 16. Propuesta de adjudicación. 

La Mesa de contratación calificará, cuando proceda, la documentación aportada 
y, si observa defectos u omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado a 
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través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o 
documentos complementarios. 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la 
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple 
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y 
que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su 
caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de 
la LCSP, asimismo, se le exigirá el importe del 33 del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de 
contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 
previa acreditación de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, 
mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo 
establecido para ello. 

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las 
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que 
estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en el apartado 1 O de la cláusula 1. 

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho 
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a OBRAS 
DE MADRID S.A. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Cláusula 17. Adjudicación del contrato. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 
presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos 
establecidos en el apartado 1 O de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación 
cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios 
objetivos de adjudicación. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 36 del 
presente pliego "Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad", en el momento de acreditar 
su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en 
sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos 
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establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta 
circunstarcia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social. Si varias empresas acreditan tener relación laboral con personas con 
discapac•dad en un porcentaje superior al indicado, tendrá preferencia en la 
adjudicación el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla. 

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones 
con las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas 
por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los 
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones 
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de 
la entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se 
resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga 
mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate. 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de 
empresas está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como 
el NIF as gnado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

El contra·o se adjudicará en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 .2 de 
la LCSP para los expedientes calificados de urgentes. 

Cláusula 18. Seguros. 

El contra'ista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas 
de seguros que se indican en el apartado 17 de la cláusula 1, por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, 
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato, por OBRAS 
DE MADP D S.A. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A . 

Si el con·rato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las 
pólizas contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo 
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responsabilidad del contratista proceder a su adaptación sin necesidad de que 
medie intimación de OBRAS DE MADRID GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 

Cláusula 19. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento privado, 
que no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, si el contrato es 
susceptible de recurso especial en materia de contratación, conforme se establece 
en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

En este supuesto, el órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto 
en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato, o se hubiera levantado la suspensión, 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento. 

En el resto de supuestos, el contrato deberá formalizarse dentro del plazo de quince 
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de adjudicación a 
los licitadores. 

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, 
ante el órgano de contratación, la suscripción de las pólizas que se indican en el 
apartado 17 de la cláusula 1 y la constitución de la UTE. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le 
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IV A excluido, 
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de 
contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 
contratista deberá entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citado documento 
en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

Si. antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores 
compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud 
y con la debida justificación de su valoración económica. 

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del 
contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor. 

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y 
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la 
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan 
examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

Cláusula 21. Comprobación del replanteo. 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el contratista deberá 
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez 
consultadas las compañías correspondientes. Asimismo, deberá elaborar un 
reportaje fotográfico de la situación física del solar, calles, farolas, árboles, etc. 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo 
caso, de'ltro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el 
Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por 
OBRAS DE MADRID, procederá a la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su 
representación legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado 
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 
extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta 
deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podrá 
ordenar 1a comprobación del replanteo a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato. 

Si el resul•ado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que 
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
misma, .ustificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla. 
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refieren los párrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar 
inmediatamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Órgano de 
Contratación resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra 
deberá redactar en un periodo de quince días, una estimación razonada del 
importe de dichas modificaciones. Si el órgano de contratación decide la 
modificación del proyecto, se podrá acordar por la Dirección facultativa, la 
suspensión temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este último caso el 
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificación. El régimen de la 
modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP. 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras 
desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el 
plazo de cuatro meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 
dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del 
órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar 
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución. 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la 
ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes, contados desde la 
formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de 
comprobación del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a OBRAS DE MADRID. 
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al contratista y así se hiciera constar 
en resolución motivada. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

Cláusula 22. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
según proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, 
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de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RO. 1627 /1997, de 24 de octubre. 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en 
un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 
primera del Real Decreto 171 /2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109 /2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.O. 1109/2007), en el Libro de 
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridaa y salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio 
de coordnador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la 
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real 
Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el 
Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, de 16 de 
julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad de Madrid. El contratista elaborará un plan que reflejará como 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de los 
residuos de la construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan de gestión de residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

En todo caso, respecto del plan de gestión de residuos se estará a lo dispuesto 
sobre el mismo en el RO. 105/2008, de 1 de febrero. 
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Del cumplimiento de esta obligación, responderá la garantía definitiva depositada 
para la ejecución de la obra. 

Cláusula 23. Programa de trabajo. 

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización 
del contrato, habrá de someter a la aprobación de OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realización, que previamente 
deberá haber sido conformado por la Dirección Facultativa, en el que deberán 
incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado 
la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 

El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma las actualizaciones del programa de 
trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de 
estas certificaciones. 

Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio 
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de 
obra , el adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes 
ofertadas a que se refiere la cláusula 10 del presente p liego, para su preceptiva 
supervisión y aprobación, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cláusula 
1, sin que en ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación puedan sufrir 
variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

Cláusula 24. Interpretación del proyecto. 

Corresponde al director de la obra, la interpretación técnica del proyecto y la 
facu ltad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de 
la obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 
quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

Cláusula 25. Dirección de las obras. 
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Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3° del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán 
adscritas al órgano que se menciona en el apartado 3 de la cláusula 1. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su 
caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, efectuará 
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra 
ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, 
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será 
misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según 
el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El responsable del contrato y el director de las obras, estarán representados, en sus 
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la dirección de las obras y, en su caso, al facultativo designado por OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. representante de ésta, que 
tendrán ibre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Deberá el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de 
Órdenes en el que la Dirección Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las 
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Órdenes, en caso de 
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como 
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolución del contrato. 

Este Libro de Órdenes, se podrá complementar, con las actas de las reuniones 
semanales de obra, que se adjuntarán con la misma consideración a este Libro de 
Órdenes. 

El Libro ae Órdenes se abrirá con la comprobación del replanteo y se cerrará en la 
recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la dirección, que, 
cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por medio 
de su de egado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la dirección, 
y a firma~, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin pe~uicio de 
la necesidad de una posterior autorización de tales inscripciones por la dirección 
con su firma, en el libro indicado. 
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Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección 
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por 
cuadruplicado ejemplar con los p lanos correspondientes. Los gastos de material y 
personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este 
permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta 
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de 
adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas 
o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP. 

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por 
estas operaciones se originen, salvo q ue se determine otra cosa en la cláusula 1. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la 
obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
97 del RGLCAP. 
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Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y 
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas 
por la dirección e inspección de la obra. 

Cláusula 26. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 18 de la 
cláusula 1, o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos 
parciales os que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

Será obligación del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo 
electrógeno de potencia suficiente para la ejecución de las obras en el plazo 
máximo oe 1 O días desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A autoriza el inicio de la obra. 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato a los efectos legales pertinentes. 

El contraf sta está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección 
de las ob,.as, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Cláusula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por 
el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no se' que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo 
establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales 
recogidos en el programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrá optar, indistintamente, atendidas las 
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circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la impos1c1on de 
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendrá 
las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos 
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de 
incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones y obligaciones definidas 
en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato 
o por las penalidades que se determinan en el presente pliego. 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, 
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrá imponer al 
contratista las penalidades indicadas en este pliego, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP. 

El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que 
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener 
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable a l 
contratista. 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o a la resolución del contrato, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de 
la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas 
por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal 
efecto se especifican en este pliego. 
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Cláusula 28. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A, ésta será responsable dentro de los límites señalados en 
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable a l redactor 
del proyecto o la dirección facultativa de la obra, derivada de su actuación 
profesional. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de 
la LCSP. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándola la 
misma no cubriera los daños causados a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigirá al contratista la indemnización por daños y 
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP. 

Cláusula 29. Modificación de las obras. 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por 
razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma 
previstos en los artículos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el artículo 319 de 
dicho texto legal. El procedimiento para su tramitación se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. 

En lo concerniente a su régimen se estará asimismo a lo dispuesto en el artículo 242 
de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP. 

En el apartado 21 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el 
alcance. los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 

Las mod"ficaciones no previstas en el apartado 21 de la cláusula 1 sólo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no 
podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que las haga necesarias. 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecuc1on se 
publicarán en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -
Perfil de contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
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INFRAESTRUCTURAS, S.A y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 203 de la LCSP. 

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las 
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. 

En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitará conforme al siguiente 
procedimiento: 

• Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la 
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurará el importe aproximado 
de la modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar. 

• Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 
días hábiles. 

• Elevación al órgano de contratación de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que 
resuelva lo que estime procedente. 

• Comunicación al adjudicatario de la decisión adoptada por OBRAS DE 
MADRID. Dicha decisión será vinculante. 

• Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrá al órgano de 
contratación la redacción de la modificación del proyecto. 

• Informe de la Oficina de supervisión de proyectos si en la propuesta de 
modificación se introdujesen precios nuevos. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones y podrán introducirse 
variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 
las mediciones de proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al 103 del precio del contrato inicial. 

En el supuesto de petición de modificación y/o variac1on, OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrá suspender la ejecución de la 
unidad de obra, hasta que exista resolución del órgano de contratación o persona 
en quien este delegue. 

Cláusula 30. Suspensión de /as obras. 
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En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en 
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicará por escrito la 
correspondiente orden al contratista, que continuará con todas las 
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y 
conservación de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se 
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservación. 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de 
interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 
Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. 

En estos supuestos, se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias 
que lo han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contratista, que 
deberá ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerá la parte 
o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados 
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas. 

Será de aplicación al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
242 de la LCSP. 

Cláusula 31. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
correspondían ar cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., ningún pacto, cláusula o compromiso 
internos concertados entre cedente y cesionario, que exonere, limite o modifique 
las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el cedente. 

Cláusula 32. Subcontratación. 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del 
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la 
LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los 
subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al OBRAS DE MADRID, GESTION 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral. 
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El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, su intención 
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, 
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar la 
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, y acreditando que no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE 
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el 
contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado 
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá 
hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

Si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar 
en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo 
indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a 
las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en 
el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por OBRAS DE 
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A o situación de emergencia 
justificada, excepto si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A notifica en ese plazo su oposición. 

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecuc1on del 
contrato deberá ser notificada por escrito a l órgano de contratación, así como 
toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas. 

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 
subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109 /2007. A tal 
efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro 
de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en 
orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida 
Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la 
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LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, 
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en 
el contra to cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de 
contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez 
terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en 
el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comercia les, 
en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de 
condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penaFdades que a ta l efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cláusula 1, 
respondiendo de la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por ese 
motivo. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución. 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 
adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación 
con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este 
respecto el artículo 1 . 11 O del Código Civil. 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acc1on directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
quincuagésima primera de la LCSP. 

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cláusula 33. Abonos, mediciones y valoración. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. 
Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 
número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán 
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incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en 
la descomposición o descripción de los precios. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 
obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras 
o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en 
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 
anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto 
base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, expedida por la dirección de la obra en los diez días 
siguientes al mes que corresponda. La aprobación de las certificaciones por OBRAS 
DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrá exceder de 30 
días a partir de la fecha de las mismas. Será de apllcaclón lo dispuesto en el 
apartado 23 de la Cláusula 1 del presente pliego. 

La obra certificada será abonada dentro de los treinta días siguientes a la 
aprobación de la certificación de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de 
aprobación de la certificación, devengará a favor del contratista los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 198.4 de la LCSP. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 
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01 C (Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a 
nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E. 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se 
abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de 
abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de 
las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a 
tanto alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma 
proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el 
total de a unidad o elemento de obra de que se trate. 

El contra-ista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cláusula 1, previa 
petición escrita. tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan 
los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran 
señaladas en el apartado 23 de la cláusula 1. Los referidos pagos serán asegurados 
mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no 
comprendida en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas. los precios de aplicación de las mismas serán fijados por OBRAS DE MADRID, 
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. previa audiencia del contratista por 
plazo m rimo de tres días hábiles. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242.2 de la LCSP. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos 
en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente 
a la Adm"nistración conforme a Derecho. 

El adjudicatario deberá abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, 
conforme a lo estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligación por el 
Contratista, deberán aportar en cualquier momento a requerimiento de OBRAS DE 
MADRID justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los 
referidos p lazos legales. 
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Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no 
cumple la obligación de pago a subcontratista o suministradores o de 
aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
podrá realizar d irectamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe será 
descotando del precio del contrato, bien en la próxima certificación bien en la 
oportuna liquidación del contrato. 

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar 
el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberá comunicar al 
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o 
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo 
de 1 O días a contar desde la citada comunicación. 

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo 
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a OBRAS DE 
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 

Cláusula 34. Revisión de precios. 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 24 de la 
cláusula l, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 
106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española y Real Decreto 1359/201 1, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Cláusula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en 
interpretación de éste diera al contratista la Dirección de las obras, que serán de 
obligado cumplimiento para aquel. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre 
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Construcciones, Instalaciones y Obras, la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la 
licencia ce actividad o apertura o funcionamiento, y otros, además de cuantos 
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las 
instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por la gestión de las acometidas, 
gastos po, los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demás servicios 
necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones, y su correcto uso). 

Asimismo. vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el 
IV A y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas 
correspondientes a la ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano 
de contratación. En la factura deberá constar la identificación del órgano gestor 
(órgano de contratación), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del 
contrato} y de la oficina contable (órgano que tiene atribuida la función de 
contabilidad), con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el 
"Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de 
la cláusula 1. 

Asimismo. vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros 
que estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento 
de entrega se contienen en el apartado 17 de la cláusula 1. 

El contra .. sta tendrá la obligación de colocar, a su cargo, dos carteles informativos 
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de producción, colocación, 
mantenimiento de los carteles durante la ejecución de la obra y retirada del cartel 
a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser 
manteniao en buen estado hasta la liquidación del contrato. 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del 
FEDER, e contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la 
participación del FEDER, al menos en igual número que los que hagan publicidad 
de la empresa contratista. 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la 
obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas 
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 
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El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 
así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes 
a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conseNación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así 
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la 
cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda 
en las obras hasta la recepción de las mismas. 

Igualmente, el contratista está obligado a poner a disposición de OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Dirección Facultativa 
el uso de una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente 
para el correcto desarrollo de los trabajos, hasta la terminación de las obras. 
Asimismo, deberá facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Dirección Facultativa la indumentaria necesaria a 
especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la misma. 

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Dirección 
de Obra podrán solicitar la realización de análisis y ensayos de materiales, 
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrán solicitar la emisión de 
informes cuando se giren las visitas de control de ejecución de la obra y la 
realización de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos 
que se originen serán de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo 
más de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecución Material de este contrato, 
sin afectación de la baja ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no se 
considerarán incluidos aquellos ensayos extraordinarios y contradictorios derivados 
de la detección de anomalías y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente 
durante el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional será de 
cuenta y cargo del contratista. 

La Dirección Facultativa hará entrega al contratista de un Plan de Control de 
Calidad, comunicándolo a su vez a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para la obtención de su visto bueno. Dicho Plan de Control 
de Calidad deberá contener suficientemente especificados los tipos, alcances y 
volúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número total de lotes y 
ensayos, así como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las 
unidades de ejecución de las obras. 
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Además de lo anteriormente expuesto, en relación al control documental de la 
obra y las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluirá al 
menos lo siguiente: 

Informe de revisión en la fase de redacción de proyecto. 
Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecución de las 
obras, que se deberán remitir a la Dirección Facultativa y OBRAS DE 
MADRID, al día siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir 
las posibles deficiencias durante la ejecución de las obras. 
Análisis de la documentación técnica que se genere durante la ejecución 
de las obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de 
materiales, fichas técnicas, DIT, etc.). 
Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la 
ejecución de las obras. 

Los materiales empleados en las obras deberán ser analizados y contrastados tanto 
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse 
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad. 

Todos los materiales de la obra, procederán de fábricas que merezcan plenas 
garantías, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. 
Cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el 
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechándose los que a juicio de la 
Dirección Facultativa no los reúnan, para lo cual y con la debida antelación, por 
parte del Contratista, se presentarán a la Dirección Facultativa cuantos materiales 
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin la que no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, 
lo ejecutado con ellos. 

El contratista propondrá a la Dirección Facultativa una terna de empresas 
autorizadas para la realización de Control de Calidad en Obra, siendo 
indispensable que dicha autorización sea extensiva a todos los tipos de ensayo que 
contemple el Plan de Control de Calidad. Quedarán automáticamente excluidos 
del proceso de selección aquellos laboratorios que no tuvieren autorización 
expresa para alguno de los ensayos. La Dirección Facultativa y OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. elegirán a uno de los laboratorios de 
control de entre los propuestos. 

No obstante, si la Dirección Facultativa observase defectos de forma o alguna 
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en a lgún 
elemento, podrá instar al contratista a la ejecución de un ensayo de control sobre 
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del 
presupuesto del Plan de Control de Calidad, indicado anteriormente o el mayor 
ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrá a cargo 
del contratista cuando el resultado así lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo 
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de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en caso 
contrario. 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la 
cláusula 1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

Cláusula 36. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener 
en su plantilla trabajadores con discapacidad. 

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación 
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad 
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de 
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la 
empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está 
sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de 
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 
364/2005, de 8 de abril. 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración 
responsable que se cita en la cláusula 12 "Forma y contenido de las proposiciones" 
de este pliego. 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida 
obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier 
momento de la vigencia del contrato. o, en todo caso, antes de la devolución de 
la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará 
mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes 
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de 
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con 
trabajadores con discapacidad. 

Cláusula 37. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y 
de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171 /2004, de 
30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de 
coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa 
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reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R. 
D.1109 /2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

Los licitaaores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las 
condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en: 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodríguez, 7 
plantas 2° y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79. 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la 
protección del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía 
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Información 
General del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
(http://www.madrid.org/contratospublicos). 

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo 11 al presente 
pliego se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas 
tales obligaciones. 

El contra~ sta deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios 
Colectivos que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el 
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, si es 
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

Cláusula 38. Barreras arquitectónicas. 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la 
Accesibil dad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en 
su disposición adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo 
preceptuado en la misma, así como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en 
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de 
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia 
de sus lim·taciones. 

Cláusula 39. Tratamiento de datos de carácter personal 

En virtua de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea, los datos de carácter personal que el contratista haya facilitado 
con motivo de su participación en la presente licitación así como los que nos 
pudiera facilitar posteriormente, serán incluidos en una base automatizada de 
datos, titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. y serán custodiados y mantenidos bajo nuestra responsabilidad. La información 
contenida en la referida base será usada exclusivamente en nuestras 
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comunicaciones dirigidas al contratista al objeto de informarle de cuantas 
gestiones tengan relación con la presente licitación. 

Le informamos que en cualquier momento podrá acceder a sus datos de carácter 
personal contenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, limitación, cancelación y oposición respecto de los mismos, mediante 
comunicación escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. Calle de Alcalá, 21 - 28014, Madrid. 

Asimismo, el contratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos de 
carácter personal, deberá respetar en su integridad las obligaciones recogidas en 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la 
normativa nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional vigésima quinta de la LCSP. 

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 40. A viso de terminación de la ejecución de la obra. Recepción. 

El contratista, con una antelación de treinta días hábiles, comunicará por escrito a 
la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la 
tramitación de esta comunicación y la designación de representante por la 
Intervención se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP y por la 
legislación propia de la Comunidad de Madrid. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción OBRAS DE MADRID, 
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. la totalidad de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por 
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar a cada uno de los 
intervinientes, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción 
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el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el 
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTU RAS, S.A le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 

Cuando as obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un p lazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista 
entregará a l director de obra una copia del Libro de Subcontratación 
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.O. 1109/2007. 

Con carácter previo a la recepción de obra, el contratista deberá entregar al 
Director de obra la documentación que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, 
manuales, garantías, proyectos visados, legalizaciones, etc. 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación 
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de la obra. Se deberá proceder a levantar acta de la ocupación 
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso público. 

Cláusula 41. Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con 
el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por OBRAS 
DE MADRID dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción y que 
será abonada, en su caso, a l contratista dentro del plazo de treinta días a partir de 
su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 198.4 de al LCSP. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO ABIERTO DE LAS 
OBRAS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS, EN ARROYOMOLINOS (MADRID). EXPEDIENTENº 

18/2018 

P á g i n a 70 1107 



• 

OBRAS DE 55 
MADRID.:§§§ 
Gestión de Obras e Infraestructuras 

Simultáneamente a la Certificación Final y si así lo requiere OBRAS DE MADRID, el 
contratista entregará a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se 
refleje el estado real de las mismas y constará de Memoria, Planos y Presupuestos, 
debiendo tener el Visto Bueno de la Dirección de la Obra. 

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las 
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberán figurar 
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurarán las mediciones reales de obra y 
los precios reales aplicados. 
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el 
proyecto de liquidación se entregarán en soporte informático, de la siguiente 
manera: 

o Memoria en formato Microsoft WORD. 
o Planos: AUTOCAD. 
o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa 

compatible. 

Cláusula 42. Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el 
indicado en el apartado 27 de la cláusula 1 o el mayor ofertado por el contratista 
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo 
de garantía serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
del proyecto del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, 
a juicio de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por 
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo 
construido, durante el p lazo de garantía el director procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En este caso, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 244 de la LCSP 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación 
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

Cláusula 43. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las 
obras determinado en el contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o 
de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 
del RGCPCM. 

Transcurrido el plazo de garantía desde la fecha de terminación del contrato sin 
que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere 
el artículo 11 O de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del 
RGLCAP. 

Cláusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcc ón, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la recepción. 

Asimismo el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o 
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desde la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los 
indicados daños prescribirán en el plazo de dos años desde que se produzcan o se 
manifiesten los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o pe~uicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

Cláusula 45. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de 
la LCSP, así como las siguientes: 

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE 
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 27. 

o La obstrucción a las facultades de dirección e inspección OBRAS DE 
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. , sin perjuicio 
de las penalidades que, en su c aso, se pudieran imponer, conforme a 
lo establecido en la cláusula 27. 

o El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo 
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

o El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido 
en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del 
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su 
conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley. 

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones 
esenciales de ejecución del contrato indicadas en el apartado 19 de 
la cláusula 1. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contra tación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la 
forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, 
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a OBRAS DE MADRID, 
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GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los daños y perjuicios ocasionados, en 
lo que e•:cedan del importe de la garantía incautada. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212 de la LCSP y 11 O del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los 
artículos 213 y 246 de la LCSP. 

Cláusula 46. Recursos y Jurisdicción competente 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato 
tiene carácter privado. 

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera 
correspo'1derles, se someten expresamente para la resolución de cuantas 
cuestiones o controversias pudieran suscitarse en la ejecución del contrato a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAEST~UCTURAS, S.A., en el procedimiento de preparación y adjudicación del 
contrato así como las modificaciones contractuales, cuando la impugnación de 
estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 
205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación, podrán ser objeto de recurso especial de 
conform dad con lo dispuesto en el artículo 44. 1 de la Ley 9/201 7, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en su caso, o en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.6 
de la LCSP. 

Tratándose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que 
no tengan la consideración de Administraciones Públicas, la competencia estará 
atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a 
que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y siendo esta Administración la Comunidad de Madrid, le 
corresponde al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrd. 

El orden urisdiccional civil será el competente para resolver todas las controversias 
que surjan entre las partes en relación a los efectos, cumplimiento y extinción de 
este con·rato. 

En Madrid, a _ de noviembre de 2018 
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Por el Adjudicatario, 

Lucí ares Pérez 
C nsejera Delegada 

ANEXO 1 
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

Este Anexo está d isponible en el perfil de contratación pública de OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el sitio Wed de la 
Comunidad de Madrid, 

http:/fwww.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=l l 09266544773&definicion 
=Contratos+Publicos&idOrganismo= 1109266227 437 &id Pagina= 120420162478 
5&1anguage=es&op2=Convocatoria+anunciada+a+licitaci3C33B3n&pagen 
ame=PortalContratacion32FPage32FPCON contratosPublicos&tipoServicio= 
CM ConvocaPrestac FA 

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL 
DEUC 

Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la 
empresa concurre a la licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa 
integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC. 

Parte 1: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador 
o la entidad adjudicadora 

Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del 
formulario se rellenará por el licitador. 
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La parte 1 se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la 
licitación o bien una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al 
introducir en el servicio DEUC el número de identificación que proporciona la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se completa 
automáticamente la información sobre el procedimiento y el poder adjudicador. 

Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene 
un archivo en formato XML mediante la opción exportar, que debe almacenar 
localmente en su equipo para publicarlo, junto con los demás documentos de la 
convocatoria (como documentación complementaria} en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid-Perfil de contratante-. 

La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML 
creado y publicado previamente por el órgano de contratación, y acceder 
después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los 
datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demás 
documentos de la licitación. 

Parte 11: Información sobre el operador económico 

Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

En la identificación del operador económico, como número de IV A se deberá 
recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de 
ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de 
empresas extranjeras. 

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar: 

Sí: si se encuentra clasificada. 
No: si no se encuentra clasificada. 
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está 
clasificada como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o 
certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 

Para ind·car si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en 
formato electrónico, la página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u 
organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado, y la "referencia exacta de la documentación" debe entenderse referida al 
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso. 
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Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, 
subgrupo y categoría. 

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos 
autorizados» solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e 
informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». 
Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren 
inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), siempre que se indique en el formulario 
normalizado del DEUC. 

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran 
efectivamente inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no 
están inscritos o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de los datos o 
informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la 
empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario. 

Parte 111: Motivos de exclusión 

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a 
nuestra legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación de esta parte del 
formulario, a continuación se indica una tabla de equivalencias entre cada una de 
las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, 
la Directiva nueva o "DN") y, por último, los artículos de la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP) que han dado transposición al artículo 57 de la DN. 

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las 
empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte 111 
del formulario normalizado del DEUC. 

Tabla de equivalencias relativa a la parte 111 del formulario normalizado del DEUC 

Parte 111, N.º 1 DN 11 ~CSP 
de sección . .. 

:=========:~============================= 

EJ Artículo 71. l .a) (excepto los delitos contra la Hacienda 
~;í~ulo Pública y la Seguridad Social relativos al pago de tributos 

y cotizaciones a la Seguridad Social). 
:=========:~==============================================:I 

Sección B 
Artículo 
57.2. 

Artículo 71 . l : 
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda 
Pública o contra la Seguridad Social, relativos al pago de 
tributos y cotizaciones a la Seguridad Social). 
Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas 
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!sección C: 

Primera 
pregunta 

Segunda 
pregunta 

Tercera 
pregunta 

Cuarta 
pregunta 

Quinta 
pregunta 

Sexta 
pregunta 

Séptima 
pregunta 

Octava 
pregunta: 

Letras a). b) y 
c} 

¡Letra d } 

Sección D 
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11 

1 firmes impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 1 7 de 
diciembre, General Tributaria}. 

11 1 

Artículo 71.1.b} (cuando no sea infracción muy grave en 
materia profesional o en materia de falseamiento de la 

Artículo competencia}; 
57.4.a}. Artículo 71.1.d} primer párrafo, segundo inciso (en lo 

relativo al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de 
empleados con discapacidad.}. 

Artículo 
!Artículo 71. l .c}. 57.4.b}. 

Artículo Artículo 71.1.b} (infracción muy grave en materia 
57.4.c}. profesional). 

Artículo Artículo 71.1.b} (infracción muy grave en materia de 
57.4.d}. falseamiento de la competencia}. 

Artículo 
IArticulo 71 . l .g) y h). 57.4, letra 

e}. 

Artículo 
!Artículo 70. 57.4, letra 

f). 

Artículo 
!Artículo 71.2, letras c) y d}. 57.4.g}. 

1 1 

Artículo 
Artículo 71. l, letra e} y 60.2, letras a) y b). 

57.4.h}. 

1 Artículo 
57.4.i). ¡Artículo 71 . 1 .e}. 

D 
Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción 
administrativa firme con arreglo a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones) . 

Parte IV: Criterios de selección. 

El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios 
de selección a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de 
selección necesarios. En este caso únicamente será necesario que la empresa 
interesada cumplimente la sección "A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS 
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LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN", omitiendo cualquier otra sección de esta parte. 
Aunque, posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional. 

En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de 
selección exigibles, y la empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de 
cada uno de los criterios de selección que se hayan indicado, cumplimentando las 
secciones A a D de esta parte que procedan. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte. 

Parte VI. Declaraciones finales. 

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo 
caso. 

Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar 
la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de 
abril de 2016). 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Nombre y apellidos de lo personoLs que firmo/n lo oferto: 
D./Dª <Representante> 
D./Dª <Representante> 

-~---~-~---D"""N""""l/NIE 
<DNI> 
<DNI> 

actuando en nombre propio o en representación de (nombre y apellidos/rozón social 
NIF del licitodOf) : ___ _ 

<licitador> <NIF> 
con domici io en (domicilio del l~ic""'it..::.o;.;;;d~o"'"'r)[..;.: _____ ~------~-~-----~-
Vío / número: <Dirección> 
Localidad: <Munici~ 

Consultado el anuncio de licitación del contrato: 
----~~~~---~~~~~~--~~~ 

<Expedien·e> 
<Descripc in extendido> 
publicado en: Perfil de 

contratante L __ ---~Fecho p~rfil> 

Enterado de los condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas 
administro· vos y de prescripciones técnicos particulares, cuyo contenido declaro conocer y acepto 
plenomen·e y de los obligaciones sobre protección del medio ambiente y los relativos o los 
condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales 
vigentes en lo Comunidad de Madrid, contenidos en lo normativa en materia laboral, de seguridad 
social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales. así 
como los obligaciones contenidos en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que lo oferto 
realizado puedo justificar uno causa económico, organizativo, técnica o de producción poro 
modificar os citadas obligaciones. comprometiéndose o acreditar el cumplimiento de lo referido 
obligociór ante el órgano de contratación, cuando seo requerido poro ello, en cualquier momento 
durante lo .tigencia del controlo, se compromete o tomar o su cargo lo ejecución del controlo. en los 
condicion· s siguientes: 

Denominación/objeto 

Fecho y firmo del licitador ( 1 ) . 

Base 
imponible 

3 
IVA 

+---

Importe de 
IVA Importe total 

Mayor 
Plazo de 
garantía 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTR CTURAS, S.A. 

( 1 ) . En cmo de que el licitador seo uno unión temporal de empresarios. lo proposición económica 
deberá ser firmada por los representantes de codo uno de los empresas que compongan la unión. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO ABIERTO DE LAS 

OBRAS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS, EN ARROYOMOLINOS (MADRID). EXPEDIENTENº 
18/2018 

P á g i n a 80 1 107 



ANEXO 111 
MODELO DE AVAL 

• 

OBRAS DE 55 
MADRID.:§§§ 
Gestión de Obras e Infraestructuras 

La entidad .................................... (razón social de la entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca), NIF .......................... , con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ..................... , en la 
calle/plaza/avenida ....................................... , CP ................. , y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados) ...................... , 
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 
de este documento, 

AVALA 
A ................................................................ (nombre y apellidos o razón social del 
avalado), NIF ............................ , en virtud de lo dispuesto por el artículo 114 del 
LCSP para responder de las obligaciones siguientes: Contrato de servicios, a 
adjudicar por el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para la 
realización de los trabajos consistentes en: " .......................................... ", ante 
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , por importe de 
....... .......................... (en letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujeción a los términos previstos en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

El presente aval estará en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, 
autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales del 
Banco de España con el número ........ . 

. ........................... (Lugar y fecha) 
.................. (Razón social de la entidad) 
.................... (Firma de los apoderadosl 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
PROVINCIA FECHA CÓDIGO 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número ............................... . 
La entidad aseguradora ( 1) ....... ........................... .... ....... en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ................. .. , calle .......................... , y NIF ..................... debidamente 
representado por D. (2) ................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta de la verificación de la representación de la porte inferior de este documento 

ASEGURA 

A (3) ..................................................... , NIF .............................. , en concepto de tomador de 
seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en adelante 
asegurado hasta el importe de (5) ............................................................ , (en cifro y 
letra) ..... ....... ..... Euros, en los términos y condiciones establecidos en lo Ley de Contratos del Sector 
Público, normativo de desarrollo y pliego de cláusulas administrativos particulares por lo que se rige el 
contrato (6) ......................... , en concepto de garantía (?) ............................... , poro responder de 
los obligac iones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a los normas y demás 
condiciones administrativos precitodos frente al asegurado. 

El asegurador declaro, bojo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el ort. 57. l del 
Reglamento General de lo Ley de Contratos de los Administraciones Públicos. 

Lo falto de pago de lo primo, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni lo cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador debo hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de lo 
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los 
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente poro ello, autorice su 
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

En ......... .. .... ........... .. , a ........................ de ... ........... ..... de .......... . 

Firma: 
Asegurador 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 

HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
PROVINCIA FECHA C DIGO 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
( 1) Se expresará la razón social completo de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre v apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase ...... ) el contrato en virtud del cual se presta 
la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL 

D./Dña ................................... en nombre propio o en representación de la empresa 
......................................................... con C.l.F. nº ...................... , en calidad de 
.......................................... ( 1} 

DECLARA: 

1.- Que en cumplimiento del artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP} y para el contrato de obra de ejecución del 
Proyecto " ............... ", la empresa que representa (2) : 

A} No pertenece a ningún grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de 
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Código de Comercio. 

B} Pertenece al GRUPO [ ], al encontrase en alguno de los supuestos del 
artículo 42.1 del Código de Comercio. 

Que en aplicación de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden 
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicación del 
contrato, presentándose a la presente licitación las siguientes empresas del Grupo [ 
] . 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido artículo 86, se 
relacionan a continuación las empresas vinculadas en el citado Grupo [ ] . 

En ................................. , a ....... de .......................... de 20 ... . 

Fdo: 

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el sobre nº 1 
"Documentación Administrativa". 

(1} Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opción que 

corresponda. 
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MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS 
Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS. 

D./D.0 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, con Dt--. /NIE n.º .................................. en nombre propio o en representación de la 
empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. en calidad de 1 

. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... ... ... . .... .... al objeto de nuestra participación en el 
presente contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal 
responsabilidad: 

El somet miento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir 
de los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A , con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que le pudiera corresponder. 

Y para q _ e conste a los efe et os oportunos se expide la presente declaración en 

............ ... ............... a .... de .................... de ..... .. 

1 Nota: E. ·a declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad 

para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA 
DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

D./Dña ....... ............................ ........... , con DNl/NIE ................ en nombre propio o 
en representación de la empresa ..................................................... , con NIF nº 
................... , en calidad de .................................... , en relación con el contrato 
de ............................................................................................................... . 

DECLARA que: 

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , 
en este procedimiento, a utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF 
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demás datos y 
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y 
solvencia de las empresas, así como a que realice la consulta de que la empresa se 
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

En ............................. ,a ....... de .................... de ....... . 

Firmado: 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER 

CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

D./Dña ..................... , en nombre propio o en representación de la empresa 
............ con N.l.F. nº ...................... , en calidad de 

DECLARA: 

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume 
la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, 
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más 
trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1 /2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. 

Asimismo se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 
ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier 
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución 
de la garantía definitiva. 

Igualmente, si se trata de una empresa de más de 250 trabajadores, asume la 
obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres 
y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 
ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello. 

En ............................. ,a ....... de .................... de ...... .. 

Firmado: 

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO IX 
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS 

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ARROYOMOUNOS", EN EL MUNICIPIO DE 
ARROYOMOLINOS (MADRID). EXPEDIENTENº 18/2018 

En Madrid, a _ de _ ___ de __ _ 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: Dª. LUCÍA MOLARES PÉREZ, mayor de edad, con D.N.1. número 
36070250V, con domicilio a efectos de este contrato en Madrid, Calle de Alcalá, 21 
- 4°. Planta, C.P. 28014. 

DE OTRA PARTE: D./Dª , mayor de edad, con D.N.I. número 
, con domicilio a efectos de notificaciones en -----

_______ , C.P. _ _ . 

INTERVIENEN 

DE UNA PARTE: DÑA. LUCÍA MOLARES PÉREZ, en nombre y representación de OBRAS 
DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.l.F. A-79932927 en 
su condición de Consejera Delegada de la Sociedad, según escritura de 
nombramiento de cargo y delegación de facultades autorizada en fecha 13 de 
julio de 2018, por D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, del Ilustre Colegio de Notarios de 
Madrid, con el nº 6.057 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

DE OTRA PARTE: D./Dº _______ , en nombre y representación, en calidad 
de _____ de ________ en adelante el CONTRATISTA, con C.l.F 

_____ , según escritura pública otorgada el día , ante el 
Notario de , D./Dª , con el número de su 

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ---- ----------

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal en Derecho 
necesaria para el otorgamiento del presente Contrato, y al efecto 

EXPONEN 
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1.- Que OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., es una 
Empresa Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio cuyo objeto social comprende entre otros: 

b) La promoción, financiación y gestión de la construcción de toda clase de 
infraestructuras y los servicios que en ellas se puedan prestar. 

f) La proyección, el desarrollo y la construcción, así como la conservación y la 
explotac:ón, en su caso, por sí o por terceras personas, hasta su cesión a los entes 
compete1tes, bien en nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta 
de la Comunidad de Madrid, de obras y edificios públicos, infraestructuras, 
instalaciories y servicios cuya ejecución se estime adecuada para el interés público 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Esta actividad comprenderá la 
formulación y ejecución de proyectos de urbanización y plantaciones, proyectos 
de edificación, de construcción de instalaciones y prestación de servicios, así como 
la financiación, gestión y explotación de las obras, instalaciones y servicios 
resultantes, tanto mediante recursos correspondientes a los presupuestos de 
inversiones de las promociones urbanísticas de la Sociedad, como mediante 
aportaciones de la Comunidad de Madrid o de otras instituciones, en su caso. 

11.- Que OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., actúo en 
calidad de mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito 
entre ambas partes en fecha de 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de 
moyo de 2002. 

111.- Que '='n fecha 28 de marzo de 2017, el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Mad1d acordó encargar a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., las Obras de CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE 

ARROYOMOLINOS (Madrid). Posteriormente, e l 1 de agosto de 20 17, e l Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó aprobar el Plan 

Económ co Financiero que regula el encargo. 

IV.- Que en fecha se acordó el inicio y tramitación del expediente 
de contratación nº 18/2018, denominado "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD 
ARROYOMOLINOS" aprobando el expediente en de 2018 y siendo 
adjudicado el contrato por el Consejo de Administración de OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha a 
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V.- El régimen jurídico particular del contrato es el previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo 
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el 
Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 
319 de la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

VI.- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepta las condiciones 
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
para la ejecución de las obras, y que ha examinado toda la documentación de las 
mismas. 

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Contrato de OBRAS 
que se rige por las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el 
CONTRATISTA se compromete a realizar a riesgo y ventura la ejecución de las 
OBRAS denominadas " " en el Municipio de ___ _ 
(Madrid) de acuerdo con el Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 2 de octurbre de 2017, en las 
condiciones estipuladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en 
las ESTIPULACIONES de este contrato. 

2.- ALCANCE DEL CONTRATO 

2.1. El Contrato incluye la total realización de las obras definidas en los 
documentos del mismo, incluyendo por tanto la prestación de mano 
de obra; suministro de todos los materiales, medios auxiliares, 
instalaciones provisionales, estudios técnicos complementarios, y de 
una manera general todo lo necesario para la realización de las 
mismas, según se define en los documentos del Contrato, o se deduce 
razonablemente de ellos. 

2.2. Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y 
en los documentos que lo integran, están incluidas de una manera 
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explícita o implícita dentro de los precios totales o parciales del 
proyecto. 

3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

3.1. Son documentos que forman parte del Contrato y que servirán para la 
interpretación y ejecución del mismo, unidos al p resente documento: 

ANEXO 1: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso, Documentos anexos y complementarios del mismo. 
ANEXO 2: El Proyecto de Construcción de "CENTRO DE SALU D 
ARROYOMOLINOS", en el Municipio de Arroyomolinos (Madrid) al 
revestir carácter contractual, es debidamente sellado por ambas 
partes en prueba de conformidad, en el mismo acto de formalización 
del presente contrato. 
ANEXO 3: La oferta del CONTRATISTA que servirá de base para la 
aplicación de la baja a los precios del proyecto de las obras objeto 
del presente Contrato, con un coeficiente reductor de O, __ _ 
ANEXO 4: La garantía definitiva, por importe del 53 del importe de 
adjudicación del contrato IV A excluido. 
ANEXO 5: El Certificado emitido por la entidad aseguradora que 
acredite la contratación de las pólizas y el pago de sus primas, de los 
seguros de todo riesgo de la construcción, y de la responsabilidad civil 
por daños a terceros por el importe establecido en el Contrato, así 
como la copia de las precitadas pólizas. 
ANEXO 6: El Programa de trabajo, que se entregará en el plazo de 
quince días, contados desde la fecha de formalización del contrato 
para su aprobación por la Dirección Facultativa de la obra. 

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a 
través de la Dirección Facultativa, tendrá la facultad de suministrar al 
CONTRATISTA todas las notas aclaratorias, especificaciones de detalle, 
planos de detalle, o cualquier otra instrucción necesaria para el 
correcto desarrollo de las obras, sin oponerse a los términos del 
Contrato, y todas estas instrucciones escritas serán consideradas parte 
de los documentos del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de suministrar planos o 
instrucciones de detalle, no exime a l CONTRATISTA de realizar por su 
cuenta todos los demás planos o estudios complementarios que sean 
precisos para la correcta ejecución de las obras, y que no estuviesen 
incluidos en los documentos del Contrato. En caso de que estos planos 
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del CONTRATISTA necesitasen la aprobación de la Dirección 
Facultativa, serán presentados por el CONTRATISTA con la debida 
antelación para no retrasar el programa de obra ni los plazos 
aprobados, teniendo en cuenta la demora razonable para esta 
aprobación. Así mismo OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Dirección Facultativa suministrarán al 
CONTRATISTA los datos antes citados con la antelación suficiente para 
evitar retrasos en las obras y plazos establecidos. 

4.- EL PROYECTO 

4.1. El CONTRATISTA llevará a cabo la total realización de la obra 
debiendo entregar la misma en pleno funcionamiento a satisfacción 
de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 
comprendiendo este Contrato la ejecución de todas las obras, hasta 
su completa terminación, que sean necesarias para la realización total 
de las construcciones, incluso acometidas provisionales y definitivas de 
servicios, según el Proyecto citado anteriormente. Corresponde a la 
Dirección Facultativa juzgar cuando hayan sido correctamente 
ejecutadas y probado el buen funcionamiento de las partidas que 
comprenden las obras amparadas en este Contrato. La prueba 
definitiva de funcionamiento de instalaciones se hará con las 
acometidas definitivas. 

4.2. El CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento y la zona de 
obras para conocer a fondo los lugares inmediatos- Y" adyacentes, así 
como las peculiaridades y características del terreno en que se 
desarrollarán los trabajos. En virtud de todo ello y de que encuentra los 
datos y documentación técnica suficientes para desarrollar su 
programación y obtener las características que se fijan, acepta la 
responsabilidad de la ejecución y buen funcionamiento de las obras, 
así como la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, que deberá 
ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que deberá 
ser presentado a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su aprobación antes del inicio de la 
obra. Este Plan de Seguridad y Salud, deberá ser modificado y 
aprobado según el procedimiento establecido anteriormente, tantas 
veces como exijan las modificaciones introducidas para la buena 
marcha de las obras. 

4.3. El Proyecto es completo y recoge todas partes para realizar la 
construcción, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y 
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respondiendo a toda la normativa de obligado cumplimiento en el 
momento de presentación de las ofertas. Se considerarán 
complementarios recíprocamente los Planos, Memoria, Pliego de 
Prescripciones Técnicas y normativa de obligado cumplimiento, de 
forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga o se 
deduzca de los planos y no se mencione en otros documentos o 
viceversa será realizado como si apareciese en toda la 
documentación. 
En el desglose de partidas del presupuesto se entiende que se 
incluyen todos los trabajos a realizar según el proyecto. Aunque en 
alguna partida no estén explicitados todos los trabajos que se exigen 
para su completa y correcta realización se presuponen contemplados 
y consecuentemente no serán certificados, considerándose incluidos 
en el precio de la oferta. 
Si surgiese alguna duda a este respecto se estará a la decisión de la 
Dirección Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción. 
Si supuesto lo anterior y lo que se dice en la Estipulación 4.2., se 
advirtiese alguna omisión en el proyecto, se estará a lo que se dice en 
la Estipulación 20 del presente contrato, sobre modificaciones del 
contrato. 

5.- CESIONES Y SUBCONTRATOS 

5.1. En lo concerniente a la cesión del contrato y sus derechos a terceros, 
se estará a lo estipulado en 1 Pliego del Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato. 

5.2. El CONTRATISTA no podrá subcontratar un porcentaje de trabajos 
superior al __ 3, de conformidad con la Declaración de intención 
de subcontratar presentada en su oferta. Lo que exceda de este 
porcentaje, hasta el porcentaje máximo del 503 autorizado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá ser autorizado 
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. 

5.3. En todo caso, el CONTRATISTA deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., la intención de celebrar los subcontratos 
conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
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Todas las subcontrataciones deberán contar con la autorización 
expresa de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., que a su vez podrá rehusarla con motivo 
justificado dentro de los quince días siguientes a la comunicación por 
el CONTRATISTA. Esta autorización no eximirá al CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones contractuales. 

5.4. El CONTRATISTA será responsable de todas las acciones, deficiencias o 
negligencias de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y 
obreros y obra realizada, así como del cumplimiento por los 
subcontratistas de las obligaciones legales en materia laboral, Seguri­
dad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, en la misma medida que 
para su propio personal u obra realizada. Nada de lo contenido en 
este Contrato se entenderá que establece un vínculo o relación entre 
OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A. y los 
subcontratistas. 

5.5. En todo caso será de aplicación lo estipulado en la Cláusula 32 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

6.- CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO 

6.1. Previamente a la formalización del Contrato, el CONTRATISTA ha 
visitado y examinado el emplazamiento de las obras. y de sus 
alrededores. y se ha asegurado que las características del lugar, su 
climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones 
existentes, etc ... , no afectarán el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

6.2. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el 
CONTRATISTA, y también la circulación por las vías vecinas que éste 
precise, serán realizadas de forma que no produzcan daños. molestias. 
o interferencias no razonables a los propietarios vecinos, o a posibles 
terceras personas o propietarios afectados. 

6.3. El CONTRATISTA tomará a su cargo la prestación de personal para la 
realización inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones 
necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del 
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o 
buena realización de las obras según la reglamentación oficial vigente 
o las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

6.4. El CONTRATISTA instalará todos los servicios que sean precisos para el 
personal que intervenga en las obras, de conformidad con la 
Normativa Laboral y con el Plan de Seguridad y Salud del Proyecto 
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presentado por el CONTRATISTA y aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. Igualmente, facilitará agua potable para el 
consumo normal del personal. 

6.5. Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción de las 
mismas, el CONTRATISTA realizará una limpieza total del emplaza­
miento, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones 
provisionales utilizadas durante las obras. dejando el emplazamiento 
en condiciones satisfactorias. a juicio de la Dirección Facultativa. 
Igualmente repondrá las aceras o elementos de la urbanización 
adyacentes que hubiesen sido dañados para la realización de las 
obras. 

6.6. Tocios los objetos de valor encontrados en las excavaciones del 
emplazamiento, tales como fósiles. monedas, otros restos arqueoló­
gicos o elementos de valor geológico, serán considerados como 
pertenecientes a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de que ésta revierta los mismos al 
titular del terreno o a la administración correspondiente. A estos 
efectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los 
mismos, lo notificará a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., y tomará todas las medidas y precauciones 
necesarias, según le indique la Dirección Facultativa, para impedir el 
deterioro o destrucción. En el caso de que estas instrucciones 
comportasen dificultad para el cumplimiento del Contrato. el 
CONTRATISTA lo comunicará a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su solución equitativa. 

7.- REPLANTEO. ALINEACIONES Y DIMENSIONES 

7.1. El CONTRATISTA será responsable del replanteo correcto de las obras. 
Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y 
dimensiones de las obras ejecutadas sean correctos, y de 
proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para 
conseguir este fin. 
Como acto inicial de los trabajos. la Dirección de Obra y el 
CONTRATISTA comprobarán e inventariarán las bases que han servido 
de soporte para la realización de la topografía del proyecto y para el 
replanteo previo de las obras definidas en el mismo. Solamente se 
considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas sobre señales 
permanentes que no muestren señales de alteración. 
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Mediante un Acta, el CONTRATISTA dará por recibidas las bases de 
replanteo que haya encontrado en condiciones satisfactorias de 
conservación. A partir de este momento será responsabilidad del 
CONTRATISTA la conservación y mantenimiento de las bases, 
debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes 
levantamientos complementarios. 
El CONTRATISTA, basándose en la información del Proyecto e hitos de 
replanteo conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya 
la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota 
de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 
nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras 
de fábrica. 
Ese programa será entregado a la Dirección de Obra para su 
aprobación e inspección y comprobación de los trabajos de 
replanteo. 
El CONTRATISTA procederá al replanteo y estaquillado de puntos 
característicos de las alineaciones principales, partiendo de las bases 
de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obras 
como válidas para la ejecución de los trabajos. 
Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar 
la correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que 
pueda conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el 
desarrollo de los trabajos. 
El CONTRATISTA situará y constituirá los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle de los restantes 
ejes y obras de fábrica. 
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las 
bases principales de replanteo. 
Dentro del plazo de treinta días desde la firma del contrato, se 
efectuará la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
licitación, en el que intervendrán OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el CONTRATISTA o su representante 
legal y la Dirección Facultativa de la obra, extendiéndose Acta que 
deberá ser firmada por todos los intervinientes. No obstante, OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrá acordar 
el inicio de las obras inmediatamente después de la constitución de la 
garantía definitiva. Del resultado de la comprobación se extenderá la 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad a los efectos 
del proyecto, a juicio de la Dirección Facultativa, se dará por ésta la 
autorización para iniciar las correspondientes obras, haciéndose 
constar este extremo en el Acta de Comprobación de Replanteo. 
En cuanto forman parte de las labores de comprobación de replanteo 
previo, será responsabilidad del CONTRATISTA la realización de los 
trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los 
trabajos de topografía precisos para la posterior ejecución de las 
obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de 
OBRAS DE MADRID. 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que 
la dirección de la misma estime convenientes. De todos ellos se 
levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los 
replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la 
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
Los trabajos responsabilidad del CONTRATISTA anteriormente 
mencionados, serán a su costa y por lo tanto se considerarán 
repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 
adjudicación. 
Si el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases 
del replanteo previo, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, aún después de haberse efectuado dicho replanteo 
previo, en tal caso, el CONTRATISTA podrá exigir que se levante Acta 
Complementaria, en la que conste las deficiencias observadas y la 
forma de subsanarlas. 

7.2. En el caso de discrepancia, se suspenderá la iniciación de la obra, 
hasta que por el Órgano de Contratación se dicte la resolución que se 
estime oportuna. 
En tanto sea dictada la resolución, las obras se considerarán 
suspendidas. Desaparecida la causa que motivó el no inicio, el 
Órgano de Contratación dictará la Resolución correspondiente, que 
se notificará fehacientemente al CONTRATISTA. El plazo de ejecución 
empezará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
iniciación de la obra. 

7.3. Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los 
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las 
obras, el CONTRATISTA procederá a su rectificación a su costa. La 
verificación de replanteos, a lineaciones o dimensiones por la 
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Dirección Facultativa, no eximirá al CONTRATISTA de sus responsa­
bilidades en cuanto a su exactitud. 

7.4. El CONTRATISTA deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, 
estacas y señales que contribuyan al replanteo de las obras. 

7.5. En todo caso, será de aplicación lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

8.- FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

8.1. La realización de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevará a 
cabo según las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

8.2. La dirección de las obras corresponderá a la persona o personas que 
OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
designe, que podrán ser objeto de contratación con terceros. En todo 
caso, y con independencia de esta Dirección OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. designará de entre su 
personal técnico, un Coordinador de la obra, con las funciones 
atribuidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8.3. Las funciones de la Dirección Facultativa, según se definen en los 
documentos del Contrato, serán las de inspeccionar, comprobar y 
vigilar las obras, dar instrucciones dirigidas a su correcta ejecución 
según el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar el inicio 
del proceso establecido por OBRAS DE MADRID para el pago al 
CONTRATISTA. Estas funciones no relevarán en ningún momento al 
CONTRATISTA de sus obligaciones según el Contrato. 
Las aprobaciones de la Dirección Facultativa no eximirán al 
CONTRATISTA de sus responsabilidades ante vicios ocultos no 
observados en el momento de la aprobación. 

8.4. Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas por el 
CONTRATISTA, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes 
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

9.- LIBRO DE ÓRDENES 

Se llevará un "Libro de Órdenes" que será diligenciado previamente por la 
Dirección Facultativa y se abrirá en la fecha del Acta de Replanteo y se 
cerrará en la de Recepción Definitiva, el cual estará en todo momento a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
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En él se anotarán por la Dirección Facultativa las órdenes. instrucciones y 
c omunicaciones que estime oportunas autorizándolas con su firma. Y el 
CONTRATISTA anotará el "enterado" de las mismas. 
Así mismo la Dirección Facultativa consignará en el Libro de Órdenes la 
entrega de indicaciones. sugerencias y reclamaciones que efectúe el 
CONTRATISTA en documento aparte. quedando dicha documentación. así 
c omo las respuestas efectuadas por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS. S.A.. como anejo del Libro de Órdenes. 
No serán de obligación para el CONTRATISTA más instrucciones u órdenes 
que las que se den por escrito o se consignen en el "Libro de Órdenes". 
También se llevará en la obra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan 
de Seguridad y Salud. según lo establecido en la legislación vigente 
ap licable. 
La Empresa Constructora se responsabilizará de hacer llegar las anotaciones 
a os destinatarios previstos en la legislación vigente aplicable. entregando 
también una fotocopia de cada anotación al representante de OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 

10.- PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

10.1. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal 
que resulte necesario para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y tendrá la consideración de patrono 
absoluto respecto al personal aportado. Cualquier sustitución del 
personal que se precise realizar. deberá ser comunicada por el 
CONTRATISTA a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. pudiendo ésta exigir en cualquier momento 
la presentación de la solvencia profesional de los técnicos de nueva 
designación. Así mismo queda obligado el CONTRATISTA al cumpli­
miento de todas las disposiciones legales vigentes. tanto en cuanto al 
personal propio como al subcontratado, exonerando a OBRAS DE 
MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de cualquier 
responsabilidad en materia laboral. Seguridad Social y Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

10.2. El CONTRATISTA mantendrá en la obra. al personal designado por el 
mismo en su oferta. de conformidad con los medios personales 
solicitados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

10.3. En el caso de que la Dirección Facultativa observase defectos en el 
comportamiento de este representante del CONTRATISTA. lo 
comunicará a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
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INFRAESTRUCTURAS, S.A. la cual podrá retirarle su aprobación y solicitar 
un nuevo representante que será designado por el CONTRATISTA 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

10.4. OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo 
o parte del personal del CONTRATISTA que a su juicio tenga un 
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias 
temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del 
Contra to. 

10.5. El CONTRATISTA facilitará a sus expensas el transporte, alojamiento o 
alimentación para el personal. caso de que sean necesarios. 

10.6. El CONTRATISTA deberá, en todas sus relaciones con su personal y con 
el personal subcontratado, así como por sus consecuencias para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presente las 
fiestas y días no hábiles según el Calendario Laboral vigente en la 
localidad. 

10.7. El CONTRATISTA deberá permanentemente tomar las medidas 
razonables para prevenir cualquier acción que pueda alterar el orden 
en la obra, o perjudicar a las personas o bienes situados en las 
proximidades. 

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal únicamente en 
conformidad con la reglamentación laboral vigente, y será el 
responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 

10.9. Todos los requisitos indicados en el Contra to para el personal del 
CONTRATISTA, se aplicarán igualmente a l de sus subcontratistas, y e l 
CONTRATISTA será el responsable total de que sean cumplidos. 
Especialmente, el CONTRATISTA será el responsable del cumplimiento 
de todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de sus subcontratistas, de 
conformidad con la normativa vigente. 

10.10. El CONTRATISTA queda obligado a petición de OBRAS DE MADRID. 
GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a presentar mensualm­
ente copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando la correcta a filia­
ción del personal a su servicio a la Seguridad Social, y el pago al día 
de las cuotas. 

11.- ACCESO A LAS OBRAS 

11.1. El CONTRATISTA permitirá a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. el acceso a cualquier parte de las obras que 
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esté realizando, y pondrá todos los medios auxiliares necesarios para 
que éstos sean accesibles a sus representantes. 

11.2. Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posteriormente como 
inaccesible, podrá ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. En particular, el 
CONTRATISTA deberá notificar con antelación a la Dirección 
Facultativa el momento de la realización de las cimentaciones, a 
efectos de las comprobaciones oportunas del terreno. 

11 .3 El CONTRATISTA y todos sus subcontratistas permitirán el libre acceso 
de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y 
de la Dirección Facultativa a todos sus talleres, almacenes, o centros 
de fabricación, aunque sean exteriores a la obra, y donde se realicen 
trabajos relacionados con la obra objeto de este Contrato. 

12.- MATERIALES 

12.1. Los materiales que se vayan a colocar deberán ser autorizados por la 
Dirección Facultativa. 

12.2. Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con los 
documentos del Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, la cual podrá solicitar al 
CONTRATISTA que le presente muestras de todos los materiales que 
piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para 
permitir ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas. 

12.3. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de todas las patentes o 
procedimientos registrados y se responsabilizará ante todas las 
reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes 
o procedimientos registrados. 

12.4. Todos los materiales que se comprueben que son defectuosos serán 
retirados inmediatamente del lugar de las obras y sustituidos por otros 
satisfactorios. 

12.5. El CONTRATISTA será responsable del transporte, descarga, 
almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso en el 
caso de que utilice locales de almacenaje, o medios auxiliares de 
OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de 
otros constructores. 

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS 
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A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecución, el contratista 
viene obligado a obseNar el control de calidad de las mismas. 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula 35 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del concurso. 

A estos efectos, se deducirá a cuenta de cada certificación un 23 del valor 
de Ejecución por Contrata en concepto de control de calidad, pruebas y 
ensayos. Una vez finalizadas las obras se abonará en la correspondiente 
liquidación, en caso que exista, la diferencia entre el importe de lo realmente 
ejecutado y el 23 deducido. 

14.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

14.1. El CONTRATISTA se compromete a colocar y realizar a su cargo todas 
las instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares, 
cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecución de las 
obras, y deberán someterse a la aprobación de la Dirección 
Facultativa. 

14.2. El agua necesaria para la realización de la obra será por cuenta del 
CONTRATISTA, que se ocupará de las tramitaciones y permisos 
oportunos, construcción de canalizaciones, pago de cánones y 
acometidas y pago del consumo, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

14.3. La electricidad necesaria para la realización de las obras será por 
cuenta del CONTRATISTA, que se ocupará de los trámites y permisos 
oportunos, tendido de líneas, centros de transformación, red interior, 
pago de cánones y acometidas y pago del consumo. Toda 
instalación interior de electricidad se hará según los Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes. 
Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendrán un marcado 
"C.E.", e irán convenientemente con toma de tierra. 
El CONTRATISTA instalará igualmente por su cuenta durante las obras, 
una iluminación provisional suficiente para el desarrollo de sus trabajos, 
así como para permitir la circulación por la obra. 

14.4. El CONTRATISTA se ocupará de todos los trámites que sean precisos 
para conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones 
provisionales de obras, tales como grúas, seNicios higiénicos, vallas, 
etc. 
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14.5. Todas estas instalaciones provisionales de obra deberán ser retiradas 
dentro del plazo de 15 días hábiles desde que así le fuere requerido 
por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o 
la Dirección Facultativa. 

15.- PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula 35 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares sobre carteles informativos de la obra y salas de 
trabajo a disposición del Coordinador del Proyecto y del Director de la Obra. 

16.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

16.1. El CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de los trabajadores en la obra, así como la de 
terceros, mediante los elementos necesarios: carteles, vallas, 
barandillas, redes, etc. 

16.2. El CONTRATISTA nombrará a una persona de su organización o a un 
equipo de personas, que permanentemente recorrerán las obras vigi­
lando que se toman las precauciones de seguridad necesarias. 

16.3. Así mismo, el CONTRATISTA está obligado a vigilar y proteger las obras 
de cualquier daño o riesgo de daño hasta la recepción total y 
conforme de las mismas, y deberá poner los medios necesarios para 
ello. 

16.4. El CONTRATISTA estará encargado de la retirada de escombros, 
basuras y residuos relacionados con su obra. Esta retirada de es­
combros se hará como mínimo una vez a la semana de forma que la 
obra esté permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se 
entiende como condición para considerar la terminación total de las 
obras que el CONTRATISTA haya retirado de la obra todos los enseres, 
materiales y maquinaria utilizada, así como los escombros, tierras, etc., 
hasta dejar completamente limpia la obra y despejado el terreno. 

16.5. El CONTRATISTA será responsable de la seguridad de su personal, y de 
su riesgo de accidente, y de los daños que este personal o maquinaria 
puedan producir trabajando para OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o para otros constructores. 

17.- PLAZO DE EJECUCION 
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El plazo total de ejecución de las obras se establece en __ MESES (_ ) a 
contar desde el día siguiente al de la fecha de la firma del Acta de 
comprobación del replanteo por las partes competentes. 

Dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de 
la firma del contrato se extenderá, conjuntamente por ambas partes. el 
correspondiente Acta de inicio y comprobación del Replanteo. en la que se 
hará constar que las obras pueden ser iniciadas y que no existe obstáculo 
alguno para ello. 

18.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

18.1. Las obligaciones del CONTRATISTA. derivadas de la definición del 
programa de trabajo. se regirán por las instrucciones definidas en la 
Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por lo 
expresamente regulado en la presente Estipulación. 

18.2. El programa de trabajos habrá de estar ampliamente razonado y 
justificado, teniéndose en cuenta los plazos de entrega a obra de 
materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas 
operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de 
tener las circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento 
de personal y cuántas otras de carácter general sean estimables. 
según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo obligado su 
ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por 
el CONTRATISTA. 
El programa se reflejará en dos diagramas. Uno será de barras, donde 
se ordenarán las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en 
día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de 
la valoración mensual y acumulada. El otro será un PERT, relacionado 
con aquél. con el estudio de caminos y actividades críticas para la 
obra. 
Si la maquinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuran en el 
programa de trabajo y en la memoria técnica de la oferta no fuesen 
suficientes para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o 
para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto 
a las previsiones de plazo. el CONTRATISTA estará obligado a mantener 
en la obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el 
cumplimiento del plazo, sin derecho a compensación económica 
adicional. 
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18.3. Los plazos parciales del programa aprobado obligarán al 
CONTRATISTA de la misma forma y con idéntica fuerza que el plazo 
final de ejecución. 

19.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA 

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total 
y plazos parciales definidos en el programa de trabajos aprobado, se regirán 
por lo estipulado en las Cláusulas 26 y 27 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

20.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS 

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contemplados en cualquiera 
de los documentos del Contrato, será obligación ejecutarlos por el 
CONTRATISTA, sin derecho a modificación del precio contratado. 

20.2 El Órgano de Contratación podrá acordar modificaciones en el 
proyecto, conforme a lo establecido en la Cláusula 29 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, cuyo íntegro contenido se da 
aquí por reproducido. 

21 .- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Se regirá la presente Estipulación del Contrato por lo dispuesto en la Cláusula 
30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA 

s· a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal 
ejecutada, tendrá obligación el CONTRATISTA de demolerla y volverla a 
ejecutar, hasta que quede a satisfacción de la Dirección Facultativa y en el 
plazo que ésta fije, sin que estos aumentos de trabajo le confieran al 
CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o compensación alguna por este 
concepto, ni a justificar retrasos, ni a paralizar parcial o totalmente los 
trabajos de obra. OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 
11'.FRAESTRUCTURAS, S.A. podrá incluso retener al CONTRATISTA, total o 
parcialmente, cualquier pago pendiente en la cuantía necesaria, hasta que 
la obra defectuosa haya quedado totalmente corregida a satisfacción de la 
Dirección Facultativa. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN El CONTRATO ABIERTO DE LAS 
OBRAS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS, EN ARROYOMOLINOS (MADRID) . EXPEDIENTENº 

18/2018 

P á g i n a 104 1 l 07 



23.- PRECIO 

• 

OBRAS DE 55 
MADRID.:§§§ 
Gestión de Obras e Infraestructuras 

23.1. El precio de ejecución de las obras en ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de EUROS ( €), al 
que corresponde un IV A al tipo del 21 por c iento vigente sobre ese 
importe de EUROS ( €), lo que 
supone un importe total de las obras objeto de este Contrato de 
_______ EUROS ( €) , en ejecución por contrata e 
IVA incluido. 

23.2. No procederá la rev1s1on de precios según lo especificado en el 
apartado 24 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

24.- ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN 

El precio del contrato se abonará según lo estipulado en la Cláusula 33 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de la 
Cláusula 1 del mismo. 

26.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS 

Además de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Cláusula 
35 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA 
acepta expresamente mantenerse durante toda la vida del contrato al 
corriente de pago de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. 
Así el CONTRATISTA se obliga a facilitar a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el certificado específico de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Administración 
Tributaria durante los doce meses anteriores al pago de las facturas, 
renovándose por otros doce si la ejecución de la obra superase dicho 
periodo, a cuyo efecto OBRAS DE MADRID, S.A. podrá exigir en cualquier 
momento de la vida del contrato, la certificación acreditativa de que el 
CONTRATISTA se halla al corriente de pago. 

Igualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo d ispuesto en el artículo 29.5 
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, en su redacción dada por la Ley 7 /2005, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y no deberá tener deudas en periodo 
ejecutivo de pago con la Administración Autonómica y se obliga a facilitar a 
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OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. el 
ce1ificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de 
fecha del mes corriente a su solicitud. 

27.- GARANTIA 

Para responder del cumplimiento de este contrato y de acuerdo con lo 
es·ablecido en la Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. el CONTRATISTA aporta en este acto, el documento acreditativo 
de la constitución de la garantía definitiva por un importe de €. 
Lo Garantía definitiva constituida responderá de los conceptos definidos en 
e Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

28.- SEGUROS 

28.1. Se regirá el contenido de la presente Estipulación por lo preceptuado 
en el apartado 1 7 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del concurso. 

28.2. El CONTRATISTA será responsable de todos los daños y perjuicios 
directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato, sin perjuicio 
de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del 
proyecto o la dirección facultativa. 

28.3. El CONTRATISTA ha presentado las Pólizas suscritas bajo las condiciones 
mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la firma del 
presente Contrato, a excepción de la descrita en el apartado 17 .3 de 
la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Contrato. que se presentará en la forma y plazo allí señalado. 
Dichas pólizas deberán estar vigentes durante todo el tiempo que 
duren las obras y durante el plazo de garantía de las mismas. 

29.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en las Cláusulas 
40 41, 42 y 43 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

30.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en la Cláusula 44 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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31.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en la Cláusula 45 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

32.- RÉGIMEN JURIDÍCO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PÚBLICA 

32.1 . Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en la 
Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

32.2. El presente Contrato podrá ser elevado a escritura pública a re­
querimiento de cualquiera de las partes, que lo comunicará con al 
menos diez días de antelación a la otra parte. Los gastos derivados del 
otorgamiento de la escritura pública serán a cargo de la parte que la 
hubiese solicitado. 
En caso de que se promueva un procedimiento judicial, en relación 
con el presente Contrato, los gastos derivados del otorgamiento de la 
escritura pública serán a cargo de la parte que resulte condenada en 
sentencia firme. 

33.- JURISDICCIÓN 

Este contrato tiene carácter privado y, ambas partes quedan sometidas 
expresamente, a lo estipulado en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del concurso. 

Con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes 
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa de 
Madrid. 

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesto 
y estipulado, ambas partes firman el presente Contrato por duplicado y a un sólo 
efecto, en lugar y fecha arriba indicados. 

POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Lucía Molares Pérez 
Consejera Delegada 
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