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CAPITULO I,
DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicaciéon del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos contfractuales, sin perjuicio
de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcidn obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
‘obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto supervisado por Ia
Gerencia Asistencial de Atencién Primeria que recoge las necesidades a satisfacer
mediante el conifrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho
proyecto, es completo, consta de -memoria, planos, pliego de prescripciones
técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabagjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lofes, en su caso, se identificaran, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
13 del Anexo l.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidn armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo I.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo |. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoraciéon y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicara en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado el contrato el importe mdaximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicaciéon, gue en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas,

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 22 del anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la clausula 31 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerarén incluidos los demas tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicaciéon, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.
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En el apartado 8 del Anexo |, se sefialardn los supuestos en los que se considera que
una oferta es anormalmente baja en relacion con el objeto del contrato al que se
refiere el presente pliego.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicara las formulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartfado 4 del Anexo |, moftivandolo
adecuadamente.

La ejecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 1 de Agosto de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Europed y a los actos fijados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n°® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldusula 5. Organo de contratacion.
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actUa en

nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio-marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los

.encargos gue mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa

publica OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en
relaciéon con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El dérgano de confratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Confratacion serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de transparencia. lgualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Gestion de obras e infraestructuras
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Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuara a traves
del Portal de la Contrataciéon PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
hitp://www.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 7. Duracién del contrato.

El plazo méximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Estos plazos comenzardn a contar a partir del dia siguiente al de la
formalizacién del contrato.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 45 del presente
pliego.

CAPITULO 1I. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para confratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Publico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y [iii) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
‘conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I. El cumpllm|en’ro de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 10 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo |.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion y criterios de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante pluralidad de
criterios.



Saciedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Seciedades. Folio 186, Hoja N.* M-11350. Inscripcion 1.2 -C.I.F, A-79932927

Alcald, 21

28014- Madrid
Telétono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

|

RAS
N AI]E MADRID

Geqtlon de obras e infraestructuras

Los criterios gue han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion, en el apartado 8 del Anexo .

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 12 del Anexo I.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma gue en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los-Anexos lll, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
frate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de
-certificados de seguro de caucién. Si la garantia se constituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los organos de contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacidén, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion, para el que
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resulte adjudicatario responderd tambien del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 18.

Cldusula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contrataciéon. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisidon por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefidlado en el anuncio de licitacion. No obstante,
transcurridos diez (10} dias naturales desde esta fechc: sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion, Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidon en union temporal con otfros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unidon temporal. La contravencién
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podran concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacién, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electrdnica

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informdticos vy
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo l.
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En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede

acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en castellano o traducidas
oficialmente a esta lengua y constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contfrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relaciéon numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracion responsable, segun el modelo fijado en el Anexo Il, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacién inicial de la documentacién establecida en los
siguientes apartados.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracion Responsable,
la siguiente documentacion:

Q) En el supuesto de UTE, el escrito de compromiso solidario de
constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

b) Bastanteo de poderes.

c) Garantia provisional.

d) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

f) Declaracion responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados en el apartado 10.3 del Anexo I.

9) Documentacion relativa o la preferencia en la adjudicacion.

h) Certfificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

i) Designacion de correo electrénico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, Ia

9
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posesion y validez del resto de documentacion administrativa que se relaciona a
continuacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo
para la presentacion de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cdédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
gue tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.  Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en
sU caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcidn en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las
cerfificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espafolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacién de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdarafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, gue figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompahar informe de la Misién Diplomdatica
Permanente de Espafna o de la Secretaria General de Comercio Exterior del

10
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contrataciéon Publica de Ia Organizacién
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso confrario, el informe de reciprocidad o
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,

con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estan inscritas en el Registro Mercantil.,

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a

lo requerido en el apartado 11 del Anexo I, salvo que se aporte certificacion
de clasificaciéon en el que conste dicha habilitacidn.,

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.NI. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. S§i el documento acreditativo de Ia representacion

contuviese delegaciéon permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se

encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion. :

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector PUblico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o Ia
empresa, sus administradores y representantes, si se fratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de Ia Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprenderd expresamente Ia circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de Ias obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas

estién de obras e infraestructuras
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en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de contratacién
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
confrato, frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devoluciéon de

la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica o clasificacién.

En el apartado 10 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacién de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia vy
medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

b.- Adscripcion de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacién profesional del personall
responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 10.3 del Anexo I.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso

12
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solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y
técnica de la unidon temporal v a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd

el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unidn
empresarios  nacionales, exfranjeros no comunitarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como

contfratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdémica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura pdblica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duraciéon de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaraciéon de someterse a lg
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del

confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su persondlidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar

la documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado. '
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No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdan presentar en la licitacién una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segin el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se

hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los drganos de contratacion podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se

regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.-  Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la

clausula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre I siguiente
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sehalado en el apartado 12 del Anexo I, de conformidad con Ias
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en eféctivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madirid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacién
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de
confratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurtir
individuaimente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

Tambien deberdn presentar declaraciéon explicita, respecto de |os socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,

14
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concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cdédigo de Comercio.

13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas o
emplear en la obra.

En fodo caso se presentard una declaracién de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su porcentaje y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar
su realizacion.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

B) SOBRE N°2. "DOCUMENTACION TECNICA".

En este sobre se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 del Anexo I, en orden a la aplicaciéon de los criterios objetivos de
adjudicaciéon del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo |, sin que
pueda figurar en el mismo ninguna documentacién relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdatica por aplicacién de férmulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: (2-A y 2-B):

* En el sobre 2-A se incluird la documentaciéon relativa a los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado ? del Anexo I, asi como toda aquélia que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.

e En el sobre 2-B se incluird la documentacién relativa a los criterios de
adjudicaciéon valorables de forma automdtica por aplicacién de férmulas.,
(Ver dltimo pdrrafo del apartado 9 del Anexo ).

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los licitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se sefiala en el apartado 13 del Anexo |.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA",

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo gue el organo de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicidon
no guardase concordancia con la documentacidon examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,

15
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comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el

rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicion gue no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable,

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacidn.

De conformidad con las Instrucciones internas de contrataciéon, OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. constituird una Mesa de

Contratacion cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las
citadas Instrucciones Internas de Contratacion.

Clausula 15. Cdlificacién de la documentacién presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de cdlificaciéon de g
documentacion, si observase defectos U  omisiones subsanables en g
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electronico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los

licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacién,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en

conocimiento de los licitadores en el acto pUblico de apertura de las proposiciones
econdémicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n° 2. "Documentacién técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacion contenida en el Sobre 2-A y. a continuacion, la
del Sobre 2-B y levantando acta de todo lo actuado.

Posteriormente, en acto pUblico, en el lugar, dia y hora sefialados en el anuncio de
licitacion, la Mesa de Contratacion abrird el sobre n° 3 “Proposiciéon econdmica”,

de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas y levantdndose acta de
cuanto en él suceda.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada
0 anormal, de acuerdo, en su caso con lo dispuesto en el apartado 8 del Anexo |,

16
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se realizard la framitacion prevista en las Instrucciones Internas de Contrataciéon de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

A continuacién, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Administracion de ARPROMA
S.A.U, que incluird en todo caso un informe de valoracion con la ponderacion de
los criterios indicados en el apartado 8 del Anexo 1.

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacién no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién
econdmica.

CAPITULO Il )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldausula 17. Adjudicacién del contrato.

El Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante Ia
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se noftificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldausula 8.
de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Tendrdn preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacidon a que se refiere la cldusula 38 del
presente pliego “"Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los

correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.
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Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicidn, referida al
gjercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién

responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.1
apartados €] y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesidon de |a
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
92/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El

certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por
ARPROMA, S.A.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya,

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién Generdl
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional decimoquinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
aquellos deberdn aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se senalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,

debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidon del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentaciénrequerida en el plazo sefialado, se entenderd
gue el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma

documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.

El adjudicatario estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe
de adjudicacién del contrato, ILV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15
del Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el
adjudicatario en el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que se le nofifique la adjudicaciéon del contrato. En todo caso, la garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la

Instrucciones Internas de Contrataciéon de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Gestion de obras e infraestructuras
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La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 v 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos Ill, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Traténdose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los drganos de contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo

dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la hueva constitucién de esta Ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
confrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion. |

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19. Seguros.

El contratfista, estard obligado a suscribir, con companias gue hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,

debiendo ser aceptados previamenie a la formalizacion del contrato por OBRAS DE
MADRID,

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas  contratadas  deberdn adaptarse o dicha modificaciéon, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacion de OBRAS DE MADRID.

20
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Cldusula 20. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefalados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confratista deberd enfregar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formolizocié’n del contrato se publicard en el perfil del coniratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificara al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas

de Contratacion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta redlizacion de los tfrabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubierq, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante  su elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de I obra, una vez
consultadas las comparias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a Ia comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su

representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.
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No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicidén de pendlidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobaciéon del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizaciéon para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucién desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre |la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando noftificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de fransporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podran iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacién del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obrag,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, gue resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacién
decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccién facultativa,
la suspension temporal, fotal o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa gue motivo la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificaciéon del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
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iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para gue se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podr& acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdasico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabgjo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El contratista, para la redacciéon del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia gque diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard alo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabdgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinaciéon de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontrataciéon se anotard la persona responsable de la coordinaciéon de
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seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante Ia ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Redl
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y
gestion de los residuos de construccidon y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccion y demoliciéon que se
vayan a producir en la obra. '

El plan de gestién de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos confractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestién de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd Ia garantia definitiva depositada
para la ejecuciéon de la obra.

Cldausula 24. Programa de frabajo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde Ia formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa  para su redlizaciéon, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direcciéon Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucién del contrato.

El Director de la obra podré acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabgjo, sin derecho
a infereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabajo presentado la infroduccion de modificaciones o el

cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
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con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Cldusula 25. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningUin caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 26. Direccion de las obras.

El érgano de contratacién, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspecciéon, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd mision exclusiva del director facultativo la comprobacion de la realizaciéon de
las obras segun el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccion Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en
€l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se odwnioran con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

El contfratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
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la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccidon de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incuran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contfrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagijo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seradn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion
y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 36
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la

direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitaciéon administrativa
correspondiente.
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Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccion de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fg—:'cho del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidon Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijlen en la aprobaciéon del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidon
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccién facultativa no se realizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccién, se hardn al
contrafista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de danos y perjuicios.

Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la readlizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicidén de penalidades.
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Cada vez que las pendalidades por demora alcancen un multiplo del § por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas penadlidades. En este Ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del
contrato. :

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucién del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades ‘que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las pendlidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicion de pendlidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefalados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direcciéon facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.
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Cldausula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion solo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje mdaximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente
procedimiento: '

o Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS; S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcion bdsica de las obras a redlizar.,

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de fres
dias habiles. '

o Elevaciéon al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

o Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremenio del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.
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En el supuesto de peticion de modificacién y/o variaciéon, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucién de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del drgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicarda por escrito la
correspondiente  orden al  contratista,  que continuard con  todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucidon del contrato.
Ilgualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antfelacién, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignarén las circunstancias
que le han motivado y la situacidén de hecho en la ejecucién del contratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras vy, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicidn de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los daios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrén ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.
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Cldusula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP,

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencion de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaraciéon responsable del subcontratista.

En el apartado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se frate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn (LRSSC), v lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando este lo solicite, relacion detallada de aqguellos
subconftratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relaciéon directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el arficulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado19 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sdélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin gque se pueda reclamar por obras readlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidén pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensual, la gque se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdan el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
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abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

El precio ser& abonado dentro de los treinta dias siguientes a la o,probocic’)n de la
certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobaciéon de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacion en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra confratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacion por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aqguellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
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subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el confratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente o
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningin caso accidn directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldausula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego. .

Cldausula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaran con estiicta sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion del mismo que la direccién de las obras diera al contratista, que
serdn de obligado cumplimiento para éste,

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacion del
confrato en el supuesto de elevacidon a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura o funcionamiento y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean
preceptivos para la entrega debidamente legadlizada de las instalaciones
(contratos de mantenimiento, gastos por la gestion de las acometidas, gastos por
los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios
para la puesta en marcha de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
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exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe mdaximo de los gastos de publicidad de licitaciéon y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusidon, se encuentra
especificado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las podlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacién y momento
de entrega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligaciéon de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidon, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel
a la liquidacién del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacion del contrato.

El contratista estard obligado a redlizar a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotogrdafico” mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecuciéon de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE
MADRID en.la obra y con motivo de la ejecucion de las mismas, tales como
presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracién hasta el
importe maximo especificado en el apartado 24 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacidén en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

lgualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabgjos (teléfono, fax, conexidén a internet, correo electréonico, impresora,
ordenadores, ploter) hasta la terminacién de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 10.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Ilgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdin de cuenta del adjudicatario.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccién
de Obra podrdn solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdan solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
redlizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mdas de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucidon Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccion (en
adelante, PPl), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre.
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y confrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direcciéon Facultativa no los relnan, para lo cual y con la debida antelaciéon, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccion Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la readlizacion de Control de Cadlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdaticamente excluidos del proceso de
seleccidon aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién expresa para alguno
de los ensayos. La Direccidon Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre |os propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de cdlidad exigible en algun
elemento, podrd instar al confratista a la ejecuciéon de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPI superior al 2% del Presupuesto de Ejecucién Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso confrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
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mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de Ia vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacion con la gestidn de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestiéon de los mismos, y seran por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mas de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidon de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los

mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de Ia informacién a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su planfilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad v calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
fener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de I
empresaq, si esta alcanza un nUmero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de

adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariomente por el RD.
364/2005, de 8 de abril,

La asuncion de la citada obligacién se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° | "Documentacién  administrativa”, apartado 4

“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contrafista queda obligado iguaimente a acreditar ante el drgano de
contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de Ia devoluciéon de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de g
referida obligaciéon se efectuard mediante |a presentacion ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada d

e los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.
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Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de Ila normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacidn de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Clausula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre Ias obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de frabajo y prevencién de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid ‘en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,

plantas 2y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
af 79,

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion

General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidon econdmica que figura como anexo del presente

pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldausula 40. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del arficulo 2delaley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con Ia salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de

garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.
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CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacién de la ejecucidn de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
confratista, a su situacion inicial antes de la recepcién de las mismas.

El contratista, con una antelacion de freinta dias hébiles, comunicard por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldausula 42, Recepcidén de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencion de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccién Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando enfonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de

la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard Ias
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratista
enfregard al director de obra uno copia del Llibro de Subcontratacion
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debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupaciéon
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldausula 43. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del confratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificaciéon final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcidn y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
ireinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liguidacion del contrato.

Simultdneamente a la Certificacién Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obral.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras vy las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

o}

Clausula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que

40



Sociedad Unipersenal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2 -C.L.F. A-79932927

Alcala, 21

28014- Madrid
Teléfono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

Gestlon de obras e infraestructuras

hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservaciéon y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucidn de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones all
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso confrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, nofificdndose al contrafista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacidén deberd aprobar la
liguidaciéon y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucion de aguélla o de cancelaciéon del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartfado 18 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de la garantia,

Cldusula 4é. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del conftratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1.

£

o

14.

12

16.

17.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

La declaracion de concurso o de insolvencia en cualquier ofro
procedimiento. '

El mutuo acuerdo enire la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobaciéon del replanteo.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.

. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin

perjuicio de las pendlidades, que en su caso, se puedan imponer conforme
a lo establecido en la clausula 29.

. La obstruccién a las facultades de direccidén e inspeccién de OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de

forma motivada por OBRAS DE MADRID.

.La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente

pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro | y en este Pliego.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbane de la Comunidad de Madirid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacion, vy
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.
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18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el drgano de contratacidon de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la
constitucion de la garantia o en la ejecucién del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.

f) Acuerdo de resolucion, en su caso, del érgano de contratacion.

e La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y. en caso de

concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucidén del contrato.

En los restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores.

e Laresolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucién que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés pulblico hagan innecesariac o inconveniente la
permanencia del contrato.

° En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

* En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd& optar por la
resolucion del contrato o acordar su continvidad con imposicién de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucion:

e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las

partes se acomodaran a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para

aquélla, con cardcter general, el pago de los danos y perJUICIOS que por tal

causa se iroguen al contratista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contrafista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e Entodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

* La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién vy
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucién
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizaciéon
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacién.

e En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios y
perjuicios que se justifiqguen debidamente.

* En el supuesto de imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién
grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho a un 3% del importe dejado de ejecutar de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.
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El drgano de contrataciéon tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién,
efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefalados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan enfre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa ‘a
cualquier ofro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas controversias o la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 14 de septiembre de 2017

LA CONSEJERA DELEGADA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO.
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiITULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD BAVIERA.
Expediente: 09/2017
CPV: 45215120-4

2.- Situacioén:
Calle Pintor Moreno Carbonero, 21. Madrid

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacién:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 3.350.145,39 euros
Importe del ILV.A.: 703.530,53 euros
Importe total: 4,053.675,92 euros
Anualidad Importe
2018 3.242.940,74 euros
2019 810.735,18 euros

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [Si]/[NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacién
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8.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Con un mdximo de setenta puntos (70) correspondientes a la oferta mds
economica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se valora con el 75 % de la puntuacién maxima. La oferta que coincidiese con el
presupuesto de licitacion seria valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el valor que corresponderia al de las rectas definidas por los 3 puntos mencionados.

Se considerard que las ofertas son desproporcionadas o temerarias cuando sean
inferiores en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. Las ofertas desproporcionadas o temerarias deberdn ser justificadas
para obtener la maxima puntuacién, en ausencia de justificacién o de que ésta sea
incorrecta o inadecuada del presupuesto ofertado quedardn excluidas.

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un méaximo de 30 puntos, que se distribuirdn de Ia siguiente forma:

a)  Plan de construccion de la obra acorde con el plazo ofertado (10)
Valoracion del apartado 7 puntos
"Reduccién de plazo 3 puntos
b) Memoria descriptiva (7)
c) Propuesta logistica de la organizacion de la obra (6)
d) Estudio de Seguridad y Salud en Obra y Plan de auscultacién (4)
e) Control de calidad, Gestion de Residuos y Asistencias Técnicas (3)

9.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

2.1. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucion de las obras en el plazo de ejecucién
indicado en el Anexo | del Pliego o en el plazo ofertado por el licitador,
describiendo las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de barras, con

prevision de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segun presupuesto
de licitacion indicado en el Anexo | del Pliego.

Las actividades del Plan no solo serdn las de los capitulos del proyecto sino las
relativas a las gestiones para la puesta en marcha de la obra, asi como las gestiones
que se llevaran a cabo con el fin de garantizar la obtenciéon de las acometidas
definitivas y legalizacion de todas Ias instalaciones con suficiente antelaciéon a la
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puesta en funcionamiento del edificio y la ocupacién de la ampliacion por sus
usuarios. Se incorporardn también las actividades relativas al control de calidad de la
obra y gestion de residuos.

Deberd completarse con documentacion que justifique dicho programa de trabajo
en funcion de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencidn a un calendario real y a los posibles horarios de trabajo
para los distintos capitulos de la obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
criticos de la obra en relacién al programa de trabajo

Relacion de medios humanos, organizada por capitulos, con las cudlificaciones
necesarias para la ejecuciéon de la obra, con indicacion de los que se dedicardn
total y/o parcialmente a la ejecucion de la obra y del personal que serd
subcontratado.

Indicacién del nimero total de personas que intervendrdn en la ejecuciéon de la
obray el nUmero mdaximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
dicho se plasmard en un grdfico personal (propio-subcontratado) /plazos de obra.

Relacion de maquinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencién expresa de la magquinaria propia y de la que serd
algquilada.

Indicacién, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para la
ejecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacion.

La extension maxima de esta descripcion es de 10 hojas tamaio A4 escritas o ‘una
sola cara, y 4 hojas tamarno A3, de informacion grdéfica o diagramas.

9.1.1. Reduccion de plazo

Si el licitador oferta reduccion de plazo, el programa y memoria se ajustard al plazo
ofertado, no debiendo presentar el correspondiente al plazo licitado.

La oferta de una reduccidn de plazo supondrd un criterio que la Mesa de
Confratacion tendrd en consideracion para formular su propuesta.

Se cuidard al mdaximo la ponderacién y el rigor en la reduccion del plazo de
ejecucion, por tanfo, un acortamiento del plazo excesivo o indebidamente
justificado no serd tenido en consideracion.

El programa correspondiente al plazo de ejecucion reducido reflejard la asignacion
de medios humanos y materiales a cada fase de la obra, indicando expresamente,
en su caso, la utilizacién de varios turnos de trabajo, en funcién de la reducciéon
ofertada.

La extension maxima de esta descripcion es de 5 hojas tamaiio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica que se quiera acompaniar.
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9.2. Memoria descriptiva

Memoria descriptiva que refleje el conocimiento y comprension de la ejecuciéon de
la obra, explicando expresamente su cardcter de viabilidad con andlisis critico de
las soluciones adoptadas, resolucion de problemas constructivos y propuesta de
mejoras tecnicas con respecto ala ejecucion proyectada.

Contendrd indicaciones expresas del orden de ejecucion de los capitulos y unidades
que concurren en el proyecto. Se valorard el estudio de las interferencias que las
obras de ampliacion y reforma pudieran causar en las actividades en el edificio
actual, en orden a causar las menores molestias posibles @ sus ocupantes y a
mantener las actividades del Museo durante todo el proceso de obra.

La extension méaxima de esta descripcion es de 10 hojas tamaiio A4 escritas a una
sola cara. Las fotografias o la documentacion gréfica que se quiera acompaniar a
este apartado no se incluyen dentro de la mencionada limitacion de hojas, se limita
la extension de la documentacién grdfica a 3 hojas del tamaiio A3.

9.3. Propuesta logistica de la organizacién de la obra

Memoria justificativa de la propuesta logistica de la organizacion de la obra en
cuanto a la organizacion de la obra de edificaciéon propiamente dicha y en cuanto
a la relacidn con el entorno, en la que se relacionen los equipos de frabagjo,
movimiento del personal y de los materiales, organizacion de accesos, zonas de
acopio, sectorizacion e instalaciones del personal. Se valorard el Plan de gestiéon de

residuos ajustado al objeto de esta obra con especial mencién de los materiales
sujetos a reciclaje o a revalorizacion.

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestion previas a la
puesta en marcha de la obra y la entrega del edificio terminado, indicando los
posibles problemas que pudieran surgir v las actuaciones previstas para
solucionarlos, haciendo especial mencién a las actuaciones a llevar a cabo
durante el proceso de la obra, con el fin de garantizar la obtencién de las
acometidas definitivas, permisos y licencias, incluida la de funcionamiento, con
suficiente antelacion a la puesta en funcionamiento del edificio.

Se aportard una descripcion de la implantacion de un sistema que permita a la
Direccion Facultativa y al érgano de contfratacién el seguimiento continuo de las
obras en los aspectos técnicos, econdmicos y al plazo de ejecucién; para ello se
describird el protocolo a implantar que ponga de manifiesto la periodicidad de las
reuniones, sus intervinientes, los soportes administrativos, la rutina de informacion y
toma de decisiones, etc. Se valorard la implantacién de un sistema de gestidon de la

documentacion generada durante la vigencia del contrato a través de la red (FTP,
&tc.).

Se valorard un estudio de las incidencias en el trafico rodado del entorno vy las

posibles variaciones que la obra pudiera producir en el mismo, asi como propuestas
gue minimicen la repercusion de las actividades de obra en el entorno proximo.
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La extensidn mdéxima de esta descripcion es de 10 hojas tamaio A4 escritas a una
sola cara, y 4 hojas tamaiio A3, de informacién grdfica. No se limitan los planos que
fueran necesarios a portar para justificar este apartado.

9.4. Seguridad y Salud.

Aportaciéon de estudio detallado sobre la disponibilidad de medios que garanticen
las medidas de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, mediante
propuestas de mejora y planificacion general de dichos medios en relacién a las
diferentes unidades de obra, teniendo en cuenta el propio Estudio de Seguridad vy
Salud contenido en el Proyecto.

Se valorardn las medidas de proteccidon para garantizar la seguridad de las
edificaciones prdximas al solar.

La extensidon maxima de esta descripcion es de é hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion grdfica o documentacidn del propio plan
que se quiera acompafiar,

9.5. Control de Calidad y Asistencias Técnicas

Garantia técnica de la construccion que deberd describir las medidas a aplicar
en obra para su correcta ejecucion atendiendo a los aspectos de proyecto,
control de materiales, control de ejecucién, pruebas de instalaciones e informes
especificos, y que incluird, ademds de lo especificado en la cldusula 37 del
presente pliego, al menos los siguientes:

- Informe de revisidon del proyecto a ejecutar.

- Informes de visitas realizadas para el control de ejecucion de las obras, que
se deberdn remitir a la Direccion Facultativa y OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., al dia siguiente de la visita, con-el fin
de detectar y poder corregir las posibles deficiencias durante la ejecucion
de las obras.

- Andlisis de la documentacion técnica que se genere durante la ejecucion
de los obras, relafivas al confrol de calidad de las mismas (ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, efc...).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucién de las obras.

Se valorard los Planes de Control de Calidad ajustados al objeto de esta obra.

El drgano contratante designard la empresa o empresas que realizardn las labores
de Control de Calidad. El licitador podrd, en su caso, presentar una serie de
empresas homologadas y no vinculadas a la empresa para la redlizaciéon de
dichos trabadjos que seran sometidas a la aprobacion del érgano contratante.

Relacion de las asistencias técnicas, externas o internas de la empresa, como
ayuda al cdlculo de instalaciones, estructuras, delineacién, y ofros trabdjos que
pudieran complementar el buen desarrollo de la obra, que el licitador pondrd o
disposicion de la obra, y que correrdin a su cargo.
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La extension mdxima de esta descripciéon es de § hojas tamaino A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica o documentacion del propio plan
que se guiera acompanar.

9.6. Ofra Documentacioén

Certificados acreditativos de la experiencia del licitador en la ejecucién de obras
similares.

Se considerardn como olbras similares o de naturaleza andloga a la que es objeto
del presente concurso, aquellas que tengan uso e importe similar.

Relacién del equipo técnico que el licitador pondrd a disposicion para la
ejecucidén de la obra.

Se adjuntard la relacién de medios humanos que el licitador pondrd a disposicion
de la obra, ademas de los exigidos en el apartado 10.3 del Anexo .

- No procede la presentacion de sobre 2-B,

10.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.

10.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C todos 5

No se podrd suplir  clasificacion  dlguna  mediante  compromisos  de
subcontratacion.

10.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢} Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 6.000.000 euros en el Ultimo
gjercicio.
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Acreditacién de la solvencia técnica;

Articulo 76 del TRLCSP, apartado g Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se redlizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de

presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacidon de este contrato.

10.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a

)  Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacién de
grado medio o superior, y minimo 10 afos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve curriculum
vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la redlizacién de al
menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita con
ejecucion de obras de similares caracteristicas. La  dedicacién serd total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccién
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con

minimo 10 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La solvencia se
acreditard mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mas de
fres DINA-4), en el que se indique la redlizacion de al menos 3 obras de
importe igualo mayor importe a la que se licita con ejecucidon de obras
de similares caracteristicas. La dedicacién serd total v la presencia en
obra permanente, a plena disposicion de la Direccién Facultativa y de los
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Compromiso expreso de disponer de un encargado de instalaciones con
minimo 10 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La solvencia se
acreditard mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no maés de
fres DINA-4), en el que se indique la realizacion de al menos 3 obras en las
que el coste de las instalaciones ejecutadas sean de importe igual o
mayor gue el coste de todos los capitulos de instalaciones de la obra
que se licita. La dedicacién_serd total durante la ejecucién de las
instalaciones y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de

52



Sociedad Unipersonal, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.® M-11350. Inscripcicn 1.2-C.|LF. A-79932827

Alcala, 21

28014- Madrid
Teléfono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

=_

—==(JARAS
| ==Z0E MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

d) Compromiso expreso de disponer de un jefe de produccién, con minimo
10 afos de experiencia y solvencia técnica adecuada para la redlizacion
de la misma. La solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve
curriculum vitae (no mdas de tres DINA-4), en el que se indique la readlizacion
de al menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita
con ejecucion de similares caracteristicas. La dedicaciéon serd total y la
presencia _en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. U.

e) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 3 anos de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la
readlizacion de la obra, que se acreditard mediante la presentacion de
breve curiculum vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique Ia
experiencia y formacion y el trabajo como administrativo. La dedicacién
serd total v la presencia en obra permanente, a plena disposicién de la
Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

f) Compromiso de disponer de un técnico superior especialistas en
estructuras con experiencia minima de 5 anos en diseno y cdlculo de
estructuras de la edificacion. La experiencia se acreditard mediante la
presentacion de breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-4). A plena
disposiciéon de la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

g) Compromiso de disponer de un técnico superior especiadlistas en
instalaciones con experiencia minima de 5 anos en disefo y cdlculo de
instalaciones eléctricas e instalaciones de climatizacion y ventilaciéon. La
experiencia se acreditard mediante la presentacion de breve curriculum
vitae (no mds de tres DINA-4). A plena disposicion de la Direccidn
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepcion de las obras de una
caseta completamente acondicionados y equipados de los equipos vy
material suficiente para el comecto desarrollo de los frabagjos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexion a internet, correo electrénico,
impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE

MADRID y de la Direccion Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccidn individual, para llevar a cabo las visitas a obra.
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11.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

TZ.1.

Procede: NO
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 81,073,52 euros.

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Siprocede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdasico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccidn de
las variantes:

Licitacién electrénica.
Se admite; NO

Garantia definitiva.
S por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO

Porcentaje:

Pélizas de seguros.

Procede: Sl

- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
gue se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 2.000.000 € -
Cruzada & -
Subsidiaria = -
Patronal " . 300.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos ! .

Deberd constar en el preadmbulo de descripcién del resgo del seguro de
responsabilidad civil que estan amparados los trabajos de demolicion y si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
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trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidon de obras de demolicidén.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civii de Explotacidon quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

»  Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademds del confratista principal, tendrdn condicion de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccion con una
duracién igual al periodo de ejecuciéon de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse al
Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

o Todo riesgo danos materiales con robo.

o Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes vy
temporales a realizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

o Maquinaria de la obra

o Equipo de construccion

° Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.

o Gastos de remocidn y demolicion.

° Huelga, motin y conmocién civil,

° Errores de diseno.

° Periodo de mantenimiento amplio (18 meses )

° Cldusula de cesion de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de enfrega de las pdlizas: previamente a la formalizaciéon del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.
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17.3.- Seguro decenal

18.-

19.-

El adjudicatario deberd constituir, con la Consejeria de Sanidad como
asegurado, una pdliza decenal de acuerdo con los términos contenidos en la
Ley de la Edificacion de é de junio de 2000, con las siguientes caracteristicas:

Danos a la obra fundamental tal y como se describen en el art. 15 apartado
1.q).
Clausula de revalorizacion automdtica de los capitales asegurados para los
10 anos (al menos el 2,5%).
En capital asegurado debera ser el resultado de la suma de las partidas que
a continuacién se detallan:
1. Costo de ejecucidon material de la obra.
Gastos generales.
Honorarios de técnicos
Licencias.
. LV.A
Plazo de ejecucién.
Total: Quince (15) meses.
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

SIF RSN

Penadlidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por el incumplimiento de la obligacién de facilitar la documentacion referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la clausula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subconfrato.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta un 5 por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontrataciéon: 20% del
importe del subcontrato.

20.- Modificacién.

Procede: NO

21.- Subcontratacién.

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:
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Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: S|

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procéde
Condiciones: |

23.- Revision de precios.

Procede: No procede

Formula/s polindmica/s:

24.- Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacion:

3.000 euros

25.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aguellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del

conftrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter

confidencial de la informacion: 5 afos.

26.- Plazo de garantia: Un ano.
27.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA'Y FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
Du/DRAG i) con DNI/NIE ..oiviiiinenn. en
nombre propio o en representacion de [ EMPresa .o iee i eieaeeee s
05 g [N R —— L ||, 15 5 s R a——
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico vy de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucion del proyectode ., " establecidos
en la Cldausula 12 del Pliego de Clausulas Particulares.

Il.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se acreditard ante el érgano de
confratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacién, la posesion vy
vdlidez de la referida documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Cldusula
17 del citado Pliego.

ll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualgquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
organo de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Cldusula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa”
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. ANEXO I
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representaciéon de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Caodigo | Referencia Valor | Valor de redlizacion
valores emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores ala
valory fecha de unitario fecha de
emision . inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contfrato u obligaciéon asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prorogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos

en la calle/plaza/avenida, cédigo postdl, localidad, por la cantidad de: (enletray
en cifra).

Este contrato se otforga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmay/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

DON. i) con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fechaq) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad.....ccoooviiiiiiiiiiiiiieenne (razdn social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF......ccvvevivineniinnnn con domicilio (a efectos de
noftificaciones y requerimientos) en en la
calle/plaza/avenidad..................... e CPeveecnns y en su nombre
[rombre y apelidos de Jlos apoderatdos) o con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o) razén social del
AVAIAAO) i NIF/CIF. e, en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n la constituciéon de esta
garantia)....covceeieiieee, para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)................ ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y
BIMEIIrE ) swcisnssmssmassms sespeis i euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglumento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la
legislaciéon de contratos de las Administraciones PuUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o gquien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico vy legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMEro......ccccuvvveeivninnnnn,

............................... (Lugar y fecha)
T (Razdn social de la entidad)
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.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoriac en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerfificado NUMEIO..cvvvieciiiieeeeiiraenens

Léi entidad asaguradort [1)ouamssams s swnsgimnmivsise en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y reguerimientos) en ........co.eeuvees,
B s i il 0| e debidamente representado por D.
o - e, CON poderes suficientes para obligarle en este

Gc’ro segun resul’fc de Io verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

T T T L ammn——— MUEACIE i ossvsssannis . en concepto
de tomador de seguro, ante (4] OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A... en adelante asegurado, hasta el importe de
VY s son ponvmuens v s s S SR R SE (en cifray letra)................. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, normativa de desarrollo v pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6).......ooeevvviviininnnn. , en concepto de
garantia (7)..cccovveiiiiiiiinn, , para responder de las obligaciones, penalidades
y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidon estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucidén, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacion
complementaria.
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Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razdén social completa de la entidad aseguradora.

(2} Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase.,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucidén, con indicaciéon de las posibles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion. )

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1

“Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

I [ e AT gor DEIHE wamsvnasimminse en
nombre propio 0 en representacion de 10 EMPrEST ...vvviviieiiiiie e aenn

"CONCIFN L. ,encalidad de i, e
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el artficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estdn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAC...ceeiiiieenaenanns , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con G n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados frabajadores con discapacidad en
un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero
de 50 6 mdas trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982,
de 7 de dbril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las
medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aboril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de
la devolucidon de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa,
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR

PUBLICO (1)

[EIDEY. s ssnssmmsmmssmens s e s AR ARR NS en calidad de (2)
.......................................... gen DNl § NE 1% mossamsmmmwnmmnans S TGMBbIre
propio 0 en representacion de 1A EMPIEST ... eeresseesaeees ,
DY K L rsesesnsrasssssnreassennt inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PuUblico al objeto de participar en la contratacién
(e [1aTelnallaTe e [ @ I PR PPN convocada por  (3)
................................................... bajo su personal responsabilidad

DECLARA: (4)

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que
se comresponden con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de
Licitadores han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segun
se acredita mediante los documentos gque se adjuntan, manteniéndose
los demds datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:
Documentacion justificativa que se adjunta:
T . e = |- I — o - J—

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.,
2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, seiale solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

DDA i, en nombre propio o en representacion de la
T a o] (= o R TR CORN C.LE. 1% .nvocmiasenn , en
& 51l 5Te B | S — (1)

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de
ejecucion del Proyecto “............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningin grupo empresarial, al no encontrarse en alguno
de los supuestos definidos en el art, 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, ofras empresas del Grupo,
pueden optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la

adjudicacion del contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes
empresas del Grupo | ].

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo] i
. . (0 [OOSR de 20
Fdo:

Nota: Este documenio es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcioén
gue corresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D nsnsamonsnmmssmmnnns spsrema s s RS RS ., con DNl nUmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacién de
[(BIVEIEEE O GUE: PEBBEEIIIE cummmmessormss s i i st mmm——————_— con
GIENIE ciisisissssmenmmssernend SO domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ . numero........ce.....  consultado el
anuncio de licitacion del contrato de:
................................................................ publicado en el (BOCM, BOE,
B8, P del did....... 1 — (5= —— y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones
y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protecciéon del empleo,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del
medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato,
en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacién
al presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de
Obras, y aquellas otras licencias urbanisticas necesarias para la ejecucioén de
la obra y su puesta en funcionamiento.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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