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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN Y 

MEJORA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN EN LA RED DE METRO DE MADRID 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

 

1. Número de licitación: 6011900017 

 

2. Órgano de contratación: Consejero Delegado 

 

3. Responsable del contrato: Servicio de Obras 

 

4. Publicidad 

Perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

 

5. Naturaleza, objeto y régimen jurídico del contrato  

Naturaleza: contrato de obras 

Objeto: Obras relativas a la implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Barrio de 

la Concepción en la red de Metro de Madrid S.A. 

Régimen jurídico del contrato: 

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título I del Libro Tercero de 
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la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318 de 

la LCSP. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido en el 

propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que 

expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP. 

El régimen jurídico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares 

(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT). 

 

6. División del objeto del contrato en lotes  

¿Se divide el objeto del contrato en lotes? No 

¿Se limita el número de lotes a los que se puede presentar oferta? No procede 

¿Se limita el número de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No procede 

¿Se permiten las ofertas integradoras? No procede 

 

7. Nomenclatura CPV 45000000-7 Trabajos de construcción 

 

8. Forma de adjudicación  

Oferta con la mejor relación calidad precio. 

El contrato se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del 

PCP 

Fase de determinación final del precio: No 

 

9. Plazo de ejecución 

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalización contractual hasta la finalización del plazo de 

garantía. 
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Plazo de ejecución del contrato: Cuatro (4) meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de 

comprobación del replanteo hasta la recepción de las obras. 

El plazo de ejecución contractual podrá ser ampliado en los términos previstos en la condición 12 del PCP. 

 

10. Precio del contrato 

Base imponible: 94.169,33 euros 

Importe del IVA: 19.775,55 euros 

Presupuesto base de licitación: 113.944,88 euros, IVA incluido 

Valor estimado: 94.169,33 euros, IVA no incluido 

Método de cálculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto. 

Revisión de precios: no procede. El precio será fijo y permanecerá invariable durante toda la vigencia del 

contrato  

 

11. Sistema de determinación del precio del contrato 

Precios unitarios referidos a unidades de ejecución. 

 

12. Tramitación y procedimiento 

Tramitación: ordinaria 

Procedimiento abierto simplificado (artículo 159 de la LCSP) 

Plazo máximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentación de las 

ofertas y hasta la adjudicación del contrato. 

 

13. Garantía provisional 

¿Se exige garantía provisional? No. 
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14. Garantía definitiva 

Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido 

El régimen de la garantía definitiva será el establecido en la condición 9.4.5 del PCP. La garantía se 

constituirá conforme al modelo del anexo II del PCP. 

 

15. Garantía complementaria 

Se exigirá en su caso conforme a lo previsto en la condición 9.4.5 del PCP. 

 

16. Plazo de presentación de ofertas 

Hasta las 12:00 horas del día 12 de febrero de 2019 

Se recomienda introducir con antelación suficiente las ofertas en la aplicación SRM. 

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicación 

SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelación al vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas. 

 

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos 

Contacto para la resolución de consultas: 

a. Correo electrónico: consultas_licitaciones@metromadrid.es  

b. Teléfono: 917796379 (horario de atención de 9 a 21 horas de lunes a viernes) 

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberá indicar la persona de contacto y los datos a 

efectos de notificaciones en la declaración responsable incluida como anexo III del PCP 

Para la realización de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicación y contratación, 

Metro de Madrid utilizará la aplicación de notificaciones electrónicas COMUNÍCATE. 

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicación COMUNÍCATE, las notificaciones de 

Metro de Madrid en los procesos de adjudicación y contratación, la persona de contacto del licitador tiene 

que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en la empresa, con la misma dirección 
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de correo electrónico, para la concreta licitación en la aplicación SRM, y deberá dicha persona de contacto 

tener registrado un certificado de firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI 

electrónico o certificado de Camerfirma en la aplicación SRM. En caso de incumplimiento de estos 

requerimientos, la persona de contacto del licitador no podrá acceder a las notificaciones, pudiendo Metro 

de Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la 

aplicación SRM que sí dispongan de un certificado de firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre (FNMT), DNI electrónico o certificado de Camerfirma en la aplicación SRM, que pasarían a ser 

consideras a todos los efectos como las personas de contacto del licitador. 

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicación los recibirán las personas de 

contacto de los licitadores a través de la dirección de correo electrónico noreply@metromadrid.es con 

asunto “Nueva notificación de Metro de Madrid para [número de NIF/NIE]”. 

Los licitadores deberán ajustar la configuración de su filtro ANTI SPAM para evitar la retención de los 

referidos correos electrónicos que incluirán enlaces y detalle de acceso a la aplicación y de esta forma 

poder acceder a las notificaciones con la máxima celeridad. 

Les informamos de que, en el caso de que en la notificación se indique un plazo de respuesta, el cómputo 

de este plazo empezará a contar desde el día siguiente a aquel en que usted hubiera leído la misma,  salvo 

en la siguiente situación: cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación en  su 

dirección electrónica a través de la plataforma COMUNÍCATE, usted no hubiera accedido a su contenido 

en los 3 días hábiles siguientes a dicha puesta a disposición, aunque accediese en fecha posterior, se 

entenderá que usted ha leído la  notificación el tercer día hábil desde la puesta a disposición, iniciándose al 

día siguiente el cómputo del plazo que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su 

finalización los efectos oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares. 

 

18. Capacidad 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas 

jurídicas, deberán justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que 

constituyen el objeto del contrato. 

Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas 

en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, ni hasta 

que se proceda a la formalización del contrato. 

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberán aportar la declaración responsable incluida como 

anexo III del PCP. La no presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de 

tres días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en 

el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento 

Metro de Madrid comprobará, tras la valoración de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y 
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Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta está debidamente constituida y 

que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta. 

En caso de que la inscripción registral no permita acreditar que la empresa está debidamente constituida y 

que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, Metro de Madrid requerirá 

al licitador la presentación de la documentación acreditativa oportuna, en el plazo de siete días hábiles. La 

no presentación de la documentación indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles a 

partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, 

la oferta será excluida del procedimiento. 

 

19. Clasificación 

Clasificación correspondiente al objeto del contrato:  

• Grupo C) Edificaciones  

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

Categoria 1 (igual a categoría b) 

• Grupo I) Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Categoria 1 (igual a categoría b) 

¿Es obligatoria la clasificación? No 

 

20. Solvencia económica y financiera 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera: 

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles, por 

importe igual o superior a 94.169,33 euros 

Para acreditar su solvencia económica y financiera, los licitadores deberán aportar la declaración 

responsable incluida como anexo III del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no 

presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles a partir 

de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la 
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oferta será excluida del procedimiento. 

Metro de Madrid comprobará, tras la valoración de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia económica y 

financiera exigida. 

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia 

económica y financiera, deberá aportar además el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 75 de la LCSP y en la condición 3.2 del PCP. 

En caso de que la inscripción registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerirá 

al licitador la presentación de la documentación acreditativa oportuna, en el plazo de siete días hábiles. La 

no presentación de la documentación indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles a 

partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, 

la oferta será excluida del procedimiento. 

La forma de acreditar la solvencia en el caso de que la inscripción registral no lo permita será según se 

indica a continuación: 

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificación de su depósito en el Registro Mercantil o 

en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los últimos tres 

disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los últimos tres ejercicios disponibles serán 

los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligación de depositar las 

cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante la presentación de los libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de 

licitadores se contabilizará la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas 

miembros de la agrupación. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito 

deberán aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el país de su domicilio social. 

 

21. Solvencia técnica y profesional 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional: 

Relación de las obras similares ejecutadas en los últimos cinco años, avalada por certificados de 

buena ejecución, que deberá acreditar la ejecución de al menos cuatro (4) obras similares (obras 

relativas a medidas de Accesibilidad) por importe mínimo de 37.500 euros por certificado. 

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberán aportar la declaración responsable 

incluida como anexo III del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentación de la 

declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles a partir de la fecha de su 
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solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida 

del procedimiento. 

Metro de Madrid comprobará, tras la valoración de las ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas que la empresa que haya presentado la mejor oferta tiene la solvencia técnica y 

profesional exigida. 

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia 

técnica y profesional, deberá aportar además el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 75 de la LCSP y en la condición 3.2 del PCP. 

En caso de que la inscripción registral no permita acreditar la solvencia exigida, Metro de Madrid requerirá 

al licitador la presentación de la documentación acreditativa oportuna, en el plazo de siete días hábiles. La 

no presentación de la documentación indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles a 

partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, 

la oferta será excluida del procedimiento. 

 

22. Empresas extranjeras 

Normas especiales sobre capacidad y clasificación: 

Las empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 

Espacio Económico Europeo acreditarán su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un 

Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, 

que deberá presentarse, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 

definitiva. 

Las demás empresas extranjeras acreditarán su capacidad, solvencia y, en su caso, clasificación por los 

mismos medios exigidos para las empresas españolas en los apartados 18, 19, 20 y 21 anteriores. 

Los licitadores extranjeros deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponderles, según se indica en la declaración responsable incluida como anexo III del PCP. 

 

23. Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato 

¿Es necesario contar con una habilitación empresarial o profesional concreta para la ejecución del 

contrato? No 
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24. Adscripción de medios personales y materiales 

¿Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecución del contrato? Sí  

Medios personales:  

o Un titulado (Arquitectura técnica o superior, o Ingeniería técnica o superior) o jefe de 

proyecto con una experiencia mínima acreditada de cinco años en trabajos de 

construcción y/o la obra de la obra civil y arquitectura en estaciones ferroviarias de 

ámbito urbano. 

o Un técnico en prevención de riesgos laborales con una experiencia mínima acreditada de 

cinco años en trabajos de construcción y/o la obra de la obra civil y arquitectura en 

estaciones ferroviarias de ámbito urbano. 

o Cuatro operarios con una experiencia mínima acreditada de cinco años en trabajos de 

construcción y/o la obra de la obra civil y arquitectura y/o la obra de accesibilidad en 

estaciones ferroviarias de ámbito urbano. 

Para acreditar su efectiva disposición de estos medios, los licitadores deberán aportar la declaración 

responsable incluida como anexo III del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no 

presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles a partir 

de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la 

oferta será excluida del procedimiento 

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se 

considera necesario durante la tramitación del procedimiento, se le requerirá la aportación de los 

documentos siguientes: 

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos 

intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta 

ejecución de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habrán de ser, 

necesariamente, españolas, o estar homologadas en el ámbito de la Unión Europea y/o Títulos 

académicos. 

 

 

25. Oferta técnica 

¿Es necesaria oferta técnica? Sí 
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¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí 

La oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:  

- Plan de obra y diagrama de Gantt.  

- Colaboradores y suministros: cartas de compromisos de fabricantes y/o justificación de stock. 

 

26. Criterios de adjudicación del contrato 

Criterios de adjudicación del contrato y ponderación de los mismos: 

a. Criterios cualitativos: 20 puntos. 

b. Criterios económicos: Precio, 80 puntos. 

El contrato se adjudicará a la oferta que reciba la mayor puntuación tras la suma de la puntuación 

correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios económicos, siempre que haya superado el 

umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente 

 

27. Evaluación de las ofertas 

Oferta Técnica 

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas:  

1. Plan de obra y diagrama de Gantt……………………………………………………………..……. 10ptos. 

• Aporta Plan de Obra y diagrama de Gantt que es consistente con el plazo de ejecución 

establecido para la realización de los trabajos: 10 puntos. 

• La información aportada no es consistente con los requisitos exigidos en la documentación objeto 

de esta licitación: 0 puntos. 

2. Garantías: aumento de las garantías de los elementos solicitadas en pliego……,,,,,,,,,…….5ptos.  

• Se puntuará hasta un máximo de cinco (5) puntos a los licitadores que se comprometan a la 

ampliación del plazo de la garantía de 2 años, de acuerdo a lo indicado a continuación: 

0, 5 puntos por cada periodo de seis meses de garantía adicional a la que se 

comprometa el licitador. 

 

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:  

3. Colaboradores y suministros: cartas de compromisos de fabricantes y/o justificación de stock (solados –
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diferentes tipos de pavimentos tactovisuales-, sistemas de apertura fácil, etiquetas braille, apoyos 

isquiáticos, tiras antideslizantes, placa estratificada)……………………..…….. 5ptos. 

• [5 puntos]: si se presenta justificación para, al menos el 80% de los materiales descritos, mediante 

documentación actualizada a la fecha de la licitación y con un nivel de detalle descriptivo del 

producto alto. 

• [3 puntos]: si se presenta justificación para, al menos el 50% de los materiales descritos, mediante 

documentación actualizada a la fecha de la licitación y con un nivel de detalle descriptivo del 

producto medio. 

• [0 puntos]: La información es incoherente o incompleta. 

 

¿Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Sí 

Las ofertas técnicas que igualen o superen (≥) los 10 puntos serán calificadas como aptas o técnicamente 

aceptables 

La puntuación que iguale o supere el umbral definido anteriormente será la que se considerará para 

determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la 

oferta con mejor relación calidad-precio 

Oferta Económica 

Criterios económicos evaluables mediante la aplicación de fórmulas:  

Se otorgará la máxima puntuación (80 puntos) a la oferta económica que presente un precio más bajo. El 

resto de ofertas se valorarán de forma proporcional mediante la siguiente fórmula: 

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi 

Punt. Econ = Puntuación económica de la oferta objeto de la valoración 

Bbest = Mejor oferta  económica 

Pmax = puntuación máxima (80 puntos) 

Bi = Oferta económica objeto de la valoración 

Criterios de desempate: 

a. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 

discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla 

b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa 

c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa 

d. Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
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desempate 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

28. Variantes 

¿Se admiten variantes en las ofertas? No 

 

29. Forma de pago del precio 

Mediante certificación de los trabajos 

 

30. Abonos a cuenta 

¿Se contemplan abonos a cuenta? No 

 

31. Cesión del contrato 

¿Se permite la cesión del contrato? Sí 

En caso afirmativo: la cesión del contrato procederá conforme a lo previsto en la condición 11.19 del PCP 

 

32. Subcontratación 

¿Existen tareas críticas respecto de las que no es posible la subcontratación? No. 

¿Es preciso aportar información previa sobre la subcontratación? Sí 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar la 

realización parcial de las prestaciones objeto del contrato, según se prevé en la declaración responsable 

incluida como anexo III del PCP. 
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33. Plazo de garantía 

¿Hay plazo de garantía? Sí  

Dos (2) años. 

 

34. Modificación del contrato 

¿Hay supuestos de modificación previstos contractualmente? No 

 

35. Causas de resolución del contrato 

¿Hay causas especiales de resolución contractual, además de las previstas en la condición 17.2 del PCP? Sí, 

la siguiente: 

Si se produjeran más de (2) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios 

durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolverá el contrato de forma unilateral, sin 

que el contratista tenga derecho a compensación económica alguna. 

 

36. Penalidades 

¿Hay penalidades contractuales? Sí 

Penalidades por demora: 

Las penalidades se gradúan con respecto al importe de adjudicación de la obra con arreglo a la siguiente 

escala: 

    Importe de adjudicación €                             Tanto por mil por día natural de demora 

        Hasta 6.000     3 

       De 6.001 a 60.000    2 

        De 60.001 a 300.000    1         
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Si las penalidades por demora alcanzaran el diez por ciento (10%) del importe total del Contrato, METRO 

podrá proceder a la resolución del mismo. 

 

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento las penalidades por incumplimiento 

de cada hito no serán acumulables entre sí, es decir no se arrastrará el retraso de un hito a otro, de forma 

que cada hito tendrá su propia penalidad.   

Los precios referidos en este apartado se entenderán como precios de ejecución con deducción del IVA. 

Los días de demora se entenderán como días naturales. 

Otras penalidades: 

- Por cada incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral o por 

cada incumplimiento de la obligación de aportar los concretos medios personales indicados 

anteriormente, Metro de Madrid aplicará una penalidad económica del 2% del precio del 

contrato.  

- Por cada incumplimiento por parte del contratista de la obligación de aportar los concretos 

medios personales especificados en el apartado 24 de este pliego, conllevará una penalidad 

económica del 2 % del precio del contrato.  

Será aplicable a las penalidades lo previsto en la condición 13 del PCP. 

 

37. Subrogación de personal 

No procede 

 

38. Seguros 

De acuerdo con la condición 10.2.1 del PCP. 

 

39. Gastos de publicación oficial 

¿Procede el abono de los gastos de publicación oficial? No 
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40. Condiciones especiales de ejecución del contrato 

Serán exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecución siguientes:  

- Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a 

la ejecución de los trabajos, como mínimo, las condiciones establecidas en los convenios 

colectivos en vigor, así como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios 

debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecución durante toda la vigencia del 

contrato. 

 

41. Presentación de ofertas 

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitación realizada a través de este procedimiento 

simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, conforme a lo establecido en el artículo 159 de la LCSP. No obstante, tomando en consideración la 

recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los Órganos de Contratación 

en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del Artículo 159 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se admitirá en su lugar el justificante de la solicitud de 

inscripción en dicho Registro, siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas. 

 

El incumplimiento de lo señalado anteriormente supondrá la exclusión de la oferta de la empresa licitadora 

del procedimiento de adjudicación. 

La presentación de oferta se regirá por lo indicado en la condición 5 del PCP. Los licitadores aportarán los 

documentos que formen parte de la oferta en formato electrónico, autenticados mediante firma 

electrónica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo 

“DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)”, a excepción de aquellos ficheros 

que formen parte de la oferta y que por sus características no sean susceptibles de firma electrónica 

(archivos en formato de sonido, vídeo, imagen o cualquier otro que sea de similares características). 

Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electrónica por 

el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos 

confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catálogos y documentos de 

especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportará copia digitalizada en 

formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF). 

El incumplimiento del requisito de firma electrónica de los documentos que constituyen la oferta 

presentada que deban ser firmados electrónicamente supondrá la exclusión de la oferta de la empresa 

licitadora, previo periodo de subsanación por plazo de tres días hábiles en su caso. Para el caso de la 

oferta técnica, se requerirá la aportación del documento de ratificación de oferta de acuerdo con el anexo 
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IV del PCP, firmado electrónicamente. 

 

42. Índice de la documentación administrativa a incluir en la oferta 

La documentación administrativa deberá presentarse en uno a varios archivos con un formato que 

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF) 

Dicha documentación deberá estar paginada, al igual que su índice, que deberá respetar el contenido y 

orden que se indica a continuación: 

Declaración responsable de acuerdo con el anexo III del PCP 

 

43. Régimen de recursos y reclamaciones 

Recursos contra los actos de preparación y adjudicación del contrato: 

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en 

materia de transportes, conforme al artículo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015 

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extinción del contrato: 

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamación ante Metro de Madrid si lo 

estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extinción del contrato se tramitarán ante los 

órganos competentes de la Jurisdicción Civil, conforme a la condición 21 del PCP 

 

Fecha: 17 de enero de 2019. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

1.1. Número de licitación 

 

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares 

(PCP). 

 

1.2. Objeto del contrato 

 

1.2.1. Descripción del objeto del contrato 

 

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP. 

El detalle, las características y la forma de ejecución de las obras objeto del contrato se definen 

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). 

 

1.2.2. División del objeto del contrato en lotes 

 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP. 

 

1.3. Régimen económico presupuestario del contrato 

 

El presupuesto base de licitación es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP. 

Su cálculo, conforme al artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP), incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 

contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del contratista, así como los tributos de 

cualquier índole, incluido el IVA. 

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP, 

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo. 
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Su cálculo, conforme al artículo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al 

contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en 

particular, el importe de las obras objeto del contrato, así como en su caso el valor total 

estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición 

del contratista por el órgano de contratación; no se incluye el IVA. 

El precio del contrato y su desglose, si procede, será el que se indique en el documento de 

formalización contractual. 

 

1.4. Tramitación 

 

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP. 

 

1.5. Naturaleza y régimen jurídico del contrato 

 

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al artículo 26.1 b) de la LCSP. 

El régimen jurídico del contrato será el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP. 

En todo lo no previsto expresamente se aplicarán, de manera supletoria, las normas propias del 

Derecho privado. 

 

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

2.1. Forma y procedimiento de adjudicación del contrato 

 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el apartado 12 

del cuadro resumen del PCP. 

Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés 

público debidamente justificadas en la resolución que se adopte a tal fin. En este caso, no podrá 

promoverse una nueva licitación del contrato (o de un contrato con objeto igual) en tanto 

subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión 
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Metro de Madrid podrá igualmente, con anterioridad a la formalización del contrato, desistir del 

procedimiento de adjudicación, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una 

infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación) y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo 

comunicar tal decisión a los licitadores y publicándolo en todo caso en el perfil de contratante 

del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, así como en los distintos 

diarios y boletines oficiales cuando corresponda. 

 

2.2. Criterios de adjudicación del contrato 

 

Los criterios de adjudicación del contrato serán los previstos en el apartado 26 del cuadro 

resumen del PCP. 

Se establecerá un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 

27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relación 

con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, serán excluidas las ofertas 

que no igualen o superen dicho umbral. 

 

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES 

 

3.1. Capacidad 

 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las personas 

jurídicas deberán tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades 

que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autónomos deberán estar dados de alta 

en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad correspondiente al objeto del 

contrato. 

Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de 

prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del 

plazo de presentación de ofertas, lo que deberá mantenerse hasta el momento en que se 

proceda a la formalización del contrato. 
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La acreditación documental de la capacidad se llevará a cabo conforme a lo previsto en el 

apartado 18 del cuadro resumen del PCP. 

 

3.2. Solvencia, Clasificación, Habilitación y Adscripción de medios 

 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica y profesional en 

los términos previstos en los apartados número 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. 

La acreditación documental de la solvencia se llevará a cabo conforme a lo previsto en dichos 

apartados. 

Se admitirá la integración de la solvencia con medios externos siempre que el licitador 

demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente 

de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 

contratar, en los términos y condiciones del artículo 75 de la LCSP. En particular, deberá 

presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que 

acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecución del contrato, así como 

que el cedente no está incurso en prohibición de contratar. Este compromiso será exigido al 

licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentación del mismo será causa de 

exclusión de la oferta, previo requerimiento de subsanación por plazo de tres días hábiles. 

El cedente de los medios externos responderá solidariamente junto con el contratista, frente a 

Metro de Madrid, en ejecución del contrato. 

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podrán recurrir a 

las capacidades de entidades ajenas a la agrupación de licitadores, sin perjuicio además de la 

propia integración o acumulación de la solvencia de los distintos miembros de la agrupación. 

 

3.3. Garantía provisional 

 

No se exigirá garantía provisional a los licitadores, de acuerdo con lo indicado en el apartado 13 

del cuadro resumen del PCP. 

 

3.4. Contacto para la resolución de consultas y comunicaciones sobre la licitación  
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Se admitirán notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos 

en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.  

Los licitadores deberán adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la 

declaración responsable incluida como anexo III del PCP, incluyendo una dirección de correo 

electrónico a efectos de notificaciones, que deberá pertenecer a alguna persona de contacto de 

la empresa dada de alta en la aplicación informática de presentación de ofertas SRM. 

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicación, se deberán cumplimentar los datos 

que figuran en el siguiente enlace de la página web de Metro de Madrid:  

Acceso SRM  

Opción 1–Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!  

 

4. ANUNCIO DE LA LICITACIÓN  

 

Metro de Madrid publicará el anuncio de la licitación del contrato de acuerdo con lo previsto en 

el apartado 4 del cuadro resumen del PCP. 

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid es el siguiente: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContrataci

on%2FPage%2FPCON_contenidoFinal  

 

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

5.1. Reglas generales 

 

Las ofertas se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, y en 

cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid, donde se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este 

contrato. 

La presentación de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptación incondicional del 

contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de 
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ninguna clase. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 

agrupación con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una 

agrupación de licitadores. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de 

todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupación con otros. 

Las ofertas se presentarán necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitirán 

ofertas verbales, telefónicas, por fax, correo electrónico, etc. 

Sólo se admitirán las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las 

solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporáneamente, o en lugar 

distinto del indicado, no serán tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no serán admitidas en el 

procedimiento de adjudicación del contrato.  

 

5.2. Consultas previas a la formulación de las ofertas 

 

Los licitadores podrán formular consultas y solicitar información adicional sobre los pliegos y 

sobre la documentación complementaria con una antelación mínima de diez días naturales 

respecto a la fecha de presentación de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro 

resumen del PCP. 

Metro de Madrid facilitará las respuestas a las consultas formuladas, así como la información 

adicional solicitada, si procediera, con una antelación mínima de seis días naturales respecto a la 

fecha de presentación de las ofertas. 

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentación 

contractual, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas 

en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en 

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

  

5.3. Presentación de las ofertas por medios informáticos 

 

Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las licitaciones 

denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la 

retirada de los pliegos y resto de documentación que componen la licitación y desde la que, 
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posteriormente, se presentan las ofertas. 

Para participar en una licitación es imprescindible que el interesado manifieste interés a través 

del formulario habilitado al efecto en la página web de Metro de Madrid: Manifestar interés en 

participar en Licitación  

Una vez realizado este trámite, el interesado quedará incluido automáticamente en la aplicación 

SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentación de ofertas a través de 

las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:  

Acceso SRM  

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opción 1-Solicitud de 

acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se 

relacionan en el siguiente enlace Opciones válidas, ya que sólo esa persona podrá acceder a la 

aplicación SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital 

como el DNI electrónico se validan y registran en la Opción 2-Registro de certificado, pudiendo 

acceder a SRM directamente a través de la Opción 3-Entrada a la Aplicación. Este proceso se 

exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicación SRM. 

Tan solo podrá accederse a la aplicación SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el 

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el 

acceso mediante DNI electrónico. 

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con información relativa a la 

compatibilidad de la aplicación SRM con distintos navegadores y sistemas operativos: 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-

ofertas#panel0 

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informático previsto 

en el párrafo siguiente, en formato electrónico a través de esta aplicación SRM, antes de la fecha 

y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.  

Para el supuesto de que se produzcan fallos informáticos que no resulten imputables al 

interesado y que estén probados, se dará acceso al interesado a la aplicación informática 

facilitando número de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto 

con antelación suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el 

apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a 

cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicación SRM si éstas no son realizadas al 

menos con 24 horas de antelación al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 
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Toda la documentación ha de presentarse en forma de un único fichero informático, para cada 

uno de los espacios más abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por 

el tamaño de los archivos. En este último caso se admitirá el menor número de ficheros 

necesarios para poder presentar la oferta completa. La información deberá estar en un formato 

que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna 

contraseña. 

Para presentar las ofertas el licitador dispondrá de los siguientes espacios diferenciados 

denominados: 

a. Documentación administrativa. 

b. Oferta técnica. 

c. Oferta económica. 

En estos espacios se deberá adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la 

información requerida. Además, la oferta y el plazo se deberán cumplimentar en los campos 

habilitados al efecto en la aplicación SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el 

campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion. En caso de que no sea necesario 

formular oferta técnica, se insertará una hoja en blanco en el espacio correspondiente. 

Si el licitador no oferta a un lote determinado, deberá igualmente cumplimentar el campo plazo 

de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha información.  

Se recomienda introducir, con la antelación suficiente al vencimiento de la presentación de 

ofertas en la aplicación SRM, tanto la documentación solicitada como el contenido de la oferta, 

pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las líneas públicas de comunicaciones 

está directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida 

de datos. 

A efectos meramente informativos, la aplicación SRM mostrará en la parte superior derecha, 

durante el proceso de introducción de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema. 

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la 

aplicación SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botón 

ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerá un 

mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirán confirmación por correo 

electrónico de que se ha enviado correctamente. 

Los licitadores aportarán los documentos de su oferta en formato electrónico autenticados 

mediante firma electrónica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos 
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originales redactados en lengua extranjera, éstos deberán acompañarse de su traducción oficial). 

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias 

digitalizadas. 

Los documentos deberán firmarse electrónicamente por el representante legal del licitador, de 

acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podrá acceder al portal de firma 

electrónica y desde la zona de descargas instalarse una aplicación de firma en su escritorio (se 

recomienda AutoFirma).  

Los certificados de firma electrónica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la 

“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos en España, 

publicada en la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que pueden 

consultarse en el siguiente enlace: 

Prestadores de servicios electrónicos de confianza - Sociedad de la Información y Agenda Digital 

- Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Además, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados. 

 

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

6.1. Reglas generales 

 

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el contrato, o del lote o 

lotes a los que concurra, si bien la misma podrá incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de 

exclusivo carácter económico o de contenido técnico, evaluables o no económicamente, que 

estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en 

particular en sus apartados número 27 y 28. Asimismo, podrán formularse ofertas integradoras 

en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP. 

La introducción de la oferta económica o de cualquier otro tipo de documento que permita 

deducir o conocer su importe dentro de la oferta técnica o dentro de la documentación 

administrativa, en caso de que existan criterios evaluables mediante juicios de valor, dará lugar a 

la automática exclusión del procedimiento de adjudicación del licitador que incurra en dicha 

circunstancia.  
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6.2. Información de carácter confidencial 

 

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos 

en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las 

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. 

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 

cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, 

señalando además los motivos que justifican ese carácter. No se considerarán confidenciales 

documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. 

 

6.3. Documentación administrativa 

 

La documentación administrativa a insertar en la aplicación deberá incluir en todo caso la 

declaración responsable incluida en el anexo III del PCP, debidamente cumplimentada y firmada 

electrónicamente por el licitador o su representante legal. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con Metro de Madrid será el de finalización del plazo de presentación de 

ofertas. 

 

6.4. Oferta técnica 

 

Cuando así se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberán incluir 

su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT. 

Dicha oferta deberá incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro 

resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habrán de encabezarse en 

letras mayúsculas con idéntico título a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.  

Corresponderá a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la 

información que se requiera de forma expresa, así como aportar cualesquiera otras 

informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicación de los criterios 
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cualitativos de adjudicación (criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y/o 

criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas). 

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los 

documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien 

durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de 

documentación o informes complementarios. 

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 

resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

Será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como 

contenido mínimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, así como aquellas 

proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar el 

umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT. 

 

6.5. Oferta económica 

 

La oferta económica firmada se ajustará al modelo incluido como anexo I del PCP. El precio 

ofertado no podrá superar en ningún caso el presupuesto base de licitación. 

Asimismo, la oferta deberá ir firmada electrónicamente por el licitador o su representante legal, 

no aceptándose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. 

El candidato presentará una sola oferta económica y ésta contendrá una única proposición, 

según lo previsto en esta condición. 

Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podrá ofertar por uno, por varios o por la 

totalidad de los lotes, en función de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen 

del PCP. También podrá, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras. 

Si alguna oferta económica no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto de licitación (tanto sin IVA como con IVA), variase 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 

inviable, será desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el 

cambio u omisión de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido. 
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá esta última. 

 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El plazo de presentación de las ofertas será el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del 

PCP. 

 

8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

8.1. Reglas generales 

 

Las ofertas permanecerán en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya 

formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relación con los 

actos de preparación y adjudicación contractual. 

En caso de que existan criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, se abrirá 

primero la oferta técnica y después la oferta económica. Si no existen criterios de adjudicación 

evaluables mediante juicios de valor la apertura de las ofertas técnica y económica será en 

unidad de acto. 

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de 

Condiciones Particulares, conllevará su exclusión del procedimiento de adjudicación.  

 

8.2. Apertura y calificación de la documentación administrativa 

 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, Metro de Madrid ordenará la 

apertura de la documentación administrativa y procederá luego a comprobar la integridad, 

suficiencia y validez de la misma. 

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo notificará a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la 

documentación, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 
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Metro de Madrid, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los 

defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las ofertas que cumplen las 

circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentación 

administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato 

a las que no las cumplan. 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

 

8.3. Apertura y valoración de la oferta técnica 

 

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del 

PCP, proceda la presentación de la oferta técnica, ésta deberá ser valorada por Metro de Madrid, 

aplicando los criterios de adjudicación del contrato que correspondan. 

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuación inferior al límite de suficiencia técnica 

establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP serán excluidas del procedimiento de 

adjudicación del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los 

requerimientos del PPT. 

 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

 

8.4. Apertura y valoración de la oferta económica 

 

Se valorarán las ofertas económicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido 

admitidas. 

Serán automáticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación (tanto sin 

IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se 

refiera. 

A efectos de valoración de las ofertas económicas se tendrán en cuenta los precios ofertados sin 

IVA. 

Si se observasen errores formales en la proposición económica presentada que no comporten la 

exclusión de la oferta económica conforme a la condición 6.5, Metro de Madrid solicitará la 
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subsanación de la proposición presentada, notificándolo a los licitadores interesados para que 

procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres días hábiles. Serán excluidas las ofertas que no 

resulten subsanadas. 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

 

9. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

9.1. Adjudicación del contrato 

 

9.1.1. Reglas generales 

 

Metro de Madrid adjudicará el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicación de 

los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se 

valorarán conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen. 

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarará desierta la 

licitación, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas. 

 

9.1.2. Adjudicación del contrato con base en un único criterio 

 

Con carácter general, en caso de que el único criterio de adjudicación del contrato sea el precio 

u otro criterio relacionado con el coste, y así se haya previsto en el apartado 8 del cuadro 

resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas válidas, Metro de Madrid llevará a 

cabo una fase de determinación final del precio que podrá realizarse mediante petición sucesiva 

de ofertas o mediante subasta electrónica. 

 

A. Petición sucesiva de ofertas 

Metro de Madrid notificará a los licitadores la oferta recibida de precio más bajo, concediendo a 

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la 

mejore. 
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Este proceso de petición sucesiva de ofertas se repetirá tantas veces como se determine en el 

apartado 8 del cuadro de características del PCP. 

 

B. Subasta electrónica 

La subasta electrónica se llevará a cabo según el siguiente procedimiento, y deberá respetar en 

todo caso lo establecido en el artículo 143 de la LCSP: 

a. Antes de proceder a la subasta electrónica, Metro de Madrid realizará una primera 

evaluación completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP. 

b. A las empresas que hayan presentado ofertas válidas se les facilitará la información 

pertinente sobre la fecha de celebración de la subasta electrónica, el desarrollo de la 

misma, las condiciones en las que los licitadores podrán pujar y, en particular, las 

diferencias mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja, a los efectos de que 

puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duración de la subasta, las 

extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duración de dichas extensiones, así como 

otras particularidades de la subasta, facilitando toda la información pertinente para la 

conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y precisando la fecha y hora del 

comienzo y finalización de la subasta electrónica. 

c. El dispositivo electrónico utilizado será una plataforma de subasta electrónica a la que 

accederán los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web 

y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de 

que así se determine, mediante certificado de firma electrónica, y estableciéndose una 

conexión segura con el servidor correspondiente. 

d. El precio ofertado por cada licitador será considerado como el precio inicial de la subasta 

electrónica y será introducido en la plataforma por Metro de Madrid. 

e. Los licitadores introducirán cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se 

correspondan con las condiciones de licitación, cumplan las reglas de la subasta y estén 

dentro del plazo establecido. 

f. Durante la celebración de la subasta los licitadores podrán visualizar su clasificación en el 

ranking así como el número total de postores, pero no tendrán información de la 

identidad de los demás postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la 

plataforma no admitirá pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien 

intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe. 
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g. Al finalizar la subasta electrónica, los licitadores que han participado en la misma, en el 

plazo máximo de un día hábil después de la celebración de la subasta, enviarán a Metro 

de Madrid la oferta económica correspondiente a la última puja realizada, debiendo 

estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentándose en 

el mismo formato y desglose que se indica en este PCP. 

 

9.1.3. Adjudicación del contrato con base en más de un criterio 

 

En caso de que exista más de un criterio de adjudicación, Metro de Madrid adjudicará el contrato 

a la oferta que obtenga una mayor puntuación en aplicación de la suma de criterios de 

adjudicación establecidos. 

La valoración de las ofertas se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro 

de características del PCP. Podrá llevarse a cabo también una fase de determinación final del 

precio, según se establezca en el apartado 8 del cuadro de características del PCP. En el caso de 

que se establezca una subasta electrónica, esta será conforme a lo previsto en el artículo 143 de 

la LCSP y se realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de 

que se estableciera una petición sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberá notificar a cada 

licitador la siguiente información: 

-        Puntuación de la oferta que haya obtenido la máxima puntuación en aplicación de la 

suma de criterios de adjudicación establecidos (puntuación técnica + puntuación 

económica), así como importe económico de esta oferta 

-        Puntuación técnica del licitador en cuestión  

Se concederá a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una 

nueva oferta económica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de petición 

sucesiva de ofertas se repetirá tantas veces como se determine en el  apartado 8 del cuadro de 

características del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculará la puntuación total 

definitiva (puntuación técnica + puntuación económica) que determinará la mejor oferta en el 

procedimiento de adjudicación. 
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9.2. Ofertas anormalmente bajas 

 

9.2.1. Criterios para la consideración de las ofertas como anormalmente bajas 

 

Los criterios para la consideración de las ofertas como anormalmente bajas serán, en todo caso, 

los siguientes: 

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de veinte unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de diez 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 

superior en más de diez unidades porcentuales a la media.  

c. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 

diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de diez 

unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas 

que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de 

menor cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de 

empresas, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para 

aplicar el régimen de identificación de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere más 

baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con 

otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupación. 

 

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas 

 

El procedimiento para la evaluación y declaración de las ofertas anormalmente bajas, así como 

para la justificación de las mismas y para la decisión sobre su admisión o rechazo, será el 

establecido en el artículo 149 de la LCSP.  
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En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o 

anormalmente bajas, se comunicará a los interesados la valoración de su oferta, así como el 

detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres días hábiles 

para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de 

costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 

mediante la presentación de la información y documentos que resulten pertinentes. 

El requerimiento que se dirija al licitador deberá formularse con claridad, de manera que esté en 

condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podrá 

pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 

susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo 

que se refiere a los siguientes valores: 

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 

método de construcción. 

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 

c. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 

prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 

que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el artículo 201 de la LCSP. 

e. La posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el caso de que no se aportará la justificación de alguna de las ofertas consideradas 

desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 días hábiles establecido, dicho 

incumplimiento dará lugar a la automática exclusión de dicha oferta del procedimiento. 

Metro de Madrid analizará la justificación recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la 

oferta recibida y, por tanto, la aceptación o rechazo y consiguiente exclusión de la misma, lo que 

deberá decidirse en todo caso motivadamente. 

Metro de Madrid rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la 

LCSP. Adicionalmente, se rechazarán aquellas ofertas incursas en presunción de anormalidad si 
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están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o 

jurídica. 

No podrá ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o 

anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique 

las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido. 

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se 

exigirá al contratista la garantía complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de 

Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecución contractual, con el 

objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la 

calidad de las prestaciones. 

 

9.3. Desempate 

 

En caso de que exista empate a puntuación entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios de 

desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que 

se indican en dicho apartado. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en 

el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid 

notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentación necesaria en el 

plazo de tres días hábiles. 

 

9.4. Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación del contrato 

 

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro 

de Madrid lo notificará al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo máximo 

de siete días hábiles remita la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes 

requisitos y condiciones, a excepción de los que puedan acreditarse mediante la comprobación 

de la inscripción registral obligatoria efectuada por las empresas licitadoras que se hayan 

presentado  a este procedimiento. 

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentación, su 

oferta quedará excluida. 
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En caso de que la documentación se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificará al 

licitador concediéndole un plazo de subsanación de tres días hábiles. En caso de que la 

subsanación no se practique, la oferta será excluida. 

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitará la acreditación del 

cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta 

mejor valorada, y así sucesivamente. 

 

9.4.1. Personalidad jurídica y capacidad de obrar 

 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los 

apartados número 18 y 22 (este último para el caso de empresas extranjeras) del cuadro resumen 

del PCP. 

 

9.4.2. Representación 

 

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar 

apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en 

cuyo nombre se actúe, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona 

jurídica. 

El nombre del representante será el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACIÓN 

RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)” de este pliego. 

 

 

9.4.3. Solvencia, Habilitación Profesional y Adscripción de Medios 

 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de las concretas condiciones de solvencia 

establecidas en los apartados número 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. 
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9.4.4. Clasificación 

 

La clasificación se acreditará por medio de certificado de clasificación vigente, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP. 

 

9.4.5. Garantía definitiva y garantía complementaria, en su caso 

 

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar el documento acreditativo de 

constitución de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria. Si el licitador 

es una UTE, las garantías deberán cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas 

empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que 

conformen la UTE. 

La garantía definitiva tendrá un importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido. 

La garantía definitiva podrá constituirse de las siguientes formas: 

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los 

beneficios de orden, excusión y división, que deberá ser emitido por una entidad de 

crédito autorizada para operar en España. 

b. Mediante contrato de seguro de caución, que deberá ser suscrito con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en España en dicho ramo del seguro. 

c. Mediante retención en el precio, siempre que así se prevea en el apartado 14 del cuadro 

resumen del PCP. 

d. En efectivo, mediante depósito ante Metro de Madrid, que se constituirá por ingreso en 

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador. 

Tanto el aval como el seguro de caución, que se formalizarán conforme a los modelos del anexo 

II del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones 

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelación. 

La garantía definitiva responderá del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del 

contrato, y en particular: 

a.  De las penalizaciones impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, 

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones. 
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b. Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de 

Madrid con motivo de la ejecución del contrato o de las demoras en el cumplimiento de 

su obligaciones. 

c. De la falta de formalización del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas 

imputables al contratista. 

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de 

resolución del contrato. 

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepción, si la 

hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realización, no se hayan 

llevado a cabo por el contratista. 

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el 

apartado correspondiente del acta de recepción. 

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantía que se 

haya previsto en el contrato, en su caso. 

Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, 

Metro de Madrid reclamará al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total. 

Cuando la garantía definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponerla o ampliarla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución. El incumplimiento de la 

obligación de reponer la garantía definitiva será causa de resolución del contrato. 

Cuando se modifique el precio del contrato deberá reajustarse la garantía definitiva para que 

guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 

naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación. 

El incumplimiento de la obligación de reajustar la garantía definitiva será causa de resolución del 

contrato. No se considerará como supuesto de modificación del precio a estos efectos la 

aplicación de la revisión de precios, cuando proceda. 

La garantía definitiva será devuelta al contratista en el plazo máximo de seis meses tras el 

vencimiento del plazo de garantía o tras la resolución del contrato por causa no imputable al 

propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a 

las que pueda estar afecta esta garantía. Metro de Madrid autorizará expresamente la devolución 

de la garantía definitiva. 
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En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja, se 

exigirá a éste la constitución de una garantía complementaria por importe del 5 por 100 del 

precio final del contrato, IVA excluido. 

El régimen de la garantía complementaria será análogo al de la garantía definitiva. 

El documento acreditativo original de la constitución de la garantía definitiva deberá aportarse 

físicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles nº 58, 3ª planta, 

28007 Madrid), los restantes documentos deberán ser remitidos conforme a lo indicado en la 

notificación. 

 

9.4.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

 

Todos los licitadores que presenten oferta a la licitación realizada a través de este procedimiento 

simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 159 de la LCSP. No obstante, 

tomando en consideración la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado a los Órganos de Contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción 

en el ROLECE del Artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, se admitirá en su lugar el justificante de la solicitud de inscripción en dicho Registro, 

siempre y cuando ésta sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas. 

El incumplimiento de lo señalado anteriormente supondrá la exclusión de la oferta de la empresa 

licitadora del procedimiento de adjudicación. 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las 

convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en 

él. 

No será preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su 

presentación por el acceso telemático de Metro de Madrid al mismo por medios electrónicos. 

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteración de los datos registrales, se 

aportarán los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los 

licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público cualquier variación que se produzca en los datos 
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reflejados en el certificado de inscripción, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

Metro de Madrid podrá en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a 

los licitadores en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, 

por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado. 

 

 

9.5. Notificación y publicación de la adjudicación 

 

Metro de Madrid adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y 

acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones anteriores. 

La adjudicación del contrato será motivada y se notificará a los licitadores de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 151 de la LCSP, debiendo contener la información siguiente: 

a. En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las 

que se haya desestimado su oferta. 

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 

por los que no se haya admitido su oferta, así como un desglose de las valoraciones 

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario. 

c. La identidad del adjudicatario, así como las características y ventajas de su oferta 

determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demás ofertas 

admitidas. 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 

Adicionalmente, la adjudicación del contrato se publicará en el perfil del contratante del Portal 

de Contratación de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Con ocasión de la notificación y publicación de la adjudicación del contrato Metro de Madrid no 

podrá divulgar ni facilitar información confidencial, según lo previsto en la condición 6.2 del PCP. 

 

9.6. Nulidad de la adjudicación  
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La adjudicación del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y 

solvencia exigidas será nula de pleno derecho. 

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podrá acordar que el adjudicatario continúe la ejecución 

del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al 

interés o servicio público de transporte ferroviario de viajeros. 

 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1. Reglas generales 

 

El contrato se formalizará, con carácter general, mediante la firma electrónica del documento de 

formalización por Metro de Madrid y por el adjudicatario. 

La firma electrónica del contrato deberá realizarse mediante alguno de los certificados de firma 

electrónica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos 

ni revocados. 

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 

de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos 

los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace: 

Prestadores de servicios electrónicos de confianza - Sociedad de la Información y Agenda Digital 

- Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario deberá entregar a Metro de Madrid 

una copia legitimada y una simple del documento de formalización del contrato, en el plazo 

máximo de un mes desde su elevación a escritura pública. 

 

10.2. Documentación previa a la formalización del contrato 
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Metro de Madrid requerirá al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de la 

adjudicación, presente los documentos a que se refiere esta condición. 

En todo caso: 

 

a. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse 

en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto 

deberán presentar resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 

b. Escritura de constitución, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE. 

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste 

sea distinto del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del 

contrato sea una UTE. 

d. Póliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demás condiciones 

establecidas en el PCP, así como justificante de la situación en vigor de la póliza, o bien 

certificado emitido por la compañía aseguradora donde se acredite que el adjudicatario 

tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demás 

condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro deberá cubrir a 

la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) 

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE. 

 

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Administración General del Estado.  

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administración 

autonómica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar 

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administración. 

c. Certificado positivo, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
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Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaración responsable suscrita por un 

apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene 

deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ámbito estatal español ni en el 

de la Comunidad de Madrid. 

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaración responsable a que 

se refiere esta condición deberán presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la 

misma. 

De no recibirse la documentación solicitada en el plazo señalado en la notificación de la 

adjudicación del contrato, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. En este caso se 

retrotraerá el procedimiento al momento anterior a la adjudicación del contrato, con objeto de 

que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento 

de los requisitos previos a la adjudicación. 

 

10.2.1. Seguros 

 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la póliza de seguro de 

responsabilidad civil con las coberturas y demás condiciones establecidas en el PCP, así como 

justificante de la situación en vigor de la póliza, o bien certificado emitido por la compañía 

aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de 

responsabilidad civil con las coberturas y demás condiciones exigidas en el PCP. Si el 

adjudicatario es una UTE, el seguro deberá cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las 

distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las 

empresas que conformen la UTE. 

El adjudicatario estará obligado a suscribir antes de la adjudicación del contrato, y a mantenerla 

durante toda su vigencia, una póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las 

reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los daños 

materiales o personales así como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda 

ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, así como durante el 

periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantía, si los hubiere. 

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el límite de 

suma asegurada por esta póliza no será inferior al precio final del contrato, y, en ningún caso, 
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será inferior a 300.000 euros por siniestro.  

El contratista, según el precio final del contrato, estará obligado a disponer también de los 

sublímites mínimos siguientes: 

 

 Importe del contrato 

 Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e inferior a 

2.000.000 euros 

Por víctima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros 

Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 

Unión y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 

 

La póliza estará en vigor durante todo el periodo de ejecución del contrato y, en su caso, 

durante el periodo de garantía, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se 

acrediten la vigencia de la póliza y el pago de las primas. La falta de justificación de estos 

extremos, así como la falta de comunicación de cualquier incidencia que pudiera afectar a la 

vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, será causa de resolución del 

contrato por causa imputable al contratista. 

Si la póliza venciera antes de la finalización del contrato, el contratista presentará nueva póliza o 

nuevo certificado por el período de renovación, en los mismos términos que la anterior y dentro 

de los quince días siguientes a su vencimiento. 

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del 

contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros 

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes. 

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea 

por aplicación de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, será 

íntegramente soportada por el contratista. 

Durante todo el período de duración del contrato, el contratista mantendrá en vigor y a su costa 

las pólizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislación laboral para el 

aseguramiento del personal que interviene en la ejecución del contrato. 
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El contratista será el único responsable de las reclamaciones por daños o perjuicios que puedan 

producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de 

Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como 

subsidiaria. 

La contratación de las pólizas de seguros exigibles no eximirá ni limitará ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el 

contratista se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden 

garantizados en las pólizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la 

ejecución del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el 

contratista en virtud del contrato. 

Metro de Madrid podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca 

confianza, en virtud de situaciones económicas o financieras sobrevenidas que demostraran un 

déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la 

cobertura otorgada. 

 

 

10.3. Plazos para la formalización del contrato 

 

La formalización del contrato deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a 

aquél en que se practique la notificación de la adjudicación. 

 

10.4. Contenido del documento de formalización del contrato 

 

El documento de formalización del contrato contendrá como mínimo los siguientes extremos, 

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato: 

a. La identificación de las partes. 

b. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 

c. Referencia a la legislación aplicable al contrato. 
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d. La enumeración de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto 

a juicio de Metro de Madrid quedarán jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el 

PPT y la oferta presentada por el contratista. 

e. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se 

imponga al contratista. 

f. La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución 

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

No podrán incluirse en el documento de formalización cláusulas, términos y condiciones que 

modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demás documentos preparatorios del contrato, o que 

impliquen alteración de los términos y condiciones de la adjudicación, o de la oferta presentada 

por el contratista. 

 

10.5. Consecuencias de la falta de formalización del contrato 

 

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se 

procederá a la incautación de la garantía definitiva si ésta ya estuviese constituida, y se 

propondrá la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta mejor 

valorada, requiriéndole para que proceda a la acreditación documental de los requisitos y 

condiciones previos a la adjudicación del contrato. 

Si las causas de la no formalización del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se 

indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar. 

 

10.6. Publicidad de la formalización  

 

Metro de Madrid dará publicidad a la formalización del contrato en los términos previstos en el 

artículo 154 de la LCSP. En particular, la formalización del contrato deberá publicarse, junto con 

el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras la firma del mismo en el 

perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 
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10.7. Gastos 

 

El contratista deberá soportar cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicación 

y formalización del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP. 

 

11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1. Riesgo y ventura 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que estará obligado a 

cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecución del mismo, así como de los 

plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y 

condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de 

ejecución de las prestaciones contractuales, así como el resultado económico de la ejecución de 

los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho 

resultado sea desfavorable para el contratista. 

 

11.2. Comprobación del replanteo y condiciones de ejecución de las obras 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 

tales efectos y en el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en 

todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable 

del contrato procederá a la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el 

que intervendrán el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta 

que deberá ser firmada por todos los intervinientes.  

Si el resultado de la comprobación demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de 

obra y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la autorización para el inicio de los 
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trabajos, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del 

acta. 

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 

hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección de obra, 

consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 

justificándolo en la propia acta. 

La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista 

por el hecho de suscribirla. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el 

acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas 

resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será 

necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique 

el cómputo del plazo para su ejecución. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 

exigibilidad. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el proyecto de 

obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretación 

técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato, 

en los ámbitos de su respectiva competencia. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista será 

responsable de los defectos de toda índole que en la construcción puedan advertirse. 

 

11.3. Plan de seguridad y salud 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
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contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la 

obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo 

dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997. 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo 

centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 

171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 

el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el 

libro de subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

11.4. Programa de trabajos 

 

Cuando por la envergadura de la ejecución de la obra o instalación se haya solicitado en la 

oferta técnica el plan de programación de la ejecución de la obra o instalación y dicho plan 

forme parte de la documentación contractual, el contratista redactará el correspondiente 

programa de trabajos", que someterá a la aprobación del director de obra, dentro del 

improrrogable plazo de los diez días siguientes al inicio de la ejecución de los trabajos. 

El programa de trabajos deberá incluir, como mínimo, los datos siguientes: 

a. Ordenación en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el 

proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, así como de los plazos parciales de ejecución 

sucesivos en que deban realizarse. 

b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales 
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efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en 

el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT. 

c. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas actividades, 

operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, equipos y 

materiales precisos para ello, con mención expresa, en su caso, del calendario de 

suministros a aportar por Metro de Madrid. 

d. Valoración mensual y acumulada de la ejecución de la obra o instalación programada, 

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato. 

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinación, 

en su caso, del camino crítico. 

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberá ajustarse a las previsiones 

establecidas en el mismo. 

En el caso excepcional de que se produjera una certificación por ejecución de obra o instalación 

sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de 

obra dará curso de la misma y simultáneamente anotará en el libro de órdenes tal circunstancia, 

sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboración de dicho programa, en los términos 

expresados. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 

actualización y puesta al día del programa de trabajos. 

 

11.5. Horario de ejecución de los trabajos 

 

Para la fijación del calendario y horario de los trabajos se estará a lo previsto al respecto por 

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. 

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecución de obra o 

instalación fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizarán sin 

cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislación vigente al 

respecto. 

En los trabajos que por sus características deban realizarse en zonas que puedan afectar al 

servicio de transporte público de viajeros, o necesitasen para su realización corte de la tensión 

de tracción o servicios auxiliares, se considerará la posibilidad de no ocupación plena de jornada, 
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llevándose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni 

indirectamente, perturbaciones en dicho servicio. 

Si además los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de 

transporte público de viajeros, se considerará a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) 

horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los días 

laborables. 

 

11.6. Dirección de las obras 

 

La dirección de los trabajos corresponde al órgano responsable de la gestión del contrato que 

designe Metro de Madrid. 

Son funciones del director de las obras: 

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demás condiciones técnicas establecidas en 

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicación. 

b. Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del 

contrato en cada una de sus fases, si procede. 

c. Dar las órdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para 

lograr los objetivos del contrato. 

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas 

respeten lo establecido en los artículos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP. 

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de 

ejecución y abono que se hayan acordado. 

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecución 

del contrato, a la que estará obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos 

facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervención en el 

contrato.  

En particular, el director de las obras determinará: 

a. Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que 

no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, así como las fechas 
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para la ejecución de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, 

las horas de realización cuando sea necesario. 

b. Los criterios y metodología para la ejecución del contrato, después de estudiadas las 

propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse 

necesariamente a ellas. 

c. Las prioridades de actuación en cada momento del personal integrante de la ejecución 

de la obra o instalación. 

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a 

cabo la correcta ejecución de la obra o instalación contratadas. 

e. Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de dirección del contrato y 

que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que 

tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los 

subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 

buena marcha del contrato, el director de las obras podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

11.7. Delegado del contratista 

 

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de 

Madrid, que tendrá las atribuciones que se le reconocen en el PCP. 

El nombramiento se comunicará a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la 

ejecución de la obra o instalación. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al 

delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable 

falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempeño del puesto. 

El contratista se compromete a mantener la designación efectuada hasta el fin de la ejecución de 

la obra o instalación, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, deberá 

solicitar autorización a Metro de Madrid. 
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En el caso de que la ejecución de la obra o instalación se realice en las instalaciones propias de 

Metro de Madrid, el contratista vendrá obligado a designar a una persona que será su 

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento. 

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecución de la obra o 

instalación así lo haya hecho constar en el PPT, podrá exigir del contratista la asignación del 

equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista 

y colabore con el mismo en su correcta ejecución de los trabajos. 

El delegado del contratista habrá de tener autonomía suficiente para adoptar cualesquiera 

decisiones que el desarrollo de la ejecución de la obra o instalación contratada requiera, en 

coordinación con el responsable del contrato y con el director de las obras, así como para la 

confección de certificaciones y liquidación de la ejecución de obras e instalaciones. 

Metro de Madrid podrá, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la 

sustitución de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando 

incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa 

de trabajos, y en general la correcta ejecución de la ejecución de obras e instalaciones. 

En tal caso, el contratista deberá proceder a la sustitución de la persona cuya sustitución se haya 

solicitado en el plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá exceder de quince días. En 

cualquier caso, dicho plazo máximo lo establecerá Metro de Madrid atendiendo al plazo de 

realización de la ejecución de obras e instalaciones establecido en el contrato. 

 

11.8. Domicilio del contratista en relación con la ejecución de los trabajos 

 

El contratista está obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalización del 

contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución del 

contrato. 

Desde que comience la ejecución de los trabajos hasta su recepción o, en su caso, la finalización 

de aquéllos, el contratista o su delegado estarán obligados a comunicar a Metro de Madrid 

previamente cualquier variación que se produzca en el domicilio designado por el contratista. 
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11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato 

 

El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del 

contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, 

sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse 

responsabilidad alguna para Metro de Madrid. 

El contratista no podrá repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante 

de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a Metro de 

Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus 

obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, 

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid. 

No habrá relación o expectativa de constituirla, de carácter laboral o de otro tipo, entre Metro de 

Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecución del contrato. 

 

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral 

 

De conformidad con el artículo 201 de la LCSP, el contratista estará obligado durante la ejecución 

del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o 

por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

Reino de España, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP. 

Metro de Madrid podrá requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditación del 

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. 

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos 

reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de 

penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP. 

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para 

cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades 

realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de 

los compromisos adquiridos a través de la ejecución del contrato. 
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Será responsabilidad del contratista la subsanación de los efectos negativos del impacto 

medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia 

de la ejecución de los trabajos, con independencia de la observación o no de los requisitos 

legales al respecto. 

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio 

ambiente de la adopción de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, así como del 

pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los órganos 

competentes. 

 

11.11. Prevención de riesgos laborales 

 

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de 

seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicación. De forma específica y en materia de 

coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construcción, 

deberá atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicación del proceso PRL.PO-04 

“Coordinación de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en 

esta materia, previenen la legislación y reglamentación vigentes. 

El documento PRL.PO-04 está disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace 

https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P

RL-PO_04_Coordinacixn_Actividades_Empresariales_Rev_4.pdf, y se accede al mismo haciendo 

click en la opción “Coordinación de Actividades Empresariales”. 

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la 

ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen 

durante el periodo de ejecución del mismo en materia de prevención de riesgos laborales, salud 

e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por 

el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y demás normativa aplicable en esta materia. 

El contratista deberá contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho 

personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y 
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deberes inherentes a su calidad de empleador y deberá cumplir las disposiciones vigentes en 

materia de prevención y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.  

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la 

protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 

trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y en el 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales.  

En el caso en que así se establezca en la documentación contractual, y en aplicación del estudio 

de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico de seguridad y salud, el contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra.  

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecución del contrato, la empresa 

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condición. 

Las obligaciones a que se refiere esta condición tienen carácter esencial a efectos de resolución 

del contrato. 

 

11.12. Vigilancia y control de los trabajos 

 

El contratista deberá disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y 

vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los 

aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevención laboral, cumpliendo en 

este punto, con la legislación vigente al respecto. 

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el 

control y vigilancia de los trabajos, deberá éste, en todo momento, observar las indicaciones 

formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podrá modificar, retrasar o paralizar 

determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del 

servicio de transporte público de viajeros o por cualquier otra causa justificada. 
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11.13. Responsabilidad sobre los materiales 

 

La responsabilidad sobre los materiales será exclusivamente del contratista, que deberá reponer 

los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulación de los 

mismos, o por su uso indebido o desaparición. Esta responsabilidad también se extiende a los 

vehículos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista 

se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el 

cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La dirección de las obras 

decidirá los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o 

no ser idóneos para la ejecución de los trabajos. 

 

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas 

 

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de 

adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguirán las instrucciones de 

la dirección de las obras, que será el único árbitro de posibles conflictos entre ellos. 

 

11.15. Imagen de Metro de Madrid 

 

En la ejecución del contrato se deberá, por parte del contratista, cuidar de que en ningún 

momento se dañe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier acción 

que ofrezca duda en este sentido, deberá ser sometida a la consideración de Metro de Madrid, 

que resolverá en uno u otro sentido. 

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones 

de Metro de Madrid deberá estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de 

identificación personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en 

contacto con el público, el uniforme o ropa de trabajo deberá ser aceptado por Metro de Madrid 

y hallarse en perfecto estado. 
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11.16. Licencias y permisos 

 

Corresponderá al contratista la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y cargo, de 

cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de las obras, inclusive, en su caso, 

las licencias de importación, derechos arancelarios y otros gastos que procedan. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el 

personal de cualquiera de ellos, no implicará responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por 

lo que el contratista reintegrará de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste 

tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando 

facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las 

cantidades a las que se refiere esta condición, si no le fueran oportunamente reintegradas por 

éste. 

 

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbación o afección al servicio de transporte 

público de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier 

tipo de avería, interferencia o perturbación en el normal funcionamiento de cualquier tipo de 

aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el 

normal funcionamiento del servicio de transporte público de viajeros que presta Metro de 

Madrid, o la suspensión temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalación, éste, 

además de reparar con urgencia la avería y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr 

con el coste de reparación en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, 

indemnizará a Metro de Madrid no sólo por el daño emergente, sino también, en su caso, por 

lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinación del mismo, entre otros, los 

siguientes criterios: 

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulación de trenes. 
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b. Coste de los coches/kilómetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de 

inmovilización producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaría 

Metro de Madrid en su caso. 

 

11.18. Modificación del contrato 

 

El contrato sólo podrá ser modificado (más allá de los supuestos de sucesión en la persona del 

contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución) en los 

casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el 

artículo 205 de la LCSP. 

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al artículo 205 de la LCSP, esto es, en 

supuestos no previstos en el PCP, serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada 

o conjuntamente, una alteración en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del 

precio inicial, IVA excluido. 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada 

deberá resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las 

circunstancias, sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten 

necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato serán objeto de formalización de acuerdo con lo previsto para el 

propio contrato en la condición 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se 

publicarán en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid. 

 

11.19. Cesión del contrato 

 

Según lo previsto en el artículo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesión en la 

persona del contratista, la posición del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato) podrá cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de 

la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que así 

lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP. 
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No podrá autorizarse la cesión del contrato cuando esta suponga una alteración sustancial de las 

características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que pueda cederse el contrato deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesión, lo que se producirá 

cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolución 

sobre la autorización no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la 

solicitud, podrá cederse el contrato en los términos indicados en la misma. 

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No será 

de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 

concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 

una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

concursal. 

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 

una causa de prohibición de contratar. 

d. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga 

lugar la cesión del contrato. 

En los casos de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 

definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del 

cesionario. 

En el caso de UTE se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

a. Cuando la modificación de la composición de la UTE suponga el aumento del número 

de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias empresas por 

otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de contratación, 

debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En 

todo caso será necesario que se mantenga la solvencia y clasificación exigida y que 



 

 

Página 66 de 108 

todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén 

incursas en prohibición de contratar. 

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE 

operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la 

ejecución del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad 

absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la 

rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, será necesario que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 

mantenga la capacidad, solvencia y clasificación exigida. 

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de 

acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación concursal, continuará 

la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas 

cumplan los requisitos de solvencia y clasificación exigidos. 

 

11.20. Subcontratación  

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo respecto 

de aquellas tareas críticas cuya ejecución se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en 

el apartado 32 del cuadro resumen del PCP. 

Resultarán de aplicación a la subcontratación las reglas previstas en los artículos 215, 216 y 217 de 

la LCSP. En particular, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

a. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Metro de Madrid, 

con arreglo estricto a la documentación contractual, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 

de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en 

caso de autorizar la celebración de los mismos, no alterará la responsabilidad exclusiva 

del contratista principal. 

b. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 

incursas en prohibición de contratar de acuerdo con los supuestos del artículo 71 de la 

LCSP. 
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c. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

d. El contratista deberá pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el artículo 

216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley. 

e. Metro de Madrid podrá comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de 

la obligación de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podrá 

requerir al contratista una relación detallada de los subcontratistas, junto con las 

condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con 

el plazo de pago, así como la justificación del cumplimiento de los pagos dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004. 

 

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud físico-médica del 

personal encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en particular, en su artículo 22, será obligación del contratista, realizar 

reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehículos 

ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud físico-médica es la que 

requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberán incluir las valoraciones toxicológicas 

pertinentes. 

El contratista, deberá realizar un reconocimiento médico previo a la iniciación del curso de 

conducción de vehículos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los 

trabajadores, de los requisitos físico-médicos exigibles para la conducción de vehículos, que le 

serán facilitados por METRO. De igual forma, se realizarán controles toxicológicos para la 

detección de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier 

incidente relacionado con la circulación (rebase de señal con indicación de parada absoluta, 

descarrilamiento, golpes, no atender a la señalización o indicaciones del Puesto de Control 

Central y/o similares), con carácter inmediato, al instante en que se haya producido. 
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Dichos reconocimientos médicos y controles toxicológicos serán siempre por cuenta y cargo del 

contratista, que los llevará a cabo con sus propios medios, por lo que deberán realizarse por el 

personal médico contratado por él y deberán contemplar las pruebas que permitan conocer si el 

trabajador a quien se efectúe el reconocimiento médico y los controles toxicológicos precisos 

reúne los requisitos físico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera 

realizando. 

El contratista, dispondrá de un protocolo de actuación para la realización de controles 

toxicológicos que establecerá las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, 

específicamente, en el momento en que suceda algún incidente en la circulación de vehículos 

conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor. 

Dicho protocolo, que será facilitado por la Dirección Facultativa, deberá contemplar las 

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista: 

• La recogida y valoración de muestras biológicas para la detección de alcohol y drogas 

de abuso se realizará, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:  

 

o De manera aleatoria: 1 vez / año. 

o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes 

relacionados con la circulación de vehículos ferroviarios. 

 

• Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo –o no 

negativo-). 

 

La contratista está obligada a comunicar a METRO la realización de los reconocimientos médicos 

con las garantías exigidas y la conclusión de Negativo o de Positivo – o no negativo-, que resulte 

de los controles toxicológicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan 

material ferroviario en la red de METRO, en el plazo máximo de 24 horas desde la obtención de 

los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado. 

  

En caso de que los controles toxicológicos realizados al personal de conducción del contratista, 

constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado 

Positivo –o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusión de dichos 

controles, deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos 
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ferroviarios y METRO podrá retirar a dicho trabajador la autorización para conducir en la red de 

METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO 

podrá retirar de forma definitiva la autorización para conducir en la red de METRO, a dicho 

trabajador.  

 

Si el resultado Positivo –o no negativo- es en el control toxicológico para la detección de drogas 

de abuso, deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos 

ferroviarios con carácter cautelar, hasta la confirmación del resultado por medio del laboratorio 

al que se le haya remitido la muestra. Esta limitación cautelar será comunicada a Metro en el 

plazo máximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmación será 

comunicado a Metro en el plazo máximo de 24 horas desde la obtención de los resultados. 

En todos los casos, es obligación del contratista tomar las medidas necesarias para que no se 

produzca demora del plazo de ejecución de los trabajos contratados. 

 

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello 

pueda dar lugar a la conducción de vehículos ferroviarios  por los trabajadores de la plantilla de 

este último, el Contratista estará obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma 

las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal 

encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el 

Contratista en la presente cláusula, así como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada 

una de ellas, con la asunción por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas. 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del 

PCP. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del 

replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al 

contratista, Metro de Madrid notificará al mismo la autorización para inicio de las obras y el 

plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación. 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajos, con los efectos que 

en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a todos los efectos. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar 

las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen 

razones para estimarlo inconveniente. 

Procederá la ampliación del plazo en los siguientes supuestos: 

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecución de los trabajos, siempre que Metro 

de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposición de las penalidades que en 

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP. 

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste 

ofreciera cumplir sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución; en este caso 

Metro de Madrid ampliará el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al 

tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras 

emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 

imputables al contratista. 

 

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN 

 

Se exigirán las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP. 

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en 

mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, 

Metro de Madrid podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición 

de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolución del 

contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo. 

El mismo límite del diez por ciento del precio del contrato se aplicará a la imposición de las 

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista. 

Según el artículo 1152 del Código Civil, las penalidades tendrán la naturaleza de pena 

convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estará facultada para exigir al 

contratista la indemnización de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto 

con la penalidad correspondiente. 

El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente: 
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a. Metro de Madrid notificará al contratista la comisión del supuesto incumplimiento 

susceptible de penalidad, así como la penalidad correspondiente a dicho 

incumplimiento, y le otorgará un plazo de cinco días hábiles para que presente 

alegaciones. 

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podrá alegar todo lo que a su derecho 

convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones. 

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro 

de Madrid decidirá y le notificará si considera que se ha cometido el incumplimiento 

susceptible de penalidad, así como, en su caso, la penalidad correspondiente. 

d. El pago de las penalidades se efectuará por el contratista en el plazo máximo de quince 

días naturales desde que se le notifique su imposición. 

e. Si el contratista no efectúa el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podrá bien 

detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, 

bien proceder contra la garantía definitiva, en cuyo caso el contratista tendrá la 

obligación de restituir dicha garantía en el plazo máximo de quince días naturales desde 

que Metro de Madrid le notifique la incautación parcial. 

La imposición de penalidades será independiente de la obligación del contratista de poner fin al 

incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de 

dicho incumplimiento. 

El contratista estará obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin 

perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas. 

 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía será el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su 

caso, el plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción, salvo que se 

especifique lo contrario en dicho apartado. 

 

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID 
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15.1. Pago del precio y facturación 

 

Sólo se abonará al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos 

que rigen el contrato y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de las obras. 

En consecuencia, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de 

unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito 

por la dirección de las obras. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de las obras, pudiendo 

el contratista presenciar la realización de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas 

dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista 

está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección de las obras pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde 

al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el 

particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT. 

Terminada la medición, por el director de las obras se procederá a la valoración de la obra 

ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el 

precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su 

caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a 

cuenta del equipo puesto en obra. 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al 

contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no 

supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas 

de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses 

contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonarán conforme se indica en el 

PPT. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado 

con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada 

en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se 

trate. 



 

 

Página 73 de 108 

El contratista, en caso de preverse así en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa 

petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 

realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la 

forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los 

documentos que rigen el contrato, o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, y 

siempre y cuando ello no dé lugar a una modificación contractual no permitida de acuerdo con 

el PCP y los artículos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicación de las mismas serán fijados 

por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se considerarán incorporados a 

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT. 

El pago por Metro de Madrid se efectuará contra la presentación de los siguientes documentos 

por parte del contratista: 

a. Certificación de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del 

mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el 

responsable de la ejecución del contrato. De toda la documentación se remitirá copia 

por separado al responsable de la ejecución del contrato. 

b. Factura por el importe que arroje la certificación correspondiente. Las facturas se 

presentarán en el Servicio de Control de Gestión y Contabilidad de Metro de Madrid 

(calle Cavanilles nº 58, 28007 Madrid), indicando como mínimo: 

- Código de Identificación Fiscal (NIVA para suministradores de la Unión Europea), tanto 

del Contratista como de Metro de Madrid. 

- Número de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripción de los 

trabajos efectuados que comprenda. 

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantía correspondiente a este impuesto, 

en su caso. 

- Identificación del acta de recepción o certificación a la que se refiere la factura. 

- Cualquier otro requisito exigido por la legislación vigente. 

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la inadmisión de la factura 

y su devolución, así como la actualización de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con 

los efectos económicos que puedan derivarse. 
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La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo 

del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del 

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepción de la obra por Metro de Madrid. 

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrónicos en formato PDF y XML (facturae 

versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrónico a la siguiente dirección: 

facturae_proveedor@metromadrid.es. 

Serán aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago 

establecidas en los artículos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular: 

a. Metro de Madrid tendrá la obligación de abonar el precio en el plazo máximo de treinta 

días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, que deberán 

aprobarse dentro de los treinta días siguientes a la efectiva ejecución de los trabajos que 

se certifican. 

b. Metro de Madrid deberá abonar al contratista los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales. No se dará inicio al cómputo del plazo para el devengo de 

intereses si el contratista no cumple la obligación de presentar la factura a Metro de 

Madrid en la forma prevista en el contrato. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 

Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 

el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 

correcta presentación de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si 

procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

15.2. Revisión de precios 

 

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se 

considerarán siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisión de precios 

conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP. 
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15.3. Recepción de la obra, medición general y certificación final 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo, y a satisfacción de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es, 

cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto 

en estos documentos y según las órdenes emitidas por escrito por el director de las obras. 

Previa comunicación expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalización de los 

trabajos, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la obra dentro del mes siguiente 

a dicha comunicación.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato le remitirá un ejemplar del 

acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre 

las que Metro de Madrid resolverá.  

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, serán 

recibidas de conformidad, levantándose la correspondiente acta y comenzando a partir de este 

momento el plazo de garantía, en su caso.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el 

director de las obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Una vez subsanadas las deficiencias señaladas, se procederá a la oportuna recepción de 

conformidad, según lo previsto en esta condición. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT, 

y a la redacción de la certificación final, que deberá ser aprobada por Metro de Madrid dentro 

del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras. Las obras ejecutadas 

serán abonadas al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Con posterioridad a la firma del acta de recepción o certificado de conformidad y siempre en los 

términos previstos en la documentación contractual, el contratista deberá entregar a Metro de 

Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo 

con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarará, expresamente, que con el 
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pago de la factura de liquidación quedarán saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, 

que no tendrá más que reclamar a Metro de Madrid en relación con dicho contrato, sin perjuicio 

de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolución del aval si lo hubiera, así 

como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas 

subcontratistas. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 

salvo por vicios ocultos, y podrá solicitar la devolución de la garantía, que se realizará en el plazo 

máximo de seis meses desde la recepción de dicha solicitud. Asimismo, se procederá a la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.  

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 

el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de 

obra una copia del libro de subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore 

al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 

1109/2007. 

 

16. FACULTADES DE METRO 

 

La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el 

contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente 

concertados al efecto. 

La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecución de la obra, los 

requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista en 

cuanto a su ejecución o la justificación de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el 

contratista. 
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El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta facultad 

de inspección. 

 

17. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución, de conformidad con lo previsto en 

esta condición y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP. 

 

17.1. Cumplimiento del contrato 

 

El contrato se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de la obra y el 

íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, así como las que 

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. 

Se entenderá totalmente realizado e íntegramente cumplido el contrato cuando se haya 

verificado la total y correcta ejecución de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el período 

de garantía, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato. 

 

17.2. Resolución del contrato 

 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

sociedad contratista.  

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias 

derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que 

pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, 

siempre que no proceda la modificación del contrato para adaptarse a ellas. 

c. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra 

causa, siempre que no proceda la modificación del contrato. 
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d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los 

términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso 

procedan. 

e. La superación del límite del diez por ciento del precio del contrato en la imposición de 

penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto 

resolver el contrato. 

f. La superación del límite del diez por ciento del precio del contrato en la imposición de 

penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid 

decida en este supuesto resolver el contrato. 

g. El mutuo acuerdo de las partes. 

h. La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el 

momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza 

mayor de la prestación de servicio de transporte público de viajeros.  

i. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, 

solvencia y ausencia de prohibición de contratar). 

j. La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de Metro de Madrid. 

k. El incumplimiento reiterado de las órdenes emitidas por escrito por la dirección de las 

obras. 

l. El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del 

mismo. 

m. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 

los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecución, o el incumplimiento de 

las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 

durante la ejecución del contrato. 

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

o. Cualquier otra causa de resolución que se establezca expresamente en el apartado 35 

del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condición del mismo. 



 

 

Página 79 de 108 

Serán también causas de resolución del contrato la suspensión del inicio de la ejecución de los 

trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la 

fecha señalada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensión de los trabajos 

acordados por Metro de Madrid, en este último caso por plazo superior a un año. 

No se considerará causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento 

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecución del contrato. 

 

17.3. Consecuencias de la resolución del contrato 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 

realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por daños y perjuicios que 

correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte 

a la que sea imputable la resolución deberá indemnizar los daños y perjuicios padecidos por la 

otra parte como consecuencia de la resolución del contrato. 

En el supuesto de que se trate de una resolución de mutuo acuerdo, el convenio deberá 

contener al menos: 

a. Las causas que justifican la resolución. 

b. La situación en que finalmente hayan quedado las obras realizados 

c. La liquidación correspondiente. 

d. La indemnización de daños y perjuicios, si la hubiere. 

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y 

expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la 

ejecución de la obra. 

f. La procedencia o no de la ejecución de la garantía definitiva. 

g. La aplicación de penalidades, si procediera. 

 

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra 

ejecutada, Metro de Madrid tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. Terminado el plazo de garantía sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha 

denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la obra ejecutada.  

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 

relación con el cumplimiento de la ejecución de la obra contratada. 

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservación durante el período de garantía 

impidiera la utilización total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, además de 

estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los daños o deterioros causados, deberá 

abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnización por lucro cesante, un dos y medio 

por mil (2,5‰) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las 

debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilización, 

computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El 

importe de dicha indemnización se le hará efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la 

liquidación definitiva. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid 

de ejecutar, por sí o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa 

del contratista. 

La progresiva ejecución y facturación de la obra no facultará al contratista para solicitar el 

reintegro o cancelación proporcional de la garantía definitiva ni, en su caso, de la garantía 

complementaria. 

 

19. CONFIDENCIALIDAD 

 

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecución del contrato y por un periodo 

de cinco años a contar desde su finalización, a mantener absoluta confidencialidad y reserva 

sobre cualquier dato de carácter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasión del 

cumplimiento del contrato. 

Para garantizar la observación de esta obligación, el contratista deberá informar a sus empleados 

del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los daños y perjuicios que su 

actuación pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera 

tener acceso a información confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberá aceptar los 
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términos de esta condición y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte 

aplicable con carácter previo a recibir dicha información, sin perjuicio de la responsabilidad del 

contratista.  

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación de la 

información durante la ejecución del contrato. En todo caso, al finalizar la relación contractual, 

deberá devolver la información confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la 

misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolución, el 

contratista se comprometerá a la eliminación de la información confidencial del mismo, dejando 

a salvo aquella información que, por obligación legal, deba conservarse por el propio contratista 

o ponerse a disposición de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes. 

El deber de confidencialidad expresado en esta condición aplicará en los mismos términos a las 

empresas subcontratistas a las que se encomiende la realización parcial de las prestaciones 

objeto del contrato. 

 

20. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

20.1 Obligaciones del Contratista en relación a los datos de carácter personal 

 

Salvo autorización expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendrá prohibido el acceso 

a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba 

de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habrá de impartir las instrucciones oportunas a su 

personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en 

soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el 

interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades. 

METRO solo autorizará al CONTRATISTA a acceder a datos de carácter personal en aquellos 

supuestos en que resulte necesario para la ejecución del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA 

asumirá la condición de encargado de tratamiento conforme al 28 del Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 – en adelante, Reglamento 

General de Protección de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que: 

a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas de 

METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o 

una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de 
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la Unión Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el 

encargado informará a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.  

b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 

comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 

confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD.  

d) no recurrirá a otro encargado del tratamiento sin la autorización previa por escrito, 

específica o general, de METRO. En este último caso, informará al responsable de 

cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando 

así a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro 

encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de 

METRO, impondrá a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico 

establecido con arreglo al Derecho español o de la Unión Europea, las mismas 

obligaciones de protección de datos que las aquí estipuladas, en particular la prestación 

de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de 

manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro 

encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial 

seguirá siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al 

cumplimiento de las obligaciones del otro encargado. 

e) asistirá a METRO, teniendo  en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas 

técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda 

cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el 

ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD 

(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, 

a la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la 

portabilidad de los datos).  

f) ayudará a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 

información a disposición del encargado. Por ello, deberá ayudar a METRO a garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicación de las medidas de 

seguridad, la notificación de violaciones de datos a las Autoridades de Protección de 

Datos, la comunicación de violación de datos a los interesados, la realización de 
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evaluaciones de impacto relativa a la protección de datos y, en su caso, la realización de 

consultas previas a las autoridades de control. 

g) suprimirá todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la 

prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes en su poder, 

entregando a METRO un certificado de su destrucción, a menos que se requiera la 

conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión Europea o de 

los Estados miembros.  

h) pondrá a disposición de METRO toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 28 del RGPD, así como para 

permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de 

METRO o de otro auditor autorizado por METRO.  

Asimismo, el encargado informará inmediatamente a METRO si, en su opinión, una instrucción 

infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión Europea o 

de España.    

Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA no podrá utilizar los datos a los que acceda 

en esa condición de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los 

comunicará ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

Si para la ejecución del contrato el CONTRATISTA utilizase cuestionarios u otros impresos para la 

recogida de datos de carácter personal, vendrá obligado a que figuren en los mismos, de forma 

claramente legible, la información exigida en los artículos 13 y 14 RGPD. 

Para los casos en que la ejecución del contrato origine la comunicación por el CONTRATISTA a 

METRO de datos de carácter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de carácter 

personal, el CONTRATISTA se compromete a: 

• No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas físicas interesadas 

o, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases de 

legitimación alternativas establecidas por el art. 6 del RGPD. 

• Informar a las personas físicas a que se refieran los datos personales de todos los 

extremos que exige el artículo 14 del RGPD. 

• Cumplir con cualquier otra obligación que corresponda conforme a la normativa que, en 

cada momento, esté vigente en esta materia. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula, el 

CONTRATISTA responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen a METRO –incluido el 

importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, 
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pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantía que tuviera constituida el 

CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a 

su favor el CONTRATISTA. 

 

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados a Metro de Madrid 

 

A los efectos previstos en la vigente normativa sobre protección de datos personales, le 

informamos de que los datos aportados por Vd. serán tratados bajo la responsabilidad de Metro 

de Madrid, S.A., con la finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestión de concursos, 

licitaciones, contratos y relación con licitadores y proveedores. 

Esta actividad de tratamiento está sustentada en diferentes bases legitimadoras: 

• El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte. 

• El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales 

a las que está sujeto Metro de Madrid respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; 

El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalización 

del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de 

la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Código de Comercio. 

• El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacción de intereses legítimos de 

Metro de Madrid consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones 

ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran 

dar lugar.  

Se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrían cederse a: Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de 

Justicia, Cámara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados. 
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Puede ejercitar, si lo desea, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso 

pudieran corresponder, de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y 

portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Puede acceder a información 

adicional en la web de Metro de Madrid:  

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales 

 

21. SUMISIÓN A FUERO 

 

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someterán a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolución de cuantas 

incidencias o cuestiones puedan surgir en relación con la interpretación, el cumplimiento y la 

extinción del presente contrato. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

(A insertar en la carpeta Oferta Económica) 

 

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con N.I.F.       y 

domicilio fiscal en      , calle      , número      , en calidad de      , en uso de las facultades 

que le confiere el poder otorgado a su favor el       de       de      , ante el Notario de      , D. 

     , con el número       de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y 

obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 

Contrato de “OBRAS DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN LA 

ESTACIÓN DE BARRIO DE LA CONCEPCIÓN EN LA RED DE METRO DE MADRID”, se compromete a 

tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, 

condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) 

% IVA Importe del IVA 
Importe total oferta 

(IVA incluido) 

    

 

 

Y según el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitará junto al resto de la documentación y 

que deberá entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la 

convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para la 

cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato PDF, 

es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.  
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 Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el 

apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 
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ANEXO II 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

(A entregar antes de la adjudicación del Contrato) 

 

MODELO DE AVAL 

(FIANZA DEFINITIVA) 

Aval nº ___________. 

D. , en nombre y representación de (1) , según poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de 

, D. , con número de su protocolo, avala a primer requerimiento, con carácter solidario y con 

renuncia expresa a los beneficios de división, orden y excusión, a (2) con N.I.F. __________ 

domiciliado en , calle , , por la cantidad de __________ EUROS (_____________ €.) en garantía del fiel y 

el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-

28001352) en virtud del contrato derivado de la licitación número , para …………………….  

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a 

su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya 

reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelación mínima 

de siete días a la solicitud de subrogación en la caución del avalista. Esta solicitud, en la que 

METRO DE MADRID, S.A. certificará la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio 

al respecto, así como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligarán a éste 

a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el único límite del importe total 

avalado, arriba mencionado. 

Para la cancelación expresa de este aval será necesaria la autorización expresa de METRO DE 

MADRID, S.A. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número _____________. 

     

 En _______ Madrid, a ___de___de 20___. 

         (1) 

        Por Poder: 

(1) Entidad avalista 

(2) Entidad contratista 
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ADVERTENCIAS 

− Se redactará en papel con membrete de la entidad financiera avalista. 

− No se admitirá si su redacción difiere de manera significativa del texto de este modelo. 

− Debe figurar el número de aval y del registro. 

− El aval llevará sello y firma. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado de seguro de caución número: ……………………. 

 

……………………….(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ……………….. , calle ……………………….., 

y N.I.F. ………………………., debidamente representado por don ……………………, según poder otorgado 

con fecha …. de……….. de …… , ante el Notario de ……………., don ………………………., con número …….. 

de su protocolo. 

 

ASEGURA A ………(2)……….., N.I.F. …………………., en concepto de tomador del seguro, ante METRO 

DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de …………(4) …………. (en 

letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones 

Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitación …………………………, en concepto 

de garantía definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y 

demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 

administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni 

éste liberado de su obligación, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 

el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer 

requerimiento de esta sociedad, en su condición de asegurada. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice 

expresamente su cancelación o devolución. 

Lugar y fecha 

Firma: Asegurador. 
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Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Se expresará la razón social completa del asegurado. 
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 ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN) 

 

 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: OBRAS DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE MEDIDAS DE 

ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN EN LA RED DE METRO DE MADRID 

Nº Licitación: 60119000017 

 

 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR 

Nombre de la empresa:  

NIF de la empresa1:  

Dirección postal de la empresa:  

Nombre y apellidos del representante:  

Cargo del representante:  

Tipo de empresa2: ☐ Microempresa  

                                                           

1 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; 

las empresas pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número 

DUNS; las empresas extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS.  

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general 

anual no exceda de 2 millones de euros. 
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☐ Pequeña empresa 

☐ Mediana empresa 

☐ Ninguna de las anteriores 

Pertenencia a algún grupo empresarial:  

 

 

 

 

(En el caso de que se trate de un grupo 

empresarial con numerosas empresas, se 

podrá adjuntar un listado a la presente 

declaración) 

☐ No pertenece a ningún grupo empresarial 

☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial:       

Dicho grupo, en los términos establecidos en el artículo 

42.1. del Código de Comercio, está compuesto por las 

siguientes empresas:       

 

Sólo para el caso de contratos (o lotes) 

reservados: 

¿Es el operador económico un centro 

especial de empleo o una empresa de 

inserción social, o prevé que el contrato se 

ejecute en el marco de programas de 

empleo protegido? 

☐ Sí 

☐ No 

 

Indicación del lote/s al que el licitador 

presenta oferta: 

(En el caso de que la licitación no tenga 

lotes, deberá indicar “no procede”) 

 

                                                                                                                                                                          

Pequeña Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance 

general anual no exceda de 10 millones de euros. 

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 

exceda de 43 millones de euros. 
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

1ª) Persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

2ª) Persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

Otra persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma dirección de correo 

electrónico, para la concreta licitación en la aplicación SRM, y deberá dicha persona de contacto tener registrado un 

certificado de firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrónico o certificado de 

Camerfirma en la aplicación SRM. 

 

 

 

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

En relación con las prohibiciones o 

incompatibilidades para contratar 

señaladas en el artículo 71 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

☐ El licitador NO está incurso en prohibición para 

contratar 

☐ El licitador SI está incurso en prohibición para contratar 

 

Si el licitador ha respondido que sí está a) Circunstancia por la que está incurso en prohibición 
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incurso en prohibición para contratar, 

tiene que indicar la circunstancia por la 

que está incurso y las medidas correctivas 

adoptadas en su caso. 

 

de contratar: 

 

 

 

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso: 

 

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES  

¿Está el licitador inscrito en Registro 

Oficial de Licitadores y empresas 

clasificadas del Estado (ROLECE)? 

☐ Sí 

☐ No 

En caso de que la respuesta a la 

pregunta anterior sea si: 

¿Han sido alterados en alguna de las 

circunstancias los datos de la empresa 

que constan en el certificado del Registro 

de Licitadores? 

 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de haber indicado SI en la 

pregunta anterior, tendrá que indicar qué 

datos han sufrido variación respecto al 

contenido del certificado del registro y 

acreditar dicha variación mediante los 

documentos que adjunte a esta 

declaración. 

 

a) Datos que han sufrido variación: 

 

 

 

 

b) Documentación justificativa que se adjunta: 
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BLOQUE 6: PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

¿Participa en esta licitación solo o con 

otras entidades? 

☐ En solitario, sin otras entidades 

☐ Bajo el compromiso formal de constituirse en UTE 

En el caso de que dos o más empresas se 

presenten bajo el compromiso formal de 

constituirse en UTE, se tiene que indicar el 

nombre de las demás entidades.  

 

(Se deberá presentar una Declaración 

Responsable cumplimentada y firmada 

conforme a este anexo por cada una de 

las empresas indicadas) 

Nombre de las entidades: 

 

Porcentaje de participación de las entidades en la UTE: 

 

 

 

 

 

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACIÓN EMPRESARIAL Y ADSCRIPCIÓN 

DE MEDIOS 

¿Cumple el licitador con los requisitos de 

capacidad de obrar y representación 

precisos para participar en la presente 

licitación? 

 

☐ Sí 

☐ No 

¿Cumple el licitador con los requisitos de 

solvencia económica y financiera 

recogidos en el apartado 20 del cuadro 

resumen del PCP? 

 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

(en el caso marcar NO, indique la fecha de creación de la 

empresa o de inicio de las actividades:      ) 
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En el caso de haber marcado la opción “sí, 

basándose en la solvencia de otras 

entidades” en el punto anterior, el licitador 

deberá indicar la entidad y qué parte de la 

solvencia va a acreditar esta entidad. 

 

(El licitador deberá aportar, además de su 

Declaración Responsable conforme a este 

Anexo III, una Declaración Responsable 

cumplimentada y firmada conforme al 

anexo III Bis por cada una de las empresas 

a cuya capacidad recurra) 

 

¿Cumple el licitador con los requisitos de 

solvencia técnica y profesional recogidos 

en el apartado 21 del cuadro resumen del 

PCP? 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

 (en el caso marcar NO, indique la fecha de creación de 

la empresa o de inicio de las actividades:      ) 

En el caso de haber marcado la opción “sí, 

basándose en la solvencia de otras 

entidades” en el punto anterior, el licitador 

deberá indicar la entidad y qué parte de la 

solvencia va a acreditar esta entidad. 

(El licitador deberá aportar, además de su 

Declaración Responsable conforme a este 

Anexo III, una Declaración Responsable 

cumplimentada y firmada conforme al 

anexo III Bis por cada una de las empresas 

a cuya capacidad recurra) 

 

¿Dispone el licitador de la habilitación 

empresarial o profesional precisa para la 

realización del contrato de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 23 del cuadro 

resumen del PCP? 

☐ Sí 

☐ No 
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¿Cumple el licitador con los requisitos de 

adscripción de medios que, en su caso, se 

hayan podido fijar en el apartado 24 del 

cuadro resumen del PCP? 

 

☐ Sí, solo con medios del licitador 

☐ Sí, basándose en los medios de otras entidades 

☐ No 

 (en el caso marcar NO, indique la fecha de creación de 

la empresa o de inicio de las actividades:      ) 

En el caso de haber marcado la opción “sí, 

basándose en los medios de otras 

entidades” en el punto anterior, el licitador 

deberá indicar la entidad y qué parte de la 

adscripción de medios va a acreditar esta 

entidad. 

(El licitador deberá aportar, además de su 

Declaración Responsable conforme a este 

Anexo III, una Declaración Responsable 

cumplimentada y firmada conforme al 

anexo III Bis por cada una de las empresas 

a cuya capacidad recurra) 

 

En el caso de que la documentación 

acreditativa de la capacidad de obrar, 

solvencia o adscripción de medios, o parte 

de ella, esté accesible y pueda consultarse 

de forma gratuita, tendrá que indicar la 

información necesaria (dirección de la 

página web, autoridad u organismo 

expedidor, y resto de la información 

necesaria para el acceso a los 

documentos) para que el órgano de 

contratación tenga la posibilidad de 

obtener directamente los documentos 

justificativos de que se trate. 

 

 

 

BLOQUE 8: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 
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¿Tiene el licitador intención de 

subcontratar alguna parte del contrato a 

terceros? 

☐ Sí 

☐ No 

 

En caso de indicar que SI, tendrá que 

enumerar los subcontratistas previstos 

(nombre o perfil empresarial), la parte del 

contrato que tenga previsto subcontratar y 

el % total de subcontratación. 

a) Nombre o perfil empresarial de los subcontratistas: 

 

b) Parte del contrato que tenga previsto subcontratar: 

 

c) % total de subcontratación: 

 

 

 

 

¿Dispone el subcontratista de la 

habilitación empresarial o profesional 

precisa para la realización del contrato de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 

23 del cuadro resumen del PCP? 

☐ Sí 

       ☐ No 

¿El licitador va a acreditar la solvencia y/o 

la adscripción de medios necesarios para 

celebrar el contrato con medios de sus 

subcontratistas? 

 

(En caso afirmativo, el licitador deberá 

aportar, además de su Declaración 

Responsable conforme a este Anexo III, 

una Declaración Responsable 

cumplimentada y firmada conforme al 

anexo III Bis por cada una de las empresas 

a cuya capacidad recurra) 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de indicar que SÍ, deberá indicar 

la entidad y qué parte de la solvencia y/o 
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adscripción de medios va a acreditar esta 

entidad 

¿El licitador va a indicar en su oferta 

técnica los medios que serán aportados 

por sus subcontratistas? 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de indicar que SÍ, deberá indicar 

la entidad. 

 

 

 

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

¿Se encuentra el licitador al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes y 

no tiene deudas en período ejecutivo de 

pago con la Comunidad de Madrid y, si las 

tiene, están garantizadas?  

☐ SI 

☐ NO 

 

 

DECLARACIONES FINALES: 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en nombre propio/ 

o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….…………… y domicilio 

social ………………………………………, en calidad de ………………………...…………………....………, según poder 

otorgado ante el notario de …………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha 

………………… y número de protocolo ………………….,  

 

- Que la información aportada en el presente documento, así como los 
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documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar 

parte en la licitación, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las 

consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. 

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en 

cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondrá a disposición 

de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, todos los requisitos para 

apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones 

Particulares. Para ello aportará los certificados y otros tipos de pruebas 

documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado 

el licitador la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u 

organismo expedidor, y resto de la información necesaria para el acceso a los 

documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los 

documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base 

de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea que 

pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que 

METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentación. 

- Que el licitador, sea una empresa española o extranjera, acepta someterse a los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 

 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada 

en el bloque “Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración 

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 
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ANEXO III Bis 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportará únicamente cuando el licitador acredite la 

solvencia y/o adscripción de medios por otras entidades) 

 

 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: OBRAS DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE MEDIDAS DE 

ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE BARRIO DE LA 

CONCEPCIÓN EN LA RED DE METRO DE MADRID 

Nº Licitación: 6011900017 

 

 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS MEDIOS A 

ACREDITAR LA SOLVENCIA, O ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

Nombre de la empresa:  

NIF de la empresa3:  

Dirección postal de la empresa:  

Nombre y apellidos del representante:  

Cargo del representante:  

Pertenencia a algún grupo empresarial:  ☐ No pertenece a ningún grupo empresarial 

                                                           

3 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; 

las empresas pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número 

DUNS; las empresas extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS.  
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(En el caso de que se trate de un grupo 

empresarial con numerosas empresas, se 

podrá adjuntar un listado a la presente 

declaración) 

☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial:       

Dicho grupo, en los términos establecidos en el 

artículo 42.1. del Código de Comercio, está compuesto 

por las siguientes empresas:       

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Persona de contacto:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES  

¿Está el licitador inscrito en Registro 

Oficial de Licitadores y empresas 

clasificadas del Estado (ROLECE)? 

☐ Sí 

☐ No 

En caso de que la respuesta a la 

pregunta anterior sea si: 

¿Han sido alterados en alguna de las 

circunstancias los datos de la empresa 

que constan en el certificado del Registro 

de Licitadores? 

 

☐ Sí 

☐ No 
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En el caso de haber indicado SI en la 

pregunta anterior, tendrá que indicar qué 

datos han sufrido variación respecto al 

contenido del certificado del registro y 

acreditar dicha variación mediante los 

documentos que adjunte a esta 

declaración. 

 

a) Datos que han sufrido variación: 

 

 

 

 

b) Documentación justificativa que se adjunta: 

 

 

 

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA SUS MEDIOS 

Marcar lo que proceda (una o varia) ☐ Solvencia técnica y profesional 

☐ Solvencia económica y financiera 

☐ Adscripción de medios 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIONES FINALES: 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en nombre propio/ 

o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….…………… y domicilio 

social ………………………………………, en calidad de ………………………...…………………....………, según poder 

otorgado ante el notario de …………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha 

………………… y número de protocolo ………………….,  
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- Que la información aportada en el presente documento, así como en los 

documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno 

conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. 

 

 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada 

en el bloque “Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración 

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 
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ANEXO IV 

RATIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA EN RELACIÓN A LA FIRMA ELECTRÓNICA 

 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 

licitador), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa …………………………..(razón social 

de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: ………………..(código), MANIFIESTO: 

 

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitación 

nº……………., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en 

dicho procedimiento. 

 

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que 

proceda a la ratificación de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecía de firma 

electrónica válida. 

 

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACIÓN de la oferta técnica  

presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro 

resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada 

por la empresa licitadora y por ende válida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si 

estuviera inicialmente firmada por medios electrónicos. 

 

 

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrónicamente el presente documento. 
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ANEXO V 

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL 

 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 

contratista), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa …………………………..(razón 

social de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: ………………..(código), 

contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de …………………………………….. 

(descripción del trabajo que realiza el contratista) -contrato núm ……………-, declara que con el 

pago de su factura de liquidación nº ………………… (núm de factura), de fecha ……..……….. (en letra) 

y de importe …………….. (cifra) euros más IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos 

realizados, y ……………………….(razón social de la mercantil contratista) no tiene nada más que 

reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administración Pública en 

relación con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en 

virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual 

devolución de la garantía definitiva en su caso.  

 

Dichas retenciones y devolución se harán efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, 

S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato nº ……………….. o documentación contractual 

por la que se rige el mismo.  

 

 

Asimismo, por parte de D. ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la 

representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono 

cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidación, impuestos, cotizaciones a la 

Seguridad Social, etc., así como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizados por los 

subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los aportados, en su caso, por 

los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamación 

de ningún tipo en relación con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha 

del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificación verbal o escrita de que se 

vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos. 
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 Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por 

duplicado ejemplar D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la 

representante del contratista), en ……………. (localidad), a ……..(día) de ………(mes) de 20…. 

 

 

 

 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente por el representante del 

contratista 

 

 


		2019-01-16T12:59:53+0100
	SERVICIO DE LICITACIONES. METRO DE MADRID, S.A.


		2019-01-21T09:32:28+0100
	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA




