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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS DE
EQUIPAMIENTO DE SENALIZACION PARA LA INSTALACION DE LA DIAGONAL
7/8 ENTRE LAS ESTACIONES DE DIEGO DE LEON Y NUNEZ DE BALBOA, EN LA
LINEA 5 DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Ndmero de licitacion: 6011900195.

2. Organo de contratacién: Consejero Delegado

3. Responsable del contrato: Servicio de Ingenieria de Sefializacion y Energia

4. Publicidad

Publicidad de la licitacion: no procede.

Publicidad de la adjudicacion y formalizacién del contrato, asi como de las modificaciones contractuales

€n su Caso:

Perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras
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Objeto: Trabajos de equipamiento de sefializacién para la instalacion de la diagonal 7/8 entre las
estaciones de Diego de Ledn y Nufiez de Balboa, en la linea 5 de Metro de Madrid, segun el alcance

especificado en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regiré por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318 de
la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en
el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las

que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT)

6. Division del objeto del contrato en lotes

:Se divide el objeto del contrato en lotes? No

7. Nomenclatura CPV 45234115-5 Trabajos de sefializacion ferroviaria

8. Forma de adjudicacién

Procedimiento negociado sin publicidad por aplicaciéon del articulo 168 a) 2° de la LCSP

9. Plazo de ejecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacién contractual hasta la finalizacion del plazo de
garantia

Plazo de ejecucion del contrato: 6 meses, a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras
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El plazo de ejecucién contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del
PCP

10. Precio del contrato

Base imponible: 190.173,79 euros
Importe del IVA: 39.936,50 euros

Presupuesto base de licitacion: 230.110,29 euros, IVA incluido

Valor estimado: 190.173,79, IVA no incluido

Método de calculo del valor estimado: Importe de las obras previsto en el proyecto

El precio final del contrato seré el que resulte de la adjudicacién, como resultado de la negociacién

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del
contrato

11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Tanto alzado

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento negociado sin publicidad

13. Garantia provisional

:Se exige garantia provisional? No
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14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido

El régimen de la garantia definitiva seréa el establecido en la condicion 9.1.2 del PCP. La garantia se

constituira conforme al modelo del anexo Ill del PCP

15. Garantia complementaria

:Se exige garantia complementaria? No

16. Plazo de presentacién de ofertas

Segun se indica en la invitacion para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Metro de Madrid y el empresario se comunicaran por los medios que se indiquen en la invitacion para

participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato (preferentemente por correo electrénico)

18. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fuera una persona
juridica, deberda justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacién de proposiciones, ni

hasta que se proceda a la formalizacién del contrato
Para acreditar su capacidad, el empresario debera aportar los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que

corresponda en funcién del tipo de entidad
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En el supuesto de tratarse de un trabajador autonomo deberéa acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,

aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya

Declaracién responsable de no estar incurso en prohibiciéon de contratar, conforme al anexo |
del PCP

19. Clasificacion

No procede exigir clasificacion

20. Solvencia econdmica y financiera

No procede exigir solvencia econémica y financiera

21. Solvencia técnica y profesional

No procede exigir solvencia técnica y profesional

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a.

La capacidad de obrar del empresario no espafiol de un Estado miembro de la Unidén Europea
o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditaré por
su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislaciéon del Estado donde esté
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo

con las disposiciones comunitarias de aplicacion

El empresario extranjero de un tercer Estado debera acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la

Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa

El empresario de un Estado no perteneciente a la Unidn Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo debera justificar mediante informe que su Estado

de procedencia admite la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con los entes
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del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la

oferta

El empresario extranjero debera aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderle

23. Habilitaciéon empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? No

24. Adscripcién de medios personales y materiales

No procede exigir medios personales y materiales concretos para la ejecucion del contrato

25. Aspectos objeto de negociacion

Podran ser objeto de negociacion, ademas del precio, cualesquiera otras condiciones previstas en el PCP
o el PPT, siempre y cuando no afecten a los criterios de adjudicacion y no supongan una alteracién de los

requisitos minimos de la prestacién objeto del contrato.

26. Forma de pago del precio

Mediante certificacion de los trabajos

27. Abonos a cuenta

:Se contemplan abonos a cuenta? No

Pagina 6 de 70




191% - 2019

28. Cesion del contrato

iSe permite la cesiéon del contrato? No

29. Subcontratacion

No procede, salvo en el supuesto recogido en el apartado “4.4 Condiciones exigidas en materia de MCA”

del Pliego de Prescripciones Técnicas.

30. Plazo de garantia

iHay plazo de garantia? Si. 2 afios

31. Modificacién del contrato

iHay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No

32. Causas de resolucion del contrato

iHay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condicién 16.2 del PCP?
Si

Si se produjeran mas de (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin

gue el contratista tenga derecho a compensaciéon econdmica alguna.

33. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:

a.  Demora en la efecucion de los trabajos por causa imputable al contratista
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Las penalidades se graddan con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo a la

Siguiente escala:

Importe de adjudicacion € Tanto por mil por dia natural de demora
De 6.001 a 60.000 2
De 60.001 a 300.000 7

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no serdn acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso de un
hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad. Los precios referidos en este apartado
se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias de demora se entenderan

como dias naturales.

b.  Elincumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios, conllevara
una penalidad econdmica del 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer

incumplimiento.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 12 del PCP

34. Subrogacién de personal

No procede

35. Seguros

De acuerdo con la condicion 9.1.3 del PCP

36. Gastos de publicacién oficial

iProcede el abono de los gastos de publicacién oficial? No
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37. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles al contratista las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos
a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios
debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucién durante toda la vigencia del

contrato.

38. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. El empresario aportara los
documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador. Respecto de los documentos que no tengan
dicho formato y no sean susceptibles de forma electrénica por el empresario, porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la
oferta (tales como escrituras notariales, catdlogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos
elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de

los mismos (preferiblemente PDF).

39. indice de la documentacién administrativa

La documentacién administrativa deberd presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacién debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y

orden gue se indica a continuacion:

Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar, representacién y en su caso de la

habilitacién profesional

40. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:
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Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid

competente en materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincién del contrato se tramitaran ante los

organos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 20 del PCP

Fecha: 16 de mayo de 2019.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. NUmero de contrato o referencia del expediente

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen en

el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacién es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total estimado
de los suministros necesarios para su ejecucidon que hayan sido puestos a disposicion del

contratista por el drgano de contratacién; no se incluye el IVA.
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El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.
El regimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el apartado
12 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucidon que se adopte a tal fin. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion o adjudicacion del contrato (o de un contrato con objeto igual)

en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacién del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo

comunicar tal decision al empresario y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del
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Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y

boletines oficiales cuando corresponda.

3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO

3.1. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autdnomos deberan estar dados de alta en el

Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de presentacién de la oferta, lo que debera

mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacién del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado

18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia

No seran exigibles condiciones de solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional.

3.3. Garantia provisional

No sera exigible garantia provisional.

3.4. Contacto para la resolucidn de consultas y comunicaciones sobre la licitacién

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en

el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Pagina 18 de 70



191% - 2019

4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Seran objeto de negociacion con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del
cuadro resumen del PCP.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

La oferta se presentara en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la invitacion

para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de

ninguna clase.
El empresario no podra presentar mas de una oferta.

La oferta se presentara necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitacién para
participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato. No se admitiran ofertas verbales,

telefénicas, por fax, correo electrdnico, etc.

Soélo se admitird la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporaneamente, o en lugar

distinto del indicado, no serédn tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicaciéon del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de la oferta

El empresario podra formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre

la documentacion complementaria con caracter previo a la presentacion de su oferta.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas a la mayor brevedad posible.
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5.3. Presentacion de la oferta

La oferta debera ser presentada por los medios indicados en la invitacidon para participar en el

procedimiento de adjudicacion del contrato.

La documentacion deberéa presentarse en castellano

6. CONTENIDO DE LA OFERTA

6.1. Reglas generales

El empresario podra presentar sdlo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP.

6.2. Informacion de caracter confidencial

El empresario debera indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en
la oferta tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones

genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicién, sefialando
ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos

que no hayan sido expresamente calificados como tales por el empresario.

6.3. Documentacion administrativa

La documentacion administrativa deberd incluir en todo caso la documentacion a que se refieren
los apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro resumen del
PCP.
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Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo

nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para

contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacién del plazo de presentacién de la oferta.

6.4. Oferta técnica

La oferta técnica debera incluir la documentacion que justifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el PPT y toda la informacién que, a juicio del empresario, facilite la negociaciéon de los

aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto técnicos

como humanos, para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

6.5. Oferta econdmica

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo Il del PCP. El precio

ofertado no podréa superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electronicamente por el empresario o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.
El empresario presentara una sola oferta econémica y ésta contendra una Unica proposicion.

Si la oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con IVA), variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por
parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision

de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd

esta Ultima.
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7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacién de las ofertas sera el indicado en la invitacién para participar en el
procedimiento de adjudicacion del contrato.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, NEGOCIACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.1. Apertura y calificacién de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo notificara al empresario para que corrija o subsane la documentacién, o para que presente

aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar si la oferta es admitida o no. Si la oferta

es excluida la exclusiéon debera notificarse al empresario.

8.2. Fase de negociacion

Metro de Madrid negociara con el empresario la oferta presentada en relacién con todos aquellos
extremos o aspectos que sean susceptibles de negociacidon de acuerdo con lo previsto en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP, con el fin de determinar los términos y condiciones

finales de la misma.
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8.3. Notificacién y publicacién de la adjudicacién

La adjudicacién del contrato sera motivada y se notificara al empresario, indicando el plazo en que

debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si el contrato esta

sujeto a regulacién armonizada.

Con ocasion de la notificacion y publicaciéon de la adjudicacién del contrato Metro de Madrid no

podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2 del PCP.

8.4. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacién del contrato a un empresario que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continle la ejecucién
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al

interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO

9.1. Obligaciones previas a la formalizacién del contrato

9.1.1. Documentacién previa a la formalizacién contractual

Metro de Madrid requerird al empresario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la

adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:
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Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva. Si el adjudicatario es una
UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las

empresas que conformen la UTE.

Pdéliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien
certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas
condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seqguro debera cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)

aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de

Administracion Tributaria.
Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato

sea una UTE.

Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracién.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a.

En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un

apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
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deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espafiol ni en el de
la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se

refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los miembros de la misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, cuyo original
debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n°®
58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo

indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificaciéon de la

adjudicacion del contrato, se entendera que el empresario ha retirado su oferta.

9.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5

por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.
La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

¢.  Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro

resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.
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La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razdn de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacién, no se hayan llevado

a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,

Metro de Madrid reclamaré al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberad reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporciéon con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales

contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerard como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion

de la revision de precios, cuando proceda.
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La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.

9.1.3. Seguros

El empresario estard obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una podliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar
a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de

pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso, sera

inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estara obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato
Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros
Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

La poliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
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el periodo de garantfa, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacidon de estos extremos, asi como
la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, serd causa de resolucion del contrato por

causa imputable al contratista.

Si'la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva pdliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados,

con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las pdlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento

del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid

expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacién de las pdlizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista
se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las
polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato

conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podré solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura

otorgada.

9.2. Formalizacion contractual
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9.2.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacion por Metro de Madrid y por el empresario.

La firma electrénica del contrato deberd realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni

revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de

Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital

- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En este caso, debera entregar a Metro de Madrid una copia legitimada
y una simple del documento de formalizacion del contrato, en el plazo maximo de un mes desde

su elevacion a escritura publica.

9.2.2. Plazos para la formalizacién del contrato

Cuando el acto de adjudicacion del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contrataciéon o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacién no podré efectuarse hasta
transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacidn de la adjudicacién, en caso

de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la reclamacion pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacion, no podra
procederse a la formalizacién del contrato hasta que dicho recurso especial o reclamacion sea
resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacion de dicho acto.
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Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacion deberd efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a

aquél en que se practique la notificaciéon de la adjudicacion.

9.2.3. Contenido del documento de formalizacién del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.

d. Laenumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto a
juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT

y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f.  La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion cladusulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada

por el contratista.

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al empresario, se procedera a

la incautacion de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.
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9.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato deberéa publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando el

contrato esté sujeto a regulacidon armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

9.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 36
del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que
puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente

excluidos en el PCP.

10. EJECUCION DEL CONTRATO

10.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizaréd a riesgo y ventura del contratista, que estard obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de
ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion de
los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.
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10.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectosy en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que

debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacién demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizaciéon para el inicio de los

trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién de obra,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificdndolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista

por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de

autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedaréa suspendida la iniciacidon de las obras ni, en consecuencia, seré
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique

el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,

en los ambitos de su respectiva competencia.
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera

responsable de los defectos de toda indole que en la construccion puedan advertirse.

10.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborarad un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion

de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberé ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo

dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estarad a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontrataciéon anotada en el

libro de subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

10.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalaciéon se haya solicitado en la oferta

técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan forme parte
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de la documentacion contractual, el contratista redactaréd el correspondiente programa de
trabajos", que someteréa a la aprobacion del director de obra, dentro del improrrogable plazo de

los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el proyecto,
si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que

deban realizarse.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos
la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el

proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencién expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucién de la obra o instalacién programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en

su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas

en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificaciéon por ejecucién de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
dara curso de la misma y simultdneamente anotara en el libro de drdenes tal circunstancia, sin

perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

10.5. Horario de ejecucion de los trabajos
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Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro

de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo
adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacidon vigente al

respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio
de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la tension de traccion
o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada, llevandose
a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente,

perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)

horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

10.6. Direccion de las obras

La direccién de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en

el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la ejecucion del contrato

en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

ejecucion y abono que se hayan acordado.
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Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucién
del contrato, a la que estard obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencién en el

contrato.

En particular, el director de las obras determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la
ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas

de realizacion cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacion en cada momento del personal integrante de la ejecucion de

la obra o instalacion.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo

la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

Cualquier otra cuestidon que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que

a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los

subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la

buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcién de medidas concretas

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecuciéon de lo pactado.

10.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendré las atribuciones que se le reconocen en el PCP.
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El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto
por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o

de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucién de
la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso deberé

solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucién de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que serd su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de la obra o
instalacion asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y

colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habréd de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacién contratada requiera, en
coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en

general la correcta ejecucion de la ejecucién de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

10.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucion de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,

su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.
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Desde que comience la ejecucién de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

10.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecuciéon del contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del contratista,
el cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del
eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse

responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

10.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucién
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al

Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos

reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
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derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, darad lugar a la imposicion de

penalidades conforme a lo previsto en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los

compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos legales

al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente
de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las

sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos competentes.

10.11. Prevencién de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccién,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinacion de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestion de Prevencion de
Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta

materia, previenen la legislacion y reglamentacién vigentes.

El documento PRL.PO-04 estd disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https.//www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P

RL-PO_04_Coordinacixn_Actividades Empresariales_Rev 4.pdf y se accede al mismo haciendo

click en la opcion “Coordinacion de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucién del mismo en materia de prevencidon de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos

Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
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Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la

citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendré todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de

prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicaciéon de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, establecerén los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacién contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio béasico de seguridad y salud, el contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién de su propio

sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicién.

Las obligaciones a que se refiere esta condicién tienen caracter esencial a efectos de resolucién

del contrato.

10.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este

punto, con la legislacion vigente al respecto.
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Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

10.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacion de los
mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los

vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendrd a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o

no ser idéneos para la ejecucion de los trabajos.

10.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, se seguiran las instrucciones

de la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

10.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ninglin momento
se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion que ofrezca
duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera

en uno u otro sentido.
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En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de
Metro de Madrid deberé estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en

perfecto estado.

10.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestidon y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucién de las obras, inclusive, en su caso,

las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que

se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

10.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los

trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacién en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,

pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
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a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacién de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

10.18. Modificacion del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (més alla de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisidon de precios y ampliacién del plazo de ejecucién) en los
casos previstos en el apartado 31 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el
articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, serdn obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio

inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 9 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulacidon armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

10.19. Cesion del contrato

No procedera la cesion del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razon de acudir

al procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato.
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10.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el

apartado 29 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de

la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con
arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva

del contratista principal.

b. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas

en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

c. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

d. El contratista deberé pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de
la obligacidon de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el
plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

10.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal

encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

Pagina 44 de 70



191% - 2019

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar reconocimientos
médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la
red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo

para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciaciéon del curso de
conduccién de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la deteccién
de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente
relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevarad a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectie el reconocimiento médico y los controles toxicologicos precisos
relne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondrd de un protocolo de actuacién para la realizacién de controles
toxicoldgicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que seré facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes

medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e larecogida y valoracién de muestras biologicas para la deteccion de alcohol y drogas de

abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

0 De manera aleatoria: 1 vez / afio.
0 Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.
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e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo méaximo de 24 horas desde la obtencién de los

resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizaciéon para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacién del resultado por medio del laboratorio al
que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el plazo
maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacién sera comunicado a
Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estarad obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado

de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
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presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con

la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las obras y el plazo

de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion

del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones

para estimarlo inconveniente.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en

su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras
emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables

al contratista.
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12. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora
en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro
de Madrid podra optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucién del contrato

si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicidon de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Codigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena convencional
cumulativa, de forma que Metro de Madrid estard facultada para exigir al contratista la
indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades seré el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,

y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podréa alegar todo lo que a su derecho convenga,

y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

¢. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificarad si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince

dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podréa bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendré la obligacién
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro

de Madrid le notifique la incautacion parcial.
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La imposicion de penalidades seréd independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al gjercicio de cuantas acciones estime oportunas.

13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia seré el establecido en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP. En su caso,
el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se especifique lo

contrario en dicho apartado.

14. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

14.1. Pago del precio y facturacién

Solo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos

que rigen el contrato y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningln género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito

por la direccién de las obras.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde

al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procederd a la valoracidon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta

del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a

partir de la recepcion y a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el PPT.
En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con
precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el

mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendré derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma
y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo con el
PCPy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por

Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuarad contra la presentacion de los siguientes documentos

por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del

mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
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responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitird copia por

separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Control de Gestién y Contabilidad de Metro de Madrid (calle

Cavanilles n° 58, 28007 Madrid), indicando como minimo:

- Cédigo de Identificacion Fiscal (NIVA para suministradores de la Unidn Europea), tanto

del Contratista como de Metro de Madrid.

- NUmero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA'y cuantia correspondiente a este impuesto, en

su caso.
- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos econdémicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la

integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que

se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se
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dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple

la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacién de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y

efectuado el correspondiente abono.

14.2. Revisiéon de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revision de precios

conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

14.3. Recepcién de la obra, medicién general y certificacion final

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto

en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes siguiente a

dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitirad un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que

Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este

momento el plazo de garantia, en su caso.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el director

de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo

para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podré

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procederd a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccion de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran

abonadas al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcion o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberad entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo IV del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el
pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados,
gue no tendra méas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion del aval si lo hubiera, asi
como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas

subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
por vicios ocultos, y podré solicitar la devolucidn de la garantia, que se realizara en el plazo méaximo
de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la liquidacién del

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion

del plazo de garantia.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia
del libro de subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al libro del

edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

15. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidon e inspeccidn sera ejercida, previa comunicacion e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccién podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacién, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto

a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podréa requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccion.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en esta

condicion y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

16.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a

Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado
la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia,

y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.
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16.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias derivadas
de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda ser de
aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no

proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

c. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,

siempre que no proceda la modificacion del contrato.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su caso

procedan.

e. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

f.  La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
g. El mutuo acuerdo de las partes.

h. La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor

de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar, asi como en su caso la habilitacion

profesional o empresarial necesaria para ejecutar las prestaciones contractuales).

j. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de Metro de Madrid.
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k. El incumplimiento reiterado de las 6rdenes emitidas por escrito por la direccién de las

obras.

. El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del

mismo.

m. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la gjecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

o. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 32 del

cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

Seran tambiéen causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensién de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

16.3. Consecuencias de la resolucidn del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacién de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a
la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra

parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio deberé contener

al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.
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b. La situacién en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliquidacién correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

ejecucion de la obra.
f.  La procedencia o no de la ejecucién de la garantia definitiva.

g. La aplicaciéon de penalidades, si procediera.

17. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Sidurante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.
Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el

contratista quedara exento de responsabilidad por razon de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacion con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacién durante el periodo de garantia
impidiera la utilizaciéon total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y medio por
mil (2,5%o0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacidon, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion
definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del
contratista.

La progresiva ejecucion y facturaciéon de la obra no facultara al contratista para solicitar el reintegro

o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia complementaria.
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18. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecucién del contrato y por un periodo
de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del

cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener
acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberéa aceptar los términos
de esta condicidn y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con

caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial del mismo, dejando a
salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista o

ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

19. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

19.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte
informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de
las dependencias en las que desarrollen sus actividades.
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METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos

supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA

asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al 28 del Reglamento (UE) 2016/679

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General

de Proteccion de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o
una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de cualquier
cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando asi a
METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado
para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO,
impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico establecido con
arreglo al Derecho espafiol o de la Unidn Europea, las mismas obligaciones de proteccién
de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias suficientes de
aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento
sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus
obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial seguird siendo plenamente
responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro

encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir
con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el gjercicio de los
derechos de los interesados establecidos en el capitulo lll del RGPD (entre ellos, los

derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresion, a la limitacion
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de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de

los datos).

f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicién del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas de seguridad, la
notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas

a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion
de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando
a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de
los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados

miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informaré inmediatamente a METRO si, en su opinidn, una instruccion
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccion de datos de la Union Europea o
de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podré utilizar los datos a los que acceda
en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicaréa ni siquiera para su conservacién, a otras personas.

Si para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA utilizase cuestionarios u otros impresos para la
recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los mismos, de forma

claramente legible, la informacion exigida en los articulos 13 y 14 RGPD.

Para los casos en que la ejecucion del contrato origine la comunicacion por el CONTRATISTA a
METRO de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de caracter

personal, el CONTRATISTA se compromete a:
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e No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas interesadas
0, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases de
legitimacion alternativas establecidas por el art. 6 del RGPD.

e Informar a las personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los extremos
que exige el articulo 14 del RGPD.

e  Cumplir con cualquier otra obligacidon que corresponda conforme a la normativa que, en

cada momento, esté vigente en esta materia.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas
0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para
resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o
compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el
CONTRATISTA.

19.2 Tratamiento de los datos personales aportados a Metro de Madrid

A los efectos previstos en la vigente normativa sobre proteccion de datos personales, le
informamos de que los datos aportados por Vd. seran tratados bajo la responsabilidad de Metro
de Madrid, S.A., con la finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacion con licitadores y proveedores.
Esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato en el que el

interesado es parte.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales
a las que esta sujeto Metro de Madrid respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratacién en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales;
El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacién
del uso de medios electrénicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica de
la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de

Metro de Madrid consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
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ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran

dar lugar.

Se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,

Cémara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Puede acceder a informacion adicional
en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

20. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacién, el cumplimiento y la

extincion del presente contrato.
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ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR

D./D2. , con DNI/NIE ... en nombre propio o en

representacion de la empresa ......cccccooeeveeceeveeeeenn, ,con NIF n® L , en calidad de

DECLARA:

|.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no
se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo

ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas.

Nota: Este anexo deberéd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D? , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.LF. y domicilio
fiscal en , calle , numero , en calidad de ,en uso de las facultades que le confiere
el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. , con el
numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre

proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de
“EQUIPAMIENTO DE SENALIZACION PARA LA INSTALACION DE LA DIAGONAL 7/8 ENTRE LAS
ESTACIONES DE D. LEON-N. BALBOA EN LINEA 5" se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
mismo, con estricta sujecidon a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con

la siguiente tabla:

Importe total oferta
(IVA incluido)

Importe de la oferta (IVA

0,
no incluido) % IVA | Importe del IVA

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de
Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta

plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la

cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IlI
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.I.F. domiciliado en, calle
., por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento
de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del

contrato derivado de la licitacion nimero, para ........c.cccccevweve

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A, a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2) , como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto,
asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba

mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de de20 _
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccién difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nUmero de aval y del registro.

- Elaval llevard sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucidon NUMEro: .........cccoeeuev..

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ........cccc.cc....., calle oo, Y
NLLF. e, , debidamente representado por don ..........ccccc.co...... , segun poder otorgado
con fecha ... de.......... de ... , ante el Notariode ............ ydon , con nimero .......

de su protocolo.

ASEGURA A ... @)oo S NLF , en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (4) oo, (en
letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion .........cccccovvevieinne , en concepto
de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y deméas condiciones administrativas

precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste

liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de cauciéon estard en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razdn social completa del asegurado.
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ANEXO IV

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D/D? e (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ... (co6digo), representando a la Empresa ..o, (razon
social de la mercantil), domiciliadaen .............. (localidad), con CIF: ................... (cédigo), contratada
por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de ........ccccoccovvrnincncininene. (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ............... -, declara que con el pago de su factura
de liquidacion n® ..........cc.c....... (nUm de factura), de fecha .................. (enletra) y deimporte ........c.......
(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y
............................ (razdn social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO
DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacion con dicho
contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin
perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia

definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A., en la formay plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacion contractual

por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. . (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad
alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la Seguridad
Social, etc, asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizados por los
subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los aportados, en su caso, por
los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion
de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del
presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya

a iniciar ninguno de tales procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por
duplicado ejemplar D./D? ..o (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del contratista

Pagina 70 de 70



	1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO
	1.1. Número de contrato o referencia del expediente
	1.2. Objeto del contrato
	1.2.1. Descripción del objeto del contrato

	1.3. Régimen económico presupuestario del contrato
	1.4. Tramitación
	1.5. Naturaleza y régimen jurídico del contrato

	2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	2.1. Forma y procedimiento de adjudicación del contrato

	3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO
	3.1. Capacidad
	3.2. Solvencia
	3.3. Garantía provisional
	3.4. Contacto para la resolución de consultas y comunicaciones sobre la licitación

	4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN
	5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN
	5.1. Reglas generales
	5.2. Consultas previas a la formulación de la oferta
	5.3. Presentación de la oferta

	6. CONTENIDO DE LA OFERTA
	6.1. Reglas generales
	6.2. Información de carácter confidencial
	6.3. Documentación administrativa
	6.4. Oferta técnica
	6.5. Oferta económica

	7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
	8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	8.1.  Apertura y calificación de la documentación administrativa
	8.2. Fase de negociación
	8.3. Notificación y publicación de la adjudicación
	8.4. Nulidad de la adjudicación

	9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	9.1. Obligaciones previas a la formalización del contrato
	9.1.1. Documentación previa a la formalización contractual
	9.1.2. Garantía definitiva
	9.1.3. Seguros

	9.2. Formalización contractual
	9.2.1. Reglas generales
	9.2.2. Plazos para la formalización del contrato
	9.2.3. Contenido del documento de formalización del contrato
	9.2.4. Consecuencias de la falta de formalización del contrato

	9.3. Publicidad de la formalización
	9.4. Gastos

	10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	10.1. Riesgo y ventura
	10.2. Comprobación del replanteo y condiciones de ejecución de las obras
	10.3. Plan de seguridad y salud
	10.4. Programa de trabajos
	10.5. Horario de ejecución de los trabajos
	10.6. Dirección de las obras
	10.7. Delegado del contratista
	10.8. Domicilio del contratista en relación con la ejecución de los trabajos
	10.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato
	10.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral
	10.11. Prevención de riesgos laborales
	10.12. Vigilancia y control de los trabajos
	10.13. Responsabilidad sobre los materiales
	10.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas
	10.15. Imagen de Metro de Madrid
	10.16. Licencias y permisos
	10.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbación o afección al servicio de transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecución de los trabajos
	10.18. Modificación del contrato
	10.19. Cesión del contrato
	10.20. Subcontratación
	10.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro

	11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	12. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN
	13. PLAZO DE GARANTÍA
	14. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID
	14.1. Pago del precio y facturación
	14.2. Revisión de precios
	14.3. Recepción de la obra, medición general y certificación final

	15. FACULTADES DE METRO
	16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
	16.1. Cumplimiento del contrato
	16.2. Resolución del contrato
	16.3. Consecuencias de la resolución del contrato

	17. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	18. CONFIDENCIALIDAD
	19. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
	20. SUMISIÓN A FUERO
	ANEXOS
	MODELO DE AVAL
	ADVERTENCIAS


		2019-05-16T11:15:41+0200
	SERVICIO DE LICITACIONES. METRO DE MADRID, S.A.


		2019-07-16T13:02:58+0200
	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA




