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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacién de los Servicios de
Asistencia Técnica para la Direccién de Obra y la Coordinacién de Seguridad y Salud de la siguiente
infraestructura:

“PROYECTO Y OBRA DE LA LINEA DE FANGO DE LA E.D.A.R. DE CASAQUEMADA”

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las cinco fases siguientes:

Fase de estudio de ofertas: -

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel Il Gestion, S. A. para el estudio
y valoracion de todas las ofertas presentadas al procedimiento de licitacion del “Proyecto y obra
de la linea de fango de la EDAR de Casaquemada’”.

Fase de supervision de la redaccion del Proyecto de Construccién

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel Il Gestion, S. A. para la
obtencion del Proyecto de Construccion completo y viable para las obras objeto del presente
procedimiento de licitacion. ’

La asistencia técnica comprende la supervision completa del Proyecto de Construccion, la
elaboracion del Acta de Replanteo correspondiente y, la inclusion en su caso, del Condicionado
Técnico para la adjudicacion.

La elaboracién del citado Proyecto de Construcciéon corresponde al adjudicatario del

Procedimiento de licitacion de Proyecto y Obra licitado por Canal de Isabel Il Gestion, S. A.

Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel 1l Gestion, S. A. para la
realizacion del informe favorable para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud elaborado
por el contratista y la prestacién de servicios de asistencia técnica para la tramitacion de todos
los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de las obras con elaboracion de la
documentacién necesaria.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos correspondientes a la comprobacion del
replanteo del proyecto de construccion y la elaboracion de un informe documentado, incluyendo
reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros
elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.
Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha

El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccién de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada,
vigilancia ambiental y la Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar
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la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la
ejecucion de las obras, control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y
pruebas generales de funcionamiento de las obras.

Incluye esta fase la puesta en marcha de las nuevas instalaciones construidas. Comprende
trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental
y la Coordinacion de Seguridad y Salud para el inicio del funcionamiento de los nuevos
procesos de depuracion ejecutados. Se debera asegurar la correcta supervision, vigilancia y
control del proceso de puesta en marcha.
¢ Fase liquidacion
Comprende el periodo que va desde la recepcion de las obras a la liquidacion total de las
mismas. Se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los
documentos de liquidacion y revisién de precios, asi como el seguimiento de los puntos
pendientes recogidos en el acta de recepcion durante el afio de garantia.
3.- DIRECCION DEL SERVICIO
Canal de Isabel || Gestion, S. A. designara un representante que dirigira la realizacién del contrato de
- los servicios de asistencia técnica.
4.- PLAZO
Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
para cada una de las fases.
5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
5.1.- Fase de estudio de las ofertas
El objeto de los trabajos es el de asistir técnicamente a Canal de Isabel Il Gestion, S. A. e‘n el analisis
de todas las ofertas presentadas al contrato del “Proyecto y obra de la linea de fangos de la EDAR
de Casaquemada”, para la elaboracion del informe de propuesta de adjudicacién por parte de los
servicios técnicos de Canal de Isabel Il Gestién, S. A.
Los trabajos a desarrollar son los siguientes:
5.1.1.- Informe de viabilidad de las obras
Se visitaran los terrenos donde se van a construir las obras comprobando “in situ” la situacion de
las mismas y con la informacién disponible existente en Canal de Isabel Il Gestion, S. A. se
presentara un informe de viabilidad de las obras.

5.1.2.- Documento de sintesis

Se redactara una vez examinadas las ofertas para el contrato realizandose los siguientes
trabajos: .

Estudio descriptivo de los proyectos de construccion presentados por cada licitador,
realizandose un cuadro comparativo en el que aparezcan los siguientes conceptos:
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¢ Planos de planta y perfiles longitudinales de los colectores e infraestructuras asociadas,
en su caso.

o Parametros mas importantes de dimensionamiento y proceso.

¢ Planos generales de implantacion, urbanizacion, edificacion, planta y secciones.

o Diagramas de proceso.

¢ Interferencias con instalaciones existentes en su caso.

e Medidas de proteccion medioambiental.

¢ Reslmenes generales de presupuestos.

Revision documental del contenido de las ofertas presentadas, segun los requerimientos
establecidos en el PCAP que rige el contrato de proyecto y obra.

Comparacion de los resumenes generales de los capitulos presupuestarios presentados por
cada empresa.

Aplicacion inicial de los criterios de exclusién a las ofertas presentadas, segun los
requerimientos del PCAP.

Otras observaciones de interés para la consideracion inicial de las ofertas.

Con todos estos conceptos se elaborara un documento de sintesis en el que aparezca, de forma
clara y explicita, el contenido de cada oferta con sus principales caracteristicas. :

5.1.3.- Analisis presupuestario cuantificado

Se elaborara un informe con los defectos y errores presupuestarios de los proyectos de
construccion ofertados por los licitadores al contrato de proyecto y obra, para cada uno de los
capitulos presupuestarios. ‘

Las partidas a considerar seran aquellas omitidas, defectuosas respecto a la obra civil, el
equipamiento electromecanico, eléctrico y de instrumentacion y control del resto de los capitulos
presupuestarios que no se ajusten a lo requerido en los Pliegos aplicables.

5.1.4.- Documentacion de presentacién

El documento de sintesis y el de analisis presupuestario de las ofertas presentadas se
presentaran impresos en formato A-3 y en soporte informatico, incluyendo los archivos editables
y pdf. Ademas incluira una tabla con la aplicacién razonada de la totalidad de los criterios de
adjudicacion establecidos en el PCAP del contrato.

5.1.5.- Condicionado técnico de adjudicacion
Una vez que Canal de Isabel Il Gestion, S. A. haya evaluado las ofertas presentadas, con las

exigencias requeridas en los pliegos de los contratos, la asistencia técnica elaborara un informe
técnico que servird para el establecimiento del condicionado técnico de adjudicacion, para
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aquellas ofertas que Canal de Isabel Il Gestion, S. A. determine y en el que apareceran
reflejados: .

e Descripcion de los errores, omisiones y deficiencias halladas en la solucion estudiada.
¢ Cuantificacion econémica del descriptivo anterior.

e Actuaciones a incorporar en las ofertas no contempladas en los Pliegos del contrato y
que supongan una mejora para los proyectos, con su cuantificacién econdémica.

e Actuaciones a eliminar de las ofertas.

El condicionado técnico de adjudicacion contendra las actuaciones a incorporar y eliminar en la
oferta estudiada.

La entrega del documento definitivo sera al final del plazo establecido para la fase de estudio de
ofertas.

5.2.- Fase de supervision de la redaccion del Proyecto de Construccion

El alcance de los trabajos a desarrollar en esta fase son:

5.2.1.- Asistencia Técnica durante la redaccion del Proyecto de Construccion.

Control, supervision, conformidad técnica y estudio de viabilidad del Proyecto de Consfruccién,
entregado por la empresa seleccionada en el procedimiento de licitaciéon de proyecto y obra.

Evaluacién de precios nuevos, en su caso.

Comprobacién del cumplimiento en el Proyecto de Construccion respecto a los Pliegos, la oferta
y el condicionado técnico en su caso y cumplimiento de la normativa vigente.

Definicion arquitectonica de los edificios y de las caracteristicas estéticas y funcionales de las
obras.

Supervision del Plan de Control de Calidad y del sistema de relaciones con Canal de Isabel Il
Gestion, S. A.

Seguimiento y supervision de la incorporacién al proyecto de las medidas de proteccién
medioambiental, de los requisitos establecidos en la declaracion de impacto ambiental y el plan
de gestion de residuos.

Coordinacion de Seguridad y Salud Laboral para la fase de redaccién del Proyecto de
Construccion. El coordinador de seguridad y salud en esta fase sera designado por Canal de
Isabel Il Gestion, S. A. a propuesta del Adjudicatario de los servicios de asistencia técnica.
Desempefiara las tareas determinadas por el R.D.L. 1627/97 y legislacién aplicable. Realizara
los tramites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral para el inicio de las obras.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacién, a introducir por
parte de Canal de Isabel || Gestién, S. A. en el proyecto de ejecucion, con inclusion de su
justificacién, definicion y presupuesto (variaciones puntuales en el trazado de conducciones,
obras de fabrica, protecciones, etc.).

Anadlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipos mecanicos, eléctricos, de
instrumentacion y control propuestos. Atendera de manera especial en la evaluacién y analisis
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de los equipos mecanicos, eléctricos -y control del proyecto, teniendo en cuenta las
prescripciones técnicas contractuales, con el objetivo de lograr la adecuada garantia de
funcionamiento y mantenimiento de aquélios.

Supervision del modelo matematico calibrado a realizar por el adjudicatario de la licitacion del
proyecto y obra para el proceso de tratamiento de la estacion depuradora de aguas residuales
(EDAR).

5.2.2.- Verificacion del Proyecto de Construccion

A presentar en la semana siguiente a la entrega del Proyecto de Construccion redactado por el
adjudicatario del contrato de proyecto y obra, comprobando que se han tenido en cuenta todas
las indicaciones efectuadas durante la supervision del proyecto.

Informe de verificacion: Contendra el expositivo sobre las verificaciones efectuadas y, en su caso,
las deficiencias encontradas. :

Informe de supervision del proyecto: Se comprobara que en el proyecto se han tenido en cuenta
las disposiciones generales de caracter legal o reglamentario, asi como la normativa técnica que
resulte de aplicacién para cada tipo de proyecto.

5.2.3.- Acta de Replanteo

Se establecera un Acta de Replanteo del Proyecto de Construcciéon, comprobandose la
adaptacion geométrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que permitan
asegurar la viabilidad de los trabajos, asi como la disponibilidad de autorizaciones y licencias, la
disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las determinaciones geotécnicas,

- topogréficas y arqueologicas y el condicionado medioambiental. Se incluira asimismo un informe
de verificacion documental y técnica del proyecto con los defectos del proyecto en su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien delegue,
participara en la firma de esta acta.

5.3.- Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel || Gestion, S. A. para la realizacion

del informe favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista

y la prestacion de servicios de asistencia técnica para la tramitacién de todos los permisos y licencias
necesarios para la ejecucién de las obras con elaboracién de la documentacién necesaria.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos correspondientes a la comprobacion del
replanteo de! proyecto de construccion y la elaboracién de un informe documentado, incluyendo
reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos
que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

5.4.- Fase ejecucion de las obras

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las mlsmas El alcance de
los trabajos a realizar en esta fase son:
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5.4.1. Acta de Comprobacion del Replanteo

Se establecera dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de licitacién de
proyecto y obra. Se comprobara el replanteo efectuado en la fase anterior de los trabajos,
informando al Director de Obra de cualquier eventualidad a considerar.

5.4.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa, Ia
asistencia de oficina técnica comprendera la realizacion de los siguientes trabajos:

a)

b)

c)

d)

e)

Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en
la documentacion contractual de los proyectos y construccion de las obras objeto de la
asistencia técnica de:

e Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
¢ Modelo matematico calibrado del proceso de tratamiento de la EDAR.

¢ Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

o Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacion, automatizacion, control, etc.

e Sistema de automatizacion y control.

Estudio y comprobacion de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrolio de las mismas,
con inclusién, en caso de aceptacion por la Direccion de Obra, de la supervision de las
mismas en cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalle, calculo, proceso
constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacion a introducir
por parte de Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. en el proyecto de construccién, elaborando

la documentacion y los estudios y célculos necesarios para su justificacién y valoracion.

Anadlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equupamlento mecanico,
eléctrico, instrumentacion y control propuestos.

Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

. Aprobacion de Especificaciones Teécnicas.
¢ Emision de pedidos de a.provisionamiento'

¢ Revisién de los certificados de calidad de todos los materiales base y de
aportacion.

e Calificacion de los procedimientos de soldadura.
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f)

9)

h)

o Revision de todas las radiografias y sus calificaciones segutin coédigos y normas
aplicables, asl como de otros procedimientos de control de soldaduras.

¢ Revision de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no
destructivos, en los equipos electromecanicos.

¢ Revision de los informes de comprobacion de los planos de implantacion de
radiografias, control de la ejecucion de los tratamientos térmicos y revision de
los graficos.

e Activacion de la fabricacion y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en
los plazos previstos.

e Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revision de actas de
ensayo.

o Revision de los documentos finales de calidad correspondientes a cada
conjunto.

Equipos eléctricos y de instrumentacién. Supervision de la fabricacion
. Aprobacién Especificaciones Técnicas.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

¢ Comprobacién de la calidad de los materiales utilizados en la construccion de
equipos y maquinas eléctricas.

e Supervision de los trabajos de fabricacién de los equipos eléctricos no
comerciales (alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos,
convertidores de frecuencia, etc.).

e Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de acuerdo
con lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revision de las actas de ensayo.

e Presencia de las pruebas funcionalés de los equipos de mayor interés o a
demanda de Canal de Isabel Il Gestion, S. A.

« Revision de los documentos finales de calidad correspondiente a cada equipo.

Supervision, seguimiento y control del Programa de Vigilancia ‘Ambiental de acuerdo al
incluido en el proyecto con la definicion de los requerimientos necesarios a tener en
cuenta durante la ejecucioén de las obras. Se garantizara el cumplimiento de las medidas
de proteccion medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestiéon de todos
los residuos y el cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

Asesoramiento y participacion en las gestiones administrativas inherentes a la
tramitacion de los diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrolio de
las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras
complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal de Isabel Il Gestion, S. A.

Elaboracién de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.
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i) Control de calidad.

E! adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis supervision y control
del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras
conforme a lo requerido en el Anexo correspondiente del Pllego de Prescnpcnones
Técnicas Particulares del contrato de Proyecto y Obra.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi
como los Controles de Calidad necesarios y que no son exigibles en el mencionado
Anexo.

j) Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados:
cumplimiento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de
ejecucion, seguimiento de los hitos con indicacién de los puntos criticos, y
actualizacion de los programas de trabajo.

¢ Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

¢ Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.

e Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.

e Plan de Control de Calidad.
¢ ' Pruebas de funcionamiento.

¢ Incidencias.

o Reportaje fotografico de las obras.

k) Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucién de las
obras, en una pagina web de Canal de Isabel Il Gestién, S. A.-de acuerdo a las
indicaciones dadas por el representante de Canal de Isabel || Gestion, S. A. para este
contrato.

5.4.3. Direccion, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucion de las obras, la asistencia técnica dispondra en
obra de técnicos cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucién de las obras se
realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacién contractual respecto
al alcance y sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlard y vigilara que los procesos de montaje de los equipos
electromecanicos e instalaciones complementarias se realicen de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Asl mismo, la asistencia técnica controlara y vigilard que se realicen las pruebas contempladas
en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asi como de su adecuacion a los Planes de Obra.
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La asistencia técnica comprobara igualmente que las obras se ejecutan de acuerdo con el
expediente de expropiacion, elaborando los informes técnicos requeridos por Canal de Isabel ||
Gestién, S.A. en relacion con problemas surgidos con el expediente expropiatorio durante la
ejecucién de las obras y las posibles modificaciones del expediente por causas no previstas en
los pliegos del procedimiento de licitacién de proyecto y obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las
obras, |la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipoétesis del proyecto en
cuanto a su geometria.

Se verificard que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el
contratista, estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén
dentro de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la compensacién de los
errores  de cierre sea adecuada. Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias
halladas en el terreno afectan sensiblemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucién de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendra
su equipo de control topografico en tareas de verificacion y comprobacién de que las obras se
realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones.
En especial se verificara y controlara la coordinacion de los elementos relacionados entre sf,
linea piezomeétrica, cotas de urbanizacién, etc.

Igualmente, en el transcurso de la ejecucién de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica

introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel Il Gestion, S. A. en las aphcamones
informaticas vigentes en cada momento.

Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias para el
control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracién, segin se expone,
de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacién:

Obra civil

s Supervisién e informe favorable para la aprobaciéon del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

» Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser
cubiertas; incluso realizaciéon de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la
certificacion y liquidacién de las obras.

¢ Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto;
incluso croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, seglin precios del proyecto o posibles
modificaciones autorizadas.

+ Redaccién del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales,
con el conforme del contratista.

¢ Control de certificaciones y Presupuesto.
o Confeccion y actualizacion de los graficos comparativos de los Planes de obra

realizados y de obra programada informando a la direccidn de obra de cualquier
desviacion critica.
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Valoracién de imprevistos.
Propuesta de precios nuevos para su discusion con el Contratista.

Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecénicos

Supervisién e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de mspeccuén del
Plan de Control de Calidad aprobado.

Control de la recepcién de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje
y evaluacion de posibles dafios en el transporte y en la manipulacién.

Comprobaciéon de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos
mecanicos, motores, etc.

Control de los trabajos de aplicacién de pintura y de la calidad final de los
recubrimientos de proteccion.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcién provisional de los
equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en
Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacién automatizacién y control

Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad

~ propuesto por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion del
Plan de Control de Calidad aprobado.

Control de la recepcién de equipos a la llegada a la planta y evaluacion de los posibles
darfios en el transporte o en la manipulacion.

Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

Supervision y control del tendido de cables y evaluacién de los procedimientos
utilizados, agrupaciones de cables, etc.

Supervisién de la colocacién de las redes de tierra y de los valores ohmicos
resultantes.

Supervision y control de la realizacién de empalmes y terminales, conexiones de
barras, etc.
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e Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las
mediciones de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de
protecciones, intensidades, potencias, etc. hasta la recepcion de todos los equipos,
incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en
marcha.

e Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucién de las
obras de acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Reqistro industrial de las instalaciones.

El adjudicatario de la asistencia técnica realizara la verificacién, supervision y aprobacién de toda
la documentacion necesaria aportada por el adjudicatario de las obras para dar de alta una
industria en el Registro Industrial.

5.4.4. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorara al Canal de Isabel Il Gestién, S. A. si las obras se encuentran
en una zona de interés arqueologico y supervisara y conformara en ese caso los trabajos que
deba realizar el adjudicatario de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos
aspectos.

5.4.5. Arquitectura y adecuacion visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorara a la Direccion de Obra sobre el disefio arquitectonico de los
edificios en su caso, la definicion de cerramiento, tipologia de red viaria, aceras, iluminacion,
mobiliario, etc. asi como sobre la eleccién de materiales y sistemas de ejecucién, respetando las
especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales.

5.4.6. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado
Ambiental de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervisién de la
correcta gestion de todos los residuos generados por las obras.

Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la
asistencia técnica. Realizara visitas periédicas en funcién de las necesidades las obras, con la
emision de un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por
situaciones especiales.

5.4.7. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica sera la encargada de realizar la Coordinacién de Seguridad y Salud de las
obras. 4

El coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras, designado por Canal de
Isabel Il Gestién, S. A. a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumira las
correspondientes funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucién de las
obras, de acuerdo con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de Noviembre de Prevencién de
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
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El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos una visita diaria a las obras, con una
duracién promedio de media jornada laboral.

Informe favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud: Con caracter previo al inicio
de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud remitird a la Direccion de Obra un informe
sobre la idoneidad del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista, y realizara los
tramites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral necesarios para el inicio de las obras.

Sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia
actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligacién del contratista de facilitar una
copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccion de Obra de todas
las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Verificar la formacién del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de
controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificacién y experiencia necesarias para sus
respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podra
exigir a la empresa Contratista la realizacion de cursos formativos o incluso la sustitucion de los
trabajadores no cualificados. |

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcion de cada
trabajador, adaptarse a la evolucién de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse
periédicamente, si fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud
mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberd notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones
del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes
de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad: el Coordinador de
Seguridad y Salud tiene la obligacion de informar y asesorar en materia de Seguridad y Salud al
Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organizacién de los distintos trabajos o]
fases de trabajo que vayan a realizarse simultdneamente o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra propondra al
Director de Obra la duracién y la eleccién del equipo necesario para que los trabajos o fases de
trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencion y de Seguridad.

Coordinar la actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador de
Seguridad y Salud tendra la obligacién de coordinar y controlar que las empresas que intervienen
en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucion los Principios Generales de la
Accién Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

¢ Eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo y la determinacion de las
vias 0 zonas de desplazamiento o circulacion.

Canal de 1sabel Il Gestion. S.A. inscrita en el Registro Mercantii de Madrid al Tomo 28.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 1% NIF AB6488087. Domicilio Social: C/ Santa Engracia. 125, 28003 Madrid

Péagina 14 de 33



Canat de Isabel 1| Gestion S.A_ inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29,723, Folio 86. Seccién 8, Hoia M-534029 e Inscripcion 1%, NIF ABB488087. Domicilic Social: C/ Santa Engracia. 125, 28003 Madrid

Can al \\\:’JJ . Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de Servicios de Asistencia Técnica

Proyecto y obra de la linea de fangos de la EDAR de Casaquemada.

de Isabel |l Contrato 31/2017

¢ Manipulacién de los distintos materiales y medios auxiliares.

¢ Mantenimiento y control periédico de las instalaciones.

¢ Delimitacion y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito.

¢ Recogida de materiales peligrosos utilizados.

* Almacenamiento y eliminacion de residuos y escombros.

e La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del
iugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores de dos 0 mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la
obligacién de establecer los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales, y la informacion sobre los mismos a los
trabajadores. ‘

Asimismo, controlara y vigilara el cumplimiento de la Normativa de Prevenciéon de Riesgos
Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Autbnomos que participen en
las obras. Dejara constancia de cualquier infraccién en el Libro de Incidencias, una vez informada
la Direccion de Obra y el contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de promover y coordinar las reuniones
entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracién de sus
respectivos trabajadores. ‘

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas
de proteccion y prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en
€aso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esta obligado a controlar que los métodos de trabajo y de
produccién utilizados son seguros, atentan el trabajo mondtono y repetitivo y que reducen los
efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias
no temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos
adicionales que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se
pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud adoptar las medidas
necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin
de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de
la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las
medidas de prevencién resultan insuficientes, el contratista llevara a cabo una investigacion al
respecto independiente a la seguida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social a fin de
detectar las causas de estos hechos. El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara.esta
investigacion.
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Revision del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de prevencién
exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de
Octubre de 1997. Se hara especial hincapié en los aspectos siguientes:

¢ Identificacion de los riesgos que pueden evitarse
o Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
¢ Planificacién de la actividad preventiva

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizara del cumplimiento de la normativa

aplicable en relacion con la Ley de Subcontratacion y la que esté vigente y resulte de aplicacion
en el momento de la ejecucién de las obras.

5.4.8 Puesta en Marcha

La Asistencia Técnica realizara la supervision del Plan de Puesta en Marcha (PPM) del
contratista de las obras, asi como el control de todas las tareas a realizar y los medios humanos,
técnicos y materiales a aportar por aquel, mediante informe previo que remitira a Canal de Isabel
Il Gestién para su aprobacion y por lo tanto, para el inicio de la puesta en marcha.

Ademas, previamente a la puesta en marcha, |la Asistencia Técnica, debera elaborar el Plan de
Supervision y Control de Calidad de la puesta en marcha para su aplicacion durante la ejecucion
de esta fase del contrato.

Durante la puesta en marcha, la Asistencia Técnica, supervisara el PPM, asesorara a la Direccién
de Obra y realizara informes con periodicidad minima mensual, o aquella que establezca la
Direccion de Obra, sobre el cumplimiento del PPM y en su caso, de las medidas necesarias para
su cumplimiento.

La Asistencia Técnica realizara un informe final sobre el cumplimiento del PPM por parte del
Contratista, que incluira la supervision de los documentos que este entrega a Canal de Isabel 1l
Gestion previamente a la finalizacion de la puesta en marcha: Informe de puesta en marcha;
Estudio de costes de explotaciéon; Tablas resumen por equipo, de la programacién de

mantenimientos de todos los equipos, con la periodicidad reglamentaria y la que especifique el
fabricante.

5.4.9. Manual de Operacion y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara e informara favorablemente el Manual de Operacién y
Mantenimiento que elaborara el contratista de las obras, confirmando su adecuacién a los
requerimientos de los pliegos y se corresponde con el equipamiento instalado.

5.4.10. Proyecto “As-Built”

La asistencia técnica revisara e informara favorablemente el proyecto “As-Built" que elaborara el
contratista de las obras a la finalizaciéon de las mismas, confirmando su adecuacion a la realidad
de las obras ejecutadas.
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5.4.11. Recepcion de las obras

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes
de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los
mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de ejecucién de las mismas.

5.5.- Fase liquidacion

El alcance de los trabajos a realizar es:

5.5.1. Liquidacion de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones,
valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la liquidacion de las obras que elaborara
el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de liquidaciéon que recoge el estado
final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutadas, con los planos y
valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede, revisara la edicion definitiva del
documento de liquidacién de las obras, tanto en papel como en soporte informatico, dando la
conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Direccién de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos
justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrolio de
las obras respecto al proyecto constructivo.

Debera entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo
establecido por el Canal de Isabel Il Gestién, S. A.

5.5.2. Documentacion final

La asistencia técnica revisard y aprobara los planos de la obra y resto de la documentacién
(anejos de calculo y justificativos) de la obra actualizados con las modificaciones que se hayan
introducido, presentados por el contratista al final de las obras y revisara la edicion definitiva del
documento de liquidacion de las obras.

5.5.3 Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final las obras que recogera, al menos, los
siguientes aspectos: :

¢ Vigilancia ambiental:

o Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las obras
objeto del contrato.

o ldentificacion de los impactos reales durante la ejecucion.

o ldentificacion de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.

o Descripcion de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.

o Gestion de los residuos y documentacion generada.

¢ Plan de Control de Calidad realizado.

o Control presupuestario y desviaciones habidas.
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e Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del
seguimiento de las obras, con especial atencién en aquellos montajes, unidades de obra
o situaciones singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista
técnico.

* Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel Il Gestion, S. A.

e Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e
informes de las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones
varias con industria.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El adjudicatario des:gnaré un representante, el cual sera responsable del contrato ante Canal de Isabel
Il Gestién, S. A. .

El adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal, perteneciente a la empresa licitadora,
con dedicacién completa al desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de
los mismos:

Jefe de Unidad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master habilitante para el ejercicio de la Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en Ingenieria Civil,
con mas de CINCO afios de experiencia con dicha titulacion, que haya trabajado a pie de obra como
Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica en obras de nueva construccién y puesta en
marcha o en la ampliacién y puesta en marcha de: EDAR, estaciones regeneradoras de agua para
reutilizacion o ETAP.

Actuara como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucion de la misma, responsabilizandose
del correcto desarrollo de los trabajos. Reallzaré las actividades de direccién, supervision y control
de las obras objeto del Contrato.

Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal
de las obras, del seguimiento del contro! de calidad de las obras.

Vigilante de obra

Técnico competente, con mas de TRES afios de experiencia en la ejecucion de obras de nueva
construccion o ampliacion de: EDAR, estaciones regeneradoras de agua para reutilizacién o ETAP.

El adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal, perteneciente a la empresa licitadora,
con dedicacion parcial al desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucién de los
mismos:

Coordinador de Seguridad y Salud

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construccién,
con experiencia minima de TRES aflos como Coordinador de Seguridad y Salud, en la ejecucion de
obras de nueva construccion o ampliacion de: EDAR, estaciones regeneradoras de agua para
reutilizacion o ETAP. ,

Actuara como especialista en la supervision del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de
Construccion, en la redaccion, supervisién, aprobacién, cumplimiento y ac_tualizacién del Plan de

Pagina 18 de 33




Canal de Isabe! 1i Gestion. S.4. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86. Seccidn 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 1%, NIF ABB488087. Domicitio Social C/ Santa Engracia. 125, 28003 Madnid

a

Ca n a I \\\y Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de Servicios de Asistencia Técnica

Proyecto y obra de la linea de fangos de la EDAR de Casaquemada.

de Isabel l| Contrato 31/2017

Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de seguridad y
salud en la ejecucion de las obras.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos una visita diaria a las obras, con una
duraciéon promedio de media jornada laboral.

Ingeniero especialista en dimensionamiento de procesos de EDAR

Ingeniero especialista con experiencia en disefio y dimensionamiento de estaciones depuradoras
de aguas residuales. Debera haber elaborado al menos OCHO proyectos de EDAR.

Actuara como especialista en el disefio mas adecuado a las necesidades requeridas por el Canal
de Isabel Il Gestidn, S. A. teniendo en cuenta los criterios técnicos y econémicos.

Ingeniero especialista en equipamiento mecanico

Ingeniero especialista con experiencia minima de TRES afios en la ejecucién obras de nueva
construccion o ampliacién de: EDAR, estaciones regeneradoras de agua para reutilizacion o ETAP.

Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervisién de la
fabricacion, aprobacién de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los
equipos mecanicos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, teniendo en
cuenta los criterios técnicos y econémicos fijados por Canal de Isabel || Gestion, S. A.

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente
asu arga.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentacién y control

Ingeniero especialista con experiencia minima de TRES afios en la ejecuciéon de obras de nueva
construccion o ampliaciéon de: EDAR, estaciones regeneradoras de agua para reutilizacién o ETAP.

Actuard como especialista en la aprobacién de especificaciones técnicas, supervision de la
fabricacion, aprobacion de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los
equipos eléctricos, y de los equipos de instrumentacion y contro!, necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdémicos fijados
por el Canal de Isabel Il Gestion, S. A.

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente
asuarea.

Titulado especialista en medioambiente

Especialista o profesional con la titulacion adecuada con experiencia minima de TRES afios en la
ejecucién de obras hidraulicas.

Actuara como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental. Sera el
encargado de la supervision del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el contratista de las
obras.
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Estara encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias
establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, la correcta gestion de residuos y puntos

limpios de las obras, asi como de los requisitos a cumplir por la legislacion vigente aplicable a las
obras.

El adjudicatario pondra a disposicién el siguiente personal con dedicacién parcial al desarrollo de los
trabajos, y los medios necesarios para la ejecuciéon de los mismos:

Ingeniero Técnico Topoégrafo

Ingeniero Técnico Topografo con experiencia minima de TRES afios en la ejecucion de obras
hidraulicas.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboramén
de planos y reportajes fotograﬂcos del mismo.

Arquitecto

Arquitecto o arquitecto técnico con experiencia minima de CINCO afios en implantacion y edificacion
de instalaciones objeto del presente pliego.

Arquedlogo

Especialista o profesional con la titulacién adecuada con experiencia minima de TRES afios en el
area de la Arqueologia.

Actuara como especialista en los trabajos previos al inicio de obras y durante las mismas, con el fin
de prevenir afeccion sobre cualquier yacimiento arqueologico, redactando un informe sobre el
estudio especifico realizado.

Especialista en Geologia y Geotécnica

Especialista o profesional con la titulacion adecuada, con experiencia hlnima de CINCO afilos en el
area de la Geologla y Geotecnia.

Actuara como especialista en la fase de obra que requiera analisis, estudio e mformacaén sobre la
calidad de los suelos para cimentacion de las estructuras.

Ingeniero especialista en calculo de estructuras

Ingeniero especialista con experiencia minima de CINCO afios en el calculo de estructuras en
instalaciones objeto del presente Pliego.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondra a disposicion el personal necesario, bien de la propia empresa o subcontratado
para el desarrolio de los trabajos administrativos asignados.

La oferta incluira los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocion y oficinas necesarios
para la ejecucion de los mismos:
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Medios informaticos
En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos

necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a disposicion
de la Direccion de Obra.

Vehiculos y locomocién
En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocion a

disposicién de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos,
seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacién o reposicion y resto de gastos a considerar.

Oficinas

El equipo técnico destinado con dedicacion exclusiva a los trabajos a pie de obra tendra su puesto de
trabajo en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de ejecucio
de las obras. ' .
Asi mismo el adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de obras,

que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas del
personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.

7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentacién técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitacion para el
“PROYECTO Y OBRA DE LA LINEA DE FANGO DE LA E.D.A.R. DE CASAQUEMADA” es la siguiente:

¢ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).
¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
¢ Pliego de Bases Generales (PBG).

Esta documentacion se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccion
Depuracién y Reutilizacion o en los servicios de publicacion que dicho Area informe.
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8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO II del PCAP que
rige el contrato. NO se entregara en el sobre de oferta técnica, el modelo de proposicién
_econémica, NI el importe de la oferta econémica.

Madrid, 27 de marzo de 2017

Jefe del Area Subdirector Construccién
Construccién Depuracién y Reutilizacion

K’_ .
Fdo.: Rafael Heredero Rodriguez Fdo.: Jo tonio Lirola Barroso

Pagina 22 de 33




Cana! de Isabel it Gestion. S.A. inscrita en el Registro Mercantii de Madnid at Tormo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534829 e Inscripcion 1%, NIF AB6488087. Domicilic Social’ C/ Sania Engracia. 125. 28003 Madrid

y’ Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de Servicios de Asistencia Técnica
Canal Proyecto y obra de la linea de fangos de la EDAR de Casaquemada.

delsabelll ‘ Contrato 31/2017

ANEXO I: ALCANCE DE LAS OBRAS
1.- OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El objeto de las obras previstas en el presente Pliego es construir una nueva linea de fangos de la
EDAR de Casaquemada para cumplir con los requerimientos que marca la legislacion vigente.

La EDAR de Casaquemada esta disefiada para una poblacién de 505 750 habitantes equivalentes y
un caudal medio de 86.700 m3/d.

En la actualidad la E.D.A.R. da servicio a los municipios de San Fernando de Henares, Coslada, Ajalvir,
Daganzo de Arriba y Paracuellos de Jarama.

Debido a la mayor restriccion de los parametros de vertido del efluente exigidos por la legislacion
vigente en lo que respecta a nitrégeno y fésforo, la E.D.A.R. se va a remodelar mediante un proceso
hibrido I.F.A.S. de biomasa fija sobre soporte mévil que maximiza la capacidad de eliminacién de
materia organica y nitrégeno del reactor bioldgico existente, manteniendo su volumen.

Lalinea de tratamiento de fangos carece de una digestion anaerobia para Ia estabilizacion de los fangos
generados, lo que obliga a su remodelacion y adecuacion ya que las instalaciones existentes se
encuentran con un avanzado estado de deterioro.

El dnico espacio posible para poder implantar el nuevo tratamiento de fangos, se localiza al sur de la
parcela de la E.D.A.R., puesto que existe en la actualidad espacio libre perteneciente al cementerio
municipal de San Fernando de Henares.

Para la implantacion de un nuevo proceso de tratamiento de fangos, incluyendo todos los elementos
precisos ademas de la mencionada digestién anaerobia, dotandolo de conexién viaria con la instalacién
existente y atendiendo al condicionante constructivo de la excavacién, se precisa de una superficie total
de ocupacién de 7.815 m2 aproximadamente.

Para la ubicacion de las instalaciones auxiliares de obra, se dispondra de una zona de ocupacién
temporal de, aproximadamente, 6.118 m2.

Como contrapartida se le cede al Ayuntamiento San Fernando de Henares una parte de la parcela en
el lado oeste perteneciente a la EDAR actual, junto a la carretera M-206, que han de ser adecuados
para su uso como zona verde segun el plan urbanistico del Ayuntamiento.
Se han estudiado distintas alternativas para la adecuacion y remodelacion de la nueva linea de fangos.
El proceso por el cual se ha optado garantizara el tratamiento de los fangos generados en la linea de
agua, con la calidad exigida en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y resto de normativa aplicable
En el Anejo n° 1.- “Datos previos” del PLIEGO DE BASES PARA EL PROYECTO OBRA DE LA LINEA
DE FANGOS DE LA E.D.A.R. DE CASAQUEMADA se especifican con mas detalle los datos que han
servido de base para la determinacién de los caudales de disefio establecidos para el disefio de la linea
de agua y de la linea de fangos.
La EDAR esta dimensionada para tratar las cargas de contaminacién medias siguientes:
o Calidad del agua bruta:
o DBOS: 350 mg/l 30.345 kg/d
o Solidos en suspension: 350 mg/| 30.345 kg/d

La linea de fangos esta integrada por los siguientes elementos:
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Espesamiento de fangos primarios: dos espesadores de gravedad circulares de 14,00 m de
diametro y altura cilindrica atil de 3,00 m.

Espesamiento de fangos en exceso: dos espesadores de flotacion circulares de 7,00 y de 13,00
metros de didmetro respectivamente y de 3,10 y 2,50 metros de altura util respectivamente.

Camara de mezcla de fangos primarios y fangos biologicos.
Depésito tampdn de fangos espesados de volumen 705,55 m3.
Deshidratacion de fangos: 3 centrifugadoras de 25 m3/h de ‘capacidad unitaria.

Estabilizacién de fango por via quimica, con estabilizacion mediante adiccion de cal al fango
deshidratado. ’ :

Almacenamiento de fangos: dos tolvas de 60 m3 de capacidad unitaria.

Servicios auxiliares:

La desddorizaclén esta integrada por los siguientes elementos:

Desodorizacion por via quimica del tratamiento fisico-quimico y de los decantadores primarios.

Desodorizacién por via quimica del edificio de deshidratacion de fangos y del deposito tampdn
de fangos espesados.

Instalaciones eléctricas esta compuesta por las siguientes instalaciones

Acometida eléctrica linea de AT de 15 KV. Distribuidora Unién Fenosa y Comercializadora
HidroCantabrico. :

N° Transformadores =4x1000 KVA
Potencia maxima contratada en los 6 periodos=1.400 KW -
Potencia activa maxima consumida = 1.548 KW

Potencia activa media consumida = 600 KW.

2.- DATOS BASICOS DE DISENO

2.1.- CAUDALES DE DISENO

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, los caudales de dimensionamiento de la E.D.AR. -
han sido los siguientes:

Diario: 46.000,00 m3/d
Medio diario: 1.916,67 m3/h
532,41 I/seg
Maximo tiempo seco (Qp): 3.258,33 m3/h
905,09 seg

Maximo disefio en pretratamiento y bombeo
de agua bruta(5 Qmed): 9.583,33 m3/h
: 2.662,04 i/seg

Maximo disefio en tratamiento primario(3 Qmed): 5.7560,00 m3/h
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1.697,22 I/seg
Maximo disefio en tratamiento bioldgico: 3.258,33 m3/h
905,09 l/seg

2.2.- CARGAS CONTAMINANTES DE DISENO

Los valores medios de contaminacion del agua residual que se han considerado para realizar el disefio
de las instalaciones han sido los siguientes:

275 T 192,50

550 385

275 123,75
Nt 48,65 43,79
Pt 7.08 7,58

Las concentraciones punta se obtienen multiplicando los valores medios por 1,50.

Las temperaturas minima y maxima del agua bruta para el disefio han sido 14°C y 25°C,
respectivamente.

A efectos de caiculo de los fangos. producidos en la linea de tratamiento del agua residual, se
considerara que los rendimientos de eliminacién de DBOS5, sélidos en suspension, DQO, NTK y fosforo
total en la decantacién primaria ascienden al 30%, 55%, 30%, 10% y-5% respectivamente.

2.3.- RESULTADOS A OBTENER

2.3.1.- Caracteristicas del fango

Como minimo, el fango procedente de la depuracion, después de tratado y analizado, tendra las
siguientes caracteristicas:

¢ Reduccién en digestion (% en peso soélidos volatiles): >245% -
o Estabilidad (% en peso sélidos volatiles): - <55%
¢ Sequedad (% en peso solidos secos): >25%

2.3.2.- Caracteristicas del aire Qesodorizado

A la salida del tratamiento correspondiente, el aire desodorizado cumplira ios siguientes requisitos:
e NH3: | < 40 pg/Nm3

e SH2: <40 pg/Nm3

o Valor objetivo de inmisién de olores: 7 uoe/m3

Este valor de emision sera de aplicacién en las zonas residenciales del entorno.
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3.- ACTUACIONES A REALIZAR

-

El Concursante ofertara una solucién que garantice los rendimientos de depuracién enunciados en el
apartado 2.3 anterior. Para ello se realizaran las siguientes actuaciones:

Ejecucion del movimiento de tierras para nivelacion de la parcela de ampliacion de la EDAR.
Ejecucion de camino de acceso a la EDAR.

Demolicién y reposicion del cerramiento existente, sustituyendo donde fuera necesario la malla
metalica existente por muro de fabrica de ladrillo.

Adecuacion de los terrenos cedidos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares como zona
verde.

Demolicion de los aparatos de la linea de fangos existente situados en los terrenos que se
ceden al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, una vez que se encuentre funcionando
la nueva linea de fangos.

Ejecucién de cerramiento perimetral en la parcela de ampliacién de la EDAR mediante muro
de fabrica de ladrillo de 0,50 metros de espesor y 2,50 metros de altura minima.

Ejecucion de muro de sostenimiento de tierras.
Adecuacion del bombeo de fangos primarios para su impulsion a las nuevas instalaciones.
Adecuacion del bombeo de fangos secundarios para su impulsién a las nuevas instalaciones.

Instalacion de dos (2) nuevos tamices de fangos encapsulados con caudal unitario de 50 m3/h
y luz de paso de 2 mm.

Ejecucion de dos (2) nuevos espesadores de gravedad con la capacidad suficiente para el
volumen de tratamiento previsto en el calculo de procesos.

Ejecucion de un bombeo de fangos espesados a camara de mezcla.

Ejecucion de dos (2) nuevos espesadores de flotacion con la capacidad suficiente para el
volumen de tratamiento previsto en el célculo de procesos.

Instalacién de equipo de agua presurizada para espesadores de flotacién.

Ejecucion de camara de recogida de fangos flotados.

Ejecucion de camara de mezcla de fangos espesados y flotados.

Ejecucion de dos (2) digestorés de idéntica capacidad para un proceso de digestion anaerobia.
Instalacion de sistema de agitacién y rotura de costra en los digestores anaerobios.
Instalacion de equipo de calefaccion de fangos para los nuevos digestores.

Instalacion de equipos para bombeo de siembra y vaciado.
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Ejecucion de dos (2) nuevos depositos tampones con la capacidad suficiente para el volumen
de tratamiento previsto en el calculo de procesos.

Instalacién de tres (3) centrifugas de fangos para la deshidratacion de los fangos digeridos.

Instalacion de dos (2) tolvas de fangos deshidratados con una autonomia minima de dos (2)
dias. '

Instalacién de un (1) gasémetro de membrana con capacidad suficiente para el almacenaje de
biogas considerado en los calculos de proceso.

Instalacién de una antorcha.

Instalaciéon de equipos de acondicionamiento de biogas para su consumo en la
motogeneracion.

Ejecucion de estructura para el cubrimiento y proteccion de los equipos de acondicionamiento
de biogas.

Instalacién de dos (2) motogeneradores con todos sus equipos auxiliares.

Instalacion en las conducciones de entrada de gas a las salas de calderas y motogeneracion,
en el exterior de las mismas, de una valvula manual accesible y una valvula automatica,
comandada por sensores de CH4 a instalar dentro cada sala.

Ejecucion de arqueta de bombeo de vaciados y drenajes.

Instalacién de una nueva bascula.

Ejecucién del caseton de la nueva bascula.

Ejecucion del sistema de drenaje de pluviales de la parcela de ampliacion de la E.DAR. y su
conexién con la red existente.

Ejecucién de un (1) nuevo cubeto de retencion de vertidos para la instalacion de dos (2) nuevos
depésitos de cloruro férrico. ‘

Instalacion de los equipos de desodorizacion para la linea de tratamiento de fangos.
Ejecucion del nuevo edificio de tratamiento y deshidratacion de fangos.

Demolicién del edificio de tratamiento de fangos existente para albergar el nuevo edificio de
talleres y almaceén.

Ejecucién del nuevo edificio de talleres y almacén.

Demolicion del edificio de reactivos y almacén existente para albergar el nuevo edificio de
control.

Ejecucién del nuevo edificio de control.
Ejecucion del nuevo edificio de digestion.

Ejecucion de viales de hormigén HM--35 para el vial dela nueva linea de fangos y de otros
viales de la EDAR afectados por las obras.
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Ejecucion de viales de material granular.

Conversion de via quimica a biolégica de la desodorizacién existente de la decantacion
primaria Cubrimiento y desodorizacién de los contenedores del pretratamiento.

Actuaciones eléctricas en media y baja y tension.
Instalacién de nuevos autématas e integracion con el sistema de control existente.

Instalacion de la instrumentacién y automatismos necesarios para los nuevos procesos asi
como sus cableados correspondientes.

Reforma del centro seccionamiento de la EDAR de Casaquemada para adaptacion al RD
900/2015.

Modificacion de acometidas en el CGD para recoger los CCMs de Ia nueva linea de fango.
Nuevo centro de transformacién elevacion de tensién 600 kVA para la nueva motogeneracion.

Instalacion eléctrica de cuadros y cableado, necesarios para aprovechamiento de suministro
eléctrico de la cogeneracion. '

Ejecucion de red de tierras de la zona de ampliacion.
Instalacion de un nuevo pararrayos que cubra la zona de ampliacién.

Ampliacion de automatizacion y control de la instalacion de nuevo tratamiento de fangos.

Ademas los Licitadores, y, por tanto, el Adjudicatario del presente Concurso deberan acometer las
siguientes actuaciones:

Elementos de seguridad para las nuevas instalaciones.
Dotacién de mobiliario para el nuevo edificio de control.

Dotacién de repuestos mas usuales en el ambito de las actuaciones que se proyectan,
necesarios durante dos (2) afios de explotacién y de acuerdo a las nuevas necesidades.

Dotacion de equipos de laboratorio para las nuevas instalaciones.
Dotacion de los elementos necesarios para el nuevo edificio de talleres.

Desmontaje y retirada de los equipos e instalaciones existentes que no sea necesario su
servicio con la nueva linea de fangos.

Gestion de los residuos, restos de fangos, equipos_, instalaciones cualquier otro producto que
se genere en las obras de reforma planteadas.

Puesta en marcha secuencial y mantenimiento de las nuevas instalaciones que se vayan
terminando para mantener la capacidad de tratamiento requerida durante la ejecucion de las
obras.
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Legalizacion de todas las instalaciones relacionadas con los alcances de este Pliego y en
especial las ampliaciones de las instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tension asi como del
almacenamiento de productos quimicos. Se exigira un certificado favorable OCA de la
instalacion APQ.

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Para la ejecucion de las obras e instalaciones incluidas en este proyecto se requiere la siguiente
clasificacion:

Grupo: (K) o Subgrupo (8)

5.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS

De acuerdo con la justificacion incluida en el Anejo n° 16.- Estimacion del Presupuesto del del PLIEGO
DE BASES PARA EL PROYECTO OBRA DE LA LINEA DE FANGOS DE LA E.D.AR. DE
CASAQUEMADA, el presupuesto indicativo para la ejecucion de todas las obras comprendidas en el
presente Pliego es:

TOBRACIVIL ..o S s 4.243.746,97 €
2 EQUIPOS MECANICOS .......ooiieii it 5.137.952,28 €
3 EQUIPOS ELECTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS .......ccccoovvvevcennnnn. 1.5688.301,01 €
4 SEGURIDAD Y SALUD .....ooiiiiiiiiiiiiiiie et 173.512,46 €
5 ADECUACION AMBIENTAL ..ottt 140.715,00 €
6 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ... 95.166,20 €
7 GESTION DE RESIDUOS ......cooiiiiiiiieiiee et 664.626,52 €
8 INSTALACIONES PROVISIONALES ~ |

PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA EDAR .......... ST 19.041,84 €
"9 SENALIZACION CORPORATIVA ..o 8.268,00 €
10 REDACCION DE PROYECTOS/INFORMES,

GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS ..ot 108.5633,40 €
11 PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS E INSTALACIONES ....... s 160.891,50 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......ccoveremrenreneensneenes 12.340.745,18 €
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5.1-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION MATERIAL............c..ccoovvrrrrnnn, 12.340.745,18 €

13 % de Gastos GENEIAIES .............ocvvieirrie e er e e etee e e reee o 1.604.296,87 €
6 % de Beneficio INAUSEHAl ..ot e 740.444,71 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA .......ccoeeerercrnrrnnesssrsssnssesesens 14.685.486,76 € ‘

Asciende el Presupuesto Base estimado de licitacién sin IVA a la expresa cantidad de:

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (14.685.486,76 €)

‘La parte de cogeneracion de este proyecto sera cofinanciada por el Programa Operativo del Fondo :
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad de Madrid 2014-2020, en su eje prioritario ’
4 - prioridad de inversién 4c¢, con un porcentaje maximo de cofinanciacioén del 50%"

6.- PLAZO ESTIMADO

El plazo de ejecucion estimado de las obras es de 36 (treinta y seis) meses.
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