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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REFORMA DE LA
FACHADA Y DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE EJECUCION DE MEDIDAS JUDICIALES “EL
LAUREL", SITUADO EN EL KM 13,200 DE LA CARRETERA DE COLMENAR VIEJO.
COMPLEJO VALDELATAS (MADRID), QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO, CON DECLARACION RESPONSABLE.
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideraciéon de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con caracter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecera éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del confrafo.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segUn el proyecto aportado por Obras
de Madrid, Gestidon de Obras e Infraestructuras, S.A.U, que recoge las necesidades
a satisfacer mediante el contrato vy los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones
técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabdjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de caracter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones tecnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo I.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo .

Cldausula 3. Naturaleza del contrato.

La tfipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del confrato.

El presupuesto base de licitacidn asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo I. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdaximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al gue ascienda la
adjudicacién, gue en ningin caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Ahadido (I.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto dlzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificaciéon de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podré ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucién de la obra estéd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econdmico Financiero, aprobado por los créditos existentes en funcién Plan
Econdmico Financiero de 29 de diciembre de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europeda vy a los actos fijados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos gue mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
publica, en relacién con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por ofro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El érgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacién serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho drgano de contrataciéon dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.
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Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a traves
del Portal de la Contratacidn PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracion del contrato.

El plazo mdximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para confratar y criterios de seleccidn de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; vy (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo l.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo I.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.
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Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposiciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo .

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidén temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unidén.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, O
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, vy
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddandose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicion o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracién de retirada injustificada de la proposicion.
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El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cléausula 17,

Cldusula 11, Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitaciéon, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratos  puUblicos) se ofrecerd la informacién relativa a la
convocatoria de licitacidon de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si'las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacion, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remision por correo. Sin la concurrencia de dambos requisitos no
serd admitida la proposicidn si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefdlado en el anuncio de licitacidon. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, esta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unidén temporal con otfros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La confravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurir a la licitaciéon las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacién, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la utilizacién de medios y soportes electronicos, informdaticos y
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
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notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
l.

En el mismo apartado se indica el portal informdético donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardin de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracion responsable, segun el modelo fijado en el Anexo I, indicando
gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacion inicial de la documentacion relativa a la
capacidad de obrar y solvencia técnica, profesional o econdmica
establecida en este Pliego.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Junto con la mencionada Declaracién Responsable, se acompaiard en
todo caso, la siguiente documentacion:

a) Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.l. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contfuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacién.

Socedad Ananima Inscata en el Registro Mercantl die Madid Tomo 864 del Libro de Seoedades Folio 186 Hoja NS T-T1350. Incceipeion 10-CLE A 74852597



Alcala, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

OBRAS DE

= .
.

e

- -

el ais

‘HHF‘I

N .

MHNHH

Gestion de Obras e Infraestrucluras

-
]

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 10 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 10 del presente pliego.

c) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo VI,

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la integran, aguellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

d) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla tfrabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds frabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de dbril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
qgue asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devoluciéon de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

e) Declaracion responsable y documentacion justificativa  del
compromiso de adscribir los medios personales o materiales fijados en el
apartado 8.3 del Anexo |.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
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ello. A esto se adjuntard toda la documentacidn justificativa, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo .

f) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la
clausula 17 del presente pliego, podré presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de frabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

g) Declaracién sobre el porcentaje de subcontratacién de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracién de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuestre gue
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Cettificado de disponer de la clasificacién exigida en el apartado 8

del Anexo I.
i) Designacién de correo electrénico a efecto de noftificaciones.
i) En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrito de

compromiso solidario de constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previaomente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de la documentacién administrativa. El momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar serd el de finalizacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

No obstante, lo establecido anteriormente, la documentacion administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificaciéon, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificaciéon Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
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fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento gque, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capdcidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de gue se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizaciéon especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar gue cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Misidon Diplomdatica Permanente u Oficina
Consular de Esparna del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlan
con habitualidad en el trdfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

lguaimente deberdn acompaiar informe de la Mision Diplomdtica
Permanente de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién PUblica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulaciéon armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil,

1.5.- Documentacion acreditativa de la habllitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado ¢ del Anexo |, salvo que se aporte certificaciéon
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.
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1.6.- En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los
medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdédmicaq, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcién de los medios de acreditaciéon de la

solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia vy
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncidén del
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designaciéon de un representante o apoderado
unico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar frmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica vy financiera y
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacidn de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, exitranjeros no comunitarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificaciéon como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para

fodas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
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contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

4.- Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en confrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y clasificacion,
asi como concurrencia © no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
cerfificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerfificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos y mesds de
confratacion al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitaciéon una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo gue figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los érganos de contratacién podrédn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los terminos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el drgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
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rechazo el cambio U omisién de algunas palabras del modelo si ello no dltera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicién que no esté debidamente frmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacién cuya composicion y funcionamiento se regiran por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Cdlificacién de la documentacién presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos U omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacidén, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones ©
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondran en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abriré el sobre nimero 2. “Proposicién
Econdémica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administraciéon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacidon no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
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DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucién motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitaciéon previa solicitud y con la debida justificaciéon de su valoracion
economica.

CAPITULO Il ,
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contratacién adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacién cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al
adjudicatario y dl resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds bdajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la clausula 37
del presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contfratos de trabdjo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidon mas
ventagjosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendré preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
pard la regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.
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Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez fenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a reqguerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones fributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacioén se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) vy f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
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establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucidon de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabdajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicién adicional decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una cerlificacidon de la respectiva Mutuadlidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometidé a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentaciéon requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentaciéon al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldausula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicién del érgano de contratacion
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constituciéon de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifigue la adjudicacién del contrato. En fodo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafios y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo

Geshén de Obras e Infr'teslructuras
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previsto en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otfras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos Ill, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variaciéon el precio del mismo, se reagjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se nofifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentagje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compaiias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Swetedad Annnima Inserta en el Registro Mercantil de Madnd Temo 866 del Litie de Socjedades Folio 185 Hop N7 R-T130G nscapoion 17-CHE A 7803490



Alcala, 21

28014 Madrid

Teléfono:

Fax: 915 240 437

915 240 436

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, |as
polizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacion,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacion previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacion de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
coriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdéximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contrataciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C'API'TULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta redlizacion de los frabajos contfratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su  elaboracion, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o cerfificaciones parciales.
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Clausula 22. Comprobacidn del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacidn, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato.

Si el confratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicién de pendlidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra v sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucién desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificéndolo
en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constard explicitamente en la misma,
qguedando nofificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacioén.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las gue se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacién
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razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacién del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa,
la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al confratista. El
plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestidn de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segUn proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el frabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcion de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

El contratista, para la redaccion del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partr de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
qgue pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tframitarse en un plazo méximo de 15 dias.
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El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualguier cambio
de coordinador de seguridad vy salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el arficulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construccion y demolicién. El confratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccién y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestién de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard o formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestién de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cléusula 24. Programa de trabajo y proyecto de consfruccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo mdaximo de quince dias, contados desde Ia formalizaciéon
del contrato, habré de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccidn Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP,
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La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizaciéon y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabajo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas cerfificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolvera sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al
programa de tfrabajo presentado la introduccidon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no confravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez gue se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de consfruccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Cldusula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 26. Direccién de las obras.
El 6rgano de contrataciéon, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacidn y vigilancia para

la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estaran representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd mision exclusiva del director facultativo la comprobacion de la realizacion de

las obras segun el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.
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Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo v se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas ordenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccidn de las obras y, en su caso, al responsable del contfrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.,

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopciéon de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantarG acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del confratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche |a
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado matericles de
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calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizaciéon de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 36
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contrafista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, Ia
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al confrol y vigilancia de materiales vy
obras gue ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccion de la obra.

Cldausula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccién Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de frabagjo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato alos efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccidn facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias o toda buena construccion, se hardn adl
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contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas seran
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato deniro del plazo total fijado para
la redlizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sehalados para su
ejecucioén sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de tfrabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd opfar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicidon de penalidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
confrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucién del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucién del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato, podrd optar porla resolucion del
contrato o por las pendlidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicién de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contrafista o sobre la garantia que en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

cindlad Ananima Insenta en el Reaistio Mercantil de Badid Temo 865 del Libro de Seaicdades Folio 186 Hoja NOR-11350; Inscupeion 10 -CLE A 798572277



Alcala, 21 mm
28014 Madrid OBRAS DE 58
Teléfono: 915 240 436 ; MAD Rl D mEEEE
Fax: 915 240 437 4 TR TR

eslion de Obras e ln(raes!ructuras

La aplicaciéon y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del refraso imputable al
contratista.

La constitucidn en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del confratista por dafos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la
ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccion facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldusula 30. Modificacidon de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRIGSR,

Procederd la modificacion del contfrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asf se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresidn o reduccién de obras, el coniratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se framitard conforme al siguiente
procedimiento:
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e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcidn bdésica de las obras a realizar.

o Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

o Flevacion al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persond en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

o Comunicacién al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redacciéon de la modificacion del proyecto.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracién en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peficion de modificacién y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podr& suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contrataciéon o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden  dl contfratista, que confinuard con  fodas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelaciéon, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardan las circunstancias
que le han motivado vy la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
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Acordada la suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y |0s
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldausula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 'y 228 bis del TRLCSP,

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asli como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a suU experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para redlizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrafo a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
confratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
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terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontrataciéon deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn (LRSSC), y lo dispuesto en el Redl
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontrataciéon en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o
suminisiro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquélios, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha conira la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las penalidades que d tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, d las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesdarios para la
correcta ejecuciéon y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcion de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la redlizaciéon de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefidlada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitaciéon y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensudl, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
supetrior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las cerlificaciones parciales que se expidan y las canfidades que se
abonen dl contratista tendrdn el carécter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcioén y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la Olproboc:ién de la
cerlificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de los mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
cerfificacién en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el arficulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto dlzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
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ellas, los precios de aplicaciéon de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del confratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subconiratacién o suminisiro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento d
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacion de pago d
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningin caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.
En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |

del pliego.
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Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion del mismo, la direccién de obras le diera al contratista, que serdn
de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura pUblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestién de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios pard la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del confrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y foda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacién del
confrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su Caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en ofros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las polizas de seguros
gue estime convenientes el érgano de contrataciéon. Su determinacién y momento
de enfrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratfista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucién de la obra y retirada del cartel
a la liquidacién del contrato, serén por cuenta del contratista. El cartel debera ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a redlizar a su costa, si asi lo solicita la direcciéon de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cudntas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucién de las mismas, tales como
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presentacién del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguraciéon hasta el
importe maximo especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefidlizaciones precisas pdard
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido ala marcha de aquellos, fanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

lgualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccion Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos (teléfono, fax, conexién a internet, correo electrénico, impresoraq,
ordenadores, ploter) hasta la terminacién de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccion Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el contratista tendrd la obligaciéon de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serén de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccién
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
gue se originen serén de cuentd del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

Lg Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Cdlidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspecciéon (en
adelante, PPl), comunicandolo a su vez d la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deber& contener suficientemente especificados los
fipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser andlizados y contrastados fanfo
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que pard cada uno de elios se especifica en el
Pliego de Condiciones Tecnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
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Direccién Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidn Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la realizacién de Control de Cadalidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdaticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren autorizaciéon expresa para alguno
de los ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asf lo pusiera de manifiesto, corriendo d
cargo de la Propiedad en caso confrario.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino fambien a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos v el Ayuntamiento ejecutase con caracter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn a que fenga
acceso con ocasién de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a fener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.
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El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarroliadas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

Lla asuncidon de la citada obligacién se realizaréd mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacién administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”,

El confratista queda obligado iguamente a acreditar ante el drgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contfrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditaciéon del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el gue
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de [0s contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de infegracién social de minusvdlidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
qgue se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,

plantas 2° y 67, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79:
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Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicidon adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobiemno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

C,APiTULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 42. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencion de Ia Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de |d Direccidén Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encuenfran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, © el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
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recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregéndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, guedando nofificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligaciéon de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitirad un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el confratista
entregard al director de obra una copia del Libro de Subcontrataciéon
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar dl
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, efc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepciéon de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La cerlificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liguidacién del contrato.
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Simulténeamente a la Cerfificacién Final vy si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccidn de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras vy las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidaciéon se entregardn en soporte informdfico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualguier otro programa
compatible.

O

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
parficulares y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Deniro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista guedarda
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liguidacién del confrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran d
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
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obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del confratista o del franscurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de confratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45. Devolucidn y cancelaciéon de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aguélia o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucién del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2 la declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier otfro
procedimiento.

3. El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el confratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. La demora en la comprobacion del replanteo.

7. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.
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10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interes
pUblico de continuarse ejecutando la prestaciéon en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro |y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley,

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falta de presentacion del programa de frabajo o su actudlizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del confratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incauvtada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sed debido a retrasos en la
constitucién de la garantia o en la ejecucion del servicio.

c) Propuesta del érgano de confratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio,

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.

f) Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.
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e La declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucién se la muerte o incapacidad sobrevenida del
confratfista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores.

e Laresolucién de mutuo acuerdo sélo podrd fener lugar cuando no concurrd
ofra causa de resolucidn que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

e En caso de declaracion de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contrafista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucidon del contrato o acordar su continuidad con imposicion de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucion:

e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

o El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafos y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucién contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelaciéon de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.
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e La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

o Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del conirato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho al 6% del precio de las
obras dejadas de redlizar en concepto de beneficio industrial, entendiendo
por obras dejadas de realizar las que resulte de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la
fecha de notificacién de la suspensiéon o del desistimiento se hubieran
ejecutado.

e En el caso de imposibiidad de ejecutar la prestacion en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion
grave al inferés publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando ho sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho al 3% del importe dejado de ejecutar, de conformidad con lo
dispuesto en el arficulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucién del contrato, el confratista deberd abandonar la
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato
tiene carécter privado.

El érgano de contfratacion fiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion,
efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil seré el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa d
cualguier otro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para |a resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 5 de marzo de 2018
LA CONSEJERA DE}LE(?ADA

CONFORME: \W
EL ADJUDICATARIO. )
FECHA Y FIRMA IO
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
REFORMA DE LA FACHADA Y DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE EJECUCION DE
MEDIDAS JUDICIALES "EL LAUREL".
Expediente: 13/2018
CPV: 45.26.10.00-4

2.- Situacion:
Km 13,200 DE LA CARRETERA DE COLMENAR VIEJO. COMPLEJO VALDELATAS
MADRID.

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

4.- Presupuesto base de licitacién:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 113.393,46 euros
Importe del LV.A.: 23.812,62 euros
Importe total: 137.206,08 euros
Anualidad Importe

2018 137.206,08 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

4.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [$i]/INO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento:; abierto
Criterio precio
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8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacién del confratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C 3y4 2

No se podrd suplir closificacidon alguna mediante compromisos _de
subcontratacion.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 75.1 del TRLCSP. Declaracion sobre el volumen de negocios en el
ambito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los
tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios. Se deberd acreditar un volumen de
negocios de 750.000 euros en el Gltimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76.1 del TRLCSP apartado a). Relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por cerfificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucion de al menos cinco obras de
presupuesto iqual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrato.

Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresd, de los gue ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cadlidad, acompafados de los documentos acreditativos
correspondientes.

Al ser un conirato de presupuesto estimado inferior a 500.000 euros, no sujeto d
requisito de clasificacion, las empresds espafiolas pueden acredifar su solvencia

weddacl Ananima. Inseita en el Reg stro Mercantil de Madrid - Temo a6% del Libro de Soriedades Folio 186 Hopa N2 R-11350, Inscnpcion 1 7-CLF AT9832481



Alcala, 21
28014 Madrid

Teléfono: 915 240 436

Fax: 915 240 437

OBRAS DE
MADRID

1ae
LLEEERLT]

s

]
L]

indistintfamente mediante su clasificacién o bien acreditando el cumplimiento de
los requisitos de solvencia econdmico y financiera y técnica especificados en los
apartados anteriores.

8.2- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado c¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 750.000 euros en el Ultimo
gjercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mdés importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrafo.

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que esta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cdlidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacion de
grado medio o superior, y minimo 5 aflos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizaciéon de la misma. La
dedicacién serd total y la presencia en obra permanente, a plena
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10.-

11.-

12.-

13.-

disposicion de la Direccidn Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 7 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada pard la realizacién de la obra. La dedicacién serd total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del confrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepcion de las obras de una
oficina completamente acondicionada y equipada con los medios y
material suficiente para el correcto desarrollo de los frabagjos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexién a internet, correo electrénico,
impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE
MADRID y de la Direccién Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccion individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

Habillitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 2.744,12 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

Licitacién electrénica.
Se admite: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, .V.A. excluido.,

Soctedard Andnima Inscnta en el Reg stro Metcantil de Wadid. Toma 865 del Libro de Seciedades Folle 186, Hoja N 1111350 Inscipaion 1.°-C |F A70052487
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14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

15.- Pdélizas de seguros.
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacién:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 300.000,00 € -
Cruzada # -
Subsidiaria " -
Patronal ! 150.000,00 £€.- por victima
Trabgjos terminados/ Productos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion vy si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabagjo en dicho predmbulo, sin limitacién alguna en m/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civii de Explotacidn quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subconftratistas

» Dafos causados a conducciones agreds y subterrdneas

> Dafos causados por uso de vehiculos y maqguinaria.

Asegurados:

Ademds del conftratista principal, tendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccion con und
duracién igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al
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Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

16.-

17.-

o Todo riesgo danos materiales con robo.

° Quedard asegurado el conjunto de los frabagjos permanentes y
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como |os
materiales, aprovisionamientos y acopios.

o Maquinaria de la obra

° Equipo de construccion

o Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000,00 €.

° Gastos de remocion y demolicion.

¢  Huelga, motin y conmocion civil.

° Errores de diseno.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses)

° Clausula de cesion de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el rgano de contratacion.

Plazo de ejecucion.

Total: 3 meses.

Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratfista para solicitar |a
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por el incumplimiento de la obligacién de facilitar la documentacion referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la cldusula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta un 5 por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por infraccidon de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 20% del
importe del subcontrato.

Sociedad Anonima Inscrta en el Registro Mercanhl de BMadad  Toma 865 del Libro de Seciedides. Folio 185 Hopa N7 ELTI3R0 necdpoan 1.7 -CLF A 758050
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18.- Modificacion.

Procede: NO

19.- Subcontratacion.

20.-

21.-

22.-

23.-

24, -

25.-

Porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

Revision de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmical/s:

Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
3.000 euros

Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos.

Plazo de garantia: Un afio.

Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucidn del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

Sectedad Andnima Insenta en el Reaistio Mewantil de Madid. Tomo 865 del Libro de Soaiedades Follo 186, Hoja N7 TA-11350 Inscapaon 17 -CLE A 79937517



Alcala, 21 O B RAS D E

?ri?;%u?gagtllg 240 436 ******* M A D R | D =§EE

]
Bee: S 200 430 Geslion de Obras e Infraestrucluras

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Soziedad Andnima Inscrta en el Registro Mercantil ée Maddid. Temo 865 del Libro de Sociedades. Folio 185, Ho N7 R-11350. Inscapaion 17-CLE A 708352/
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE “......veiiivererireernieesieesiessnsesiiessnsssssssnnes sons "

DB v e S s e G R T oie g BT VAl R — en
nombre propio o en representacion de Ia eMPresa ...ovvvvviiiiiiiiniicii
conCIFN® ..oveieinnnnn, L OTCONCHLTI .. . .oheis st i RS S R e s S R s
DECLARA:

I- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
confratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucidn del proyectode “......covviviiviiniiiiiniiinen " establecidos
en la Cldusula 8 y 13 del Pliego de Cldausulas Particulares.

.- Que la presente Declaraciéon responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Parficulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se acreditard ante el érgano de
contratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Clausula
17 del citado Pliego.

lIl.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualguier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
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Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

V.- Que la citada entfidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estdn garantizadas.

VI.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Cldausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa®.
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~ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
nofificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (drgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (enfidad Cddigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores | emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores a la
valory fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (confratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacién de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencioén, el Notario (firma).

) TR oy v con DNI .., en representacién de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)

octedad Ananima Inscila en el Reastio Mercantil ée Maded Tomo 865 del Libro da Sceiedades Folio 186, Hoga N EI-TEEL0. Inseripcton 1.7 .C LF A 7483,.857
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

L -enlidad. cuvsammmnssssmanos (razén social de la entfidad de credito o
sociedad de garantia reciprocd), CIF. .o , con domicilio (a efectos de
notificaciones y reguerimientos) en en la
calle/plozafavenidta s rm s s T ——— y en su nombre
(nombre y apellidos de [0s apPOderados).....iiiii s con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del
6148 1516 o] RN s NIF/CIF e en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
81016 1111 | [ SPERBD para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garanfizado, con
indicacién de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y
€N Ciffa).vvviviiiiieieiie e euros.

La entidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecién a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones PuUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o guien en su nombre sea habilifado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
AVales CON NOMBQ i besosss

............................... (Lugary fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

Sociedad Ananima Inscrta en el Registro Mercantil de Madidd Tomo 865 del Libro de Seaiedades Falio 185 Hoja N"RI-TE35D. Inscnpcion 1.7-C (L RRTY
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° |
“Documentacion Administrativa®, como garantia provisional.

Sociedad Anonima Insciita en el Reqstro Mercantilt de Madrid. Tamo 865 del Libro de Seoedades. Folio 1858 Hopa NS LI-11350. Inscrpaon 1MCLF A& 19932577
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NnUMEro........cooivviivienniiinninn

La entidad aseguradord (1) .o en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ...........cooeuvis,
calle..coiiiiiiiiiiiiin, A 0 | SR debidamente representado por D,
(2)... e, CON poderes suficientes para obligarle en este
ocTo segun resul’rq de Io verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

A BT ussmn s canm s s e v v g NIF/CIF. e, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
L R ——— (en cifrayletra).....coeviinine Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6).....ccccvieveiinisininns , en concepto de
garantia {7)..ceeeeeieiiiieen para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demdas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declard, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho dl
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderie contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

welad Anonima. Insenta en el Registro Mercantil ée Madod . Tomo 865 de! Libro de Seoedades Folio 186, Hopa N T-TIS00 Inscnpeton 10-CLE A0t 3581
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Asegurador

VERIFICACION DE LA REPF;ESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la enfidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicaciéon de las posibles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1

"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.

Sociedad Ansnima Insoata en el Registro Mercantil de Madidd. Tomo 865 del Libro de Seciedades Folio 186 Hoja N R 11350 Inccripaton 17 -CLF A 70037590
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAG.c i en nombre propio o en representacién de la empresa
......................................................... con ClE 1® isemismennsa: €N calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
PEOYEEIS “sesmvvivins ", la empresa que representa (2)

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO [ ], al enconfrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presenténdose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

1.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se
relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo [ 1.
BN svnnnsamnminns o [ de v, de 20,
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
“"Documentacion Administrativa™,

(1) Indiquese la representacidon que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
correspondda.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

BB SE————— . en hombre propic o en representacion de la empresa
............ con C.I.F. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nUmero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el drgano de confratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
DUDLT arcxssmrsnemsnsmanansansensnssmssnommammomansonsnnerinsossssssssss en calidad de (2) ..
car DN NIE 12 weassmnnnnmmmannsss en nombre propio o en representacién de
(ol =T aT o] (=1 TSR SEOR Gl Pl inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
parficipar en la contratacion  denominada BRI R
CONVOCAAA POX [3) covveereeeeereeeereeeeenreess s enens , bajo su persono! responsabllldod

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

| Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacidn.

2 Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefidle solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/ D% it e e e r s s b e ear con DNI numero
.. €n hombre (propio) o actuando en representacion de (empresa

o] que PERESETI) i mmissasnnmsssesnssissm i con
CIF/NIF.ceiiiiirnenenennens con domicilio en
calle

R T —— . nUmero.. consulfodo el anuncio de
I|C|fo<:|on del conTro’ro de ................................................................ publicado en
el [BOCM, BOE, DOUE) s Al AiGh ismisissesss s O e R —— y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
frabadjo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromefe a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacion dl
presente confrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, v aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fechay firma del licitador.
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