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CAPITULO |. DISPOSICIONE® ~=*'=PALES,

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracién de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico {(en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacién del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las instrucciones Internas de Contratacién aprobadas por el
Consejo de Administraciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacién, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecuciédn de las obras
descritas en el apartfado 1 del Anexo I, segin el proyecto aportado por la
Administracidn que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresidon de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracidn, programa de trabagjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio basico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de p  cripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn cardac
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo I.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
comespondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracién las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado 11
del Anexo I.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidén armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo l.

Cldausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del confrato.

El presupuesto base de licitacidn asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacidn [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de las
anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo I. Su cdliculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualqguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo I.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe maximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
gue en ningun caso superard el presupuesto base de licitacidn e incluird, como
partida independiente, el iImpuesto sobre el Valor Ahadido (I.V.A.). La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacidén de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.
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El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicara las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del confrato, conforme alas previsiones del articulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivindolo adecuadamente.

La ejecucidn de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del Plan
Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el acuerdo
de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversior vy
Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cldusula 5. Organo de contratacidn.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
gue mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacién con las obras de interés publico.

El drgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratacién
serd el Consejo de Administraciéon o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contratacién PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:

http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracidon del contrato.

El plazo méximo ¢ duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.
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Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) gue no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Pdblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid; y (ii) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacién, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 del Anexo |. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del Anexo I.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacidn empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademdas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldausula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicidon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., una
garantia provisional por el importe seialado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.
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La constitucién de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, ©

1 los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los _onvenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, vy
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucidn. Sila garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
gue los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de contratacién al
mismo por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidn o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracidn de retirada injustificada de la proposicién.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Cldusula 11. Presentaciéon de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién PuUblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, incluy do los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en un
sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademdas mediante fax o telegrama,
que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador, dirigido al lugar
indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el mismo dia de su
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remision por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la
proposicién si es recibida con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo
sefiadlado en el anuncio de licitacidén. No obstante, transcurridos diez (10) dias
naturales desde esta fecha sin haberse recibido la proposicidén, ésta no serd admitida
en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmisidon de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptaciéon
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboraciéon de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacidn electrdnica

Se admitird la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informaticos y telemdaticos
en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo I.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidn necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lenguaq, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al gque licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su comespondiente
NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracién responsable, segun el modelo fijado en el Anexo I, indicando
gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacién inicial de la documentacién establecida en los
siguientes apartados.
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En el caso de UTE, la Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracién Responsable,
la siguiente documentacién:

a) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario.

b) Bastanteo de poderes.

c) Garantia provisional.

d) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

f) Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales © materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo I.

e)) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

h) Certificado ¢ haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucidn
de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos responsables del
contrato designados por OBRAS DE MADRID.

i) Designacidn de correo electrénico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidn deberd acreditar ante
el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesidon
y validez del resto de documentacidn administrativa que se relaciona a
continuacién. Bl momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de findlizacién del plazo para
la presentacién de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidén o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantii que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucidn, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el cardcter de auténtica conforme a la legisiacidn vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacién de la proposicidon.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carécter de
auténtica conforme a la legislacidn vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espanoles de Estados
m nbros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcidon en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro
lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacidn del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacidn del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacién de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompanar informe de la Misidn Diplomdtica
Permanente de Espaia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicidn de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espania, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estan inscritas en el Re  “stro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la redlizacion del contrato, en su caso, conforme alo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacién de
clasificacidon en el que conste dicha habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes

1
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacién. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PuUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector PUblico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con ia Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Vi al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresaq, sus administradores y representantes, si se tratare de personajuridica,
asi como el firmante de la proposicidn, no estdn incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar senaladas en el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
14/1995, de 21 de dabril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener
en su piantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Vil al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme conlo
sefalado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresaq, si esta alcanza un nimero de 50 © mds trabajadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la de
adoptarlas medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
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364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds, que
asume iguaimente la obligacidon de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

5.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica o clasificacién.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcidn de los medios de acreditacién de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otfras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.-  Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifigue los nombres y la cudlificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacidén, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo I.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacidén de cada uno de ellos; la asuncidn del
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. Ei citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinacidén de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacién, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios ©  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econémica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucidn en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién
de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su  dincién.

8.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas exiranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de lLicitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contratacién de la documentacién
comrespondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional
o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion, asi como
concurrencia © no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresaric deberd aportar Ia
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerfificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
—.asificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacidn una
declaracidén responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencion expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacién
correspondiente.
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Los érganos de confratacién podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la cldusula
17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisionai por el
importe senalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacidén
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los érganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurmrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran 1 alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y porcentaje.
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En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
gue preste su solvencia profesional o técnica y la documentacién acreditativa
de la po i6n de loa misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacién.

14.- Cerlificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucién de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo Yy comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cuadlificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del confratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacion Plblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccién y persona
de contacto para la realizacién de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacién de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacién del comespondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”".

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el dérgano de
contratacién estime fundamental para consideraria o ta. Si alguna proposicidon no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, exced e
de la base imponible, variase sustanciaimente el modelo establecido, comportase
¢ r manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechadaq, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidén de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No serd admitida ninguna proposicion que no esté debidamente firmada por el

representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.
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En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cldausula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacidn de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacién cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Cdlificacién de la documentacion presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacidn a los efectos de cdlificacién de la
documentacién, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electréonico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcidn por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez cdlificada la documentacién y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacidén procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo | del
presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacién, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdémicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nOmero 2. “Proposicion
Econémicaq,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mdas bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internasr -2
contratacién aprobadas pc- -1 Consejo de Adr—'—"*acién de OBRAS DE MADRID.
GEST'A DE OBRAS E INFRAESTRUCT''"*~ S.A., enfecha 2" -~ *--'7 de ~114.

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicaciéon de la Mesa de Contratacidén no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacidn el érgano de contratacion renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucidn motivada indicard la compensacidon que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacidn de su valoracion
econdémica.

CAPITULO 1lI
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldausula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contratacién adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacibn cuando no exista ninguna
proposicidén admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas
sean iregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicara en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se notificard al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8. de las
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos © mdas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bagjo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacidén a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nOUmero de trabagjadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

'~)almente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones p tadas
por las empresas de insercidon reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 0 mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.
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El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mdas ventajosa debera
acreditar, a requerimienfo de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturales.

Dicha acreditacién se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e} y f} de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texio
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b} Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que Ias mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado
gue acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el arficulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucién de
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23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidon General de Ordenacién
Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacién de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicién adicional
decimoquinta y en la Disposicién fransitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacidn y supervision de los seguros privados, aquéllos deberdn
aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Previsién Social del Cc Jjio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolucidén. La presentacidn de dicha certificacién no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que se seialan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso conftrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracidn responsable.

Asimismo en el citado plazo ¢ diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometi¢ a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidon del contrato deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicidén de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entenderd
gue el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
docun tacién dal licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldausula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicidn del érgano de contratacidén una
garantia definitiva. Su cuantia serdigual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, I.V.A. excluido, segiun lo previsto en el apartado 13 del Anexo I. La
constitucidn de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en el plazo de
15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en gue se le notifique la
adjudicaciéon del contrato. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones Internas de
Contrataciéon, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la demora del
contratfista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y perjuicios
ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucidn del contrato o por su
incumplimiento cuando no proceda su resolucidn.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado 1 los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, gjustGndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
gue se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
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establecimientos equivalentes de otfras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. TratGndose
de garantias depositadas enla Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo debera
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacidn o sustitucidon de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer |la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variaciéon el precio del mismo, se reqgjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que cor  ponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estara
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compahias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacién, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el érgano
de contratacién.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién, siendo
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ponsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
noftificacién de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante
el érgano de contratacidn previamente el cumplimiento de los requisitos sefialados
en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de ponderacién
de los criterios de adjudicacion.

Bl contrato podrd formalizarse en escritura pUblica si asi lo solicita el contratista,
cormriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION D= ~7*"RATO

Cl@usula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucidn del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la comrecta redlizacidn de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubierq, sin que sea exir  te ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado
o) sonocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacidn del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de |la obra, una vez consultadas las
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companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotografico de
la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo gqu  se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro ¢ plazo de veinte dias desde la fecha ¢ formalizacién de aqu . el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato designado
por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su representacion
legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos
los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd
ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacién
del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucién del mismo o por la imposicidn de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucidn desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de gue el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificGndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribiria.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacién del acta de
ocupacion.

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificaciéon de las obras proyectadas, quedard suspendida
la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director de ia obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacién razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contrataciéon decide la modificacién del
proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa, la suspensidon temporal, total
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o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucidén empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién
de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacidén de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contrataciéon
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacidn, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun procedaq, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el trabqgjo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema
de ejecucidén de la obra.

El contratista, para la redaccion del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacidon del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
qgue pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
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comespondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concuran actividades emp  ariales en
un mismo centro de trabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en
materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestiéon
de los residuos de construccién y demolicién. El contratista elaborard un plan que
reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la
gestidn de los residuos de la construccién y demolicidn que se vayan a producir en
la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccidon Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestidn de residuos se estard a lo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldusula 24. Programa de trabajo y proyecto de consfruccidn de variantes o mejoras.

El contratista, en  plazo mdaximo de quince dias, contados ¢ ¢ la formalizacién
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su realizacién, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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La falta de presentacion del programa de trabagjo o su actualizaciéon y puesta al dia
serd causa de resolucidon del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no d~ ~*so a la tificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin derecho
aintereses de demoraq, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pud do imponer al
programa de trabagjo presentado la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra y el sistema de retribucidn del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las
variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente pliego, para
su preceptiva supervisién y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 11
del Anexo | del presente pliego, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacidn como consecuencia de la aprobacién de este
proyecto.

Cldusula 25. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias, la
interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidn del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicidn con la antelacién suficiente a su redlizacién, quien
deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 26. Direccidén de las obras.

El rgano de contratacién, a través de la direccidén de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccidon, comprobacién y vig® 1cia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccidn General de
Cooperaciéon con la Administraciéon Local, en su caso, serd misién exclusiva del
director facultativo la comprobacion de la redlizacién de las obras segin el
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proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las
mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que ¢ 1 oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucidén del contrato; su extravio o
desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes: abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcién definitiva. Durante este tiempo estard a disposicidn de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizindolas con su firma.

El contratista estard obligado también a franscribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacidén de tales inscripciones por la direccién con
su firma, en el libro indicado.

Efec’rupdc la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones ¢ Hidas al personal de la
direccion de las obras vy, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabagjo y aimacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccidén de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacidn,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisior

que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcién de i didas
concretas para conseguir o restab buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccidén de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos comespondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacidn. En caso
conftrario, la direccidn certificard la indemnizacién que comesponde a la ejecuciéon y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 37 del
presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucidn de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstéculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccidén de la obra promueva con posterioridad la tramitacidn administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes ala ejecucion de los trabagjos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspeccién de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucidn.

El plazo de ejecucién de ias obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si  te hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacién del programa de trabagjo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacidén del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidén Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacidn se determinen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccidén de
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las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se readlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren |as
condiciones necesarias a toda buena construcciéon, se hardn al contratista las
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn motivo suficiente para
resolver el contrato con pérdida de la garantia con independencia de exigir la
indemnizacién de dafnos y perjuicios.

Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su  scucién
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que  mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que serq,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el programa
de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucidon del contrato o por la imposicién
de pendlidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
estard facultada para proceder a la resolucidon del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucidon con imposicidn ¢ nuevas pendlidades. En este Ultimo supuesto,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacidn del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidon de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucién del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo | del
presente pliego.

El acuerdo de imposicidon de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccidn de las cantidades que en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicaciéon y el pago de las penadlidades no excluyen la indemnizacién a qu  la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podrd dar lugar alaimposicién al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

La constitucion en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacién
profesional.

Clausula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacidén o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se gjustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado 1 los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcanc vy limites. No obstante, el porcentaje méaximo del precio del contrato al gt
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias para

los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.
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150 de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a
mar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccidén de unidades ¢ obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacién, asi como la descripcién bdsica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e Elevaciéon al érgano de contratacidon ¢ OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

¢ Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redaccion de la modificacién del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nOUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

En el supuesto de peticidn de modificacién y/o variacidén, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender Ia ejecucién de la
unidad de obra, hasta que exista resolucién del érgano de contratacién o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspensidon de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratistg, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasior 1 por dichos trabajos de mantenim  to y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspensidn de la ejecucidn del contrato.
Igualmente, procederd la suspensidn del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacién, a los efectos del reconocimiento
de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspensidn.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que
le han motivado y la situacidn de hecho en la ejecucién del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la
medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspensidon OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Clausula 32. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
comrespondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID
y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Clausula 33. Subcontratacidn.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacién parcial
del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la-OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis
del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION L. OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencidn de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacidn adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacidon podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos
efectos se tengan en cuentalos subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal, o el porcentaje que tendrd la obligacidn de subcontratar con terceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucidn separada.

La infraccidn de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién
podrd dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (R.D.
1109/2007).

El contratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacidn, junto con aguellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una retacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
'a gue se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo gue le sea de aplicacidn. El incumplimiento de estas obligaciones
permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiqguen en al
apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldausula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
S6lo se abonard al contratista la obra gque realice conforme a los documentos del
poroyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra, sin

gue se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
comecta ejecucidén y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardn
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incluidos en el precio de la misma, aungque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados:  llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacidén de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe comrespondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidén, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacién vy la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacién
mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la gue se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

El precio serd abonado dentro de los freinta dias siguientes a la aprobacién de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de lafecha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificacidn en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.
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Para que haya lugar al inicio del cobmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 ¢ RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos alos cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario deberd
abonar alos subcontratistas o suministradores el precio pactado entre ambos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo y en la Ley 3/2004
de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d esta obligacién por
el Contratista, éste remitirG a OBRAS DE MADRID una relacién detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que particioen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacidn o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo del
pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a requerimiento de OBRAS
DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los mismos,
en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien en la
préxima certificacién bien en la oportuna liquidaciéon del contrato.

< 3RAS _ _ MAL 1ON DE OBRAS E INFR# ""TRUCTURAS, SAU, 1 stuar
el pago directamente al subcontratista o suministrador, deber&d comunicar al
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aqguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacién.

Los subcontratistas guedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente a OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 35. Revision de precios.

En larevision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo | del
pliego.

Clausula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al conftratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion alas clausulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que en
interpretacién de éste diera al contratista la direccidon de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (confratos de mantenimiento,
gastos por la gestién de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA 'y
cuadlesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la
vigencia del mismo.

El importe mdximo de los ~1stos de publicidad de licitacién y de formailizacion del
contrato, tanto en el Boletnn Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusidon, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que

estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.
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El contratista tendrd la obligacidn de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION L _
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacién,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucidn de la obra y retirada del cartel a
la liguidacién del contrato, serGn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
man ido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a redlizar a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucidn de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucién de las
...smas, tales como presentacién del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracidn hasta el importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabagjo dotada de los equipos y material suficiente para el
correcto desarrollo de los trabajos, hasta la terminacidén de las obras, conforme a lo
establecido en el apartado 8.3 del Anexol. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de
los bienes que haya en los .. smos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las obras,
el contratista tendrd la obligacidn de adscribir, con cardcter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto derivado de
la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccién de
Obra podrdn solicitar la realizacidén de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones
y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar ia emisién inforn  cuando se
giren las visitas de control de ejecucidn de la obra y la realizacién de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de
cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mas de un dos por ciento
del Presupuesto de Ejecucidén Material de este contrato.

La Direccidn Facultativa hara entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccién (en adelante,
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PPl), comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencién de su visto bueno.
Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los tipos, alcances
y volUmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero total de lotes y
ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de ejecucién de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de 10s mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que ajuicio de la Direccién
Facultativa no los reGnan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte del
Contratistq, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin ia que no se autorizard su
colocacidon y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado
con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidn Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la realizacién de Control de Calidad en Obraq, siendo indispensable
que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl. Quedardn automaticamente excluidos del proc o de seleccién
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién expresa para alguno de los
ensayos. La Direccidén Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidén Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de cdlidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucidon Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a
cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, comriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sdlo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestidn de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacidn del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista responderd de
la comecta gestidn de los mismos, y serdn por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mdas de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecuciéon Material de
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este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidn de 1os residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los mismos, éstos
serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn a que tenga acceso
con ocasidn de la ejecucidn del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o0 que por su propia naturaleza deba ser tfratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decretc  3/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacidn
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilia de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacidén, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidon social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncidn de la citada obligacidn se redlizard mediante la declaracién
responsable que se cita en la cldusula 14 “"Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracién
relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”.

El contratfista queda obligado igualmente a acreditar ante el érgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién,
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bado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
bcontratacidn en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
ve se promulguen durante la ejecucidn del contrato.

sula 39. Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccién del
io ambiente.

icitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
Jiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
os laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

nstituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
dlantas 2° y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57
9.

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacién General
del Portal de Contratacidn Publica de la Comunidad de Madrid [ht*~ Y/

www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacidén expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

”~ A n:'lll 0_!
EXTIN? -~ -~ peL ““NTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacidn de la ejecucidn de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcién de las mismas.
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que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas

oediente, el érgano de conftratacidn acuerde la ocupacién efectiva de la

U puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formol de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacién efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidén general con
asistencia del conftratista, formuldndose por el director de la obra, en el plc > de un
mes desde la recepcidn, la medicién de las realmente  acutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacién final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcidn y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta
dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacidn del contrato.

Simultdneamente a la Certificacién Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se

leje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofrc  ‘ograma
compatible.

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacién y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
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particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservaciéon y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella
misma y a costa del contratista los tfrabajos necesarios para evitar el dafno.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacidén ¢ la obraq, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurido el plazo de garantiq, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente ejecutadas,
notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgano de contratacién deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictara
acverdo de devolucidn de aquélla o de cancelacién del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacién
parcial de la garantia.

Cldausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario
podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS DE MADRID o
por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien podrd, después de
comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar directamente del contratista
su reparacion, sustifucion o adecuacién pertinentes, sin perjuicio de que si fuese
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or ejecutar la garantia definitiva, por no atender estos requerimientos, serd
JDE MADRID quien solicite la ejecucién de dicha garantia.

ra se arrvinara con posterioridad a la expiracién del plazo ¢ garantia, por
cultos de la construccidn, debido aincumplimiento del contrato por parte del
sta, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
contar desde la recepcion.

mido este plazo sin que se haya manifestado ningin dano o perjuicio,
4 totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

a 47. Resolucidn del contrato.
Jsas de resolucidn del contrato las siguientes:

a muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion
le la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
revisto en el articulo 85 del TRLCSP.

adeclaraciéon de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
1 mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
NFRAESTRUCTURAS, S.A. y el confratista.

a demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

a falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
NFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

a demora en la comprobacién del replanteo.

a suspensidn de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
»arte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

1 desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
1cordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
A

a perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion
I incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacidn, sin
rerjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme a
> establecido en la clausula 29.

a obstruccidn a las facultades de direccién e inspeccidn de OBRAS DE
AADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

a manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de forma
notivada por OBRAS DE MADRID.

a imposibilidad de ejecutar la prestacidén en los términos iniciaimente
yactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesidén grave al interés
)blico = continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando no
ea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
y en este Pliego.

I incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
le los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
slacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
)casion del mismo.
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.a resolucién de mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra
>tra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
azones de interés pulblico hagan innecesariac o inconveniente la
>ermanencia del contrato.

*n caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacidn, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
NFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
crestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucién, en caso
contrario podra resolver el contrato.

:n el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
>endlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
Jlcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
VIADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
esolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicion de nuevas
>enalidades.

de ' ---»lucién:

Cuando la resolucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafos y perjuicios gue por tal
causa se imoguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incavtada.

En todo caso, el acuerdo de resolucién contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobaciéon, medicién vy
liquidacién de las obras readlizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucién
del contrato, el contratista sdlo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

En el supuesto de suspension ¢ la iniciacién de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo superior
a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendra derecho a percibir los danos y perjuicios
gue se justifiquen debidamente.
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e Acordada laresolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

El 6rgano de contratacidn tiene la facultad deresoh  cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacidén, modificacién, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados enla Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincidn de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier otro fuero especial que pudiera comrresponderies, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid ~ 4 Aa astuea Ae 2017

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
1iTuLO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
Urbanizacién en Fuente de las Salineras, en BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID)
Expediente: CA/0811.018.04/02/0
CPV: 45.23.32.52-0

2.- Shuacion:
Urbanizacidén Fuente de las Salineras. BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid)

3.- Organo confratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 427.183,82 euros
Importe del LV.A.: 89.708,6 euros
Importe total: 516.892,42 euros

Valor estimado del contrato {art.88 TRLCSP): 427.183,82 euros

Anualidad Imporie
2018 516.892,42 euros

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [Si]/[NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitac™ " “naria
Procedimiento: abierto
Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard lo
establecido en las Instrucciones Internas de Contratacidon de OBRAS DE MADRID,
vigentes en el momento de la licitacién.

8.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica.
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trabajo en dicho predmbulo, sin limitaciéon alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidn de obras de demolicidén.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civi de Explotacidn quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maqguinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, tendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién
El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccién con una
duracién igual al periodo de ejecuciéon de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucién material de la misma, (aunque si durante la ejecucién de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al
Asegurador para actualizar la pdliza comrespondiente), con las siguientes
caracteristicas:
e Todo riesgo danos materiales con robo.
. Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes y temporales
a realizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los materiales,
aprovisionamientos y acopios.
. Maguinaria de la obra
o Equipo de construccion
. Pérdidas consecuenciales.
. Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.
. Gastos de remocién y demoliciéon.
. Huelga, motin y conmocioén civil.
o Errores de diseno.
. Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )
e  Cldausula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID
Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacién.

16.- Plazo de ejecucion.
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»tal: 4 meses.
ecepciones parciales: NO

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabagjo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligacion requerimiento de documentacién referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacién.

Procede: NO

19.- Subcontratacién.

20.-

21.-

23.-

Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.

Expedicidon de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta ¢ =~ operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Condiciones:

Revision de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmical/s:

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4.000 euros

informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
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Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardacter
confidencial de la informacién: 5 afos.

24.- Plazo de garantia: Un afo.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucidn del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
D/ ] o U T PP , con DNI/NIE ......cccovvnennn. en
nombre propio o en representacion de Ia eMPresa .......c..veuvinieieniiiiciniieiieieenennen,
conCIFN® ..., ENCAAAA AE ..o
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacién del contrato
de obra de ejecucidon del proyecto de “...........ccoeiiiiiiiii, " establecidos en la
Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Il.- Que la presente Declaraciéon responsable sustituye a la aportacién inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacién, la posesién y validez de la referida documentacién, en el plazo y forma
establecidos en la Cldusula 17 del citado Pliego.

Ill.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacidn, previo requerimiento del
érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa"
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_ ANEXO il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
notificacior yrequerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho puUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuentaq, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmer [ Emisién (entidad | Cdédigo | Referenci Valor Valor de
o) emisora), clase de valor a del nominal | realizacién de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores ala fecha
emision de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucidon de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contfraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de nofificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firmals).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

B Te] o T TP con DNI ..., en representaciéon ¢ ... (entidad
adherida encargada ¢ registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fechaq) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

Laentidad........cocevvvveiiiiiiiininnnen, (razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), ClIF.....ccccoviiiiivinnann, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) EN e, en la
calle/plaza/avenida.......cccceeiiiieiinineiiieeenannnn, O N y en su nombre
(nombre y apellidos de 10s apOderadOs)......cccuiiiceiereereireeeervereeirereesveesereens con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)........ccc.ceuviiiiiiiiiinieiieiieeieiee e,
NIF/CIF. i, . en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucidn de esta garantia).............cccceeeeneinn.n. para responder de

las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por
el garantfizado, con indicacién de las posibles prémogas previstas en el

contrato)............... ., ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y en
(o] (o ) IR euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecidn a los términos previstos en la legislacién de
contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depbdsitos.

pre te aval tard vigort Je OBRAS DEM.” " 1UD. :STION ' OBRASE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucidn de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CON NUMETO...cuuevnrninnannnnannn.
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............................... (Lugary fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n® 1
“Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NnUmMero.....cooveeeineeieiiaan..

La entidad aseguradora (1)....cccvveiiiiiiiiiiniiiiieeecieenane en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ...................,
calle.....ccooeeiiiiiinininn, y CiFrniiiin, debidamente representado por D.
(2)... .eeeeeeene, CON poderes suficientes para obligarle en este

ocTo segun resulfo de Io verlflcoaon de larepresentacién de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

A (B e, NIF/CIF. i, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A... en adelante asegurado, hasta el importe de
(8 et e, (en cifra y letrq)................. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6).........cccevvvvennnnnn . en concepto de
garantia (7)....cceveveeviiniieieiein, para responder de las obligaciones, penalidades y
demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el art. §57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderie contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacién complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICAC}ION DELA REPRESENTACléN POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA “OMUN'™AD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(§) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucidn, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n°

“Documentaciéon Administrativa”, como garantia provisional.

1
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ANEXO Vil
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAQ.....ccccevenannnnn. , €n nombre propio 0 en representacion de la empresa
............ con C.LF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresaq, si ésta alcanza un ndmero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de la
garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
D/ e en calidad d€ (2) ceeveeeeereeereeeeeeeereennn
CONDNI/NIENS: et en nombre propio o en representacién de la
EMPTESA ..oeeiverrereerteereeseeereesrtesasssesrnesseessesssesssenss con CllFiiiieeeiene, inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pdblico al objeto de
participar en la confratacidn denominada
CONVOCAAA POT (3] cveereeirrrrerrenrenreeeeeesesessessesesens bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacién los que a continuacién se indican, segun se acredita mediante
los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en_c—odo licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D 2 4 U SRRSO con DNI numero
.................................... en nombre (propio} o actuando en representacién de (empresa a
que (=] e1(=1Y =] ] (@ ) FS USROS UU U con
CIF/NIF....ooeieeeeeerenee. con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ , humero.................. consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: .....ouivniiiie e, publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE)............. del dia................. de........ de............. y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
trabagjo, prevencidn de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otfras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucién de la obra.

Fechay firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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