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1. INTRODUCCION

CANAL DE ISABEL Il GESTION, S.A., en adelante Canal Gestién, dispone de dos
Sistemas de Control, uno para abastecimiento y otro para saneamiento implantados
sobre la base de:

o Bases de datos de tiempo real aspenONE Aspen Infoplus.21 y sus
componentes, herramientas y utilidades asociadas de Aspen
Technologies.

¢ Adquisicion de datos: OPC’s, ODBC y herramientas especificas para el
intercambio de datos con los front-end de comunicaciones de diversos
fabricantes.

o Sistemas Web de supervisidbn grafica de las instalaciones basado en
herramientas Aspen ( Web21,aspenONE Process Explorer).

e Herramientas de disefo, publicacién y gestién de esquemas graficos para
Web21 y aspenOne Process Explorer.

e Aplicaciones y utilidades de apoyo a la gestion, supervisiéon y control,
desarrolladas en diversas tecnologias (.NET, C/C++C/#, Pro*C, HTML,
JavaScript, Web Services, Aspen SQLPlus ....):

= Aplicaciones de tratamiento de informacién hidraulica.

- Aplicaciones de apoyo a la supervisién y control de las
instalaciones.

= Aplicaciones de informacion histérica e informes y boletines

de explotacion.

Gestor de adquisicién de datos en campo.

Integraciones con otros sistemas de supervision y control.
Utilidades de generacion e intercambio de informacién.
Sistema de gestion de comunicaciones.

Se estima que en los proximos 3 afios se van a incorporar al Sistema de Telecontrol de
Canal Gestion mas de 200 nuevas instalaciones, principalmente: EBARES (estaciones de
bombeo de aguas residuales), Elevadoras de agua potable, Tanques de Tormenta,
elementos de la Red de Sectorizacién, ERAP (estaciones recloradoras de agua potable),
ETAP (estaciones de tratamiento de agua potable), MINERVA (estaciones de vigilancia
de aguas residuales), etc.

El objeto del presente documento es la contratacion, de manera centralizada, de
mantenimiento de aplicaciones (soporte a usuarios y procesos, correctivo, evolutivo,
adaptativo y preventivo), controlado mediante Acuerdos de Niveles de Servicio, en
adelante ANS, de las aplicaciones ya indicadas.

Para poder disponer de un servicio satisfactorio, se han detectado los siguientes factores
criticos de éxito:

o Adecuada adquisicion del conocimiento durante la transicién del servicio.
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Realizar una adecuada gestion del conocimiento del sistema, minimizando el tiempo
de transicion y asegurando la correcta gestién del conocimiento dentro del equipo
(estabilidad y formacién).

Flexibilidad a la hora de adaptarse a cambios en los sistemas derivados de los
cambios en los procesos empresariales y/o normativos.

Polivalencia del equipo para poder trabajar con diferentes demandas de servicios.
Seleccionar un Adjudicatario con capacidad humana y técnica suficiente en las
diferentes plataformas tecnoldgicas objeto del servicio.

Definir un modelo de relacién y gestion adecuado para hacer frente a un servicio de
mantenimiento de gran envergadura.

Definir los procedimientos de trabajo adecuados con el equipo de Administracién TI.

Los licitadores deberan analizar los niveles de servicio demandados por Canal Gestion y
los volimenes de consultas e incidencias que Canal Gestibn ha previsto, para
dimensionar los equipos de trabajo que den soporte a los servicios demandados. Como
herramienta de soporte y gestion de peticiones e incidencias se utilizara CA Service Desk
cuyas licencias de uso deben ser aportadas por el adjudicatario.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos a cumplir por los servicios demandados son los siguientes:

* Un servicio de soporte que satisfaga las exigencias de servicio que las areas de
Canal Gestion demandan de los sistemas documentales y de tramitacion,
asegurando su satisfaccion.

* Disponer de un equipo de trabajo suficientemente dimensionado y con la
experiencia y perfiles adecuados para hacer frente al servicio con garantia.

* Definir un modelo de gestién de servicio que permita medir y controlar el nivel de
servicio ofertado mediante Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y detectar y
corregir desviaciones rapidamente.

* Disponer de una bolsa de Puntos Tarea suficiente para garantizar la evolucién
adecuada de los sistemas en consonancia con los cambios en los procesos
empresariales y/o normativos.

= |dentificar areas de mejora y adaptaciones en los sistemas actuales que permitan
disponer de entornos mas estables, mas faciles de mantener y con mayor
funcionalidad.

* Reducir los costes de mantenimiento mediante el aprovechamiento de perfiles
comunes.

« Garantizar una gestién eficiente del conocimiento de los sistemas, tanto dentro del
equipo del adjudicatario como dentro del equipo de Canal Gestién. Para ellos sera
objetivo primordial documentar y mantener actualizada la documentacion de los
sistemas.

s Cumplir con las normas y procedimientos definidos en Canal Gestién en relacion
con autorizaciones y permisos en los entornos, control de accesos, tareas de
administraciéon y en general Politica de Seguridad de Sistemas de Informacion.
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3. ALCANCE

El trabajo consistira en la prestacién de los siguientes servicios, tanto para Canal Gestion

como para sus empresas participadas y el ente publico Canal de Isabel Ii:

= Soporte a usuarios.

» Mantenimiento Correctivo.

» Mantenimiento Evolutivo.

» Mantenimiento Preventivo.

= Mantenimiento Adaptativo.

» Mantenimiento de la Documentacion.
» Gestién del servicio.

La arquitectura y especificaciones técnicas de los sistemas y aplicativos de gestion de la
explotacién que CANAL DE ISABEL Il GESTION, S.A. tiene se detallan en el Anexo 5
“Informacién y Requisitos Técnicos”. También se incluye en el alcance del contrato los
nuevos aplicativos que se desarrollen o pongan en produccién mientras el contrato
se encuentre en vigor, manteniéndose las condiciones de servicio para el conjunto de

aplicativos.

CANAL DE ISABEL |l GESTION, S.A., en adelante CanaIvGestién, dispone de dos
Sistemas de Control, uno para abastecimiento y otro para saneamiento implantados
sobre la base de:

Bases de datos de tiempo real aspenONE Aspen Infoplus.21 y sus
componentes, herramientas y utilidades asociadas de Aspen
Technologies.

Adquisicién de datos: OPC's, ODBC y herramientas especificas para el
intercambio de datos con los front-end de comunicaciones de diversos
fabricantes.

Sistemas Web de supervisién grafica de las instalaciones basado en
herramientas Aspen ( Web21,aspenONE Process Explorer).

Herramientas de disefio, publicacién y gestion de esquemas graficos para
Web21 y aspenOne Process Explorer.

Aplicaciones y utilidades de apoyo a la gestion, supervisidon y control,
desarrolladas en diversas tecnologias (.NET, C/C++C/#, Pro*C, HTML,
JavaScript, Web Services, Aspen SQLPlus ....).

. Aplicaciones de tratamiento de informacién hidraulica.

. Aplicaciones de apoyo a la supervision y control de las
instalaciones.

= Aplicaciones de informacidn histérica e informes y boletines

de explotacioén.
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= Gestor de adquisicién de datos en campo.

" Integraciones con otros sistemas de supervision y control.
. Utilidades de generacién e intercambio de informacion.

] Sistema de gestién de comunicaciones.

Dentro del alcance del contrato también queda incluido tanto el mantenimiento de las
actuales instalaciones, instrumentacion y sefiales en las bases de datos de tiempo real
Infoplus.21 y las herramientas y utilidades de gestién y apoyo asociadas a dicho
mantenimiento, como la inclusién y posterior mantenimiento de nuevas instalaciones,
instrumentacion y sefales, en la plataforma tecnoldgica objeto del contrato, y todas las
integraciones que haya que realizar en estos procesos, tanto para Canal Gestiéon como
para las participadas o el ente publico Canal de Isabel Il dentro del &mbito del presente
contrato.

De igual manera, queda dentro del alcance del contrato, la evolucion y/o migraciones de
los sistemas citados para la adaptacion a las nuevas versiones de las herramientas
englobadas en la plataforma tecnolégica objeto del contrato.

Para facilitar las transiciones al equipo de mantenimiento de los nuevos sistemas, Canal
Gestion pedira que miembros del equipo de mantenimiento participen activamente en los
proyectos de implantacion de nuevos sistemas. El tiempo dedicado por el equipo a
adquirir conocimiento de los nuevos sistemas se imputara a la bolsa de puntos tarea en la
categoria de documentacioén, por ello Canal Gestion espera que los periodos de
transicion al mantenimiento y estabilizacion de los nuevos sistemas se vean reducidos
significativamente.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y
control de incidencias implantados en Canal Gestion, asi como adaptarse a los cambios
futuros que Canal Gestién pueda implantar en estos procedimientos y sistemas.

El adjudicatario utilizara sus propias licencias de uso de las herramientas de desarrollo,
gestion, soporte y gestién de incidencias necesarias para la ejecuciéon de los trabajos
objeto de este pliego, tanto para las herramientas por él mismo designadas como para las
herramientas necesarias existentes en Canal Gestion.

Canal Gestion facilitara los entornos de desarrollo, calidad y produccién. Los transportes
entre entornos se realizaran de acuerdo a los procedimientos dados por Canal Gestion.
El codigo fuente del entorno de desarrollo debera ser proporcionado por el adjudicatario
segun procedimiento indicado por Canal Gestion.

Los traspasos del entorno de desarrollo del adjudicatario al entorno de pruebas de Canal
Gestidn se realizaran de acuerdo a los procedimientos dados por Canal Gestion.

El codigo fuente del entorno de desarrollo debera ser proporcionado por el adjudicatario
segun procedimiento indicado por Canal Gestion, el cual incluye control de versiones y
entornos de integracién continua.
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3.1. Soporte a Usuarios

El equipo de mantenimiento debera ofrecer soporte telefénico a las consultas planteadas
sobre el sistema por parte de los usuarios, resolviendo consultas sobre funcionalidad
operativa, asi como proporcionando soporte en la notificacion de incidencias o gestion de
peticiones.

El equipo de soporte al usuario recabara de éste la informacion suficiente para poder
identificar la posible anomalia.

Dentro de este apartado se incluira el soporte relacionado con procesos de especial
criticidad que necesiten de la atencion de los consultores expertos, realizandose un
seguimiento detallado de la resolucién del problema.

El horario de atencién a usuarios sera el descrito en el apartado 9.5 del presente pliego.

El adjudicatario proporcionara un numero de teléfono convenientemente dimensionado
para proporcionar este soporte.

El soporte incluira la realizacién y monitorizaciéon de procesos de caracter periédico en los
sistemas, como pueden ser:
Diarios:
o Comprobacion tareas traspasos sincronos a Oracle.
¢ Comprobacion logs enlaces base de datos con PLCs.
e Comprobacién ejecucién tareas periédicas.
e Comprobacién generacion de historia en Oracle.
e Comprobacién equipos Infoplus.21 vs Oracle.
e Comprobacion entrad datos Infoplus.21
o Comprobacién generacién fichero coco.
Semanales:

e Generacion de ficheros con scrip python: se generan, se comprueban tamanios, se
trasladan y se purgan una serie de ficheros.

o Copia de seguridad SNP de Infoplus.21.
Mensuales:

o Copias SNPs

e Envio logs de Infoplus.21 a Aspentech.
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En caso necesario se demandara un soporte presencial por lo que el adjudicatario debe
disponer de oficinas en la Comunidad de Madrid para ofrecer dicho soporte. Las
actividades tipicas que pueden requerir soporte presencial son:

» Soporte a pruebas

» Formacién sobre funcionalidades de la herramienta
« Soporte a procesos criticos

* Reuniones de coordinacién con otros equipos

» Reuniones con usuarios

El escenario maximo estimado de consultas/mes para el contrato es:

Indicador Valor mensual

Consultas y soporte al uso de los sistemas < 5 consultas

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio del Canal
Gestion.

Las consultas que por su complejidad requieran de mas de 8 horas de trabajo para su
resolucion se podran tramitar contra la bolsa de Puntos Tarea a solicitud del
Adjudicatario, quedando a unico criterio de Canal Gestion utilizar esta posibilidad (sera
aceptado siempre que se coincida en el analisis del esfuerzo necesario para su
resoluciéon que haya realizado el Adjudicatario).

El licitador debera preparar su oferta para hacer frente a todas las consultas y soportes
que puedan surgir.

Para la realizaciéon de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Anexo 3 — Puntos Tarea) sobre la que se computaran los puntos tarea asociados a las
consultas y soportes realizados.

3.2. Servicio de Retén

Sera responsabilidad del adjudicatario el suministrar un servicio de Retén, el cual estara a
disponible en un modelo 24x7 (disponibilidad completa a lo largo de todo el afio).

El servicio de Retén actuara cuando lo solicite el CDC (Centro de Control) o el
responsable de Telecontrol de CANAL GESTION, ante situaciones que no puedan
esperar a la jornada laboral normal, por el elevado riesgo de fallo en los sistemas,
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imposibilidad de trabajar de los operadores o riesgo elevado en las instalaciones de
Canal Gestién que puedan afectar a la distribucién normal del agua en la Comunidad de
Madrid.

Tendra un coste fijo mensual, mas los puntos tarea realizados durante la actuacion, en
caso de que las haya. Estos puntos tarea se tarificaran de acuerdo a la bolsa de Puntos
Tarea (ver Anexo 3 — Puntos Tarea).

Las actuaciones de retén seran clasificadas como Incidencias y se hara especial mencién
en los informes de seguimiento.

3.3. Mantenimiento Correctivo

Las funciones del servicio de mantenimiento correctivo tienen como objetivo resolver el
funcionamiento incorrecto de la aplicacién sin que se alteren las especificaciones
funcionales.

Incluira las actividades relacionadas con la resolucion de errores funcionales, técnicos y
de datos de la aplicacién.

El equipo de soporte para el mantenimiento correctivo atendera a las incidencias que se
reciban por parte de los usuarios de Canal Gestidbn segun los plazos de escalado,
respuesta y resolucién recogidos en el Anexo 1, en la Tabla de Criticidad de Incidencias
reflejada en los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal Gestion.

La criticidad de las incidencias sera determinada por Canal Gestién. Los cambios en la
categorizacién de las mismas se coordinaran entre Canal Gestién y el responsable del
servicio.

Cuando la anomalia urgente requiera una intervencion en las instalaciones de Canal
Gestion el tiempo de atencion y desplazamiento no podra exceder las 2 horas, por lo
que el licitador debera acreditar que dispone de personal técnico y de una oficina de
atencién o soporte técnico a 2 horas de las Oficinas Centrales de Madrid o al Centro
de Control de Majadahonda a fin de cumplir el requerimiento de atencién de
anomalias urgentes.

El escenario maximo de incidencias/mes estimado es:

VOLUMEN DE INCIDENCIAS

Indicador de servicio Numero de Incidencias/Mes

Emergencias <2
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Interrupcién grave de Servicio a Usuarios <2

Interrupcién de Servicio a Usuarios <5

Sin impacto en el Trabajo / Impacto menor en el

. \ <20
Servicio a Usuarios

El Adjudicatario debera hacer frente a las incidencias existentes en el momento de
transicion del servicio, aunque no se aplicaran las penalizaciones en caso de
incumplimiento excepto las que correspondan a las indicadas en los ANS propios de esta
fase. Sera responsabilidad del Adjudicatario actual durante la fase de transicién
(devolucion del servicio) el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato actual.
En el caso de resultar ser el adjudicatario el mismo que el Adjudicatario actual debera
cumplir los ANS establecidos en el contrato anterior durante la fase de transicion
(adaptacion) al nuevo servicio.

Una incidencia se considera resuelta s6lo cuando la entrega ha sido aceptada y la
solucién ha sido implantada en productivo.

Para el computo del tiempo de resolucién de las incidencias de cara a medir los ANS,
durante el periodo de transicién, el adjudicatario podra proponer revisiones a las causas
de suspension quedando a unico criterio del Canal Gestidn su aceptacion.

A efectos de coOmputos de contabilizaciéon de incidencias, aquellas incidencias asociadas
a cambios erréneos implementados por el Adjudicatario y detectados durante los 60 dias
laborables siguientes a su puesta en produccién, se consideraran cubiertos por la
garantia de los trabajos y por tanto no contabilizaran a efectos de volumenes de
incidencias (cuadro anterior), pero si se tendran en cuenta a efectos de calculo de
cumplimiento de los ANS.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y
control de incidencias implantados en Canal Gestidn, asi como adaptarse a los cambios
futuros que Canal Gestiébn pueda implantar en estos procedimientos y sistemas. El
Adjudicatario debera aportar sus propias licencias de estos productos para el uso por su
equipo de trabajo. Actualmente se utiliza como herramienta de soporte y gestion de
peticiones e incidencias CA Service Desk.

El Adjudicatario debe licitar para hacer frente a todas las incidencias que puedan surgir.

Para la realizacién de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Anexo 3 — Puntos Tarea) sobre la que se computaran los puntos tarea asociados a las
incidencias solucionadas.
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3.4. Mantenimiento Evolutivo

El Adjudicatario analizara y valorara las peticiones de mejora o nueva funcionalidad que
solicite Canal Gestion en los plazos marcados en los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal
Gestion. Canal Gestion revisara la valoracion y solicitara toda la informacién aclaratoria
que precise. A partir del analisis y valoracién realizada, Canal Gestion y el Adjudicatario
planificaran la ejecucion de estas peticiones de forma periddica, siempre supeditada a la
criticidad de las actividades del mantenimiento correctivo.

El Adjudicatario debera desarrollar y probar las peticiones en el entorno de desarrollo, y
realizar pruebas finales en el entorno de integracion. Canal Gestion podra delegar la
gestion de las solicitudes/transportes a produccién en el adjudicatario.

Concluidas las pruebas el Adjudicatario notificara a Canal Gestién la finalizacién del
desarrolio y entregara la documentacién tanto técnica como de usuario especifica de la
funcionalidad, asi como la documentacién existente actualizada. Canal Gestion revisara
la documentacion y realizara las pruebas de aceptacion.

Para que una entrega se considere finalizada y facturable, debe superar los criterios de
aceptacion de Canal Gestion en todos sus aspectos:

¢ Analisis y Disefio
o Matriz trazabilidad de requisitos -> paquetes de trabajo
o Estimacién de costes
o Piloto de pantallas de usuario
o Documentacion: se realizara sobre la herramienta corporativa correspondiente
o Requisitos y analisis: WIKI
o Actas, informes, presentaciones: Hepyca
e Pruebas
o Unitarias: pruebas de los desarrollos (Unit testing)
o Validacién de usuario: pruebas funcionales entornos de Calidad
e Calidad
o Funcionales: se cumplen todos los requisitos
o Técnicas: El cédigo fuente pasara por Sonar
e Puesta en Produccion
o Si el entregable lleva funcionalidad asociada debera cumplir como hito
final la puesta en produccién de la misma

Los cambios asociados a solicitudes de Mantenimiento Evolutivo tendran una garantia de
60 dias laborables desde su puesta en produccién. Las incidencias surgidas durante esos
dias y que sean imputables a una realizacién errénea o incompleta de los cambios por el
Adjudicatario deberan ser corregidas por éste sin cargo a Canal Gestiéon. A estas
incidencias se les aplicaran los niveles de servicio asociados a incidencias pero no se
contabilizaran a efectos de volumenes de trabajo.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal
Gestion.
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Para la realizacion de estas peticiones se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Anexo 4 — Puntos Tarea) sobre la que se computaran los puntos tarea asociados a las
solicitudes realizadas.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y
control de solicitudes de mejora implantadas en Canal Gestion, asi como adaptarse a los
cambios futuros que Canal Gestion pueda implantar en estos procedimientos y sistemas.
El Adjudicatario debera aportar sus propias licencias de estos productos para el uso por
su equipo de trabajo. Como herramienta de soporte y gestion de peticiones e incidencias
se utilizara CA Service Desk.

En algunas solicitudes, en funciéon de su alcance, el Adjudicatario debera facilitar la
estimacion de los trabajos a realizar en base a la complejidad y tipologia de las mismas.

3.4.1. Gestion de evolutivos de alcance

Los evolutivos de envergadura que surjan desde las dareas de negocio deberan
gestionarse de la siguiente manera:

1. Identificacién del nuevo desarrollo por parte de Canal Gestién y comunicacién
posterior al adjudicatario.

2. Anadlisis, evaluacion y presentacion por el adjudicatario de un documento de
estimacion de los trabajos expresado en puntos-tarea, y esfuerzo asociado,
plazos y recursos necesarios para lievarlos a cabo.

3. Andlisis y aceptacion o rechazo por parte de la Direccién de Proyecto de Canal
Gestion.

4. Si Canal Gestion lo requiere, preparacion y gestion del proyecto conforme a la
metodologia de gestion de proyectos de la Oficina de Proyectos de Canal
Gestion.

5. Realizacion de los trabajos. Incluye el ciclo desarrollo, pruebas,
documentacién y puesta en produccion.

3.4.2. Valoracion de solicitudes

Las peticiones incluidas en el mantenimiento evolutivo deberan valorarse en puntos tarea
tal y como se indica en el Anexo 3. Con caracter mensual el adjudicatario elaborara un
informe a partir de los datos recogidos por la herramienta de gestion de Canal Gestion
con las imputaciones realizadas a esta bolsa junto con la valoracion realizada para su
aprobacién por parte de Canal Gestion.

Para aquellas solicitudes de alcance que Canal Gestidn decida gestionarlas como
evolutivos de alcance con cargo a la bolsa de Puntos Tarea, se requerird un analisis
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especifico partiendo de los requerimientos de usuario, a partir del cual el adjudicatario
presentara una estimacion del esfuerzo necesario para llevarlo a cabo en Puntos Tarea.

Con caracter mensual el adjudicatario elaborara un informe con las imputaciones
realizadas a la bolsa de Puntos Funcién junto con la valoracién realizada para su
aprobacion por parte de Canal Gestion.

E! analisis realizado debera ser aprobado previo al inicio de los trabajos. En caso de sufrir
modificaciones funcionales debera volverse a valorar y aceptar teniendo en cuenta las
modificaciones en la que se incurra.

3.4.3. Estimacioén de solicitudes

A modo orientativo, se muestra la evolucién mensual de los Ultimos dos afios del niUmero
peticiones realizadas en el mantenimiento evolutivo, adaptativo y preventivo, asi como las
incidencias y consultas realizadas:

VOLUMETRIA MANTENIMIENTO SOFTWARE
SUPERVISION Y CONTROL ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

120
100

m INCIDENCIAS mSOLICITUDES mSOPORTE
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3.5. Mantenimiento Preventivo

Se considera mantenimiento preventivo a aquellas actuaciones encaminadas a mejorar el
rendimiento de la aplicacién o a evitar posibles incidencias.

El tratamiento sera muy similar al descrito en el apartado de Mantenimiento Evolutivo con
la diferencia de que, en este caso, las peticiones pueden originarse tanto desde el
personal técnico de mantenimiento o explotacion de los sistemas de informacién de
Canal Gestién, como incluso, por el propio Adjudicatario, como resultado del andlisis de
incidencias.

Las actuaciones de Mantenimiento Preventivo tendréan el mismo tratamiento que las
solicitudes de mejora (evolutivo) a efectos de los niveles de servicio y del consumo de
Puntos Tarea o Puntos Funcién.

3.6. Mantenimiento Adaptativo

Se considera mantenimiento adaptativo a aquellas modificaciones de un sistema de
software o de un componente, después de su puesta en funcionamiento, para adaptarlo a
cambios del entorno, como por ejemplo migraciones de versiones, maquinas fisicas o
cambios en sistemas con los que interactue.

Dentro de este apartado se incluird el soporte relacionado con procesos de especial
criticidad que necesiten del soporte del equipo de mantenimiento, como por ejemplo
procesos masivos para regularizaciones de datos (cambios organizativos, migraciones de
datos entre versiones de aplicaciones, etc.)

También dentro de este apartado se incluird la adaptaciéon de aplicaciones sujetas al
contrato de mantenimiento a estandares o tecnologias, como por ejemplo cambiar el
interfaz cliente de una aplicacién por un interfaz web.

En el apartado 5 de este pliego se indican algunos cambios tecnolégicos previstos.

Aquellas actuaciones que se consideren mantenimiento adaptativo, se planificaran como
peticiones a incluir en la bolsa de servicios del Mantenimiento Evolutivo. Algunas de estas
actuaciones pueden requerir la intervencion perfiles especificos, como por ejemplo
Ingenieros de Sistemas o Consultores Tecnoldgicos, por lo que la adjudicatario debera
poder disponer de dichos perfiles como parte del equipo de mantenimiento.

3.7. Incorporacion de nuevas instalaciones al Sistema de Telecontrol

Incluye la creacién y parametrizacion de registros en la bases de datos y la creaciéon y
enlace de los esquemas graficos de la instalacion (tanto para abastecimiento como para




y PPT del Mantenimiento del Telecontrol. Contrato 163/2016
Canal<’

de Isabel || gestion

saneamiento), asi como la gestién de la publicacion y acceso WEB a dichas instalaciones
y registros desde los sistemas graficos.

3.8. Mantenimiento de la Documentacion

El Adjudicatario documentara los trabajos realizados, y actualizard la documentacién
existente, tanto técnica como de usuario, como consecuencia de los mismos. Esta
documentacién debera ser aceptada por Canal Gestion.

3.9. Gestion de Quejas y Reclamaciones

El adjudicatario del contrato serd responsable de los servicios prestados y por tanto
debera dar respuesta a las reclamaciones o quejas que se tengan del servicio.

Las quejas y reclamaciones deberan gestionarse conforme al siguiente procedimiento:

El Responsable del Servicio de Canal Gestion o los responsables en los que
delegue registrara las reclamaciones y quejas que les transmitan para su
seguimiento.
El Responsable del Servicio (0 los responsables) transmitiran por correo
electrénico la reclamacién al Coordinador del Servicio del Adjudicatario.
El Adjudicatario tendra 2 dias laborables para gestionar la reclamacién o queja,
dando respuesta o solucién a la misma e informando al Jefe de Proyecto de Canal
Gestion.
Si pasados 2 dias desde la reclamacién no se ha tenido solucién o respuesta
satisfactoria, el responsable del servicio de Canal Gestién escalara la reclamacion
al Director de Servicio del Adjudicatario, con copia al Director del Servicio de
Canal Gestion. El Director del Servicio tendra 2 dias laborables para gestionar la
reclamacion o queja, dando respuesta o solucién a la misma e informando al Jefe
de Proyecto y Director del Servicio de Canal Gestion.
Si pasados 2 dias laborables no se ha solucionado adecuadamente la
reclamacion o queja, Canal Gestion podra optar por dar soluciéon a la queja o
reclamacion por sus propios medios o medios de terceros. En este caso se
imputaran los costes de la solucién al Adjudicatario como penalizacién, lo cual
incluira:

o Los costes del personal de Canal Gestién a una tarifa de 50 euros/hora

o Los costes directos en los que haya incurrido Canal Gestion con otros

proveedores para solucionar la reclamacion

Todas aquellas quejas y reclamaciones que, aun habiéndose atendido, hayan derivado

en:

Indisponibilidades de sistemas

Trabajos adicionales por el personal de Canal Gestion para realizar servicios
dentro del alcance del contrato del Adjudicatario (cambios mal implementados que
haya habido que corregir urgentemente o hayan supuesto pérdida de trabajo ya
realizado)
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tendran la categorizacion de mala operativa y se contabilizaran mensualmente,
aplicandose el nivel de servicio definido en las tablas de acuerdos de servicios.
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4. ALCANCE FUNCIONAL / TECNICO

Todo Sistema descrito en el “Anexo 5 Informacién y Requisitos Técnicos” del presente
documento, compuesto por diferentes moédulos o subsistemas, sera objeto del
mantenimiento contratado en sus diferentes tipologias segin se indica en el anexo
anterior, asi como cumplir con los requisitos expuestos en dicho anexo.

Debido al caracter confidencial de la documentaciéon citada con anterioridad, los
licitadores deberan cumplimentar, en el momento de la retirada del Anexo 5, el modelo de
compromiso de confidencialidad que se recoge en el Anexo 6 — Modelo de Compromiso
de Confidencialidad.

La documentacién de los mismos se encuentra disponible en el Area de Aplicaciones
Informaticas por si el licitador quiere consultarla antes de realizar su oferta.

El adjudicatario debera establecer una linea de comunicaciones y otra de backup con
Canal Gestion, a lo largo de la duracién del contrato y sin coste adicional para Canal
Gestion, que debera cumplir las siguientes consideraciones de conectividad y seguridad:

Cohsideraciones de conectividad y seguridad:

La conexiéon a la Red Corporativa de Datos (en adelante, RCD) de Canal de Isabel |l
Gestion, S.A. (en adelante, Canal Gestiébn) por parte de una empresa externa
colaboradora que requiera utilizar los sistemas de informacion de Canal Gestién por la

adjudicacion de un contrato se realizara bajo los siguientes condicionantes obligatorios:

1. Conexion Unica del operador de comunicaciones con la RCD de Canal Gestion.

El operador de comunicaciones elegido por la empresa colaboradora para la puesta en
marcha de la conexién de la misma con el Canal Gestion entregara en un Unico punto
todo el trafico gestionado de las empresas colaboradoras que conecten a través del
mismo con Canal Gestion. Esto es, si el operador ya presta servicio a una empresa
colaboradora de Canal Gestién, la nueva conexién debera utilizar la infraestructura fisica
existente en Canal Gestién para generar la nueva conexién, sin que sea necesaria la
instalacién de nuevo equipamiento fisico ni la realizaciéon de ninguna actividad en las
dependencias de Canal Gestion. La utilizaciéon de infraestructura comun por parte de las
empresas colaboradoras no supone la disponibilidad de conexién entre las mismas,
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siendo el objeto la conexién privada uno a uno de cada una de las empresas
colaboradoras con Canal Gestién. En caso de que el operador no preste en la actualidad
este servicio a ninguna empresa colaboradora, podra realizar la conexién a la RCD de
Canal Gestion, teniendo en cuenta la casuistica expuesta para futuras conexiones de
otras posibles empresas. El operador de comunicaciones preservara la privacidad de las
comunicaciones con la RCD de Canal Gestiébn y en especial entre las diferentes
empresas colaboradoras a las que pudiera dar servicio con la misma infraestructura.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una Unién Temporal de Empresas (UTE), se
presentara una Unica conexién a Canal Gestion, y seran las empresas que forman la UTE
las que deberan coordinarse entre ellas y realizar las acciones que sean necesarias para
garantizar que la prestacion de los servicios contratados por parte de Canal Gestién se
realice exclusivamente a través de dicha conexién Unica.

2. Conexion de backup, contingencia o respaldo con la RCD de Canal Gestién.

Si por parte del area de Canal Gestion responsable de la empresa colaboradora se
identificara que el servicio contratado es critico, necesitara una conexién de backup,
contingencia o respaldo, o tuviera unos requisitos de disponibilidad altos (por ejeniplo,
24x7), la empresa colaboradora quedaria obligada a provisionar una segunda linea de
comunicacién con Canal Gestiéon a través de otro operador de comunicaciones distinto
del seleccionado para la primera linea de comunicacién, y en los mismos términos
identificados en el punto 1. Conexion Unica del operador de comunicaciones con la RCD

de Canal Gestién, con el objeto de disponer de una linea adicional y poder garantizar asi
la disponibilidad de las comunicaciones.

3. Direccionamiento IP.

La empresa contratista se adecuara a los rangos de direccionamiento IP establecidos por
Canal Gestion. Se establecera por parte de Canal Gestién un rango IP compatible en el
que la empresa contratista se integrara en la RCD de Canal Gestion. Si fuera necesaria la
aplicacion de traduccion de direcciones (NAT) ésta sera responsabilidad exclusiva de la
empresa contratista, bien con medios propios o bien a través de la capacidad de la linea

contratada con el operador de comunicaciones elegido.

4. Monitorizacién de la conexion.
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Canal Gestion se reserva el derecho de monitorizar la linea de comunicaciones solicitada
por la empresa contratista. Para ello se debe garantizar el acceso de consulta SNMP a
los routers en extremos (no a los routers que pudieran componer la propia red del
operador) dedicados a la conexion.

5. Contacto

En caso de duda sobre alguna de las condiciones reflejadas en este documento, pueden
dirigir sus consultas o dudas, haciendo referencia a los apartados de este documento, a
su responsable o contacto en Canal Gestidn quien se encargara de tramitarlas de forma
interna.

El adjudicatario debera establecer una linea de comunicaciones y otra de backup con
Canal Gestion, a lo largo de la duracién del contrato y sin coste adicional para Canal
Gestion, que debera cumplir las siguientes consideraciones de conectividad y seguridad:

A continuacion se recogen los requisitos técnicos de seguridad que debera cumplir toda
entidad externa a Canal de Isabel Il Gestion, S.A. (en adelante, Canal Gestion) con la que
exista un contrato firmado vigente, un convenio o encomienda suscrito por ambas partes
firmado y vigente o trabajos acordados, cuya naturaleza y alcance estaran reflejados por
escrito y vigentes para referencia y consulta por ambas partes, y que requieran el acceso
a Sistemas de Informaciéon de Canal Gestidn para la ejecucién de los trabajos reflejados
en el contrato, convenio, encomienda o acuerdo (en adelante, los trabajos).

1. Las entidades externas deberan utilizar el acceso concedido a la Red Corporativa de
Datos de Canal Gestién (en adelante, RCD) y a los sistemas informaticos de Canal
Gestién, unica y exclusivamente para la realizacion de los trabajos.

2. Las entidades externas deberan adoptar, en aquellos equipos de su propiedad que
vayan a ser utilizados para acceder a los recursos proporcionados por Canal Gestion, las
medidas de indole técnico que establezca Canal Gestion para garantizar la seguridad e
integridad de la RCD, de los sistemas informaticos y de la informacién que contienen,
propiedad de Canal Gestion. Estas medidas incluyen, como minimo, los siguientes
puntos:
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e El equipo informatico, dispositivo hardware o aplicacién propia utilizados para la
realizacién de los trabajos estardn actualizados con todos los parches y
actualizaciones, principalmente las criticas y las de seguridad, liberadas por el
fabricante o comunicadas de forma particular, tanto del hardware como de los
Sistemas Operativos base y las aplicaciones.

e El equipo informatico, dispositivo hardware o aplicaciéon propia utilizados para la
realizacion de los trabajos deberan mantenerse actualizados mediante la
aplicacion programada de los parches y actualizaciones, principalmente las
criticas y las de seguridad, proporcionados por el fabricante, tanto del hardware
como de los Sistemas Operativos base y las aplicaciones propias, a la mayor
brevedad posible, una vez se hayan publicado de forma oficial o hayan sido
comunicadas de forma particular.

o Siempre que los Sistemas Operativos base lo permitan, deberan contar con
medidas de contencion (antivirus, antispyware, antimalware, etc.) instaladas,
activas y actualizadas de forma periédica.

e Los equipos destinados a dar servicio para la prestacion de los trabajos, deberan
estar aislados de la red propia de la entidad externa, contrata o proveedor.

¢ Se deberd mantener informado al responsable de los trabajos en Canal Gestion
en todo momento, aportando la adecuada justificacion, de cualquier cambio en
equipos, hardware y aplicaciones y configuracién de los mismos, asi como de
personal propio o externo que acceda a los recursos proporcionados por Canal
Gestion para el desempefio del trabajo reflejado en las obligaciones contractuales

de los trabajos.

3. La conexién de entidades externas se hara siempre a través de los sistemas de control
de acceso de Canal Gestion para permitir el acceso exclusivamente a los sistemas de
informacién y comunicacién de Canal Gestién necesarios, y por los servicios requeridos,
para el desarrollo de los trabajos.

4. Todos los accesos a los sistemas de informacién y comunicaciéon de Canal Gestién se
realizaran, en la medida de lo posible, de forma segura, evitando siempre protocolos de
comunicacién manifiestamente inseguros (TELNET, NetBIOS, RDP, FTP, TFTP, etc.).

5. Una vez concedido el acceso a sistemas de informacién y comunicacion de Canal
Gestion, éste se regira siempre por el Principio del Menor Privilegio (asignacion de los
privilegios minimos necesarios para poder realizar y completar los trabajos).
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6. Toda entidad externa cuyo cometido exclusivo sea el desarrollo de aplicaciones o
soluciones informaticas para Canal Gestidén, sblo tendra acceso a los entornos de
desarrollo para la realizacién de los trabajos. El acceso a los sistemas de integracion y
produccion, de autorizarse explicitamente por el Responsable de la Aplicacién en Canal
Gestién, solo se realizard con perfiles de consulta y siempre con la supervision del
responsable del proyecto en Canal Gestiéon, y exclusivamente para llevar a cabo las
pruebas de calidad estrictamente necesarias, justificadas y derivadas de los trabajos
realizados en el entorno de desarrollo.

7. Toda entidad externa cuyo cometido sea la operacién de determinados sistemas de
informacién productivos de Canal Gestion, s6lo tendran acceso a dichos sistemas con el
perfii de operacibn minimo necesario para poder realizar con garantia y de forma
satisfactoria los trabajos. El perfil de operacién no tendra ninguna autorizacioén ni rol que
permita la modificacién del sistema. |

8. Se restringira al maximo el acceso remoto a sistemas de informacién y comunicacién
de Canal Gestion. No se permitira el acceso remoto ni local a sistemas de informacién y
comunicacién con permisos de administrador, salvo que el objeto de los trabajos refleje
explicitamente la explotacién y administracién de dichos sistemas de informacion y
comunicaciéon o que se autorice explicitamente por el Responsable de la Aplicacién en
Canal Gestion.

9. Canal Gestion se reserva el derecho de desconexiéon en caso de detectar cualquier
incidente de seguridad imputable a la entidad externa, contrata o proveedor que pueda
comprometer la integridad de la RCD y los Sistemas de Informacién y Comunicacion de
Canal Gestion, asi como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién
que contienen.

10. La entidad externa, en caso de que haya evidencias demostrables de que un
incidente de seguridad en Canal Gesti6n es imputable a ella, se compromete a elaborar
un informe pormenorizado y exhaustivo del incidente en el que hara constar, como
minimo, la siguiente informacion:

¢ Alcance y objetivos del documento.

s Descripcién del incidente.

¢ Origen del incidente.

e Descripcion cronolégica de los hechos del incidente.
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o Descripcion de las acciones preventivas/correctivas llevadas a cabo por la entidad
externa, contrata o proveedor. '

e Evaluacion de los recursos humanos pertenecientes al equipo de trabajo asignado
al contrato, convenio o acuerdo bajo el que se prestan los servicios a Canal
Gestién y que han sido necesarios para el andlisis y resolucién del incidente.
Dicho informe, una vez terminado, se remitird al responsable del contrato,
convenio, encomienda o acuerdo en Canal Gestion.

11. Canal Gestion se reserva el derecho de realizar las auditorias de seguridad que
considere oportunas y necesarias, previa comunicaciéon con antelacién suficiente a la
entidad externa y con el Unico objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos
técnicos aqui dispuestos. Si Canal Gestién detecta no conformidades con cualquiera de
los puntos aqui reflejados, se concederd a la entidad externa un plazo temporal para
subsanar dichas no conformidades. Si éstas persisten una vez agotado dicho plazo
temporal, podran ser causa de resolucion del contrato seguln lo establecido en la Clausula
23? de las Condiciones Generales de Contratacion de Canal Gestion.
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5. PLATAFORMA TECNOLOGICA

El detalle de la informacion referente a la Plataforma Tecnolégica se encuentra en el
anexo 5 (Anexo 5 — Informacioén y Requisitos técnicos) de este pliego.
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6. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los licitadores presentaran en su oferta un plan general de desarrollo e implantacién
donde se indiquen los principales hitos con tareas y entregables por cada una de las
distintas fases del proyecto.

Al comienzo del proyecto el adjudicatario presentara un plan detallado para la prestacion
de los servicios en sus diferentes fases, que seran las siguientes:

=  Fase 1: Transicién
s Fase 2: Estabilizaciéon
= Fase 3: Pleno Servicio

= Fase 4: Devolucion

La fase de Transicion se gestionara como un proyecto independiente segln la
Metodologia de Gestion de Proyectos de Canal Gestién basada en PMI. Dicho proyecto
cerrado tendra una valoracion econdmica y que servird de referencia para realizar el
seguimiento del proyecto y para el calculo de las penalizaciones que sean de aplicacién
para este proyecto.

El Area de Planificacién, Control y Seguridad a través de la Oficina de Proyectos, pone a
disposicion de los licitadores que asi lo requieran, a través del enlace

http://www.canalgestion.es/es/qaleria ficheros/concursos/Metodologia Gestion de Proyectos Pro

yecto y Servicio.zip

los siguientes documentos y plantillas de apoyo para la correcta elaboracién del Plan de
Proyecto:

- ODP-G-Guia de Referencia- Guia de referencia para la aplicacion de la
Metodologia.

- ODP-G-Plan de Gestion del Proyecto varias fases Doc Unico

Este documento serd la plantilla que el licitador debera utilizar para presentar el Plan
de Proyecto en su oferta y contiene todos los capitulos necesarios para describir los
objetivos, alcance, modelo, solucién y herramientas propuestas y para el adecuado
seguimiento y control del proyecto. La no presentacion del plan en la plantilla
suministrada por Canal Gestion supondréd que la oferta no sea tomada en
consideracion en el presente procedimiento de licitacién.

Los capitulos son los siguientes:
o Introduccién al Plan de Gestién del Proyecto
= Proposito
= Alcance
= Preparacion




Canal<Z

de Isabel || gestién

PPT del Mantenimiento del Telecontrol. Contrato 163/2016

Aprobacién
Actualizacion
Periodicidad del control y revisién del Plan

o Introduccion al Proyecto (Descripcion general del Proyecto)

Descripcién general
Descripcién del Alcance
Descripcién de la solucién/modelo/herramientas

o Descripcion detallada del modelo y herramientas propuestos y de
sus componentes.
o Entorno tecnolégico necesario.

Roles y Responsabilidades

o Planes para cada una de las areas de Gestion

Plan de Gestidn del Alcance (Gestion de Cambios) en el que se
tendran en cuenta las diferentes fases que conforman su alcance. En
él se incluira, para la fase 3, el ANS que el licitador propone o, en su
caso, el acatamiento con caracter general del ANS que acompaia a
este pliego.

Plan Gestion del Tiempo/Cronograma en el que se |dent|f|quen las
diferentes fases.

Plan de Gestiéon de Costes. Las fase 1 se tratard en cuanto a coste
como un proyecto cerrado con un coste también cerrado e
independiente. La fases 2 y 3 en funcion de las imputaciones
mensuales. La fase 4 se planificard durante la fase 1 con cargo al
presupuesto de esta fase, ejecutandose al final del contrato con cargo
al presupuesto de la fase 3.

Plan de Gestion de Riesgos/Contingencias. De forma separada para
cada una de las fases.

Plan de Gestién de Recursos. En este plan se tendran en cuenta los
diferentes equipos de trabajo que puedan participar en las diferentes
fases del proyecto.

Plan de Gestién de la Comunicacién. De la misma manera que en los
planes anteriores, se tendran en cuenta las diferentes fases y sus
diferentes modelos de gestion (Proyecto y Servicio). En ésta se
incluiran los modelos de Gestion del ANS, del Servicio, de la Relacion
y del Contrato que el licitador propone segun las directrices contenidas
en los sucesivos apartados de este pliego.

Plan de Gestién de la Calidad.

o Cierre del Proyecto

El licitador debera presentar la metodologia prevista para el desarrollo de los trabajos de
las fases de transicion o transferencia, estabilizacion, desarrollo o pleno servicio y,
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también, para la devolucién del servicio, bien por rescision del contrato tras reiterados
incumplimientos de los niveles de servicio o por la finalizacién del mismo.

El Plan de Proyecto debera ser ajustado por el adjudicatario, una vez formalizado el
contrato, para su aprobacién por parte de Canal Gestion. Deberd, por tanto, ser aprobado
por Canal Gestion antes del inicio de los trabajos.

6.1. Fase de Transicion

Durante esta fase el Adjudicatario iniciaré el Servicio integrando sus equipos de trabajo,
tomando conocimiento del entorno externalizado, de las herramientas, de las
infraestructuras y entornos técnicos, de los procedimientos de trabajo, de los estandares,
e incluyendo las actividades necesarias para la transferencia del conocimiento.

A lo largo de esta fase, el Adjudicatario ejecutara los servicios tal como se hace en la
actualidad, con el compromiso de garantizar la continuidad de los mismos, y que los
usuarios y procesos de negocio no sufren una merma de su calidad. La mayoria de las
actividades durante esta fase se desarrollaran en instalaciones de Canal Gestion.

El Adjudicatario deberd en este periodo conformar los diversos comités de gobierno,
control y seguimiento segliin se definen mas adelante en el Modelo de Gestién. Se
revisaran los procedimientos operativos y se realizardn los ajustes que se consideren
oportunos sobre las herramientas que soporten la gestion del servicio.

Se revisaran y ajustaran las definiciones del ANS y el Peso de los mismos. En esta fase
s6lo se realizaran las mediciones de pardmetros que inicialmente sean técnicamente
posibles, sin que se apliquen penalizaciones en caso de incumplimiento excepto las que
correspondan al ANS del Proyecto de Transicion. Al finalizar esta fase, y atendiendo a los
resultados, el ANS podra ser sustituido o modificado, de mutuo acuerdo, con el fin de
ajustarlo a la realidad de la situacion. En caso de que no se alcanzara un acuerdo en la .
definicién de este nuevo ANS, el que se adjunta al presente documento, pasara a ser
definitivo.

Durante esta Fase, Canal Gestion y el Adjudicatario pueden inventariar y validar cualquier
informacion utilizada para el disefio de los Servicios. En caso de que se detectaran
discrepancias significativas en la informacién contenida u omitida en el contrato de
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servicios, se realizaran de comun acuerdo, las modificaciones que se pueda demostrar
que son necesarias para ajustar los cargos y cualquier otro término del Contrato afectado
por dicha inexactitud.

Esta fase tendra una duracion de 3 meses desde el inicio del servicio. Terminada esta
fase se pasara a la siguiente de Estabilizacion.

La duracion de esta fase estara limitada a una duracion maxima de 1 mes en caso de que
el adjudicatario fuera el actual prestador del servicio de mantenimiento.

A lo largo de esta fase el Adjudicatario redactara un conjunto de documentos de buenas
practicas, basados en ITIL, adaptados a Canal Gestion.

Las actividades de esta fase deben coordinarse con las recogidas en el Plan de
Devolucién del contrato anterior (a ejecutar por Canal Gestién o quien éste designe —
anterior contratista-).

En esta fase el Adjudicatario debera haber establecido las lineas de comunicacién y
sistemas informaticos necesarios para la prestacion del servicio.

6.2. Fase de Estabilizacion

Desde el comienzo de esta fase, el Adjudicatario asumira la responsabilidad de proveer
los servicios contratados, conforme a los niveles de calidad y disponibilidad definitivos. El
modelo de relacién y sus comités estaran en pleno funcionamiento operativo. Se
realizaran las mediciones de todos los indicadores del ANS, si bien las penalizaciones se
aplicaran en una cuantia del 60%. En esta fase se podran, con acuerdo de ambas partes,
reajustar el Peso de cada uno de los ANS.

Las actividades comenzaran a realizarse desde las oficinas del Adjudicatario, para lo cual
el Adjudicatario debera haber establecido previamente en la fase de transicién una red de
comunicacién de datos con la VPN de Canal Gestién, corriendo a su cargo los costes de
la misma. Se seguiran realizando actividades de coordinacion y las que Canal Gestion
considere necesarias desde instalaciones del mismo.

Esta fase tendra una duracién de 2 meses comenzando al final de la fase de Transicion.
Terminada esta fase se pasara a la siguiente de Pleno Servicio.
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6.3. Fase de Pleno Servicio

El servicio se seguira prestando con responsabilidad del Adjudicatario, tal como se hacia
en la fase anterior.

Se incorporaran de mutuo acuerdo las adaptaciones al modelo que se consideren
oportunas en virtud de las lecciones aprendidas en los meses de rodaje previos. La
mayoria de las actividades se realizardn en las instalaciones del Adjudicatario, a
excepcién de aquélias que requieran interaccion con el personal de Canal Gestion o sean
acordadas entre las partes.

Los ANS revisados y acordados en la fase de transicion entrardn en pleno
funcionamiento, incluido el esquema de penalizaciones aplicAndose una cuantia del
100%. La duracidn prevista inicialmente para esta fase es desde la finalizacién de la fase
de estabilizacién hasta la finalizacién del servicio.

6.4. Fase de Devolucion

Durante esta fase el Adjudicatario debe comprometer los recursos y ejecutar las
actividades necesarias para devolver el servicio a Canal Gestion, o a quien éste designe.

Esta fase se debera realizar cuando se produzca la finalizacion del servicio, ya sea por
cumplimiento del plazo establecido para el contrato o por resolucién del contrato.

Durante esta fase, adicionalmente a la devolucion del servicio, la ejecucion de los
servicios seguird siendo responsabilidad del Adjudicatario, aplicandose las mismas
condiciones que las descritas en la fase de Pleno Servicio.

El Adjudicatario debera ejecutar el Plan de Devolucién o Reversién del servicio en
coordinacién con el nuevo Plan de Transicion.

El Plan de Devolucién debe ser gestionado a lo largo del Proyecto por el Adjudicatario,
por lo que en los procesos de gestion de cambios que se implanten, deberan controlar
que los cambios que afectan a este Plan son actualizados en el mismo. El Plan de
Devolucion, debera incluir el conjunto de actividades necesarias para la correcta
devolucién del Servicio por parte del Adjudicatario, cuando se produzca la terminacién de
la relacién contractual. Por tanto, este Plan debera incluir, al menos:

= Aspectos generales del Plan.

* Planificacién detallada, incluyendo un documento de Microsoft Project, con
detalle de los hitos, el calendario de ejecuciéon, responsables,
interdependencias, camino critico, etc.
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= Recursos, roles y responsabilidades de Canal Gestion y del Adjudicatario
durante la ejecucion del Plan.

= Descripcion de como se hara la transferencia del servicio, incluyendo la
transferencia de conocimiento.

= Estimacion de los costes de devolucién en porcentaje del total del proyecto.
» Analisis de Riesgos de la Trasferencia de los Servicios.

El Adjudicatario debe comprometerse a ejecutar el Plan de Devolucion, si asi le es
solicitado por Canal Gestion, y a disponer de recursos con conocimiento del entorno
particular de Canal Gestién durante 3 meses tras la devolucién del Servicio.
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7. ACUERDOS NIVEL DE SERVICIO

Se adjunta a este pliego el Anexo 1 - Tabla de Acuerdos Nivel de Servicio, con los
parametros que, inicialmente serd necesario cumplir para considerar que el Adjudicatario
cumple con sus compromisos. El Adjudicatario puede proponer valores diferentes o
parametros adicionales, justificando convenientemente su inclusion y con un detalle
similar al menos al que se marca en dicho anexo. Canal Gestién, a su Unico criterio,
podra considerar o no los cambios sugeridos por el Adjudicatario.

El ANS acordado y el procedimiento para su gestién, tendran caracter contractual.

7.1. Medida de los parametros del ANS

Cada parametro del ANS acordado sera medido mensualmente, salvo que expresamente
se establezca otro periodo de medicién. El Adjudicatario entregara un informe para dicho
periodo que permita determinar si ha conseguido los niveles de servicio acordados. Este
informe podra ser publicado en panel electrénico propiedad del Adjudicatario. El
Adjudicatario, en este caso, dara acceso a este panel a Canal Gestion mediante usuario
y contrasefa.

7.2. Proceso de Revision del nivel de cumplimiento de los ANS

Mensualmente se revisaréan conjuntamente los informes previamente enviados por el
Adjudicatario, para establecer y acordar el cumplimiento de los compromisos por parte
del mismo.

Tal como ya se ha dicho, el Anexo 1 recoge el Acuerdo de Nivel de Servicio que el
Adjudicatario se compromete a cumplir para cada parametro que lo integra.

En caso de fallo en la provisién de los Servicios de acuerdo a los requerimientos de
calidad acordados, el Adjudicatario incurrira en una penalizacién, que tiene como objetivo
una compensacion econémica que refleje que ha entregado los Servicios con un nivel de
calidad inferior al comprometido.

Se estableceran varios Tramos de Control para la medida del cumplimiento de los
compromisos de calidad. Cada Tramo viene definido por un valor contra el que comparar
el valor obtenido por el Adjudicatario, tal como se muestra en la siguiente figura.
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Tramo de Cumplimiento

3\
Tramo de Atencion
Tramo de Incumplimiento >’ Penalizacion aplicable
Tramo de Incumplimiento Grave

J

Si el valor medido es igual o mayor al definido en el Tramo de Cumplimiento (Vc), se
considerara que el Adjudicatario ha entregado el servicio conforme a los compromisos
contractuales. Por debajo de dicho valor, se considerara que el Adjudicatario ha
incumplido su compromiso, por lo que Canal Gestiébn podra aplicar la penalizacién
correspondiente al Tramo de Control en el que se situé el valor obtenido. Si el valor
medido es igual o inferior al definido en el Tramo de incumplimiento (Vi) se considerara
que el Adjudicatario ha incurrido en Incumplimiento Grave.

Con el fin de diferenciar la criticidad de los Parametros del ANS, y focalizar |la atencién
sobre aquellos aspectos criticos del Servicio, cada uno de ellos tendra definido un Peso o
Prioridad, que en principio se fija en el presente pliego por Canal Gestion, posteriormente,
dicho Peso se revisara por las dos partes en la fase de Transicion. En la fase de
Estabilizacion, si procede, se reajustara para establecer, con acuerdo de ambas partes, el
Peso que se aplicara en la fase de Pleno Servicio. Este valor, como se explica mas
adelante, forma parte de la férmula de célculo de la penalizacién. Canal Gestion podra
variar estas prioridades a lo largo del Servicio, a su Unico criterio, con la Unica limitacién
de un maximo de 2 cambios anuales, que debera notificar e informar convenientemente
al Adjudicatario con una antelacién minima de dos meses.

7.2.1. Calculo de Penalizaciones en Parametros

Las penalizaciones por incumplimiento en parametros Generales, se calculara conforme
a la siguiente férmula:

Rpc =[0,35* F7] * Fe ™ (Ppc/ Py)
Donde:
Ry,  Penalizacion aplicable por el incumplimiento del Parametro

Fr, Facturacion total, por todos los conceptos, correspondiente al periodo
medido




) PPT del Mantenimiento del Telecontrol. Contrato 163/2016
Canal&fJ
de Isabel || gestion

F:, Factor Corrector del Tramo en el que se produce el incumplimiento. Los
valores iniciales definidos para cada Tramo son los siguientes:

Atencién = 0,75
Incumplimiento = 1
Incumplimiento Grave = 1,5

En caso de reiteracion en el incumplimiento de un Parametro en dos
meses consecutivos, el segundo mes se aplica el valor del F,
correspondiente al tramo inmediatamente superior al que corresponderia

Poc » Peso definido para el Parametro de Control

P, Suma de todos los Pesos de los Parametros de Control que definen el
ANS del Servicio

La penalizaciéon, sera la suma de las penalizaciones correspondientes a los
incumplimientos de los Parametros. En el caso de que el calculo anterior suponga un
valor mayor que el 25% del total facturado por todos los conceptos en el periodo medido,
se aplicara esta ultima cantidad.

El desacuerdo en cuanto a la penalizacion no suspende la aplicaciéon de las
penalizaciones, que si fuera necesario serian regularizadas en procesos de facturacion
posteriores.

Canal Gestiobn devolvera al Adjudicatario cualquier factura que no se ajuste a la
penalizacién de aplicacién.

La penalizacion no supone en ningun caso que Canal Gestién renuncie a la exigencia de
los dafios directos o indirectos que considere ha sufrido como consecuencia de los
incumplimientos del Adjudicatario

Independientemente de las Penalizaciones que sean de aplicacién, el Adjudicatario
debera elaborar e implementar sin coste adicional para Canal Gestién, un Plan de
Acciones Correctivas (“PAC”) para todos los incumplimientos de los Parametros de
control del ANS.

7.2.2. Calculo de Bonificaciones sobre Penalizaciones en Parametros

En aquellos casos en los que se haya incurrido en penalizacién, y siempre y cuando,
posteriormente se hayan cumplido todos los acuerdos de nivel de servicio de todos los
parametros, Canal Gestién se reserva la posibilidad de aplicar bonificaciones.
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Dichas bonificaciones, ademas, estaran sujetas a las siguientes condiciones:

¢ El cumplimiento, en mas de dos meses sucesivos, del acuerdo podra generar una
bonificacion de la penalizaciébn mas antigua para dicho acuerdo.

e El importe de la bonificacién, de cada acuerdo nivel de servicio, sera el mismo
que el de la penalizacién

o El importe de la bonificacion, mensual total, nunca superara al importe de la
penalizacién mensual total incurrido.

7.3. Aplicacion del ANS a lo largo del Contrato

Todos los parametros del ANS seran medidos desde la Fase de Transicion. Durante esta
fase se procede a ajustar los pardmetros y sus valores inicialmente definidos, con el
objetivo de que, a su finalizacién, exista un ANS revisado y acordado, que sera de
aplicacion a partir de la siguiente fase. En caso de que no se llegue a un acuerdo, sera de
aplicacion el ANS inicialmente definido, y que se describe en el Anexo 1 de este pliego de
condiciones.

Durante la Fase de Estabilizacién, el ANS estara totalmente operativo, aplicandose las
penalizaciones en caso de incumplimiento en una cuantia del 60%. Finalizada esta fase,
seran de aplicacién las penalizaciones en su totalidad.

Cuando sea necesario incluir en ANS un nuevo parametro computable para el célculo de
penalizaciones, se establece un periodo de dos meses desde su inclusién en el ANS
durante los que no se aplicaran penalizaciones.

7.4. Encuestas de satisfaccion

Con caracter TRIMESTRAL, se llevaran a cabo encuestas de satisfaccion tanto a los
usuarios finales del servicio, como a los responsables del servicio. En funcién del
resultado de dichas encuestas podran aplicarse diferentes penalizaciones, de acuerdo al
apartado 9 del Anexo | del PCAP.

Ademas, durante la fase de devolucién del servicio de mantenimiento se llevaran a cabo
encuestas de satisfaccion a los participantes en las formaciones para la transferencia de
conocimiento ejecutadas por el adjudicatario. En funcién del resultado de dichas
encuestas podran aplicarse diferentes penalizaciones, de acuerdo al apartado 9 del
Anexo | del PCAP.
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7.5. Terminacién del contrato por incumplimiento del ANS

Canal de Isabel Il Gestién, S.A. podra resolver el contrato por incumplimiento reiterado
del ANS, sin coste adicional para el mismo, en los casos indicados en el apartado 9 del
Anexo | del PCAP.

7.6. Revision/Adaptacion del ANS

Canal Gestion se reserva el derecho de contratar un tercero como asesor independiente
para la revision del ANS. El objetivo de este andlisis serd la adecuacion del ANS a
cambios en la organizacién e infraestructura de Canal Gestién, u originados por
posibilidades brindadas por nuevas tecnologias. Canal Gestién se compromete a que la
empresa tercera no sea un competidor directo del Adjudicatario.
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8. MODELO DE GESTION

Canal Gestion considera que, para el éxito de este proyecto, es imprescindible un Modelo
de Gestion y de Relacién con los Proveedores sélido y consistente, capaz de evolucionar
los servicios externalizados de acuerdo a la evolucién del negocio y de la tecnologia.

En este apartado describiremos el Modelo de Gestién requerido por Canal Gestién. La
oferta del licitador debera describir con detalle suficiente la organizacién de su equipo de
trabajo, tanto para los servicios centralizados en sus instalaciones, como para aquellos
técnicos que deban estar en ubicaciones de Canal Gestion. Esta descripcién debe incluir
el detalle de los procedimientos, politicas, guias y herramientas que utilizara durante la
vigencia del contrato para la gestién y supervision de los servicios, de los equipos de
trabajo propios y de los de terceros o subcontratados implicados en la prestaciéon de los
servicios.

En su disefio, el licitador debe contemplar el Modelo de Gestidn que se describe a
continuacion. El licitador debe establecer y detallar en su propuesta, los requerimientos
de su modelo organizativo respecto a la participacién de personal de Canal Gestion.

8.1. Gestion de Servicios

.El Adjudicatario es responsable de la gestion, ejecucion, supervision técnica y control
diario de los servicios prestados y de que estos se presten de acuerdo a los niveles de
calidad acordados con Canal Gestion.

Para completar estas actividades, el Adjudicatario debera utilizar el modelo ITIL-ITSM. El
objetivo que persigue Canal Gestion es disponer de un entorno de gestion estandar que
permita realizar cambios o incorporaciones durante el Contrato o tomar decisiones a su
finalizacién, sin impacto significativo en el usuario de los mismos.

El licitador debera incluir en su Oferta la descripcién del entorno de gestién de servicios
que propone utilizar y, en su caso, las diferencias de éste con el modelo ITIL requerido.

Tras la fase de transicion, el Adjudicatario debera entregaré Canal Gestién un Manual de
Procedimientos conteniendo todos los procesos de Gestion que utilizara, debe detallar la
participacién requerida de personal de Canal Gestién en cada uno de ellos. Este manual,
que tendra en cuenta las Instrucciones Técnicas del Sistema de Gestion de la Calidad de
Canal Gestidén que regulan la actividad de mantenimiento de aplicaciones, debera ser
revisado y aprobado por Canal Gestion.

Canal Gestion se reserva el derecho de, por si mismo o por un tercero y en cualquier
momento, auditar la forma en que el Adjudicatario esta entregando sus servicios,
controlando que éstos se ejecutan conforme a las definiciones y que asignan los recursos
necesarios para su desarrollo.
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8.2. Gestion del ANS

El licitador debe describir en detalle el procedimiento y herramientas que propone utilizar
para la gestion del Acuerdo de Nivel de Servicio. El licitador debe facilitar informacién
detallada sobre:

e El proceso de seguimiento del nivel de servicio y el tratamiento de desviaciones
¢ Los informes peridédicos que propone facilitar para la monitorizacion del servicio
e El procedimiento de aplicacién de penalizaciones

e El proceso para gestionar las modificaciones o adiciones en los parametros,
valores y condicionantes que componen el ANS.

Canal Gestion tiene como un objetivo clave del proyecto la posibilidad de monitorizar y
controlar la entrega de los servicios de forma activa y “on-line”. Por ello valorara
especialmente las herramientas que el licitador propone implantar para facilitar esta
monitorizacién activa, cuya funcionalidad y alcance deberan ser detallados en su
propuesta (incluyendo ejemplos ilustrativos).

Sin perjuicio de que se establezca en el futuro como medida del ANS la que se obtenga a
través de la herramienta de monitorizaciéon que utilice Canal Gestion para la gestion y
control de este servicio, serd responsabilidad del Adjudicatario la medicién del ANS
acordado a la finalizacién de la fase de transicién y de las penalizaciones exigidas en
este pliego. No se podra dar por concluida la fase de transicién si el Adjudicatario no esta
en disposicion de facilitar la medicion del ANS del servicio por lo que sera de aplicacion la
penalizacion correspondiente al incumplimiento del ANS de finalizacién del proyecto de
transicion reflejado en el Anexo 1 de este pliego.

En concreto, Canal Gestién utiliza herramientas de la plataforma CA Service Desk y CA
Clarity, por lo tanto, es imprescindible que el Adjudicatario demuestre su capacidad de
trabajar con esta herramienta.

8.3. Gestion de la Relacion

El licitador debe describir en su Oferta un Modelo de Relacién “end-to-end” asi como la
estrategia y planificacién para su implantacién, paralelamente con el Modelo de Gestion
de Servicios. En la definicién y disefio de este Modelo el licitador debe tener presente los
siguientes principios que se consideran clave para el éxito de este proyecto:

e Asegurar que se dispone de la necesaria flexibilidad para responder a los cada
vez mas rapidos cambios del entorno de negocio de Canal Gestién

e Asegurar que la relacién definida incluye de forma proactiva la innovacién TIC y
que esta se traduce en beneficios para Canal Gestion

El Modelo disefiado por el licitador, debera estar basado en el Modelo de Referencia que
se expone a continuacion.
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8.3.1. Modelo de Referencia

El Modelo requerido se estructura en tres niveles.

El nivel estratégico es el encargado de velar por que la estrategia y objetivos del
proyecto estén alineados con los corporativos, y de controlar y garantizar que
todas las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia.

El nivel tactico se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes
de operacién y accion y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios
para su ejecucion.

El nivel operacional se responsabiliza de la gestién, ejecucion, supervision
técnica y control diario de los servicios.

8.3.1.1 Comité de Direccion

En el nivel de gestion estratégica se establece el Comité de Direccion, en el que
participa Canal Gestion y el Adjudicatario asignando cada uno un Director Ejecutivo,
capaces de asegurar el nivel de decisidn y compromiso que requieren las disposiciones
estratégicas requeridas a este nivel del modelo.

Entre otras, son responsabilidad del Comité de Direccién:

Aprobar los cambios al Acuerdo de Nivel de Servicio propuestos por el Comité de
Seguimiento y Control

Aprobar los cambios en el ambito del Servicio propuestos por el Comité de
Seguimiento y Control

Aprobar los cambios al Contrato propuestos por el Comité de Seguimiento y
Control

En general, discutir cualquier incidencia o problema surgido durante la ejecucion
del Servicio

Ejecutar cualquier otra actividad relacionada con la direccion estratégica que
pueda surgir a lo largo del Servicio

Resolver cualquier conflicto continuado entre los participantes en el proyecto, que
no haya sido posible resolver tras un periodo de tiempo razonable por otros
niveles de gestion subordinados dentro del presente Modelo de Relacién.

El Comité de Direccibn se reunira semestraimente o con la frecuencia que
razonablemente se considere necesaria o dentro de los 10 dias laborables siguientes a
una peticion por escrito de cualquiera de las partes.
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8.3.1.2 Comité de Seguimiento y Control

En un nivel de gestién tactico, Canal Gestion y el Adjudicatario asignardn ambos un
Director/Jefe de Proyecto para establecer el Comité de Seguimiento y Control,
encargado de dirigir, monitorizar y controlar de la ejecucién de todos los servicios.

Seran responsabilidades de este Comité, sin limitacién:

¢ Asegurar que se consiguen los niveles de calidad acordados y que en el caso de
deficiencias no resueltas a nivel operativo, se desarrollen e implementen planes
de resolucioén de problemas

o Monitorizar el estado de los servicios
e Revisar, actualizar y controlar el cumplimiento de la planificacién
e Coordinar los grupos y personas asignados a la entrega del Servicio

¢ Discutir nuevos requerimientos o cambios. Revisar y aprobar las Peticiones de
Cambio.

e En el caso de que el cambio requiera de cambios en el Contrato, deberan revisar
el informe de impacto correspondiente. Estos informes son los que deben ser
enviados al Comité de Direccién de acuerdo a un Proceso de Gestién de Cambios
en el Contrato

e Asegurar que el personal asignado para la ejecucion de los servicios por el
Adjudicatario esta disponible y disponen de los recursos, formacién y soporte
‘necesarios para la correcta ejecuciéon de sus tareas

¢ Revisar los niveles de servicio medidos en cada periodo, discutir las desviaciones
sobre los valores objetivos acordados y calcular, en su caso, las penalizaciones
aplicables

e Servir como punto unico de contacto entre las organizaciones de Canal Gestion y
del Adjudicatario para todos los asuntos relacionados nivel de gestién tactico del
Servicio

o Controlar que la facturacién se esta realizando conforme a los acuerdos y resolver
cualquier problema relacionado con el precio o los pagos

e Revisar y facilitar al Comité de Direccién cualquier informacién que le sea
solicitada.

El Comité de Seguimiento y Control se reunird al menos mensualmente o con la
frecuencia que razonablemente se considere necesaria o después de 1 dia laborable tras
una peticién de cualquiera de los Directores/Jefes de Proyecto.

8.3.1.3 Comité Operacional

En un nivel de gestiéon operativo, Canal Gestiéon y el Adjudicatario trabajaran en plena
coordinacion para la consecucion de los objetivos de los servicios objeto del contrato. Se
nombrara a un Jefe de Proyecto/Responsable Operativo de cada una de las partes,
cuyas responsabilidades se detallan a continuacién:
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o Elaborar planes de detalle semanales de actuacién para las planificaciones
mensuales acordadas y realizar su seguimiento

o Revisar la lista de incidencias y tareas pendientes y asignar prioridades
e Revisar y priorizar las peticiones recibidas
o Coordinar los grupos y personas asignados a la entrega del Servicio

¢ Discutir nuevos requerimientos o cambios. Revisar y aprobar las Peticiones de
Cambio menores.

e En el caso de que el cambio sea significativo elaborar informe propuesta para el
Comité de Seguimiento y Control.

o Verificar que el personal asignado para la ejecucion de los servicios por el
Adjudicatario esta disponible y disponen de los recursos, formacién y soporte
necesarios para la correcta ejecucion de sus tareas

e Revisar la tendencia de los niveles de servicio y establecer acciones correctoras

e Servir como interlocutor entre las organizaciones de Canal Gestion y del
Adjudicatario para todos los asuntos del dia a dia relacionados con el Servicio

e Revisar y facilitar al Comité de Seguimiento y Control cualquier informacion que le
sea solicitada.

Se estableceran las reuniones de trabajo que se consideren necesarias a peticion de
cualquiera de las partes.

8.4. Gestion del Contrato

Canal Gestion considera como un requerimiento imprescindible contar con estructuras de
contrato flexibles, que permitan los cambios en cualquier aspecto del servicio que sea
preciso como consecuencia de cambios en la demanda de servicios a los usuarios o
areas de negocio de Canal Gestién, o cambios en el entorno de negocio de Canal
Gestion. Ademas debe garantizar que el proyecto se beneficia del avance de la
tecnologia, tanto en mejoras de calidad de servicio o productividad como en su coste.

Un aspecto critico para el éxito del proyecto y que, por lo tanto, sera valorado
especialmente, son los mecanismos para gestionar la variabilidad del ambito de los
Servicios a lo largo de la vida del contrato.

El licitador debe incluir en su oferta una descripcién de los procedimientos, métodos y
herramientas que propone implantar para la gestion del ambito y alcance, que
englobamos dentro del concepto de Gestion de Contrato. El licitador debe incluir en su
Oferta el Modelo de Gestion de Contrato que propone para conseguir estos objetivos. El
licitador debera proponer concretamente un Procedimiento de Gestion de Cambios al
. Contrato capaz de gestionar:

o Cambios mayores y menores al contrato

e Cambios en los documentos de Contrato y en los Apéndices




c l \\%J PPT del Mantenimiento del Telecontrol. Contrato 163/2016

de Isabel || gestion

e Cambios en el Ambito de los servicios contenido en el Contrato

e Cambios en los ANS

e Cambios como consecuencia de la implantacion o ejecucién de |n|C|at|vas de
mejora o de los Planes de Transformacion

e Cambios en las actividades de negocio (nuevos servicios, abandono de
actividades) o en la organizacién de Canal Gestion que impactan en el ambito,
volumenes o la forma de entrega de los servicios

e Cualquier otro cambio que pueda afectar a la estructura o contenido de los
contratos que regulan la prestacién de los servicios

8.5. Sistema de Gestion Integrado

Canal Gestion tiene como objetivo llevar a cabo una gestiéon activa e integrada de la
entrega de los servicios, en dos niveles: estratégico y tactico-operativo. Para ello espera
que el Adjudicatario implemente un Sistema de Gestion Integrado que permita a Canal
Gestidn realizar la gestién continua y en todos los niveles:

¢ Nivel Estratégico. Tener una vision global que permita:

(o}

(e}

o

Controlar el cumplimiento del contrato

Controlar que los niveles de servicio responden a las necesidades de
negocio para mantener la alineacién con los objetivos corporativos

Controlar el cumplimiento global de los niveles de servicio y que se
produce una mejora continua de su calidad

Controlar la evolucion del consumo de servicio y su coste asociado (ratios
de coste)

Controlar y ajustar los precios

¢ Niveles Tactico y Operativo. Tener una visién detallada que permita:

o}

0O O O O

0 O O o

Controlar el cumplimento de los niveles de servicio

Monitorizar y ajustar los niveles de servicio

Seguimiento y control de fallos, incidencias y problemas
Control de las configuraciones y topologias de sistemas y redes

Control y seguimiento de la capacidad y de los planes e iniciativas
relacionadas con la capacidad

Seguimiento, control y ajuste de la asignacién de tareas y de recursos
Seguimiento y control de la ejecucion de tareas y trabajos

Maximizar el uso de los servicios del Adjudicatario

Conocer el detalle de los consumos y precios de los servicios
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El licitador debe detallar en su oferta las herramientas y procesos que componen el
Sistema de Gestion Integrado que propone utilizar. El licitador incluira en su descripcion
ejemplos de interfaces, informes, etc.

Gestion del servicio

El Adjudicatario debera disponer de los recursos necesarios para realizar una gestiéon
eficaz del servicio basado en el Modelo de Gestidn definido en el apartado 8 del pliego.

Canal Gestidn considera necesaria al menos la figura de un Director de Servicio a tiempo
parcial y un Jefe de Proyecto a tiempo parcial.

Las principales tareas a realizar incluyen:

=  Gestionary plahificar ely servicio
= Coordinar al equipo de trabajo del servicio

= Servir de interlocutor Unico con el Director de Proyecto y los Jefes de Proyecto de
Canal Gestion

= Realizar el analisis y estimacién de todas los cambios solicitados

= Planificar y priorizar conjuntarhente con Canal Gestion los cambios.

» Priorizar, supervisar y controlar las tareas de soporte ”
» Priorizar, supervisar y controlar la resolucion de incidencias 5

* Preparar, asistir y participar en las reuniones de seguimiento y coordinacion de
trabajos que le requiera Canal Gestion.

= Controlar el seguimiento y cumplimiento de los procedimientos de trabajo en vigor 5
en Canal Gestion |

= Controlar las subidas y pasos a pre-produccién y produccion
» Preparar los informes de seguimiento semanales y mensuales

Y en general gestionar la resolucién satisfactoria de todos aquellos trabajos que Canal
Gestién demande como parte del servicio de mantenimiento.
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9. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

9.1. Plazos de ejecucion

El plazo de ejecucion se encuentra recogido en el apartado 2 del Anexo | del PCAP

9.2. Equipos de trabajo

El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de Recursos del Plan de
proyecto los equipos ofertados para cada una de las fases del proyecto.

o Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con las fases de
transicion y estabilizacién del servicio. También debera indicar los recursos
asignados a la devolucion.

e Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con la fase de
pleno servicio.

El licitador debera proporcionar las caracteristicas de los equipos de trabajo
debidamente detallados incluyendo para cada uno:

o Descripcion de las categorias profesionales necesarias, incluyendo las tareas
y actividades a realizar por cada una, asi como las responsabilidades a
asumir.

Ndmero de personas dedicadas al proyecto por cada categoria profesional.
Perfil profesional asociado a cada puesto de trabajo.

Dedicacion, en jornadas, de cada uno de los perfiles.

Declaracién expresa del cumplimiento de los requisitos técnicos y laborales
exigidos en el apartado 5 del anexo | del PCAP.

El Adjudicatario debera asegurar la disponibilidad de un recurso técnico especializado
en redes de datos y comunicacién, que se responsabilice, en el ambito de la
prestacion del servicio asociado al proyecto, de la configuracion y mantenimiento de
la parte de la infraestructura de comunicaciones entre el Adjudicatario y Canal
Gestion que sea responsabilidad del Adjudicatario. Dicho técnico sera el responsable
por parte del Adjudicatario de participar en la resolucién de incidencias en las
comunicaciones que requieran de actuacion o revisién conjunta entre el Adjudicatario
y Canal Gestién. En caso de que el contrato sea adjudicado a una UTE, se definira
igualmente y a nivel de proyecto, un Unico interlocutor en este ambito.

El adjudicatario debera constituir el equipo de trabajo ofertado de las fases de
transicion y estabilizacién en el plazo maximo de 15 dias desde la fecha de firma del
Acta de Inicio. En caso contrario el adjudicatario incurrird en la penalizacion
correspondiente como queda reflejado en el apartado 9 del Anexo | del PCAP.
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Para la conformidad definitiva por parte de Canal Gestion de los equipos de proyecto,
el adjudicatario presentard a Canal Gestién los certificados técnicos y laborales
requeridos en el apartado 5 del Anexo | del PCAP.

Canal Gestion considera un factor clave para el éxito del proyecto la permanencia de
ciertas personas para la ejecucion de algunas tareas. Ademas, si bien entiende que la
gestion de su personal es responsabilidad del Adjudicatario, desea mantener un nivel
de rotacidn de personal limitado, con el fin de ayudar a evitar riesgos en la entrega de
los servicios. En el ANS se han incluido parametros concentrados en medir estos
requisitos referidos al personal. :

Cualquier modificaciébn en los equipos de trabajo suscitada por el adjudicatario
requerira las siguientes condiciones:

o Justificacién escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio con un plazo minimo de 15 dias de preaviso, junto con un perfil de
cualificacién técnica y experiencia igual o superior al de la persona que se
pretende sustituir, junto con las certificaciones técnica y laboral exigidas para la
prestacion de los servicios incluidos en este contrato.

e Canal Gestion se reserva el derecho de realizar cuantas comprobaciones sean
necesarias para validar la veracidad del curriculum propuesto y que este cumple
con lo solicitado en la solvencia técnica del equipo técnico para los candidatos
propuestos.

e El adjudicatario dispone de un plazo maximo de 15 dias para sustituir el recurso
desde la fecha de la baja del mismo en el equipo, transcurrido el cual el
adjudicatario incurrira en la penalizacion correspondiente como queda reflejado en
el apartado 9 del Anexo | del PCAP.

El licitador debera facilitar en su propuesta los Curriculos de las personas que
asignara para las posiciones de direccion y coordinacién de este proyecto, y
curriculos genéricos que definan los perfiles del personal técnico que formara los
equipos de trabajo.

Los datos se detallaran en el formulario adjunto como Anexo 2. Se debe incluir una
tabla con la distribucion de perfiles asignados.

9.3. Administracion

Las labores de configuraciéon de equipos y administracion de sistemas en los entornos de
desarrollo, calidad y produccién de Canal Gestién seran realizados por personal del Area
de Infraestructura Tecnologica que podra solicitar soporte del Adjudicatario que
documentara adecuadamente todas las tareas de administracion necesarias.

El Adjudicatario debera cumplir todos los procedimientos de trabajo fijados -por Canal
Gestion para la adecuada coordinacion de las labores de desarrollo, mantenimiento
funcional y administracién de los sistemas y participara de forma activa en la mejora de
los procedimientos definidos.
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9.4. Lugar de realizacion de los trabajos

De manera general, las tareas a realizar en el marco del proyecto para la consecucién de
los objetivos se realizaran en las dependencias de la empresa adjudicataria, excepto
aquellos trabajos que, por su naturaleza, requieran ser ejecutados en las dependencias
de Canal Gestion.

En el caso que los trabajos se realicen en las instalaciones del adjudicatario, los costes
derivados de las posibles conexiones necesarias con Canal Gestién serén por cuenta del
adjudicatario.

El adjudicatario utilizara sus propios equipos y servidores y sus propias licencias de uso
de las herramientas de desarrollo necesarias para la ejecucion de los trabajos objeto de
este pliego. También usarad sus propias licencias de las herramientas de gestién de
servicio que se utilicen. Actualmente en Canal Gestion esta implementada una solucién
basada en la herramienta CA Service Desk.

Canal Gestion podra solicitar al adjudicatario la realizacion de determinados trabajos
puntuales de forma presencial.

9.5. Calendario y horario de los trabajos

La prestacion de servicios descritos en este pliego debera considerarse en horario
habitual que es, actualmente, de lunes a viernes laborables entre las 08:00 horas vy las
18:00 horas, rigiéndose el calendario de festivos autondmicos de la Comunidad de
Madrid. Todas las fiestas locales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid
deberan estar cubiertas por el servicio. La prestaciéon de Servicios de escalado y
resoluciéon de problemas no se debe interrumpir.

El adjudicatario proporcionara un numero de teléfono convenientemente dimensionado
para proporcionar soporte telefénico.

Canal Gestion incluye en el alcance de este contrato la posibilidad de realizar
intervenciones anuales para la realizacion de trabajos excepcionales fuera del horario
habitual (fines de semana, prolongacién de la jornada laboral mas alld de las 22:00h,
festivos, etc.). El uso de estas jornadas se realizard a solicitud de Canal Gestién para
trabajos que por su naturaleza deban realizarse fuera de horario y con cargo a la bolsa de
puntos tarea:

»= Aplicacion y Validacién de parches
» Procesos masivos (cargas y/o extracciones)

* Fallos criticos en procesos criticos de Canal Gestién producidos fuera de horario o
mas alla de los niveles de servicio pactados
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En caso necesario se demandara un soporte presencial por lo que el adjudicatario debe
garantizar su disponibilidad presencial para ofrecer dicho soporte. Las actividades tipicas
que pueden requerir soporte presencial son:

= Soporte a pruebas
» Formacién sobre funcionalidades de la herramienta
= Reuniones de coordinacion con otros equipos

= Reuniones con usuarios finales
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10. ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS

Las empresas licitadoras deberan presentar de forma precisa, estructurada, clara y
concisa sus propuestas.

Debe presentarse una copia digital de la oferta. En caso de discrepancia prevalecera la
copia en papel.

No seran tomadas en consideracion en el presente procedimiento de licitacion las
ofertas que no se ajusten a la estructura indicada o que no cumplan los requisitos

minimos establecidos en el presente Pliego.

La estructura de la oferta se encuentra detalla en el apartado 6 del anexo | del PCAP
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Fdo.: D. Alberto Villacian Fernéndez

JEFE DE AREA DE APLICACIONES INFORMATICAS

Fdo.: D.Angel Rodriguez Garcia

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION

.
/

Fdo.: D. Pablo Galan Gonzalez

DIRECTOR DE RECURSOS
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ANEXO 1. TABLAS DE ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO

Este anexo se encuentra registrado en el archivo MTLC2_Anexo 1 Tablas Ans.pdf.
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ANEXO 2. CUESTIONARIO PERSONAL

Cuestionario por persona del equipo propuesto.

Apellidos, Nombre - identificador

Categoria ofertada

Antigliedad en la empresa, antigliedad en la categoria y experiencia en T.1.

Empresa Categoria F-aita F-baja Meses Actividad Informatica
Formacién Académica.
Titulo Académico Centro Afios F-expedicién
Formacién en Tecnologias de la Informacién y/o Consultoria.
Curso Impartido por Horas Fecha inicio

Se consignaran aqui las certificaciones técnicas exigidas para la realizacién de los

trabajos.

Certificaciones exigidas

Médulo Fecha de Nivel de Certificacion
Certificacion
Experiencia Profesional
| Proyecto | Empresa | Categoria | F-inicio | F-fin | Descripcién
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funciones
realizadas
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ANEXO 3. PUNTOS TAREA

Este anexo se encuentra registrado en el archivo MTLC2_Anexo 3 - Puntos Tarea.pdf.
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ANEXO 4 . REFERENCIAS DE IMPLANTACION

Se relacionaran Gnicamente los trabajos o servicios con caracteristicas similares al objeto
de este contrato, que estén activos o que hayan finalizado en los Gltimos cinco afos:

Funcionalidad
implantada y
productos/médulos
Sap

N° recursos Jornadas
% contratadas
Dedicacion o importe

Fecha Fecha
inicio fin

Nombre

Empresa Contacto
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ANEXO 5. INFORMACION Y REQUISITOS
TECNICOS

Este anexo se encuentra registrado en el archivo:
MTLC2_Anexo_5_Informacion_y_Requisitos_Tecnicos.pdf.

Debido al caracter confidencial de la documentacién citada con anterioridad, los
licitadores deberan cumplimentar, en el momento de la retirada del Anexo 6, el modelo de
compromiso de confidencialidad que se recoge en el Anexo 7 — Modelo de Compromiso
de Confidencialidad.
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ANEXO 6. MODELO DE COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD

D/DA@ ... ,con DNI/NIE ....................... en
representacion de ... ,con CIF n® ................... , €n
calidadde ............oiiiiiii

EXPONE

PRIMERO.- Que el citado licitador tiene la voluntad de presentar propuesta al
procedimiento de licitacién para la contratacion de los SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE SOFTWARE DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA EXPLOTACION DEL
ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO (en adelante, e indistintamente, “el Contrato” o
“el procedimiento de licitacion”), con el nimero de Expediente 163/2016 incoado por
- Canal de Isabel Il Gestidn, S.A.

SEGUNDO.- Que el objeto del Contrato consiste en la contratacion del “CONCURSO
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SUPERVISION Y
CONTROL DE LA EXPLOTACION DEL ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ADJUDICACION AL PRECIO MAS BAJO’ durante
un periodo de tres afnos.

TERCERO.- Que, con el fin de preparar la oferta para el procedimiento de licitacién, el
citado licitador ha recibido de Canal de Isabel |l Gestién, S.A. la siguiente documentacion
(en adelante, “la Informacidn Confidencial”):

> Anexo 5: MTLC2_Anexo_5_Informacion_y_Requisitos_Tecnicos.pdf

CUARTO.- Que con el fin de mantener la confidencialidad y seguridad de la Informacion
Confidencial, asi como de cuanta informacion adicional obtenga, cualquiera que sea su
soporte y forma de comunicacién, o la que pudiera obtener por cualquier otro conducto
con posterioridad a esta fecha y, en general cualquier informacién que por su naturaleza
y/o las circunstancias en que se produzca la revelacion, deba, de buena fe, estimarse
como confidencial, el citado licitador se compromete, con caracter indefinido, al
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cumplimiento de las siguientes,

Iv.

VI

Vil.

VIIL.

OBLIGACIONES

Utilizar la Informacion Confidencial exclusivamente con la finalidad de
preparar la oferta para el procedimiento de licitacién.

No facilitar la Informacién Confidencial a terceros ni utilizarla para otras
finalidades, sin el consentimiento previo y por escrito de Canal de Isabel
Il Gestién, S.A. En este sentido, se entiende consentida por Canal de
Isabel Il Gestién, S.A. la transmisién de la Informacién Confidencial,
exclusivamente, a la Compaiiia o Companias que participen en la oferta
del licitador firmante de este compromiso. Dicha Compaiia o
Compaiiias debera/n asumir igualmente las obligaciones derivadas del
presente compromiso de confidencialidad.

Conservar la Informacién Confidencial de forma separada de cualquier
otra informacién.

Emplear procedimientos de control interno para garantizar el correcto el
uso de la Informacién Confidencial. -

No realizar copias de la informacién Confidencial sin el consentimiento
previo y por escrito de Canal de Isabel Il Gestion, S.A.

Restringir el acceso a la Informacion Confidencial a aquellos empleados
que necesiten tener acceso con motivo de la preparacién de la oferta al
procedimiento de licitacién.

Garantizar que todo el personal con acceso a la Informacién
Confidencial conozca las obligaciones que les resultan de aplicacién en
virtud de lo establecido en el presente compromiso.

Destruir la Informacién Confidencial una vez presentada la oferta al
procedimiento de licitacién y remitir a Canal de Isabel || Gestiéon, S.A.
una declaracion responsable, firmada por un representante de la
empresa, en la que se acredite que se ha realizado dicha destruccion.

Indemnizar a Canal de Isabel Il Gestion, S.A. por los dafios y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento del presente compromiso de
confidencialidad.




C l \\fy PPT del Mantenimiento del Telecontrol. Contrato 163/2016
de Isabel I gestion

A efectos de que quede constancia de lo anterior,

Fdo. en representacién del licitador:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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