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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE NEONATOLOGIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (P.A.S. 8/2019)

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: P.A.S. 8/2019
1.- Definicion del objeto del contrato: Obras de reforma de Neonatologia del Hospital
Universitario La Paz.

El proyecto consiste en la reestructuracion interior parcial de la planta 3° del Hospital
infantil que forma parte de complejo sanitario del Hospital Universitario La Paz, con el
objeto de reformar y ampliar la Unidad de Neonatologia. La reestructuracion del
servicio se lleva a cabo en el mismo espacio que el existente. La actuacién pretende
modernizar el area de neonatologia aplicando los estdndares actuales en este tipo de
unidades, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en el &mbito de actuacion y
obtener la maxima funcionalidad en la atencion a los pacientes. El objeto de este
proyecto es la Sala de Cuidados Intensivos Neonatales y sus salas anexas,
implementando 12 salas individuales y 3 de 4 pacientes para un total de 24 pacientes.

Division en lotes: No

El presente contrato requiere la adjudicacién de todas sus prestaciones a la misma
empresa, ya que, en caso contrario, resultaria inviable desde el punto de vista técnico y
de la eficacia de la posterior ejecucion de la obra, debido a que todas las partes de la
misma estan interrelacionadas y en consecuencia necesita de una coordinacién que solo
puede ser realizada por un Unico contratista, en consonancia con lo establecido en el art.
99.3 b de la LCSP

Codigo CPV: 45215142.- Trabajos de construccion de unidades de cuidados intensivos.

Admision de ofertas integradoras: No

2.- Situacion: Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION SERMAS - DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION POSTAL | pe de la Castellana, 261
28046-MADRID
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UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA  PAZ” —  SERVICIO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
CODIGO DIR3 A13013768

DIRECCION POSTAL | pedela Castellana, 261
28046-MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION ECONOMICA
CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION POSTAL | pe de la Castellana, 261
28046-MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

DIRECCION POSTAL | P2 dela Castellana, 261
28046-MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Servicio de Mantenimiento.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto:
Presupuesto base de licitacion.
Base imponible: 1.296.584,71 euros
Importe del LV.A.: 272.282,79 euros
Importe total: 1.568.867,50 euros

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.568.867,50 euros

Anualidad Importe
2019 349.895,12 euros
2020 1.218.972,38 euros
Anualidad corriente: Programa Econdémica  Importe
2019 312 A 63100 349.895,12 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 1.426.243,18 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Importe de licitacion, méas
modificaciones sin impuesto valor afiadido. Art. 101.1.a) LCSP.
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5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: SI
Tipo:

e Inscripcion en el Registro de Empresas Instaladores de Baja Tension (R.D. 842/2002, de 2
de Agosto) en los subgrupos 11, 16, 18.

e Inscripcion en el Registro de Empresas Instaladoras de Aparatos de Elevacion (R.D.
2291/1985, de 8 de noviembre, modificado por R.D. 560/2010, de 7 de mayo) en el
subgrupo J1.

e Inscripcion en el Registro de Empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en Edificios
(R.D. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por R.D. 249/2010, de 5 de marzo) en el
subgrupo J2.

e Inscripcion en el Registro de Empresas Instaladoras Frigoristas (R.D. 3099/1977, de 8 de
septiembre, modificado por R.D. 560/2010, de 7 de mayo) en el subgrupo J3.

e Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Instaladoras de sistemas de
proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre) en el subgrupo KO9.

e Inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (RAE) (R.D. 1109/2007).

e Inscripcidn en el IAE en los epigrafes:

= 501.1

= 502.1

= 503.1; 503.3

» 504.1; 504.2; 504.3; 504.6; 504.7

= 505.1; 505.2; 505.4; 505.5; 505.6; 505.7
= 506.0

8.- Solvencia econdmica, financieray técnica
8.1. Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Grupol/s: C Subgrupo/s Todos Categoria/s: 4  Categoria/s R.D. 1098/2001: E

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 8/2019 3



‘\m Hospital Universitario
auavesn L@ PazZ

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.

Articulo 87.1.a) de LCSP:

Criterios de seleccion:
Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los ultimos tres concluidos, debera ser al menos una vez
y media el valor estimado del contrato.

Los licitadores en principio, incluirdn en el Sobre 1 la declaracion responsable que se
indica en la clausula 11. A, 1) de este pliego, y el propuesto adjudicatario debera
acreditar esta solvencia con la presentacion de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil.

Si por razones justificadas el licitador no esta en condiciones de presentar la referencia
solicitada, podréa acreditar su solvencia mediante:

Avrticulo 87.1.c) de LCSP:

Criterios de seleccion:

Patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad
del presupuesto maximo de licitacion.

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracion expresa
responsable, acompafada de copia auténtica de las cuentas anuales.

En el supuesto de tratarse de un profesional que no tenga la condicion de empresario se
podra acreditar la solvencia:

Avrticulo 87.1.b) de la LCSP:

Criterio de seleccion:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion.

Cuando por una razon valida, el operador econdmico no esté en condiciones de
presentar las referencias solicitadas por el érgano de contratacion, se le autorizara a
acreditar su solvencia econdémica y financiera por medio de cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado
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8.2. Acreditacion de la solvencia técnica:

Los licitadores, en primer lugar presentaran la declaracion responsable de cumplir con todos los
requisitos que se indican a continuacion, y el propuesto adjudicatario lo acreditara
documentalmente, previo requerimiento:

Criterios de seleccion:

Articulo 88.1.a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco altimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucidn de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los
poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes efectuadas mas de cinco afios antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en
los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha
condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporcién de la participacion de aquel en el capital social
de esta.

Criterios de seleccion:
Los licitadores presentaran una relacion de obras ejecutadas en los Gltimos 5 afios, que sean
del mismo tipo o naturaleza que las del objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad
media del contrato, realizadas por el interesado y avalados por certificados de haber
realizado los trabajos a satisfaccion del cliente. Se debera especificar el tipo de obra
ejecutada y ademas se incluira una tabla con la siguiente informacion como minimo, para
poder comprobar los datos solicitados:

e Descripcién completa de la obra.

e Hospital

e Tipo de Hospital (publico/privado)

e Tipo de Obra (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

e Area de la actuacion, superficie afectada y ubicacion dentro del Hospital.

e Plano de la actuacién (antes y después)

e Fecha de Inicio

e Fechade Fin
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e Duracion (si se cumplieron los plazos o no)

e Importe de ejecucion

e Certificado de buena ejecucion, firmado por la propiedad, no aceptandose los de
entes colaboradores, tales como arquitectos, empresas principales, etc., ni los
habituales para obtener clasificacion puesto que Unicamente se expiden para tal fin y
no se manifiesta en ellos la satisfaccion del cliente.

Articulo 88.1.b) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras
acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por
los servicios dependientes del 6érgano de contratacion.
Criterios de seleccion:
Los resultados de la empresa obtenidos en situaciones similares, son en buena medida
producto de los niveles de calidad aplicados por las empresas en prestaciones semejantes a
la del objeto del contrato, por lo que se considera necesario disponer de un equipo técnico y
unas tecnologias que garanticen la calidad de todo el proceso constructivo. Dichos técnicos
0 unidades técnicas podran estar o0 no integradas en la empresa pero en cualquier caso
debera acreditarse:
e Experiencia minima de 10 afios en el control de calidad tanto de proyecto
como durante la ejecucion, asi como asistencia técnica en patologia y
rehabilitacion.
e También sera necesario disponer de una experiencia minima de, al menos, 2
obras similares a las del objeto del contrato, realizadas por los técnicos o
unidades técnicas que vayan a realizar el control de calidad del presente
contrato.
Todos estos pardmetros seran acreditados por cada licitador mediante la aportacién de los
certificados emitidos por las personas o instituciones contratantes, reservandose este 6rgano
la facultad de comprobar e inspeccionar el contenido de los mismos para su posterior
valoracion.

Articulo 88.1.c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evallen como un criterio
de adjudicacion.

Criterios de seleccion:

El Jefe de Obra debera tener una formacion minima de nivel 2 de grado universitario relacionado
con el objeto del contrato, tales como Grado en Ingenieria de la Edificacion (Arquitecto
técnico, Arquitecto Técnico en Ejecucion de Obras), Grado en Ingenieria Civil (Ingenieria
Técnico Obras Publicas), Grado en Ingenieria Eléctrica y/o Grado en Ingenieria Mecanica y
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una experiencia minima en Obras emplazadas en centros hospitalarios en funcionamiento de
2 afos.

El Encargado de la Obra deberad tener una formacion minima de nivel 3 de certificado de
profesionalidad en Control de Ejecucion de Obras de Edificacion y una experiencia minima
en Obras emplazadas en centros hospitalarios en funcionamiento de 2 afios.

La formacion se acreditara con la titulacion del personal y la experiencia con un certificado del
apoderado donde consten los siguientes datos:

. Descripcion completa de la obra en la que ha participado.
. Tipo de edificio (Hospital / Otra edificacion)

. Tipo de Hospital si procede ( publico/Privado)

. Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

«  Areade laactuacion

. Importe de la obra

. Empresa

. Fecha inicio de la participacion del profesional en la obra
. Duracién de la participacion del profesional en la obra

Los datos deberan colocarse en orden temporal de la mas moderna a la més antigua y deberan
acreditarse (vida laboral, etc...)

Articulo 88.1.d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental
que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan estar en posesion de un certificado de gestion ambiental I1ISO 14001
certificado por AENOR.

Inscripcion del licitador en el registro de Huella de Carbono, Compensacion y Proyectos de
absorcion del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

8.3 Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y materiales: Sl

Deberan incluirse un compromiso de adscripcion o dedicacién de los medios personales,
maquinaria y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato, que serdn como
minimo las que se indican especificamente en el PROYECTO DE EJECUCION que
define la obra a ejecutar y que se adjunta como ANEXO al Pliego de Prescripciones Técnicas
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que acompafia al presente Pliego. Este compromiso de adscripcion es obligacion contractual
esencial (art.76.2 LCSP).

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Urgente.

Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1. Criterios relacionados con los costes: Ponderacién

50 puntos

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta econémica de los licitadores
de acuerdo con la siguiente formula:

PL =50 x (MO / OL)

Donde:

PL = Puntuacion otorgada al licitador.

MO = Menor oferta de todas las presentadas
OL = Oferta del licitador

La aplicacion de la formula anterior penalizara proporcionalmente en la puntuacién obtenida a
las ofertas menos ventajosas econémicamente.

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el Sobre 2

10.2. Criterio/s cualitativos:

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas Ponderacion
35 puntos
10.2.1.- Reduccién del plazo de ejecucién Hasta 10 puntos

Se valorara con un maximo de 10 puntos la reduccion razonada del plazo de ejecucion de la obra
proporcionalmente de acuerdo con la siguiente formula:

PR=10x (RL/MR)
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Donde:

PR = Puntuacion obtenida por el licitador en la Reduccién del plazo.
RL = Reduccion de plazo presentada por el Licitador.

MR= Mayor Reduccion presentada.

Se desestimara aquella reduccion de plazo que sea inviable porque supere en un 15% la media de
todas las reducciones de plazos, asignandoseles 0 puntos en este apartado. Por ello, en este
apartado, ademas de un diagrama de Gantt con las fases y los principales items de cada una de
ellas, debera incluirse una memoria descriptiva de las condiciones especiales que les permitan la
reduccion del plazo y mantener la actividad asistencial en el entorno. La no presentacion de la
preceptiva justificacion supondra la no asignacién de puntos.

10.2.2.-Medidas que incidan positivamente en el entorno de trabajo. Hasta 10 puntos

La realizacion de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor percepcion de las
molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a los trabajadores del centro. Para
intentar disminuir el impacto de las obras en su entorno y colaborar asi con la Responsabilidad
Social Corporativa del Hospital y mejorar la imagen interna y externa del mismo, se valorara con
un maximo de 10 puntos aquellas medidas que el adjudicatario considere oportunas para la
obtencidn de tal fin.

Para poder realizar la valoracién en este apartado, se presentara una relacion de las acciones de
medidas consideradas, con una descripcion pormenorizada de la accién que permita su clara
identificacion, una descripcién de la mejora obtenida y su valoracién econdémica justificada
mediante presupuestos reales o tarifas de mercado. EI montante econémico dedicado a este
apartado vendra definido en euros y no serd superior al 2% del valor de adjudicacién (IVA
incluido). La no justificacién de la valoracion aportada impedira el computo de la misma.

La formula de valoracion adoptada es:

. OEE
OEM

Pi=N

Donde:

Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracién

N = Ponderacion de criterio

OEE = Oferta econdémica de la empresa objeto de valoracién.

OEM = Mayor oferta econémica presentada.

El cumplimiento de este apartado se verificara durante la ejecucion del mismo por el Técnico
responsable del contrato designado por el Hospital.
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10.2.3.-Medidas que ayuden en el cumplimiento del Plan de Humanizacion de la Asistencia
Sanitaria 2016-2019 de la Consejeria de Sanidad de la CAM
Hasta 5 puntos

El entorno hospitalario de una UCI puede resultar agresivo y hostil en la percepcion de los
pacientes y de sus familiares. Con el fin de reducir la ansiedad y el stress que puede conllevar la
permanencia en la UCI Pediétrica, se considera necesario la instalacion de materiales, acabados,
elementos y equipos que contribuyan eficazmente en la humanizacion del entorno y se valorara
con un maximo de 5 puntos.

Para poder realizar la valoracion en este apartado, se presentara una relacion de las medidas
consideradas, con una descripcion pormenorizada de su incidencia dentro del entorno y/o su
contribucion a la humanizacién del mismo y su valoracion econdmica justificada mediante
presupuestos reales o tarifas de mercado. En el caso de sustitucion de elementos incluidos en el
proyecto, debera reflejarse el precio de proyecto y realizar la diferencia con los nuevos elementos
propuestos. EI montante econdmico dedicado a este apartado vendra definido en euros y no sera
superior al 2% del valor de adjudicacién (IVA incluido). La no justificacion de la valoracién
aportada impedira el computo de la misma.

La formula de valoracion adoptada es:
pi— N+ OFE
OEM

Donde:

Pi = Puntuacion de la empresa objeto de valoracién

N = Ponderacion de criterio

OEE = Oferta econdémica de la empresa objeto de valoracion.

OEM = Mayor oferta econdmica presentada.

El cumplimiento de este apartado se verificara durante la ejecucion del mismo por el Técnico
responsable del contrato designado por el Hospital.

10.2.4.- Empresa saludable Hasta 5 puntos

Se valorara con 5 puntos las empresas que dispongan de reconocimiento de buenas practicas por
parte del INSHT como reconocimiento de empresa saludable.
(http://mvww.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a
0/?vgnextoid=2963052317624410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=50d9f9bdf
8a24410VgnVVCM1000008130110aRCRD)
Disponer de més de 1 proyecto o programa en vigor reconocido como buena préactica

5 puntos
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Disponer de un Gnico proyecto o programa en vigor reconocido como buena préactica

4 puntos
Haber comenzado la tramitacion de al menos un proyecto o programa de buena préactica al haber
superado el 75% del cuestionario 3 puntos
Haber solicitado al menos las recomendaciones por no haber superado el 75% del cuestionario
2 puntos
No disponer de ningun documento al respecto 0 puntos

En cualquier caso, debera adjuntarse el proyecto especifico que obtiene la puntuacion para poder
verificar el contenido del mismo.

10.2.5.- Politicas de igualdad y conciliacion Hasta 5 puntos

Se valorard con 5 puntos aquellos licitadores que dispongan de Politicas de igualdad y
conciliacion. Para ello se consideraran unicamente aquellas que ya se encuentren implantadas en
la empresa, aspecto que debera acreditarse adecuadamente.

La documentacion relativa a este criterio debera incluirse inexcusablemente en el Sobre 2.

10.3. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:
Ponderacion
15 puntos

La valoracién de las ofertas respondera al siguiente reparto de la puntuacion de cada criterio:

EXCELENTE: 100% puntuacion criterio
La oferta sobresale del resto de las ofertas.

NOTABLE: 80 % puntuacidn criterio
La oferta supera la calidad media del resto de las ofertas.

BUENO: 60% puntuacion criterio
La oferta se encuentra en la media de las ofertas presentadas

SUFICIENTE: 50% puntuacion criterio
La oferta es inferior a la media del resto de las ofertas.

NO APORTA: 0% puntuacién criterio

La oferta no aporta nada por encima de las exigencias minimas solicitadas.

10.3.1.- Reduccidn huella de carbono Hasta 5 puntos

Se valorara con 5 puntos aquellos licitadores que dispongan de proveedores lo méas cercanos
posible al Hospital para minimizar el transporte y reducir la huella de carbono. Para ello se
presentara listado de proveedores habituales de la empresa ORDENADOS POR CAPITULOS
segun proyecto de ejecucion (con facturacion en el afio inmediatamente anterior al corriente) que
permita verificar la ubicacién y distancia. al HULP, en funcion de lo cual se efectuara la
valoracion .
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10.3.2.- Estudio ejecucion de la obra Hasta 10 puntos

Se valorara con 10 puntos las propuestas de ejecucion de la obra que reduzcan las afecciones al
entorno y permitan mantener la actividad asistencial en el entorno inmediato de la obra. Para ello
presentaran un estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros en la zona de
actuacion y en cada fase de la obra, asi como plan de sefialética tanto para operarios de la obra,
como para usuarios Y trabajadores del Hospital.

La documentacion relativa a estos criterios deberan incluirse inexcusablemente en el Sobre
1. La inclusion en este sobre de cualquier dato de caracter econdmico supondra la exclusion
del licitador.

TOTAL 100 puntos

Las ofertas que no alcancen en la valoracion de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio
de valor una puntuacién minima del 50 por ciento, seran excluidas de la licitacion.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con el numero “10.1.” (PRECIO),
siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un Unico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si su
oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 uds, porcentuales.

- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la
baja de toda proposicion econémica cuyo porcentaje exceda de 20 unidades por lo menos a la
media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

- Se rechazaran aquellas ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas porque vulneren
la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, en virtud del art. 149, apartado 4 de la LCSP.

Composicion del comite de expertos (0 procedimiento para su designacion) u organismo técnico
especializado: No procede.

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico
especializado: No procede.

En caso de empate de ofertas, una vez aplicados los criterios de adjudicacion y de desempate
establecidos en la Clausula 15 de este Pliego.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

1. Planning de obra/diagrama de Gantt y memoria justificativa de la reduccion de plazo

propuesta, a incluir en el sobre 2
2. Relacion valorada, memoria explicativa y declaracion del importe que se va a destinar a
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medidas que incidan positivamente en el entorno de trabajo con incorporacion de
presupuestos o tarifas de mercado, a incluir en el sobre 2

3. Relacion valorada, memoria explicativa y declaracion del importe que se va a destinar a
las ayudas al cumplimiento del Plan de Humanizacion, con incorporacion de presupuestos
o tarifas de mercado, a incluir en el sobre 2

4. Certificado de empresa con buenas practicas por parte del INSHT como reconocimiento de
empresa saludable y/o proyecto especifico sobre los que ha obtenido el certificado, a
incluir en el sobre 2

5. Plan de Politica de Igualdad y/o Conciliacién implantado en la empresa, a incluir en el
sobre 2

6. Relacion de proveedores habituales de la empresa en orden a valorar la huella de carbono
segun la distancia al Hospital, a incluir en el sobre 1

7. Estudio de ejecucion de la obra que reduzca las afecciones al entorno, a incluir en el sobre
1
Esta documentacion se presentard en el mismo orden y bajo el mismo titulo expresado en
la relacion anterior y no superara en ningun caso las 50 hojas formato DIN-A4. Se
entregara en soporte informatico, por medio de la plataforma electrénica.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electronicos.

El licitador debera incluir en el Sobre n° 1, declaracion debidamente fechada y
firmada por apoderado, indicando una direccion de correo electrdnico a los efectos de
practicar en la misma las notificaciones que el Organo de Contratacion deba realizar a
resultas del presente procedimiento de contratacion (Articulo 140.1.a.4) del LCSP).

Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl

La presentacion de proposiciones y documentos se realizara a través de la plataforma
electronica de contratacion pablica del Hospital Universitario La Paz, en la siguiente direccion
electrdnica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversit

ariolapaz

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y envio
de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacién de proposiciones a través
de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google
Chrome es incompatible con JAVA), etc.
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Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la pagina del
fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion se
puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodptlbusinessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/inde
X 0 sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso a la
plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los equipos
se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través del correo
info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y como se
indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacién para acceder al
expediente:

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario La Paz en el
enlace al principio sefialado
1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrard la informacion relativa a
este y otros expedientes del Hospital La Paz. Seleccione y copie el niUmero de este expediente
(columna referencia).
2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Area de
trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la basqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, debera pulsar en el boton “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una oferta,
debera pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta. Este
nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada uno de los sobres
del expediente, si los hubiere. Tendrd que cumplimentar los precios unitarios de su oferta
teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y “Unid.” Por
tanto, debera cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el precio unitario,
expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademas, se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, l4gicas, etc.
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En el paso 3 Documentos debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el boton “Finalizar creacion”.
Posteriormente debera pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido
para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la
firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y
demas disposiciones de contratacion publica electronica, a excepcion de aquellos documentos
que acrediten la constitucion de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo
caso originales.

La firma electronica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante un
dispositivo seguro de creacion de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que
retnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electrénico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT - CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible
al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias configuraciones
adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las proposiciones), que el
certificado esta correctamente instalado en el ordenador, asi como en un navegador compatible
con la firma de documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo
como en la plataforma.
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Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta en la
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta,
realice la siguiente comprobacion:

Vaya el paso Documentos de la oferta.

En la opcidn otros anexos, pulse sobre el boton Afadir documentos.

Seleccione y afiada un documento.

Una vez afiadido, pulse sobre la opcién firmar.

Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecera en la
columna correspondiente.

Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.

Tras realizar esta comprobacidn, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

AR

N o

Una vez firmada la documentacion u oferta, deberd pulsar el boton “Cifrar y enviar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada
sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacion.
Seguidamente, aparecera una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones para el
envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmisién dentro del mismo y finaliza con
éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacion de que se esta produciendo
alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los
proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar
y presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro del plazo de
presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios
y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacién
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario no
prepare su oferta con la antelacién suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, seran
excluidas del proceso.

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador o

candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.
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Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electronica de contratacion, se generara
un recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.

Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las
indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica. NO

14.- Garantia definitiva.

15.-

16.-

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).

Procede: SI

Porcentaje: 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido.
Justificacion: Las obras habran de desarrollarse en un entorno hospitalario de alta
exigencia y gran complejidad asistencial, como es el caso de una UCI neonatal, que exige
amplias garantias para asegurar la viabilidad de las mismas. Ademas, las obras
contemplan una importante habilitacion de la edificacion existente, con importantes
esfuerzos de compatibilidad con la asistencia sanitaria, que exige su continuidad
ininterrumpida sin menoscabo en la atencién a los pacientes.

Polizas de seguros.

Procede: Sl

Tipo de pdlizas:

RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
SEGURO DECENAL BIENES PREEXISTENTES
ACCIDENTES DE CONVENIO

El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente
autorizada que acredite la contratacion de las polizas de seguro anteriormente indicadas que
garantice los dafios ocasionados tanto a terceros como al propio centro sanitario por hechos
derivados de la ejecucion del contrato. La citada pdliza debera mantenerse en vigor durante el
periodo de ejecucion del contrato.

Importe:

1) Responsabilidad civil: 1. 500.000,00 €. Limite por siniestro: 1.500.000,00 €
2) Responsabilidad civil patronal: 1.000.000,00 €. Limite por siniestro: 300.000,00 €
3) Responsabilidad civil cruzada: 1.000.000,00 €. Limite por siniestro: 300.000,00 €
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4) Seguro decenal bienes preexistentes: 1.500.000,00 €. Limite  por  siniestro:
1.500.000,00 €
5) Accidentes de convenio: 1.000.000,00 €. Indemnizacion por  siniestro:
300.000,00 €

Momento de la presentacion: A la formalizacion del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 9 meses
Recepciones parciales: Sl
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

En el presente contrato se considera que durante su ejecucion, el adjudicatario se
comprometerd a mantener o mejorar los valores medioambientales que puedan verse afectados
por la ejecucion del contrato

19.- Penalidades.

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: Hasta el 50% del importe
del subcontrato.

Por_ejecucion defectuosa del contrato y por incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato: atendiendo al art. 192 de la LCSP se podran imponer
penalidades al contratista segun la gravedad del incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave:
Prestacion del contrato por personal sin titulacién o habilitacion en funcién del trabajo a
realizar.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello.
La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y
en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la accesibilidad.
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un
incumplimiento grave.

b) Incumplimiento grave:
Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
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responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la Direccion
Facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.

El retraso injustificado en el desarrollo de los trabajos.

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve:
La falta de colaboracién con la Direccion Facultativa o con la Administracion contratante.

El régimen de penalidades seré el siguiente:
Por incumplimientos muy graves se podra optar por una penalidad del 5,01% hasta un
10% del precio de adjudicacion IVA excluido en funcién de los perjuicios que ocasionen.
Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta un 5% del
precio de adjudicacion IVA excluido en funcion de los perjuicios que ocasionen.
Por incumplimiento leves. El primer incumplimiento leve serd sancionado con carta de
apercibimiento.
Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontardn de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final, o en su caso, de la garantia
definitiva.
Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.
Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato (Art. 192.1 LCSP)

20.- Modificaciones previstas del contrato: S
Condiciones en que podran efectuarse: Cambios en los puntos de suministro del HULP desde
la redaccion del proyecto de ejecucion.
Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones: Las modificaciones sélo se aplicaran a
los puntos de enganche de los suministros de la zona de obra y a sus trazados, por cambios de
desde la redaccion del proyecto. Los limites de la actuacion estaran dentro del importe
maximo asignado para la modificacién y siempre que atiendan a una mejora y/o reduccion de
los costes de mantenimiento futuro y reduccion del impacto medioambiental.
Porcentaje del precio inicial del contrato al que como méaximo puedan afectar: 10 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Procedimiento para la modificacion: Autorizacion previa y expresa por parte de la D.F. y del
HULP. Precios contradictorios y precio cerrado de la modificacion.

21.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de contratacion: No procede
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl
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Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: O por 100

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Informacidn sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las
disposiciones y exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos) y la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantias de los derechos digitales. En particular el contratista y su personal deberan
observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su
funcidn, especialmente los de carécter personal, que no podran copiar o utilizar con
fin distinto al que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos
de conservacion. Esta obligacion subsistira una vez finalizada la ejecucion del
contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacién propiedad del Hospital obtenida de sus
sistemas de informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o
telematico, salvo autorizacion por escrito del Responsable de dicha informacion.

C) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de
caracter personal que puedan constar en cualquier documento o soporte debera
destruirlos o devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

25.- Plazo de garantia: 2 afios a partir de la recepcion de las obras
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CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.
El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pablico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se
aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcién
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de
su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en
el mismo acto de formalizacion del contrato.
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Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacidn, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda
obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de
los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion
social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
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Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica, financiera
y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que
se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11
del RGLCAP. EI cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los medios que en el
mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,

conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. lgualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre
otra, la informacidn relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
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para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por
él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado en
el anuncio de licitacidn, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1.
Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
autoriza la presentacion de variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la
clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.
La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos
en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Pablica
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Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabard de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, del
Portal de la Contratacion Plblica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o0 representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.
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Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que
tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentardn en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Declaraciéon responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion.
Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego.
La presentacion de la oferta exigird la declaracidn responsable del firmante respecto a
ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacidn
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
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General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hara constar, ademés, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracién
se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que relne
los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos
en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que presente la documentacién justificativa del cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el drgano o la mesa de
contratacion consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el
que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen
la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
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uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacién de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de
los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo V1 de este pliego.

Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccién de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electrdni

cas.

Documentacién técnica.
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Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicaciéon de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general,
el licitador estime conveniente aportar.

Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego,
no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar
su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentardan en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes
documentos:
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a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE
UN JUICIO DE VALOR?”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los niUmeros 1 a 6 para el supuesto de presentacion
de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (nimero 6) se incluira Unicamente la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.
Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 8 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2.- Documentacion técnica.
Se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacién de formulas, especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con carécter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto
béasico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del Gnico sobre que contiene la
documentacion administrativa, técnica y la oferta econdmica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
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técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco
dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones
0 documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segln proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

La valoracién de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la valoracion de
los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la apertura
del sobre que contiene la proposicion econdmica y la documentacion técnica relativa a los
criterios de adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacién de formulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y
clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada
licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas

ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.
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Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido, segun lo previsto en el
apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I, 111, y 1V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el érgano de contratacion consultara sus datos por medios electrénicos,
segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberad reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
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consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades puablicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado
en qué momento y ante qué organo administrativo presentd los citados documentos, salvo que
conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V de este
pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso, al licitador,
la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el
envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacidn de la proposicion y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del
namero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 8/2019 34



‘ 5 .m Hospital Universitario

wi La Paz

estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Tendrén capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espariolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este
requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompafar
el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorg6d el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de
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29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestidn, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo gque conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién
con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Solvencia economica, financiera y técnica.
Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializaciéon, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica
por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los
articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
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compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en
las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacién requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de
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los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Union Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podréa realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores economicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en
su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos
en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién
del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la
Mesa de contratacion propondré al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevaré al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird
en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
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objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al
indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion méas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
gue retna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segln el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura pablica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.
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Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b)
de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su
valoracion economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
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aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a
la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resoluciéon motivada.
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El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en
funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la
persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato,
habra de someter a la aprobacién del érgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
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modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se
han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberd aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se
indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra la interpretacidn técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccidn facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencidén General, sera mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 8/2019 44



‘\m Hospital Universitario
auavesn L@ PazZ

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo gque se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién
administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP vy en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contrataciéon un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
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aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién
del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192
de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, 0, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en
materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al
contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podréa dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
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Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
Tambien sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccion 32,
Capitulo 1, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cldusula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Pablica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo

dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interes publico, podréa acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP vy del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizaciéon parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

El contratista deberda comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
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subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la
notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia
justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6rgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracidn de condiciones esenciales de ejecucién
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 19 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.
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Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cadigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las dérdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le

aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
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valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacidn de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA vy
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucién del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion
de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
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Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. lgualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.
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El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidon de la garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacién de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales vigentes

en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22
y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
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Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Pablica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP 'y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcidn de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo

con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservaciéon de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.¢
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Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o
de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al
periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisidn, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comdn en aplicacion de
los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este
plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra
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sin reservas o0 desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados darfios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten
los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 19.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos 0 notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion
del contrato indicadas en el apartado 18 de la clausula 1.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.
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De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. EI 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid mediante Acuerdo 2/2018, (modificado por el Acuerdo 4/2018 de 26 de
julio de 2018) de 11 de abril, y aprobados como modelo mediante Resolucién de 8 de mayo de
2018 del Viceconsejero de Sanidad, previo informe por los Servicios Juridicos de la
Comunidad de Madrid.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

i Firmado digitalmente por RAFAEL PEREZ-SAN
CONFORME: Organizacian: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.03.19 08:43:10 CET
EL ADJUDICATARIO Huella dig.: 323b3fd16hc2a3elaf904054b85b23¢

FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): * NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / ndmero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicaciéon, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa econdémica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete
a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

i i i 0,
Lote Denominacion/objeto Cantidad Preglic;] LIJ\I}IXarIO Base imponible I\fA Importe de IVA Importe total Plazo

Fecha y firma del licitador. 2 )
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.

2 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDA, i , con DNI/NIE....................... en nombre
propio o en representacion de la empresa...............ooiviiiiiiiiiiiiiin ,con NIFn®................... , en
calidad de.........ouiniiiii

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D/D2...o e , cON DNI NUMEr0 ....ccovvvviiiecccie,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)...........cco.eevveviviiieeeeceennnn],
con NIF ..., , dOMICIHIO €N t.uviiiieiiiec e
Calle/plaza .......coooveeii , NUMEr0......ccovvnes , participante

en la subasta electrdnica para la adjudicacién del contrato de ..........................................
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
........................ cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | . Basg IVA Total
imponible

Importe total:

Fecha y firma del licitador. *

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1l. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Cadigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Dep0sitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don...ooooviiii , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO I1l. MODELO DE AVAL

Laentidad..................oooiiiiinl (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..................... , en la calle/plaza/avenida....................coeeiiinen. .. ,
CPoeeeii, , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..................coooiiii
NIF. ..o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra)......................oeoiiiiiiieeee et . ... CUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
11101111 (o J

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero.............cccocevveivininnnnn.

La entidad aseguradora (1)........ccoeuvuiiiiiiiiiniiiceeeeene en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallec..., , YNIF. debidamente
representado por D. (2)......ccoeviiiiiiiiiiiii e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) toii CNIF. , en concepto de tomador de seguro,
AN (4. et , en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte de (5)....cviieiiii ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).....cocoveveniiiniininenns , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no darad derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ...........ooiiiiiiiii i , con NIF n°
................... ,encalidadde .............................e......, en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD e
.......... , con DNI/NIE n.° ..........c.ceceeeveennennen.., €0 nombre propio o en representacion de
la  CMPIESA oottt , en calidad de!

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de Ia Comunldad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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