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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato: Este contrato tiene por objeto las obras de reforma
de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario “12 de Octubre”, con
sujecion a lo establecido en el Proyecto de Ejecucion realizado por la empresa ESTUDIOS DE
ARQUITECTOS CONSULTORES SN, S.L. (EACSN, S.L.), siendo autores del proyecto los
arquitectos D. Victor de las Casas Zabala, D. Eduardo Fernandez Inglada, D. Eduardo Melero
Godino y D. Guillermo Merchan Domenech.

Cddigo CPV: 45111100-9 Trabajos de demolicién
45262520-2 Trabajos de albaiiileria
45311000-0 Trabajos de instalacion de cableado y accesorios eléctricos
45330000-9 Trabajos de fontaneria
45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire
Acondicionado
45420000-7 Trabajos de carpinteria de madera
45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

2.- Situacién: El area de actuacidon del presente contrato se sitia en la planta Baja del
Edificio Materno Infantil del Hospital Universitario “12 de Octubre de Madrid, donde se
realizar la remodelacion interior, y un Casetén de instalaciones en cubierta de la planta Primera.
La superficie de actuacion total es de 1.535 m2 (Remodelacion interior Neonatologia en Planta
Baja: 1.370 m2 y Casetén de instalaciones en cubierta planta primera: 165 m2)

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
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DENOMINACION Directora Gerente del Hospital “12 de Octubre”.

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n® 28041

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL

’ CONTRATO

DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.

CODIGO DIR3 A13013773

DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n® 28041

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

2 CONTABILIDAD

DENOMINACION Hospital Universitario “12 de Octubre”.

CODIGO DIR3 A13013773

DIRECCION POSTAL | Avda. De Cérdoba, s/n° 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

Hospital Universitario “12 de Octubre”.

DIRECCION POSTAL

Avda. De Cérdoba, s/n°® 28041

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: maximo determinado

Presupuesto
Base imponible:

1.606.740,42 euros

Otros Entes:

Importe del .V.A.: 337.415,49 euros

Importe total: 1.944.155,91 euros

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 100 %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.944.155,91 euros
Anualidad Importe

2018 1.606.740,42 euros

Anualidad corriente: Programa Econdémica  Importe

2018 312A 63100 1.944.155,91

Expropiaciones: NO
Servicios afectados: NO

Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 1.606.740,42 euros
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5.- Sistema de retribucion: mediante precios unitarios
6.- Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada.
7.- Solvencia econémica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
C 1,4,6,8 4 C1,4,6,8/E
| 1 4 V1/E
J 2.4 4 J12,4/E

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75.1. a) TRLCSP: “Deberd acreditarse con el volumen anual de negocios, o
bien volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiera el contrato, por importe igual
o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento 'y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente”.

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al menos una vez
y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil

Si por razén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas (ausencia de actividad en todos o alguno de los tres ltimos ejercicios fiscales) el
empresario podra acreditar su solvencia econémica y financiera mediante:

EXP. PA. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de cuentas anuales
por importe igual o superior al presupuesto de licitacion del contrato.

5.2. — Acreditacion de la solvencia técnica:

Art. 76 1.a) TRLCSP: “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos arios,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes; estos
certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccion:

El licitador presentara una cifra de negocio en obras de similares caracteristicas a la que es
objeto de este procedimiento por una cuantia de una vez y medio el valor estimado de la obra,
acreditado mediante certificados de buena ejecucion. Se deberd demostrar fehacientemente el
tipo de obra ejecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras
de similares caracteristicas, para ello se debera indicar al menos:

Descripcion completa de la obra
Hospital

Tipo de hospital (publico o privado)
Caracter (reforma y/o ampliacion)
Area de la actuacién

Fecha inicio

Duracién

Importe de ejecucion

Ademas de lo anterior, los licitadores presentaran Certificado original emitido por el Servicio
de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital, de haber visitado todas las instalaciones
afectadas por los trabajos a realizar. Se indicara en el procedimiento de licitacion horarios y
contenido de la visita que se publicara mediante Resolucion de la Direccién Gerencia en el
Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

Los documentos acreditativos de la solvencia econémica y financiera y técnica, serdn
originales o copias compulsadas.

Las empresas extranjeras que contraten en Esparia presentardn la documentacion
traducida de forma oficial al castellano, art. 23 RGLCAP.

8.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO
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9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: urgente
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO
10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1 Criterio precio ......ccccevveiivarinnannienns LTy Maximo 70 puntos

Bi
untos = ——*70
P B

M

Siendo:
BM: mayor baja de todas las presentadas.
Bi: baja del licitador.
Baja: precio de licitacion — oferta economica del licitador.

La documentacion relativa a este criterio deberd incluirse inexcusablemente en el sobre
N°3 de PROPOSICION ECONOMICA

10.2 Otros criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: NO
PROCEDE

10.3 Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor:

Valoracion criterios técnicos .........cccceviiiiinniens «see.. Maximo 30 puntos

La oferta técnica tiene un maximo de 30 puntos, repartidos en seis apartados y puntuados del
siguiente modo:
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CONCEPTO PUNTUACION

1d.
)| Documentacidon Técnica a aportar. 1,5
2 Jefe y Encargado de Obra 1
3 Recursos de la empresa licitadora 3
4 Programa de ejecucion de los trabajos ¥
.5 Organizacion de la ejecucion 3
6 Experiencia hospitalaria 7
% Mejoras Técnicas 1,5
TOTAL 30

Toda la documentacién debera ser entregada en soporte papel y en soporte informatico:

1.- Documentacion Técnica a aportar.

En este apartado se valorard la presentacion y concreciéon de la documentacién técnica

aportada, se tendra especial interés en:

Calidad general de la documentacioén presentada como oferta técnica por parte del
licitador.

Descripcion general de la empresa.

Descripcion del organigrama de la empresa.

2.- Jefe y Encargado de Obra.

En este apartado se valorara tanto para el Jefe como para el Encargado de obra:

Se aportaran los datos personales y teléfono de contacto permanente durante la
ejecucion de la obra.

Se aportara documentacidn acreditativa de su formacién mediante certificados
oficiales compulsados.

Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento.
Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Privados.

Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Publicos.

Se valora:

Presentacion documentacion completa 1 punto.
Formacién profesional.

o Grado medio y superior: 2 puntos

o Técnico superior: 1,5 puntos

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)




o Certificado de profesionalidad: 1 punto.

e Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:
o Menos de 3 afios: 0,5 puntos.
o Mas de 3 afios: 1 puntos.

e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Privados en funcionamiento:
o Menos de 3 afios: 1 punto.
o Mas de 3 afios: 2 puntos.

e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Publicos en funcionamiento:
o Menos de 3 afios: 2 punto.
o Mas de 3 afios: 4 puntos.

La puntuacion se ponderaré al 50% entre Jefe y Encargado de Obra.

3.- Recursos de la empresa licitadora.

En este apartado se valorara:

3.1.- Recursos Humanos Propios destinados a la obra en licitacion.

e Se aportara la documentacion correspondiente a las personas asignadas a la obra y el
porcentaje de dedicacion. Se acreditara con los certificados de alta en la Seguridad
Social.

e Se valora:

o El niimero de recursos propios acreditados, dando maxima puntuacion (2,5
puntos) a la empresa que mas recursos acredite.

3.2.- Recursos Materiales Propios.

e Se aportara la documentacidn correspondiente de los recursos materiales (maquinaria,
herramientas, medios de carga y transporte, informatica, etc.) en general propiedad de
la empresa licitadora y que sea objeto de esta obra. Se avalara mediante facturas de
compra a nombre de la empresa licitadora.

o Se valora:

o El nimero de recursos propios acredilados, dando maxima puntuacion (2,5
puntos) a la empresa que mas recursos acredite.

4.- Programa de ejecucion de los trabajos.
En este apartado se valorara:

4.1.- Programacion.

e La presentacion de una planificacién exhaustiva de la programacion de obra, del tipo
diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de trabajo de todas las
partidas y capitulos de obra durante el plazo de ejecucion ofertado para la realizacion
de las obras. Se deberan reflejar también las diferentes fases de obra, la interaccion
entre las distintas areas objeto de la reforma, la minima repercusion sobre la actividad
asistencial, etc.

e El porcentaje de ejecucion econdémica y los recursos materiales y humanos dedicados
a cada tarea o grupo de tareas.
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up

e Se valorara de la programacion tres aspectos:
o Presentacidn, (1 puntos)
o Su desarrollo y grado de detalle, 3 puntos)
o Su viavilidad. (3 puntos).

4.2.- Plazo de ejecucion.

e Se valoran las reducciones razonables del plazo de ejecucién. Se podré desestimar por
los técnicos de este Centro aquella reduccion del plazo que sea materialmente
inviable, asignandole la minima puntuacion en este apartado. Para ello los licitadores
deberan argumentar las condiciones especiales que les permitan la reduccion del
plazo: asignacion adicional de recursos, fasificacion de obra, acopio anticipado, etc.
La presentacion de reduccion de plazo sin justificacién supondra la automatica
asignacion de la minima puntuacion.

e Se ponderara teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo presentadas por
los distintos licitadores. Se considerara un plazo de ejecucion inviable aquel que
supere en un 15 % la media de todas las bajas.

o Este apartado se puntiia con un méaximo de 3 puntos, los puntos ser repartiran
linealmente entre las diferentes propuestas

5.- Organizacion de la ejecucion.

En este apartado se valorard la presentacion de una memoria que recoja la materializacién en
la obra licitada de los siguientes aspectos:

5.1.- Vigilancia, prevencion y control de infecciones en Hospitales.

e Sereflejaran las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como
sectorizacion, sellado de conductos, vias de circulacion de personas y materiales,
condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.

e Sevalora:

Se valorara
o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de
licitacion.
o Este apartado se puntua con un méaximo de 2 puntos.
5.2.- Estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros de la zona de
actuacion y en cada fase de obra.
e Se elaborara un plano donde se refleje:
o La sectorizacion de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para evitar el
acceso a la obra y las contaminaciones ambientales.
o La diferenciacién de circulaciones, las asistenciales de las de obra, evitando al
maximo las interferencias de funcionamiento.
o Se sefialard la via de evacuacidn de escombros y la ubicacién de contenedores.
o Se valora:
o Sevalorard
o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto
de licitacion.
o Este apartado se puntiia con un méaximo de 2 puntos.
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5.3.- Senalitica.
e Sec elaborard un plan de sefializacion de la obra tanto para la correcta realizacion de
los trabajos como para la informacion a los usuarios y trabajadores del centro
sanitario

e Sevalora:
o Se valorara que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras

objeto de licitacion.
o Este apartado se puntiia con un maximo de 1 puntos.

6.- Experiencia en obra hospitalaria,

Se valorard la experiencia en funcion de la documentacién aportada en la realizacion de
proyectos de obras analogas de reforma y de cardcter hospitalario. Para ello se debera indicar
en una tabla en formato Excel® y en formato electrénico, las siguientes columnas:
e Descripcion completa de la obra
Hospital
Tipo de hospital (publico o privado)
Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)
Area de la actuacién
Fecha inicio
Duracién
Importe
Certificado de buena ejecucion
Se debera especificar suficientemente el tipo y cardcter de la obra para poder ser estimada y
se deber4 acreditar, mediante certificado de buena ejecucion realizado por la administracién o
centro contratante.
¢ Se puntuara dando el mayor valor al que presente mas experiencia en la tipologia de
obra correspondiente con el objeto de esta contratacion y distribuyendo la puntuacion
del resto de forma proporcional.
e Este apartado se puntia con un maximo de 10 puntos.

7.- Mejoras Técnicas.

Se consideran mejoras técnicas aquellas propuestas que, teniendo que ver con el objeto de la
obra, mejoren la calidad de:
e Los materiales y acabados propuestos.
e La calidad de los aparatos, equipos y sistemas en las instalaciones.
e Las soluciones técnicas alternativas que incidan en mejoras referidas a la reduccion de
gastos de explotacidn, reduccién de la contaminacion, eficiencia energetica, etc.

Para la mejor valoracion de este apartado las empresas deberan aportar:
o Se valora mediante aportacion de:
o Informe técnico justificativo de la mejora.
o Valoracion econémica de la misma.
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TOTAL ............. 100 PUNTOS

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusiéon de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con el numero 10.1. Se
entiende como propuesta anormalmente baja o desproporcionada aquella cuyo porcentaje de
baja respecto al precio de licitacion supere o sea igual en 5 puntos la media de todas las bajas.

La documentacion relativa al criterio 10.3 deberd incluirse inexcusablemente en el sobre
N°2 de DOCUMENTACION TECNICA

11.-Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Para la evaluaciéon de la Oferta Técnica los licitadores deberan presentar toda la
documentacidon exigida en los Pliegos rectores de este procedimiento, asi como
cualquier otra que consideren conveniente para la mejor valoracion de su oferta.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electrénicos.
Licitacién electrénica. Presentacion de ofertas por medios electrénicos: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacién
necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electrénica utilizando
uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o
revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos
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originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten
los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el
ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podra requerir la exhibicién del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicién de contratar conforme al articulo 60.1 ¢) del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros érganos y registros de las Administraciones
y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este
pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados se relacionaran con el érgano de contratacion por medios electronicos.
Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio
web de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe
la posibilidad, en esa misma pégina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad
de Madrid.

Tablén de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacidn, y las ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su
publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la Contratacién Publica -
Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).
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Subasta electronica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

16.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

17.- Pélizas de seguros.
Procede: SI
Tipo de polizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacién de una pdliza de
seguros de responsabilidad civil que garantice los dafios ocasionados, tanto a terceros,
como al propio Centro Sanitario por hechos derivados de la prestacion del servicio

contratado.

La citada pdliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditarda ante la Administracion cuando ésta se lo requiera. La
cobertura de la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil no podra ser inferior al
importe de licitaciéon del contrato.

Momento de entrega de las pdlizas: Con la formalizacion del contrato
18.- Plazo de ejecucion.
Total: SIETE MESES
Recepciones parciales: SI
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de

la parte proporcional de la garantia definitiva.
19.- Penalidades.

e Por ejecucidn defectuosa del contrato:

a) Incumplimiento muy grave:
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- Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacién en funcidén

del trabajo a realizar.
- Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de

accesibilidad.
- Reiteracidn por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de

un incumplimiento grave.
b) Incumplimiento grave:

- Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la
empresa responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracién o la
Direccién Facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del

contrato.
-Reiteracién por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve

- Falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con la Administracion
contratante.

El régimen de penalidades sera el siguiente:

> Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100
hasta el 10 por 100 del precio de adjudicacion, en funcion de los perjuicios que se

ocasionen.

> Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100
hasta el 5 por 100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se
ocasionen.

» Por incumplimiento leve serd sancionado con carta de apercibimiento.

» Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia
Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual,

final o garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos
incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto
del contrato, de acuerdo con el articulo 212.1 del TRLCSP.
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En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 212 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

21.- Subcontratacion.
Procede: SI

Conforme con el art. 227 y segun los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 228 del
TRLCSP.

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: no podra exceder del
30% del importe de adjudicacién (art. 227.2 e) del TRLCSP).

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI
22.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
23.- Revision de precios.

Procede: NO

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:

Los que resulten, segun las tarifas oficiales, de la publicacion en los Boletines
Oficiales (BOCM) y cuyo importe estimado asciende a 2.500,00 Euros.
El importe de estos gastos sera por cuenta del contratista adjudicatario, debiendo

remitirse al Organo de Contratacién el justificante de haber realizado correctamente el

pago.
25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, deberan guardar
la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y documentos a
los que tengan acceso con motivo del cumplimiento del mismo. Incurriendo en caso
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contrario en las responsabilidades previstas en la legislacion vigente.

En cualquier caso, la Administracion valorara si procede la Resolucion del contrato, en el
marco legal establecido en el 212 del RDL 3/2011.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacion: 5 afos

26.- Plazo de garantia:

Se garantizard por un afio, a partir de la recepcién provisional de la obra, el trabajo
realizado, que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se
determine a causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda
prorrogada al periodo establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 10 afios
para defectos atribuibles a vicios ocultos.
CAPITULO IL
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de

derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacién, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion

de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.
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Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere ¢l presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida

independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la

clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de

la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
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actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusidon social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III.
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unioén temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara

por los medios que en el mismo apartado se indican.
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La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija

estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o démbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y

requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicaciéon del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacidn, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los pardmetros
objetivos en funcion de los cuales se apreciara que la proposicién no pude ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el 6rgano de contratacion, con
caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en el oérgano proponente del contrato. Su designacién o el
procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico
especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en el
perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacién relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la cliusula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizaciéon de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contrataciéon cuando
se trate de certificados de inmovilizacidén de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, el organo de contrataciéon por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicaciéon del contrato,
extinguiéndose automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62

del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la

definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del

RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unioén temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones

por €l suscritas.
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La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el

presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta
modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el
contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en €l apartado 12 de la

clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electrénico.

Atun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el organo de contratacién utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma
pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y
comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.
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Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una
relacién numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podran indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicion, pudiendo afectar unicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluirg,
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V

del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
reline los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la
clasificacién exigida en el plazo establecido en la cldusula 15 del presente pliego para
la presentacion de la documentacion o subsanacién de defectos u omisiones en su

Caso.

El organo de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mds ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el drgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
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documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser

adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 35 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se haré constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente

referida.
Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unioén temporal frente a la
Administracion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las

empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidn, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn sera coincidente

con la del contrato, hasta su extincion.
Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segiin lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social de los

trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haradn constar esta circunstancia en la documentacion aportada, el
organo de contratacién consultara sus datos por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.
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También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que las
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.

7.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la cldusula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que,
con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automética por aplicacién de formulas, en este sobre se incluirdn dos

sobres: (2-A y 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
valorables de forma automatica por aplicacion de féormulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 2 el
Proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicion econdmica, que se presentara redactada conforme al
modelo fijado en el anexo L1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
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estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del

modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, se incluira en el sobre
numero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su

realizacion.

En el supuesto de presentacién electronica de las ofertas, y de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird 1a Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a
los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segiin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al Organo encargado de su valoracién la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.
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En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentacion y, en su caso, la valoraciéon previa de los criterios de adjudicaciéon cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicién
econdmica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica

por aplicacién de férmulas.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizaciéon de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en ¢l apartado 10 de la clausula 1, se realizard la
tramitacion prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacién se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada

licitador.
Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicién del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto
en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administraciéon. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los amexos II, III y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultara sus datos por
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medios electréonicos, segun lo dispuesto en la Resoluciéon de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metélico o valores de
Deuda Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones €l
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideraciéon de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econémicamente mdas ventajosa, recabard de otros
6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya
a resultar propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante queé oérgano
administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al
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interesado su aportacion. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacion por
medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en

que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en

el momento de la presentacion de la proposicion.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.ILF.) de la empresa, salvo que conste oposicion

expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el drgano de contratacion utilizara medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya

reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripcioén en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para

los contratos de obras.

Tendréan capacidad para contratar con el sector ptiblico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que

cumplen este requisito.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacidn de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8

de la clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompaiiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil.

El drgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho

documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
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3.-
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacién administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

El o6rgano de contratacién consultard por medios electrénicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relaciéon con las que venga realizando a la fecha de presentaciéon de su proposicidn,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de

la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
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estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecuciéon de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del

precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacidn acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificaciéon que, en

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

35



su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia economica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

Para acreditar la solvencia, €l empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos

facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion

de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcién
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentaciéon correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacidn, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
empresario deberd aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacién al mismo por medios

electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico deberan presentar en la licitacion una declaraciéon responsable sobre la
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vigencia de los datos anotados en el mismo, segin el modelo que figura como anexo VII. Si
se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion

correspondiente.

Los 6rganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacion y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si
procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion

electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacién
por escrito de la oferta resultante de su Wdltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo L.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometi6 a la contratacion de personas en situacién de exclusion social, debera presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado a través del tablon de
anuncios electrénico del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contrataciéon propondrd al dérgano de contrataciéon la adjudicacion a favor del licitador
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siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la
documentacién correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya

formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacidn, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificaciéon de su valoracion

econdmica.

CAPITULO 1V.
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la clausula 1, o declarara desierta la licitaciéon cuando no
exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 35 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
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Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercidn, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucidn en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracidon de la unidn serd coincidente con la del contrato hasta su

extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracién no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcidn, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las poélizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacidn del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
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notificacion de la adjudicacidon, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del

TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V.
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
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constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por €l hecho de

suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP

y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computindose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucidn del contrato no
podra ser superior a quince dias hébiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de

su exigibilidad.
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Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacidon de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.
El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del

contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

42



modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no

contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el
adjudicatario debera aportar el proyecto de construccioén de las variantes o mejoras ofertadas
a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y
aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningin
caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacién de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las

6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefiniciéon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24, Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se

menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.
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En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él

designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrén libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo

reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccidon (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la

ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidon de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la

jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizaciéon de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

44



La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la

tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion

de la obra.
Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos

legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria

para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del

cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
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articulo 228.bis del TRLCSP, ademdas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracién responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacidn lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en ¢l apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacidon y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se

opongan a lo establecido en dicha ley.
Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de
la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intenciéon de subcontratar, las partes
del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato

objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
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nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectiien la notificacién y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion

notifica en ese plazo su oposicidn.

En el apartado 21 de Ia cldusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrd la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a €él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendrd la
consideracién de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al organo de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del drgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.
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Los subcontratistas no tendran, en ninguin caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningiin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidn de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion

sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengaré a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
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términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido

en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en

dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacidn de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo

minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

51



"\ Al

suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de

certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
péagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales bésicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el camplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la

vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacién, a efectos de su
remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
debera constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
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Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en €l apartado de

“Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

Asimismo, vendréa obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participaciéon del FEDER, al
menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser

exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

53



SaluciMachns

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8

de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracién responsable que se
cita en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste €l nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construcciéon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

EXP, P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Conirato no sujeto a regulacion armonizada)

54



¢ iospital Universi

Saluciiv [t § £

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidén de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacidn ante el 6rgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitect6nicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VILI.
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacién de representante por la Intervencién se regularan por lo
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establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 39. Recepcion de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfacciéon de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al representante de la
Administracién, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.
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Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el drgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacidn y vigilancia durante el plazo de

garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracidn, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales

para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo

EXP. P.A. 20/8-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

57



de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion

de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
]a liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 18 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancidn
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contrataciéon de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, €ste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
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efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego es fiel reflejo del Modelo de
Pliego que ha de regir en los contratos NO SARA de obras, a adjudicar por procedimiento
abierto, mediante pluralidad de criterios aprobado por el Viceconsejero de Sanidad,
mediante Resolucion 457/2017 de 29 de Agosto de 2017.

/ . Madrid, 15 de enero de 2018
/ LA DIRECTORA (GERENTE

/

Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzéilez

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

EXP. P.A. 2018-0-24 OBRAS DE REFORMA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
PLURALIDAD DE CRITERIOS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

60



(vpvzIUOULID UOIIDINS2.4 D 012/ OU 0ID4JU0L))

W%QM&EU HJq ararmvanld STTVIVNOIN SOAISNTINI SOAVAIND 40 AVAINN VT Id YWIOATYI Ad SYHIO $T-0-8107 '¥'d ‘dXT
‘uorun ef ueguodurod onb sesardus se] 9p eun epes op sojuejuasaidar sof Jod epeuLIy 19§ £I10Gap eormouoss ugrorsodod ey ‘souessidws op [erodws) UOMN BUN BOS IOPEIIOY [0 onb op osed Uy |

NAIANOdSHIIO0D NOIDVIVIINOD 4d ONVDAO v oabraia

, “IopeIo] [op ey £ Y09

1
| VA YAl Uis
oze|d {210} spoduw| VAl 8p auodw| | % s|quuodwy esegq OLEYLIN OIAI] pepnue) ojelqo/ugioeuiuouaq 9)07

'S8)UsINDIS S8UOIOIPUOD S| Us '0JEJ1U0D [op UOIONDals e] OBJED NS € JEWO} E
Sjowoldwod as ‘0jesjuod [ap eloushia e sjueinp oyuswow Jainbjeno us ‘ojjs eled oplianbal eas opuend ‘ugioelenU0D ap oueblo |8 Sjue UoIeBIqo Bplsjal B op ojuaiwldwnd
|o Jejipaioe e osopugiswoidwod ‘sauoloebiiqo sepejd se| Jeoyipow eled ugonpold ap O EOIUDY) ‘BAljeziuebIO ‘edjwQuods esned eun Jeoyisnl epand epezies) elsjo
el anb uis ‘ugioed)ide ep eas 8| anb 0AD9|0O OIUSAUOD |8 US SEPIUSJUOD SBUOIoEB)|qo Se| OwWod |Se ‘sajeloge| sobsal ep uoouaaaid ap A pepioededssip uod seuosltad ap
[e100s ugloelBajul op ‘|e1oos peplUnBes ap ‘[eJoqe| BlSJeW U BAJEWIOU B| US SEPIUSIU0D ‘PLPEIN 9p PEpIuNWo) el us sajusbiA sajeloqe| sobsall ap ugouaasid A oleqes; ap
$8U0I0IPUOD ‘09|dWs [9p UQIDVB}0.d 8IQOS SBUOIDIPUOD SE| B SBAIE[S) SE| A SjusiqUIE OIpaw [ap UQIo09)old 81qos seuoioebijqo se| ap A ‘ejusweus|d ejdeoe A 1900U09 elejosp
OpluslU02 0Ano ‘sale|noiued seojuog} seuoinduosald ap A seanessiujwpe sejnsnelo ap sobeld soj us soplos|geIse sauooeBiiqo A soysinbal ‘SauoIoIPUOD S| 8p Opelsjuy

<3IN0QA eyosy> <309 eyoad> <NDOg Byoa4> <ijjad eyoo 4> 1 “
3Nod 3049 ND08g 2)Ue)eljuod ap |Ied _ :us opeaijqnd|
<Eeplpusixs uoinduUosags |

<djusipadx3>

:0JeJJUOD |Sp UOQIDB}ID|| 8P OloUNUE |9 Ope}NSUo)

<oidioIunA> :peplesoT

<UQI228lI(]> :0JoWNU / BIA

:(Jopeyioy] |ap oljio1Wop) US O1]12)WOop U0

<dIN> <lopeyory>
4IN _ :(Jopeyal| [op [e1oos uozey/sopijiade A eiguiou) ap ugioejuasaldel us o oidoid aJqUouU US opuenjoe _
<INO> <|leasalday> .q/q
<INg> <BUBIUaSaIdaY> A/ q
3IN/INA | ‘eus]o e| uewll anb sfeuosiad e| ap sopijjede A aiquioN

VOINONODA NOIDISOdOYdd Hd OTAAON "T'T OXANY

oLelisisAlun JeldsoH b g







ANEXO 12. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D D, ccveiassonsosseasansssss camimmsmicemmueontsssassssssasssossasassosan , con DNI niimero .......ccccoevevveevinneeenencns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......o.vvvvvvvviviiriiiiiniinininine]s
con NIF o , dOMICIHO €N suswniamsiissis s A SRR AR
CALLE/PlAZA ..cvveveeniiieeeierie sttt st nes , NUMEIO....cccureneenn , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de ..........................................

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
admlmstratlvas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacidn, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucmn del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representaciéon de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector ptblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de

la Caja General de Depositos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma),

DON. it , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad...........oovviiiiiiiiiennennne (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.................o..oo. , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €n ....................., en la calle/plaza/avenida..............coooiiiiniia. "
| 89 NRY—— , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefla en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado).................c.ccooviiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinann ;
NIF. i, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del comtrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ...............ccocovvininns
.................. por importe de (en letra y en cifra)..........ccccevviiiiiiiiiiniiiiniia .. CUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de

Dep6sitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacicn) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y

legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. . eeeennereeeenneneennns

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro..........oovoiviieeiirinnnennn.

La entidad aseguradora (1)........coeevieniiniiniiiiiieineeiieane en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... scalle i s YNIF debidamente
representado por D. (2)............ . , con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta de la verificacién de Ia representacuon de Ia parte inferior de este documento
ASEGURA

A (3) i e y NIF , en concepto de tomador de seguro,
ANEE (4. e e , en adelante asegurado, hasta el
IMPOME de (5)...cev i , (encifray letra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pablico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)...................cee.e. , en concepto de
garantia (7).......c.ccoociviiiinn , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demdas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pudblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no daréd derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura de! asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos

del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE

ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razoén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definttiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DRA s iusswoesi v s sass s s e se s iiaiissat e . o v e o o , con DNI/NIE ....ccowevsesasaiss
en nombre propio o en representacion de la empresa ......o.oeviiiiiiiiiiiii i ,
con NIFn®................... , en calidad de . .sismmssisis smavivins s sy i seaws iy i
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el organo de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dila. ssssunssnsssssiasi , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
N.LF. 0° sausaicinn ceveeeennnenn sencalidad de ..o
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

EN .o Qs & [ de ...

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DU ......oooiesestieisarasssnssanssanaggssssedoes Bennansedarens en calidad de 2 ......coooeivrieerceneeean
con DNI/ NIE n.% oo , en nombre propio o en representacion de la
CIIPTESA «.eveirireiriiiiriinrisiirerirreceerssrasosateesabessnsanns ,con CLF i, , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de

participar en la contratacion denominada .........ccociiiiiiiiisiininnnn.
convocada POr 3..uicsmusisiaiminmsammiiamm :

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del

Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacidn obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

DDA coueiiiiiiiiciici i , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ...........cooiiiiiiiiii , con NIF n°
................... ,encalidadde..................ceeeeevinnnnne ..., €n relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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