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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego, la Contratacion de los Servicios de asistencia técnica para la Direccion de Obra y la
Coordinacion de Seguridad y Salud de la siguiente infraestructura:

“PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LAE.D.A.R. Y E.B.A.R 4 DE BOADILLA DEL MONTE” (BOADILLA
DEL MONTE)

El alcance de las obras se recoge en el Anexo |, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en todo
caso en las dependencias de Canal de Isabel Il Gestién, S. A. en el Area de Construccién de Redes de
Saneamiento se dispone del Proyecto de construccion de la citada obra.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las fases siguientes:

e  Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a la Direccién de Obra en las labores previas al inicio de la
ejecucion de las obras como son: comprobaciones de replanteo, estado de permisos y licencias, andlisis del
proyecto de construccion, aprobacién del plan de seguridad y salud y apertura del centro de trabajo.

Se realizaran trabajos de oficina técnica para la preparacion y realizacién de comprobaciones de la viabilidad
de las obras contempladas en el proyecto de construccion.

Asi mismo se procedera a realizar los trdmites previos al inicio de las obras que en materia de coordinacién
de seguridad y salud sean necesarios.

e Fase ejecucion de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccién de las Obras. Comprende trabajos de oficina
técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental y la Coordinacién de Seguridad
y Salud de las obras. Se deber4 asegurar la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la
ingenieria de detalle, de la ejecucion de las obras, control de calidad, montaje de todo el equipamiento,
puesta en marcha y prueba general de funcionamiento de las obras.

e Fase de seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras y liquidacién de las
mismas.

Comprende el periodo que va desde la recepcién de las obras a la liquidacién total de las mismas y se
compone de dos subfases:

12 Subfase de seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcién de las obras: El contratista
debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios, que las actuaciones pendientes
que consten en el Acta de Recepcién de las obras se realicen de forma adecuada y con la misma garantia
que la obra principal ejecutada.
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22 subfase de liquidacién de las obras: Una vez concluidas las actuaciones de la 12 subfase, se
desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los documentos de
liquidacion.

3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel Il Gestion, S. A. designard un Representante que dirigird la realizacién del contrato de los
Servicios de asistencia técnica. i

4.- PLAZO
Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares para cada
una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAIOS

5.1. FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS

El alcance de los trabajos a desarrollar en esta fase son:

Se realizard el replanteo del proyecto de ejecucién, comprobdndose la adaptacién geométrica, el
cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que permitan asegurar la viabilidad de los trabajos,
asf como la disponibilidad de autorizaciones y licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud
de las determinaciones geotécnicas, topogréficas y arqueolégicas y el cumplimiento de las medidas
correctoras y de proteccién ambiental incluidas en el proyecto de construccién. Se incluird asimismo un

informe de verificacién documental y técnica del proyecto.

Se realizardn los trabajos necesarios para la aprobacidn del plan de seguridad y salud y para la apertura del
centro de trabajo.

Se realizaran los estudios, informes, documentos y tramitaciones legales, requeridos por los diferentes
Organismos afectados, necesarios para el inicio de las obras.

5.2. FASE EJECUCION DE LAS OBRAS
El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcién de las mismas.

El alcance de los trabajos a realizar en esta fase es:

5.2.1. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacién pueda interpretarse de forma limitativa, la asistencia de
oficina técnica comprenderd la realizacién de los siguientes trabajos:

a) Verificacién y aprobacién, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en la
documentacién contractual del proyecto y construccién de las obras objeto de la asistencia técnica de:

e  Célculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.

Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 4
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e Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas, electricidad, control,
etc.

e Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos electromecanicos, instrumentacion,
automatizacion, control, etc.

e Sistema de automatizacion y control.

b) Estudio y comprobacién de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones del proyecto que
presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas, con inclusién, en caso de
aceptacion por la Direccién de Obra, de la supervision de las mismas en cuanto a dimensionamiento,
disefio, planos de detalle, cdlculo, proceso constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

c) Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacién a introducir por parte
de Canal de Isabel Il Gestién, S. A. en el proyecto de construccién, elaborando la documentacién y los
estudios y cdlculos necesarios para su justificacion y valoracién.

d) Revisidn del documento con estructura de proyecto que presente el Adjudicatario de las obras, previo
a la recepcidn de las obras.

e) Analisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecdnico, eléctrico,
instrumentacidn y control propuestos.

f) Equipos mecdnicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre las que se
incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

e  Aprobacién de Especificaciones Técnicas.

e  Emisién de pedidos de aprovisionamiento.

e Revisién de los certificados de calidad de todos los materiales base y de aportacion.

e Calificacién de los procedimientos de soldadura en los casos en que proceda. '

e  Activacion de la fabricacién y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en los plazos previstos.
e  Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revisién de actas de ensayo.

e Revisién de los documentos finales de calidad correspondientes a cada conjunto.

g) Equipos eléctricos y de instrumentacién. Supervisién de la fabricacién

e  Aprobacion Especificaciones Técnicas.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre las que se
incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

e Comprobacion de la calidad de los materiales utilizados en la construccion de equipos y
magquinas eléctricas.

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 5
www.canaldeisabelsegunda.es



CANAL DE ISABEL Il GESTION, S.A. INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID AL TOMO 29,733, FOLIO 86, SECCION 8, HOJA M-534929 E INSCRIPCION 19, NIF AS6488087, DOMICILIO SOCIAL: C/ SANTA ENGRACIA, 125, 28003 MADRID

Canal<

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

d e | Sa be | I I ASISTENCIA TECNICA PARA LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA
ENLAED.A.R. Y E.B.AR. 4 DE BOADILLA DEL MONTE” (BOADILLA DEL MONTE)

CONTRATO N2:54/2017

T ———— = —— 3 L ———

e Supervision de los trabajos de fabricacién de los equipos eléctricos no comerciales
(alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos, convertidores de frecuencia,
etc.).

°  Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de acuerdo con lo exigido
en el Plan de Control de Calidad y revisién de las actas de ensayo.

® Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a demanda de Canal
de Isabel Il Gestidn, S. A.

® Revisidn de los documentos finales de calidad correspondiente a cada equipo.

h) Redaccién y seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y del Plan de Gestién de Residuos de
acuerdo al incluido en el proyecto con la definicién de los requerimientos necesarios a tener en cuenta
durante la ejecucién de las obras y cumpliendo con las necesidades de proteccion ambiental incluidas
en el Proyecto de ejecucidn. Se garantizara la correcta gestion de todos los residuos.

i) Asesoramiento y participacién en las gestiones administrativas inherentes a la tramitacién de los
diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de las obras, como la necesidad de
nuevas autorizaciones, modificaciones, obras complementarias, etc. que sean responsabilidad del Canal

de Isabel Il Gestidn, S. A.

Elaboracién de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes Organismos
afectados por las obras.

j) Control de calidad.

Aprobacién, supervisién y control del Plan de Control de Calidad propuesto por el adjudicatario de las
obras.

k) Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados: cumplimiento de los
~ Programas de trabajo, desviacién de los plazos de ejecucion, seguimiento de los hitos con

indicacion de los puntos criticos, y actualizacién de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacién.

®  Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y Gestién de Residuos.

e Coordinacién de Seguridad y Salud laboral.

¢ Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.

e Incidencias.

e Reportaje fotografico de las obras.

) Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucion de las obras, en una
pagina web de Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. de acuerdo a las indicaciones dadas por el Representante
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de Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. para este contrato.
5.2.2, Direccidn, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucién de las obras, la asistencia técnica dispondré, en obra, de
técnicos cualificados que supervisardn y controlardn que la ejecucién de las obras se realiza en
cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacion contractual respecto al alcance y
sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

Controlar y vigilar que el proceso de montaje de los equipos electromecénicos e instalaciones
complementarias se realice de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

Controlar y vigilar que se realicen las pruebas contempladas en el Plan de Control de Calidad.

Redactar los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, asf como de su adecuacién a
los planes de obra.

Comprobar que las obras se ejecutan de acuerdo con los planos de proyecto:
El Adjudicatario de |a Asistencia Técnica verificara las hipétesis del proyecto en cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el Contratista,
estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro de las tolerancias
aceptables. También se comprobard que la compensacién de los errores de cierre sea adecuada.
Finalmente se constatar4 si las variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente
al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucién de las obras, el Adjudicatario de la Asistencia Técnica mantendra su
equipo de control topografico en tareas de verificacion y comprobacion de que las obras se realizan de
acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones. En especial se
verificard y controlard la coordinacién de los elementos relacionados entre si, linea piezométrica, cotas
de urbanizacion, etc.

Control cuantitativo y cualitativo
El Adjudicatario de la Asistencia técnica llevard a cabo todas las operaciones necesarias para el control
de las obras ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, segln se expone, de forma

indicativa y no exhaustiva, a continuacién:

Obra civil

Aprobacién del Plan de Control de Calidad propuesto por el Adjudicatario de las Obras.
e Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser cubiertas; incluso
realizacién de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la certificacién y liquidacion de las

obras.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segln las distintas unidades del proyecto; incluso
croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, segin precios del proyecto o posibles modificaciones autorizadas.

e Redaccion del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el
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conforme del Contratista.
Control de certificaciones y Presupuesto.

Confeccion y actualizacién de los graficos comparativos de los Planes de obra realizada y de obra
programada informando a la direccién de obra de cualquier desviacién critica.

Valoracion de imprevistos,
Propuesta de precios contradictorios para su discusién con el Contratista.

Confeccién de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecdnicos. Supervision de montajes

Seguimiento de las actividades incluidas en el Programa de Puntos de Inspeccién entre las que se incluyen,
de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

Aprobacion del Plan de Control de la calidad propuesto por el Adjudicatario de las obras.

Control de la recepcién de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje y evaluacion
de posibles dafios en el transporte y en la manipulacién.

Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobada por la Asistencia Técnica.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos mecanicos, motores,
etc.

Control de los trabajos de aplicacidn de pintura y de la calidad final de los recubrimientos de
proteccidn.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcién provisional de los equipos y visado de los
certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacién automatizacién y control. Supervision de los trabajos de montaje.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre las que se incluyen,
de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

Aprobacion del Plan de Control de la calidad propuesto por el Adjudicatario de las obras.

Control de la recepcién de equipos a la llegada a la planta y evaluacién de los posibles dafios en el
transporte o en la manipulacién.

Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

Supervisién y control del tendido de cables y evaluacién de los procedimientos utilizados,
agrupaciones de cables, etc.

Supervisién de la colocacién de las redes de tierra y de los valores ohmicos resultantes.

Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 8
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e Supervision y control de la realizacion de empalmes y terminales, conexiones de barras, etc.
e Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las mediciones de
niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de protecciones, intensidades,
potencias, etc. hasta la recepcién de todos los equipos, incluyendo el visado de los Certificados de
disponibilidad conjunta para la puesta en marcha.

e Control, seguimiento y andlisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las obras de
acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Registro industrial de las instalaciones.

Verificacidn, supervisién y aprobacién de toda la documentacién necesaria aportada por el Adjudicatario
de las obras para incorporar los nuevos equipos a la documentacién del Registro Industrial de las
instalaciones.

Se introducirdn en las aplicaciones informaticas vigentes en cada momento los datos requeridos por el
Canal de Isabel Il Gestidn, S. A.

5.2.3. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorard al Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. si las obras se encuentran en una zona de
interés arqueoldgico y supervisara y conformara en ese caso los trabajos que deba realizar el Adjudicatario
de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos aspectos arqueoldgicos.

5.2.4. Arquitectura y adecuacién visual de las obras

La Asistencia técnica asesorar4 a la Direccion de Obras sobre el disefio arquitectdnico de los edificios, la
definicién de cerramiento, tipologia de la urbanizacién, etc, en su caso. Asi como sobre la eleccién de
materiales y sistema de ejecucién, respetando las especificaciones técnicas y demas condiciones actuales.

5.2.5. Vigilancia Ambiental

El Adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental que pudiera proceder en consonancia
con el alcance de las obras a realizar, asi como de la correcta gestién de todos los residuos generados por
las obras. A tales efectos no podré ser asumida por el Delegado de Obra, sino que dispondra de personal
cualificado en esta materia, no pudiendo asumir ninguna otra funcién encuadrada en el contenido del
presente concurso.

El Adjudicatario aportaré la documentacion necesaria para asegurar que las personas que van a prestar el
servicio poseen la experiencia o formacion en temas ambientales asociados a las obras. Ademas mediante
la participacién en esta convocatoria, el adjudicatario se compromete a asegurar que el resto de los
trabajadores que van a realizar el servicio de asistencia técnica del contrato para el Canal de Isabel Il
Gestion, S. A. dispondran de los conocimientos necesarios para desempefiar correctamente sus funciones.

El coordinador ambiental, designado por Canal de Isabel [l Gestidn, S. A. a propuesta del adjudicatario de la
Asistencia Técnica, asumird las correspondientes funciones en materia de ambiental durante la ejecucién
de las obras.

Canal de Isabel 1] Gestién, S. A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 9
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Realizara visitas periddicas en funcién de las necesidades las obras, con la emisién de un Informe de
periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por situaciones especiales.

5.2.6. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral
La Asistencia Técnica serd la encargada de realizar la Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras.

El coordinador de Seguridad y Salud Laboral designado por el Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. a propuesta
del Adjudicatario de la Asistencia Técnica, asumir4 las correspondientes funciones en materia de Seguridad
y Salud Laboral durante la ejecucién de las obras, de acuerdo con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9
de Noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud visitard diariamente las obras en la fase de ejecucién de las mismas y
su presencia sera al menos de media jornada.

Las actividades que condicionan la Asistencia Técnica, objeto parcial de este Pliego, son las necesarias para
cumplimentar las estipuladas como obligatorias en el citado Real Decreto 1627/1997, obligaciones de
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras (en adelante el Coordinador
de Seguridad y Salud).

Informe inicial sobre el Plan de Seguridad y Salud: Con carécter previo a la iniciacién de las obras, el
Coordinador de Seguridad y Salud remitira a la direccion de obra un informe sobre la idoneidad del Plan de
Seguridad y Salud presentado por el Contratista.

Serd obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia actualizada
del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobaré la obligacién del contratista de facilitar una copia del Plan
de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas
sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y
Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccién Técnica de Obra de todas las
sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Verificar la formacion del trabajador: El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de controlar
y verificar que los trabajadores tienen la cualificacién y experiencia necesarias para sus respectivos puestos
de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podré exigir a la empresa Contratista la
realizacion de cursos formativos o incluso la sustitucién de los trabajadores no cualificados.

La formacién deberd estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador,
adaptarse a la evolucién de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y repetirse periédicamente, si fuera
necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: Serd obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud mantener siempre
en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 10
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El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones del Libro de
Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes de los trabajadores
afectados.

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad: El Coordinador de Seguridad
y Salud tiene la obligacién de informar y asesorar en materia de Seguridad y Salud al Director de Obra en la
toma de decisiones técnicas y de organizacion de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
realizarse simultaneamente o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra propondra al Director de Obra
la duracién y la eleccién del equipo necesario para que los trabajos o fases de trabajo se adapten a los
Principios Generales de Prevencién y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador de Seguridad
y Salud tendra la obligacion de coordinar y controlar que las empresas que intervienen en la construccion
de las obras apliquen durante la ejecucidn los Principios Generales de la Accidn Preventiva que se recogen
en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales y, en particular, en las siguientes tareas
o actividades:
- Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.
- Eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo y la determinacidn de las
vias o zonas de desplazamiento o circulacion.
- Manipulacidn de los distintos materiales y medios auxiliares.
- Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.
- Delimitacién y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito.
- Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.
- Llacooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.
- lasinteracciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del lugar
de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de
establecer los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccién y prevencién de
riesgos laborales, y la informacién sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilard el cumplimiento de la Normativa de Prevencién de Riesgos Laborales
por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Auténomos que participen en las obras. Dejara
constancia de cualquier infraccién en el Libro de Incidencias, una vez informada la Direccién Técnica de
Obra y el Contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de promover y coordinar las reuniones entre la
Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracion de sus respectivos
trabajadores.

Canal de Isabel Il Gesti6n, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 11
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En estas reuniones se estudiardn los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas de
proteccién y prevencién correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en caso
necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud estd obligado a controlar que los métodos de trabajo y de
produccidn utilizada son seguros, atentdan el trabajo monédtono y repetitivo Y que reducen los efectos
nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias no
temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos adicionales
que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se pretenden controlar
y no existan alternativas mds seguras.

Control de accesos: Sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud adoptar las medidas
necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin de
garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la
vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de
prevencion resultan insuficientes, el Contratista llevard a cabo una investigacion al respecto
independiente a la seguida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas
de estos hechos. '

El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta investigacion.
Revision del Plan de Seguridad y Salud.

Se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprobando si realmente desarrolla las
previsiones minimas que en materia de prevencidn exige, para las obras de construccién, el Real
Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de Octubre de 1997. Se haré especial hincapié en los
aspectos siguientes:

Identificacién de los riesgos que pueden evitarse
Evaluacién de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
Planificacién de la actividad preventiva

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizard del cumplimiento de la normativa aplicable en
relacién con la Ley de Subcontratacidn y la que esté vigente y resulte de aplicacién en el momento de la
ejecucion de las obras.

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 12
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5.2.7. Puesta a punto, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha

Una vez finalizadas las obras se llevara a cabo por el Adjudicatario de las obras la puesta a punto de las
instalaciones y las pruebas de funcionamiento de acuerdo con lo especificado en los Pliegos que rigen el
contrato de ejecucién de las obras. La Asistencia Técnica vigilard y levantard protocolos de la realizacion de
estas pruebas recogiendotoda la informacidn necesaria sobre el desarrollo y resultados de las pruebas.

En esta fase habrd de supervisarse especialmente el que los resultados obtenidos concuerdan con las
caracteristicas de calidad y las garantias de funcionamiento establecidos en las especificaciones y resto de
la Documentacion Contractual.

Se llevara un registro detallado de todas aquellas actuaciones que fuese necesario llevar a cabo por el
contratista de las obras para subsanar los posibles defectos o corregir las deficiencias de garantias de
funcionamiento durante la etapa de pruebas, vigilando y activando la realizacién de las actuaciones con
igual alcance que el seguido durante la ejecucion de la obra.

5.2.8. Manual de Operacién y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara y aprobara que el Manual de Operacién y Mantenimiento, en papel y en
soporte informatico presentado por el Contratista esta de acuerdo con los requerimientos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y se corresponde con el equipamiento instalado.

5.2.9. Recepcién de las obras
Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes de ejecutar

en las obras, estos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los mismos medios que se
hubieran dispuesto en la fase de ejecucion de las obras.

5.3, Fase de Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcidn de las obras y Liquidacién de
las mismas

El alcance de los trahajos a realizar es:

5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista deberd asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las actuaciones
pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcién de las obras se realicen de forma adecuada y con
la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el apartado 5.2.
Fase de ejecucion de obras.

5.3.2. Liquidacidn de las obras.

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutard la toma de datos, mediciones, valoraciones,
planos y todo lo necesario para supervisar la liquidacién de las obras que elaborara el Adjudicatario de las
obras, aprobando los documentos de liquidacidn que recoge el estado final real de mediciones, dimensiones

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 13
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y caracteristicas de las obras ejecutada, con los planos y valoraciones de la misma y sus revisiones de precios
si procede, revisara la edicién definitiva del documento de liquidacién de las obras, tanto en papel como en
soporte informadtico, dando la conformidad técnica a los mismos.

Debera entregarse conjuntamente el Alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo establecido por
el Canal de Isabel Il Gestién, S. A.

5.3.3. Documentacion final

La Asistencia Técnica revisard y aprobard los planos de la obra actualizados con las modificaciones que se
hayan introducido, presentados por el Contratista al final de la obra, y revisard la edicién definitiva del
Proyecto de liquidacién.

5.3.4 Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final que recogerd, al menos, los siguientes aspectos:

e Vigilancia ambiental:

o Identificacién de los impactos ambientales reales durante la ejecucién.
Identificacion de los impactos residuales tras la aplicacién de las medidas correctoras
previstas.
Descripcién de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.

o Gestion de los residuos y documentacién generada.

e Plan de Control de Calidad realizado.

e  Control presupuestario y desviaciones habidas.

* Informe grdfico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del seguimiento de
las obras, con especial atencién en aquellos montajes, unidades de obra o situaciones singulares
que supongan una actividad relevante desde el punto de vista técnico.

e Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel I Gestién, S. A.

e Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e informes de
las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones varias con industria.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El Adjudicatario designara un representante, el cual serd responsable del contrato ante el Canal de Isabel I
Gestidn, S. A.

El Adjudicatario pondra a disposicién el siguiente personal y los medios necesarios para el desarrollo de los
trabajos. La organizacién deberd considerar la existencia y dedicacién de los siguientes responsables
técnicos:

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 14
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Jefe de Unidad

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia minima
de CINCO (5) afios, que haya trabajado a pie de obra como: Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia
Técnica en la ejecucién de obras de estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) o estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Actuard como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucién de la misma, responsabilizandose del
correcto desarrollo de los trabajos. Realizaré las actividades de direccidn, supervisién y control de las obras
objeto del Contrato.

Se responsabilizard de la realizacién de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal de las

obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Se ofertard un jefe de unidad que estard a pie de obra y tendrd dedicacién completa durante la fase

ejecucién de las obras.

Coordinador de Seguridad y Salud

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construccién,
perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia minima de TRES (3) aflos como Coordinador de
Seguridad y Salud, en la ejecucién de estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) o estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Actuara como especialista en la supervisién del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construccién,
en la redaccién, supervision, aprobacién y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud establecido por la
empresa adjudicataria de las Obras y en la coordinacién de seguridad y salud en las obras.

El Coordinador de Seguridad y Salud visitard diariamente las obras durante la fase de ejecucién de las
mismas y su presencia sera al menos de media jornada.

Ingeniero especialista en saneamiento, perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia en disefio de
obras de saneamiento y depuracién de aguas residuales. Deberd haber elaborado al menos OCHO (8)
proyectos de obras de saneamiento y/o depuracién.

Actuara como especialista en el disefio mds adecuado a las necesidades requeridas por el Canal de Isabel Il
Gestién, S. A. teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdmicos.

Ingeniero especialista en saneamiento, perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia minima de
OCHO (8) elaboracién de proyectos de obras de saneamiento que incluyan: una estacién de bombeo de
aguas residuales (EBAR) o un estacidn depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 15
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Ingeniero especialista en equipamiento mecénico, perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia
minima de TRES (3) afios en la ejecucién obras de nueva construccién o ampliacion de: estaciones de
bombeo de aguas residuales (EBAR) o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) como Ingeniero
Industrial o técnico industrial especialista en equipamiento mecénico.

Actuard como especialista en la aprobacién de especificaciones técnicas, supervisién de la fabricacién,
aprobacién de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los equipos mecdanicos
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y
econdmicos fijados por Canal de Isabel Il Gestién, S. A,

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente a su
drea.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentacién y control, perteneciente a la empresa
licitadora, con experiencia minima de TRES (3) afios en la ejecucién de obras de nueva construccién o
ampliacién de: estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) o estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) como Ingeniero Industrial o técnico industrial especialista en equipamiento eléctrico,
instrumentacién y control.

Actuard como especialista en la aprobacién de especificaciones técnicas, supervision de la fabricacién,
aprobacién de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los equipos eléctricos,
instrumentacion y control, necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, teniendo en
cuenta los criterios técnicos y econémicos fijados por el Canal de Isabel Il Gestién, S. A.

Se responsabilizard del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente a su
area.

Titulado especialista en Medio Ambiente, perteneciente a la empresa licitadora, con experiencia minima
de TRES (3) afios en la ejecucién de obras hidraulicas como especialista en medioambiente.

Actuara como especialista en el control y vigilancia de las afecciones ambientales que pudieran ocasionarse
como consecuencia de las obras a realizar.

Estard encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias que pudiera
ser procedente establecer, la correcta gestion de residuos y puntos limpios de las obras, asi como de los
requisitos a cumplir por la legislacidn vigente aplicable a las obras.

Ingeniero especialista en cdlculo de estructuras Ingeniero especialista con experiencia minima de CINCO
(5) afios en el cilculo de estructuras en instalaciones objeto del presente Pliego.

Ingeniero especialista en Geologia y Geotécnica Ingeniero especialista con experiencia minima de CINCO
(5) afios en la ejecucién de obras hidraulicas.

Ingeniero especialista en Arqueologia Ingeniero especialista con experiencia minima de TRES (3) afios en la
ejecucion de obras hidraulicas.
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Arquitecto con experiencia minima de 3 afios, o arquitecto técnico con experiencia minima de 5 afios en
implantacion y edificacion de instalaciones objeto del presente pliego.

Medios informaticos

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos necesarios
para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a disposicién de la Direccién
de obra.

Vehiculos y locomocion
En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes vehiculos y locomocién:

Vehiculos tado terreno:
Incluyendo consumos, seguros, averias mantenimiento, gastos de amortizacion o reposicidon y otros a
disposicidn de la Asistencia Técnica.

Vehiculos turismo:
Incluyendo consumos, seguros, averias mantenimiento, gastos de amortizacién o reposicién y otros a
disposicion de la Asistencia Técnica.

Oficinas

Con el fin de asegurar la perfecta coordinacién de los distintos trabajos, el Adjudicatario deberé tener total
disponibilidad para acudir a cuantas reuniones convoque Canal de Isabel Gestion, S. A. relacionada con los
trabajos. El equipo técnico destinado a los trabajos a pie de obra tendra disponible para el desarrollo de su
trabajo un espacio en la correspondiente caseta de obra o en lugar habilitado a los mismos efectos durante
la fase de ejecucion de las obras. Asi mismo el Adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos
necesarios para la oficina de obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de
desplazamiento y dietas del personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.

7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentacidn técnica y administrativa elaborada para la ejecucién de las obras del concurso del
“Proyecto de actuaciones de mejora en la EDAR y EBAR 4 de Boadilla del Monte” es la siguiente:

e  Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

e  PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA E.D.A.R. Y E.B.A.R. 4 DE BOADILLA DEL
MONTE” (BOADILLA DEL MONTE)

Se encuentra disponible para la consulta de los licitadores, en el Area de Construccién de Redes de
Saneamiento.

Canal de Isabel Il Gestién, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid ‘ 17
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8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentard de conformidad con lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el Contrato. NO se entregard en el sobre de oferta técnica, el modelo
de proposicién econdmica, NI el importe de la oferta econémica.

Madrid, 17 de febrero de 2017

Jefe Area Construccién de Redes Subdirector de Construccién

T

| B

Fdo.: Francisco Javier Pascual Sanz

El Director de Innovacidn e Ingenieria

Fdo.: ndhez Garcia
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- ANEXO |: ALCANCE DE LAS OBRAS
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RESUMEN DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS GENERALES

a)

b)

Titulo: Proyecto de actuaciones de mejora EDAR y EBAR 4 Boadilla del Monte.

Objeto del Proyecto: El presente proyecto tiene por objeto:

Solventar los problemas de arenas en la EBAR 4 de Boadilla del Monte mediante:

La modificacion de la arqueta de llegada y del aliviadero, instalando su correspondiente
sistema de retencién de sélidos. |
La construccion de un pretratamiento compuesto por dos pozos de gruesos independientesy
un desbaste disefiados para un caudal correspondiente a 5Qm, asi como un desarenado (sin
desengrasado) previo al bombeo a la EDAR de Boadilla del Monte disefiado para caudal
correspondiente a 3Qm.
La construccion de un tanque de tormentas capaz almacenar el exceso del 3Qm para un
tiempo de retencion superior a 40 minutos. Este tanque recogera las primeras aguas de lluvia
contaminantes, que serdn retornadas en periodos valle al inicio de la linea de agua, para
proporcionarles un correcto tratamiento.
La construccion de las siguientes edificaciones:

o Nave de pretratamiento (315 m?) que cubre y desodoriza el pozo de gruesos y canales

de rejas.
o Nave taller (82 m?) que sustituye al taller mecénico existente.

o Edificio de oficinas (203 m?) que sustituye a las oficinas provisionales ubicadas en

casetas de obra.

Demolicién de antigua EDAR y urbanizacién.

La remodelacion de la obra de salida del aliviadero y ejecucién de un encauzamiento
hormigonado del tramo del Arroyo de la Vega que permita reducir la rugosidad y mejorar el
comportamiento hidrdulico del conjunto arroyo y alivio.

La ejecucion de una mota de proteccién frente a inundaciones que se integrard mediante

plantaciones de especies arbustivas y arbéreas.

Solventar los problemas de explotacién de la L.A.T. de la EDAR de Boadilla del Monte, mediante:

Desconexion de la linea de alta tension subterrdnea que actualmente conecta la EBAR 4 con
la EDAR de Boadilla del Monte y la dotacién a la EDAR de un nuevo suministro eléctrico
independiente, con un nuevo centro de seccionamiento. Por tanto, se incluird una nueva linea

subterranea de 892 m de longitud desde el nuevo punto de acometida proporcionado por

Canal de Isabel Il Gestidn, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 20
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IBERDROLA hasta la EDAR de Boadilla del Monte discurriendo por el acerado de la Avenida de
la Ciudad de Santander.

¢) Solventar los problemas de cota en el colector de entrada que conecta la EBAR 4 con la EDAR de

Boadilla del Monte, aumentado la cota de entrada de agua bruta a la arqueta de llegada, previa al

desarenador-desengrasador, de manera que se evite su obstruccion a causa de las arenas

depositadas en el fondo.

Término Municipal: Boadilla del Monte (Madrid).

Zona de obras: La ejecucion de la obra se realiza en los siguientes emplazamientos:

Las actuaciones de mejora de la EBAR 4 de Boadilla del Monte, se desarrollan en la parcela de
ubicacion de la antigua EDAR de Boadilla del Monte propiedad de Canal Isabel Il Gestion, no
requiriéndose trabajos expropiatorios. Las actuaciones de prevencién ante inundaciones
afectan a Dominio P(blico Hidrdulico y las actuaciones generales afectan al dmbito de
“policia”, por lo que se requieren los permisos pertinentes de la Confederacion Hidrografica
del Tajo.

Actuaciones de mejora del colector de entrada de la EDAR de se desarrollan en el interior de
la EDAR de Boadilla del Monte.

El nuevo trazado de la LM.T discurre por suelo urbano de Boadilla del Monte, no
requiriéndose proceso expropiatorio, si bien la coordinacién de los trabajos con la Concejalia
de Proximidad, Urbanizaciones, Mantenimiento de Edificios e Instalaciones, Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Por otro lado, serd necesaria la

tramitacion de los correspondientes permisos de conexién de linea con IBERDROLA.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EBAR 4 DE BOADILLA DEL MONTE

Pretratamiento

Se disefia un pretratamiento compuesto por dos pozos de gruesos independientes entre si para mayor

facilidad en la explotacion y mantenimiento, un desbaste disefiado para 5 veces el Qm y un

desarenado disefiado para 3 veces el Qm, previos al bombeo a la EDAR de Boadilla del Monte.

Se disefia un tanque de tormentas para el exceso entre 5Qm del desbaste de gruesos y el 3Qm de

disefio del desarenador (condicionado por la capacidad del bombeo existente) y para un tiempo

minimo de retencién de 40 min. El exceso de este caudal no retenido se alivia y se va por canal de
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alivio hasta el cauce receptor. El volumen de almacenamiento del Tanque de tormentas es de 1.490

m3.

Se contemplan dos situaciones de caudales diferentes y referidos como “Actual” y “Futura”, salvo para

el caudal maximo. Se han adoptado los siguientes caudales circulantes:

Caudal m3/h
Caudal medio actual {Qm): 617
Caudal méximo de desbaste actual (5xQm): 3.085
Caudal maximo de desarenado actual (3xQm): 1.851
Caudal medio futuro (Qm): 925
Caudal maximo de desbaste futuro (5xQm): 4.625
Caudal maximo de desarenado futuro (3xQm): 2.775
Caudal méaximo de llegada posible por los colectores 20.800

Nota: Caudal medio: Qm
Se disefia una nave de pretratamiento cubriendo las siguientes zonas:
= Canal de reparto a pozos de gruesos(zona —CR)
* Pozos de gruesos ( Zona-10)
= Canal de reparto tras pozo (zona-9)
* Desbaste (zona-7 y 6)

= Bypass (zona-5)

Nave de pretratamiento

Los desarenadores y el canal de reparto a desarenadores no estaran cubiertos por la nave.

La nave tendra forma interior de L, conformado por un tramo de 16,0x15,0 m, y otro de 7,0x10,0 m.

La losa de la nave se establece a la cota 648,76.

La altura a cumbrera de pretil estético de la nave sera de 7,40 m, teniendo en cuenta pendientes en

cubierta superiores al 10%.

Se ha previsto una altura minima de viga carril de puente grua a losa de 4,50 m, de forma que se pueda
realizar operaciones seguras de descarga con la cuchara bivalva en el contenedor de 7 m3, y de

descarga de equipos en camion mediante gancho.
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La nave serd didfana a excepcion de dos salas independientes:
= Sala de soplantes:

= Tendrd una dimensién de 3,67x4,5 m, donde se alojaran las cabinas insonorizadas de

soplantes del desarenador.

" La solera serd hormigén HA-30 , tendré un espesor minimo de 30 cm y dispondra de

pendientes hacia un sumidero de fundicién longitudinal de dimensiones 0,3x1,50 m
» Dispondra de un polipasto eléctrico central para extraccion de equipos.
= Salade CCM’s

= Tendré una dimensién interior de 3,65x4x5 m donde se alojaran los cuadros eléctricos
y CCM’s.
» La sala dispondré de ventilacién natural y forzada de 1000 m?/h. El suelo serd técnico

normalizado.

La estructura sera monolitica mediante la formacién de poérticos paralelos a base de elementos

estructurales metalicos.

La cubierta serd de tipo "sandwich" formada por chapa de acero galvanizada 0,6 prelacada P/30
omegas separadoras aislamiento IBR-80 chapa acero galvanizado prelacado P/30 con canalones,
cumbreras y remates laterales. También se prevé cubierta tipo "sandwich" translicido, formada por
dos placas de poliéster grecado reforzado con fibra de vidrio y policarbonato, permitiendo dotar de

luminosidad al interior.

Nave taller

Se ejecuta una nave taller con los mismos criterios definidos en Nave del pretratamiento. La nave
taller tendra una dimensién interior de 7,2x11x2 m (7,0x11,0 m entre ejes de pilares). Dispondra de

los siguientes elementos:
o Un puente gria de 2,5 tn para la gestién y desplazamiento de equipos.

o Una bancada con depésito de 1000 |, bomba y circuito de recirculacién para prueba de

funcionamiento de bombas.
o Unlavabo interior de 2,5x1,5 m.

o Unalmacén interior de 2,7x3,5 m.
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Edificio de oficinas

En el interior de la parcela se ejecutard un edificio de oficinas con una superficie de 200 m? que sera
ubicado en la actual disposicién del digestor y edificio de recirculacién de fangos (actual taller

eléctrico).
El edificio dispondra de las siguientes instalaciones:
e Hall y distribuidor.
e Tres despachos de oficinas.
e Unasalade reuﬁiones y formacion.
e Cuarto de bafio para minusvalidos.
e Cuarto de bafio para mujer con 1 inodoro, lavabo y ducha.
e Cuarto de baiio para hombres con 4 inodoros, lavabos y duchas.
e Taller-almacén.
La edificacion tendra las siguientes caracteristicas:
e Estructura:

o Pilares y vigas de hormigén armado HA-30 ejecutadas “in situ”. Forjados de
viguetas prefabricadas autorresistentes de hormigén pretensado y bovedillas

ceramicas.

o Losade hormigénarmado de 20 cm apoyada sobre encachado de grava 20/40

de 20 cm y ldmina de poletileno con geotextil antipunzonamiento.
e Cerramiento de fachadas:

o Fabrica de ladrillo sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R yarena

de rio M 10, para revestir.
o Enfoscado monocapa blanco liso pintado o cotegrén.

o Chapado pizarra estético multicolor, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 Ny arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto.

° Cubierta: se ejecuta mediante placa alveolar con 5 cm de reparto, ldmina

impermeabilizante, aislamiento de poliestireno, 15 cm de hormigén aligerado y 5 cm de
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gravilla 5-20. La placa alveolar se apoya en los muros mediante bandas de neoprenos de

10 mm de espesor.
e Solados: Loseta hidraulica en oficinas, cocina y cuartos de bafio, y taller.
e Paredes y techos vistos interiores:
o Cuartosy pasillos:
® Paredes con pintura plastica lisa.
= Techo: Falso techo de escayola.
o Cuartos de Baiio y cocina:

= Alicatados sobre ladrillo macizo de % pie enfoscado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio 1/4 (M-80), en paramentos

horizontales de 15 mm. de espesor

= Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80), en paramentos horizontales

de 15 mm. de espesor.
®  Falso techo de placas de escayola lisa.
= Pintura plastica lavable lisa en techo.

e Cerramiento interior: Aislamiento y fabrica de ladrillo rasillén 30x15%7 mm con mortero de

cemento con enfoscado interior y/o enlucido de yeso (segtin ubicacidn).

e Tabiqueria interior de ladrillo macizo de % pie enfoscado en cuartos de bafio y enlucido en

salas.
e Puertas y portones:

o En taller: carpinteria metalica en puertas y portones, pintadas sobre una

mano de imprimacidn, segun disefio a definir en obra.

o En salas y cuartos: carpinteria de madera de pino de primera calidad en
puertas de paso interiores, con una hoja ciega, cerco, contracerco y

tapajuntas, incluso herrajes de colgar y seguridad,
e Ventanas: carpinteria de aluminio lacado y acristalada con luna tipo climalit.

e Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5.
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La red de saneamiento se conectaré al colector existente de DN 1.000 mm, que requerira ser desviado
para no verse afectado por la cimentacion del edificio. La ejecucién del desvio se realizard mediante

excavacion entibada.

Instalaciones eléctricas
El proyecto contempla las instalaciones eléctricas necesarias, esto es:

e Desviode LAT.

e Canalizaciones

e Linea de baja tensién
e Cuadros y subcuadros
e Toma tierra

e Mecanismos

e Alumbrado exterior

Instalaciones de instrumentacion y control
El pretratamiento dispondrd de un sistema de instrumentacién y control para su correcto
funcionamiento, cuyo detalle se encuentra definido en el Anejo-12 y apartados posteriores.

Adicionalmente se ha habilitado presupuestariamente partidas para trabajos de programacion e

ingenierfa.

Desodorizacion

El presente proyecto contempla sistemas de desodorizacién por via bioldgica en el nuevo
pretratamiento y en la EBAR existente, con la correspondiente instalacién de un depdsito de

nutrientes y filtro para agua procedente de la red de abastecimiento.

Los conductos de desodorizacion se han disefiado hasta los principales focos de olor. Adicionalmente

se ha dotado de campanas de extraccion en los contenedores.

Por otro lado, todas las naves dispondrén de rejillas para ventilacion natural con rejilla automética y

un sistema de alarma y deteccion de sulfhidrico.
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Urbanizacion

El presente proyecto contempla urbanizacion de la parcela mediante 30 cm de zahorra artificial y 5

cm de mezcla bituminosa.

Perimetralmente a cada edificio y en zonas ajardinadas, se ejecutara un acerado de 1,0 m de ancho,

abordillado y conformado por loseta hidraulica.

Para la recogida de pluviales se dispondra de sumideros lineales en la entrada de los edificios y
sumideros de dimensiones de 30x50x50 m. Perimetralmente se dispondré de una cuneta de guarda
hormigonada que conectaré con el marco existente donde se dispondra de una clapeta antiretorno. A

dicha cuneta se conectard la red de pluviales de la plataforma.

La red de pluviales y saneamiento se ejecutard mediante tuberias de DN 200 y 315 PVC SN8 y pozos
prefabricados estancos de didmetro 1.000 mm. La excavacion se ha presupuestado a cielo abierto con

seccién trapezoidal, y entibada en donde procede.

Exteriormente a la parcela, y en la linde préxima al Arroyo de la Vega, se ha previsto la reposicion de
cerramiento de doble torsién de 2,50 m de altura y la instalacion de una puerta de dos hojas para

acceso de vehiculos y una puerta peatonal adosada.

Para la ejecucion de las obras, mantenimiento del cauce y acceso de explotacion, se ejecutard un vial
perimetral y exterior a la parcela existente. El camino de servicio serd de 5,0 m de ancho y 25 cm de

zahorra artificial, disponiendo de cunetas perimetrales.

La urbanizacién dispondrd de alumbrado exterior conformado por béaculos de 8,0 m de altura y
luminarias adosadas a fachada. Ademds para permitir el correcto alumbrado del desarenador se

dispondra de dos torres de alumbrado con proyectores.

Se dispondra de un sistema de alarma contra incendios y se instala un hidrante de columna seca y

obturador de cierre plano. Adicionalmente se instalardn extintores en todas las salas.
La red de agua potable se desviard y conectard a cada una de las edificaciones.

Para el mantenimiento exterior de las instalaciones se dispondra de una red de agua de servicios, para
lo que se alojara un grupo de presién junto a la nave taller. La red de agua de servicio acometerd a

todos los puntos de la parcela (nave pretratamiento, EBAR, nave taller y oficina taller).

La urbanizaci6n se integraré paisajisticamente mediante el aporte de tierra vegetal, la plantacion de

especies arbustivas y arboreas, y la instalacién de una red de riego.
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Actuaciones frente inundacién

Los problemas de acumulacién de arenas en el cauce se resuelven mediante la ejecucién de un canal
de aguas bajas de seccidn trapezoidal mixta con solera hormigonada de 0,2 m de espesor y alzados de
escollera de 200 Kg y espesor 0,5 m sobre geotextil del tramo de Arroyo de la Vega, cuya seccién serd

de 2,0 m de ancho y taludes 1H/1V, con una altura de 1,0 m.

Los problemas de entrada de arenas y posterior sedimentacién en el interior del marco de alivio se
solventan mediante el ajuste perpendicular existente de la embocadura al cauce. Serd necesario
interferir el marco existente y ejecutar una transicién suave (R=5,0 m) para finalmente verter en

paralelo al cauce.

La obra de embocadura se resuelve mediante muros de 1,50 m y un tajamar de transicién de la seccién

trapezoidal del cauce.

Adicionalmente, al ser limitantes la pendiente y cotas existente en el tltimo tramo, se propone la
ejecucion de un pequefio tramo con canal de aguas bajas, que fuerza la velocidad de arrastre en el

tramo de embocadura de la obra de alivio.

Para resolver los posibles riesgos de inundacion de parcela, y con objeto de mejorar la integracién
ambiental y paisajistica del entorno se propone desarrollar una mota de proteccién de cierre a la cota
650. La mota tendrd una seccién trapecial que parte de una anchura en coronacién de 1,5 m en su

origen hasta alcanzar los 7,25 m, con taludes 2H/1V.

Para garantizar la estabilidad del conjunto y su integracion paisajistica se procedera a la plantacién

de especies arbustivas y arbéreas en los taludes de mota y talud existente de la carretera M-510.

Para resolver la red de pluviales del conjunto se ejecutard una cuneta de guarda de pie de talud de la
mota que se conectara con la obra de alivio. Se dispondré de una conexién en tuberia DN 500 mm con

clapeta antiretorno que evite la entrada al interior de parcela en eventos de maxima crecida y alivio.

Para acometer las obras del desarenado y tanque de tormentas, y a su vez seguir manteniendo el
servicio se propone la utilizacién del camino de acceso perimetral a parcela y cauce, que fue ejecutado
durante las obras de abastecimiento de Boadilla del Monte. El camino sera reperfilado, recompactado

y mejorado con una base de zahorra artificial de 15 cm .

Tras la ejecucién de las obras, dicho camino quedard como camino de servicio de acceso para la

conservacion de la mota, la arqueta de vélvulas y el cauce.
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L.A.T. DE LA EDAR BOADILLA DEL MONTE

Se ejecuta una L.A.T. subterrdnea de 892 m de longitud conformada por cable 2x(3x240 mm?) RHZ1
20L Al H13, en instalacién en zanja normalizada (4x160 PVC) hormigonada, que afectara al pavimento

del acerado existente.

La L.A.T. parte desde el punto de corte y conexion entre el Sector 4.2 |-Boadilla 90350747-1y Francisco
Alonso 8 90350534-1 definido por IBERDROLA, localizado en el cruce entre la Avenida Ciudad de

Santander y la calle de San Vicente la Barquera.

El trazado cruza la calle San Vicente la Barquera y discurre por el acerado peatonal de la Avenida
Ciudad de Santander hasta conectar con las celdas de seccionamiento que se ubicardn en una caseta
prefabricada ubicada junto al vallado de la EDAR, dejando acceso directo desde el exterior y una acera

perimetral de un metro alrededor de este edificio.

La linea se cederd a la compafifa junto con el Centro de Seccionamiento. Las canalizaciones se
ejecutardn segtin TIPO COMPANIA y antes del comienzo de los trabajos serd necesaria la aprobacion
de proyecto por parte de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA.

Los trabajos contemplan la reposicién del acerado afectado, el bordillado perimetral y el pavimento

de las calles afectadas, riego, mobiliario, red de drenaje y plantaciones.
Mejora del colector de entrada de la EDAR de Boadilla.
Para solventar los problemas de cota en el colector de entrada que conecta la EBAR 4 con la EDAR de

Boadilla del Monte, se procedera a aumentar la cota de entrada de agua bruta a la arqueta de llegada,

previa al desarenador-desengrasador.

El presente proyecto contempla las obras de mejora de la entrada de la EDAR de Boadilla consistentes
en la instalacién de un nuevo colector de didmetro DN 600 mm ejecutado mediante piezas de

fundicion hasta una mayor cota de entronque.

Los trabajos incluyen las excavaciones, operaciones de apertura, bypass y anulacién del colector

existente.

Presupuesto Base de Licitacion
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El Presupuesto de Ejecucién por Contrata se obtiene afiadiendo al de Ejecucion Material un 13% en
concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial del Contratista,
ascendiendo dicho Presupuesto de Ejecucién por Contrata a la cantidad de 6.388.104,08 € (SEIS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO EUROS CON 8 CéNTIMOS DE EURO).
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PLANOS
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