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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y REFORMA DEL
NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: 2020-0-132

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la obra de CONSTRUCCION Y REFORMA DEL
NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, dependiente del Servicio Madrilefio de Salud con
sujecion a lo establecido en el Proyecto realizado por el estudio de arquitectura U.T.E.
ARGOLA APUAI, S.L.P. - PROYECTOS MECANICOS DE INSTALACIONES
INDUSTRIALES, S.A.

Division en lotes: No
La finalidad del contrato es la entrega de una obra completa para el uso publico. Los distintos
apartados que conforman el proyecto de obras no pueden ser considerados como lotes
independientes que pueden ser individualizados, dada la intima y directa conexion que
presentan unas tareas con respecto de las otras desde el punto de vista técnico.

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de forma
Optima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los plazos
establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas por la
Direccion Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se encargase a
una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecuciéon del
contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o se plantean
cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte del encargado de
la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto desde el punto de vista
técnico, como desde el punto de vista econémico, para adoptar la mas adecuada, de
conformidad con el criterio de la Direccion Facultativa a la que, obligatoriamente, ha de
consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras y, por
tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y plazos para el
desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto de vista técnico,
impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender las posibles incidencias
que puedan surgir durante la ejecucion del contrato, pudiendo dar lugar a demoras que no
permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la obra o a incrementos de costes
imprevistos e innecesarios.
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Por otra parte, debe afiadirse a lo anterior, la conveniencia de una tinica respuesta a la entrega
al uso publico, asi como a la subsanacion de los defectos observados que puedan deberse a
deficiencias en la ejecucion de la obra durante el plazo de garantia establecido, sin que se
generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de existir varias
empresas adjudicatarias, cuya resolucion podrian alargarse en el tiempo, con el perjuicio para
la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para sus posibles usuarios.

CPV: 45215140-0 Trabajos de construccion de establecimientos hospitalarios
CPV: 45111000-8 Trabajos de demolicion, explanacion y limpieza del terreno

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: lote tinico.

Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: lote unico.
Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un

ntiimero de lotes, que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No procede
Admisioén de ofertas integradoras: [No]

Situacion: El 4rea de actuacion del presente contrato se sitiia en la parcela donde esta
situado el actual del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, avda. De Cordoba

s/n 28041

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)

CODIGO DIR3

A13003096

DIRECCION
POSTAL

Pza Carlos Trias Bertran, 7
(Edificio Sollube) 7* planta
28020 - MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Universitario 12 de Octubre.

CODIGO DIR3 A13013773

E(I)I;],EriilON Avda. De Cdrdoba, s/n°® 28041

[OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE|
CONTABILIDAD

DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.

CODIGO DIR3 A13013773

DIRECCION

POSTAL Avda. De Cérdoba, s/n® 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.
DIRECCION
POSTAL Avda. De Cordoba, s/n® 28041
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: la Subdireccion de Gestion
Técnica y el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital, bajo la superior
direccion y coordinacion de la Direccion Gerencia

Responsable del contrato: El Director Facultativo de las obras.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Precios unitarios de obra ejecutada

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 175.274.451,28€

13,00 % Gastos generales........ 22.785.678,67€
6,00 % Beneficio industrial...... 10.516.467,08€

Suma......... 33.302.145,75€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 208.576.597,03€
IV IV Bivsenmrsmsmonnmsmasvmnsiing 43.801.085,38€
PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA 252.377.682,41€

La empresa adjudicataria asumira todos los costes derivados de la parada de actividad en la obra
imputados al periodo de duracion del traslado del mobiliario y equipamiento de la RG al nuevo
edificio, siendo éste un plazo comprendido entre 4 y 12 meses. Una vez finalizados dichos
trabajos, se podra reiniciar la actividad en la obra con el inicio de la fase II.

fases Aiio Importe Epigrafe
2021 2.573.303,43
I 2022 88.337.478,55
2023 135.785.307,99 62101
2024 15.479.060,80
: 2025 10.202.531,64
Anualidad corriente: Programa Economica  Importe
2021 312A 62101 2.573.303,43

Estudios y Proyectos: Ya elaborado

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion:  252.377.682,41euros
Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 208.576.597,03euros
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Meétodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor estimado, se
ha tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido, En este importe se
han tenido en cuenta los costes derivados de las normativas laborales vigentes, los costes de
materiales, la ejecucién material de las distintas unidades de obra, los gastos generales de
estructura y el beneficio industrial. Todos los importes considerados se refieren a precio habitual

en el mercado todo detallado en el Proyecto, siendo el desglose econémico el siguiente:

01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS......cossvsieemiissessmmsisansmsssssssasstinsssssssissssssssssssssssassssssssssssissssssssstansss

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........couummmiumsunnnns
03 CIMENTACION Y CONTENCIONES

04 ESTRUCTURA....

05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.

06 CUBIERTAS...

07 FACHADAS Y CERRAMIENTOS..

08 DIVISIONES Y ALBARILERIA....

09 FALSOS TECHOS........ccc.

10 PAVIMENTIOS. ..ooooetermeesssrimessessssssssisssamstssesstasssssassmsspasassessassssssessptopasssssssssnssis oS
1 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ..ot
12 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA.

13 CARPINTERIA INTERIOR..cccoocooreveree

14 MAMPARAS Y VIDRIERIA..

15 CERRAJERIA ...

16 ROTULACION Y SENALETICA....

17 FONTANERIA oo ssssssmsmsmss s

18 ELECTRICIDAD...

19 CLIMATIZACION .....

20 INSTALACION DE GASES MEDICINALES..

21 TRANSPORTE.... e

22 SEGURIDAD....

23 INSTALACIONES ESPECIALES.......oo.ooooooosososeeesssetssssessre:

24 COMUNICACIONES....

25 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.

2 MOBILIARIO ...

27 URBANIZAGION...........

28 GESTION DE RESIDUOS...

29 CONTROL DE CALIDAD......ccoccoinvrnnen

30 ESTUDIO SE SEGURIDAD Y-SALUD. ... vty seiessassissesssessssssssisiossoesivs s iasssahissss siss s imsdissessssssssesssisidissmsstsssssbsssvass

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00 % Gastos generales ..

SUMA DE G.G. y B.l. 33.302.145,75

Total 208.576.597,03euros

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios de obra ejecutada

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: St

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

22785, 678,67
6,00 % Beneficio industrial .........c.ccvereinincicniinnns

4.934.215,51
1.107.215,53
3.993.239,92
17.347.852,29
2.339.63541
2.359.785,47
7.528.321,47
11.401.919,21
3.321.332,26
6.461.882,35
4.491.132,45
3.616.326,42
7.958.446,08
1.704.160,35
2.461.907,72
543.068,20
6.460.610,33
18.333.411,39
24.404.371,80
7.603.682,77
3.892.325,17
6.083.694,98
1.885.237,65
5.861.499,66
5.886.974,11
2.416.406,97
4.107.192,48
1.746.329,99
1.608.455,16
3.413.918,18

Incorporaciéon de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de

seleccion:
] Como criterios sociales

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-0-132

2,82
0,63
228
9,90
1,33
1,35
4,30
6,51
1,89
3,69
2,56
2,06
4,54
0,97
1,40
0,31
3,69
10,46
13,92
4,34
2,22
347
1,08
3,34
3,36
1,38
2,34
1,00
0,92
1,95



‘;H Hospital Universitario
saavecic 12 @ Octubre

B Como criterios ambientales
[1 Como criterios de innovacion

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

De acuerdo con el articulo 36 apartado 1, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de la
Administraciones Publicas, se ha considerado que los empresarios licitadores deben estar
clasificados en los siguientes subgrupos y categorias.

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
C todos 6 F

En cumplimiento del art. 116 apartado 4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico a continuacion se justifica la clasificacion exigida a los licitadores:
Debido a que el objeto del contrato es la realizacion de un edificio hospitalario de nueva
construccion y alta complejidad, donde se van a realizar demoliciones, estructuras de
hormigon, estructuras metalicas, albafiileria, revocos y revestidos, canteria y marmoleria,
pavimentos solados y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpinterias de
madera y carpinterfa metalica y dado que para que un contratista pueda ser clasificado en
un grupo general de tipo de obra sera preciso que retina las condiciones establecidas para
su clasificacion en aquellos subgrupos del mismo grupo que por su mayor importancia se
consideran como bésicos, y que son para el grupo C los subgrupos C-2, estructuras de
fabrica u hormigén, o C-3, estructuras metdlicas, alternativamente, siempre que ademas
acrediten haber ejecutado construcciones de edificios completos, art. 28 RGLCSP, es claro
que se requiere como minimo que para construir un nuevo Hospital de alta complejidad
como el que constituye el objeto de esta obra, la clasificacion del grupo general sea la C.

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 87.1.a) LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio deniro de los tres iiltimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario
¥ de presentacion de las ofertas por importe igual o superior sefialado en este pliego.

Criterios de seleccion:
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El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

Importe a acreditar 98.799.440,70 euros

Acreditacion de la solvencia técnica:

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la ejecucion de una obra, se han considerado
como mas ajustados para acreditar la solvencia técnica de los empresarios licitadores los
apartados siguientes del Articulo 88 de la Ley de Contratos del Sector Publico:

Articulo 88 1.a) LCSP: ”Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicardn el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron seguin las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término, en su caso, dichos
certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad
competente.”

Criterios de seleccién:

Los licitadores presentaran una relacion de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, que
sean del mismo grupo de clasificacién que el correspondiente al contrato, cuyo importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por ciento de la
anualidad media del contrato, acreditado mediante certificados de buena ejecucion.

Importe a acreditar  46.106.405,66 euros

Articulo 88.1.d) LCSP: Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

Criterio de seleccién:

Gestion medioambiental de la obra

Los licitadores acreditaran con una declaracion responsable del representante legal de la
empresa, que la empresa dispone de un sistema de Gestion medioambiental, que incluya la
estructura organizativa, las actividades de planificacion, las responsabilidades, las practicas,
los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y
mantener la politica medioambiental y gestionar los aspectos medioambientales.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: Si
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Todos los licitadores deberan completar la acreditacion de su clasificacion o en su caso solvencia
econodmico financiera y técnica anteriormente expuesta, de conformidad con lo expuesto en el
articulo 76 de la LCSP, mediante declaracién responsable del representante legal de la
empresa haciendo constar que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales, garantizando el cumplimiento de las siguientes especificaciones durante la
vigencia del contrato. Este compromiso, el adjudicatario lo deberd acreditar antes de la
formalizacion del contrato con las titulaciones oficiales.

Adscripcion al menos de:

El jefe de la obra, el jefe de produccion de instalaciones y el jefe de oficina técnica, deberan
de tener como minimo una formacion profesional de grado medio.

Por otra parte, el encargado general de la obra dispondrd de una formacion minima de
certificado de profesionalidad.

Este compromiso quedaré integrado en el contrato, atribuyéndoseles el caricter de obligaciones
esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo parte integrante del
contrato que de la adjudicacion de este expediente se derive.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: urgente
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electrénica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de
adjudicacion:

1 Como criterios sociales
B Como criterios ambientales

B Como criterios de innovacion

10.1 Criterios relacionados con los costes: Ponderacion

10.1.1 Criterio precio (sobre 3) 50 puntos
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6| Pl — 0i
puntos =50% | ———
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Siendo:
Pl precio de licitacion
Oi: oferta a valorar

Om: oferta mas econdmica

10.2 Criterios cualitativos:

La oferta técnica tiene un maximo de 50 puntos, distribuidos del siguiente modo:

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

(sobre 3)

1 | Baremo Equipo de Obra I5
2 | Ampliacion de garantia 12
3 | Incremento control de calidad 8
4 | Medidas ambientales 3
5 | Organizacion y cobertura durante el periodo de garantia 9
6 | Humanizacion. Medidas para mejorar el entorno hospitalario. 3

TOTAL 50

10.2.1 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE
FORMULAS (sobre 3)

1.- Baremo Equipo de Obra (15 puntos).

Repartidos de la siguiente manera:

El equipo de obra compuesto por: Jefe de Obra, Jefe de Produccion Instalaciones, Jefe
de Oficina Técnica, Encargado General y Técnico en BIM.

En este apartado se valorara el equipo asignado a la obra:

Los datos aportados deben ser nominales y referidos a personas concretas.

o Se aportard documentacion acreditativa segun lo previsto en el articulo 28 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas.

e Experiencia acreditada en su cargo en obras en edificios de publica concurrencia.

e [Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma y/o
ampliacion en Centros Hospitalarios.

El equipo evaluado tendrd permanencia total en la obra sin menoscabo de que, en el equipo
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de obra, méaxime en una obra de estas caracteristicas, haya més participantes y con distintos
desempefios.

Cualquier modificacion en el equipo de obra por parte del adjudicatario, debera tener
previamente autorizacion del Organo de Contratacién y debe de ser por personas con la
misma o superior cualificacion y experiencia que la presentada en la oferta.

Se valora:

e Formacion profesional: (max.5 puntos)
Repartidos de la siguiente manera:

Del Jefe de Produccion Instalaciones, Jefe de Oficina Técnica, Técnico BIM y
Encargado General:

o Formacion profesional Jefe de Produccion Instalaciones:
= Grado Superior: 2 puntos
o Formacion profesional Jefe de Oficina Técnica:
= Grado Superior: 1 punto
o Formacion profesional Técnico BIM con Master BIM de al menos 60 ECTS:
» Grado Superior: 1 puntos
*  Grado Medio: 0.5 puntos
o Formacion profesional Encargado General:
= Técnico FP o superior: 1 puntos

e Valoracion de la experiencia profesional en el mismo puesto al que concurre (méx. 10
puntos). Estd experiencia se valorara segtin el nimero de certificados, o declaraciones
responsables que acrediten la participacion en obras, segun se indican a continuacion:

Para el Jefe de Obra, Jefe de Produccion Instalaciones, Jefe de Oficina Técnica y
Encargado General:

o Experiencia en obras de edificios de publica concurrencia: (imax. 2 puntos)
= De 3 certificados: 0.25 puntos.
» Mas de 3 certificados: 0.5 puntos.
o Experiencia en obras en Centros Hospitalario: (méx. 6 puntos)
* De 3 certificados: 1 punto.
*  Mais de 3 certificados: 1.5 puntos.

Para el Técnico en BIM:

e Experiencia en la participacion de proyectos de ejecucion de obras con requerimientos
BIM contractuales (aportacion de acreditacion): (max. 2 punto)
o De 1 certificados: 1 puntos.
o Mas de 1 certificados: 2 puntos.

La puntuacion se repartira entre el Equipo de Obra.
La declaracion responsable o certificados del representante legal deben de contener los
siguientes datos:

Descripcion completa de la obra en la que ha participado
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+ Tipo de edificio (Hospital/Otra edificacion)

» Tipo de hospital si procede (publico / privado)

» Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

* Area de la actuacion

* Importe de la obra

*  Empresa

+ Techa inicio de la participacion del profesional en la obra
+ Duracion de la participacion del profesional en la obra.

2.- Ampliacion de garantia (12 puntos.)

Se valorara el incremento del plazo de garantia sobre el valor minimo indicado en este PCAP.
Durante el plazo de garantia, el contratista estard obligado a la conservacion de las obras, de
acuerdo a lo previsto en el PPT y segilin las instrucciones recibidas de la Direccion de Obra.
El licitador podrd aumentar el plazo minimo de garantia de las obras fijado en el Pliego (36
meses), hasta un maximo de 24 meses adicionales. La puntuacion se otorgard 12 puntos al
méximo plazo ofertado (24 meses) y 0 puntos al que no oferte ampliacién de garantia, el resto
serad proporcional.

El plazo de garantia ampliado debe de ser el mismo para cada una de las fases.

3.- Incremento control de calidad (8 puntos.)

Se valoraran las ofertas que las empresas licitadoras presenten en relacién con los gastos
derivados de la realizaciéon de ensayos de control de calidad y andlisis de materiales, de
instalaciones y unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, por un importe
superior al 1 % del PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) de licitacién de
la obra establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, con un limite
méaximo del 3%. Sera la Propiedad, representada por la Direccion Gerencia del Hospital, la
que determinar4, en su momento, aquellos aspectos/materias/partidas en las que se imputara
el incremento del valor econdmico del porcentaje del control de calidad respecto al estipulado
en el proyecto.

Documentacién acreditativa: Documento de compromiso firmado, que tendrd cardcter
contractual. Se debe indicar una cantidad fija sin exceder el 3 % del PEM de licitacion. No
obstante, no puede indicarse en este sobre ni el importe de la oferta econémica ni el
porcentaje al que corresponde.

Se valorar4d de manera proporcional segin la proporcién clibica expresada por la siguiente
formula:

P =8 * ((0Oi-Mc/Om-Mc) " (3))
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Siendo:

Oi: oferta a valorar.

Om: oferta més alta.
Mc: Valor minimo = 1%

4.- Medidas ambientales (3 puntos.)

Se valorara cada una de las siguientes medidas ambientales que la empresa se comprometa a
adoptar durante la ejecucion de la obra:

MEDIDA 1 (0.5 puntos.):

Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida en el
Estudio de Gestion de residuos esté cubierta y protegida de la Iluvia, y que el suelo esté
impermeabilizado y formando cubeto, en prevision de posibles derrames.

MEDIDA 2 (0.5 puntos.):

Compromiso de habilitar una zona para el lavado de canaletas de las hormigoneras, mediante
un foso excavado en el terreno con impermeabilizacion resistente, o mediante contenedor
igualmente con impermeabilizacion resistente.

MEDIDA 3 (0.5 puntos.):

Compromiso de utilizar cubetos para evitar derrames al suelo, asi como que se coloque un
cubeto fijo bajo el generador eléctrico (si fuera de aplicacion), para el suministro de
combustible y la reparacion de la maquinaria en la obra.

MEDIDA 4 (0.5 puntos.):

Compromiso de instalar una zona de lavado de ruedas de camiones por la que necesariamente
deberan pasar al salir de la obra, habilitada de forma que se garantice la recogida de los
residuos y aguas sucias que produzca dicho lavado.

MEDIDA 5 (0.5 puntos.):

Compromiso de disponer en obra de barreras acusticas portétiles o fijas en trabajos que
produzcan ruidos excesivos.

MEDIDA 6 (0.5 puntos.):

Compromiso de actuacion en la demolicion del hospital existente en la mitigacion de la
produccion de polvo mediante la utilizacién de medios mecénicos que minimicen dicha
produccion y medidas atenuadoras.

Todas las propuestas deberdn estar avaladas por un informe justificativo que debera ser
supervisado por los técnicos del Centro para evaluar su viabilidad.

Se presentard, para cada medida, memoria justificativa con una extension méaxima de 10
paginas DIN A4, tamafio minimo de letra 11 (mdrgenes superior, inferior, derecho e
izquierdo 2), numeradas correlativamente, incluyendo organigramas, esquemas, fotografias,
renders y cualquier otro material grafico necesario. No serdn tenidas en cuenta las paginas
que sobrepasen la extension del texto indicadas en el parrafo anterior, asi como las no
numeradas, las de numeracion repetida y las que tengan numeracion distinta de la solicitada.
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5.- Organizacion v cobertura durante el periodo de garantia (9 puntos).

Personal fijo emplazado en el hospital y cobertura horaria del mismo a adscribir por el
contratista durante el periodo de garantia ofertado y cuya misién serdn subsanar todas
aquellas eventualidades que se produjesen en la construccion ejecutada y en sus instalaciones
garantizando el correcto funcionamiento del servicio. Este personal técnico se considera
independientemente de los otros profesionales subcontratistas que fueran precisos para las
labores de reparacion de las obras durante el periodo de garantia.

La cuadrilla estara formada por cuatro oficiales de primera polivalentes de oficios varios.

Personal adscrito Horario Puntos
Encargado + 1 Cuadrilla | De 8:00 a 17:00 horas. 3
Encargado + 1 Cuadrilla | De 8: a 17:00 horas y de 17:00 a 21:00 6
horas
Encargado + 1 Cuadrilla | De 8: a 17:00 horas y de 17:00 a 21:00 9
horas incluyendo festivos y fines de
semana mediante guardia localizada para
emergencias.

6.- Humanizacién. Medidas para mejorar el entorno hospitalario (3 puntos).

Una parte de la puesta en funcionamiento del nuevo bloque técnico y de hospitalizacién es el
equipamiento y habilitacion de espacios que incidan positivamente tanto para los pacientes
como para los profesionales. El porcentaje ofertado se invertird en un proyecto de
humanizacién que serd definido por el hospital y se aplicard tanto en zonas interiores como
exteriores de los diferentes edificios (esculturas, cuadros, paneles, murales, obras de arte,
juegos infantiles, jardines terapéuticos, etc.) de modo que se mejore la calidad del entorno
fisico y con ello la estancia de pacientes, familiares y profesionales.

Para la propuesta de humanizacion de los espacios del hospital, se valorardn los porcentajes
que superen el importe exigido en el PPT. El limite méximo serd de 0,5% del precio de
licitaciéon IVA excluido, que se le otorgard la maxima puntuacion, 3 puntos y minimo sera
0,3% que obtendra 0 puntos, el resto de porcentajes obtendran una puntuacion proporcional.

10.2.2 CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR: (sobre 2) (NO PROCEDE).

Puntuacion total de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100 puntos

Umbral minimo de la puntuacién de los criterios técnicos cualitativos:

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorardn en una primera fase, los
sefialados en el apartado 10.2 Criterio/s cualitatives, siendo necesario para que la
proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacion minima de 25 puntos tal y
como establece la LCSP en su articulo 146-3.
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Ofertas anormalmente bajas

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, el criterio 10.1.1 Criterio precio, los

criterios cualitativos no se tienen en cuenta a la hora de valorar la anormalidad de la oferta
segin lo previsto en el articulo 149.2, al carecer de trascendencia segin la articulaciéon
prevista en los pliegos, al contener todos y cada uno de los criterios cualitativos, limites o
umbrales que impiden que tanto por defecto como por exceso puedan afectar o comprometer
la ejecucion del objeto del contrato, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
dicha circunstancia, los siguientes:

Si se presentase un unico licitador se entiende como asumible, una baja maxima respecto del

precio de licitacion de un 10%, sin que esta situacion suponga una merma en la calidad
técnica requerida, ni vulnere lo indicado en el apartado precedente.

Si se presentan varios licitadores, se entiende como asumible, una baja maxima respecto del

precio de licitacion de un 10%, sin que esta situacién suponga una merma en la calidad
técnica requerida, ni vulnere lo indicado en el apartado precedente.

No obstante, y ademas de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja aquella
cuyo porcentaje de baja respecto al precio de licitacion supere en 2.5 puntos porcentuales la
media de todas las bajas.

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacién) u organismo técnico
especializado: No procede

Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico
especializado: No procede

11.-Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacion establecida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, asi como toda la documentacion que consideren necesaria para la
mejor valoracién de su oferta.

12.- Garantia provisional.
Procede: No procede

13.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

14.- Medios electronicos.
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Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

La presentacion de proposiciones y documentos se realizard a través de la plataforma
electrénica de contratacion publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la
siguiente direccién electronica:

https://community.vortal. bizZPRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital 12Octubre

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma
y envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de
proposiciones a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador
(actualmente el explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la
pagina del fabricante http://java.com/es/download/installed jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacién
se puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://mext.vortal biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcomm
on/ind ex o sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de
acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a traveés
del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a
19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y
como se indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a
continuacion para acceder al expediente.

Dirfjase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario 12 de Octubre
en el enlace al principio sefialado:

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a
este y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie el nimero de
este expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.
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Para acceder a toda la informacién del expediente, debera pulsar en el botén “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado™, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar
una oferta, deberd pulsar en el botén “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.
Este nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de
los sobres del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios
de su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas
“Descripcion” y “Unid.” Por tanto, debera cumplimentar, para cada una de las
posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado,
ademas, se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, logicas, etc.

En el paso 3 Documentos, debera adjuntar toda la documentacion requerida en el
presente documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el boton “Finalizar
creacion”, Posteriormente deberd pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un
certificado reconocido para la firma de los documentos,

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demas disposiciones de contratacion publica electrénica,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida segin el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrénica es la firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido (validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion) y generada mediante un dispositivo seguro de creacion de firma, (por
ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que retinan los requisitos establecidos en
la norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electrénico.
- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.
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- FNMT
- CERES.
- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado estd correctamente instalado en el ordenador, asi
como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la
firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electrénicamente con su certificado de manera correcta
en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a
crear su oferta, realice la siguiente comprobacion:

1. Vaya al paso Documentos de la oferta.

2. En la opcion otros anexos, pulse sobre el botén Afiadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afladido, pulse sobre la opcion firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecera en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.

7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su
oferta.

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el boton “Cifrar y enviar” de
tal manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de
contratacion. Seguidamente, aparecerda una ventana donde tendrd que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberd
pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza
con éxito.

Todas las ofertas extemporéaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacién de que se esta
produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compafifa proveedora del servicio dentro
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del plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos
los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion

suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el
usuario no prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del
plazo previsto, seran excluidas del proceso.

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicionada por el
licitador o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Una vez presentada la oferta
a través de la plataforma electronica de contratacion, se generara un recibo electrénico
que garantizard la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacion de ofertas
por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de
este pliego.

Subasta electrénica: No

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, .V.A. excluido. (Articulo 107.1 LCSP).
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: [NO]
Forma y condiciones de la retencion:

16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

17.- Pdélizas de seguros.
Procede: Si

Péliza Uno:

Poliza de Seguro a todo riesgo de construccion y seguro de Responsabilidad Civil
Profesional que garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la
gjecucion de la obra y durante su realizacion. Deberd incluir las coberturas de
responsabilidad civil de explotacion patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de
subcontratistas y post-trabajos.

La Poliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos de dafios a la
obra durante su ejecucion. Esta péliza incluird, ademas un periodo de mantenimiento de
un minimo de 24 meses y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

EI Importe minimo de la pdliza sera el importe de adjudicacion de la obra sin IVA.
La poliza se presentara en el momento de la formalizacion del contrato, incluyendo su
justificante de pago.
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18.-

19.-

Poéliza Dos:

Péliza de Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, a presentar en el acto de
recepcion de la obra, para garantizar:

a) durante los tres primeros afios, salvo que el adjudicatario mejore el plazo de garantia,
en cuyo caso serd durante el plazo de garantia ofertado por el adjudicatario, el
resarcimiento de los dafios materiales que puedan acontecer en relacion a vicios ocultos
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio, segin el apartado 1 letra ¢) del articulo 3 de la Ley de Ordenacion de la
Edificacion.

b) durante quince afios el resarcimiento de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecénica y estabilidad del edificio, asi como
los debidos a vicios ocultos, de acuerdo con el articulo 244 de la LCSP.

El importe de la pdliza sera el de adjudicacion de la obra sin IVA.
El pago de las primas correspondientes correrd a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor la
citada péliza, aportando documentacién de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultara al 6rgano de contratacion para proceder a
la retencion del abono de las certificaciones y, en su caso, a instar la resolucion del
contrato.

Plazo de ejecucion.

Total:
26 meses para la construccion a contar desde el dia de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo y autorizacion del inicio de la obra.

12 meses: Reforma de los edificios que se mantienen, demolicion parcial del edifico de
la Residencia General y posterior urbanizacion, todo ello segun el proyecto: La
duracién estimada total sera de 12 meses, conforme esta especificado en el documento
F20 Planificacion de los anejos a la memoria.

Recepciones parciales: S
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacién de clusulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones
especiales de ejecucion:

] Como criterios sociales

M Como criterios ambientales

] Como criterios de innovacién

21

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-0-132



‘; Hospital Universitario
saavecid 12 1€ Octubre

Condiciones especiales de ejecucion:

El adjudicatario presentard un plan de gestion de los residuos de construccion y
demolicién, almacenamiento, etc., relativas a los aspectos indicados en este apartado, que
justifiquen la adopcion de las medidas para el cumplimiento de las obligaciones incluidas
en este apartado.

El adjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el
desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de
residuos y gestién energética, en concreto:

e Debera informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan
lugar en el desarrollo de la actividad.

e Realizard un uso eficiente del agua en la obra desarrollando e implantando
medidas oportunas para su adecuada gestion y reduccién del consumo
(contadores, griferfas temporizadas, empleo de agua no potable en determinadas
tareas, revision de las instalaciones, etc).

e Minimizara y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado
ambiental durante la identificacion de cada residuo, su tratamiento,
almacenamiento transporte, y destino final, especialmente cuando se trate de
residuos peligrosos.

e Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que
realicen un tratamiento de los mismos, mds alld de su dep6sito en vertederos o
instalaciones de incineracion.

e Realizard un uso eficiente de la energia, optimizando el consumo de recursos
naturales no renovables y priorizando el ahorro energético y la utilizaciéon de
energias alternativas en maquinaria de obra e instalaciones generales o auxiliares
de obra.

20.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI
En caso de empate de ofertas, se aplicaran los criterios de adjudicacion y de desempate
establecidos en la Clausula 17 de este Pliego.
En caso de persistir el empate se resolvera mediante la aplicacion por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas:
1. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
2. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla en cada una de las empresas.
3. El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

21.- Penalidades.

e Incumplimiento por demora

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de las
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penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucioén del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas

penalidades.

e Incumplimiento por ejecucion defectuosa del contrato

Atendiendo al articulo 192.1 de la LCSP, se podran imponer penalidades al contratista por
incumplimiento defectuoso del contrato, segtin la siguiente gravedad de incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave
Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion del trabajo a
realizar. Ejecucion deficiente de unidades de obra.
Reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un
incumplimiento grave.

b) Incumplimiento grave

Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la Direccidén Facultativa
de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.

Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve
Falta de colaboracién con la Direccion Facultativa o con la Administracion contratante.
Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades serd el siguiente:

Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta el
10 por100 del precio de adjudicacion, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta el 5
por 100 del precio de adjudicacién, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.
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Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final o garantia definitiva.

e Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes:

El compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales y materiales
suficientes para la ejecucion del contrato quedard integrado en el contrato, atribuyéndosele
el caracter de obligacion principal a los efectos previstos en el articulo 211.f de la LCSP.

e Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
o Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

El incumplimiento de esta obligacion podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de
una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe del contrato.

e Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y
la identidad del subcontratista, podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una
penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de la obra subcontratada.

La falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista podra dar lugar a la imposicién al
adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de obra
subcontratada.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 3 del articulo 215 de la LCSP
para proceder a la subcontratacion, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

e Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

De conformidad con lo previsto en el articulo 217 de la LCSP, el incumplimiento de los
pagos en plazo a los subcontratistas o suministradores podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no
abonado al subcontratista, sin que su cuantia, por el conjunto de supuestos previstos, pueda
superar el 10 % del precio del contrato.
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Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades debera ser proporcional a la gravedad, del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podrén ser superiores al 10 por
ciento del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del
precio del contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 de la LCSP

En cualquier caso se estard a lo previsto en el articulo 192 y siguientes de la LCSP.

22.- Modificaciones previstas del contrato: [No]

23.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No se establecen
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: sf

24.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: Si, Porcentaje maximo: 75% del valor de los materiales acopiados

Por instalaciones y equipos: En caso de instalaciones 50% de la partida de gastos generales
que reste por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el caso de equipos el 20% de las
unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga
necesaria la utilizacion de aquéllas.

Importe de la garantia: 100 por 100.
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

25.- Revision de precios.

Procede: No

26.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:

Los que resulten, seglin las tarifas oficiales, de la publicacion en los Boletines Oficiales
(BOCM) y cuyo importe estimado asciende a 3.000,00 Euros.

El importe de estos gastos serd por cuenta del contratista adjudicatario, debiendo
remitirse al Organo de Contratacién el justificante de haber realizado correctamente el

pago

27.-Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no podré divulgar la
informacion relativa a la configuracion y caracteristicas de los locales, personas que los
ocupan y medios de los que disponen.
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Ser4 de aplicacion la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, asi como el Reglamento UE 2016/679, de
27 de abril, General de Proteccion de Datos.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 aiios

28.- Plazo de garantia:
Se garantizara por tres afios, a partir de la recepcion provisional de cada fase de la obra, el
trabajo realizado, que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se
determine a causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda
prorrogada segun el articulo 244. Responsabilidad por vicios ocultos, de la LCSP 9/2017.

CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Piblica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan carécter bésico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo 1I, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un niimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, seglin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cliausula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitaciéon seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
cldusula 29 del presente pliego.
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La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Consejo.

Clausula S. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.
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Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criferios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula, se especifican, en su caso,
los que se valorarédn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado, los parametros
objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal,
referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion pero, en ningin caso, podrdn estar adscritos al
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Organo proponente del contrato al que corresponder4 realizar la evaluacion de las ofertas. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacién del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 10 de la cldusula 1, debiendo publicarse en
el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asf se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacién, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la cldusula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el 106 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a
lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I, 111, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, el 6rgano de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, segan lo
dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacién se le retendra la garantia provisional hasta que proceda
a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima. Serd incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional responderd del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la

convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares, el proyecto y
documentacion complementaria, en su caso y el enlace a la informacioén sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se hardn publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podré presentar més de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta electrénica si se prevén en la clausula 1. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en més de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmisién de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que
rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y
al 6rgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
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Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
economicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la
clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

La utilizacién de medios y soportes electronicos, informéticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
en formato electronico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran
de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Ptblica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podré solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicién
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego.
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Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
cotrespondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la

posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N° 2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR.

C) SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentaciéon o informacion aportada a la licitacion que
tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
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confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El cardcter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicion, pudiendo afectar tinicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningtin caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En los sobres se debera incluir la documentacion que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacién, conforme al formulario
normalizado del “documento europeo tinico de contratacion” (DEUC), establecido
por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016,
seglin se recoge en el anexo V al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento
por  via  electronica en la  siguiente  direccion de  Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a
continuacion:

e Con el servicio DEUC electrénico, el 6rgano de contratacion creard un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondré a disposicion de los licitadores en
formato normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria
(como documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e [El licitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML
y acceder después al servicio DEUC electronico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en
formato electrénico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion
electronica) y presentar el DEUC con los demés documentos de la licitacion. En el
anexo V se incluyen unas orientaciones para la cumplimentacién del formulario
normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que la
componen deberd acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un
formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado
de la presente cldusula, debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en
el que indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la designacién de un representante o
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apoderado tnico de la unién con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de la misma frente a la Administracion. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la
union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, debera
también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportard una declaracion
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de
los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los
aportaran mediante la cumplimentacion del citado formulario.

No obstante, el 6rgano o la mesa de contratacién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, podrdn recabar, en cualquier momento anterior a la
adjudicacién, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
de la declaracion.

2 Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 36 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.
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Asimismo, en el caso de empresas de mas de 150 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 12 de la cldusula 1 del presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacién aportada, y el
6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan
constar esta condicién.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VIII de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
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persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la

“« MW Hospital Universitario

Plataforma de Subastas Electronicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR.”.

En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion cuya
cuantificacién depende de un juicio de valor especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Ademds, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segiin lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre numero 2 el
Proyecto basico de las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

Este sobre contendra:

1. La proposicién econémica, segiin el modelo establecido en el anexo I.1 de este Pliego,
incluyendo también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, asi como, en su
caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la cldusula 1.

Para la presentacién electrénica de las ofertas y de subasta electrénica, en su caso,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electrénicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

No se aceptaran proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado
10 de Ia cldusula 1. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
Ja hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

37
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-0-132



‘;: W Hospital Universitario
sauvacid 12 €@ Octubre

2. La documentacion que se especifica en el apartado 11 de la clausula 1 al presente pliego,
en orden a la aplicacion de los demas criterios de adjudicacion, distintos del precio y el plazo
de ejecucion, valorables de forma automatica por aplicaciéon de formulas.

3. Si asi se requiere en la clausula 1 de este pliego, se incluird en el sobre nimero 3 la
indicacién de la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, sefialando el
nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacién, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a
los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que
los licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinaré las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, seglin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

En un plazo que no podré ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacion, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de
valor (sobre n° 2), entregandose al 6rgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

Enacto publico, la Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacién de la documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre
n° 3 “Proposicion econémica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las
empresas admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de
forma automatica por aplicacion de formulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios
electronicos, informéticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.
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Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cliusula 1, se realizara la
tramitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada
licitador.

Si se produce empate entre dos 0 més ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacién acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion,
una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A.
excluido, segiin lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucion de esta
garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantia
definitiva responder4 de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, IIT y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el érgano de contratacién consultard sus datos por medios
electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la
nueva constitucion de esta tltima.

En el caso de amortizaciéon o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
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Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificaciéon. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

El organo de contratacién, a través de los servicios correspondientes recabara de otros
organos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisién
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano
administrativo present6 los citados documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al
interesado su aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentaciéon por medios electrénicos, en el
plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de
la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacién.

El érgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del niimero de
identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econ6micos autorizados de un estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacioén para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.
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El érgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la
tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentaciéon acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al
gjercicio corriente, o el wltimo recibo completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y ) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma,
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Administracion autonémica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite
la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una
unién de empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificaciéon que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en €I, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre

la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripeién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion

al mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
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de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

En su caso, debera aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electronica.

Si el licitador que ha presentado la oferta mds ventajosa se comprometié a la
contratacién de personas en situacién de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicién de contratar prevista en el articulo 71.1 ¢) de la LCSP, con los efectos
establecidos en el articulo 73, si la informacion contenida en el DEUC se ha falseado
gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificard, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa

defectos u omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado a través del tablon de
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anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que el licitador los corrija o subsane.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondrd al 6rgano de contratacién la adjudicacién a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10
de la clausula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicién
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrén preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 36 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
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varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al
2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uniéon temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se
aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del contrato.
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El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, en documento administrativo, que no
podrd efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratacion.

En este supuesto, el érgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerira al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberd acreditar previamente, ante el érgano
de contratacion, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la clausula
1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.
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Clausula 21. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procederd a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera

ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
péarrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computéandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la
resoluciéon correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecuciéon empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzea la iniciacion de las
mismas y se modifique el coémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a un mes, contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podré ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segiin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la
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obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contrataciéon correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberéan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervisién y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en ningdn caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan suftir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 24, Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 25. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al organo que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.
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El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, €n su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd misién exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direcciéon
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de
¢sta, que tendrdn libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdan de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
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44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccion podréa ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Cliusula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la cldusula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
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existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 21 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
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La infracciéon de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos. de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
gjecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la
Subseccién 4%, Seccion 37, Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificindolo debidamente en el
expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a la LCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la cliausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
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en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP,

Si el contrato est4 configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la
LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista que asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mds tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
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técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o
situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas
con atreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
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suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del o6rgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 21 de la cldusula 1 respondiendo
la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a

subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podrd servir de base para reclamaciones de ningtin género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederé a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 24 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracién con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 34. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 25 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espaiiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales bésicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendré obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA 'y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacién del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes cédigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la cliusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
carécter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la cldusula 1,
el carcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
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contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 36. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ntimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracién responsable que se
cita en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Cliusula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo L1 al presente pliego se hard
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 38. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el 4mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asf como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias héabiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacién de representante por la Intervencién se regulardn por lo
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establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacién propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacioén de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, ¢l tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallaré las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.
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Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que deber4 ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepeién y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Cldausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y seré el indicado en
el apartado 28 de la cldusula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con atreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
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oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso puiblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 28 de la cldusula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia,

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin petjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.
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Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios, prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se
produzean o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningn dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 27.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales
del contrato indicadas en este pliego.
La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y deberd ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LOBP.

Clausula 46. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
compelentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Si el contrato tiene un valor estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de
recurso especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la
adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién que
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacioén, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensiéon o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos. A estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admision o
exclusion de licitadores o la admision o exclusion de ofertas. También son susceptibles de
recurso especial en materia de contratacion los actos dictados en relacién con las

modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la
LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de contratacién o del competente para
la resolucion, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde
en alguna de las causas de nulidad enumeradas en é1.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el
parrafo anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas
rapida posible.
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La resolucién dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Piblicas que no retnan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la
LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo
informado favorablemente por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de la
Comunidad de Madrid mediante Acuerdo 2/2018, de 11 de abril, (modificado por
Resolucion de 5 de marzo de 2020, del Presidente de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa), y aprobados como modelo mediante Resolucion de 26 de junio de 2018 del
Viceconsejero de Sanidad, previo informe por los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid.

En Madrid, a 23 de marzo de 2021
LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL

UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO { P

FECHA Y FIRMA L "

Fdo.: Dra.Carmen Martinez de Pancorbo Gonzélez
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

5 e ;. cont DNT DUMEIo i
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).........cooovvevvvriniimeinneinnnns s
i) ¢ B 1| O ———— , dOomICIHIO €N ittt s

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANT{A MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Caodigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacién
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Don...coooovviiiiiiiiiiii , con DNI ..., en representacién de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

I3 eitidat... commvsnsrmmeessn s sivin ivasiagin (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garaptia reciproet), NIF v wvssmmsins ssapvsns , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €0 ....................., en la calle/plaza/avenida. ............coocooiiniiinn. ;
N , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... 5
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segiin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)................coooveviiiiiiiiiiiiii. ,
WIE o enssiman wassmsviv , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantiQ)..................c.coevenenes para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en lefFa ¥ en Clff Q). c....v s cocrmornasnn ovs sessossasasans ess 610433 CUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
HUEBIG s s
............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA DE
HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMETO. ... ivviivsmrerrarnseseresnens

La efitided asepwadorn (1) o iasms s en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ................... ,
CALLE, i i rmnmn s nsmm s o , y NIF...oo. debidamente representado por D.
(2)e i, cONL poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de Ia ver 1ﬁca01on de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
- O ) T B , en concepto
de tomador de SEEUIO, ANLE (4).....uiieiiii ettt ,
en adelante asegurado, hasta el importe de (5).......o..oiuiiuiiiiirii e ;
(encifra 'y letra)....comininin Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)..............cc.oeven... , en concepto de garantia
(T Y0 500 memmm s s , para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos

que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art.
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea tinica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.
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El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el conltrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.!

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento por via
electronica en la siguiente direccion de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO
NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa
concurre a la licitacion en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la
futura UTE debera presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacién sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario
se rellenara por el licitador.

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio
DEUC el niimero de identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, se completa automaticamente la informaciéon sobre el
procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contratacion obtiene un
archivo en formato XML, mediante la opcion exportar, que debe almacenar localmente en su
equipo para publicarlo, junto con los demés documentos de la convocatoria (como

' El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comision, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacion armonizada desde el
18 de abril de 2016. Consiste en una declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en el procedimiento de contratacién, relativos a su situacién financiera,
capacidades e idoneidad de la empresa.
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documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madyrid -Perfil de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y
publicado previamente por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC
electronico, donde deberd importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y
almacenarlo en su equipo en formato electronico, firmarlo (electrénicamente en el supuesto
de licitacion electronica) y presentar el DEUC con los demés documentos de la licitacion.

Parte II: Informacion sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econémico, como numero de IVA se debera recoger el NIF
si se trata de ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros
residentes en Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdémicos
autorizados o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacién no es exigida para el contrato que se licila.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esté clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como niimero de inscripcion o certificacion basta
con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estin disponibles en formato
electrénico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor

es la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la
documentacion” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segin el
caso.

Como clasificacién obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y
categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores economicos
autorizados» solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e
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informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficialesy. Asi, las
empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cudles no estan inscritos o, estandolo,
no estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en
el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberd aportarlos mediante la
cumplimentacion del citado formulario.

Parte III: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra
legislacion, para facilitar la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a
continuacion se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por tltimo, los articulos de
la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la
DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estdn inscritas en el ROLECE, las
empresas deberdn responder a todas las preguntas que se formulan en la parte 11T del

formulario normalizado del DEUC.,

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, N.°

L DN LCSP
de seccion

Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica

) Articulo . . g ;
Seccion A 571 y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y
o cotizaciones a la Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o
., Articulo contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y
Seccion B . ; ;
57.2, cotizaciones a la Seguridad Social).

Letra d), primer parrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
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impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,-
General Tributaria).
Seccion C:
Articulo  71.1.b) (cuando no sea infraccién muy grave en
materia profesional o en materia de falseamiento de la
Primera Articulo competencia);
pregunta 57.4.a). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo
al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
S d Articul
R o N Articulo 71.1.¢).
pregunta 57.4.b).
Tercer Articulo , ) ) .
erectd S Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
pregunta 57.4.c).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
Quint Articulo
a
574, letra||Articulo 71.1.g) y h).
pregunta
e).
Sext Articul
exta oo Articulo 70.
pregunta 574, letra f).
Sépti Articul
cpuma rero Articulo 71.2, letras ¢) y d).
pregunta 57.4.g).
Octava
pregunta:
Letras a), b) y||Articul
) a), b) y 571';10111])0 Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Articul
Letra d) : 10.11 © Articulo 71.1.¢).
57.4.1).
Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa
Seccion D — firme con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacion podrd limitar la informacion requerida sobre los criterios de
seleccion a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion
necesarios. En este caso tinicamente sera necesario que la empresa interesada cumplimente la
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seccion “A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE
SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente,
podra solicitarles informacion o documentacion adicional.

En caso contrario, el 6rgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccién
exigibles, y la empresa facilitar la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los
criterios de seleccion que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta
parte que procedan.

Parte V: Reduccion del niimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte V1. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa

sobre la utilizaciéon del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva
Directiva de contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y PLAN DE IGUALDAD

|DIVAD )1t N , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
0 R ol B RO B8 osumes v e s i me o v o9s wesv o 4 s YRUSN e
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ntiimero de 50 6 méas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 150 trabajadores, asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar
el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

IDFIMREL sximass o b st e , con DNI/NIE ................ en nombre propio
o' gt xrepreseniacion «de 18 BINPIBRE. i o e smieiims shasssvammsmes s s , con NIF n°
................... sencalidad de ..o s sensmovuns s s sisssg €N relacidn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demads datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

| DY) 5

.......... , con DNI/NIE n.° ......ccoceeiivsevvnenene .., €0 NOmbre propio o en representacion de
p

T i1 . , en calidad de

......, al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de la Comumdad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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