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ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
DE LA CONEXIÓN VIARIA NORTE DEL SECTOR PP-03 BUENAVISTA Y REMODELACIÓN DE 
LA CARRETERA M-406 (T.M. DE GETAFE Y LEGANÉS), EXPEDIENTE CS/01/2019 
 
 
1. Poder adjudicador 

a) Nombre: Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista. 
b) Número de identificación:  V84079698. 
c) Dirección:  Calle Alcalá, número 16, de Madrid; Código postal: 28014; Código 

NUTS: ES300; código DIR3: A13026484. 
d) Número de teléfono:  +34911713865. 
e) Dirección electrónica: molinosbuenavista@obrasdemadrid.com. 
f) Dirección de internet: https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-

medio-ambiente/consorcio-urbanistico-molinos-buenavista-getafe. 
g) Órgano de contratación: consejo de administración del Consorcio Urbanístico 

Los Molinos-Buenavista. 
h) Dirección de internet del perfil de contratante del órgano de contratación: 

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contratos. 

2. Objeto del contrato 

a) Número de expediente: MBV_2019_CS_01. 
b) Tipo: contrato de servicios. 
c) Códigos CPV: 

 71311210-6 (servicios de consultoría en materia de carreteras) 
 71312000-8 (servicios de consultoría en ingeniería de estructuras). 

d) Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES300 (provincia de Madrid). 
e) Plazo de ejecución: 12 meses a contar desde el replanteo de las obras. 
f) Publicación del anuncio de licitación: 

 Perfil de contratante del órgano de contratación: 12 de marzo de 2021 
 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 12 de marzo de 2021. 

g) Fecha de adjudicación: 6 de agosto de 2021. 
h) Publicación del anuncio de formalización: 

 Perfil de contratante del órgano de contratación: 30 septiembre de 2021 
 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 11 de octubre de 2021. 

3. Modificación del contrato 

a) Fecha de aprobación de la modificación: 6 de junio de 2024. 
b) Descripción de la contratación antes y después de la modificación: prestación de 

los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las 
obras del proyecto constructivo de la conexión viaria norte del Sector PP-03 
Buenavista y remodelación de la carretera M-406 (T.M. de Getafe y Leganés), 
modificado por actualización de honorarios. 

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a
datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.
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c) Incremento de precio causado por la modificación: (base imponible  
. I.V.A. ;  

d) Descripción de las circunstancias que han hecho necesaria la modificación: 
después de la formalización del contrato y antes del inicio de las obras a dirigir, 
se actualizó el proyecto constructivo de las mismas con revisión e incremento de 
las partidas de ejecución que supuso un considerable aumento del volumen de 
obra. 

4. Régimen de recursos 

a) Nombre del órgano responsable de los procedimientos de recurso: Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

b) Dirección: Plaza de Chamberí, número 8, de Madrid; Código postal: 28010; 
Código NUTS: ES300. 

c) Plazo: 15 días hábiles siguientes a la publicación en el perfil de contratante. 
 
Hágase público para general conocimiento. 
 

En Madrid, a fecha de la firma 
El Director-Gerente del consorcio 

 
 

Carlos Ucar Arnedo 
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