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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 163/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de diciembre de 2022 la modificación (nº1) del contrato del 

procedimiento de licitación nº 163/2017 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACTUACIONES 
DE MEJORA EN LA E.D.A.R. MORATA DE TAJUÑA”. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha 

aprobación

Nº 

modificación 

NIF 

contratista

Nombre o razón social 

contratista

Importe 

modificación

(sin IVA)

Importe 

modificación

(con IVA)

Variación

plazo 

ejecución

27.12.2022 1 A79486833
ELECNOR SERVICIOS Y 

PROYECTOS, S.A.U.
48.459,54 58.636,04

Sin variación 

del plazo

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector
de Contratación (R:A86488087) el día
23/03/2023
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