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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 163/2017 

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 26 de julio de 2023, la modificación (nº 3) del 

contrato del procedimiento de licitación nº 163/2017 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA EDAR MORATA DE TAJUNA”. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Fecha 

aprobación

Nº 

modificación 

NIF 

contratista 

Nombre o razón 

social contratista 

Importe 

modificación 

(sin IVA) 

Importe 

modificación 

(con IVA) 

Variación 

plazo 

ejecución 

26.07.2023 3 A79486833
ELECNOR SERVICIOS Y 

PROYECTOS, S.A.U. 
15.717,71 19.018,43 

Sin 

variación 

de plazo 

El Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:
A86488087) el día 25/10/2023.
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