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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 163/2017 

 

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 20 de junio de 2023, la modificación (nº 2) del 

contrato del procedimiento de licitación nº 163/2017 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA EDAR MORATA DE TAJUNA”. 
 
 
 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

Fecha 

aprobación 

Nº 

modificación 

NIF 

contratista 

Nombre o razón 

social contratista 

Importe 

modificación 

(sin IVA) 

Importe 

modificación 

(con IVA) 

Variación 

plazo 

ejecución 

20.06.2023 2 A79486833 
ELECNOR SERVICIOS Y 

PROYECTOS, S.A.U. 
- - 

Sin 

variación 

de plazo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 21/07/2023
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