PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL. CONTRATO DE LA OBRA DE: OBRA DE REFORMA DE LA
UNIDAD DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, UNIDAD DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA Y SALAS DE ATENCION OBSTETRICA DE DILATACION Y
PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE:
A/OBR-006882/2017)

INDICE
CAPITULO I - CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del COMIAO ..o vemreereerereeoeeeeeeeosoeoeoeoseeoeseoese rieerearenas 4

Cléausula 2. REZIMEN JULIAICO.....ovviireeiereeerrre sttt e essseess s oo seee s 18
Cliusula 3. Objeto del COMIAO .c...ovmmirrerieiriitietistisreseeceee e teeeeesses e eees e s ese e ee e eeee e e s 18
Cléusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del CONALo veeummmmmmmmmoeeeesees oo . 19
Clausula 5. Perfil de CONMIAIANIE ....ovuevuerceeirerecseiesieeeeeeeeeeeeeeeeesesee s es s res s sttt eeseees s ees e 20

CAPITULO II - LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de EIMPIESAS cueeeevecrirrerinnrrersrrrerenns 20
Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion ..o oo et 21
Cldusula 8. Criterios objetivos de adjudicaciOn . ...uum i ceee e eeeeoeeeeesoeeeeeeeeeeeee e 21
Cldusula 9. Garantia ProviSIONaL.....oerreeciesioresseeeeeeeeseeesses e sees et et eeeeeeee s 22
Clausula 10. Presentacion de proposiCiones ... eceeceecrereensmoeesessesieseooe oo eeeeeeeeeseeo e 23
Clausula 1T, Medios @IeCtIOMICOS. .ovurrrrirmrrrreuernceetieseesieeeeeseesse st esse s eeeesee e eesoss 24
Clausula 12. Forma y contenido de 1as proposiciones. ..o roreeresreoreeseeeesoesseeoeoeee e 24
Cléusula 13, Apertura de PrOPOSICIONES 1.....ecevrurieieisinisireseeesmeseeseeecesssesseseeesss oot e st eeeeeeesesseoo 29
Cléusula 14, Garantfa defINItiVa ......cocvmriieeieniinssis oo esssess e s eeeeeeeee e 30
Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacién.

Renuncia 0 desiStiMIENI ....uuuurcererrrmmeueiieece et eee e s eeses st eseeees e eses e e 31

CAPITULO IV - ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del COREIALO ........iiviirveeceeieis s cereeeseee e 3T

ClAUSUIA 17, SEEUIOS. cv..vecmerreeirceratirierisrecse s ssreseres sttt e eseess e sesseseese st eee e e e e 39
Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del CONTIALO ..o cvrurevrrerreeesresreeeee oo 39
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 1

(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)




CAPITULO V - EIJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19, Principio de rieSgo ¥ VEIIUIA .ociiviereiirriciiiserer et st aansnsssss s msassssesessnssssses 39

Clausula 20. Comprobacion del replanteo ... 39
Clausula 21. Plan de Seguridad ¥ Salud ..o s 4]
Clausula 22. Programa de trabajo ... i smsiessssssess s s 42
Clausula 23, Interpretacion del Proyecto ..ot 42
Clausula 24. Direccion de 185 0bras. ... s 43
Clausula 25. Plazo de €JeCUCION. vttt bt e e ssennnness 44
Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales........cociiviccnreninene 45
Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios ..o e, 46
Clausula 28. Modificacion de 1as 0bras ... seesneens 46
Clausula 29, Suspension de 1as ODIAS ... e 47
Clausula 30. Cesidn del CONIALO 1ouuvrrieieereerirreriiriis e e s st saseeses 47
Clausula 31, SUDCONITALACION. 1 vvrueuireriririsrseiststrie b s 48

CAPITULO VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32. Abonos, mediciones ¥ valoracion ... 49
Clausula 33, RevisiOn de Precios .ot tsssssesssiss e 51
Clusula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista ..........cccvvmeeeirinnonnn: 52
Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad ... 53
Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales ....vovrnoniiiiicincnnccnns 54
Clausula 37. Barreras arquitectoniCas ..o s e 55

CAPITULO VII - EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra ..o 55
Clausula 39. Recepcidn de 12 0bra ... st 55
Clausula 40. Medicion general y certificacion final e eeeeereee oo seessemseesare et ise s 56
Clausula 41. Plazo de garantia y HQuidacion ... s 57
Clausula 42. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.....cininnnn, ST 58
Clausula 43. Responsabilidad por vicios 0CULOS...ciiiivecseieninni s 59
Clausula 44. Resolucion del CONErato. it 59
Clausula 45. Prerrogativas de la Administracién, revisién de decisiones y Tribunales

COMIPETEIEES .o eucucueresi s cere st ene st b s b bbb E s ee e R b s e e bbb OO s 60
ANEXO 1.1. Modelo de proposicion econdmica.......cw i e sesceees 61
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 2

{Coniraio no sujeto a regulacion armonizada)




ANEXO 1.2. Modelo de ratificacion de oferta en subasta electtonica.. ..o, w62
ANEXO II. Modelo de garantfa mediante valores anotados (con INSCriPeion)...cviviverieinnen. 63

ANEXO TIL MOdelo de aVAL....cccorviriiiiieiririniecesiceeeoseeseees oo e s e et e 64

ANEXO V. Modelo de declaracion responsable relativa al cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Comunidad de Madrid ..o 66

ANEXQ V1. Modelo de declaracién responsable relativa al compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad. ... . eocieiiieeieeeseeeses e seeeeeee st e e s 67

ANEXO VII Modelo de autorizacion de acceso y declaracidn responsable de vigencia de los
datos anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUBHICO coo ettt eae s e e et e e eese e 68

ANEXO VIII. Modelo de declaracién sobre la eleccién de medios electrénicos para recibir
notificaciones y autorizacién a realizar consultas de sus datos, a través de los sistermnas de la
Comunidad de Madrid ..o e et eeees e s s 69

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 3
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)




PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LA OBRA DE: OBRA DE REFORMA DE LA
UNIDAD DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, UNIDAD DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA Y SALAS DE ATENCION OBSTETRICA DE DILATACION Y
PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPTE:
A/OBR-006882/2017)

CAPITULO1I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del conirato.

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato: Este contrato tiene como objeto las obras de reforma
de la unidad de cirugia mayor ambulatoria, unidad de endoscopia digestiva y salas de
atencién obstétrica de dilatacion y partos del hospital universitario de Maostoles

Codigo CPV  45111100-9  Trabajos de demolicion

45262520-2 Trabajos de albaiiilerfa

45311000-0 Trabajos de instalacién de cableado y accesorios eléctricos

45330000-9 Trabajos de fontaneria

45331000-6  Trabajos de instalacién de calefaccion, ventilacion y aire
Acondicionado

45420000-7  Trabajos de carpinterfa de madera

45432000-4  Trabajos de pavimentacion, revestimiento y empapelado
de paredes

2.- Situacion: El area de actuacion del presente contrato se sitan en el Hospital
Universitario de Mostoles, ¢) Rio Jicar s/n, Mostoles, Madrid, en las siguientes Areas:

1. Area de CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, situada en la planta baja
del Hospital Universitario de Mostoles, incluyendo la  nueva
compartimentacién del espacio, el acabado de los paramentos y la
distribucién de las instalaciones y servicios, con una superficic de
actuacion parcial de 422 m2.

2. Area de PARTOS, situada en la planta tercera del Hospital Universitario de
Mbostoles ,incluyendo la nueva compartimentacion del espacio, ¢l acabado
de los paramentos y la distribucién de las instalaciones y servicios, con una
superficie de actuacién parcial de 560 m2.

La superficie de actuacion total en el interior del hospital es de 810 m2.
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3.-

Organos administrativos.

~ ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Servicio Madrilefio de Salud {SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION

POSTAL

CONTRATO

DENOM]NACION Hospttal Umversﬁarto de Mdstoles

CODIGO DIR3 Al13013767

DIRECCION

POSTAL C) Rio Jtcar, S/N 28935. Méstoles (Madrid)

. OF ICINA CONTABLE ORGAN O QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

“ CONTABILIDAD '

DENOMINACION Hospltal Universitario de Méstoles

CODIGO DIR3 | A13013767

DIRECCION

POSTAL C) Rio Jucar, S/N 28935 Méstoles (Madrid)

“ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Universitario de Méstoles

POSTAL

DIRECCION ¢} Rio Jlicar, S/N 28935 Méstoles (Madrid)

Presupuesto base de licitacién ¥ erédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado

Presupuesto

Base imponible: 749.593,44  euros

Importe del LV.A.; 157.414,62  euros

Importe total: 907.008,06 euros

Cofinanciacion: NO Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: 0 %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: © 907.008,06  euros

Anualidad Importe

2017 250.000,00  euros

2018 657.008,06 euros

Anualidad corriente: Programa ' Economica  Importe

2017 G/312A 63100 250.000,00
Entes cofinanciadores Importe
Estudios y Proyectos - Importe:
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Expropiaciones: NO ~ Importe:

Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 749.593,44  euros

5.- Sistema de retribucién: Mediante precios unitarios.
6.- Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada. NO
7.- Solvencia econémica, financiera y técnica: Sobre N° 1
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

_ Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s Categoriafs:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
c 1,4,8 A
C 6 B
1 1 A
i 2 C
J 2 C
J 4 A
Grupo/s: Subgrupols Categorfa/s: Categorfa/s R.D, 773/2015:
C 1,4,6,8 1 |
1 1 |
1 2 : 2
J 2.4 1

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unidén Furopea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

7.1.- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera: Sobren® 1
Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: Nimero 1, apartado A)

Medio de acreditacién: Declaracidn responsable relativa a la cifra de negocios global
y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el idmbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres Gltimos ¢jercicios fiscales.

Criterios de seleccion:
Esta solvencia se consideraréd acreditada por las entidades cuya cifra media del
volumen de negocio, correspondiente al objeto del contrato, referido al afio de mayor
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volumen de negocio de los tres dltimos ejercicios concluidos sea, al menos igual a una
vez y media del valor estimado del contrato.

Importe minimo solvencia
1.124.390,i6 €

Si por una razén justificada, -antigliedad de la empresa inferior a tres afios-, el
empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente solicitada
podrd sustituirla por la forma descrita en el articulo 75 del TRLCSP apartado/s:
Nimero [, apartado B.

Medio de acreditacion: Justificanie de la ex1sten01a de un seguro de mdemmzacmn
por riesgos profesionales.

Criterio de seleccion: El licitador deberd aportar original o copia compulsada de la
poliza de seguro de riesgos profesionales por un importe de, al menos una vez Yy
media del valor estimado del contrato de los lotes a que opte.

N° lote Importe minimo
cobertura seguro
1 1.124.390,16 €

7.2.- Solvencia Técnica (Sobre n°® 1):

Medidos de acreditacién (Articulo 76 del RDL 3/2011 de TRLCSP) _
Relacion responsable de los principales obras ejecutadas similares al objeto de esta
contratacion realizadas en el curso de los altimos diez aiios, avalada por certificados de
buena ejecucién para las obras mas importantes, estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron seglin las
reglas por las que se rige la profesion v si llevaron normalmente a buen término.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial de! contratista de
obras tendrdn la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este (lltimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio. Cuando se trate
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se teconocerd como experiencia atribuible al contratista la
obra gjecutada por la sociedad participada en la proporcién de lIa participacion de aquél
en el capital social de ésta.
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Criterios de seleccién: Esta relacion serd avalada por certificados, con el requisito
minimo de que el importe anual acumulado en el afio de mayor ¢jecucion sea igual o
superior al 100% del valor estimado del contrato:

Importe minimo -
solvencia

749.593,44 €

Si no fuera posible facilitar la referencia solicitada por tratarse de una empresa de nueva
creacion o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres Gltimos ejercicios, podrd
acreditar su solvencia segim el apartados del art. 77.1: “b” y “c” del TRLCSP:

Medio de acreditacion

° Declaracién indiciando los técnicos o las unidades técnicas, esté o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del centrol de calidad, acompafiada de los
documentos acreditativos

. Descripcion sobre la plantitla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los fres Ultimos afios, acompafiada de la
documentacion justificativa correspondiente.

Criterios de seleccién:

. El Curriculum profesional del responsable de la obra. Serd necesario acreditar
una titulacién minima de ingeniero superior o arquitecto superior en obras de
igual o mayor cantidad, con experiencia de un minimo de 3 obras de similares
caracteristicas en hospitales en los tltimos 5 afios.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede:
Tipo:

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: abictto

Pluralidad de criterios de adjudicacién
Subasta electronica: NO
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10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

8.1 Precio 80
8.2 . Calidad Técnica - 20
TOTAL 100 %

10.1 Criterio precio (sobre n° 3)

Valoracién automatica

Ponderacion: 80%

La asignacién de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta econémica de los
licitadores con una puntuacién méxima de 80 puntos, que se valorard aplicando la
siguiente férmula: (SOBRE 3)

PL= 80X  cormrmmeeeeemoeoeceeoee e

Siendo:

PL = Puntuacién otorgada al licitador

BM = Mayor baja de todas las presentadas

BL = Baja del licitador

Baja = Precio de licitacidén — Oferta econdmica del licitador

Otros criterios evaluables de forma automética por aplicacion de formulas:

10.2 Calidad Técnica (sobre n” 2B)

La valoracién de la calidad técnica tendrd una puntuacion maxima de 20 puntos,
desglosado en cuatro items que se calcularan de acuerdo a las siguientes formulas:

1. Compromiso de subcontratacién con empresas con experiencia en sector
hospitalario, _
Se valora el porcentaje de contratacién de empresas subcontratadas y el nivel de
experiencia en el sector hospitalario. Sobre el maximo de subcontratacidn posible (60%

presupuesto, 377.946,27 €) se ponderara Ia licitacién con menor indice de subcontratacién

y mayor conocimiento en area sanitaria hospitalaria de sus subcontratas(*)

1o

La formula sera la siguiente;

B0 - {% subcontratacién empresas sin experiencia sector hospitalario)
—- X 10

80

2. Oferta de falsos techos de acero en sustitucidn de los de fibra, de acero prelacado
tipo Saint-Gobain o similar {Declaracién responsable)

Presenta declaracién S|

No presenta declaracion NO
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3.Compromiso de presentacion de seguimiento de control de calidad mediante informes
mensuales {Declaracion responsable)

(@]

Presenta compromiso Sl
No presenta declaracién NO | 0

4. Ampliacion Garantia {Declaracién responsable} S

Ampliacidna 3 afios | 2
Ampliacién a 2 afos | 1

Garantia 1 afies | O
s o TOTAL 20 PUNTOS

(*) - La empresa adjudicataria que realice toda la obra con madios propics, sin subcontratar, tendra una
puntuacién de 10 puntos, : '
- La Ermpresa en la que todas sus subcontratas no puedan acreditar experiencia en los Uitimos 3 afios en

gl sector hospitalario tendra cero puntos.
- Al resto de posibilidades se aplicara la formula.

Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor: No procede

(1)  De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorarin en una primera fase,

los sefialados con el/los nGmerto/s {los que corresponde/n), siendo necesario para que la proposicion
pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacién minima de (Vo procede), en relacion con los
ctiterios que vayan a operar en la fase de valoracion.

(2)  De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomardn en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de
ia inclusién de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los ndmeros 10.1
(Precio), siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los
siguientes:

Si se presentase un Unico licitador se considerard que incurre en presuncién de
temeridad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitacién en mds de veinticinco
unidades porcentuales.

En el caso en que sean varias las ofertas, se considerard como desproporcionada o
temeraria la baja de toda proposicién econémica cuyo porcentaje exceda de diez
unidades por lo menos a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas.

En caso de empate de ofertas, para el desempate se procedera seglin el orden de

prelacion establecido en la cléusula 16 del presente pliego. En caso de que persistencia
del empate, se decidiré la oferta seleccionada mediante sorteo publico.

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacién) u organismo técnico
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especializado: No'procede
Plazo en que deberd efectuarse la Valoracmn por el comité de expertos u 01gamsm0 técnico

especializado: No procede

11.-Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

SOBRE 2 : (DOCUMENTACION TECNICA)

Todas las empresas licitadoras, deberan presentar la siguiente documentacion:

. Compromiso. de adscripeidn a la ejecucién del contrato de medios personales y
materiales necesarios para la ejecucion de la obra (Art. 64.2. TRLCSP).
" Relacion de medios humanos y técnicos a disposicidn de la obra. Curriculum

profesional del responsable de la obra, siendo necesaria una titulacién minima
de arquitecto superior CON experiencia de un minimo de 3 obras de similares
caracteristicas en hospitales en los Gltimos 5 afios o similar.

= Cronograma de realizacion de obra detallado por fases.

" Memoria explicativa de implantacién de medios, equipos v coordinacién de las
distintas fases con el Hospital.

= NO SE INCLUIRA EL SOBRE 2 LA INFORMACION DE LOS CRITERIOS
DE VALORACION AUTOMATICA RECOGIDOS EN EL APARTADO 10.2
DEL ESTE PLIEGO, LA CUAL HABRA DE INCLUIRSE EN EL SOBRE
2B.

. Los licitadores presentardn Certificado de visita a las instalaciones, expedido
por el responsable del Servicio Técnico o persona acreditada, de haber visitado
nuestras instalaciones y haber recibido las indicaciones oportunas de nuestros
técnicos sobre las particularidades de la obra a realizar, La no presentacion de

Analizada esta documentacién y antes de la apertura econémica, se emitird un informe de
aptitud en el que se determinaré si las empresas licitadoras son aptas para la realizacién de la
presente obra de acuerdo a las bases técnicas de convocatoria.

SOBRE 2.B gDOCUMENTACION TECNICA REFERIDA A LOS CRITERIOS DE
VALORACION AUTOMATICA

En-el sobre 2.B se incluird la documentacién necesaria para evaluar los criterios técnicos de
valoracion automdtica descritos en el apartado 10.2 de la cldusula 1 de este Pliego.

. Declaracion responsable sobre el compromiso de subcontratacién con empresas
con experiencia en sector hospitalario. Deberd indicarse qué partidas del
presupuesto se piensan subcontratar y con qué empresas, indicando si éstas
tienen o no experiencia en trabajos de similar naturaleza en centros
Hospitalarios en los tres Gltimo afios, indicando el afio, el centro y el importe
de la obra subcontratado.
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= Oferta de falsos techos de acero prelacado tipo Saint-Gobain o similar en
sustitucion de los de fibra. Se indicara ficha técnica del material ofertado.

. Declaracion responsable de compromiso de presentacion de seguimiento de
control de calidad mediante informes mensuales.

= Declaracién responsable de Ampliacion Garantia,

n Las empresas deberdn incluir un informe de autoevaluacion, aplicando los

criterios descritos en el apartado 10.2, Dicho informe seré orientativo si bien,
los responsables del contrato emitiran su propio informe.

SOBRE 2.A ’(DOCU"MENTACI(’)N TECNICA REFERIDA A LOS CRITERIOS DE
|VALORACION SUBJETIVA) NO PROCEDE

12.- Garantia provisional,
Procede: SI
Importe: 22.487,79 euros

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacidn por el adjudicatario del proyecto de construccién de las
variantes:

14.- Medios electrénicos.
Licitacion glectronica. Se admite la presentacidn de ofertas por medios electrdnicos: NO

Tabléon de anuncios electrénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones

subsanables en la documentacion presentada:
Procede: Si

El portal informético donde se puede acceder al tablon de anuncios electronico: Portal de
la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Notificaciones telematicas: Se podran realizar notificaciones telematicas a -los
interesados que estén dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la

Comunidad de Madrid y que en este procedimiento soliciten o admitan diche medio
de notificacion, presentando declaracién expresa en los términos del modelo que
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figura como anexo VIII de este pliego.

Subasta electrénica,

- Dispositivo electrénico para la subasta: NO

15.- Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

16.-
Procede; NO
Porcentaje:
17.- Polizas de seguros.
Procede: SI
Tipo de pélizas: EI adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacién y vigencia de una
poliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Hospital, por hechos derivados de la ejecucién la ejecucion de
la obra coniratada. )
Dicha péliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de gjecucion del contrato y
garantifa de la obra, lo que acreditar el adjudicatario ante la administracién cuando ésta
se lo requiera.
Importe: El limite de indemnizacién serd como minimo igual al 300 % de importe real
del contrato.
Momento de entrega de la péliza: Con la formalizacion del contrato.
18.- Plazo de ejecucion.
Total: 9 meses desde la firma del acta de comprobacién del replanteo
Recepeiones parciales: Si
Las recepciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacién de
la parte proporcional de la garantia definitiva.
19.- Penalidades.
Por demora: Dada la especial singularidad de la obra es muy importante el cumplimiento
del pazo de ejecucion, ya que se trata de Unidades quirargicas y de diagnéstico que han de
estar operativa para cumplimiento del fin asistencial para el que estd destinada. La
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penalizacion serd de 0,20 euros por cada 1.000 curos de precio, al dia, ofy resolucion del

contrato e incautacion de la fianza si la demora supera, en mds de un tercio del plazo de
egjecucion establecido, '

Por ejecucién defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del contrato, en funcién de

la gravedad del incumplimiento.

A efectos de la imposicion de penalidades. Los incumplimientos serdn muy graves,

graves y leves.

Incumplimientos muy graves:

Prestacion el servicio por personal sin titulacion o habilitacién en funcién del
trabajo a realizar.

La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la Seguridad y Salud.

La falta de contratacién de los seguros que fueran requeridos por el presente
Pliego o encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

o encontrarse eh situacion de impago de las primas debidas por ellos.

La reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de
uno grave.

Incumplimientos graves:

Negligencia en el control e inspeccidn de la ejecucién de cualquiera de las
unidades de obra o la carencia de las mismas.

La falta de colaboracion con la Direccién Facultativa o con los responsables del
Hospital Universitario de Mostoles.

No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta
contractual y en los pliegos, realizar unidades de obras defectuosas, mal
gjecutadas o no ajustadas a proyecto, no adoptar, incumplir o no acreditar
cualquiera de las condiciones de caricter medioambientales incluidas en su oferta -
o ¢l proyecto.

No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar la
obra o para cualquier otra actividad instrumental de la construccin, incluidas, en
su caso, las correspondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maquinaria y equipos.

Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefializacion de las obras

La reiteracién por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracién respecto a la
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correcta ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados
constructivos de la obra o a la seguridad en la ¢jecucion.

- Destinar medios personales y/o matetiales adscritos a la ejecucion del contrato a
otros fines no relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y
autorizacion del Director de la Obra y/o la autorizacidén de la Direccidn del
Hospital.

- Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefializaci6n de las obras.

- Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte a la
marcha ni a la seguridad de la obra.

- Incumplir las condiciones especiales de ¢jecucion de caracter social cuando no
constituyan incumplimientos graves.

- Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demés incumplimientos
de las obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por el
licitado y en la demds normativa aplicable no calificados como graves o
establecidas como causa de resolucion de contrato.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones serd el siguiente:

* Por los incumplimientos muy graves se podrd optar por una penalizacion del
5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacién, en funcion de los perjuicios que
se ocasionen.

* Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde ¢l 0,1% hasta un
5% del precio de adjudicacién en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

" Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve serd sancionado con
carta de apercibimiento y/o trimite de audiencia, en su caso,

Las cuantfas correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual o
final, o, en su caso, de la garantia definitiva.

Corresponde a la Direccidn Facultativa de los trabajos informar de dichos
incumplimientos mediante informe y previa audiencia del contratista.

La cuantfa de estas penalidades no podré ser superior al 10% del presupuesto del
contrato, de conformidad con el articulo 212.1 del TRLCSP, y/o resolucién del

contrato e incautacion de la fianza.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los

- medios personales y materiales suficientes para eflo:
Conforme a lo establecido en el articulo 212, para el caso de incumplimiento del
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compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, se prevé una sanci6n que alcanzar el 10% del precio del
contrato. El incumplimiento de esta obligacion podré ser causa de resolucion, conforme
a lo previsto en el artfculo 223.f del TRLCSP.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 3% sobre el valor
del contrato, dicha penalizacién, de acuerdo a las condiciones indicadas en el articulo
227.3 del TRLCSP-no podra superar el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por inc_umolimiento de fos pagos a los subcontratistas o suministradores:

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 100%
sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento
del pago en plazo.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 100 %
sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de

" documentacién y con un maximo del 10% del presupuesto del contrato total, segin
art. 212 del TRLCSP. -

Las penalidades econémicas y los gastos derivados de los incumplimientos en la
gjecucién del contrato o por ejecucion defectuosa, se hardn efectivos mediante deduccion
de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista, o
sobre la garantia que, en su caso se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO
Condiciones en que podréan efectuarse:
Alcance de las modificaciones: _
Porcentaje del precio del contrato al que como méximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:

21.~ Subcontratacion.
Procede: St
Porcentaje maximo que el contratista estd auforizado a subcontratar: Méximo 60% del
contrato.
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: st

22.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: certificaciones mensuales.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO
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Proceden: NO

Por materiales acopiados : NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revisién de precios.
Procede: NO
Formula/s polindomica/s:

24.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
Gastos de publicidad en ¢l BOCM con un importe méximo de 2. 000 €. El importe de
estos gastos sera por cuenta del adjudicatario, debiendo remitirse a la Unidad de
Contratacién Administrativa copia del justificante de haber hecho correctamente el pago.

235.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
El contratista debera respetar el carécter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. No obstante sera obligatorio para
el adjudicatario la firma de contrato especifico de confidencialidad de “no encargado
de tratamiento” que habra de entregarse junto con el contrato.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caricter confidencial de
la informacién: 5 afios

26.- Plazo de garantia: 12 meses a partir de la firma del acta de recepcion favorable de la obra.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion bésica del Estado en
materia de contratos piiblicos: Ley de Contratos del Sector Piblico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacion Piiblica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos piblicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcién
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segtin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clusulas administrativas particulares, revestirin caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Cliusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidn consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en ¢l mismo. Su
cdleulo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valoi Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1,

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién serin desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacioén, que en ningiin caso superard el presupuesto base de licitacién. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion est4 configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 28 del presente plicgo.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausuia 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de ia Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, Ja competitividad, el empleo vy la
inclusién social, asf como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n°® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a)
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y -
se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2016 del Consejo.
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Clausula 5. Perfil de coniratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuaré a través del Portal de
la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de I
Comunidad de Madrid: http://www.madrld.org/contratospubhcos.

CAPITULO I
LICITACION

Clausula 6, Capacidad para contratar y criterios de seleccidn de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a tftulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la cldusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicarén para la seleccién de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
* por los medios que en el mismo apartado se indican. :

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la cliusula 1.

Ademés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto 0 4mbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberén reunir ademds, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 14 de la cliusula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacién.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la cliusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacidn se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula, se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos 1a puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se seflalardn, en su caso, en este apartado, los parametros
objetivos en funcién de los cuales se apreciard que la proposicién no pude ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos corresponderd bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, designados por el érgane de contratacion, con

caracter previo o simultaneo a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su
servicio no integrados en el organo proponente del contrato. Su designacion o el
procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico
especializado se establece en el apartado 10 de la eldusula 1, debiendo publicarse en el
perfil de contratante, con caricter previo a la apertura de la documentacién relativa a los
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. |
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Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cliusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacidn, una
garantia provisional por el importe scfialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantfa exigida en el apartado 12 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Fn cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no s¢
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustar, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos IL, II1, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda piblica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituitse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria dela
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autonomos, en su ¢aso, 0 en los establecimientos
" equivalentes de otras Adl:ninistraciones Piiblicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio drgano de contratacion cuando
se frate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucién. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de fa Comunidad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten ¢l resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacién al
mismo por medios electronicos, segan lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantfa provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién del contrato,
extinguiéndose automdticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacién se le retendré la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucién de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicién antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP. ‘
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El adjudicatario podré optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
deéfinitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el ‘que resulte adjudicatario
responderd también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP. |

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de’
licitaci6n, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacién Pablica de la  Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa ‘a la
convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacién complemeritaria, €n Su ¢aso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en ¢l anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitara seis dfas antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar més de una proposicién, sin petjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podré suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La _
contravencién de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones
por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescrlpcmnes técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacién de variantes o mejoras sobre determinados
-elementos o unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberdn ser ofertadas bajo esta
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modalidad. En este caso, los licitadores deberdn presentar un proyectb basico con el
contenido que se indica en el apartado 13 de la cliusula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones y documentos, asi como ‘en las notificaciones y
comunicaciones entre el érgano de contratacién y los interesados si asi se indica en el
apartado 14 de la cliusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informaci6n necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablén de anuncios electronico.

Clausula 12. Formay contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarén redactadas en lengua casteliana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacion de! contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una
relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluirs,

preceptivamente los siguientes documentos: !

1.-  Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de que
retine los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el

! Conforme a lo dispuesto en el articulo 146,2 del TRLCSP, cuando sea necesaria la presentacion. de otros
documentos se indicaran en el pliego v en el anuncio de licitacion.
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momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesion de la
clasificacién exigida en el plazo establecido en la clausula 15 del presente plicgo para
la presentacidén de la documentacién o subsanacién de defectos u omisiones en su
caso.

El o6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentddo la oferta
econdémicamente mds ventajosa para que presente la documentacidn justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el 6rgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
cléusula 35 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademas, que
asume igualmente la obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unidén temporal frente a la

Administracion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
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solidario en el que se indicardan: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unidn. ’

Respecto a la determinacién de Ia solvencia econdémica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas seré el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica. ‘

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura pablica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la unidn sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

4.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segiin lo previsto en la cléusula 16 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:
- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.
- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad. -

5.- Garantia provisional.
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Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
scfialado en el apartado 12 de la cliusula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores harén constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su
presentacién por el acceso de los 6rganos de contratacién al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién,
deberdn presentar declaracion en la que hagan constar esta condicién,

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que las
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Medios electronicos.’

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2, “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird 1a documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato especificados en el apartado 10 de Ia citada cliusula, asi como toda aquélla que,

con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el

mismo ninguna documentacion relativa al precio.
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Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y ctiterios
evaluables de forma automdtica por aplicacién de férmulas, en este sobre se incluirdn dos
sobres: (2-A y 2-B).

En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la cldusula 1.

En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Ademds, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede,
segin lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird en el sobre niimero 2 el |
Proyecto bésico de las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

“Este sobre contendrd la proposicién econdmica, que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en el anexo L1 al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacioén, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido. '

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido,

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird en el sobre
ntimero 3 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seflalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion. '

En el supuesto de presentacién electrénica de las ofertas, y de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electrénicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.
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Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién, procederd a la apertura del sobre que contiene [a
documentacién administrativa. Si observase defectos u omisiones. subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicara a los interesa{dos, mediante telefax, correo
electronico, tabléon de anuncios electronico del Portal de la Contrataciéon Pablica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarlos

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias
podran publicarse, si asi se recoge en el apartado 14 de la cliusula 1, en el tablén de
anuncios electrénico del Porta! de la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid.

En un plazo que no podrd ser superior a sicte dias, a contar desde la apertura de la
documentaciéh, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de
valor (sobres 2-A), entregandose al 6rgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto piiblico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la
documentacién y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacién cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira-el sobre n® 3 “Proposicién
econémica”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, én su caso, al sobre 2-B,
correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica
por aplicacién de férmulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitard simulténeamente por medios
electronicos, informaticos o teleméticos a todos los licitadores que hayan plesentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizard la
tramitacién prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracién para
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apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada
licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente maés ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicién del érgano de contratacion, una garantia definitiva, Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, LV.A. excluido, seglin lo previsto
en el apartado 15 de la clansula 1. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde ¢l siguiente a aquél en que reciba el
1'eque'rimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantfa definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRI.CSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no s¢ oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos I, III y IV al presente pliego, debiendo consignarse .en la Tesorerfa de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autonomos, en su ¢aso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Pliblicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoretia de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su ptesentacion por el acceso de los
6rganos de contratacién al mismo por medios electronicos, segim lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoretia.

Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisionél fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de
Deuda Publica, serd polestativo para el adjudicatario aplicar su importe. a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta {ltima.

Fn el caso de amortizacion o sustitucidon de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario vienc obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
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debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién, En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucidn. '

En cuanto a la garantfa complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, sc estard, en’
su caso, a lo dispueéto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15, Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacidn, conforme a los informes téenicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta cconémicamente més ventajosa, requeriré al licitador
que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacidn,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Nimero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion. ‘

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditara mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
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presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo L1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misi6n Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en ¢l Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Mision Diplomética Permanente de
Espaiia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Piblica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas debersn acreditar que tienén abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la claasula 1, salvo que se aporte cettificacidn de clasificacién en el que conste
dicha habilitacién. |

Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una

persona jurfdica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
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3.-
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacién. Si el documento acreditativo de la
representécién contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara Ia actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por Ia que se aprueban Jas normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacidn de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto. o

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y ) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesidn de la exencidon de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar ¢l alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado QUe acredite la inexistencia de
deudas se aportard de oficio por la Administraciéon Autondmica.

Obiigaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500,060 euros, los

licitadores deberan estar clasificados en cl/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s

exigidos en el apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la gjecucion de esta porcidén con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espaiia, deberdn presentar, en sustitucién de la clasificacidn,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la cldusula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.
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6.-

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia, _

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de a solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacidn, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
téenica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en
el aft. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturalezajuridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone

efectivamente de esos medios.

El drgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios. '

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion

~de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de

contratacién de la documentacién correspondiente a los datos que figuren en él,
concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o

empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion, asi como concurrencia o no

concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el
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empresario deberd aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No seré preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacién por el acceso de los 6rganos y mesas de contrataciéon al mismo por medios
electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Phblico deberan presentar en la licitacion una declaracién responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el mismo, segin el modelo que figura como anexo VIL Si
se hubiese producido variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado se hard mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacién
correspondiente.

Los érganos de contratacién podedn en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.-  Asimismo, se presentard la _documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de
licitacién y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si
procede, los documentos originales que s¢ requieran para el supuesto de licitacion
electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.~ - Si el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mds ventajosa se
comprometié a la contratacién de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo v documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacion calificard la documentacién aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electrénico,
tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Pablica de la Comunidad de
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Madrid o cualquict otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contrataciéon propondrd al drgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
‘siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello,

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacién las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacidn no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato. .

Si, antes de la adjudicacién, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedi'miento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdmica.

CAPITULO 1TV
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacion adjudicard el contrato al [icitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante la aplicacidn de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacién cuando no
exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion,
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Tendrén preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 35 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plaﬁtilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidén mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente més ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener ¢sta consideracion.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP pa1"a los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias hébiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas,

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicidn de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la
~fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no estard obligada a seguirla
custodiando, a excepcidn, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservarin para su entrega a los interesados.
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Clausula 17, Seguros. ‘ : J

El contratista estard obligado a suscribir con compaififas aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula I, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacién del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato..

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las poélizas que se indican en el
apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de 1a UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacidn.

CAPITULO V
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20, Comprobacién del réplanreo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o ¢l 6rgano de la Administracidn encargado de las obras, procederd a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrén el
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contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd
ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacidn demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
pérrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el drgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, €l 6rgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista.. El plazo de
egjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo, No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
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consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucidn.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto-en el articulo 112 del TRILCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no
podrd ser superior a quince dias hébiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud,

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en ¢l estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales,

Conforme a lo establecido en el artfculo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de a Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotard
la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de cjecucion de la

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 4]
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)




obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22, Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberén incluirse los datos exigidos en ¢l articulo 144
del RGLCAP.

El érgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre  que no
contravengan las cldusulas del contrato. '

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa. ‘

S ¢l sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , ¢l
adjudicatario deber4 aportar el proyecto de construccién de las variantes o mejoras ofertadas
a que se refiere la cldusula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervisidn y
aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningiin
caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 23. Inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competenc1as la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
drdenes para su desarrollo,

El contratista no podra aducir, en ningén caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, ‘
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definiciéon con la antelacién suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Plicgo de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de contral gjercido por la Intervencién General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar téenico por él
designado. ‘

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la diréccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso jgualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccidén (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo. '
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Bl director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizaciéon de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se¢
originen, salvo que se determine otra cosa en la eldusula 1.

La direccidn podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesatios
en los casos de peligro inminente o de obsticulos imprevistos. El contratista deberd ejecutar
tales trabajos sin petjuicio de que la direccion de Ja obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdoe con lo establecido en el artfculo 97 del RGLCAP.

Durante l1a ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en ¢l apartado 18 de a clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen

como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en Ja aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva,

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo centractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente, No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cliusula 53 del Pliego de Cléusulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimienio de obligaciones contractuales.

Si las obras suftieren un retraso en su e¢jecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se¢ concederd por el drgano de
. contrataciéon un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
-contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

‘Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora réspecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podré optar, indistintarhente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP,

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el érgano de contratacion concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en ¢l contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la cliusula 1.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la gjecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de gjecucion del contrato,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19
de Ia clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP,

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subconiratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispucsto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 19 de la cliusula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

Fl contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes, También serd la Administracion responsable de los daflos que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por clla misma. En todo
caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés puiblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en ¢l titulo
V del libro T, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.
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En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

'Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Piblica -Perfil de contratante, '

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras,

La ‘Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia seflalada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y dei Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley. '

Clausula 30. Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.
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Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién paicial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de
la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debers comunicar a la Administracién su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asf como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, '

Asimismo, junto con ¢l escrito mediante ¢l que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jutidico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditaciéon podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de fa cldusula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién, En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podrdn celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectiien la notificacién y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracién o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion. '

En el apartado 21 de Ia cldusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje méximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a €l, siempre que en este caso se trate
de partes del conirato susceptibles de ejecuciéon separada. Esta obligacién tendrd la
consideracién de condicidn especial de ejecucién del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. '
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En el proceso de subcontratacién  deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacidén
detallada de aquelios subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del Organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrdn la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto-se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningiin caso, accidén directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos. |

CAPITULO VI
'DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 32, Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de [a obra. Por consiguiente, no
podréd servir de base para reclamaciones de ningan género el niimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.
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La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo .
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracterfsticas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista est4 obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular. ‘

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el cocficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones cometciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el artfculo 235.1 del TRLCSP, la Administracién deberd
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrdn el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepeion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra confratadas a tanto alzado con precio
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cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que fa obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantfa y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas serdn fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por p'Iazo
minimo de tres dias habiles. '

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se considerarin
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en ¢l
mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en [a
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesorerfa, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartade 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Pablicas.
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Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, 0 en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de clevacion a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, €l
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar ia factuta o facturas correspondientes a la
gjecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, a efectos de su
remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
debera constar la identificacién del érgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable {6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes cdigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretarfa de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la clausula 1.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1. '

Asimismo, vendré obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenicntes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendrd fa obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos ¢ instrucciones de la Administracion.
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Tratindose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual niimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidn de la obra, un
reportaje fotogrifico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliecgo de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sblo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asf como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caricter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepeion de las mismas,

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,

el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del

contratd, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35, Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
- plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nlimero de 50 o mds
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
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adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

Tl contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla'y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad. '

Cldusula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en fa Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla ¢l articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccidon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato. '

Los licitadores podrén obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
29y 6", 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://wwyw.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo L1 al presente pliego se hard
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones..

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligécic’m ante el drgano de contratacidn, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocidn de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Aviso de terminacion de la efecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
~comunicacién y la designacién de representante por la Intervencidn se regulardn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 39. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.
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Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a electos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
daré por recibidas, levanténdose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

Il contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracién le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podri concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de. 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulol16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40, Medicion general y certificacion final,

Recibidas las obras, se¢ procederéd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que deber4 ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dfas a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.
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Clausula 41. Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 26 de la clansula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidar4 el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particujares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
petjuicio de lo dispuesto en la cléusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedari televado de toda
responsabilidad, salvo o dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en Ia ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantfa el director procederd a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

-En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacidn debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma,
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacidn efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publice, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepeion, desde que
concurran dichas circunstancias se producirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepeion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM. '

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantfa deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimicnto de! citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia. '

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP. '

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 18 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.
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Clausnla 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construceion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion,

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 44, Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
" TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los-tequisitos para contratar con la Administracién,

- Bl incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 26.

- La obstruceidn a las facultades de direccidn e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo piiblicos o notorios, estén relacionados con el
~objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta. haya sido objéto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en Ia forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 50
(Conirato no sufeto a regulacidn armonizada) '




efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto.en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracién, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene cardcter
administrativo. El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobte su interpretacién, modificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites v con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podré interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiceion Contencioso Administrativa.

Mbostoles, a 3 de mayo de 2017
B E B 0

Huella dig.: a938c2c6dadede3be6fdbani6042372a9ce 16619
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
Manuel GALINDO GALLEGO
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ANEXO 1.1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

| PP TV OO PP OURUPPTOURPPPRIOON , con DNI nfimero .....cooecvieiinennnen. en nombre

(propio) o- actuando en  representacion  de {empresa a  que representa)
e e s con NIF......oocieins , cont domicilio en ..o
calle ..o , nOmerc......... , consultado el anuncio de licitacidn del contrato de:
............................................................... , publicado en el {BOCM, BOE, DOUE, perfil de
contratante )'............ del dia....... dean de...on. y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién
del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo v prevencidn de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad
y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econ6mica,
organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones: '

Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros
Plazo de ejecucion *:

Variante n°: *
Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucidn:

Fecha y firma del licitador, *

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese Ia fecha de la publicacitn oficial por la que se haya conocido la licitacién.

2 En aquellos contratos en los que no sea posible la variacion del plazo de ejecucion, deberd suprimirse la
referencm que al mismo se hace en el modelo.

* El apartado relativo a las variantes sélo se incluird en este modeio cuando se admita su presentac1on en ¢l
pliego.
* En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicidén econdmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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~ ANEXO12 )
MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD e e , COR DNI NUMEI0 covvvviiiiiieeciieseeeeeennnvininn
fen nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)..........ccovvvrieviriniiccinennnds
con NIF e , QOMUCILO BI1 orviiie i eee it reresrr e s et b esnnasrrrees serbesss

administrativas particulares, RATIFICA su Gltima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacidn, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucidn del contrato en los términos expresados en dicha puja,

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '

' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica debersd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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) ANEXOTII
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, c6digo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, ‘organismo autébnomo o entidad de derecho
pablico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores - | emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripeién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta
garantfa), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar ¢l objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecidn a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector pliblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos. '

{Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firma),

J D) ) P , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica [a inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO II

MODELO DE AVAL
La entidad..........coocoonviiniiionnn trazén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..........c..oeeeen , en la calle/plaza/avenida...............ccoceviviiiciininnn. ,
CPooieriiininn, , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
seghn resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)............c.ociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiein ;
NIF. i, , en virtud de lo dispuesto por (normarss y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)..............ccoccveviiiinnn. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)...... e )
ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ..........cc.ocooviivein
.................. por importe de (en letra ¥ €n Cifra)..co.ocoviiiiii i eceiie e e WEUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del drgano de contratacion) ............
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Phblico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NOMETC. et vvveeeneneneeenne '

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA . FECHA CODIGO
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nlmera..

La entidad aseguradora (1) e e e .80 adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requer|m|entos) en e callen o, ¥ NIFL . ..debidamente
representado POr D (2). .t s , con pod@res suficientes para obltgarle en este acto,
segun resulta de la verificacion de la representacion de Ia parte inferior de este documento
ASEGURA

A(B) e, NIF L, BN concepto de tomador de segure,
L1 N D O ST , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5)... , (en cifra y letra)... ..Euros, en fos términos y
condiciones establecrdos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normatfva de desarrolio y pliego de
.clausulas administrativas part:cu!ares por la que se rige el contrato (6}... s B8R concepto de
garantia {7}... . .o, para responder de las obligaciones, penahdades y demés gastos que se

puedan. derwar confonne a Ias normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en sl art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

La falta de page de la prima, sea (nica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obhgamon
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

E! asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en sy nom.bre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en [a Ley de Contratos
del Sector Plblico y legislacion complementaria.

BN i B iiade e

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEOQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

{1} Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

{2} Nombre y apellidos del apoderado/s

{3) Nombre y apellidosfrazén social ded tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién,

(5) importe por el que se constituye el seguro.

(8) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtuid del cual se presta la caucidn, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en e contrato.

{7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisicnal, definitiva, etc, Gaugién.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXOV
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMI’LIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

| D] BT S U OO , con DNI/NIE .........cooienninn.
en nombre propio o en representacion de la empresa .........coeeiiini ,
conNIFn® ..o, sencalidad de ..o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asf como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Puablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en perfodo gjecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccién o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Piblico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. .
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: ) ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
~ TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Diia.......... o eraeeens , en nombre propio o en representacion de la empresa ....... O con
; p

NIF. n® ,en Calidad de ..o i e

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la

obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
- plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ntimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con -
discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril. :

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el

6rgano de contratacidon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta ¢l declarante en la empresa.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS -
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

D/D. coooveeerevieissseessssssssssssssas s ssssessasesiesssesssiiis en calidad de > ooovvevrnnene, s
con DNI/ NIE 0% ool , en nombre propio o en representacion de la
CMPLESA .evveerrins rresveneenenes €01 CLF tiiiiiieieen e, inScrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacién denominada ........coeviivirieensenneinenn.
................................................. convocada por et e e

bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:*
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

|:| B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacién se indican, segiin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII 1

MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCI()N DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DJDRAE o , con DNI/NIE ............... en nombre propio
o0 en representacion de la eMPresa .........cooviiiiii , con NIF n°
................... ,encalidadde .......ocovveievinii i innnn .., en relacion con el contrato de ...
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacidn, las notificaciones | 18I / [ INO (sefilese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccion Electronica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ INO AUTORIZA (sefiélese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. '

Firmado:

! Este modelo esta previsto para los 6rganos de contratacion que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telematicas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web
http//www.madrid.org
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