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Madrid, en la fecha de la firma electrónica 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 241/2017/LT03 

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una 
ampliación de plazo del Contrato 241/2017/LT03 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLIEGOS DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTABLE, 
RESIDUAL Y REGENERADA)”, firmado con UTE AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS S.L – INYGES 
CONSULTORES S.L., esta Dirección de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento 
en la dotación presupuestaria, desde el 24/06/2025 hasta el 23/06/2026, y sin perjuicio de las 
penalizaciones que se puedan derivar.  

Atentamente, 

Juan Sánchez García  
Director de Innovación e Ingeniería  
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