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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 22/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 14 de diciembre de 2022 la ampliación del plazo de 
ejecución, sin aumento de precio, del lote nº 1 del procedimiento nº 22/2018 relativo al “SERVICIOS DE 
TRATAMIENTO DE REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVO EN GRANO DE LAS ETAP”

Fecha de 
aprobación

Nº 
ampliación 
del plazo

Nº de 
Lote

NIF 
contratista

Nombre o razón social 
contratista

Variación 
plazo 

ejecución

14.12.2022 1 1 66562115212 JACOBI CARBONS FRANCE SASU 3 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ - PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día 16/02/2024
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