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RESOLUCIÓN APROBACIÓN PRÓRROGA DE CONTRATO

Resolución del Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Públicay Director General de 
Asistencia Sanitaria, como órgano de dirección del Servicio Madrileño de Salud, por la que 
se dispone la prórrogadel expedientede contratación administrativaA/SER-025086/2018.

.

En la actualidad el expediente de referencia en vigor consta de 8lotes, con un plazo de ejecución de 2
añosque finalizóel 31 de enero de 2022, prorrogado por un plazo de 12 meses que finaliza el 
31/01/2023 y prorrogable por un nuevo plazo de 12 meses

El importe de licitación fue de 4.885.380,04 euros (IVA incluido) y la adjudicación se realizó el 
14/11/2019 y 10/12/2019 por un importe de 4.657.859,19 euros (IVA incluido

Recibida la propuesta de prórrogay modificación de los lotes 3 y 4 por inclusión del C.S. de Arguelles 
del expediente de contratación A/SER-025086/2018 denominado "Servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación de climatización de los Centros de Salud, Consultorios Locales y 
otros edificios de Atención Primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud” formulada por 
Departamento promotor , por un importe total de 2.350.590,09  euros (IVA incluido), a los adjudicatarios 
determinados, en las mismas condiciones que el contrato original, por un plazo de 12 meses, desde 
01-02-2023 hasta 31-01-2024.

Solicitada autorización previa y habiéndose informado favorablemente por el Viceconsejero de Gestión 
Económicacon fecha 30-12-2022.
.

DISPONGO

1º. Aprobar la prórrogacon modificación de los lotes 3 y 4 por la inclusión del C.S. de 
Arguelles de los contratos relacionados a continuación, relativos al A/SER-025086/2018
denominado "Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de climatización de los 
Centros de Salud, Consultorios Locales y otros edificios de Atención Primaria dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud", y el gasto que se deriva con cargo al centro de gasto 8300, a favor 
de los licitadores que se detallan con sus respectivos lotes e importes

           
Lote Empresa Importe (sin IVA) % IVA Total con IVA

1

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 
S.A.U. 245.694,00 € 21 297.289,74 €

2

ELECNOR 
SERVICIOS Y 
PROYECTOS, 
S.A.U. 95.640,96 € 21 115.725,56€

3
CONSTRUCTORA 
SAN JOSÉ, S.A.

372.386,16 € 21 450.587,25 €

4
CONSTRUCTORA 
SAN JOSÉ, S.A. 157.080,00 € 21 190.066,80 €



mailto:ucagap@salud.madrid.org
02917746N
Sello



C/ San Martín de Porres nº 6, planta 3ª Pág. 2
28035 - Madrid
    91 370 04 15
    ucagap@salud.madrid.org

5
TECNOCONTROL 
SERVICIOS, S.A. 316.526,04 € 21 382.996,51 €

6
TECNOCONTROL 
SERVICIOS, S.A. 145.140,00 € 21 175.619,40 €

7

FULTON 
SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. 408.029,16 € 21 493.715,28 €

8

FULTON 
SERVICIOS 
INTEGRALES, 
S.A. 202.140,00 € 21 244.589,40 €

2º. Laduración de la prórroga será de 12 meses, desde 01/02/2023 hasta 31/01/2024.

3º. Durante el periodo de prórroga queda excluida la revisión de precios en base a lo establecido en 
el apartado 24 de la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4º. Publíquese en el Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid.

Madrid,

POR LA ADMINISTRACIÓN:
EL VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA Y

SALUD PUBLICA
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