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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 8 AULAS DE SECUNDARIA, 5
AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 4 AULAS DE DESDOBLE Y GIMNASIO EN EL IES N°3
DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL

1. OBJETO

E! objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccion del
Proyecto basico y de ejecucién de AMPLIACION DE 8 AULAS DE SECUNDARIA, 5 AULAS
ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 4 AULAS DE DESDOBLE Y GIMNASIO EN EL IES N°3 DE
BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Las obras de construccién previstas responden a la demanda de escolarizacion de la
Consejeria de Educacion e Investigacion y se concretan en el anteproyecto que se aportara al
adjudicatario.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanizacion de la
parcela escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto
de contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la
elaboracién del presupuesto. Esta cifra podra ser objeto de variacién si hubiera circunstancias
justificadas, sin que por ello suponga aumento o disminucién de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades que también se
aportara.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto bésico y de ejecucién de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c) Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencion de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacion de tramites de obtencién de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompafiado de un Informe de control de
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificaciéon designada por la
Administracién contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacion de los requerimientos necesarios para obtener la
validacién del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulacion profesional habilitante, conforme
al articulo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion. En el caso
del presente proyecto sera la titulacion habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria
del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinacién, como documentos diferenciados y se mantendra entre todos
ellos la necesaria coordinacién sin que se produzca una duplicidad en la documentacién ni en
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende
del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Cédigo Técnico de la Edificacion Parte I.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el érgano de contratacién, por sl o a través del 6rgano
contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
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2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA BEDACCI()N DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demas documentacion contratados por la Direccion General de
Infraestructuras de la Consejeria de Educacion e Investigacion habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades

b) Las instrucciones recibidas del 6rgano contratante en relacion a los posibles ajustes
que sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacion a las
necesidades (variacion en el nimero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones
técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del
contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los
proyectos como documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacion
infantil, la educacién primaria y la educacion secundaria.

En los Centros de Educacion Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).
b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por €l que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compafifas suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacién con respecto a aparatos a
presién, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencion y
proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid.

b.9) Cédigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril,
(B.O.E. de 23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacién: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas
para la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 29
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de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).
b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).
b.13) Legislacién sectorial de aplicacion.
b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion,
lo establecido en las siguientes normas:
a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.
3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccién del proyecto el adjudicatario del contrato contard con un equipo
facultativo que debera incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las
tareas requeridas que ejercera de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, arquitecto, y que debera acreditar amplia
experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor
principal del equipo ante la Administracion contratante.

4, DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR Y
COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:

Anexo |: Caracteristicas de la parcela y datos basicos para la redaccién del proyecto.
Anexo |l: Plano de situacién: topografia, situacion y linderos.

Anexo lil: Programa de necesidades

Durante la redaccién del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara un
anteproyecto, estudio geotécnico y topografico, la Gula para la redaccion de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arguitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el
contrato, cuyas principales funciones eran:
- Ejercer la inspeccién y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redaccién del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentacién contractual para la correcta ejecucion del contrato
- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacién, que constan en el
documentacion contractual
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y
en especial de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios
descompuestos utilizados en la confeccion del presupuesto del proyecto.
- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccion del proyecto.
Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto enla Ley 38/1999
de Ordenacién de la Edificacion y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra
norma que resulte de aplicacion.
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5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto se contard con el Programa de necesidades,
anteproyecto, condiciones urbanisticas, guias de disefio y restante documentacién del Anexo I.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucién independiente que
se prevean, debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto
directo y permanente con la Administracion contratante a través de su coordinador o tutor,
recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta
estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la
omisién de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente
o0 sean exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la
Administracion contratante.

AT

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccién del proyecto las
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relacién con obras objeto del contrato, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriores no
coinciden en algun aspecto entre si, la solucion a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

10369963775393%0256’5995 ||"

El proyecto incluira también las obras e instalaciones de urbanizacion necesarias para la
conexién e integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal
manera que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucion debera cumplir las condiciones y documentacion que
a continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanlistica y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicacion, o en su defecto se aportara justificacién de que no procede.

b) Se justificara asl mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases
Técnicas que se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcion por plantas en la solucién
arquitectonica propuesta.

c) Se incorporara un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas
las edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirad un
cuadro comparativo de superficies Utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan
Funcional aportado por el Centro.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madnd.or,

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Si como consecuencia de la actuacién hubiera de derribarse parte de la edificacion
existente se entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de derribo
de la parte o partes a demoler.
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6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccién del proyecto objeto del contrato es de maximo 60 dlas con la
siguiente distribucion:

a) Reunioén de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacion para la elaboracién del Proyecto Basico y
de Ejecucion con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por la administracion.

c) Elaboracion y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Basico en el que se pueda
verificar el cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto
y una estimacién de superficies construidas, de urbanizacion, etc... todo en DIN-A3,
presentandose 1 copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografia real.
Esta fase tiene como plazo 20 dlas transcurridos desde la formalizacion del contrato.

d) Elaboracién y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion
para su revision por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega
estipulado en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacion del control
de calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervision por parte de la
Administracién contratante (1 mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la
naturaleza de la actuacion sea necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista
dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Bésico y de Ejecucion por la Administracion
contratante, el Contratista entregara al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos
debidamente encuadernados en tamafio DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Gula para
la redaccion de proyectos de la Consejerla de Educacion e Investigacion. A efectos de una mayor
operatividad, serla conveniente que la firma de los documentos fuese electrénica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Gula para la
redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los
determinados en los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo
establecido en el CTE.

Se seguiran la Gula para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacion en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los
archivos establecidos en las mismas, asl como los criterios orden de los distintos documentos
siguiendo el Indice establecido. Ademas, se deberan entregar 2 ejemplares firmados del
resumen del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido sera un resumen del presupuesto
por capltulos y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura en plantas, secciones,
alzados y alguna seccién constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las
superficies Utiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto debera proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras e instalaciones.
b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Unicamente de la Asistencia
Técnica.
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c) Estudio sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
d) Certificacién de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del
mismo segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economlia y Hacienda (BOCM
de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.
e) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.
f) Justificacién del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas
municipales de aplicacion.
g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacion de
tramites ante organismos competentes y para la obtencion de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administracién local de solicitud y tramitacion de
licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega
de la documentacion complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto
derivadas de los informes o prescripciones de los 6rganos competentes para obtener las
autorizaciones o licencias correspondientes, asi como las contenidas en los informes de
supervision de la Administracién contratante y del control de calidad.

Asi mismo sera responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen
del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadistica de construccion de
edificios, hoja de caracteristicas resumidas y cualquier otra documentacién requerida por la
administracién municipal.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (en adelante CTE). La
confeccién de cada uno de los documentos enumerados a continuacién se acomodara a las
determinaciones contenidas en el articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014,

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto.
Se evitara, por tanto, la inclusién de bloques de documentacién genérica o exposiciones de
caracter teérico, que no aporte mayor definicién del proyecto, produciendo un aumento
innecesario del volumen del mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a
las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la sotucion adoptada, detallando los
factores a tener en cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1 Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construccion / (Reforma y/o
ampliacién) de .... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaracion de obra completa, conforme a la Guia para la redaccion de proyectos
de la Consejeria de Educacién e Investigacion.

A.4 Declaracién del cumplimiento del articulo 99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la
Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacién y Emplazamiento.
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B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situacion geografica,
topografia, situacién y linderos

B.2.1.-Descripcion fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacién y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.

B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicaciéon y Cuadro comparativo de
parametros urbanisticos. (Segun NORMAS /Segin PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacion sectorial de aplicacién que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcion funcional.

C.2 Descripcién formal

C.3.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en
forma de tabla, la relacién de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies Utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones
se desglosara el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el
RD 132/2010.

C.4.- Descripcion econdmica

El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el diseflo como en
las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de una buena calidad
arquitectoénica.

El presupuesto no se podra desviar del ratio €m2 que se utiliza habitualmente en la
Consejerla. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del
proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas
pueden estar. Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc...), carencia de accesos o
servicios, construccién en nucieos histéricos, utilizacion obligada de materiales especificos,
etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracion informando al arquitecto coordinador que
valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econémicos

Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestion de Residuos
Total Ejecucion Material - €

13% Gastos Generales - €

6% Beneficio Industrial - €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €

21% IVA - €

TOTAL - €

C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollara en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a que
pertenece. Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecucion material de los
distintos capltulos.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO

MC 0 Actuaciones previas
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MC 1 Sustentacion del edificio (cimentacién y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural

MC 3 Sistema envolvente

MC 4 Sistema de compartimentacion

MC 5 Sistema de acabados

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

MC 7 Urbanizacién y equipamiento deportivo exterior

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. LA justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme
a lo indicado en el CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los
niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacién, normativa de &mbito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacién interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacién de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccién contraincendios.

E.2.5 Intervencion de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caldas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica y/o
escrita) asl como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto,
cémo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacion en materia de accesibilidad, asi
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso
de que sea de aplicacion.
Se definiran y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada medida
que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcion para
la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD

E.4.1 Proteccion frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacion de aguas.

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacion de las exigencias.
E.5.2 Justificacion del cumplimiento

E.5.3 Justificacion de los valores utilizados
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E.6.- AHORRO DE ENERGIA

E.6.1 Limitacion de la demanda energética. Informe de conformidad del HULC.
Acreditacion de los valores de la lista de comprobacién.

Para los materiales no obtenidos directamente del HULC (Lista de comprobacion del
informe) se tendra en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus caracteristicas mediante
los correspondientes ensayos u otra documentacion.

E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se justificara por referencia al cumplimiento del RITE y se remitira al anexo de cumplimiento del
mismo

E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de lluminacion.

E.6.4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.

E.6.5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

El CTE no incluye el uso docente en el &mbito de aplicacién de esta seccion.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
Justificacién del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior,
y justificacién del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica
F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitira a la correspondiente parte de la
memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)
Se justificara el cumplimiento de las exigencias basicas del RITE

F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacion que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendré el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como
los datos y la documentacién que sean necesarios para su ejecucion y obtencion de los permisos
y autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de
aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energeético,
calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccion y seguridad de uso, asi
como a la mejor rentabilidad de la inversion y el mayor aprovechamiento de los recursos de
materiales y energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y
limpieza del aire y conseguir los parametros de confort més idoneos para el bienestar y
salubridad de las personas y bienes.

Se aportara memoria con una exposicion lo mas especifica posible de todos aquellos
detalles que son necesarios para la ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las
caracter(sticas fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacién proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificarén todos aquellos célculos precisos,
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacién, tanto de maquinas
como de elementos y accesorios de distribucion.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafifas suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucion con su valoracion econdmica.



o sepueie comproba e s oo oo MIIIET INNANMANITA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or;
2

mediante el siguiente codigo se

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
* % &k CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
*

* %

Comunidad
de Madrid

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGETICA

AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se realizard un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme a la Gula para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacién
e Investigacion.

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicion que
debe formar parte del proyecto de ejecucién de la obra, seré el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestién de los residuos de construccién y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles
que se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y sus
instalaciones.

Sera redactado por técnico competente, en funcién del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria,
criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer contro! de
recepcion mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucion de la obra.

AMS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccion y demas
normativa vigente de aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad
y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de
25 de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares

que hayan de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse. Se consideraran las

interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores,
viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del

centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi como pacientes y

usuarios en general.

Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracién de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones
del entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
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materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo
y orden de ejecucién de los trabajos.
- Planos
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucioén del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto
de Ejecucion de las obras como un capitulo independiente.
- Pliego de condiciones particulares.

AM8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluird copia completa del estudio geotécnico
facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Gula para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacién.

1. Objeto del contrato. Conforme a la Gula para la redaccion de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

2. Ciasificacion del tipo de obra

3. Clasificacion del contratista. Grupo Subgrupo Categorla

4. Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucion

6. Recepcidn y plazo de garantla. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7. Férmula de revisiéon de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

9. Normas de obligado cumplimiento
Il- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

lll- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Se seguiran las instrucciones de la Gula para la
redaccion de proyectos de la Consejerla de Educacion e Investigacion para organizar los
capltulos y partidas

ESTRUCTURA DE CAPITULOS. Las mediciones estaran siempre referidas a datos
existentes en Planos y seran lo suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacion.

La ejecucion que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

ESTRUCTURA DE PARTIDAS.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.- El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO"
ira siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-

C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios
simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cédigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.
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C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se
realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - en el que se recogeran los precios
de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcion completa de los mismos.
Precio descompuesto:

- Mano de obra

- Materiales

- Maquinaria

- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste
Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTQ" se hara un resumen
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucion material, por contrata
y base de licitacién.

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucién material
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas
necesarias para la ejecucién de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el
proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan
a dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste
total de la actuacién: presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IVPLANOS

Se seguiran las instrucciones del Anexo ll, en cuestién de formato, identificacion,
numeracion, y escalas.

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicién
de la obra y su realizacion. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

La documentacién grafica se ajustara a lo siguiente:

1U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situacion referido al planeamiento
vigente, con referencia a puntos localizables e indicando el norte geografico.

Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones
urbanisticas.

Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas, ...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del
edificio.

Se incorporaran también planos detallados de cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificacion de los materiales
empleados y de todas sus caracter(sticas para cumplir su funcion.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

B6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES
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7A4  ALZADOS

8A5 SECCIONES

Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias graficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011 SANEAMIENTO. PLANTAS

1112 FONTANERIA. PLANTAS

1213  CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacién, en caso de que se actue en ellas o se vean
afectadas por la actuacion prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta,
alzados y secciones suficientes para su completa definicién, con indicacion de las
conexiones con las instalaciones existentes, en su caso.

1314  ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516  PClY EVACUACION. PLANTAS

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la
Administracion contratante.

El proyecto de ejecucion vendra acompafiado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro
General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando
toda la documentacion necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la
memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones,
Especificaciones técnicas, Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y
Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra documentacion incluida en el proyecto,
comprobando el grado de definicién del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracion contratante la asistencia técnica
precisa para la obtencién de cualquier licencia o autorizacién necesaria para poder ejecutar las
obras.

Cuando la Administracién contratante se lo solicite, aportara los estudios previos,
estudios de detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos
durante el tramite de obtencién de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia
o0 autorizacion necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacion de la manzana,
contendran los documentos necesarios: memoria, planos de informacién y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacién objeto de este contrato no
generando ningun derecho econémico adicional.

Si por la tramitacion de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.
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11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucién de la Asistencia Técnica para la elaboracién de los anteriores trabajos
asciende a la cantidad de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS Y VENTITRES
CENTIMOS (61.807,24 €)

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realizacién del trabajo, incluido
el IVA correspondiente.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de calculo de
honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcién del presupuesto de
ejecucion material previsto para el proyecto.

Madrid, 7 de marzo de 2019
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ANEXO I. DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS Y CARACTERISTICAS DEL DISENO.

AMPLIACION DE 8 AULAS DE SECUNDARIA, 5 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 4
AULAS DE DESDOBLE Y GIMNASIO EN EL {ES N°3 DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID).

La ampliacién del Instituto de Educacion Secundaria n° 3 de Boadilla del Monte se construira en
la parcela EQ-2.3, en la calle Cristébal Colén c/v a calle Reyes Catdlicos, correspondiente al
ambito del proyecto de reparcelacion del sector AH (Valenoso), segun el Plan General de
Ordenacién Urbana de Boadilla del Monte de octubre de 2015. Ordenanza del sector AH
(Valenoso), “Equipamientos” EQ-2.

Condiciones particulares de aplicacion

Referencia a .

Parametro Planeamiento Valor de Planeamiento
Tipologia edificatoria Ordenanza Edificacion aislada

e Dotacional Publico
Uso caracteristico Ordenanza Categoria Educativa y Deportiva
Ocupacién | Ordenanza 60% (9.070,00 m2) -
Edificabilidad Ordenanza 1 m2/m: 15,116 m2
Alineaciones Ordenanza _ |
Retranqueos Orde_nanza 5 m acalles
Servidumbres Ordenanza
N° maximo de plantas Ordenanza 2 plantas
Altura maxima de la edificacion Ordenanza 8,00 m a cornisa
Condiciones estéticas Ordenanza
Cerramiento de la parcela Ordenanza
Otras condiciones Ordenanza
Plazas de Aparcamiento Ordenanza n3*Fiaza [0ImA{eonstNigD
Arbolado Ley 8/2005 il Arbol/plaza aparc. en superficie

Se trata de una parcela practicamente llana con acceso peatonal y de vehiculos desde la calle
Cristébal Coldn. Esta en parte ligeramente por debajo del nivel de la calle y libre de obstaculos y
servidumbres.

El proyecto debe contemplar el desarrollo del programa del aulario en un edificio de 2 plantas en
el area delimitada para tal fin en el plano adjunto, conectado por ambas plantas con el edificio
existente. El gimnasio se tratara como edificio aislado en el area reservada para tal fin.

El disefio de la implantacién debera evitar, en lo posible, el trasplante o eliminacion del arbolado
existente, incorporandolo al disefio.



| ANEXO Ill. PROGRAMA DE NECESIDADES

1ES N23. BOADILLA DEL MONTE

AMPLIACION DE 8 AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

RD 132/2010
TIPO
PUESTOS ESCOLARES (30 p.e./aula)
SECUNDARIA OBLIGATORIA

1,5 m2/alumno

pcificas Infarmatica

1ud/12 ud aulas
1 ud/12 ud aulas
1 ud/12 ud aulas
1ud/12 ud aulas

1ud/ 8 ud alulas
1ud/ 8 ud alulas

PUESTOS ESCOLARES (35 p.e./aula)
BACHILLERATO
1,5 m2/alumno

5 Infarmatica (32 ¢

3 ud {comblInable ESO)
1 ud {comblnable ESO)
1 ud {camblnable ESO)

1ud/ 4 ud alulas
1ud/ 4 ud alulas

GIMNASIO
{Gimnasio (ine. Vestusnios, asees ete. ) |
ADMINISTRACION (comiin)

Conserjeria + Reprografia (cerca de la entrada)
Director {despacho cerrado)

Jefe de Estudios (despacho cerrado)
Secretaria (oficina abierta)
Orientacién (despacho cerrado)
Sala de Profesores

SERVICIOS COMUNES
F i e ) B T |

'SUPERFICIE LITIL

TOTALES
{sumatario superficies ditiles
superficie util total estimada {inc circul. +35%)
Superficie construida estimaca (+20%)

VALORACION ECONOMICA

SUPERFICIE EDIFICACION

coste unitario de la edificacién PEM+GG+BI+IVA
IMPORTE CONSTRUCCION

SUPERFICIE DE PARCELA (minimo 900 m2, Incluida 1 nista+parking}
Coste movimiento de tierras (1s e/m2 PEM+GG+BI+VA)

Coste vallado parcela (aprox 120 €/mi+GG+8I+va}

coste unitario de la urbanizacién PEM+GG+BI+IVA
IMPORTE URBANIZACION

IMPORTE TOTAL A LICITACION

GIMNASIO

TOTAL

TOTAL
8+0
240 p.e.
8 50|m2 400|m2
1 60 |m2 60|mi
1 T5{m2 75|m2
1 120]mz 1202
1 G0 {m2 60|ma
1 B0 |m2 60|m2
1 75[m2 75|mz
2 15|m2 30|mi
1 25|m2 25(m2
1 25 25|m2
0,25]|m2/pe 60|m2
2 5]m2 10|m2
0 p.e.
60 |mz 0mz
B0[m2 Q|mz
75|m2 Q|m2
a0 |m2 Qfm2
'_EE m2 Qlm2
B0 m2 Q|m2
a0|m2 0fm2
2 30|m2 60[m2
15|m2 Q|mz
0,25|m2/pe Qfm2
5|mz Q|m2
1| 6ﬁ|m2 [ O|m2
15|m2 0|m2
1 15|m2 15|m2
1 15[m2 15|m2
1 15|m2 15|m2
50{m2 Qfm2
1 15|m2 15|m2
1 B0 [m2 60|m2
1 20|m2 20|m2
1 20|m2 20|m2
1 20|m2 A0|m2
1 5[m2 5|m2
1 S0)m2 50[m2
1 50|m2 50|m2
a0|m2 0fm2
1 30|m2 30|m2
5|m2 O|m2
10|m2 0|m2
5[m2 0|m2
5[m2 0fm2
1.375|m2
35% b1 asalmz
20% 2.228fm?
2.228|m2
1.350{€/m2
3.007.125|€
2 000|m2
| 500|m3 10.799]€
[ 200]|mi 34 558]€

918.000
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