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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018 

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 24 de julio de 2023, la modificación (nº 2) del 

contrato del lote nº 5 del procedimiento de licitación nº 102/2018 relativo a las “OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.” 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Fecha 

aprobación

Nº 

de 

Lote 

Nº 

modificación

NIF 

contratista 

Nombre o razón 

social contratista 

Importe 

modificación 

(sin IVA) 

Importe 

modificación 

(con IVA) 

Variación 

plazo 

ejecución 

24.07.2023 5 2 B85187292

PACSA SERVICIOS 

URBANOS Y DEL 

MEDIO NATURAL S.L.

- - 

Sin 

variación 

de plazo 

El Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R: A86488087) el
día 25/10/2023.
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