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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018 

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 10 de julio de 2023, la modificación (nº 2) del 

contrato del lote nº 6 del procedimiento de licitación nº 102/2018 relativo a las “OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.” 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Fecha 
aprobación

Nº de 
Lote 

Nº 
modificación

NIF 
contratista 

Nombre o razón 
social contratista 

Importe 
modificación 

(sin IVA) 

Importe 
modificación 

(con IVA) 

Variación 
plazo 

ejecución 

10.07.2023 6 2 A28019206 
FERROVIAL 

CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 

- - 
Sin 

variación 
de plazo 

El Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO Subdirector de Contratación (R: A86488087) el día
25/10/2023.
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